

4322 089 0095 1

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: B/15.911/WK/MS Datum: 1990-04-19 Classificatie: Volgblad: - 2 -
Akte/gereed	
R.19 <u>Peeper UA 1137/01</u> 38 stuks nog niet aangeboden per ultimo april '90 vanwege materiaalprobleem (kwaliteit) (zie vorig verslag) Nieuw afleverschema: 13 stuks mei 1990 25 stuks juni 1990	
<u>Bladzijde 2</u>	
R.21 <u>WB-Camera UA 9053/07 (Retour)</u> - Deze uit het veem geleverde camera's dienen opnieuw te worden aangeboden op interne order 1.1.84.103.	
<u>Bladzijde 5</u>	
R.04 <u>Koeler UP 7056/03</u> Restant 1 stuk verschuift naar mei 1990.	
R.10 <u>Koeler UP 7057/01</u> Restant 2 stuks verschuift naar mei 1990.	
<u>Alg:</u> <u>Productie-schema DC/AC Convertors</u> opnemen in ABC-plan.	
<u>Bladzijde 7</u>	
R.04/05 <u>Cryostaat</u> Oriëntatie verwijderen uit ABC-Plan.	
R.06 - Oriëntatie omzetten in interne order voor 2.680 stuks - Aanvang levering: augustus 1991 met 75 stuks per maand	
R.20 <u>Header Bottle Assy</u> M.B.T. de actuator dient MM info. te verstrekken over de voortgang met leverancier (ICI).	
<u>Bladzijde 8</u>	
R.09 <u>Sam Zender - Zuid-Korea</u> Afleverschema + aantallen aanpassen: 5 K - dec.'90; 5 K feb.'91; 10 K april '91 10 K - B'91; 5 K - C'91; 5 K - A'92	

BESPREKINGSVERSLAG
BEZOEKRAPPORT
TELEFOONRAPPORT

Nummer: B/15.911/WK/MS
Datum: 1990-04-19
Classificatie:
Volgblad: - 3 -

Aktie/gereed

Bladzijde 10

R.11 Batterij UA 6179/01

- 10 k van nov. 1990 dient te worden 10 K.
jan. 1991.

R.12 - Oriëntatie 20 K verschuiven naar B'91

Alg. Prod. Gr. 40

Hr. Brussee maakt opmerking dat de planning van de
fabrikagegroep Batterijen niet naar behoren gebeurt.

Hierover dient een vervolgesprek plaats te vinden:

Deelnemers: H.H. Brussee/Colaers
Huibers/Mevr. Betlem
Kortlever/Leyssenaar

Volgende vergadering:
Woensdag 16 mei 1990
9.00 uur
Grote Conferentie Kamer


Definitieve ondertekening ABC-plan:
(H.H. de Puttter, Raemaekers,
van schaik, Kortlever)
Vrijdag: 1990-04-20



W. Kortlever

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT		Opsteller: W. Kortlever	Nummer: B/15.899/WK/MS Datum: 1990-04-05 Classificatie:
Onderwerp: Voorlopige ABC-Vergadering		Plaats: Grote Confe- rentie Kamer	Datum: 1990-04-04 Week:
Gesproken met/aanwezig: H.H. Huibers Kortlever Lodewijks de Putter Raemaekers v. Schaik J. Tops Verbeek		Distributie: Aanwezigen + H.H. Brussee _____ Persoon _____ Colaers _____ Vugts Derks _____ Wieringa Everts _____ Mevr. Betlem de Jong Leyssenaar (Incl. concept ABC-Plan)	
<u>Bladzijde 1</u> R.2/3 <u>HSE UA 1452/02</u> Materiaal probleem bussen (extrusie) afle- ringen fabriek lopen met ingang van juni 1990 gevaar. R. 5 <u>Binoculair</u> Juli-batch 10 st. verschuift naar juni 1990 R.13 <u>Handkijker UA 1242/01</u> Restant int. order is 10 stuks! 7 st. aanbieden aan CA 3 st. incompleet op service voorraad leggen R.16 <u>Richtkijker UA 1119/00</u> Materiaal voor 25 st. afkeur door ingangs- controle. Geen accuut probleem i.v.m. ontbre- ken van klantenorders. R.19/20 <u>Peeper UA 1137/01</u> Aflevering van 25 st. in wk. 9015 wordt niet gehaald i.v.m. kwaliteitsprobleem Materiaal.			Aktie/gereed Hr. Huibers Hr. Leyssenaar Art. team Peeper
<u>Bladzijde 2</u> R. 8/11 <u>WB-Camera's</u> Plan Hr. Derks m.b.t. aantallen + afleve- ringsschema aan CA dient in ABC-Plan verwerkt te worden.			Hr. Derks . / 2

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: B/15.899/WK/MS Datum: 1990-04-05 Classificatie: Volgblad: - 2 -
<u>Opmerking:</u> <u>Thermal Sight UP 1005</u> Opnemen in ABC-Plan. R.17 <u>IR Camera UA 9053</u> - Voor 1 mei 1990 dient CA een int. order te plaatsen voor haar behoeften in 1991 e.e.a. i.v.m. lange doorlooptijd Mat. verwerving - Verwachte order Yoegoslavië verwerken in herziene versie van int. order 1.1.88.109. <u>Bladzijde 3</u> R.15 <u>400 x sluiting:</u> Materiaal tekorten, juni-plan kan niet gerealiseerd worden uitzoeken problemen i.v.m. afleververplichtingen naar klant. <u>Bladzijde 4</u> R. 8 <u>Koeler UA 7069/03</u> M.i.v. mei 1990 verder gaan met ^{AFLEVERING} levering van 8 stuks p/mnd. naar G.E.C. -U.K. Er is voldoende voorraad aanwezig op CA-Veem (57 stuks). R.12 <u>Koeler t.b.v. UA 9053</u> Aantallen + leverschema aanpassen aan produktieschema camera's UA 9053. <u>Bladzijde 8</u> R.11 <u>Ontsteker/schakelaar/batterij t.b.v. Aselsan</u> Int. order geeft aantal aan van 45,3 K is dit voldoende voor 1990? R.12 Wanneer oriëntatie moet worden omgezet in int. order dient dit uiterlijk 1990-07-01 te gebeuren. <u>Algemeen Fuzes:</u> In C-periode 1990 en periodes daaropvolgend ontstaat leegloop in fabriek i.v.m. ontbreken van int. orders Bekijken of oriëntaties kunnen worden omgezet in int. orders.	Aktie/gereed Hr. Kortlever H.H. Verbeek de Jong H.H. Verbeek de Jong H.H. Verbeek Huibers Hr. de Jong H.H. Kortlever Leyssenaar H.H. de Jong Wieringa Hr. Wieringa Hr. Wieringa

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: B/15.899/WK/MS Datum: 1990-04-05 Classificatie: Volgblad: - 3 -	
<u>Bladzijde 9/10</u> Geen opmerkingen Volgende vergadering: Definitieve ABC-Vergadering Woensdag 18 april 1990 9.00 uur Grote Conferentie Kamer  W. Kortlever	Aktie/gereed	

S I G N A A L U S F A
I N T E R N E M E D E D E L I N G

nummer UNR 16-27-0141
klassifikatie

van G.P.M. Princen

acc. afd. ch.

afd/geb 20760/UB-p

aan ZIE DISTRIBUTIELIJST

onderwerp

datum

90-03-23

ABC AFSTEMVERGADERING

Plaats : Grote Konferentiekamer
Datum : 21-03-1990
Aanwezig : HH. Brussee - Colaers - Kortlever - Lodewijks - Princen -
de Putter - Raemaekers - v.d. Valk - Tjinhuis
Afwezig : HH. J. Tops - Huibers
Distributie: Mw. Betlem + HH. J. Evers - v.d.Ploeg - v.Schaik - Vugts -
Verbeek - Wieringa

BLAD 11.01

r.02 H.S.E. UA1452/02

De 174 stuks voor april lijkt haalbaar.

r.06 BINOCULAIR

Cumulatief 50 t/m maart geleverd.

r.08

Interne order inclusief order van I & E , zodat eerste levering in oktober kan plaats vinden.

BRUSSEE

r.11 UA1134/01

Materiaal tekorten. Blijft staan.

Hiervoor is geen klantorder, dus bij capaciteits- of materiaalproblemen kan hiermee worden geschoven.

r.16 UA1242/01

De resterende 10-stuks hebben manco's door zoekgeraakte ooghouders.

7-stuks kunnen worden afgeleverd voor 7-mei.

v.w.b. rest (3-stuks) restmateriaal naar service.

LODEWIJKS

r.23

PEEPER

13st cum.25 zijn gereed, moeten nog worden getest op
dichtheid.

BLAD 11.02

Zodra het ontwikkelplan van hr. Derks gereed is, worden de ontwikkelmodellen van UP1042, UP1041 en UP1001 in het ABC-plan opgenomen.

r.16

8-12 module (T-camera) UP1043

Volgens ontwikkelplan (Hr. Bastiaans)

2 st ontwikkelmodel. 1x t.b.v. CA en 1x t.b.v. beproeving.

BLAD 11.03

- r.13 KIJKER
Materiaal is aanwezig.

BLAD 15.01 UA9053 verplaatsen naar WB-blad.

- r.03 UA9053/10
Klantorder "BEAB"
Er zijn 2 st /07 bijna gereed. deze zullen worden omgebouwd naar /10.
In het veem zijn 8 st /07 aanwezig.
Hierover zal een dezer dagen overleg worden gepleegd tussen HH. Huibers, Lodewijks, de Putter en Verbeek teneinde te analyseren wat bij ombouw voor problemen optreden.
Wel moet nog worden zeker gesteld of BEAB de huidige situatie v.w.b. aantal draden en weerstand accepteert.

VERBEEK

BLAD 14.01

- BATTERIJEN
- r.02 Lot 47 is bijna gereed.
Lot 48 is mee gestart.
Daarna wordt tussendoor 10K van regel 16 gemaakt, en vervolgens weer terug naar regel 2.
- r.03 Order wordt verwacht in april.
- r.06 MLRS opdracht verwacht in december.
- r.11 HONYWELL opdracht is binnen.
- r.15 MBB is heden bij USFA om fout-problemen te bespreken.

BLAD 16.01

- SINGLE PISTON COOLERS
- r.08 G.E.C. plan is aangepast, mrt/apr/mei geen produktie.
G.E.C. komt praten over reductie van 50 procent, (afwachten)

BLAD 16.02

- SINGLE PISTON COOLERS
- Hoe is de situatie t.a.v. Klantorders versus Planning (ontw.)

VERBEEK

S I G N A A L U S F A
I N T E R N E M E D E D E L I N G

nummer UNR: 16-27-0140
klassifikatie _

van G.P.M. Princen

acc. afd. ch.

afd/geb 20760/UD

aan ZIE DISTRIBUTIELIJST

onderwerp

datum

90-03-06

ABC AFSTEMVERGADERING

Plaats : Grote Konferentiekamer
Datum : 21-02-1990
Aanwezig : HH. Brussee - Colaers - Huibers - Kortlever - Lodewijks -
v.d. Ploeg - Princen - de Putter - Raemaekers
Afwezig : HH. J. Tops - v.d. Valk
Distributie: Mw. Betlem + HH. J. Evers - Vugts - Verbeek - v. Schaik
* AAN - EN AFWEZIGEN

BLAD 11.01

r.02 H.S.E. UA1452/02

Uit de managementrapportage blijkt dat de eerste batch 1-week,
en de tweede batch 6-weeken is vertraagd.

Opstartproblemen met equipment t.a.v. verdubbeling.

Hr. Huibers dient in het vervolg ook de managementrapportage
te ontvangen.

PRINCEN

r.06 BINOCULAIR

Evaluatie ontstane leverproblemen:

-Te laat besteld

-Problemen bij leverancier (Frencken)

Eerste 10 stuks voor februari is mogelijk.

Tweede 10 stuks vertonen materiaaltekorten.

Wat is nog te redden t.a.v. de februari-leveringen,

en voor langere termijn problemen voorkomen !

*CUM. 40 ST 1/UTJMAART.
10 ST. ACHTERST.*

HUIBERS

*NIJLWE ORDER NOG ONV. INZICHT
AANW. MART.*

r.08 I.O. voor 1/2 ??

Vervolg 10 stuks per maand.

Hr. Brussee neemt contact op met I & E , en zorgt voor

Interne Order *ORIENTATIE 50 ST M.I.V. NOV 1990*
j.o. MAKEN

BRUSSEE
VERBEEK

r.11 UA1134/01

Hiervoor is geen klantorder, dus bij capaciteitsproblemen
kan hiermee worden geschoven. *AFKEUR 1stkweek, Huib. (M.R.B.)*

r.12/13 Orientaties verwijderen, en in kolom opmerkingen levertijd
vermelden.
wordt in 4-jaren plan gevolgd.

r.16 UA1242/01

De resterende 10-stuks hebben manco's door zoekgeraakte
ooghouders.

7-stuks kunnen worden afgeleverd, v.w.b. rest (3-stuks)
bekijken wat mogelijk is.

LODEWIJKS

- r.20 UA1119/00
Geen orders aanwezig. *(reel problemen t.a.v. Toek. MBLE)*
- r.21 Orientatie verwijderen, en in kolom opmerkingen levertijd "16-maanden" vermelden. *ZEER HOOG KST. KNOW-HOW?*
Gietstukken bewerken is bij MBLE niet meer mogelijk.
Bij voortzetting moet gerekend worden op hoge kosten.
Er zijn nog 6 a 700 gietstukken in voorraad, waarvan ~ 400 bruikbaar.
- r.23 PEEPER
ABC-plan aanpassen volgens mededeling Hr. Derks t.w. *geen problemen versn. t.a.v. aflevering!*
-25 stuks geweerpeeper in april *(mei?)*
-50 stuks handpeeper in augustus *geen opdrachten!*
- R.24. *Handpeeper UP 1040 (TPD niet geleed) → I.O. blijft hangen..*
- BLAD 11.02
- r.03 UP1011/01
B-fase wordt afgerond met b-model.
C-fase wordt gestart zodra er klantorders zijn. *(C-FASE OVERS'MAN.)*
Regel verwijderen.
- r.05 UP1001/01
Idem.
- r.08 UP1042/01
C-fase samen met stand-alone en handheld camera. *(C-FASE GAAT NIET DOOR)*
Regel verwijderen.
- r.15 8-12 MODULE (T-CAMERA)
Regel verwijderen, in kolom opmerkingen levertijd 15-maanden. *(3 ST.)*
Signaal neemt 8-12 mee in offertes.
- BLAD 11.02
- r.02 UA1624/06
Regel verwijderen, opmerking laten staan.
- r.06 UA1636/00
Idem.
- r.10 BOVENPRISMA
Idem.
- r.13 KIJKER
Check of materiaal op tijd is. *MAT. is. AANWEZIG.* HUIBERS
- BLAD 14.01
- BATTERIJEN
Algemeen: Materiaalvoorziening loopt stroef volgens Hr Colaers.
Zie artikelteam verslag.
Hr. Huibers rapporteerd hierover aan CA en Fabr. HUIBERS
- Teneinde problemen in de fabriek op te kunnen vangen, is meer voorraad in de fabriek nodig. HUIBERS
COLAERS
(GEEN PROBLEEM - COMMUNICATIE!).

BLAD 15.01

r.02 UA9053/07

Te verwachten order 15-stuks voor yugoslavie.
Nog 6-stuks in veem op voorraad.
De 3-stuks van september verschuiven naar november.
Vanaf de maart-batch materiaal problemen.
Hr. Huibers rapporteerd t.a.v. de materiaalsituatie
met name de panelen levering (Crypto). *Nog Actueel*

HUIBERS

r.03 UA9053/10
Klantorder "BEAB"

MAT. problemen (ELECTR. COMPONENTEN)

BLAD 16.01

r.04 UA7041/..

T.E.M.I. order verwacht ~ april/mei.
Levering eind 1990 is mogelijk.

r.08 G.E.C. plan is aangepast, mrt/apr/mei geen productie.
G.E.C. komt praten over reductie van 50 procent, (afwachten)

Algemeen: Naamgeving wijzigen;
Splitkoelers wordt **SINGLE-PISTON COOLERS**.

BLAD 16.02

Algemeen: Naamgeving wijzigen;
Drop-in koelers wordt **DOUBLE-PISTON COOLERS**.

*NIET IN VAX
OP 70571.-
81.*

Hoe is de situatie t.a.v. Klantorders versus Planning (ontw.)

VERBEEK

BLAD 18.01

r.03 CRYOSTAAT

Interne order 5190002, 60-stuks in juli en 60-stuks in
augustus, inplannen.

wilo leiz

BLAD 18.02

r.04 UA3018/00

4650 stuks afleveren 28-februari

gea beurd. MARIN

r.13 ONTSTEKER/DETECTOR/SCHAKELAAR

Is voor de 12K in maart de materiaalsituatie afgedekt ??

r.21 120mm

3,3K in juni.

Kontrakt = levering in september en oktober.

Is de ontwikkelplanning hierop afgestemd ??

PRINCEN

Op vrijdag 23-02-90 vindt een afstemming plaats tussen

HH. M.de Vos, Raemaekers, Huibers en Wieringa t.a.v.

levermogelijkheid versus afgegeven levertijd aan K.M.

is beslist WACH op bev. Levertijd LEVERANCING

BLAD 18.03

r.10/11 **TEMPEERTOESTEL**

Orientatie Turkije wordt 220 stuks.

Orientatie KL wordt 52 stuks.

RONDVRAAG

Hr. Brussee:

In het ABC-plan zou duidelijk moeten blijken wat de verplichtingen zijn t.a.v. klanten.

En bij offertes zou altijd aangegeven moeten worden het aantal maanden tussen opdracht en aflevering.

Hr. de Putter:

Uitgangspunten t.a.v. het ABC-plan zullen voortaan zijn:

-Zoveel mogelijk produceren voor klantorders.

-Orientaties alleen in het ABC-plan wanneer ze reeel zijn.

UA 9053

New Gebr. Dem

104	4322	082	42402	-	-	1
104*			3	-	-	-
107	4322	082	73202	-	-	1
107*			3	0	-	-
110	4322	082	74502	-	-	-
110*			1	1	-	1

31 Aug 15
5 Oct 15



B E S P R E K I N G S V E R S L A G

UNR 21-19-1471
22.1.1990

Onderwerp: ABC afstemvergadering

Plaats: Grote conferentiekamer

Datum: 17.1.1990

Aanwezig: HH. Kortlever - Lodewijks - Persoon - Princen - de Putter -
Raemaekers - J. Tops - Tijhuis - v.d. Valk

Afwezig: Hr. Huibers (m.k.)

Distributie: Aan- afwezigen + Mw. Betlem - HH. Evers - Vugts -
Verbeek

Aktie:

Blad 11.01

r.02 HSE UA1452/2. Start in april is mogelijk.

r.06 Binoculair.T.a.v. klant is een achterstand ontstaan
van 3 batches

reden: gietwerk is te laat besteld door te krappe
planning.

Teneinde herhaling te voorkomen, gelieve te evalueren
waardoor dit probleem heeft kunnen ontstaan.

Huibers
Princen

r.08 I.O. 1-2 aantal nog opgeven .

Verbeek

r.11 UA1134/01 Materiaaltekorten!

Hierdoor gaat de planning schuiven.

Geen prioriteit v.w.b. orders maar wel leegloop
in de fabriek.

r.16 UA1242/01 Idem

r.20 UA1119/00. Wacht op Binoculair eyepiece (eind febr.)

Vugts

r. 23 UA1137/01. Sam.nummer moet zijn 082 80611.



UNR 21-19-1471

22.1.1990

-2-

Blad 11.03 Kijker

r.13 Check of materiaal op tijd is i.v.m. aflever-
verplichting 13.7.1990.

r.20 Div. sams.
Idem

Blad 14.01 UA6180/

r.02 celbussen zijn te kort. Na 100% controle
blijkt +-40% bruikbaar.
Vitrite is bezig met selecteren van volgende
levering.
De celbussen welke te kort zijn, zijn
bruikbaar voor UA6180/02.

r.03 OR 120K wordt 96K.

Blad 15.01

r.02 UA9053/07. Printpanelen MBLE hadden bij herha-
ling sluiting, check of dit nu wel goed is, en
is ook zeker gesteld dat deze problemen zich
niet voordoen als de panelen bij Hr.Hoekstra
worden gemaakt?

r.03 ABC-plan aanpassen.
I.O. 1189089 15 st. UA9053/07 wordt 9x UA9053/10
en 6 x UA9053/07.
Check op juistheid */07.

Aktie

Princen


Evers

Princen

Kortlever

Volgende vergadering: 21 februari 1990
09.00 uur
Gr. conf.kamer.


G. Princen



BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXXXXXX TELEFOONRAPPORT XXXXXXXXXXXXXXXX		Opsteller: H.v.d. Valk	Nummer: UNR 21-19-1466 Datum: 5.12.1989 Classificatie:
Onderwerp: Def. ABC Plan	Plaats: Gr.konf.kamer	Datum: 29-11-1989 Week:	
Gesproken met/aanwezig: HH. v.d. Broek, Brussee, v.d. Ende, Hoekstra, Janus, Kortlever, Lodewijks, v.d.Looy, Persoon (vz.), Raemaekers, de Putter, v. Schaik, Tijhuis, v.d. Valk (secre.) Verbeek, Werkman afw.: m.k. Hr.Wieringa		Distributie: HH. Aanwezigen Huibers, Vosmeer, Derks, Wieringa, Mw.Betlem	
<u>Productgroep 10 blz. 11.01-11.03</u> <u>UA1134/01</u> I.v.m. materiaaltekorten verschuift fabricageplan naar febr.maart-april 1990.CA heeft geen bezwaar tegen deze verschuiving. <u>Binoculair</u> 20 stuks op achterstand t.g.v. materiaaltekorten CA/FG/MM overleg voor nieuw plan. MM actie naar Frencken t.a.v. materiaaltekorten. CA maakt orientatieplan voor komende jaren en neemt contact op met I&E.			Aktie/gereed Huibers v.d.Valk Verbeek Huibers Hoekstra Verbeek
<u>UA1137/01</u> 12 stuks <u>moeten</u> er in jan.1990 aan klant geleverd worden. Probleem met de huizen. Wk 950 worden 20 stuks door Lemmerz aangeleverd. Parallel actie om van de reeds ontvangen 36x poreuze huizen er 12 dicht te laten maken.			Huibers
<u>UA19126 en UA9138 (HVDRW en WBDRW)</u> ABC plan moet vertrouwen uitstralen voor deze producten en moeten er orientaties gepland worden. Actie gewenst van CA-OA-FE.			Verbeek Bastiaans Derks

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1466 Datum: 5.2.1989 Classificatie: -2- Volgblad:
<u>UA1636/00</u> Bij een O.R. van 315 stuks over 3 jaar is deze kijker geen low cost meer! CA moet bekijken of deze kijker nog wel te handhaven is in het verkoopplan. Benodigde K.I. is ca. f. 700K. <u>UA9053 blz. 15.01</u> Planwijzigingen: a) rest op 1.1.1990 wordt 9 stuks voor I.O. 1.1.88.109. Febr. t/m mei 2 stuks/maand. b) orders van BEAB (10x te leveren in sept. 1990) en van Yugo hebben invloed op huidige ABC plan. Na ontvangst berichten van BEAB en Yugo wordt ABC plan aangepast. <u>Koelers blz. 16.01-16.02</u> UA7041/00 productie schuift steeds op. Besloten is om dit type niet meer te plannen (I.O. annuleren) en materialen vrijgeven voor productie van andere typen. Voorraad UA7041/00 is 31 stuks. <u>Productgroep 30 blz. 14.01</u> 40. <u>UA6180/00 voor DNG</u> DNG wil een extra lot eerder geleverd hebben. Dit betekent dat het huidige afleverschema 1 maand eerder afgewerkt is; augustus 1990 i.p.v. sept.1990. Voor de O.R. 120K wordt order in april 1990 verwacht en sluit mooi aan op einde order 4.1.88.003. Materiaal moet dan wel aanwezig zijn. <u>Productgroep 50 blz. 18.01-18.03</u> <u>Cryostaat voor BGT</u> Regels 05 en 06. In wk 949 wordt uitspraak verwacht t.a.v. juiste aantallen. Regel 08: totaal van 800 stuks verdelen over 1991.	Aktie/gereed Verbeek v.d. Valk Verbeek v.d. Broek v.d. Looy v.d. Broek Lodewijks <i>de Jong</i> Betlem v. Schaik v.d. Broek

4322 089 00961

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1466 Datum: 5.12.1989 Classificatie: -4- Volgblad:
<u>UP2094/06 blz. 12.12</u> Regel 07 en 08. Voor de voorserie van 26 stuks I.O. maken. <u>UP2093/07 blz. 12.12</u> O.R. van 20 stuks omzetten in I.O. <u>Opmerking</u> Het definitieve ABC plan zal in 2 delen opgesplitst worden t.b.v. Philips Crypto B.V. en Signaal/Usfa. <u>Definitieve ABC plan vergadering</u> Datum: woensdag 13 december 1989 Tijd : 09.00 uur Plaats: gr.konf.kamer Leden: DV leden.	Aktie/gereed Janus Kortlever Janus Kortlever v.d.Broek
 H. van der Valk	



nummer

van

telefoon

afd./geb.

H. van der Valk

23407

aan

afd./geb.

Vaste leden ABC afstem.verg., HH.Persoon, Tijhuis(vz.),
v.d.Ende, v.d. Broek, Kortlever, de Putter, Raemaekers.

onderwerp

datum

ABC plan

13.10.1989.

Datum : woensdag 18 oktober 1989

Tijd : 09.00 - 10.00 uur

Plaats: Kl. conf. kamer

Aan de orde komen:

Vorig verslag UNR 21-19-1445 van 11-8-1989.

Fabricagegroep 55111 blz. 11.01

UA1134/01 Mini HVK

Binoculair

UA1242 HV Handkijker

UA1119 Richtkijker

Fabricagegroep 55112 blz. 12.09-11

UP2015/UP2017 en

UP2035/UP2065

Kopie: HH. Helmonds, Hoekstra, Janus, v.d.Looy, Lodewijks,
Pullen, J. Tops.


H. van der Valk

4322 089 00951

4322 089 00961

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEK RAPPORT TELEFOON RAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1448 Datum: 29.8.1989 Classificatie: -3- Volgblad:
6. <u>UP2035/65</u>	Aktie/gereed
6.1. Crypto CCT paneel bij MBLE besteld. In huis wk 935.	Geurts Vosmeer
Paneel wordt bij Ripa, Best voor montage uitbesteed. Montage tekening en stuklijsten gereed.	
6.2. <u>Componenten</u> besteld en voor het grootste deel reeds in huis. Geen materiaalproblemen.	
7. <u>Stadium 1</u>	
Om de logistieke besturing van de UP2015/17 en UP2035/65 te vergemakkelijken is besloten deze apparaten naar stadium 1 te brengen. Daarna kunnen bladen 220 gemaakt worden.	v.d. Stap Werkman Kennis
8. <u>Bezoek MBLE</u> van HH. Spieringhs, Vosmeer, v.d.Valk. Gesproken met HH. Samain, Cozijn, Verbeirn (MM afd.). Belangrijkste punten:	
8.1. <u>Usfa levering aan MBLE</u>	
. <u>Prentpaneel</u>	
Het crypto gemonteerde paneel compleet met cryptohart voor de UP2035/06 en UP2065/06 te leveren in <u>wk 943</u> .	
. <u>Commerciele stuklijst blad 520</u>	
Met de CA deze stuklijst opstellen zodat wij MBLE met de juiste gegevens en materialen (netsnoer, typeplaatjes, etc.) aansturen.	Spieringhs/ de Groot/ Vosmeer/ Kortlever
8.2. <u>MBLE levering aan Usfa</u>	
<u>UP2035/06</u>	<u>UP2065/06</u>
5 x wk 947 10 x wk 949 10 x wk 951	90 x wk 948 Hiervan zullen er 12 stuks aan MBLE ontwikkelafd. worden gestuurd voor het maken van UP2066/01/02 en UP2067/01.
De /01 uitvoering van UP2035/65/66/67 worden door de ontwikkelafd. MBLE in samenwerking met onze OA gemaakt en aan ons geleverd.	

4322 089 00961

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1448 Datum: 29.8.1989 Classificatie: -5- Volgblad:
Middels een uniek 12NC zullen deze "incomplete" apparaten bij MBLE besteld worden. Usfa kan na eindassemblage en eindtest dezelfde verpakking weer gebruiken of eventueel nieuwe doos gebruiken (kosten fl. ± 3,50/doos). 9. <u>Eindtest apparatuur</u> Voor de MBLE '89 productie zal de eindtest door MBLE ontw.afdeling gedaan worden. In 1990 worden de sub-assemblies wel eerst getest voor aflevering aan Usfa. De eindtest van het complete apparaat zal door onszelf gedaan moeten worden. Eindtest apparatuur van MBLE overnemen of zelf maken. 10. <u>Volgend overleg</u> zal 2^{de} helft sept. bij Usfa plaatsvinden.  H. van der Valk Aktie/gereed Beuving/ Derks	

	KRYPTO - FAX	X25 - 19.2 k bits/s 25 PINS	PAD - 9.6 k bits/s 25 PINS	X25 - 64 k bits/s 37 PINS	X25 - 64 k bits/s 15 PINS
	PTFX 2035/1 9922 412 03510	X25C PPSX 2065/1 9922 412 06510	X25C PPSX 2067/1 9922 412 06710	X25B PPSX 2066/1 9922 412 06610	X25N PPSX 2066/2 9922 412 06620
FRONT PANEL S/ASSY	3504 245 03430	3504 245 03310	3504 240 06450	3504 240 06420	
PCB ASSY	3504 240 06360	3504 240 06380		3504 240 06430	3504 240 06440
FRAME S/ASSY	3504 240 06370	3504 240 06390			

KRYPTO - FAX AND
X25 - VERSIONS
16/9/99



nummer

UNB 21-19-8588

van

H. van der Valk

telefoon

23407

afd./geb.

aan

afd./geb.

Vaste leden ABC afstemvergadering

onderwerp

datum

**Uitnodiging voor de voorlopige
ABC planning vergadering**

3.8.1989

Vaste leden ABC afstemvergadering: HH. Persoon (vz.)
Luckner
Tijhuis
v.d. Ende
de Putter
v.d. Broek
Kortlever
v.d. Valk

Datum: woensdag 9 augustus 1989
Plaats: Grote conf.kamer
Tijd : 09.00 - 12.30 uur

AGENDA:

09.00 - 10.00 uur : Productgroep 10

Agenda leden: HH. Pullen, v.d. Looy, Hoekstra, Lodewijks.

10.00 - 11.30 uur : Productgroep 20

Agenda leden: HH. Janus, Hoekstra, Werkman.

11.30 - 12.30 uur : Productgroep 40/50

Agenda leden: HH. Wieringa, Lodewijks, Hoekstra, J.Tops.

DEFINITIEVE ABC-PLANNINGVERGADERING

Datum : woensdag 23 augustus 1989
Tijd : 09.00 uur
Plaats: grote conf.kamer
Leden : HH. Persoon (vz.)

Luckner
v.d. Ende
Tijhuis
v.d. Valk (secre.)

H. van der Valk

P.S. Concept ABC plan wordt U z.s.m. toegestuurd.

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEK RAPPORT BEZOEK RAPPORT		Opsteller: H. v.d. Valk	Nummer: UNR 21-19-1442 Datum: 26.6.1989 Classificatie:
Onderwerp: Afstemvergadering ABC plan		Plaats: Kr. Hr. Tijhuis	Datum: 20.6.1989 Week:
Gesproken met/aanwezig: HH. v.d. Ende Tijhuis Kortlever Lucker v.Hassel v.d. Valk Afw. (mk) HH. Persoon v.d. Broek de Putter		Distributie: Aan- en afwezigen, actienemers + HH. Helmonds, Hoekstra, Janus, Lodewijks, v.d.Looy, Pullen, v. Schaik, A. Tops, J. Tops, Wieringa	
1. <u>Vorig verslag UNR 21-19-1432 dd.23.5.1989</u> 1.1. <u>Uitstaande actiepunten</u> Afgesproken is om voor fl. 25K optiek uitgangsmateriaal (glas) bij Schneider op voorraad te nemen voor 500 stuks optiekdelen. Dit verkort de DLT voor 5 à 6 maanden. Huibers Het uitgangsmateriaal kan gebruikt worden voor zowel UA1134 als UA1137. Ter info: (Voor 1000 of 2000 stuks is het investeringsbedrag resp. fl.50K en fl.100K). 1.2. <u>Aantal fillguns voor PRCS</u> PRCS heeft voor de 3000 x UP2093 units fillguns UP2001 nodig. Hierover bestaat nog geen duidelijkheid. Wordt met PRCS besproken. DLT fillguns is 5 à 6 maanden! 2. <u>Agendapunten</u> 2.1. <u>UA1137/01 blz. 11.01</u> Start productie juli 1989 schuift naar sept. 1989 omdat optiek (Schneider) nog niet in huis is. Ook moet FE nog enige productie gereedschappen afmaken. 2.2. <u>Spendex 40 blz. 12.05</u> Informatie van CA om oktober 1989 batch (15x) niet te maken en schuift door naar B90. Voor C89 nog 30 stuks te maken 15x in sept. en 15x in nov. 1989. Aangezien voor 140 apparaten magazijnvoorraad is, worden voorlopig geen LLI's besteld.			Aktie/gereed Janus Huibers Derks Leyssenaar Hoekstra

BESPREKINGSVERSLAG DEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1442 Datum: 26.6.1989 Classificatie: -2- Volgblad:
2.3. <u>Zodiac project blz. 12.06</u> DBT batches 3 en 4 staan gereed voor levering aan klant (omzet juli 1989). Batches 1 en 2 moeten voor venster-ombouw terugkomen. Batch 5 gereed wk 928. 2.4. <u>N.G.C. blz. 12.08 en 12.12</u> - <u>Keycard UP2003/01</u> Besloten is om met I.O. 2.1.89.077 1150 cards bij PTIS te bestellen. - <u>Telefoon UP2017/01</u> 30 Stuks proto's (20 CA en 10 OA). Aflevering vindt nu plaats in wk 943. Tevens is dan ook het apparaat voor Std.1 vrijgegeven. In sept. 1989 vindt NL keuring plaats. - <u>Telefoon UP2017/06</u> Afleverplan schuift van aug.1989 naar nov.1989. - <u>Telefoon UP2015/00</u> Afleverplan schuift van sept. 1989 naar nov./dec. 1989. - <u>FAX UP2035/01</u> Proto's 2x juni 1989 en 6x juli 1989 wordt 8x oktober 1989. Voor 15 x nov. 1989 en 10x dec. 1989 zijn materialen besteld. Voor ABC'90 zijn 650 apparaten gepland. Er is geen I.O. dus ook geen materialen besteld. Min. bestelserie bij MBLE 625 stuks. Een aantal technische wijzigingen worden nog verwacht. Besloten is de LLI's te inventariseren en te bestellen. - <u>Packet encryption unit UP2065/66/67</u> Proto's UP2065/01 8x juni 1989 wordt 2x wk 928 (juli 1989) voor PPS en 6x wk 40 (okt. 1989) (waarvan 2 voor RTT).	Aktie/gereed de Groot Kortlever Vosmeer Leyssenaar Leyssenaar Leyssenaar Leyssenaar Leyssenaar v.d. Valk Vosmeer Spieringhs Leyssenaar

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1442 Datum: 26.6.1989 Classificatie: -3- Volgblad:
90 x UP2065/06 in sept. 1989 wordt nov./dec.1989 Van deze 90 stuks worden gemaakt: 78 x UP2065/06, aflevering wk 947 2 x UP2066/01, aflevering wk 951/52 2 x UP2066/02, aflevering wk 951/52 8 x UP2067/01, aflevering wk 951/52. Voor ABC'90 zijn 500 units gepland. Er is geen I.O. dus ook geen materialen besteld. Min. bestelserie bij MBLE 625 stuks. Ook voor deze unit worden een aantal technische wijzigingen voorzien. Besloten is de LLI's te inventariseren en te bestellen. <u>UP2093</u> Van de 3000 stuks worden er 2000 aan PRCS geleverd. De overige 1000 stuks worden in Veem opgeslagen met dien verstande dat deze nog nader geprogrammeerd kunnen worden. 2.5. <u>Koelers blz. 16.02</u> Voor de UP7058/.. is de TPD bog niet in orde. Daarna kan pas de TPD van de UP7057/.. in de vax gebracht worden. 2.6. <u>Fuzes blz. 18.02</u> Herkansing schietproef Viktor voor Diehl/Canada. Resultaat afwachten. H. van der Valk	Aktie/gereed Leyssenaar v.d. Valk Vosmeer Spieringhs Janus Geurts Bitter Wieringa



nummer

van

telefoon

UNB 21-19-8531
afd./geb.

H. van der Valk

23407

aan

afd./geb.

Vaste leden ABC afstemvergadering

onderwerp

datum

Voortgang ABC plan

19.6.1989

Vaste leden ABC afstemvergadering:

HH. Persoon (vz.)

Lucker

Tijhuis

v.d. Ende

de Putter

v.d. Broek

Kortlever

Datum: dinsdag 20 juni 1989

Tijd : 15.00 - 16.00 uur

Plaats: Kamer Hr. Tijhuis


Aan de orde komen:

1. Vorig verslag.
2. UA1137/01 Peeper blz. 11.01
3. Spendex 40 blz. 12.05
4. Zodiac project blz. 12.06
5. N.G.C. blz. 12.08-12.12
6. Koelers blz. 16.02
7. Fuzes blz. 18.02.

H. van der Valk

42

4322 089 00961

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1432 Datum: 23.5.1989 Classificatie: - 3 - Volgblad:
- Koeler UA7041/00 Op 18.5.1989 verzoek ontvangen van CA om productie aug. t/m dec. 1989 door te schuiven naar 1990 i.v.m. voldoende aanwezige vrije voorraad van 91 stuks. - Battery UA6180/00 I.O. 4.1.88.003 verhogen van 150K naar 248,5K en deze verhoging per 13K/maand plannen in dec.'89 - jan.- maart - april en verder 39K in B'90 en 6,5K in C'90.  H. van der Valk	Aktie/gereed <i>REEDS GEREED.</i>

A. Koeken

BESPREKINGSVERSLAG XXXXXXXXXXXXXXXXXX BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXXXXXXXX TELEFOONRAPPORT		Opsteller: H. v.d. Valk		Nummer: UNR 21-19-1428 Datum: 24.4.1989 Classificatie:	
Onderwerp: Def. ABC-planvergadering			Plaats: Kl.conf.kamer		Datum: 19.4.1989 Week:
Gesproken met/aanwezig: HH. Persoon Lucker Tijhuis v.d. Ende v.d. Valk			Distributie: Aanwezigen + HH. actienemers		
<u>Fabricagegroep 55111, blz. 11.01-11.03</u>				Aktie/gereed	
<u>UA1134/01</u> Geplande I.O. voor 100 stuks verhogen naar 150 stuks. Om de levertijd te verkorten van 7 maanden naar 3 maanden zal bij de fa. Schneider uitgangsmateriaal besteld worden voor 250 stuks optiekdelen.				Pullen Kortlever Huibers	
<u>UA1119/00</u> De mei en juni batches van elk 25 stuks worden verschoven naar juni en augustus i.v.m. materiaaltekorten en fabricagecapaciteit.					
<u>UA1137/01</u> Om ook voor dit apparaat de levertijd te verkorten van 7 maanden naar 3 maanden moet nagegaan worden wat de investeringskosten zijn voor 400 kijkers.				Huibers	
<u>HVDRW systeem (nieuw)</u> De O.R. voor 50 stuks over B90-A91 periode verdelen t.w. 30x in C90 en 20x in A91.					
<u>WBDRW systeem</u> De O.R. van 100 stuks verdelen over 1990/91. Dit is gebeurd in overleg met Hr. Pullen en op basis I.M. UNR 30-13-1974 dd. 29.3.1989 van Hr. Bastiaans.					
				.1.2	

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1428 Datum: 24.4.1989 Classificatie: - 2- Volgblad:
<u>Fabricagegroep 55112, blz. 12.01-12.12</u> <u>Spendex 40</u> Peildatum voor nieuwe I.O. moet verschoven van 1.5.1989 naar 1.8.1989. Veiligheidsvoorraad aanleggen van gietwerk (Maycast) om stagnatie en aanloopkosten bij weer opstarten productie te voorkomen. <u>UP2001</u> Dit apparaat is nodig bij de levering van 3000x UP2093 Crypto modules. CA zal met klant afstemmen. <u>UP2015/17</u> Orders voor Fujitsu chips type CLR en CDC zijn ges plaats. Fujitsu start productie na vrijgave chips door OA. <u>UP2035/01</u> 8 stuks in juli moet zijn 2 in juni en 6 in juli. <u>UP2093</u> Met Signaal/Huizen zijn afspraken gemaakt t.a.v. prijs en levertijd mits wij op tijd een aantal componenten aanleveren. <u>Fabricagegroep 55115, blz. 15.01</u> <u>UA9053</u> O.R. van 17 stuks verdelen over B90/C90/A91. Voor 5 stuks I.O. maken. LLI's veilig stellen. Gereedschappen bestellen t.b.v. voor- en achterkap. H. van der Valk	Aktie/gereed v.d. Valk Huibers Spieringhs Janus v.d. Ende Geurts Vosmeer Pullen Kortlever Huibers Evers

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT		Opsteller: H. v.d. Valk	Nummer: UNR 21-19-1418 Datum: 28.3.1989 Classificatie:
Onderwerp: ABC afstemvergadering		Plaats: Gr.konf.kamer	Datum: 22.3.1989 Week:
Gesproken met/aanwezig: HH. v.d. Ende v. Gemert Hoekstra (ged.) Lucker Persoon Tijhuis Werkman (ged.) v.d. Valk		Distributie: Aan/afwezig en + HH. Helmonds, Janus, Lodewijks, v.d. Looy, Pullen, v.Schaik, A. Tops, J. Tops, Wieringa, Woortman, Gerrebrands, Vosmeer	
1. <u>Vorig verslag UNR 21-19-1405 dd. 20.2.1989</u> Werd doorgenomen. 2. <u>Fabricagegroep 55111 blz. 11.01-03</u> 2.1. <u>UA1134/01</u> OR van 100 stuks omzetten in I.O. per 1.4.1989. 2.2. <u>UA1119/01</u> OR van 90 stuks vervallen. 2.3. <u>UA1137/01</u> Geen I.O. per 1.4.1989. Artikelteam moet in maart 1989 het concept peeper opnieuw bekijken en met voorstel komen t.a.v. de benodigde aantal peepers in 1990. 2.4. <u>HVDRW systeem</u> Geen I.O. per 1.4.1989. In plaats van dit (oude) HVDRW systeem, komt een HV module die nog onwikkeld moet worden. Artikelteam moet hierover nadenken en met een voorstel komen. 2.5. <u>WBDRW systeem</u> Geen I.O. per 1.4.1989. In plaats van een systeem komt er een handheld WB-camera. Artikelteam moet zich hierover buigen en met een voorstel komen. 2.6. <u>HVRK UA1636/00</u> I.O. 1.1.89.008 annuleren. <i>ACTIE P.V.R.</i>		Aktie/gereed Pullen/ v.Gemert v.d. Broek → art.team 10 → art.team 10 → art.team 10 .12	

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1418 Datum: 28.3.1989 Classificatie: -2- Volgblad:
3. <u>Fabricagegroep 55112 blz. 12.01-12</u> 3.1. Voedingspaneel voor UA1119/01 vervallen. 3.2. <u>ASM</u> Totaal pakket aan prentpanelen die ASM per jaar nodig heeft wordt bekeken. 3.3. <u>Spendex 40</u> In overleg met Hr. Gerrebrands zijn de batches voor mei, juni en augustus vervallen. OR van 400 stuks omzetten in i.o. voor behoefte voor 1990. <i>ACTIE</i> Rapport HH.v.d.Berg/Klassen: ontwikkeling en fabricage moeten hieraan gevolg geven. 3.4. <u>Zodiac</u> <u>DBT</u> 1ste. batch 55 stuks afleveren in wk 913. 2de. batch 50 stuks afleveren in wk 916. <u>BVO</u> 1ste. batch in april. Technische wijzigingen besproken t.a.v. gietwerk en prentpanelen. 3.5. <u>NGC</u> 3.5.1. <u>UP2001/01 Fillgun</u> Beslissing I.O. in wk 913 (t.b.v. PRCS). <i>ACTIE →</i> 3.5.2. <u>UP2003/01 Keycards</u> 50 x besteld in wk 912. LT is 6 weken. Deze cards kunnen we niet zonder meer in het buitenland verkopen. Overleg hierover vond reeds plaats met TRT. I.O. datum van 1.2.1989 veranderen naar 1.8.1989. <i>i.o. per 1.8-'89</i> 3.5.3. <u>UP2004/01, keycard station</u> 2 stuks in wk 912 besteld. Voor ieder station moet nog een prentpaneel ontwikkeld worden. Opnemen in het ontwikkelplan.	Aktie/gereed v.d. Broek de Putter Gerrebrands v. Gemert v.d. Ende de Putter Janus Janus Vosmeer v.d. Ende Werkman


BESPREKINGSVERSLAG XXXXXXXXXXXXX BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXXX TELEFOONRAPPORT		Nummer: UNR 21-19-1418 Datum: 28.3.1989 Classificatie: -3- Volgblad:	
3.5.4. <u>UP2015/17 tel.sets</u> 2 stuks proto's worden in wk 914 afgeleverd. 30 stuks proto's verschuiven van april naar mei 1989 (wk 920). Hiervan zijn 20 stuks bestemd voor CA. DLT van prentpanelen (Vocoder en Crypto CCT) besproken. Speedstraat firma Brockerdt in Kiel. NKT keuring tel.sets in wk 917 niet mogelijk. 100 stuks tel.sets voor aflevering augustus 1989 zeker stellen. 3.5.5. <u>UP2035 fax apparaat</u> Opdracht aan MBLE maken voor 25 stuks. Huidige afleverschema kan gehaald worden. 3.5.6. <u>UP2065 packet switch apparaat</u> Afleverschema van 8 x proto's verschuift van wk 914 naar wk 922 90x serie apparaten verschuift van juni naar sept. 1989. Opdracht aan MBLE maken voor 90 stuks. 3.5.7. <u>UP2067 packet switch apparaat</u> Afleverschema voor 8x proto's verschuift van oct. naar dec. 1989. I.O. maken voor een vervolgoopdracht aan MBLE. <i>ACTIE →</i> Startproductie MBLE in febr. 1990. 3.5.8. <u>UP2081 handheld tel.set</u> Over 3 weken zijn mechanische modellen gereed. Electriscche/electronische ontwikkeling start na ontwikkelafsluiting van 2015/17. Ontwikkellactiviteit wordt z.s.m. ingepland. Afleverschema van 8x proto's in sept. '89 is niet haalbaar.		Akte/gereed <	

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1418 Datum: 28.3.1989 Classificatie: -4- Volgblad:
3.5.9. ^{/1095} <u>UP2091 halfduplex module</u> I.O. maken voor klein aantal (b.v. 200 stuks) voor demo doeleinden. LLI bestellen. 3000 ST Io. 2.1.89.037 WACHT OP DISP. FORM. 3.5.10. <u>UP2077 fullduplex module</u> Vervallen. 3.5.11. <u>UP2094 halfduplex modulex (Spider)</u> In overleg met Signaal/Huizen is het afleverschema verschoven: 3 x in maart naar mei 1989 (wk 918) 7 x in mei naar juli 1989 (wk 930) 4. <u>Fabricagegroep 55115</u> blz. 15.01 4.1. <u>UA9053</u> OR van 16 stuks. Hoeveel camera's voor 1990 plannen? I.O. voor camera behoefte A90 + B90. ACTIE → 5. <u>Fabricagegroep 55116</u> blz. 16.01-02 Artikelteam zal over voortgang drop-in koelerprogramma rapporteren aan DV. 6. <u>Attentie</u> De voorlopige ABC-planvergadering gepland op 5 april gaat NIET door. Op basis van het huidige ABC-plan zal de planninggroep binnenkort overleg plegen met de productmanagers projectleiders fabricageleiders, om het plan (start B-periode) te maken. De definitieve ABC-planvergadering is gepland op woensdag 19 april.  H. v.d. Valk	Aktie/gereed Janus v.d. Valk Vosmeer v.d. Broek v.d. Broek Pullen art.team 10


4322 089 00951

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXX TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1405 Datum: 20.2.1989 Classificatie: -2- Volgblad:
3.4. <u>N.G.C.</u> Inzicht in voortgang van diverse apparaten nog steeds niet aanwezig. Moet z.s.m. gemaakt worden. 4. <u>Fabricagegroep 55114 blz. 14.01</u> UA6179/01. Maart batch (10K stuks) op schema. 5. <u>Fabricagegroep 55115 blz. 15.01</u> Incomplete UA#9053/xx als o.h.w. in fabriek opslaan indien CA geen mogelijkheid heeft deze incomplete camera in logica te verwerken. Productie facettenschijven in eigen bedrijf overwegen aangezien resultaat van I.G. optiek tot op heden teleurstellend is. 6. <u>Fabricagegroep 55116, blz. 16.01-02</u> Ontwikkeling Drop-In koeler UA7058/20 stagneert i.v.m. slijtage problemen zuiger. Levering in febr.'89 van 1x UA7058/20 komt in gevaar. Levering van 4x UA7058/10 en 1x UA7058/20 in wk 917 kan nog gerealiseerd worden. Geen productieproblemen voor overige koelers. 7. <u>Fabricagegroep 55118, blz. 18.01-02</u> 7.1. UA3018/01 Viktor (7K7) voor Canada: transport van baanveiligheden uit Seoul nog steeds niet geregeld. Met Hr. Potappel opnemen. Nagaan of wij nog afname verplichtingen met Yop Chin hebben. 7.2. UA3505/02 Nina's (10K3) voor Turkije: levering prentpaneel vertraagt door foutieve foto's/tekeningen. Onmiddellijke actie vereist om Melchert goed aan te sturen. 7.3. <u>Tempeertoestellen</u> Indien voor de te verwachten order snel geleverd moet worden dan kan mogelijk van de KL geleend worden.  H. van der Valk	Aktie/gereed v.d. Valk Werkman v.d. Ende v.Gemert v.d. Broek v.d. Ende v.d. Valk v.d. Valk Wieringa Beumer Vosmeer Baks

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT		Opsteller: H. v.d. Valk	Nummer: UNR 21-19-1395 Datum: 1989-01-23 Classificatie:
Onderwerp: ABC-afstemvergadering	Plaats:	Datum: 1989-01-18	
Gesproken met/aanwezig: HH. Persoon (vz.) Tijhuis v.d. Ende v.d. Broek v. Gemert de Putter v.d. Valk		Distributie: Aanwezigen + HH. Lucker Haas Janus Goudsmits Hoekstra Werkman Huibers Oberg <i>HH. Kortlever Dumernit v. Roosmalen</i>	
1. <u>Fabricagegroep 55111</u> (blz. 11.01-03) UA 1119/00 2 maanden opschuiven. HVDRW 1 maand opschuiven. WBDRW oriëntatie met CA bespreken. I.O.'s in voorbereiding voor UA 1624/06 en UA 1636/00. Na ontvangst I.O.'s zal MM eventueel planning her- zien op basis DLT materiaal aanvoer en in fabricage- groep. 2. <u>Fabricagegroep 55112</u> (blz. 12.01-012) Voor <u>ASM</u> activiteiten komt nieuw plan die geen piekbelasting moet veroorzaken, maar evenredig over het jaar moeten worden verspreid. <u>KB 1285</u> (blz. 12.04) Komt nieuw plan. <u>Zodiac</u> Leverplan 1^e batch schuift van wk 907 naar wk 911. ABC-plan aanpassen. Plan moet gemaakt worden om verloren speling terug te verdienen. Verder moeten de activiteiten t.g.v. upgradering van 86x Spandex 50 86x Mucolox 2 en 3 ingepland worden.			Aktie/gereed v.d. Broek v.d. Broek/ Pullen v. Gemert v.d. Broek de Putter/ v.d. Broek v.d. Ende/ Goudsmits v.d. Broek Woortman/ de Putter/ Hoekstra/ v.d. Broek /2

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1395 Datum: 1989-01-23 Classificatie: Volgblad:
<u>N.G.C.</u> Er zijn wel I.O. nummers uitgegeven, echter zijn de I.O. documenten nog niet bij MM/Planning ontvangen. Verder nog geen I.O.'s voor Fill gun UP 2001/xx en voor Key card UP 2003/xx. Door voorzitter wordt aangedrongen op inzicht in het gehele N.G.C. plan en verzoekt HH. Werkman, Haas, v.d. Valk deze informatie te verschaffen. 3. <u>Fabricagegroep 55115</u> (blz. 15.01) Nieuw plan komt voor UA 9053. 4. <u>Fabricagegroep 55116</u> (blz. 16.01 - 02) Nieuw koelerplan gereed. 5. <u>Fabricagegroep 55118</u> (blz. 18.01 - 02) <u>Cryostaat</u> Verzoek hierbij aan Inkoop/MM om zo voordelig mogelijk in te kopen. Hiertoe opdracht aan Frencken voor het maken van proefonderdelen. <u>Fuzes</u> Zijn de 10k stuks baanveiligheden die in Seoul op transport wachten goedgekeurd?  H. v.d. Valk	Aktie/gereed Werkman/ Haas/ v.d. Valk de Putter/ v.d. Broek Huibers Oberg/ v.d. Valk

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT		Opsteller: H. v.d. Valk	Nummer: UNR 21-19-1395 Datum: 1989-01-23 Classificatie:	
Onderwerp: ABC-afstemvergadering		Plaats:	Datum: Week 1989-01-18	
Gesproken met/aanwezig: HH. Persoon (vz.) Tijhuis v.d. Ende v.d. Broek v. Gemert de Putter v.d. Valk		Distributie: Aanwezigen + HH. Lucker Haas Janus Goudsmits Hoekstra Werkman Huibers Oberg <i>HH. Kortlever Dumernit v. Roosmalen</i>		
1. <u>Fabricagegroep 55111</u> (blz. 11.01-03) UA 1119/00 2 maanden opschuiven. HVDWR 1 maand opschuiven. WBDRW oriëntatie met CA bespreken. I.O.'s in voorbereiding voor UA 1624/06 en UA 1636/00. Na ontvangst I.O.'s zal MM eventueel planning her- zien op basis DLT materiaalaanvoer en in fabricage- groep. 2. <u>Fabricagegroep 55112</u> (blz. 12.01-012) Voor <u>ASM</u> activiteiten komt nieuw plan die geen piekbelasting moet veroorzaken, maar evenredig over het jaar moeten worden verspreid. <u>KB 1285</u> (blz. 12.04) Komt nieuw plan. <u>Zodiac</u> Leverplan 1^e batch schuift van wk 907 naar wk 911. ABC-plan aanpassen. Plan moet gemaakt worden om verloren speling terug te verdienen. Verder moeten de activiteiten t.g.v. upgrading van 86x Spandex 50 86x Mucolox 2 en 3 ingepland worden.			Aktie/gereed v.d. Broek v.d. Broek/ Pullen v. Gemert v.d. Broek de Putter/ v.d. Broek v.d. Ende/ Goudsmits v.d. Broek Woortman/ de Putter/ Hoekstra/ v.d. Broek	

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1395 Datum: 1989-01-23 Classificatie: Volgblad:
2 <u>N.G.C.</u> Er zijn wel I.O. nummers uitgegeven, echter zijn de I.O. documenten nog niet bij MM/Planning ontvangen. Verder nog geen I.O.'s voor Fill gun UP 2001/xx en voor Key card UP 2003/xx. Door voorzitter wordt aangedrongen op inzicht in het gehele N.G.C. plan en verzoekt HH. Werkman, Haas, v.d. Valk deze informatie te verschaffen. 3. <u>Fabricagegroep 55115</u> (blz. 15.01) Nieuw plan komt voor UA 9053. 4. <u>Fabricagegroep 55116</u> (blz. 16.01 - 02) Nieuw koelerplan gereed. 5. <u>Fabricagegroep 55118</u> (blz. 18.01 - 02) <u>Cryostaat</u> Verzoek hierbij aan Inkoop/MM om zo voordelig mogelijk in te kopen. Hiertoe opdracht aan Frencken voor het maken van proefonderdelen. <u>Fuzes</u> Zijn de 10k stuks baanveiligheden die in Seoul op transport wachten goedgekeurd?  H. v.d. Valk	Aktie/gereed Werkman/ Haas/ v.d. Valk de Putter/ v.d. Broek Huibers Oberg/ v.d. Valk



nummer

UNB 21-19-8531

van

H. van der Valk

telefoon

23407

afd./geb

aan

Vaste leden ABC afstem.verg., HH.Persoon (vz.), Lucker,
Tijhuis, v.d.Ende, v.d. Broek, v. Gemert

datum

onderwerp

ABC plan

13.1.1989

Datum : woensdag 18 januari 1989

Tijd : 09.00 - 11.00 uur

Plaats: Kl. conf. kamer

Aan de orde komen:

Fabricagegroep 55111 blz. 11.01-03

50x UA1119/00 schuift 2 maanden op *geen klanten orders*
50x HVDRW schuift 1 maand op *geen klanten orders*
100x UA1624 wachten op I.O. *Kan deze gemaakt worden?*
50x UA1636 wachten op I.O. *cap. gebrek LSG Opdr. CA. 9.1.89*
100x *WBDRW Kan deze gemaakt worden*

Fabricagegroep 55112 blz. 12.01-12

ASM nieuw plan *{ plan wijkt af van bestaande orders*
Spendex 40 voortgang *{ opnieuw afgesteld da. 17.1.89*
Zodiac voortgang *{ problemen! re batch schuift uit.*
NGC voortgang *{ Obx Probs's op laatste stand brengen serie stand*

Fabricagegroep 55114 blz. 14.01

Geen problemen.

Fabricagegroep 55115 blz. 15.01

UA9053 nieuw plan. *(cap. gebrek) { I.O. aanpassen, wacht op levert v.d. Broek Med de Putter 9.1.89*

Fabricagegroep 55116 blz. 16.01-02

Koelers nieuw plan. *Cap. geb. van I.O. wijz.*

Fabricagegroep 55118 blz. 18.01-02

A) Cryostaat:

- Raytheon order 420 stuks : uitgesteld.
- G.D. order 6875 stuks: aantal/maand wordt 275 stuks.

B) Fuzes: transport uit Seoel van ⁸10K baanveiligheden.

Kopie: HH. Brussee, Helmonds, Hoekstra, Janus, v.d.Looy,
Pullen, de Putter, v. Schaik, A. Tops, J. Tops,
Wieringa

H. van der Valk

BESPREKINGSVERSLAG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TELEFOONRAPPORT		Opsteller: H. v.d. Valk	Nummer: UNR 21-19-1382 Datum: 20.12.1988 Classificatie:
Onderwerp: Def. ABC-plan		Plaats: Kl.conf.kamer	Datum: 14.12.1988 Week:
Gesproken met/aanwezig: HH. Persoon (ged.) v.d. Ende Tijhuis Haas (ged.) Werkman (ged.) v.d. Valk		Distributie: Aanwezigen + HH. Lucker, actienemers	
<u>Productgroep 10</u> UA1137/01 blz. 11.0 Planning wordt niet gewijzigd. Actie MM/Inkoop met firma Lemmerz om levering behuizing ook voor Sept./Oct. te garanderen.			Actie/gereed Huibers
<u>Productgroep 20</u> ASM, blz. 12.02 Actie CA om van ASM opdracht cq. O.R. te verkrijgen.			Haas
I1285, blz. 12.04 Komt nieuw plan. Gereed eind Jan. 1989. ABC plan voorlopig tot dan niet veranderen.			Janus/ Goudsmits
<u>N.G.C.</u> , blz. 12.08/13 . Notities van Hr. v.d. Ende moeten door HH. Haas/ de Groot besproken worden.			Haas/ de Groot
. Alle inkoopproducten waaraan door ons geen voor- en/ of naontwikkeling wordt gepleegd in apart overzicht vermelden en dus niet in het ABC plan vermelden.			Haas/ v.d. Broek
<u>UP2015/16/17/19</u> , blz. 12.09 UP2017: 20 x proto en 10 x voorserie worden met 0Q4434 uitgevoerd.			
Beschikbaarheid 0Q bepaalt wanneer met productie van telsets gestart kan worden.			
Telsets met 0Q4434: C89 (nov./dec.) 0Q4435: C89 0Q4436: A89 (tempest uitvoering).			

BESPREKINGSVERSLAG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1382 Datum: 20.12.1988 Classificatie: - 2 - Volgblad:
Jaarplan wordt gemaakt op basis familie telsets (UP2015/16/17/19). Keuze van welk type wordt iedere maand bepaald voor 3 maanden vast. Uitgaande van UP2017 kan men gemakkelijk naar UP2015/ 16/19. Wat logistiek het beste is (min. integrale log.kosten bij min. bestuurslast) wordt nader uitgezocht. <u>UP2025/2027/2029</u> blz. 12.10 Ook deze productfamilie in ABC plan groeperen. Productie start mogelijk: UP2025 - B90 UP2027/29 - C90. <u>UP2045</u> blz.12.11 20 x proto van B90 naar C90. <u>UP2051</u>, blz. 12.11 Op apart inkoopoverzicht vermelden. <u>UP2052 en UP2152</u>, blz. 12.11 Zijn vervallen. <u>UP2065/66/67</u>, blz. 12.12 Als productfamilie groeperen. UP2065: 8 x proto en 90x voorserie zijn voor 19,2 kbs toepassingen (België). UP2066 is geschikt voor 64 kbs (Ned.) Productiestart van UP2066: dec. '89 UP2067: dec. '89. Iedere maand keuze van type maken voor 3 maanden vast. LLI natuurlijk eerder bestellen (b.v. 6 maanden). Moet logistiek nog uitgezocht worden. <u>UP2072</u>, blz. 12.12 Is vervallen.	Aktie/gereed v.d. Valk Haas/ v.d. Broek v.d. Valk v.d. Broek

BESPREKINGSVERSLAG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1382 Datum: 20.12.1988 Classificatie: -3- Volgblad:		
<table border="1"><tr><td data-bbox="188 349 1305 2141"> <u>UP2075</u> Vervangt UP2072. Opnemen op blz. 12.12. 8 x proto in C90 Productiestart C91. <u>UP2091</u>, blz. 12.13 I.O. maken voor 37k ter dekking afleverplan 1989. <u>N.G.C. overleg</u> Een betere afstemming moet er komen tussen HH. Janus/Haas zodat betrokkenen weten wat wel en wat nog niet geproduceerd/geleverd wordt. Regelmatig overleg van HH. Janus/Haas met Hr.Werkman is gewenst. <u>UP2081</u>, blz. 12.13 OA zoekt uit of 100 x in A90 naar C89 verschoven kan worden. <u>UP2092</u>, blz. 12.13 Verkoopplan op basis van beschikbaarheid wordt gemaakt. <u>Productgroepen 30, 40 en 50</u> Geen commentaar. <u>Administratieve wijziging</u> Fabricagegroep 55113 wordt per 1.1.1989 55118. ABC bladnummer 13.01 voor fuzes is gewijzigd in bladnummer 18.01. 56 H. van der Valk </td><td data-bbox="1305 349 1548 2141"> Aktie/gereed v.d. Broek Haas/ v.Gemert Janus/ Haas v.d. Ende Haas/ Werkman/ Janus </td></tr></table>		<u>UP2075</u> Vervangt UP2072. Opnemen op blz. 12.12. 8 x proto in C90 Productiestart C91. <u>UP2091</u>, blz. 12.13 I.O. maken voor 37k ter dekking afleverplan 1989. <u>N.G.C. overleg</u> Een betere afstemming moet er komen tussen HH. Janus/Haas zodat betrokkenen weten wat wel en wat nog niet geproduceerd/geleverd wordt. Regelmatig overleg van HH. Janus/Haas met Hr.Werkman is gewenst. <u>UP2081</u>, blz. 12.13 OA zoekt uit of 100 x in A90 naar C89 verschoven kan worden. <u>UP2092</u>, blz. 12.13 Verkoopplan op basis van beschikbaarheid wordt gemaakt. <u>Productgroepen 30, 40 en 50</u> Geen commentaar. <u>Administratieve wijziging</u> Fabricagegroep 55113 wordt per 1.1.1989 55118. ABC bladnummer 13.01 voor fuzes is gewijzigd in bladnummer 18.01. 56 H. van der Valk	Aktie/gereed v.d. Broek Haas/ v.Gemert Janus/ Haas v.d. Ende Haas/ Werkman/ Janus
<u>UP2075</u> Vervangt UP2072. Opnemen op blz. 12.12. 8 x proto in C90 Productiestart C91. <u>UP2091</u>, blz. 12.13 I.O. maken voor 37k ter dekking afleverplan 1989. <u>N.G.C. overleg</u> Een betere afstemming moet er komen tussen HH. Janus/Haas zodat betrokkenen weten wat wel en wat nog niet geproduceerd/geleverd wordt. Regelmatig overleg van HH. Janus/Haas met Hr.Werkman is gewenst. <u>UP2081</u>, blz. 12.13 OA zoekt uit of 100 x in A90 naar C89 verschoven kan worden. <u>UP2092</u>, blz. 12.13 Verkoopplan op basis van beschikbaarheid wordt gemaakt. <u>Productgroepen 30, 40 en 50</u> Geen commentaar. <u>Administratieve wijziging</u> Fabricagegroep 55113 wordt per 1.1.1989 55118. ABC bladnummer 13.01 voor fuzes is gewijzigd in bladnummer 18.01. 56 H. van der Valk	Aktie/gereed v.d. Broek Haas/ v.Gemert Janus/ Haas v.d. Ende Haas/ Werkman/ Janus		

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT XXXX TELEFOONRAPPORT XX	Opsteller: H. v.d. Valk	Nnummer: UNR 21-19-1381 Datum: 6.12.1988 Classificatie:
Onderwerp: Voorlopig ABC-plan	Plaats: Gr.conf.kamer	Datum: 30.11.1988 Week:
Gesproken met/aanwezig: Vaste leden: HH. Persoon Lucker Tijhuis Leppink Raemaekers v.d. Broek v.d. Valk Agenda leden	Distributie: Vaste leden + Agenda leden: HH. Pullen, v.d. Looy, Hoekstra, de Putter, Lodewijks, Janus, Berger, Werkman, Wieringa, Brussee, Voorn, J. Tops, A. Tops, v. Hassel <i>H.H. Kortlever</i> <i>v. Roosmaale</i>	
<u>Productgroep 10 blz. 11.0</u> <u>UA1242/01 blz. 11.01</u> Orientatie opgave voor 1990 en 1991. <u>UA1636/00 blz. 11.03</u> I.O. voor 50 stuks eerste week dec. 1988 maken voor aflevering nov./dec.1989. <u>Bovenprisma blz. 11.03</u> Wat zijn de consequenties indien bovenprisma's voor de M113 voertuig moeten worden gemaakt. Hr. Verbeek reeds geïnformeerd door Hr. Huibers. <u>UA9053/07 blz. 15.01</u> Actie loopt om te inventariseren wat er gedaan moet worden om jaarproductie van 15 stuks naar 25 stuks c.q. 40 stuks te verhogen. <u>UA9053/01 (Reparatie)</u> Reparatie camera regel 15 vervalt. <u>Koelers blz. 16.01/16.02</u> Geen commentaar. <u>Cryostaat blz. 18.01</u> Geen commentaar.		Aktie/gereed Pullen v.d. Broek Pullen v. Gemert v.d. Looy

BESPREKINGSVERSLAG XXXXXXXXXXXXX BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXXX TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1381 Datum: 6.12.1988 Classificatie: -2- Volgblad:
<u>ASM blz. 12.02</u> Opgave orientaties volgt. <u>Spendex 40 blz. 12.05</u> Van afleverplan 310 stuks in 1988 wordt 280 stuks gerealiseerd. Daarom moet dec.batch van 30 stuks ook in jan.'89 gemaakt. Jan. '89 afleverplan wordt dan 45 stuks. <u>Zodiac blz. 12.06/07</u> Geen commentaar. <u>Nieuwe generatie Crypto apparatuur blz. 12.08/13</u> <u>Productgroep 20</u> Opmerking: 1. Overleg noodzakelijk tussen O&E en FG t.a.v. fabricagetijden. 2. Er zijn reeds een aantal I.O. nummers gereserveerd. Verzoek aan CA om geplande I.O.'s definitiefte maken en die voor 1.1.1989 bij Hr. v.d. Broek in te leveren. <u>UP2015/16/17 blz. 12.09</u> OQ4436 moet nog ontwikkeld worden. Telefoonsets met deze OQ nog niet voor verkoop beschikbaar. CA moet hiermee rekening houden. Afstemming CA/OA noodzakelijk. <u>UP2035/01 blz. 12.10</u> 8 Stuks in juli 1989 blijft staan. I.O. maken 25 stuks. <u>UP2072 (was UP2075)</u> Inkopen bij CSL? Artikelteam zal hierover uitspraak doen.	Aktie/gereed de Putter de Putter Berger v.d. Valk v. Hassel Berger Janus v. Gemert Janus/Haas/ Raemaekers Janus v. Gemert Janus Raemaekers

BESPREKINGSVERSLAG
XXXXXXXXXXXXXXXXX
BEZOEKRAPPORT
XXXXXXXXXXXXXXXXX
TELEFOONRAPPORT

Nummer: UNR 21-19-1381
Datum: 6.12.1988
Classificatie: - 3 -
Volgblad:

UP2081 (was UP2021)

8 stuks in sept. 1989. Programma ligt op schema.

UP2091 (was UP2020)

I.O. maken voor 1.1.1989 voor 3700 stuks.

Aktie/gereed

Janus
v. Gemert

Productgroep 30 blz. 13.01

Toevoegen:

OR 5K UA3018/00, afleverplan A90 Griekenland.

OR 2,5K UA3018/01, afleverplan B90 Australië.

v.d. Broek
v.d. Broek

Productgroep 40 blz. 14.01

UA6179/01, regel 19.

I.O. maken voor 40K.

Brussee
v. Gemert

Productgroep 50 blz. 15.01

Geen commentaar.

50
Hr. v.d. Valk



nummer

van

telefoon

afd./geb.

A.H. Meulman

MM

aan

afd./geb.

HH. v.d. Ende, v. Gemert, Lucker, Persoon, Tijhuis, Meulman
v.d. Broek

onderwerp

datum

ABC afstem/bestelvrijgave

20-10-1988

Door afwezigheid van diverse heren is de vergadering
verschoven naar Dinsdag 25 Oktober, tijd 8.30 - 9.30, kamer
Hr. Persoon.

Allen worden dringend verzocht aanwezig te zijn.

A.H. Meulman



nummer

UNB 21-19-8437

van

J. v.d. Broek

telefoon

22376

afd./geb.

Techn.Pl. Usfa

aan

afd./geb.

M.P.S. team ABC afstem./Bestelvrijgave

onderwerp

datum

Agenda ABC afstem./Bestelvrijgave

10.10.1988

Plaats: Kleine conf. kamer UB 1
Datum : woensdag 19 oktober 1988
Tijd : 09.00 - 10.30 uur

(MPS team: HH. v.d. Ende - v. Gemert - Lucker - Persoon (vz.)
Tijhuis - Meulman (sec.) - v.d. Broek

Conform het ABC plan van september 1988 moet de vergadering beslissen over het definitief maken van de relevante orientaties.

GROEP 10

- 100x Binoculair 4322 082 4930

bl.1 regel 9

w.o. klant

GROEP 20

- 10x Aroflex systeem UA 8116/10

bl.10 regel 13

- 200x Spandex

bl.12 regel 10

- 150x 200 st.

16 *

- 15x p/minn voor 10 min. en 10 min. Nov. 89

21 *

- (= 10 minn) + 50 st. in A90 aanpassen van 100 st. naar 200 st.

- VHF/UHF UP 2020/00

bl.14 regel 4

- Telefoon UP 2017/00

bl.14 regel 6

- Pack switch verc.

bl.14 regel 16

- Facs verc. UP 2035/00

" " 09

GROEP 30

- 7000x Victor UA3018/01

bl.16 regel 5

- 2480x El.module

bl.16 regel 8

- 10000x Nina UA3500/..

bl.16 regel 21

- 11000x Sets comp.

bl.16 regel 22

GROEP 50

- 420x Cryostaat

bl.7 regel 20

Met vriendelijke groeten,

J. v.d. Broek
J. v.d. Broek
Planning afdeling



nummer

van

telefoon

afd./geb.

J. v.d. Broek

22376

UB-p

aan

afd./geb.

Hr. Lucker

onderwerp

datum

Bestelvrijgavevergadering

19-9-1988

De bestelvrijgavevergadering d.d. 21.9.1988 vervalt.

Dit in verband met de gehouden definitieve ABC-planning-vergadering op 24.8.1988, waarin dezelfde onderwerpen zijn behandeld.

Bovenstaande in overleg met Hr. v.d. Valk.

Met vriendelijke groeten,

J. v.d. Broek

Copie aan: HH. v.d. Ende
v. Gemert
Persoon
Tijhuis
v.d. Valk

BESPREKINGSVERSLAG XXXXXXXXXXXXXXXX BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXXXXXX TELEFOONRAPPORT		Opsteller: H. van der Valk	Nummer: TNR 21-19-1348 Datum: 16.8.1988 Classificatie:
Onderwerp: Voorlopige ABC plan		Plaats: Gr.conf.kamer	Datum: 10.8.1988 Week:
Gesproken met/aanwezig: Vaste leden: HH. Persoon (vz.) v.d. Valk (secr.) v.d. Broek Kortlever/v.Gemert Raemaekers Verheven		Distributie: Vaste leden - Aanwezigen + HH. Pullen, Hoekstra, de Putter, Janus, Berger, Werkman, Brussee, Tops, Tijhuis, Lucker, v.d. Ende, Wieringa, Lodewijks, v.d. Looy	
<u>Groep 10</u> <u>Kijkers UA1119/00 en UA1242/00 bld. 1.</u> Levertijd optiekdelen van Rodenstock duurt te lang, ca. 8 maanden. MM zal naaan wat reële levertijden zijn in de optiek toeleveringsmarkt. <u>Kijker UA1137/00 bld. 1, regel 22</u> CA zal zich intern beraden over hoeveelheid stuks wanneer geproduceerd moet worden. Veel hangt af van doorlooptijd in eigen bestel/fabricage traject en wat de markt eist. Voorlopig blijft O.R. van 250 stuks/jaar vanaf C'89. <u>Modificatie HVDRW, bld. 4</u> Van de 620 systemen zijn 561 stuks afgewerkt. Rest nog 17 dakijkers. Prijs gebaseerd op reparatie/modificatie complete systemen. CA/BEA zullen prijs vaststellen voor de dakijker. Bovendien bekijken of KL een claim in rekening gebracht kan worden voor niet gedekte kosten. <u>Bovenprisma UA1752/01</u> Optiek reeds in huis. Probleem met levering mechanische delen. <u>Koelers bld.5, regel 14</u> Oriëntatie van 257 stuks omzetten in I.O. Gereed voor 1.9.1988. <u>Drop-In koelers bld. 6, regel 5</u> Oriëntatie van ⁵⁰ 257 stuks omzetten in I.O. <i>UA 7058/10</i> Gereed voor 1.9.1988. <i>10X T.B.V. ONTW</i> <i>40X T.B.V. CH</i>			Aktie/gereed v.d. Valk Meulman Lucker Pullen Pilet Lucker Tijhuis MM Pullen v. Gemert Pullen v. Gemert /2

BESPREKINGSVERSLAG XXXXXXXXXXXXXX BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXXXX TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1348 Datum: 16.8.1988 Classificatie: -2- Volgblad:
<u>UA9053 bld.8, regel 2</u> Orientatie 15 stuks omzetten in I.O. voor 1.9.1988. <u>Reparatie UA9053, bld. 8, regel 14-15</u> CA neemt contact op met Signaal Hengelo wanneer deze camera's gerepareerd moeten worden. Opmerking: Zijn voor deze camera's koelers nodig? Zo ja, dan moeten die ingepland worden. <u>HSE bld.9, regels 1 + 2</u> Regel 1: planning ok. Regel 2: 720 stuks. Start productie verschuiven van A'89 naar C'90. <u>Groep 20</u> <u>Spendex 40, bld.12, regels 4 + 5</u> Materiaalproblemen. Frontpanelen, huizen komen binnen wk 836. NEC processoren in wk 839, moet zijn wk 835. MM actie om NEC processoren in wk 835 in huis te hebben. I.O. 2.1.85.184 aanpassen naar cum.310. Om verstoringen in de materiaalstroom te voorkomen moeten door MM en betrokken afdelingen stappen ondernomen worden. Spendex 40 moet ongestoord geproduceerd kunnen worden om alle aandacht aan Zodiac te kunnen besteden. <u>Nieuwe Generatie Crypto bld. 14</u> <u>UP2020</u> Afleverplan vanaf febr. '89. Is TPD gereed? I.O. voor 1.9.1988 zodat materiaal besteld kan worden. <u>Telefoon UP2017</u> 20 x prototype gepland in april '89 (was maart '89) en is volgens ontwikkelplan. 2 x prototype (zonder crypto) gereed dec.'88.	Aktie/gereed Pullen v.Gemert Pullen Pullen v.d. Broek v.d. Broek v.d. Valk v.d. Valk Werkman

BESPREKINGSVERSLAG
XXXXXXXXXXXXX
BEZOEKRAPPORT
XXXXXXXXXXXXX
TELEFOONRAPPORT

Nummer: TNR 21-19-1348
Datum: 16.8.1988
Classificatie: -4-
Volgblad:

Groep 30- Canada UA3018/01 regel 5

Order verwacht groot 6400 - 7700 stuks.
I.O. moet voor 1.10.1988 rond zijn om levering aug.'89 te realiseren.

- Korea modules, regel 6

Licentiecontract Usfa/Yop Chin getekend.

- Korea modules, regel 8

I.O. voor 1.10.1988. Aflevering hoogste prioriteit (materiaal nemen van KM order regel 3).

- Turkije UA3500, regel 21 + 22

I.O.'s voor 10K juni 1989 en voor set componenten 11K juli 1989 moeten 1.10.1988 geauthoriseerd zijn om leverplan te realiseren.

CA is verzocht om situatie Korea en Turkije goed in te schatten.
verder moeten er 100 tempeertoestellen/jaar geleverd worden.
Hiermee is nog wat I.K. gemoeid.

Kostenoverzicht FG.30

Op basis 10,2 man in gebouw OD moet kostenoverzicht gemaakt worden aan de hand van orders en O.R.'s.
Gereed 17.8.1988.

Groep 40, bld. 17UA6180/01 regel 6

Mogelijke opdracht van DM 90K voor het productie rijp maken.
Technische/commerciële aspecten van groep 40 besproken.

ABC plan verder ok.


H. van der Valk

Aktie/gereed

Wieringa
v. Gemert

Wieringa
v. Gemert

Verheven
Wieringa
Tops
de Putter
v.d. Valk

ABC mag

Overzicht belangrijkste projecten Ontwikkelafdeling Philips Usfa

	Prototype	Serie
WBDRW low performance warmtebeeld	nov 88	mei 90
UA1135 goedkope geweer kijker	jan 88	okt 88
HVRP goedkope rijkijker	dec 88	juli 89
Zodiac		sept 88
Ecolex 20 (RCU + LIU → I&E) mits niet te veel extra eisen		jan 89
T1285 telex crypto module's voor Siemens	juni 88, sept 88	mei 89
Cryptokaart + IC's t.b.v. nieuwe generatie crypto	jan 89	
Smart Card + Smart Card programmer	mei 89	juli 90

Overzicht belangrijkste projecten Ontwikkelafdeling Philips Usfa (vervolg)

	Prototype	Serie
UA2020 module voor PPS-radio	mei 88	dec 88
UA2065 Packet Switch (MBLE)	maart 89	juni 89
Secure telefoon (Motorola)	febr 89	sept 89
UA2017 telefoon	dec 88	juli 89
→ UA2035 secure fax (TDS; MBLE) mits start april 88	maart 89	okt 89
UA2020 cryptohoorn (start okt 88)	<u>sept 89</u>	<u>maart 90</u>
UA2025 ISDN telefoon (PKI) (start febr 89)	maart 90	sept 90
UA2045 telex module (PKI) (start sept 89)	juli 90	nov 90
UA2055 computer module (start juni 89)	juni 90	sept 90
UA2075 breedband duplex modem (start nov 89)	dec 90	sept 91


BESPREKINGSVERSLAG XXXXXXXXXXXXXXXX BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXXXXXX TELEFOONRAPPORT		Opsteller: H. v.d. Valk		Nummer: UNR 21-19-1445 Datum: 11.8.1989 Classificatie:	
Onderwerp: Voorlopig ABC Plan			Plaats: Gr.conf.kamer		Datum: 9.8.1989 Week:
Gesproken met/aanwezig: Vaste leden : HH. v.d. Broek v.d. Ende Kortlever Lucker (vz.) de Putter Tijhuis v.d. Valk afw.: Hr.Persoon (mk)			Distributie: Agenda leden : HH. Hoekstra, Janus, Lodewijks, v.d. Looy, Pullen, Raemaekers, v. Schaik, J. Tops, Wieringa, afw.: Hr.Werkman (mk)		
Verslag vorige afstemvergadering UNR 21-19-1442 van 26.6.1989 werd tegelijkertijd met het ABC plan concept besproken. <u>Productgroep 10 blz. 11.01-11.03</u> <u>UA1134/01</u> I.O. maken per 1.11.1989 voor 150 stuks <u>Binoculair</u> CA opgeven hoeveel stuks I&E in 1990 nodig heeft. <u>UA1242/02</u> Voorraad van 94 stuks plus 10 stuks in fabricage traject is voldoende voor dekking verkoopplan 1990 van 30 stuks. Productieplan 30 stuks in mei/juni 1990 vervalt. <u>UA1119/01</u> Voorraad eind oktober 1989 van 50 stuks is voldoende voor dekking verkoopplan 1990 van 25 stuks. Productieplan 25 stuks in mei 1990 vervalt. <u>UA1137/01</u> Huidige productieplan 500 stuks onvoldoende voor dekking verkoopplan 1990 van 950 stuks. Gezien DLT bestel-fabricage traject (5 maanden). I.O. voor 450 stuks per 1.1.1990 maken. <u>UA9126 (HVDRW Nieuw)</u> Nog niet uitontwikkeld, ontwikkeling ligt stil. Verkoopplan 1990 25 stuks.					Aktie/gereed Pullen/ Kortlever Pullen v.d.Broek v.d.Broek ./.2

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELECONFERENT	Nummer: UNR 21-19-1445 Datum: 11.8.1989 Classificatie: - 2 - Volgblad:
Opgeven aan directieteam wat de resterende ontwikkelkosten zijn waarna beslissing genomen wordt op volgende directie vergadering om al of niet in 1990 te produceren. CA zal het verkoopplan nog eens kritisch doornemen. <u>UA9138 (WBDRW)</u> 5 stuks voorserie in C90 laten staan. In 1990 geen verkopen gepland. <u>UA1624/06</u> Voorraad 54 stuks voldoende voor dekking verkoopplan 1990 van 50 stuks. Productieplan 10 in augustus 1990 en 40 in C90 vervalt. Orientatie C91/A92/B92 voor 20 stuks opnemen. <u>UA1636/00</u> I.O. per 1.9.1989 maken voor 50 stuks ter dekking van verkoopplan 1990. TPD is compleet, echter moet FE nog wat kleine productie gereedschappen maken. <u>Bovenprisma</u> Op basis van UA1624/UA1636 productieplan plus voorraad van deze kijkers, aantal te maken bovenprisma's aanpassen in plan. <u>Losse leveringen (spare parts)</u> Problemen gesignaleerd. Overleg nodig tussen CA/FA. <u>UA9053/07 blz. 15.01</u> Vrije voorraad 4 stuks. Nog te ontvangen van fabriek in 1989 en begin '90 11 stuks. I.O. maken per 1.9.1989 voor 5 stuks ter dekking 1990 verkoopplan van 20 stuks. <u>Opmerking:</u> Door CA gehanteerde levertijd van 12 maanden is acceptabel in de markt. Geen noodzaak LLI's te bestellen om kortere levertijden te realiseren.	Aktie/gereed v.d. Ende Raemaekers Pullen v.d. Broek Pullen Kortlever v.d. Ende Derks v.d. Broek Verbeek Hoekstra Pullen Kortlever

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1445 Datum: 11.8.1989 Classificatie: -3- Volgblad:
<u>Koelers</u> blz. 16.01 - 16.02 Voorlopig ABC plan wordt nog eens door CA/FA bekeken. Wijzigingen in wk 933 melden. Inmiddels gedaan. Plan is o.k. TPD Drop-in koelers nog niet compleet. Moet z.s.m. afgerond worden en in VAX ingevoerd worden. <u>Productgroep 20</u> <u>ASM</u> blz. 12.02 T.g.v. verkrijgbaarheid materialen is huidige productieplan niet te realiseren. Met ASM opnemen en nieuw plan afstemmen. Ook met ASM toekomstmogelijkheden bespreken die tot grotere activiteiten moeten leiden. Huidige geringe activiteit relatief grote belasting voor MM en LSG. <u>Aroflex</u> blz. 12.03 750 x key generator voor Italië kan voor eind 1989 gemaakt worden. Wachten op akkoord Ned. Overheid. Overwogen wordt LLI's reeds te bestellen op 16.8.1989 opgave kosten LLI's aan Hr. Tijhuis/Lucker. Is inmiddels gebeurd. DLT fabricagegroep 1 uur per unit. Start fabricage uiterlijk 15.10.1989 kan door MM gerealiseerd worden mits CA begin wk 933 akkoord tot bestellen geeft. Activiteit inplannen. <u>Spendex 40</u> Modificatie 240 stuks houdt ook PTT keuring in. PTT tot midden 1990 volgeboekt. Wanneer kan modificatie starten? Activiteit opnieuw plannen. <u>Zodiac</u> blz. 12.06 Plan o.k. Regel 08 aanpassen.	Aktie/gereed Pullen Lodewijks de Putter v.d.Broek J.Evers Bitter Kenniss v.d.Ploeg de Putter v.d.Broek Lucker v.d. Broek Janus v.d.Broek Hoekstra

A200 080 0006-1

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1445 Datum: 11.8.1989 Classificatie: -5- Volgblad:
<u>UP2045/01 Data unit</u> T.z.t. prod.plan maken. Start verkopen 1991 van 500 stuks (verkoopplan). <u>UP2065/66/67</u> I.O. maken per 1.9.1989 voor 600 stuks ter dekking verkoopplan 1990. 2 x UP2066/01 ☐ verschuift van dec.'89 naar jan.'90 2 x UP2066/02 ☐ 8 x UP2067/01 ☐ Met MBLE afstemmen om de eindassemblage van 78x UP2065/06 bij Usfa te laten uitvoeren. <u>UP2081</u> Ontwikkeling is gestopt. Proto's in april 1990 vervallen. <u>UP2091</u> Wordt deze module ooit gemaakt i.v.m. levering aan PRCS van UP2093. <u>UP2094</u> 7 stuks in wk 940 gepland vervalt aangezien nog geen opdracht van Signaal/Huizen is ontvangen. <u>Groep 40 blz. 14.01</u> UA6180/03 blijft voorlopig /02 uitvoering. <u>UA6179/01</u> O.R. 54K in lots van 10K inplannen. <u>Groep 50 blz. 18.01 - 18.02</u> <u>Stinger</u> Kleine wijzigingen in aantallen opnemen in ABC plan. <u>Fuzes</u> <u>3018/00, Viktor Griekenland</u> O.R. 5K in febr.1990 verschuiven naar aug. 1990.	Aktie/gereed v.d. Broek Werkman v.d. Valk v.d. Broek Janus v.d. Broek v.d. Broek v.d. Broek v.d. Broek

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1445 Datum: 11.8.1989 Classificatie: -6- Volgblad:
<u>3018/01, Viktor, KM</u> Afleverplan dec. 1989 blijft. <u>Electro Modules</u> 3500 DT schakelaars tekort om lot 10K voor Turkije af te maken. Het tekort kan eventueel van Korea lot van 2520 stuks module betrokken worden. Turkije heeft prioriteit boven Korea. Uitzoeken waar materiaal van 3500 DT schakelaars gebleven zijn. Dit is inmiddels gebeurd. DT schakelaars bestaat uit 13 posities. Hiervan zijn 3500 x 6 posities teruggevonden en van de overige 7 posities zijn 1700 stuks elk ook terecht. Van deze moet 1800 stuks z.s.m. bijbesteld worden (zijn geen LLI's). Grote kans om huidige fabricage plan alsnog te realiseren. <u>Fabricage capaciteit</u> Op korte termijn 5 man nodig voor fabricage fuze batterij. Voorstel maken voor directie team. <u>Rondvraag:</u> Hr. Tops: Indien O.R. voor Marokko een opdracht wordt dan moet voor productiemiddelen geïnvesteerd worden. Opnemen met FE en kosten en levertijd prod.middelen in kaart brengen. Hr. v.d. Valk: Ph. components komt met een onacceptabel leverplan voor 95XX buis voor peeper UA1137/01. Opdracht aan inkoopafd. om onze order te annuleren.  H. van der Valk	Aktie/gereed Tops Betlem Betlem Tops de Putter Tops Derks Vosmeer



Interne mededeling

PHILIPS

nummer

UNB 21-19-8462

van

telefoon

afd./geb.

J. v.d. Broek

22376

Techn. Pl.

aan

afd./geb.

MPS team

onderwerp

datum


ABC afstem/bestelvrijgave vergadering
woensdag 20 juli 1988

14.7.1988

MPS team: HH. v.d. Ende - v.d. Gemert - Luckert -
Persoon - Princen - Tijhuis - v.d. Valk

Aangezien er geen orientaties in deze maand gepland staan die omgezet moeten worden in interne orders en de voorbereidingen gestart zijn voor en bijsturing van het ABC plan, welke op 10 augustus besproken wordt, is de vergadering gepland voor 20 juli komen te vervallen.

Met vriendelijke groeten,


J. v.d. Broek



Interne afdeling

PHILIPS

nummer

UNB 21-19-8447

van

J. van den Broek

telefoon

22376

afd./geb.

Planning

aan

afd./geb.

Leden MPS team

onderwerp

datum


Bestelvrijgave vergadering

16.6.1988

Aangezien er geen orientaties in het ABC-plan staan die deze maand moeten worden vrijgegeven in I.O.'s, is de eerstvolgende vergadering gepland op woensdag 20 juli. Hierover wordt U t.z.t. nog geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

J. van den Broek



J. van den Broek

MPS team: HH. Persoon
v. Gemert
Lucker
v.d. Ende
Tijhuis
v.d. Valk

4322 089 00951

BESPREKINGSVERSLAG

~~BEZOEKRAPPORT~~~~TELEFOONRAPPORT~~

Nummer:

UNR 21-19-1330

Datum:

20.5.1988

Classificatie:

-2-

Volgblad:

Akte/gereed

- Oriëntatie 52x Aroflex UA8116/02, Z109

Contract met Turkije afgerond.

Levering 9 maanden na ontvangst L/C waarna I.O.
gemaakt wordt.Ombouw Z306 naar Z109

Nagaan of het mogelijk is en wat de kosten zijn.

Berger

Groep 30Commentaar op oriëntaties


- 3500 x UA3018/01 voor de KM wordt 4500 stuks.
KM besluit voor 1.6.1988
- 6200 x UA3018/..., Canada.
Order onderweg.
- 2100 x UA3020/..., Brazilië.
I.O. is gemaakt. 31.88.001
- 11000 x UA3505/02 (FT), Turkije.
Eind mei contract tekenen.

Vervallen oriëntaties

3000 x UA3026, Brazilië, regel 13 blz. 16
2000 x UA3020, Bangladesh, regel 18 blz. 16
1820 x UA3020, Nieuw Zeeland, regel 20 blz. 16.

Groep 40

Oriëntatie 2050 x UA6180/01 per 1.9.1988 opnieuw
bekijken.
Productieplan blijft oct./nov.


H. van der Valk



nummer

van

telefoon

UNB 21-19-8437

J. v.d. Broek

22376

afd./geb.

Techn.Pl. Usfa

aan

afd./geb.

M.P.S. team ABC afstem./Bestelvrijgave

onderwerp

datum

Agenda ABC afstem./Bestelvrijgave

10.5.1988

Plaats: Kleine conf. kamer UB 1

Datum : woensdag 18 mei 1988

Tijd : 09.00 - 11.00 uur

MPS team: HH. v. Empel - v.Gemert - Lucker - Persoon (vz.)
Tijhuis - v.d. Valk (sec.) - v.d.Broek

Conform het ABC plan van mei 1988 moet de vergadering beslissen over het definitief maken van de relevante orientaties.

GROEP 10

- 50 x Richtkijker UA1119/00 b1.1 regel 20
- 100x HVDRW systeem b1.2 en 3
- 50x Rijkijker UA1624/06 b1.4 regel 6
- 110x Bovenprisma UA17../.. b1.4 regel 11
- HSE UA1452/02 - eventueel vervolgorde

GROEP 20

52x Aroflex UA8116/02 (Z109) b1.10 regel 4


GROEP 30

I.O.'s definitief? b1.16

GROEP 40

2050x UA6180/01 b1.17 regel 7

Met vriendelijke groeten,


J. v.d. BroekJ. v.d. Broek
Planning afdeling



nummer

UNB 21-19-8427

van

J. v.d. Broek

telefoon

22376

afd./geb.

Techn.Pl.

aan

MPS team: HH. v. Empel - v. Gemert - Lucker - Persoon -
Princen - Tijhuis - v.d. Valk - v.d. Broek

afd./geb.

onderwerp

ABC afstem./bestelvrijgave

datum

21.3.1988

Gaat niet door!

Plaats : Kl.conf.kamer

Datum : woensdag 23 maart 1988

Tijd : 09.00 uur.

Conform het ABC plan van Jan.1988 moet de vergadering beslissen over het definitief maken van de relevante orientaties:

Groep 10UA1134/01 blz. ~~21~~ regel 03

O.R. 100 stuks.

UA1624/06 blz. 4 regel 11

O.R. 40 stuks.

Tevens bespreken het aantal benodigde bovenprisma's voor huidige veemvoorraad rijkijkers. *Type niet bekend.*

Cryostaat blz. 7 regels 14, 17I.O. vrijgeven. *Deze week (W12) gered!*UA9053/07 blz.8 regel 5

O.R. 15 stuks

Groep 20UA8116/02 Z109 blz. 10, regel 08

O.R. 52 stuks.

Ecolex UA8021/00 blz. 12, regel 02

O.R. 400 stuks voor KM.

Spendex 40 UA8251/00/01 blz. 12

Voortgang bespreken.



ref. zeichen

PHILIPS

page, blatt, blad datum, date

UNB 21-19-8427

-2-

21.3.1988

Groep 30

Voortgang order intake voor 1.5.1988 bespreken.

Groep 40

Voortgang bespreken.

Met vriendelijke groeten,

J. v.d. Broek



nummer

UNB 21-19-8389

van

telefoon

afd./geb.

J. v.d. Broek

22376

Tecn.Pl. Usfa

aan

afd./geb.

M.P.S. team ABC afstem./Bestelvrijgave

onderwerp

datum

Agenda ABC afstem./Bestelvrijgave

11.1.1988

Staf lunch
Plaats : ~~Kl. conf.~~ kamer UB1
Datum : woensdag 20 januari 1988
Tijd : 09.00 - 11.30 uur

(M.P.S. team: HH. v. Empel - v. Gemert - Lucker -
Persoon - Princen - Tijhuis - v.d. Valk -
v.d. Broek)


Hierbij stuur ik U de agenda voor b.g. vergadering.

1. Conform het ABC plan Jan. 1988 moet de vergadering beslissen over het definitief maken van de relevante orientaties.

1. 100x Binoculair	bl.1 regel 07
2. 50x Richtkijker	bl.1 regel 19
3. 61x HVDRW syst.	bl.2 regel 2-7-13-19
" "	bl.3 regel 2-8-13-18
4. 40x HVRK	bl.4 regel 11
5. Stingerhproject	bl.7
6. 4x Aroflex syst.	bl.10 regel 4
7. 400x Ecolex	bl.12 regel 2
8. 754 {Zodiac	bl.13 totaal
" "	bl.14 totaal
9. Victor	bl.16 regel 2-5-6
Modules	bl.16 regel 14
4,5"	bl.16 regel 17
Fixed timer	bl.17 regel 5-6
10. 315K Batt.	bl.18 regel 4
350 Batt.	bl.18 regel 12

2. Voortgang voor fabricage t.o.v. het ABC plan.

Met vriendelijke groeten,


J. van de Broek

4.2

BESPREKINGSVERSLAG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TELEFOONRAPPORT	Nummer: B/15.400/Av G/Bv HH Datum: 1987-12-16 Classificatie: Volgblad: - 2 -
Opm. Medewerkers van MSG/Log. (gebruikers) zullen op korte termijn nogmaals op HCZ gaan oefenen om de bruikbaarheid van het factureringspakket voor Usfa verder uit te testen. Afspraak maken. <u>3. Invoering facturatiepakket</u> Gelet op de wijzigingen die nog in het pakket aangebracht dienen te worden ziet het er naar uit dat dit pas in de loop van februari '88 voor implementatie ter beschikking komt, waarna nog enkele bestanden opgezet moeten worden zodat de werkelijke implementatie pas in maart '88 zal kunnen plaatsvinden. Tot die tijd zal de huidige handmatige facturering bij usfa blijven plaatsvinden.  A. van Gemert	Aktie/gereed v. Gemert

 Invoice Philips Usfa B.V.		PHILIPS Meerenakkerweg 1 P.O. Box 218 5600 MD Eindhoven, The Netherlands		Date of issue		Page	Document number		
				Invoice from		Ship from		Tariff heading	
Ship to				Invoice to					
				Customer's reference					
				Country of origin				Country of destination	
Mode of transport				Terms of delivery and payment					
Packages (marks-quantity-kind-numbers)		Dimension (cm)		Gross (kg)				Currency	
Item	Article-/typenumber/description	Trademark	PHILIPS	Nett (kg)	Quantity	Price per	Amount		

Please make payment to account number 52.74.19.060 with Algemene Bank Nederland N.V.,
 Wal 15, Eindhoven, the Netherlands or Postgiro number 1128626.
 Telephone number 040-723646; Telexaddress: 51732 USFAE NL

4322 089 0138



nummer

UNB 21-19-8381

van

telefoon

J. v.d. Broek

22376

a/d./geb.

Techn. Pl.

aan

Hr. Lucker

a/d./geb.

CA.

onderwerp

Bestelvrijgavevergadering

datum

14.12.1987


De bestelvrijgavevergadering d.d. 15.12.1987 vervalt.

Dit in verband met de gehouden definitieve ABC-planning-vergadering op 2.12.1987, waarin dezelfde onderwerpen zijn behandeld.

Bovenstaande in overleg met Hr. v.d. Valk.

Met vriendelijke groeten,

J. v.d. Broek



J. v.d. Broek

Copie aan: HH. Arens
v. Gemert
Leppink
Meulman
Persoon
Schalkwijk
v.d. Valk



nummer

UNB 21-19-8368

van

J. v.d. Broek

telefoon

22376

afd./geb.

Techn. Pl.

aan

Hr. Lucker

afd./geb.

CA.

onderwerp

Bestelvrijgavevergadering

datum

02.11.1987


De bestelvrijgavevergadering d.d. 17-11-1987 vervalt.

Dit in verband met de geplande voorlopige ABC-planning-vergadering op 25-11-1987, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Bovenstaande in overleg met HH. Lucker en v.d. Valk.

Met vriendelijke groeten,

J. v.d. Broek



Copie aan: HH. Arens
v. Gemert
Leppink
Meulman
Persoon
Schalkwijk
v.d. Valk

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT XXXX TELEFOONRAPPORT XXX		Opsteller: J. v.d. Broek	Nummer: UNR 21-19-1289 Datum: 20.10.1987 Classificatie:
Onderwerp: zie beneden	Plaats: kl.conf.kamer	Datum: 13.10.1987 Week:	
Gesproken met/aanwezig: HH. v.d. Broek (secre.) v.d. Valk (vz.) Persoon Berger (ged.) Lucker Leppink (ged.) v.d. Ende Schalkwijk Moen Arens Janus (ged.) Pollaert (ged.)		Distributie: Aanwezigen + HH. v. Veen v.d. Looy Hoekstra Tops Pullen v. Gemert v. Driel Tijhuis de Groote Elzinga Lodewijks v. Empel Sprengers Gerrebrands Strijbos v.d. Biggelaar afd. Inkoop	
<u>Onderwerp</u> - Bestelvrijgave. - ABC plan. - Productie voortgang. 1. <u>Bestelvrijgave</u> 1.1. <u>HVDRW systeem incl. inbouw delen blz.2, 3a, 4</u> Ref. I.O. 1.1.84.131 en 1.1.86.136. Beslissing tot materiaal bestellen 1 trial opschuiven en op 1.12.1987 opnieuw bekijken. (ABC plan aanpassen). 1.2. <u>Aroflex systemen blz. 11</u> Ref. I.O. 2.1.87.048 en 2.1.87.049 en orientatie - 19 stuks voor bovengenoemde I.O.'s vervallen. - 50 stuks orientatie vervallen. - (ABC plan aanpassen). 1.3. <u>Ecolex apparaten bld. 16</u> Ref. I.O. 2.1.86.148 en orientatie. Wachten op DV beslissing (1 nov.1987) t.a.v. 50 stuks (volgens bovengenoemde I.O.) en 300 stuks orientatie. 1.4. <u>Zodiac systeem blz.16</u> Materiaal bestellen door DV goedgekeurd. I.O. reeds in voorbereiding m.b.t. 80 x BVO-M I.O. 2.1.87.081 20 x BVO-T I.O. 2.1.87.081 100x DBT I.O. 2.1.87.082 Volgens bestaand afleverplan C'88. Plan opstarten om vrijgave documenten te maken/af te ronden (FE, OA, MM).		Kopie: HH. Kortlever v. Roosmalen. Aktie/gereed v.d. Broek v. Gemert v.d. Broek Lucker v. Gemert Moen	

Perie-gemiddeld
artikelen
van serie
750 bestellen.

BESPREKINGSVERSLAG BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXXXXXXXX TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1289 Datum: 20.10.1987 Classificatie: -2- Volgblad:
2. <u>ABC plan</u> 2.1. <u>HSE blz. 17</u> DV heeft als volgt besloten : vanaf nu t/m 31.12.1987 minimaal 200 stuks af te leveren. In ABC '88 minimaal 50 stuks/maand. Mag meer zijn als stopwerk. (ABC plan aanpassen). 2.2. <u>Modificatie HVDRW blz. 3a</u> Besloten is geplande activiteiten 2 maanden te verschuiven i.v.m. toeleveringen van KL. (ABC plan aanpassen). 2.3. <u>Koelers blz. 4 en 5</u> Zodra technische problemen zijn opgelost wordt nieuw afleverplan opgesteld. (ABC plan aanpassen v.w.b. aantallen en uitvoering). 2.4. <u>UA9053/07 blz. 6</u> Ref. I.O. 1.1.84.054. Administratieve aanpassing leverplan voor april '88 i.p.v. 1x UA9053/07 van I.O. 1.1.84.054 en 1x UA9053/07 van I.O. 1.1.84.103 wordt 2x UA9053/07 van I.O. 1.1.84.103. (ABC plan aanpassen). 2.5. <u>Aroflex systemen blz.10</u> Ref. I.O. 2.1.87.059. Regel 16 wordt 17x in nov.'87 en 10x in maart '88 i.v.m. toelevering onderdeel toetsenbord. (ABC plan aanpassen). 2.6. <u>Dagsleutel voor Aroflex schaal blz. 13</u> Ref. I.O. 2.1.87.068 (nieuw). Opvoeren 10 stuks voor aflevering febr.'88. (ABC plan aanpassen).	Aktie/gereed v.d.Broek v.d. Broek v.d. Broek v.d. Broek v.d. Broek

BESPREKINGSVERSLAG
~~BEZOEKRAPPORT~~
~~TELEFONRAPPORT~~

Nummer: UNR 21-19-1289
 Datum: 20.10.1987
 Classificatie: -3-
 Volgblad:

Aktie/gereed

3. Productie voortgang (alleen afwijkingen)

3.1. Binoculair blz.1

Ref. I.O. 1.1.87.047.

Afleverplan 1 maand naar voren halen met start
 nov.'87 i.p.v. dec.'87.

3.2. Houder HVDRW

I.O. 1.1.86.136.

Aflevering: 36 stuks sept. '87
 4 stuks okt. '87.

3.3. Modificatie Spendex 40 blz. 15

I.O. 2.1.87.058.

Werkgroep gestart (3x mech. + 3x electr.) met
 Hr.Pollaert als projectleider.

- Voor 24 dec. 1987 zijn 59 stuks omgebouwd naar
 .3 uitvoering t.w. laatste constructiestand en
 laatste s/w stand: 40 stuks met V22 bis modem
 19 stuks met V26 modem.
- Ook zullen de in de service afd. bevindende
 apparaten (±37 stuks) voor 24 dec. '87
 omgebouwd zijn volgens .3 uitvoering.
- Na 4 dec. worden geen om te bouwen app. meer
 geaccepteerd.

Hieronder overzicht van reeds gemaakte
 Spendex 40 apparaten:

	Dec.'86		t/m '87		
. Cumulatief	38	58	78	100	137
. Aantal	38	20	20	30	29
. Constr.stand	.1	.1	.2	.3	.3
Punt nr.					

BESPREKINGSVERSLAG XXXXXXXXXXXXXXXX BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXXXXXX TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1289 Datum: 20.10.1987 Classificatie: -4- Volgblad:
3.4. <u>Nieuwe serie Spendex 40 blz. 15</u> I.O.'s 2.1.85.164 en 2.1.85.156. - Besloten is 255 stuks in 1988 te produceren mits geen problemen zijn met voorserie. 20 Stuks gepland in jan.'88 (aanloop op paneelniveau dec.'87). Op 31.1.1988 moet apparaat in stadium 2 zijn om serie productie te starten. - <u>Configuratie</u> 255 stuks als volgt uit te voeren: 155 stuks met V26 modem (A en B'88) 100 stuks met V22 modem (C'88) - <u>Productiemiddelen</u> Er zijn geen problemen gemeld. Met OA20 worden afspraken gemaakt t.a.v. tempest meetkooi. - <u>Probleemgebieden</u> . EMP metingen in punt 4. Nog TNO goedkeuring . SECAN. Productie met dispensatie tot def. secan goedkeuring binnen is. Er is geen rekening gehouden met event. wijzigingen t.b.v. secan. . Warmte huishouding in pt.4. 3.5. <u>Crypto module blz. 16</u> - DV heeft besloten het afleverplan van 3000 stuks in C'88 te handhaven en die alleen in de uitvoering PPS te produceren. De module moet echter nog ontwikkeld worden. - Hr. Beuving heeft ontwikkelplan gemaakt waarvoor hoofd OA nog goedkeuring aan moet geven. Betreffende werkgroep (CA-OA) heeft reeds met plan ingestemd. - Voor opstarten productie is 12-14 maanden leadtime nodig.	Aktie/gereed Werkgroep Pollaert/ Sprengers Gerrebrands Werkgroep

BESPREKINGSVERSLAG XXXXXXXXXXXXXXXXXX BEZOEKRAPPORT XXXXXXXXXXXXXXXXXX TELEFOONRAPPORT	Nummer: UNR 21-19-1289 Datum: 20.10.1987 Classificatie: -5- Volgblad:
- Voor productie zijn 2 scenario's te bedenken die afhankelijk zijn van de bezettingsgraad van het printplaatje: - enkelzijdige SMD techniek waardoor productie in eigen huis kan blijven - dubbelzijdige SMD techniek in welk geval van productie middelen van derde gebruik gemaakt moet worden. Beide scenario's zijn begin nov. bekend. - <u>Prototype module blz. 16</u> Voor acquisitie heeft de CA 50 prototypes nodig in maart/april 1988 anders loopt crypto module opdracht in gevaar. Het afleverplan wordt voorlopig 25 stuks elk in maart en april '88 i.p.v. 5 stuks in juli zoals nu gepland. Vanwege tijdgebrek eventueel ontwikkeling uitbesteden aan derden. Hoofd OA zal z.s.m. laten weten of maart/april voor 50 stuks haalbaar is. 4. <u>Wijzigingen ABC plan</u> Biggewerkte relevante bladen z.s.m. toegezonden. 5. <u>Volgende vergadering</u> Datum: 17 nov. 1987 Tijd : 14.00 uur Plaats : kl. conf. kamer J. v.d. Broek <i>B.O. G. Kranke</i>	Aktie/gereed Moen v.d. Ende v.d. Broek



nummer

van

telefoon

afd./geb.

J. van den Broek

UB-p

aan

afd./geb.

Leden bestelvrijgave vergadering

onderwerp

datum

1987-09-09

Onderwerp: Vergadering 15 sept. 1987

Plaats: Conf. kmr. BAH

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Bijgaand stuur ik U ter beoordeling informatie toe m.b.t. de vrij te geven interne orders zoals die staan aangegeven in het sept. 87 ABC-plan

Zoals uit de informatie blijkt moet de vergadering beslissen over het al of niet definitief maken van de relevante oriëntaties voor:

1. Complete HVDRW systeem incl. inbouwdelen
2. Aroflex systeem (voor Philips)
3. BVO-M/T
4. DBT

Met vriendelijke groeten

J. van den Broek.

BESTELVRIJGAVE D.D.

BV NR. 0001

BETREFT: MAAND SEPTEMBER/OKTOBER 1987

VOLGENS .SEPT.-PLAN D.D. 1987-09-02...

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR./OMSCHRIJVING	UA 1322/04 afstandcompensator	
3. 12 NC	4322 082 1381.2	
4. FVP/MLK	f 1.370,-	
4A. WAARDE INKOOPGEDEELTE	f 1.110,-	
4B. TOTAAL/JAARSERIE/BESTELSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.1.	ABC-plan blad 3 regel 05
2. AANTAL	61 st.	
2A. WAARDE FVP	f 83.570,-	
3. GEVRAAGDE LEVERTIJD	10 st.: aug. '88, 30 st.: C-'88, 11 st.: A-'89	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER 3-9-87	NIL	
2. VEEMVOORRAAD PER 3-9-78	NIL	
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE	1.1.86.136 - 40 st.	levering in sept. '87
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)	f 54.800,-	
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH	Gietwerk 3-4 mnd.	hefboom + beugel
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS	geen	
3. WAARDE FVP (POS. 1)	f 100,-/stuk	onbewerkt gietwerk
4. KONSTRUKTIESTAND/STADIUM TPD	KL versie std. 2	klantafhankelijk
* STUKL. + DIV. BLADEN		
E. BESTELVRIJGAVE		
AKKOORD / NIET AKKOORD		
F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)		

BESTELVRIJGAVE D.D.

B V N R . 0002

B E T R E F T : MAAND SEPTEMBER/OKTOBER 1987

VOLGENS .SEPT.-PLAN D.D. 1987-09-02...

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR./OMSCHRIJVING	UA 1304/03 houder	
3. 12 NC	4322 082 5310.5	
4. FVP/MLK	f 5.600,-	
4A. WAARDE INKOOPGEDEELTE	f 4.560,-	
4B. TOTAAL/JAARSERIE/BESTELSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.1.	ABC-plan blad 3 regel 13
2. AANTAL	61 st.	
2A. WAARDE FVP	f 341.600,-	
3. GEVRAAGDE LEVERTIJD	10 st.: aug. '88, 40 st.: C-'88, 11 st.: A-'89	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER 3-9-87	NIL	
2. VEEMVOORRAAD PER 3-9-78	NIL	
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUKTIE	1.1.86.136 - 40 st.	levering in sept. '87
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)	f 224.000,-	
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH	Gietwerk 3-4 mnd.	houder + clips.
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1)	f 1.200,-/stuk	onbewerkt gietwerk
4. KONSTRUKTIESTAND/STADIUM TPD	KL versie std. 2	klantafhankelijk
* STUKL. + DIV. BLADEN		
E. BESTELVRIJGAVE		
AKKOORD / NIET AKKOORD		
F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)		

BESTELVRIJGAVE D.D.

B V N R . 0003

B E T R E F T : MAAND SEPTEMBER/OKTOBER 1987

VOLGENS .SEPT.-PLAN D.D. 1987-09-02...

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR./OMSCHRIJVING	UA 1314/01 bedieningseenheid	
3. 12 NC	4322 082 5310.5	
4. FVP	f 570,-	
4A. WAARDE INKOOPGEDEELTE	f 297,-	
4B. TOTAAL/JAARSERIE/BESTELSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.1.	ABC-plan blad 3 regel 18
2. AANTAL	61 st.	
2A. WAARDE FVP	f 34.770,-	
3. GEVRAAGDE LEVERTIJD	10 st.: aug. '88, 40 st.: C-'88, 11 st.: A-'89	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER 3-9-87	NIL	
2. VEEMVOORRAAD PER 3-9-78	NIL	
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE	1.1.86.136 - 40 st.	levering in sept. '87
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)	f 22.800,-	
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH	Gietwerk 3-4 mnd.	kastje
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS	geen	
3. WAARDE FVP (POS. 1)	f 60,-/stuk	onbewerkt gietwerk
4. KONSTRUKTIESTAND/STADIUM TPD	KL versie std. 2	klantafhankelijk
* STUKL. + DIV. BLADEN		
E. BESTELVRIJGAVE		
AKKOORD / NIET AKKOORD		
F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)		

BESTELVRIJGAVE D.D.

BV NR. 0004

BETREFT: MAAND SEPTEMBER/OKTOBER 1987

VOLGENS .SEPT.-PLAN D.D. 1987-09-02...

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR./OMSCHRIJVING	UA 8527/00 aroflex (schalen)	
3. 12 NC	4322 082 7257.2	
4. FVP	f 2.530,-	
4A. WAARDE INKOOPGEDEELTE	f 1.307,-	
4B. TOTAAL/JAARSERIE/BESTELSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	2.1.	ABC-plan blad 11 regel 16
2. AANTAL	50 st.	
2A. WAARDE FVP	f 126.500,-	
3. GEVRAAGDE LEVERTIJD	20 st.: apr. '88, 30 st.: mei 88	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER 3-9-87	NIL	
2. VEEMVOORRAAD PER 3-9-78	NIL	
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE	2.1.87.048 - 19 st.	levering in nov. '87
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)	f 48.070,-	
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH	geen	gietwerk reeds op voorraad
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS	NVT	
3. WAARDE FVP (POS. 1)		
4. KONSTRUKTIESTAND/STADIUM TPD		
* STUKL. + DIV. BLADEN		
E. BESTELVRIJGAVE		
AKKOORD / NIET AKKOORD		
F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)		

BESTELVRIJGAVE D.D.

B V N R . 0005

B E T R E F T : MAAND SEPTEMBER/OKTOBER 1987

VOLGENS .SEPT.-PLAN D.D. 1987-09-02...

A. ALGEMENE GEGEVENS		O P M E R K I N G E N
1. PRODUKTGROEP	20	
2. UA - NR./OMSCHRIJVING	UA 8138/00 aroflex (systeem)	
3. 12 NC	4322 082 7255.1 V184	
4. FVP	f 2.750,-	excl. printer ± f 12.000,-
4A. WAARDE INKOOPGEDEELTE	f 1.317,-	
4B. TOTAAL/JAARSERIE/BESTELSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	2.1.	ABC-plan blad 11 regel 21
2. AANTAL	50 st.	
2A. WAARDE FVP	f 137.500,-	
3. GEVRAAGDE LEVERTIJD	20 st.: mei-'88, 30 st.: juni 88	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER 3-9-87	NIL	
2. VEEMVOORRAAD PER 3-9-78	NIL	onderd. op voorraad 19 stuks
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE	2.1.87.049 - 19 st.	levering in dec. '87
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH	V184 printer 6-8 mnd	nog 11 op voorraad
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1)	f 12.000,-/stuk	39 x f 12.000,- = f 468.000,-
4. KONSTRUKTIESTAND/STADIUM TPD		
* STUKL. + DIV. BLADEN		
E. BESTELVRIJGAVE		
AKKOORD / NIET AKKOORD		
F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)		

BESTELVRIJGAVE D.D.

B V N R . 0006

B E T R E F T : MAAND SEPTEMBER/OKTOBER 1987

VOLGENS .SEPT.-PLAN D.D. 1987-09-02...

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	20	
2. UA - NR./OMSCHRIJVING	UA 8244/ BVO-M	
3. 12 NC	4322 082 1262.2	
4. FVP	f 13.400,-	
4A. WAARDE INKOOPGEDEELTE	f 8.420,-	
4B. TOTAAL/JAARSERIE/BESTELSERIE	50 st.p./mnd.	
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	2.1.	ABC-plan blad 16 regel 12
2. AANTAL	552 st.	
2A. WAARDE FVP	f 7.406.000,-	
. GEVRAAGDE LEVERTIJD	80 st.: C-'88, 160 st.: A-'89 160 st.: B-'89	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER 3-9-87	NIL	
2. VEEMVOORRAAD PER 3-9-78	NIL	
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE	NIL	
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH	huis, deksel, schakelaar	8-10 mnd
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1)	f 2.000,-/set	552 x f 2.000,- = f 1.104.000,-
4. KONSTRUKTIESTAND/STADIUM TPD		
* STUKL. + DIV. BLADEN		
E. BESTELVRIJGAVE		
AKKOORD / NIET AKKOORD		
F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)		

BESTELVRIJGAVE D.D.

BV NR. 0007

BETREFT: MAAND SEPTEMBER/OKTOBER 1987

VOLGENS .SEPT.-PLAN D.D. 1987-09-02...

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	20	
2. UA - NR./OMSCHRIJVING	UA 8245/00 BVO-T	
3. 12 NC	4322 082 1263.1	
4. FVP	f 13.700,-	
4A. WAARDE INKOOFGEDEELTE	f 8.613,-	
4B. TOTAAL/JAARSERIE/BESTELSERIE	50 st. p./mnd.	
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	2.1.	ABC-plan blad 16 regel 15
2. AANTAL	90 st.	
2A. WAARDE FVP	f 685.600,-	
3. GEVRAAGDE LEVERTIJD	20 st.: C-'88, 40 st.: A-'89, 30 st.: B-'89	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER 3-9-87	NIL	
2. VEEMVOORRAAD PER 3-9-78	NIL	
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE	NIL	
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH	huis, deksel, filter, schakelaar	8-10 mnd
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1)	f 2.000,-/set	90 x f 2.000,- = f 180.000,-
4. KONSTRUKTIESTAND/STADIUM TPD		
* STUKL. + DIV. BLADEN		
E. BESTELVRIJGAVE		
AKKOORD / NIET AKKOORD		
F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)		

BESTELVRIJGAVE D.D.

B V N R . 0008

B E T R E F T : MAAND SEPTEMBER/OKTOBER 1987

VOLGENS .SEPT.-PLAN D.D. 1987-09-02...

A. ALGEMENE GEGEVENS		O P M E R K I N G E N
1. PRODUKTGROEP	20	
2. UA - NR./OMSCHRIJVING	UA 8246/00 DBT	
3. 12 NC	4322 082 1264.2	
4. FVP	f 19.500,-	incl.voeding, incl.verhoging gietwerk
4A. WAARDE INKOOPGEDEELTE	f 13.126,-	
4B. TOTAAL/JAARSERIE/BESTELSERIE	50 st. p./mnd.	
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	2.1.	ABC-plan blad 16 regel 21
2. AANTAL	754 st.	
2A. WAARDE FVP	f 14.703.000,-	
. GEVRAAGDE LEVERTIJD	100 st.: C-'88, 200 st.: A-'89, 200 st.: B-'89	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER 3-9-87	NIL	
2. VEEMVOORRAAD PER 3-9-78	NIL	
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE	NIL	
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH	huis, deksel, filter, schakelaar	8-10 mnd
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1)	f 4.500,-/set	754 x f 4.500,- = f 3.393.000,-
4. KONSTRUKTIESTAND/STADIUM TPD		
* STUKL. + DIV. BLADEN		

E. BESTELVRIJGAVE

AKKOORD / NIET AKKOORD

F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)

BESTELVRIJGAVE D.D.

BV NR. 0009

BETREFT: MAAND SEPTEMBER/OKTOBER 1987

VOLGENS .SEPT.-PLAN D.D. 1987-09-02...

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR./OMSCHRIJVING	UA 1301/03-1124/03-1303/02 HVDRW	
3. 12 NC		
4. FVP	f 39.500,-	
4A. WAARDE INKOOPGEDEELTE	f 27.500,-	
4B. TOTAAL/JAARSERIE/BESTELSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.184.131	
2. AANTAL	61 st.	
2A. WAARDE FVP	f 2.409.500,-	
3. GEVRAAGDE LEVERTIJD	10 st.: aug. '88, 40 st.: C-'88, 11 st.: A-'89	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER 3-9-87	NIL	
2. VEEMVOORRAAD PER 3-9-78	40 st.	
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE		
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)	f 1.580.000,-	
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1)	± f 600.000,-	indien offerte spares KL.door- gaat
4. KONSTRUKTIESTAND/STADIUM TPD		± f 200.000,-
* STUKL. + DIV. BLADEN		
E. BESTELVRIJGAVE		
AKKOORD / NIET AKKOORD		
F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)		

BESTELVRIJGAVE D. D.

B V N R . 0010

B E T R E F T : MAAND SEPTEMBER/OKTOBER 1987

VOLGENS .SEPT.-PLAN D.D. 1987-09-02...

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR./OMSCHRIJVING	UA 1329/01	
3. 12 NC	4322 082 14713	
4. FVP	f 500,-	
4A. WAARDE INKOOPGEDEELTE	f 285,-	
4B. TOTAAL/JAARSERIE/BESTELSERIE		
B. INTERNE ORDEREGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.1.	
2. AANTAL	61 st.	
2A. WAARDE FVP	f 30.500,-	
3. GEVRAAGDE LEVERTIJD	10 st.: aug. '88, 40 st.: C-'88, 11 st.: A-'89	
C. KLANTENORDEREGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER 3-9-87	NIL	
2. VEEMVOORRAAD PER 3-9-78	NIL	
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE	1186136 40 st.	
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)	f 20.000,-	
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1)		
4. KONSTRUKTIESTAND/STADIUM TPD	KL. versie std. 2	
* STUKL. + DIV. BLADEN		
E. BESTELVRIJGAVE		
AKKOORD / NIET AKKOORD		
F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)		

BESTELVRIJGAVE D.D. 18 juni 1987

VOLGENS .MEI.-PLAN D.D. 01-05-1987

BETREFT: MAAND mei - juni - juli 1987

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR.	UA 1134 /01 mini - HVK	
3. 12 NC	4322 082 6600	
4. FVP/MLK	/	
5. WAARDE INKOOPGEDEELTE		
6. TOTAAL/JAARSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.1.	ABC-plan Blad 1 Regel 06
2. AANTAL	500 ST.	
3. WAARDE FVP/MLK	/	
4. GEVRAAGDE LEVERTIJD	B-'88 - 200 ST., C-'88 - 200 ST. A-'89 - 100 ST.	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER		
2. VEEVVOORRAAD		
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE	1.1.06.153 - 100 ST.	LEVERING VANAF febr. 1988.
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)		
4. KONSTRUKTIESTAND		
5. STADIUM TPD:		
* STUKL.	BL. 120	
* INT. SPEC.	BL. 190	
* MAATSCHETS	BL. 112	
* INKOOPSPEC.	BL. 191	
* INKOOPGEGEVENS	BL. 199	
* KEURINGSVOORSCHRIFTEN	BL. 380	
E. BESTELVRIJGAVE		AKKOORD / NIET AKKOORD
F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)		

BESTELVRIJGAVE D.D. 10 juni 1987

VOLGENS mei...-PLAN D.D. 01-05-1987

BETREFT: MAAND mei - juni - juli 1987

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR.	UA 1301/03 DRW - KÛKER	
3. 12 NC	4322 082 5308	
4. FVP/MLK	/	
5. WAARDE INKOOPGEDEELTE		
6. TDTAAL/JAARSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.1.	ABC-plan Blad 2 REGEL 02
2. AANTAL	61 ST.	
3. WAARDE FVP/MLK	/	
4. GEVRAAGDE LEVERTIJD	Febr. '88 - 10 ST., Apr. '88 - 15 ST., B-'88 - 25 ST., C-'88 - 11 ST.	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER		
2. VEEMVOORRAAD per		
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE		
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)		
4. KONSTRUKTIESTAND		
5. STADIUM TPD:		
* STUKL. BL. 120		
* INT. SPEC. BL. 190		
* MAATSCHETS BL. 112		
* INKOOPSPEC. BL. 191		
* INKOOPGEDEVENS BL. 199		
* KEURINGSVOORSCHRIFTEN BL. 380		
E. BESTELVRIJGAVE		AKKOORD / NIET AKKOORD

F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)

BESTELVRIJGAVE D.D. 18 juni 1987

VOLGENS mei...-PLAN D.D. 01-05-1987BETREFT: MAAND mei - juni - juli 1987

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR.	UA 1124/03 HV - Kijker	
3. 12 NC	4322 082 5307	
4. FVP/MLK	/	
5. WAARDE INKOOPGEDEELTE		
6. TOTAAL/JAARSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.1.	ABC-plan Blad 2 Regel 08
2. AANTAL	95 st.	
3. WAARDE FVP/MLK	/	
4. GEVRAAGDE LEVERTIJD	mei-'87 - 34 st., febr.'88 - 10 st., apr. '88 - 15 st., B-'88 - 25 st., C-'88 - 11 st.	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER		
2. VEEMVOORRAAD		
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE		
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)		
4. KONSTRUKTIESTAND		
5. STADIUM TPD:		
* STUKL. BL. 120		
* INT. SPEC. BL. 190		
* MAATSCHETS BL. 112		
* INKOOPSPEC. BL. 191		
* INKOOPGEDEVENS BL. 199		
* KEURINGSVOORSCHRIFTEN BL. 380		
E. BESTELVRIJGAVE		AKKOORD / NIET AKKOORD
F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)		

BESTELVRIJGAVE D.D. 18 juni 1987

VOLGENS mei...-PLAN D.D. 01-05-1987BETREFT: MAAND mei - juni - juli 1987

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR.	UA 1303 /02 BOVENHUIS	
3. 12 NC	4322 082 5309	
4. FVP/MLK	/	
5. WAARDE INKOOPGEDEELTE		
6. TOTAAL/JAARSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.1.	ABC-plan Blad 2 Regel 14
2. AANTAL	84 ST.	
3. WAARDE FVP/MLK	/	
4. GEVRAAGDE LEVERTIJD	mei-'87 - 23 ST., febr.'88 - 10 ST., Apr.'88 - 15 ST., B-'88 - 25 ST., C-'88 - 11 ST.	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER		
2. VEEMVOORRAAD		
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE		
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)		
4. KONSTRUKTIESTAND		
5. STADIUM TPD:		
* STUKL.	BL. 120	
* INT. SPEC.	BL. 190	
* MAATSCHETS	BL. 112	
* INKOOPSPEC.	BL. 191	
* INKOOPGEGEVENS	BL. 199	
* KEURINGSVOORSCHRIFTEN	BL. 380	

E. BESTELVRIJGAVE

AKKOORD / NIET AKKODRD

F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)

BESTELVRIJGAVE D.D. 18 juni 1987

VOLGENS .mei..-PLAN D.D. 01-05-1987

BETREFT : MAAND mei - juni - juli 1987

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR.	UA 1326/01 Beschermbeugel	
3. 12 NC	4322 002 1401.1	
4. FVP/MLK	/	
5. WAARDE INKOOPGEDEELTE		
6. TOTAAL/JAARSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.1.	ABC-plan Blad 2 Regel 20
2. AANTAL	61 st.	
3. WAARDE FVP/MLK	/	
4. GEVRAAGDE LEVERTIJD	Apr. -'88 - 25 st., B-'88 - 25 st., C-'88 - 11 st.	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER		
2. VEEMVOORRAAD		
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE		
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)		
4. KONSTRUKTIESTAND		
5. STADIUM TPD:		
* STUKL. BL. 120		
* INT. SPEC. BL. 190		
* MAATSCHETS BL. 112		
* INKOOPSPEC. BL. 191		
* INKOOPGEGEVENS BL. 199		
* KEURINGSVOORSCHRIFTEN BL. 380		

E. BESTELVRIJGAVE

AKKOORD / NIET AKKOORD

F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)

BESTELVRIJGAVE D.D. 18 juni 1987

VOLGENS mei...-PLAN D.D. 01-05-1987.

BETREFT: MAAND mei - juni - juli 1987

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR.	UA 1322/04 AFSTANDCOMPENS.	
3. 12 NC	4322 082 1301.4	
4. FVP/MLK	/	
5. WAARDE INKOOPGEDEELTE		
6. TOTAAL/JAARSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.1.	ABC-plan Blad 3 Regel 06.
2. AANTAL	61 ST.	
3. WAARDE FVP/MLK	/	
4. GEVRAAGDE LEVERTIJD	Apr-'88 - 25 ST., B-'88 - 25 ST., C-'88 - 11 ST.	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER		
2. VEEMVOORRAAD		
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE	1.1.06.136 - 40 ST.	REV. IN SEPT. '87.
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)		
4. KONSTRUKTIESTAND		
5. STADIUM TPD:		
* STUKL. BL. 120		
* INT. SPEC. BL. 190		
* MAATSCHETS BL. 112		
* INKOOPSPEC. BL. 191		
* INKOOPGEGEVENS BL. 199		
* KEURINGSVOORSCHRIFTEN BL. 380		

E. BESTELVRIJGAVE

AKKOORD / NIET AKKOORD

F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)

BESTELVRIJGAVE D.D. 10 juni 1987

VOLGENS mei...-PLAN D.D. 01-05-1987

BETREFT: MAAND mei - juni - juli 1987

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR.	UA 1304 /03 HOUDEK	
3. 12 NC	4322 082 5310	
4. FVP/MLK	/	
5. WAARDE INKOOPGEDEELTE		
6. TOTAAL/JAARSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.1.	ABC-plan Blad 3 Regel 13
2. AANTAL	61 ST.	
3. WAARDE FVP/MLK	/	
4. GEVRAAGDE LEVERTIJD	Apr.-'88 - 25 ST., B-'88 - 25 ST., C-'88 - 11 ST.	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER		
2. VEEMVOORRAAD		
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE	1.1. Ob. 136 - 40 ST.	Rev. in sept. '87
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)		
4. KONSTRUKTIESTAND		
5. STADIUM TPD:		
* STUKL.	BL. 120	
* INT. SPEC.	BL. 190	
* MAATSCHETS	BL. 112	
* INKOOPSPEC.	BL. 191	
* INKOOPGEGEVENS	BL. 199	
* KEURINGSVOORSCHRIFTEN	BL. 380	
E. BESTELVRIJGAVE		AKKOORD / NIET AKKOORD

F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)

BESTELVRIJGAVE D.D. 18 juni 1987

VOLGENS mei...-PLAN D.D. 01-05-1987.

BETREFT: MAAND mei - juni - juli 1987

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR.	UA 1314 / 01 Bedieningseenheid.	
3. 12 NC	4322 082 5340	
4. FVP/MLK	/	
5. WAARDE INKOOPGEDEELTE		
6. TOTAAL/JAARSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.1.	ABC-plan Blad 3 Regel 18
2. AANTAL	61 ST.	
3. WAARDE FVP/MLK	/	
4. GEVRAAGDE LEVERTIJD	Apr. '88 - 25 ST., B-'88 - 25 ST., C-'88 - 11 ST.	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER		
2. VEEMVOORRAAD		
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE	1.1.06.136 - 40 ST.	Rev. in sept. 1987.
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)		
4. KONSTRUKTIESTAND		
5. STADIUM TPD:		
* STUKL.	BL. 120	
* INT. SPEC.	BL. 190	
* MAATSCHETS	BL. 112	
* INKOOPSPEC.	BL. 191	
* INKOOPGEGEVENS	BL. 199	
* KEURINGSVOORSCHRIFTEN	BL. 380	

E. BESTELVRIJGAVE

AKKOORD / NIET AKKOORD

F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)

BESTELVRIJGAVE D.D. 18 juni 1987

VOLGENS MEI...-PLAN D.D. 01-05-1987.

BETREFT: MAAND mei - juni - juli 1987

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR.	UA 1329/01 VERLICHTINGSEENHEID	
3. 12 NC	4322 082 1471	
4. FVP/MLK	/	
5. WAARDE INKOOPGEDEELTE		
6. TOTAAL/JAARSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.1.	ABC-plan Blad 3-A REGEL 04.
2. AANTAL	61 ST.	
3. WAARDE FVP/MLK	/	
4. GEVRAAGDE LEVERTIJD	Apr. '88 - 25 ST., B-'88 - 25 ST., C-'88 - 11 ST.	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER		
2. VEEMVOORRAAD		
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE	1.1. 06. 136 - 40 ST.	REV. in SEPT. 1987
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)		
4. KONSTRUKTIESTAND		
5. STADIUM TPD:		
* STUKL.	BL. 120	
* INT. SPEC.	BL. 190	
* MAATSCHETS	BL. 112	
* INKOOPSPEC.	BL. 191	
* INKOOPGEGEVENS	BL. 199	
* KEURINGSVOORSCHRIFTEN	BL. 380	

E. BESTELVRIJGAVE

AKKOORD / NIET AKKOORD

F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)

BESTELVRIJGAVE D.D. 10 juni 1987

VOLGENS .mei...-PLAN D.D. 01-05-1987.

BETREFT: MAAND mei - juni - juli 1987

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	20	
2. UA - NR.	UA 8116 /02 syst. Bouw AROFLEX	
3. 12 NC	4322 082 5675 Z 306	
4. FVP/MLK	/	
5. WAARDE INKOOPGEDEELTE		
6. TOTAAL/JAARSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	2.1.	ABC-plan Blad 10 Regel 18
2. AANTAL	392 ST.	
3. WAARDE FVP/MLK	/	
4. GEVRAAGDE LEVERTIJD	JAN. '88 - 100 ST., Febr. '88 - 100 ST., MRT. '88 - 100 ST., Apr. '88 - 92 ST.	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER		
2. VEEMVOORRAAD		
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE		
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)		
4. KONSTRUKTIESTAND		
5. STADIUM TPD:		
* STUKL. BL. 120		
* INT. SPEC. BL. 190		
* MAATSCHETS BL. 112		
* INKOOPSPEC. BL. 191		
* INKOOPGEGEVENS BL. 199		
* KEURINGSVOORSCHRIFTEN BL. 380		
E. BESTELVRIJGAVE		
=====		AKKOORD / NIET AKKOORD
F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)		
=====		

BESTELVRIJGAVE D. D. 10 juni 1987

VOLGENS .MEI..-PLAN D.D. 01-05-1987.

BETREFT : MAAND mei - juni - juli 1987

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	20	
2. UA - NR.	UA 8527 /00 CRYPTOMODULE	
3. 12 NC	4322 082 7257	
4. FVP/MLK	/	
5. WAARDE INKOOPGEDEELTE		
6. TOTAAL/JAARSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	2.1.	ABC-plan Blad 11 Regel 1b
2. AANTAL	19 ST.	
3. WAARDE FVP/MLK	/	
4. GEVRAAGDE LEVERTIJD	NOV. - '87 - 19 ST.	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER		
2. VEEMVOORRAAD		
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE		
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)		
4. KONSTRUKTIESTAND		
5. STADIUM TPD:		
* STUKL. BL. 120		
* INT. SPEC. BL. 190		
* MAATSCHETS BL. 112		
* INKOOPSPEC. BL. 191		
* INKOOPGEGEVENS BL. 199		
* KEURINGSVOORSCHRIFTEN BL. 380		
E. BESTELVRIJGAVE		AKKOORD / NIET AKKOORD

F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)
=====

BESTELVRIJGAVE D.D. 18 juni 1987

VOLGENS mei...-PLAN D.D. 01-05-1987

BETREFT: MAAND mei - juni - juli 1987

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	20	
2. UA - NR.	UA 8138 100 AROFLEX	
3. 12 NC	4322 002 7255 V 184	
4. FVP/MLK	/	
5. WAARDE INKOOPGEDEELTE		
6. TOTAAL/JAARSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	2.1.	ABC-plan Blad 11 Regel 21
2. AANTAL	19 ST.	
3. WAARDE FVP/MLK	/	
4. GEVRAAGDE LEVERTIJD	dec. '87 - 19 ST.	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENDRDERPORTEFEUILLE PER		
2. VEEMVOORRAAD		
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE		
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)		
4. KONSTRUKTIESTAND		
5. STADIUM TPD:		
* STUKL. BL. 120		
* INT. SPEC. BL. 190		
* MAATSCHETS BL. 112		
* INKOOPSPEC. BL. 191		
* INKOOPGEGEVENS BL. 199		
* KEURINGSVOORSCHRIFTEN BL. 380		
E. BESTELVRIJGAVE		AKKOORD / NIET AKKOORD

F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)

BESTELVRIJGAVE D.D. 10 juni 1987

VOLGENS .mei...-PLAN D.D. 01:05:1987.

BETREFT: MAAND mei - juni - juli 1987

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	20	
2. UA - NR.	UA 8021 /00 ECOLEX	
3. 12 NC	4322 082 5510	
4. FVP/MLK	/	
5. WAARDE INKOOPGEDEELTE		
6. TOTAAL/JAARSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	2.1.	ABC-plan Blad 16 Regel 04
2. AANTAL	350 ST.	
3. WAARDE FVP/MLK	/	
4. GEVRAAGDE LEVERTIJD	Apr '88 - 50 ST., B-'88 - 150 ST., C-'88 - 150 ST.	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER		
2. VEEMVOORRAAD		
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE	2.1.86.148 - 50 ST.	REV. IN A-'88
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)		
4. KONSTRUKTIESTAND		
5. STADIUM TPD:		
* STUKL.	BL. 120	
* INT. SPEC.	BL. 190	
* MAATSCHETS	BL. 112	
* INKOOPSPEC.	BL. 191	
* INKOOPGEGEVENS	BL. 199	
* KEURINGSVOORSCHRIFTEN	BL. 380	

E. BESTELVRIJGAVE

AKKOORD / NIET AKKOORD

F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)

Mailinglist bij UNB 14-34-401

Directie : H.H. v. Veen
Reissenweber

Admie : H.H. Tijhuis
v.d. Ven

C.A. : H.H. Elzinga
Lucker
v. Gemert (MSG)
Pullen
Janus
Treffers
Brussee
v. Lieshout (Service)

FABR : H.H. Persoon
de Groote
Hoekstra
v.d. Looy
Berger
Tops (HUG)
Lodewijks

Techn. Pl.: H.H. v.d. Broek
Princen
Mej. Verstappen

M.M. : H.H. v.d. Valk
Meulman
v. Driel
Evers
Vugts
Spieringhs
v. Maris
Huibers
Vosmeer

O.A. : H.H. v. Empel
Leppink
v.d. Ende
Sprengers
Hoeksema
Voorn

KA/KD : H.H. v.d. Biggelaar
Arens
Schalkwijk

F.E. : H.H. Moen
v.d. Nieuwenhof

Ter kennisname:

HH. Dumernit ✓
Kortlever ✓
v. Roosmale ✓
H. Strybos ✓



nummer

UNB 14-34-401

van

telefoon

ald /geb

G. Kleukers

aan

ald /geb

Zie verzendlijst

onderwerp

datum

Bestelvrijgave/Productie- voortgangvergadering.

1987-07-20

I. De bestelvrijgavevergadering wordt 1x per maand gehouden met het doel, de in het ABC plan georiënteerde bestellingen voor de eerstvolgende 2 maanden, te beoordelen op commercieel en/of technische risico's.

a). Commercieel wordt gekeken naar voorraad-situatie en orderportefeuille en er wordt een check uitgevoerd of de condities waarop het plan is opgezet nog steeds van kracht zijn (b.v. verwachte klantenorder of kontrakt).

De bevindingen t.a.v. commerciële en financiële konsekventies worden in het verslag vastgelegd.

b). Technisch wordt beoordeeld in welke stadium het TPD zich bevindt. Indien het TPD of gedeelte hiervan zich in STD 2 bevinden, is er geen technische belemmering om de bestelling vrij te geven. Is het TPD of gedeelte daarvan nog niet in STD 2, dan zal beoordeeld worden, welke konstruktie-stand voor de betreffende order geldt.

Tevens zullen in het verslag de technische- en kwaliteitsrisico's (b.v. wijzigingsgevoeligheid) en de kritische levertijden, evenals de eventuele konsekventies voor de kontrakten, worden vastgelegd.

Met het vastleggen van de konstruktie-stand en de commerciële en/of technische risico's kan het dispensatie-formulier (C. Rossenaar) vervallen.

De leden van de Bestelvrijgave-vergadering kunnen na beoordeling van de resultaten de betreffende Interne Order voor bestelling vrijgeven. MSG dient op dit akkoord de Interne Order op te stellen en na autorisatie door de directie deze order in te dienen bij de Technische Planning afdeling.

c). Voorbereiding van de Bestelvrijgave vergadering.
De informatie t.b.v. van het bestelvrijgave-formulier (zie bijlage 1) zal bij de betreffende afdelingen ingewonnen worden door de afd. Technische Planning.
De afd. Techn. Planning zal zorgdragen voor tijdige verspreiding.

-2-

II. Produktie-Voortgangsrapportage.

- De productie-voortgangvergadering wordt gehouden met het doel om knelpunten in technische zin en m.b.t. materiaalvoorziening tijdig te signaleren en maatregelen te treffen om de productie volgens het ABC-plan uit te voeren.

Tevens zal via het verslag de DV geïnformeerd worden over de productie voortgang en eventuele konsekwenties t.a.v. integrale voorraden en omzet.

- Deze vergadering vervangt de bespreking van het IBBO.
- De gegevens voor deze vergadering zullen worden voorbereid door de afdeling:

MSG	-	Klantenordersituatie
	-	Verstrekke- en af te geven levertijden t.b.v. klantenorders.
	-	Kontraktuele verplichtingen.
	-	Voorraadsituatie (veem).

T.PL./M/M.	-	Knelpunten t.a.v. materiaalvoorziening op korte termijn (eerste 4 maanden) en op langere termijn.
	-	Problemen t.a.v. afspraken met leveranciers (Kwaliteit).
	-	Problemen t.a.v. afname en keuringen van af te nemen apparatuur.
	-	Afkeur en konsekwenties daarvan voor de productie.
	-	Voorraadsituatie.
		Konsekwenties t.a.v.:
		Mag.- voorraad en/of onderhanden werk-voorraad.
	-	Capac. problemen Fabr. (Plamos).

- | | | | | | |
|---|---------------------|--------|---|----------------|--|
| - | <u>Vaste leden:</u> | C.A. | - | Hr. Lucker | |
| | | MSG | - | Hr. v. Gemert | |
| | | FABR | - | Hr. Persoon | |
| | | M.M. | - | Hr. v.d. Valk | (Voorzitter) |
| | | Inkoop | - | Hr. Meulman | |
| | | T.PL. | - | Hr. v.d. Broek | (Sekretaris) |
| | | K.D. | - | Hr. Schalkwijk | } deelname aan de prod. voortgangs-rapp. |
| | | Cobu | - | Hr. Leppink | |
| | | K.A. | - | Hr. Arens | } deelname aan het bestelvrijgave-gedeelte van de vergadering. |
| | | | | | |

Ad.Hoc. Cobu - O&E - C.A. - Admie - Ontw. Gr.

-3-

III. Het vergaderschema is als volgt:

Dinsdag 15 sept. '87 :	14.00 - 16.00 uur	Conf. Kamer B.A.H
Dinsdag 13 okt. '87 :	14.00 - 16.00 uur	Conf. Kamer B.A.H.
Dinsdag 17 nov. '87 :	14.00 - 16.00 uur	Conf. Kamer B.A.H.
Dinsdag 15 dec. '87 :	14.00 - 16.00 uur	Conf. Kamer B.A.H.

G. Kleukers

Technische Planning

Bijlage I bij UNB 14-34-401

BESTELVRIJGAVE D.D. 24-06-1987

BV NR. 0001

BETREFT: MAAND mei - juni - juli 1987

VOLGENS mei...-PLAN D.D. 01-05-1987..

A. ALGEMENE GEGEVENS		OPMERKINGEN
1. PRODUKTGROEP	10	
2. UA - NR./OMSCHRIJVING	UA 1134 /01 Mini - HVK	
3. 12 NC	4322 082 6600	
4. FVP/MLK	/	
4A. WAARDE INKOOPGEDEELTE		
4B. TOTAAL/JAARSERIE/BESTELSERIE		
B. INTERNE ORDERGEGEVENS		
1. INTERN ORDERNR.	1.1.	ABC-DIAN Blad 1 Regel 06
2. AANTAL	500 ST.	
2A. WAARDE FVP/MLK	/	
. GEVRAAGDE LEVERTIJD	B-'88 - 200 ST., C-'88 - 200 ST., A-'89 - 100 ST.	
C. KLANTENORDERGEGEVENS		
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE PER		
2. VEEMVOORRAAD PER		
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUKTIE	1.1.06.153 - 100 ST.	LEVERING VANAF febr. 1988
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)		
D. TECHNISCHE GEGEVENS		
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITISCH		
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS		
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)		
4. KONSTRUKTIESTAND/STADIUM TPD		VAX-UITDRAAI NR.
* STUKL. + DIV. BLADEN		

E. BESTELVRIJGAVE

AKKOORD / NIET AKKOORD

F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)



Interne mededeling

PHILIPS

nummer

UNE 19-21-8294

van

A.H. Meulman

telefoon

23751

afd./geb.

UB/MM/Inkoop

aan

Hr. v.d. Valk

afd./geb.

UB

onderwerp

H V D R W

datum

1987-06-17

Kopie aan: HH. v. Empel, Lucker, Persoon, Reissenweber, v. Veen

Volgens het ABC-plan zou er in mei j.l. een Interne Order geplaatst worden voor 61 HVDRW-systemen. Er is nog geen klantenorder.

Om deze 61 systemen te kunnen bouwen zijn er nog materiaaltekorten (zie bijlage 1).

Het totale bedrag aan tekorten is Hfl. 849.797,- inclusief buizen en Hfl. 609.000,- exclusief buizen.

Om de kosten voor de eventuele Interne Order zo laag mogelijk te houden en toch voor een eventuele klant de levertijd zo kort mogelijk te houden, stel ik U als volgt voor:

1. Gietwerk bestellen voor:

61 x houder + clips	Hfl. 70.000,-
61 x Gietwerk voor afst. comp.	- 3.500,-
61 x gietwerk bed. eenh.	- 3.000,-
	Hfl. 76.500,-

2. Uit de geannuleerde opdracht zijn een aantal afdekglazen meegekomen, welke geheel klaar zijn, echter, met een lager puntnr. Dit lager puntnr. heeft alleen betrekking op het coaten. Nagaan of deze afdekglazen bruikbaar zijn. Dit is voor een bedrag van Hfl. 12.900,- en is betaald.

3. Bij PST in Bremen liggen ook nog onderdelen, hetzij gedeeltelijk bewerkt of nog als gietstuk. Voor de dagkijker hebben we 61 huizen nodig, welke vermoedelijk in Bremen liggen. Zo snel mogelijk naar Bremen om na te gaan wat daar nog aan bruikbare onderdelen liggen.

Uit de punten 1 t/m 3 blijkt dat, indien we nu bereid zijn om Hfl. 100.000,- uit te geven voor een nieuwe klantenorder de levertijd met 5 maanden kan worden verkort.

T O T A A L T E K O R T E N V O O R 6 1 S Y S T E M E N
=====

O M S C H R I J V I N G	P R I J S P / S T U K
HV deel UA 1124 (zie bijlage 2)	Hfl. 250.489,-
Dagkijker UA 1301 (zie bijlage 3)	- 87.956,-
Bovenhuis UA 1303 (zie bijlage 4)	- 74.592,-
Houder UA 1304	- 278.160,-
Afst. Comp. UA 1322	- 61.000,-
Bed. eenheid UA 1314	- 21.350,-
Verl. eenh. UA 1329	- 15.250,-
Best. beug. UA 1326	- 61.000,-
=====	=====
TOTAAL	Hfl. 849.797,-

TEKORTEN OVERZICHT HV DEEL UA 1124

=====

PRIJSBASIS 1987

Omschrijving	Kodenummer 4322	Serieprijs per stuk	Tekorten	Prijs totaal (serieprijs x aant. tekorten)
Spiegel	081 4802.6	Hfl. 36,20	11	Hfl. 398,-
Inspiegelprisma	081 4839.3	- 125,-	32	- 4.000,-
Spiegel v.	081 4615.3	- 63,-	7	- 441,-
Lens	081 4825.5	- 93,-	1	- 93,-
Spiegel	081 4768.4	- 21,-	6	- 126,-
Objektiefvatting	082 1409.6	- 691,-	4	- 2.764,-
Lens	082 1496.1	- 20,-	46	- 920,-
Prisma	082 2925.3	- 185,-	5	- 925,-
Kapje	082 1538.1	- 4,-	18	- 72,-
				=====
				Hfl. 9.739,-
Buis XX1381		- 5.350,-	45	- 240.750,-
				=====
				Hfl. 250.489,-

TEKORTEN OVERZICHT DAGKIJKER UA 1311/03

=====

PRIJSBASIS 1987

Omschrijving	Kodenummer 4322	Serieprijs per stuk	Tekorten	Prijs totaal (serieprijs x aant. tekorten)
Achterplaat	082 1465.3	Hfl. 111,-	10	Hfl. 1.110,-
Veldlens	081 8929.5	- 63,-	1	- 63,-
2e doublet	081 8926.2	- 277,-	7	- 1.939,-
Kroonlens	081 8927.4	- 117,-	5	- 585,-
Stelknop	082 5320.4	- 35,-	1	- 35,-
Doublet	081 8933.3	- 152,-	61	- 9.292,-
Meenemer	081 8895.4	- 25,-	8	- 200,-
Kroonlens	081 8934.5	- 79,-	9	- 711,-
Doublet	081 8937.3	- 213,-	8	- 1.704,-
Doublet	081 8943.3	- 193,-	20	- 3.806,-
Vatting	081 8872.5	- 19,-	3	- 57,-
Oogdop	081 8918.2	- 35,-	90	- 3.150,-
Huis	082 4866.7	- 1.070,-	61	- 65.270,-
				=====
				Hfl. 87.956,-

=====

TEKORTEN OVERZICHT BOVENHUIS UA 1303 / 03

=====

PRIJSBASIS 1987

Omschrijving	Kodenummer 4322	Serieprijs per stuk	Tekorten	Prijs totaal (serieprijs x aant. tekorten)
Afdekglas	081 8019.7	Hfl. 266,-	21	Hfl. 5.586,-
Prisma	082 1529.1	- 754,-	46	- 34.684,-
Afdekglas	081 8015.8	- '98,-	6	- 588,-
Afdekglas	081 8016.8	- 232,-	2	- 464,-
Afdekglas	081 8017.5	- 253,-	25	- 6.325,-
Bovenhuis	082 4874.6	- 1.070,-	3	- 3.210,-
Deksel	082 4877.3	- 163,-	4	- 652,-
Prisma	081 8021.7	- 563,-	41	- 23.083,-
				=====
				Hfl. 74.592,-

BESTELVRIJGAVE D.D.

Volgens-plan d.d.

BETREFT : Maand

A. ALGEMENE GEGEVENS			
=====			
1. PRODUKTGROEP			
2. UA - NR.			
3. 12 NC			
4. FVP/MLK	/		
5. WAARDE INKOOPGEDEELTE			
6. TOTAAL/JAARSERIE			
B. INTERNE ORDERGEGEVENS			
=====			
1. INTERN ORDERNR.			
2. AANTAL			
3. WAARDE FVP/MLK	/		
4. GEVRAAGDE LEVERTIJD			
C. KLANTENORDERGEGEVENS			
=====			
1. KLANTENORDERPORTEFEUILLE per ..			
2. VEEMVOORRAAD			
3. LOPENDE BESTELLINGEN C.Q. PRODUCTIE			
4. WAARDE FVP (POS. 2 + 3)			
D. TECHNISCHE GEGEVENS			
=====			
1. L.L.I. LEVERTIJDKRITSCH			
2. TECHN. KRITISCHE ITEMS			
3. WAARDE FVP (POS. 1 + 2)			
4. KONSTRUKTIESTAND			
5. STADIUM TPD:			
* STUKL. BL. 120			
* INT. SPEC. BL. 190			
* MAATSCHETS BL. 112			
* INKOOPSPEC. BL. 191			
* INKOOPGEGEVENS BL. 199			
* KEURINGSVOORSCHRIFTEN BL. 380			

E. BESTELVRIJGAVE

AKKOORD / NIET AKKOORD

F. OPMERKINGEN / BIJLAGE(N)

=====