

HET GROENE GOUD



- Ondertekening Convenant “het Groene Goud” 16 maart 2006
- Presentatie projectplan “het Groene Goud”
- Looptijd 1.07.2006 – 31.12.2007
- Convenantpartners: gemeenten kop van Noord-Limburg, Politie, Openbaar Ministerie, Provincie, Essent, LLTB, UWV en 4 Woningcorporaties

HET GROENE GOUD



- Convenant: overleg
- Projectplan: handen en voeten aan project
- Gezamenlijke aanpak hennep teelt
- Gedeelde verantwoordelijkheid
convenantpartners

HET GROENE GOUD



- Inhoud projectplan
 - Overlegstructuur
 - Projectorganisatie
 - Ontwikkelen instrumenten
- Structuur : 4 geledingen
 1. Bestuurlijk platform
 2. Stuurgroep
 3. Kerngroep ambtelijk
 4. Ambtelijk uitvoeringsoverleg

HET GROENE GOUD



- Doel structuur
 - Best. Platform: bestuurlijke goedkeuring, bekrachtiging achteraf, draagvlakverbreding
 - Ambtelijk uitvoeringsoverleg: medewerking organisaties, impulsen vanuit werkveld, verwerking in programma's, uitvoering

HET GROENE GOUD



- Stuurgroep
 - Voorbereiding overleg bestuurlijk platform
 - Toezien op realiseren convenantuitgangspunten
 - Planning en uitvoering
 - Aansturing projectleider
 - Afstemming betrokken organisaties

HET GROENE GOUD



- Stuurgroep Samenstelling
 - P. Mengde, burgemeester Sevenum
 - [REDACTED] officier van justitie
 - [REDACTED] chef politie district Venray
- Ambtelijke ondersteuning
 - [REDACTED] projectleider
 - [REDACTED] medewerkster communicatie

HET GROENE GOUD



- Taken projectleider
 - Secretariaat stuurgroep
 - Voorzitter uitvoeringsoverleg
 - Ontwikkeling instrumenten
 - Contactpunt betrokken convenantpartners
 - Privacyprotocol
 - Hennepconsulent/overdracht kennis en ervaring

HET GROENE GOUD



- Financiën/additionele kosten

– Coördinatie/uitvoering project	€	111.800
– Doorontwikkelen Website	€	<u>6.000</u>
– TOTAAL	€	117.800

Dekking additionele kosten

Provincie € 117.800

Calamiteitenfonds € 50.000

HET GROENE GOUD



Beslispunten Districtelijke driehoek

1. Structuur projectorganisatie
2. Mandaat bevoegdheid aan voorzitter stuurgroep (bekrachtiging achteraf door bestuurlijk platform)
3. Bemensing stuurgroep
4. Aanwijzing projectleider
5. Projectplan naar alle convenantpartners
6. Communicatieplan uitwerken door convenantpartners en projectleiding