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1.   A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Breda.

Postadres:
Postbus 90156
4800 RH Breda

Bezoekadres:
Claudius Prinsenlaan 10
4810 DJ Breda

02 Directie
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als 
directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende gemeentelijke sportcomplexen, te weten: 
Sportpark ''De Roosberg'' (V.V. Bavel en T.V. Bavel)
Bavelse Hei 7
4854 PN Bavel
Het betreft voetbal, veld 3, veld 4 en veld 5 (oefenhoek).
Het betreft tennis, baanblok 3-5, 6-8 en 9-11

Sportpark ''De Heikant'' (V.V. Beek Vooruit)
Heikantsestraat 37b
4841 EG Prinsenbeek
Het betreft voetbal, hoofdveld, veld 2, veld 3 en veld 4 (trainingsstrook).

De inschrijvers hebben de mogelijkheid om de sportcomplexen te bezichtigen. De sleutel kan worden 
afgehaald in het kantoor van de aanbestedende dienst aan de Poolseweg 200 te Breda. U dient hiervoor een 
afspraak te maken met de heer J. Daamen, telefoon (076) 529 3798. Vragen worden enkel via de Nota van 
Inlichtingen beantwoord.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verwijderen van de bestaande infrastructuur;
- het verrichten van grondwerken;
- het verwijderen van een kunstgras tennisbaan;
- het verwijderen van een gravel toplaag tennis;
- het verwijderen van groenvoorzieningen;
- het verplaatsen/verwijderen van sportveld verlichting;
- het aanbrengen van riolering;
- het aanbrengen van beregening;
- het aanbrengen van kolk- en huis-aansluitingen;
- het aanbrengen van elementenverhardingen;
- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het aanbrengen van een tweetal kunstgras voetbalvelden;
- het aanbrengen van een drietal natuurgrasvelden incl. toplaagrenovatie oefenhoek;
- het aanbrengen van kunstgras tennisbanen (zand kunstgras rood);
- het aanbrengen van speelveldinrichting;
- het aanbrengen van straatmeubilair;
- het inrichten en onderhoud van het werkterrein;
- het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;
- het treffen van tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen;
- werkzaamheden op aanwijzing van de directie.
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05 Tijdsbepaling
Startdatum rooien groenvoorzieningen is 16 januari 2017.
Startdatum van de tennisbanen is 16 januari 2017.
Startdatum van de voetbalvelden is 22 mei 2017.
Startdatum van het groen is 16 oktober 2017.

De opleverdatum van de tennisbanen is uiterlijk op 1 april 2017.
De opleverdatum van de natuurgrasvelden is uiterlijk op 3 juli 2017. Hierbij dienen de natuurgrasvelden  
ingezaaid te zijn.
De opleverdatum van het kunstgrasveld is uiterlijk op 28 juli 2017. Hierbij dient het kunstgrasveld 
goedgekeurd te zijn.
De opleverdatum van het groen  is uiterlijk op 24 november 2017.

De opleverdatum van de natuurgrasvelden is uiterlijk op 3 juli 2017. Hierbij dienen de natuurgrasvelden  
ingezaaid te zijn.
De opleverdatum van het kunstgrasveld is uiterlijk op 28 juli 2017. Hierbij dient het kunstgrasveld 
goedgekeurd te zijn.
De opleverdatum van het groen  is uiterlijk op 24 november 2017.

Alle data zijn harde data behoudens de onwerkbare dagen van 14 juli tot en met 28 juli. Elke onwerkbare dag 
in deze periode wordt bij de opleverdatum opgeteld.

Na oplevering zal het  kunstgrasveld en de natuurgrasvelden meteen in gebruik genomen worden om te 
trainen en/of om er officiële wedstrijden op te gaan spelen. Het kunstgrasveld en natuurgrasvelden.

Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt €1.000,- per dag.
Ingebruikneming bij te late oplevering:
Indien de termijn, waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, wordt overschreden, is de opdrachtgever 
gerechtigd het werk of gedeelten daarvan in gebruik te nemen. De opdrachtnemer is dan verplicht het gehele 
werk te voltooien in volgorde en op tijden, zoals deze door de directie zullen worden bepaald. Daaruit 
voortvloeiende extra kosten en schaden zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden voor 
verhardingen en overige voorzieningen.
De onderhoudstermijn voor de kunstgrasvelden, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 
12 maanden.
De onderhoudstermijn voor de natuurgrasvelden, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, 
bedraagt 12 maanden.

In afwijking op par. 10 lid 3 van de U.A.V. 2012, gaat de onderhoudstermijn in na oplevering van het werk.
Na afloop van de onderhoudstermijn zal de totale eindoplevering plaatsvinden.

07 Kwaliteitsborging 
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). Voor omschrijving van de stop- en 
bijwoonpunten zie deel 2.2.

08 Bereikbaarheid
De opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de 
los- en laad mogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie, de terrein gesteldheid, de toestand en 
de draagkracht van de grond en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van het 
werk.

De opdrachtnemer dient rekening te houden met mogelijke aanwezige derden op beide sportparken. Op 
sportpark De Roosberg betreft dit ook de toegangsweg naar de tennis, parkeerterrein en omgeving van de 
manege.

Het werkverkeer voor Sportpark De Roosberg dient via de Gilzeweg en de Roosbergseweg te rijden.
Het werkverkeer voor Sportpark De Heikant dient via het Velsgoed en de Heikantsestraat te rijden.

Tijdens de werkzaamheden dient de bereikbaarheid van de overige sportvoorzieningen op het sportcomplex 
gewaarborgd te zijn. De te volgen route voor aan- en afvoer van materiaal en materieel dient eveneens te 
geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de directie.
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09 Maatregelen om hinder te beperken en voorkomen
De gemeente Breda vindt het haar taak om bij onacceptabele overlast de omgeving daartegen zoveel
mogelijk te beschermen. Tijdens de uitvoering moet hinder voor de omgeving en voor de gebruikers van het 
sportcomplex zoveel mogelijk worden beperkt. De rijsnelheid vanaf de toegangsweg naar het sportcomplex 
van tractie, busjes en motorvoertuigen van medewerkers, onderaannemers en toe leveranciers van de 
aannemer dient maximaal 10 km/uur te zijn.

10 Leveranciers beoordeling
De opdrachtnemer dient zich beschikbaar te houden voor een evaluatie waarin de opdrachtgever de 
samenwerking met de contractant evalueert in de vorm van een leveranciers beoordeling. Indien de 
opdrachtgever overgaat tot deze evaluatie leidt dit tot het afgeven van een verklaring van goede uitvoering van 
het contract, dan wel tot een verklaring van geen goede uitvoering van het contract. Een en ander is 
afhankelijk van de inhoudelijke beoordeling van de evaluatie.

11 Communicatie
Alle omwonenden rond het sportcomplex en hoofd gebruikers worden door de opdrachtgever tijdig 
geïnformeerd  over de uit te voeren werkzaamheden.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan informatie over de werkzaamheden aan derden door te geven zonder 
vooraf toestemming van de directie.

12 Percelen
Het werk is opgedeeld in de volgende percelen:
Perceel 1: Voetbalvelden sportpark De Roosberg
Perceel 2: Voetbalvelden sportpark De Heikant
Perceel 3: Tennisbanen sportpark De Roosberg
Perceel 4: Meerprijs infill Kurk t.o.v. SBR perceel 1 (sportpark De Roosberg)
Perceel 5: Meerprijs infill TPE t.o.v. SBR+Kurk perceel 1+4 (sportpark De Roosberg)
Perceel 6: Meerprijs infill Kurk t.o.v. SBR perceel 2 (sportpark De Heikant)
Perceel 7: Meerprijs infill TPE t.o.v. SBR+Kurk perceel 2+6 (sportpark De Heikant)
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2.   B e s c h r i j v i n g

2.1  Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen: 

Tek. nr. Omschrijving Datum
________________________________________________________________________________
B-01-D01 Nieuwe situatie - blad 1 van 3 - De Roosberg 11-11-2016
B-01-D02 Nieuwe situatie - blad 2 van 3 - De Roosberg 11-11-2016
B-01-D03 Nieuwe situatie tennis - blad 3 van 3 - De Roosberg 11-11-2016
B-02-D Opbreekwerkzaamheden - De Roosberg 11-11-2016
B-03-D01 Nieuwe situatie - blad 1 van 2 - De Heikant 11-11-2016
B-03-D02 Nieuwe situatie - blad 2 van 2 - De Heikant 11-11-2016
B-04-D01 Opbreekwerkzaamheden - blad 1 van 2 - De Heikant 11-11-2016
B-04-D02 Opbreekwerkzaamheden - blad 2 van 2 - De Heikant 11-11-2016
B-05-D01 Kapvergunning - blad 1 van 2 - De Roosberg 11-11-2016
B-05-D02 Kapvergunning - blad 2 van 2 - De Heikant 11-11-2016
S-01-V Detail profiel zandpad De Roosberg 07-09-2016

02 Peilen en hoofdafmetingen
a. De hoofd afmetingen van het te maken werk zijn op de bij dit bestek behorende tekeningen aangegeven.

b. In verband met de hoogteligging van de bestaande situatie kan het tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn 
de op de tekeningen aangegeven hoogtemaatvoering aan te passen.
Eventuele aanpassingen van de hoogteligging mogen eerst na goedkeuring van de directie worden 
uitgevoerd. 

c. De aanleg hoogten van de aan te brengen verhardingen worden in het werk bepaald aan de hand van de 
aanliggende percelen of verhardingen.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage: Omschrijving: Revisie Datum
________________________________________________________________________________
1 Inschrijvingsstaat 11-11-2016
2 V&G-plan ontwerpfase 11-11-2016
3 Productspecificatie (4 stuks) 11-11-2016
4 Garantieverklaringen (3 stuks) 11-11-2016
5 Onderhoudsbijlage kunstgras voetbalvelden (2 stuks) 11-11-2016
6 Natuurtoets (2 stuks) 17-09-2016
7 Bodemkwaliteitsonderzoek AP04
8 Asbest onderzoek
9 Archeologisch PvE (2 stuks) 03-11-2016
10 Boomposter
11 Ombouw advies gravel tennisbanen 13-09-2016

04 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
dient de opdrachtnemer rekening houden met de volgende stop- en/of bijwoonpunten:

Stoppunten:

1. Levering kunstgrasmat (keuring van de kunstgrasmat door directie) voor het aanbrengen in het werk;
2. Na het aanbrengen en voor het kitten van de betonplaten;
3. Na het aanbrengen van het hekwerk en ballenvangers.

Bijwoonpunten:
1. Voor aanvang werkzaamheden uitvoeren van een vooropname van de omgeving (incl. controle 

beregening, verlichting, scorebord), door opdrachtgever, aannemer, vereniging;
2. Na het afdoppen van de beregening voetbalvelden, de werking van de overige velden controleren;
3. Na ontgraven proefsleuven;
4. Na ontgraven cunet t.b.v. archeologischische werkzaamheden, werkwijze conform Archeologisch PvE;
5. Na aanbrengen rioolleidingen (controle waterdichtheid en inmeten revisie) voor aanvullen van de sleuf;
6. Na aanbrengen sportveldverlichting (inmeten revisie) voor aanvullen van de sleuf;
7. Uitzetwerk van de nieuwe kunstgrasvelden;
8. Uitzetwerk van de nieuwe natuurgrasvelden;
9. Keuring van de kunstgrasmat en constructie:

- alle deelkeuringen en eindkeuringen door een bevoegde keuringsinstantie;
- na gereedkomen zandfundering kunstgrasconstructie;
- na gereedkomen sporttechnische laag kunstgrasconstructie;
- na verlijmen kunstgrasmat, voor aanbrengen van de infill;

10. Drainage:
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- doorsteken drainage voor aanbrengen sporttechnische laag.

De directievoerder moet minstens twee werkdagen van tevoren op de hoogte gesteld worden van het 
bereiken van één der bovenstaande stop- of bijwoonpunten. In het kwaliteitsplan dient de aannemer de stop- 
en bijwoonpunten op te nemen.

De directie is voornemens onderstaande zaken te bemonsteren en te analyseren om zich van de kwaliteit en 
de opgegeven bestekseisen te verzekeren. Indien het monster niet voldoet aan de bestekseisen leidt dit tot 
afkeur. bij afkeur zijn de herkeuringskosten voor rekening van de aannemer.

- Keuring van het kunstgras type voor het aanbrengen in het werk.
De directie neemt in het bijzijn van de opdrachtnemer een monster van 1 m2 van de aanwezige
kunstgrasrollen op het werk. Het monster wordt door het betreffende keuringsinstituut getoetst aan de
bestekseisen. De opdrachtnemer moet er rekening mee houden dat dit 4 werkdagen in beslag neemt. Pas 
na goedkeuring van de directie mag de kunstgrasmat worden verwerkt.

- Keuring van het infillmateriaal voor het aanbrengen in het werk.
De opdrachtgever is voornemen keuring van het infillmateriaal voorafgaand aan verwerken hiervan. De 
directie neemt in het bijzijn van de opdrachtnemer een monster (500 gr.) en laat deze analyseren. De 
opdrachtnemer moet er rekening mee houden dat dit 4 werkdagen in beslag neemt. Pas na goedkeuring van 
de directie mag de infill worden verwerkt.
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2.2  Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de 
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een 
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer 
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de 
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en 
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste 
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever 
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch 
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op 
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . Algemene werkzaamheden
. . . . . - Veld 3, kunstgras
. . . . . - Veld 4, natuurgras
. . . . . - Veld 5, natuurgras (oefenhoek)
. . . . .

10 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

100010 620207 . . . . . Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: in- en uitrit bouwverkeer 
. . . . . gedurende de uitvoering

9. . . . . Nabij Roosbergseweg en parkeerterrein st 2,00 I
. . . . . verkeersborden toepassen met de tekst: Let op, 
. . . . . In- en uitrit bouwverkeer
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

11 . . . . . Bereikbaarheid
. . . . .
. . . . .

110010 620422 . . . . . Toepassen rijplaten. m 250,00 V
. . . . . Betreft: alleen de toegang naar veld 3. Eventuele 
. . . . . rijplaten op het veld dienen in kosten inrichten 
. . . . . werkterrein te worden opgenomen.

2. . . . . T.b.v. bereikbaarheid werkterrein
.3. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer    
. . . . . Gerekend met rijplaten haaks op de rijrichting.
. . . . . Vanaf de manege De Roosberg tot aan veld 3.
. .4. . . Afmetingen: breedte ca. 5,00 m
. . . . .

110020 620499 . . . . . Schoonhouden van toegangswegen/ rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft: voorziening ten behoeve van voorkoming 
. . . . . van stof ontwikkeling en het schoonhouden van de 
. . . . . toegangsweg/ rijplaten.
. . . . . Met materiaal en voorzieningen van de aannemer
. . . . .

13 . . . . . Proefsleuven
. . . . . De aannemer dient er rekening mee te houden dat 
. . . . . het ontgraven van sleuven, ten minste 1 week 
. . . . . voorafgaand aan de uitvoering, gemeld dient te 
. . . . . worden aan een archeologische medewerker van de 
. . . . . gemeente Breda, conform art. 22.03.05 van deel 3. 
. . . . . Na het ontgraven van het cunet moet het terrein 
. . . . . ter beschikking zijn voor documentatie 
. . . . . archeologie (max. 3 werkdagen). Werkwijze conform 
. . . . . bijgeleverd Archeologisch PvE 2016-027 
. . . . . Sportcomplex De Roosberg.
. . . . . De aannemer hoeft geen rekening te houden met 
. . . . . stagnatie als gevolg van het mogelijke 
. . . . . archeologisch toezicht.
. . . . .

130010 010801 . . . . . Graven proefsleuf. st 10,00 V
. . . . . Gemiddelde lengte proefsleuf: 2,0 m
. . . . . Opbouw van de ondergrond: vaste grond
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 meter

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van 
. . . . . kabels en leidingen terug aanvullen met de 
. . . . . uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf 
. . . . . terug aanbrengen      
. . . . .

14 . . . . . Onderzoeken
. . . . .
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

140010 642199 . . . . . Inventariseren flora en fauna; quickscan. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: uitvoeren van een quickscan Flora- en 
. . . . . Faunawet 
. . . . . Voorafgaand aan de werkzaamheden dient beplanting 
. . . . . inspecteren door deskundig of gecertificeerd 
. . . . . personeel op aanwezigheid van vogelnesten conform 
. . . . . de Flora- en faunawet en art. 51.03.06 van deel 3.
. . . . .

15 . . . . . Beschermingsmaatregelen
. . . . .
. . . . .

150010 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het beschikbaar stellen, plaatsen, 
. . . . . onderhouden en verwijderen van een 
. . . . . stamommanteling ter afscherming van de te 
. . . . . handhaven bomen 
. . . . . Tijdsduur: gedurende de gehele uitvoeringsperiode

9. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,70 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten 
. . . . . minste 22 mm, breedte ca. 75 mm 
. . . . . Lengte: 3,00 m
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. vooromhulde 
. . . . . drainbuis
. . . . .

150020 610402 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. m 105,00 V
. . . . . Betreft: toepassen van een bouwhekwerk ter 
. . . . . afscherming van het werkterrein.
. . . . . Aanbrengen afrastering bij startfase, verwijderen 
. . . . . afrastering na oplevering terrein.

2. . . . . Zware constructie   
. . . . . Bouwhekken bestaande uit stalen afzethekken met m 105,00 I
. . . . . een afmeting van 350 x 200 cm geplaatst in 
. . . . . betonvoeten.
. . . . . Voorzien van afsluitbare poort ten behoeve van 
. . . . . bouwverkeer
.9. . . . Hoogte: ten minste 2,00 m
. . . . .

160010 610199 . . . . . Inrichten, instandhouden en opruimen depot. EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten, instandhouden en opruimen 
. . . . . van het gronddepot t.b.v. tijdelijke opslag 
. . . . . vrijgekomen grond
. . . . .

160011 610199 . . . . . Inrichten gronddepot.
. . . . . Betreft: het inrichten van het gronddepot
. . . . . Lokatie ter keuze van de aannemer en ter 
. . . . . goedkeuring van de directie
. . . . . Aanbrengen bouwhekken, hoog 2,0 m en voorzien van 
. . . . . de benodigde schoren blokken
. . . . . Onderlinge bevestiging d.m.v. deugdelijke klemmen
. . . . . Benodigde lengte: ca. 30 m
. . . . . Inclusief 1 keer een beweeg- en afsluitbaar 
. . . . . gedeelte van minimaal 3,00 m
. . . . .

160012 610199 . . . . . Instandhouden gronddepot.
. . . . . Betreft: het instandhouden van het gronddepot 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s) 160011
. . . . . Periode van instandhouding afhankelijk van de 
. . . . . werkwijze van de aannemer
. . . . .

160013 610199 . . . . . Opruimen gronddepot.
. . . . . Betreft: het verwijderen van het gronddepot 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 160011
. . . . . Het terrein na opruiming in de oorspronkelijke 
. . . . . staat terugbrengen
. . . . .

2 . . . . . Opbreekwerkzaamheden
. . . . .
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21 . . . . . Elementenverharding
. . . . .
. . . . .

2101 . . . . . Betontegels
. . . . .
. . . . .

210110 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 120,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betontegels ter plaatse van 
. . . . . bestaande kunstgrasveld.

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm      
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken 
. . . . . volgens bestekspostnr. 522010, hele herbruikbare 
. . . . . tegels (ca. 20 m2) en indien nodig volgens 
. . . . . bestekspostnr. 593210.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

210120 831799 . . . . . Opbreken rollaag betontegels; 300x300mm. m 23,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen rollaag van betontegels ter 
. . . . . plaatse van bestaande kunstgrasveld.
. . . . . Bestaande uit 1 rollaag
. . . . . Op zandbed
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

210130 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 120,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen grindtegels ter plaatse van 
. . . . . kantine.

9. . . . . Totale breedte variabel
.6. . . . Betontegels 500 x 500 x 50 mm 
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken 
. . . . . volgens bestekspostnr. 522020, hele herbruikbare 
. . . . . tegels (ca. 45 m2)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

2102 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

210210 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen ter plaatse 
. . . . . van bestaande kunstgrasveld.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . Betonstraatstenen
. . . . . Afm. ca. 140 x 140 x 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

25 . . . . . Kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

2501 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

250110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 85,00 V
. . . . . Betreft: opbreken van betonbanden naast op te 
. . . . . breken verharding.
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

27 . . . . . Terreininrichting
. . . . .
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272 . . . . . Straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

2721 . . . . . Banken
. . . . .
. . . . .

272110 321399 . . . . . Verwijderen zitbank. st 3,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen zitbank nabij veld 2.
. . . . . Zitbanken
. . . . . 2 st betonnen bankpoten
. . . . . 4 st houten planken, lengte ca. 2,00 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

2723 . . . . . Afvalvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

272310 321399 . . . . . Verwijderen afvalbak. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen afvalbakken verspreid over 
. . . . . het sportpark.
. . . . . Afvalbak type Bammens Capitole
. . . . . Stalen beugel ca. 1,00 m boven maaiveld
. . . . . Afmeting betonvoet ca. 600 x 300 x 350 mm
. . . . . Afvalbak bevestigd d.m.v. klemmen aan stalen 
. . . . . beugel
. . . . . Vrijgekomen materialen onbeschadigd ter 
. . . . . beschikking stellen aan de opdrachtgever.
. . . . . Vervoeren naar een locatie binnen werkterrein op 
. . . . . aanwijzing van de directie.
. . . . .

2725 . . . . . Speeltoestel
. . . . .
. . . . .

272510 719999 . . . . . Opnemen speeltoestel nabij kantine. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van speeltoestel nabij 
. . . . . kantine.
. . . . . Speelcombinatie bestaande uit speeltoren met dak st 1,00 I
. . . . . en glijbaan:
. . . . . Hoogte ca. 2,25 meter
. . . . . Lengte ca. 5,00 meter
. . . . . Breedte ca. 1,50 meter
. . . . . Inclusief uitvoeren benodigd grondwerk
. . . . . Vrijgekomen materialen onbeschadigd ter 
. . . . . beschikking stellen aan de vereniging.
. . . . . Vervoeren naar een locatie binnen werkterrein op 
. . . . . aanwijzing van de directie.
. . . . .

273 . . . . . Groenvoorzieningen
. . . . . Tijdens de groenwerkzaamheden mogen de 
. . . . . aangrenzende speelvelden niet beschadigd worden 
. . . . . i.v.m. speelseizoen voetbal.
. . . . .

2731 . . . . . Bomen
. . . . .
. . . . .

273110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 52,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bomen verspreid over het 
. . . . . sportpark
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
.9. . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,15 tot ca. 0,70 m
. .2. . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m 
. . . . . en ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond 
. . . . . volgens bestekspostnr. 313010
. . . . .9 Vrijgekomen stamhout, stobben en overige 
. . . . . materialen vervoeren naar een inrichting met een 
. . . . . door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .
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273120 515199 . . . . . Rooien boomwortels.  m2 440,00 V
. . . . . Betreft: rooien boomwortels naast aan te leggen 
. . . . . kunstgrasveld.
. . . . . Breedte te verwijderen strook wortels ca. 2,0 m
. . . . . Wortels rooien tot een diepte van 0,50 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

273130 515301 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 220,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen wortelscherm naast bomen ter 
. . . . . plaatse van te rooien wortels
. . . . . Aanbrengen achter aan te brengen vloerplaten 
. . . . . kunstgrasveld, volgens tekening: B-01-D

1. . . . . Langs bestaande bomen
.1. . . . Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in 
. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. . .1. . Met inbegrip van wortelbehandeling
. . . . . volgens bestekspost 273120
. . . .9. Wortelweringsscherm RootBlock, van HDPE, m 220,00 L
. . . . . Lengte 50 m1 per rol, dikte 1 mm, hoogte 600 mm
. . . . . Leverancier: GreenMax
. . . . . Bovenzijde 5 cm onder maaiveld aanbrengen en
. . . . . aanvullen met vrijgekomen grond
. . . . . De aanvulling verdichten.
. . . . .

273140 515599 . . . . . Snoeien bomen; kunstgrasveld. m 300,00 V
. . . . . Betreft: snoeien van bomen voor aanvang 
. . . . . werkzaamheden kunstgrasveld.
. . . . . Overhangende takken verwijderen ten behoeve van 
. . . . . nieuw aan te brengen voetbalveld en aan te 
. . . . . brengen verhardingen en hekwerken.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

2732 . . . . . Begroeiing
. . . . .
. . . . .

273210 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 11,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen begroeiing verspreid over 
. . . . . het sportpark.
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en 
. . . . . ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting 
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

2733 . . . . . Gras
. . . . .
. . . . .

273310 222107 . . . . . Frezen. are 143,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande natuurgrasmat
. . . . . Door middel van: Fieldtopmaker

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
. . . .9. Bewerkingsdiepte: 0,01 m onder maaiveld
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

274 . . . . . Hekwerken
. . . . .
. . . . .



RAW1157-100943 Bladnr. 16Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 1: Voetbalvelden sportpark De Roosberg
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2741 . . . . . Ballenvangers
. . . . .
. . . . .

274110 610399 . . . . . Verwijderen ballenvanger. m 102,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen ballenvanger verspreid over 
. . . . . het sportpark.
. . . . . Ballenvanger: (3 stuks)
. . . . . - Hoogte ca. 4,00 m +mv
. . . . . Staanders:
. . . . . Totaal: 23 stuks, hoogte 4,00 m +mv, Ø ca. 90 mm
. . . . . Totaal: 20 stuks, hoogte 2,00 m +mv, Ø ca. 60 mm
. . . . . Voorzien van betonvoet
. . . . . Met bovenbuis op staanders
. . . . . Gaas, hoogte 2,00 m
. . . . . Net, hoogte 2,00 m
. . . . . Inclusief bevestigings- en afwerkmaterialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

2743 . . . . . Terreinafrastering
. . . . .
. . . . .

274310 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 107,50 V
. . . . . Betreft: verwijderen terreinafrastering ter 
. . . . . plaatse van achterzijde veld 3.

6. . . . . Stalen palen met draad staafmat
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .9. Hoogte 2,00 m + mv
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 734010, overige vrijgekomen 
. . . . . materialen vervoeren naar een inrichting met een 
. . . . . door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

275 . . . . . Verlichting
. . . . .
. . . . .

275010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen verlichting incl. 
. . . . . paaltoparmatuur.

2. . . . . Verlichtingsobject: mast incl. paaltoparmatuur (1 
. . . . . stuks per mast)
. . . . . Nominale masthoogte: ca. 3,5 m 
.1. . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. .9. . . Vrijgekomen materialen werken volgens 
. . . . . bestekpostnr. 751210
. . .9. . Inclusief uitvoeren bijbehorend grondwerk
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: 
. . . . . Ontkoppelen grondkabel dient te geschieden door 
. . . . . een door het bevoegd gezag erkend 
. . . . . installatiebedrijf
. . . . .

276 . . . . . Sportveldinrichting
. . . . .
. . . . .

276010 639999 . . . . . Verwijderen voetbaldoel. st 4,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen voetbaldoel op bestaand veld
. . . . . P-doel voorzien van grondraam
. . . . . Inclusief verwijderen grondpotten en net
. . . . . Vrijgekomen materialen onbeschadigd ter 
. . . . . beschikking stellen aan de opdrachtgever.
. . . . . Vervoeren naar een locatie binnen werkterrein op 
. . . . . aanwijzing van de directie.
. . . . .
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276020 639999 . . . . . Verwijderen grondpotten hoekvlaggen st 8,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen grondpotten en hoekvlaggen 
. . . . . op bestaande veld
. . . . . Grondpot hoekvlag
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

3 . . . . . Grondwerken
. . . . . Bodemkwaliteitskaart Breda
. . . . . - Bodemfunctie: Wonen
. . . . . - Kwaliteitsnorm: Achtergrondwaarde
. . . . .

30 . . . . . Coördinatie archeologie
. . . . .
. . . . .

300010 619999 . . . . . Coördineren werkzaamheden archeologie. EUR N
. . . . . Betreft: het coördineren van werkzaamheden van 
. . . . . derden ten behoeve van archeologisch onderzoek 
. . . . . veld 4 en zandpad
. . . . .

31 . . . . . Ontgraven
. . . . . De aannemer dient er rekening mee te houden dat 
. . . . . het ontgraven van cunet en sleuven, ten minste 1 
. . . . . week voorafgaand aan de uitvoering, gemeld dient 
. . . . . te worden aan een archeologische medewerker van 
. . . . . de gemeente Breda, conform art. 22.03.05 van deel 
. . . . . 3. Na het ontgraven van het cunet moet het 
. . . . . terrein ter beschikking zijn voor documentatie 
. . . . . archeologie (max. 3 werkdagen). Werkwijze conform 
. . . . . bijgeleverd Archeologisch PvE 2016-027 
. . . . . Sportcomplex De Roosberg.
. . . . . De aannemer hoeft geen rekening te houden met 
. . . . . stagnatie als gevolg van het mogelijke 
. . . . . archeologisch toezicht.
. . . . .

310 . . . . . T.b.v. rioleringen
. . . . .
. . . . .

310010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 175,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven ten behoeve van aan te 
. . . . . brengen IT-riool
. . . . . Ontgravingshoogte ten opzichte van onderkant te 
. . . . . graven cunet
. . . . . Taluds 2:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten 
. . . . . voor IT riool rekening is gehouden met een 
. . . . . grondverbetering van 0,30 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar 
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

311 . . . . . T.b.v. verhardingen
. . . . .
. . . . .
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311010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet vloerplaten/ m3 305,00 V
. . . . . verhardingen.
. . . . . Betreft: ontgraven t.b.v. cunet vloerplaten 
. . . . . rondom hoofdveld.
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 322020.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling:  volgens theoretisch 
. . . . . profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,33 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

311020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet achterpad. m3 100,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven t.b.v. cunet achterpad.
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 322020.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling:  volgens theoretisch 
. . . . . profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

313 . . . . . T.b.v. sportveld
. . . . .
. . . . .

313010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld. m3 1.105,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven leeflaag uit cunet 
. . . . . kunstgrasveld veld 3.
. . . . . Grondsoort: leeflaag
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 322010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

313020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld. m3 2.885,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven uit cunet kunstgrasveld tot:
. . . . . 6,78 m+ N.A.P. t.p.v. zijkant veld
. . . . . 6,88 m+ N.A.P. t.p.v. as veld
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 322020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,38 m 
. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 78,00 m 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking 
. . . . . conform eisen NOC*NSF
. . . . .
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313030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet natuurgrasveld. m3 420,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven uit cunet natuurgrasveld ten 
. . . . . behoeve van uitbreiding natuurgrasveld.
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 322020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m 
. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 65,00 m 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

32 . . . . . Vervoeren
. . . . .
. . . . .

322 . . . . . Vervoeren van en naar depot
. . . . .
. . . . .

322010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 685,00 V
. . . . . Betreft: leeflaag vervoeren naar depot.
. . . . . Grondsoort: leeflaag
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr.  313010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

322020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.903,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren naar depot.
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 310010, 
. . . . . 311010, 311020, 313020, 313030, 451113 en 451123
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

322030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 685,00 V
. . . . . Betreft: leeflaag vervoeren van  depot.
. . . . . Grondsoort: leeflaag
. . . . . Vvrijgekomen volgens bestekspostnr.  313010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

322040 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.903,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren van depot.
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 310010, 
. . . . . 311010, 311020, 313020 en 313030. 
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

323 . . . . . Afvoeren
. . . . .
. . . . .

323010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.588,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 310010, 
. . . . . 311010, 311020, 313010, 313020, 313030, 451113 en 
. . . . . 451123
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken volgens bestekpostnr(s). 341020, 
. . . . . 343030, 343080, 344010 en 344030.

3. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . grond      
. . . . .

33 . . . . . Depot
. . . . . Inrichten, instandhouden en verwijderen depot 
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 160010
. . . . .
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331 . . . . . Verwerken
. . . . .
. . . . .

331010 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 685,00 V
. . . . . Betreft: leeflaag vervoerd volgens bestekspostnr. 
. . . . . 322010.
. . . . . Grondsoort: leeflaag m3 685,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt 
. . . . . gelijkgesteld aan de som van de bestekspostnr. 
. . . . . 313010

9. . . . . Hoogte ter keuze van de aannemer
.9. . . . Incl. het toepassen van afdekking van zeil
. . .9. . Natuurlijke taluds
. . . . .

331020 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 2.903,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoerd volgens bestekspostnr. 
. . . . . 322020.
. . . . . Grondsoort: grond m3 2.903,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt 
. . . . . gelijkgesteld aan de som van de bestekspostnr. 
. . . . . 310010, 311010, 311020, 313020, 313030, 451113 en 
. . . . . 451123

9. . . . . Hoogte ter keuze van de aannemer
. . .9. . Natuurlijke taluds
. . . . .

332 . . . . . Ontgraven
. . . . .
. . . . .

332010 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 685,00 V
. . . . . Betreft: leeflaag vervoerd volgens bestekspostnr. 
. . . . . 322030.
. . . . . Grondsoort: leeflaag
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt 
. . . . . gelijkgesteld aan de som van de bestekspostnr. 
. . . . . 331010
. . .9. . Natuurlijke taluds
. . . . .

332020 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 2.903,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 322040.
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt 
. . . . . gelijkgesteld aan de som van de bestekspostnr. 
. . . . . 310010, 311010, 311020, 313020, 313030, 451113 en 
. . . . . 451123
. . .9. . Natuurlijke taluds
. . . . .

34 . . . . . Verwerken
. . . . .
. . . . .

340 . . . . . T.b.v. rioleringen
. . . . .
. . . . .

340010 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 110,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering ten behoeve 
. . . . . van aan te brengen IT-riool
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,95 m3/m1
.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, fundering en 
. . . . . putten en verder tot 0,3 m boven de bovenkant van 
. . . . . de leiding
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,40 m
. . .9. . Drainzand m3 110,00 L
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: klasse wonen
. . . .1. Verdichten      
. . . . .
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340020 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 45,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf ten behoeve van aan te 
. . . . . brengen IT-riool
. . . . . Aanbrengen drainzand om IT-riool volgens 
. . . . . bestekspostnr. 340010

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m 
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand 
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven
. . . . .1 Overtollige grond, ca.  130 m3 vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 322020
. . . . .

341 . . . . . T.b.v. verhardingen
. . . . .
. . . . .

341010 220399 . . . . . Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet. m3 225,00 V
. . . . . Betreft: het leveren, verwerken en verdichten van 
. . . . . zand in cunet ten behoeve van aan te brengen 
. . . . . vloerplaten en verhardingen
. . . . .

341011 220301 . . . . . Grond verwerken in cunetvloerplaten/verhardingen. m3 225,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 225,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken

1. . . . . Hoogte 0,25 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte ca. 900 m2 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 341012.
. . . . .

341012 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 900,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: vlak
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m 
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de 
. . . . . Standaard
. . . . .

341020 220399 . . . . . Zand verwerken en verdichten in cunet. m3 100,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken en verdichten van zand in 
. . . . . cunet ten behoeve van aan te brengen zandpad
. . . . .

341021 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 100,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed. m3 100,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken

1. . . . . Hoogte 0,25 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte ca. 400 m2 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 341022.
. . . . .

341022 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 400,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: vlak
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m 
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de 
. . . . . Standaard
. . . . .

343 . . . . . T.b.v. sportveld
. . . . . Betreft: de uitbreiding van het bestaande 
. . . . . natuurgrasveld nr. 4
. . . . .
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343010 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 8,40 V
. . . . . Betreft: Spitten bestaand sportveld met behoud 
. . . . . bovengrond.
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . . . Talud 1:0
. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .

343030 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 840,00 V
. . . . . Betreft: het verdichten van de bestaande toplaag
. . . . . Grondsoort: zand toplaag

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m 
. .9. . . Verdichten door wiel aan wiel aan te rijden
. . . . .

343040 221131 . . . . . Egaliseren. are 8,40 V
. . . . . Betreft: het egaliseren van veld 4
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . . .

343050 513421 . . . . . Verschralen sportveld. m3 252,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de onderlaag 
. . . . . zandgrond tbv aanleg veld 4.
. . . . . Grond verwerken vrijkomend uit bestekspostnr. 
. . . . . 322030
.1. . . . In een laag, dik 0,30 m m3 252,00 I
. .1. . . Mengen met de onderliggende laag, 
. . . . . bewerkingsdiepte 0,10 m 
. . . . .2 Toegestane afwijking op de afwerking van het 
. . . . . oppervlak: 0,02 m
. . . . .

343060 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 840,00 V
. . . . . Betreft: het verdichte van de onderlaag.
. . . . . Grondsoort: zandgrond

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,40 m 
. .9. . . Verdichten door wiel aan wiel aan te rijden.
. . . . .

343070 221131 . . . . . Egaliseren. are 25,00 V
. . . . . Betreft: het egaliseren van de onderlaag 
. . . . . utbreiding veld 4 en het te vervallen kunstgras 
. . . . . tennisbaan.
. . . . . grondsoort: zandgrond.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .

343080 513421 . . . . . Verschralen sportveld. m3 168,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de bovenlaag
. . . . . zandgrond tbv aanleg veld 4.
. . . . . Grond verwerken vrijkomend uit 322030
.1. . . . In een laag, dik 0,20 m m3 168,00 I
. .1. . . Mengen met de onderliggende laag, 
. . . . . bewerkingsdiepte 0,10 m 
. . . . .2 Toegestane afwijking op de afwerking van het 
. . . . . oppervlak: 0,02 m
. . . . .

343090 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 840,00 V
. . . . . Betreft: het verdichte van de bovenlaag
. . . . . Grondsoort: zandgrond

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,30 m 
. .9. . . Verdichten wiel aan wiel aan te rijden.
. . . . .
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343100 221131 . . . . . Egaliseren. are 8,40 V
. . . . . Betreft: Het egaliseren van de bovenlaag.
. . . . . Grondsoort: zandgrond.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .

344 . . . . . T.b.v. groenvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

344010 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein; bermen. m3 100,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in terrein t.b.v. 
. . . . . aansluiting op nieuwe maaiveldhoogte.
. . . . . Grondsoort: grond vrijgekomen volgens m3 100,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 313020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken

1. . . . . Hoogte ca. 0,10 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte ca. 1000 m2 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief verdichten
. . . . .

344020 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein; zandpad. m3 520,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in terrein t.b.v. 
. . . . . ophoging zandpad op nieuwe maaiveldhoogte.
. . . . . Grondsoort: grond vrijgekomen volgens m3 520,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 313020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken

1. . . . . Hoogte ca. 0,65 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte ca. 800 m2 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief verdichten
. . . . .

344030 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein; tennis. m3 920,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in ophoging terrein 
. . . . . kunstgras tennisbaan
. . . . . Grondsoort: grond vrijgekomen volgens m3 920,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 313010 en 313020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken

1. . . . . Hoogte ca. 0,50 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte ca. 1835 m2 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief verdichten
. . . . .

4 . . . . . Ondergrondse infrastructuur
. . . . .
. . . . .

40 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

402 . . . . . Reinigen riolering
. . . . .
. . . . .

402010 257503 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 100,00 V
. . . . . Betreft: reiniging bestaande riolering
. . . . . Grootste putafstand: ca. 80 m

2. . . . . Aard te reinigen oppervlak: PVC
.1. . . . Profielafmeting(en): tot Ø 315 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnummer 402020.
. . . . .
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402020 257599 . . . . . Afvoeren en verwerken slib en zand. ton 1,00 V
. . . . . Betreft: het afvoeren en verwerken van slib en 
. . . . . zand vrijgekomen volgens bestekspostnr. 402010.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

41 . . . . . Verwijderen riolering
. . . . .
. . . . .

413 . . . . . Kolken incl. aansluitingen
. . . . .
. . . . .

4131 . . . . . Kolken
. . . . .
. . . . .

413110 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen straatkolken nabij bestaande 
. . . . . kunstgrasveld in verharding.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk st 2,00 I
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen  naar een inrichting met een door het 
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

4132 . . . . . Kunststof aansluiting
. . . . .
. . . . .

413210 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 V
. . . . . Betreft: te verwijderen kolkaansluitingen 
. . . . . Gerekend met ca. 7,5 m per aansluiting

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC 
. . . . . en PE leidingsystemen dienen, ontdaan van 
. . . . . aanhangend vuil, grond en vrij van chemische 
. . . . . verontreiniging, te worden afgevoerd met 
. . . . . gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den 
. . . . . Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem, ten 
. . . . . behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .

42 . . . . . Verwijderen kabels en leidingen
. . . . .
. . . . .

420010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 675,00 V
. . . . . Betreft: graven sleuf t.b.v. verwijderen 
. . . . . beregeningsleiding en kabel volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 420030

3. . . . . In vaste grond
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé 
. . . . .

420020 218234 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: verwijderen van de bestaande 
. . . . . beregeningsbron en bijbehorende schakelapparatuur 
. . . . . en schakelkast nabij de kantine ten behoeve van 
. . . . . hergebruik.
. . . . . De bereningsbron dient in delen gedemonteerd te 
. . . . . worden i.v.m. hergebruik van materialen.

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat m3 80,00 L
. . . . . vullen met bentoniet (gerekend met een diameter 
. . . . . van Ø350 mm over een diepte van 70 m)
.9. . . . Alvorens de werkzaamheden kunnen starten dient de 
. . . . . druk van de leiding afgehaald te worden
. . . . .
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420030 281399 . . . . . Verwijderen beregeningsleiding met kabel. m 570,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen beregeningsleiding met kabel 
. . . . . in natuurgasvelden en onder verhardingen.
. . . . . Nominale middellijn leiding: 65 mm
. . . . . Beregeningsleiding afdoppen volgens bestektekening
. . . . . B-02-D Opbreekwerkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

420040 281399 . . . . . Verwijderen beregeningsleiding met kabel; kantine. m 105,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen beregeningsleiding met kabel 
. . . . . nabij de kantine.
. . . . . Nominale middellijn leiding: 65 mm
. . . . . Beregeningsleiding afdoppen volgens bestektekening
. . . . . B-02-D Opbreekwerkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

420050 281321 . . . . . Verwijderen afsluiter. st 4,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande afsluiter in 
. . . . . natuurgrasvelden

8. . . . . Afsluiter      
.1. . . . In PVC-leiding
. .1.1. . Nominale middellijn leiding: 65 mm
. . . .9. Leiding verwijderen volgens bestekspostnr(s). 
. . . . . 420030
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

420060 281399 . . . . . Verwijderen sproeiers; incl. swing-joint. st 22,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande sproeiers en 
. . . . . swing-joints in natuurgrasvelden.
. . . . . Leiding verwijderen volgens bestekspostnr(s). 
. . . . . 420030
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekpostnr.  en , overige materialen 
. . . . . onbeschadigd ter beschikking stellen aan de 
. . . . . gemeente. Vervoeren naar locatie binnen 
. . . . . werkterrein op aanwijzing van de directie.
. . . . .

420070 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Betreft: afdoppen bestaande beregeningsleiding
. . . . . Locatie:  volgens bestektekening

9. . . . . Hulpstuk(ken), eindkap PVC 
. .9.9. . Nominale middellijn 65 mm
. . . . .4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen      
. . . . .

43 . . . . . Aanbrengen riolering
. . . . .
. . . . .

431 . . . . . Hoofdriolering
. . . . .
. . . . .

4313 . . . . . Kunststof
. . . . .
. . . . .

431310 252299 . . . . . Aanbrengen PVC buis Ø 125 mm incl grondwerk. m 17,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC buis ten behoeve van 
. . . . . verlenging drainage veld 4.
. . . . .
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431311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 17,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 

. . . . . m 

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
431312 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 17,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 17,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet      
. . . . .

431313 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 17,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij 

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten      

. . . . .
431320 252299 . . . . . Aanbrengen PVC buis Ø 125 mm incl grondwerk. m 71,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen PVC buis ten behoeve van 

. . . . . verzamelleiding drainage veld 3.

. . . . .
431321 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 71,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 
. . . . . m 
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
. . . . . deponeren
. . . . .

431322 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 71,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 71,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet      

. . . . .
431323 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 71,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij 
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten      
. . . . .

431330 252299 . . . . . Aanbrengen PVC buis Ø 250 mm incl grondwerk. m 45,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC buis ten behoeve van 
. . . . . verzamel leiding kolken en drainage.
. . . . .

431331 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 45,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 

. . . . . m 

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
431332 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 45,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 45,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet      
. . . . .
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431333 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 45,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij 

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten      

. . . . .
431340 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 112,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen IT-riolering Ø 300 mm op 

. . . . . grondverbetering volgens bestekpostnr. 340010
9. . . . . Rechte buis inwendig glad, uitwendig geribbeld en m 112,00 L

. . . . . gesleufd, stijfheids- klasse: SN 8

. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

. . . . . Type: Azura IT-BUIS, omhuld m. geotextiel

. . . . . Uitwendige diameter (excl. geotextiel): 338mm

. . . . . Inwendige diameter: 295mm

. . . . . Sleuf afmetingen: 7mm

. . . . . Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden middels 

. . . . . tie-rips

. . . . . Kleur: groen (RAL 6024)

. .9.9. . Bergend volume: 89,7 ltr/m1

. . . . . Geotextiel:

. . . . . Type: weefsel plus vlies Geolon PE180

. . . . . Waterdoorlaat volgens EN ISO 11058: 85 l/m2 s

. . . . . O-90 waarde volgens EN ISO 12956: 195 mumm

. . . . . Treksterkte vlgns EN ISO 10319: 40 kN/m

. . . . . conform BRL 52250

. . . . .9 Verbinding buizen infiltratie transportriool 

. . . . . d.m.v. aangevormde mof, uitwendig geribd

. . . . .
432 . . . . . Inspectieputten

. . . . .

. . . . .
4321 . . . . . Beton

. . . . .

. . . . .
432110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen inspectieput ten 

. . . . . behoeve van aan te brengen riool
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

. . . . . Inwendige afmeting 800 x 800 mm

. . . . . Hoogte van ca. 1,60 m (van b.o.b. tot maaiveld)

. . . . . Voorzien van 2 prefab aansluitingen PVC Ø 160 mm, 

. . . . . PVC  Ø 315 mm en/of PP Ø 300 mm

. .9. . . Voorzien van zandvang van minimaal 200 mm

. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat Ø 625 mm st 1,00 L

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
432120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen inspectieput ten 

. . . . . behoeve van aan te brengen riool
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L

. . . . . Inwendige afmeting 800 x 800 mm

. . . . . Hoogte van ca. 1,60 m (van b.o.b. tot maaiveld)

. . . . . Voorzien van 3 prefab aansluitingen PVC Ø 160 mm, 

. . . . . PVC  Ø 315 mm en/of PP Ø 300 mm

. .9. . . Voorzien van zandvang van minimaal 200 mm

. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat Ø 625 mm st 2,00 L

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
4324 . . . . . Putafdekking

. . . . .

. . . . .
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432410 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen putrand ten behoeve van aan 
. . . . . te brengen inspectieputten voor IT-riool
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 3,00 L
. . . . . deksel 
. . . . . type RB 3223 VR Vepro, fabr TBS Soest
. . . . . hoogte: 240 mm
. . . . . Voorzien van opschrift:
. . . . . IT op rand en INFILTRATIE op deksel st 6,00 L
. .1. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van 
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 192,00 L
. . . . . Metselverband: halfsteens (32 st per laag)
. . . . . Metselspecie: metselmortel M1 (0,10 m3/rand) m3 0,30 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . .9. . Aanbrengen van 2 streklagen betonstraatstenen st 102,00 L
. . . . . keiformaat om putrand
. . . . .

433 . . . . . Kolken incl. aansluitingen
. . . . .
. . . . .

4331 . . . . . Kolken
. . . . .
. . . . .

433110 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kolken verspreid over het werk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 10,00 L
. . . . . Type STR-9737, fabr. TBS Soest
. . . . . Holling: 7 mm
. . . . . Kolk passen in prefab gootelementen 1000x300 mm
. . . . . Kolk met klik van 5 mm aanbrengen ten opzichte 
. . . . . van molgoot
. . . . . Met scharnier rooster alsmede een ingestort
. . . . . stankscherm inbouwgarnituur
. . . . . Voorzien van een aansluiting voor
. . . . . PVC-buis Ø125 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

4333 . . . . . Kunststof aansluiting
. . . . .
. . . . .

433310 252299 . . . . . Aanbrengen PVC Ø125 mm buis incl grondwerk. m 37,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC buis Ø 125 mm ten behoeve 
. . . . . van aansluiten kolken op nieuwe verzamelleiding.
. . . . .

433311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 37,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 

. . . . . m 

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
433312 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 37,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 37,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet      
. . . . .
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433313 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 37,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m 

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met 

. . . . . vrijgekomen grond

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .
433320 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

. . . . . Betreft: hulpstuk ten behoeve van aansluiten kolk 

. . . . . op verzamellleiding, gerekend met 2 stuks per kolk
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

. . . . . Bocht 88° (2 x mof)

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 

. . . . . mof met rubbermanchet 

. . . . .
433330 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

. . . . . Betreft: hulpstuk ten behoeve van aansluiten 

. . . . . kolkleiding op verzamelleiding Ø 315 mm op pvc 

. . . . . leiding.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L

. . . . . Knevelinlaat 315 x 125 mm

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 

. . . . . mof met rubbermanchet 

. . . . .
433340 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 V

. . . . . Betreft: hulpstuk ten behoeve van aansluiten 

. . . . . kolkleiding op IT-riool Ø 300 mm
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 8,00 L

. . . . . Knevelinlaat 300 x 125 mm

. .9.9. . Nominale middellijn 300 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 

. . . . . mof met rubbermanchet 

. . . . .
45 . . . . . Aanbrengen overige ondergrondse voorzieningen

. . . . .

. . . . .
451 . . . . . Drainage

. . . . .

. . . . .
4511 . . . . . Drainageleiding

. . . . .

. . . . .
451110 230199 . . . . . Leveren en aanbrengen drainage Ø 65mm m 1.950,00 V

. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. 

. . . . . kunstgrasveld

. . . . .
451111 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 1.950,00 I

. . . . . drainage.

. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. 

. . . . . kunstgrasveld
2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 

. . . . . 0,60 m 

. .3. . . Breedte sleuf 0,20 m 

. . .4. . Gemiddelde lengte per drain 114,5 m 

. . . . .
451112 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.950,00 I

. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. veld 3
1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.950,00 L

. .3. . . Uitwendige diameter 65 mm

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

. . . . .
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451113 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.950,00 I
3. . . . . Aanvullen met zand M3d m3 39,00 L

. . .2. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij 

. . . . . oplevering 0,60 m 

. . . .4. Gemiddelde lengte per drain 109 m 

. . . . .3 Overtollige grond, ca. 44 m3, vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 322020

. . . . .
451120 230199 . . . . . Leveren en aanbrengen drainage Ø 65mm m 195,00 V

. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. 

. . . . . natuurgrasveld.

. . . . .
451121 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 195,00 I

. . . . . drainage.

. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. 

. . . . . natuurgrasveld
2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 

. . . . . 0,60 m 

. .3. . . Breedte sleuf 0,20 m 

. . .4. . Gemiddelde lengte per drain 64 m 

. . . . .
451122 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 195,00 I

. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. veld 4
1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 195,00 L

. .3. . . Uitwendige diameter 65 mm

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

. . . . .
451123 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 195,00 I

3. . . . . Aanvullen met zand draineerzand M3f m3 4,00 L
. . .2. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij 
. . . . . oplevering 0,60 m 
. . . .4. Gemiddelde lengte per drain 64 m 
. . . . .3 Overtollige grond, ca. 4 m3, vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 322020
. . . . .

451130 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 17,00 V
. . . . . horizontale drainage.
. . . . . Betreft: aanbrengen doorspuitputten ten behoeve 
. . . . . van aan te brengen drainage t.b.v. veld 3.

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.5. . . . Doorspuitvoorziening: st 17,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . . . Type: PVC doorspuitput type "PK315"
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m, voorzien van 
. . . . . doorspuitinrichting Ø65 mm en aansluitingen ten 
. . . . . behoeve van afvoerleiding Ø 125 mm
. . . . . Putafdekking: deksel PVC Ø 315 mm, afwerken op st 17,00 L
. . . . . 0,20 m onder maaiveld en voorzien van betontegel 
. . . . . 300x300x45mm met metalen detectiestrip 
. . . . . 150x150x10mm
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .
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451140 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 1,00 V
. . . . . horizontale drainage.
. . . . . Betreft: aanbrengen doorspuitput met dichte 
. . . . . kolkkop ten behoeve van ontluchting drainage 
. . . . . t.b.v. verzamelleiding veld 3, aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 431320

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.5. . . . Doorspuitvoorziening: st 1,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . . . Type: PVC doorspuitput type "PK315"
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m, voorzien van 
. . . . . doorspuitinrichting Ø65 mm en aansluitingen ten 
. . . . . behoeve van afvoerleiding Ø 125 mm
. . . . . Putafdekking: straatkolkkop dicht met st 1,00 L
. . . . . scharnierend deksel t.b.v. PVC Ø315 mm onderbak 
. . . . . voorzien van opschrift "DRAIN"
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

451150 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 3,00 V
. . . . . horizontale drainage.
. . . . . Betreft: aanbrengen doorspuitputten ten behoeve 
. . . . . van aan te brengen drainage veld 4, aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 431310

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.5. . . . Doorspuitvoorziening: st 3,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . . . Type: PVC doorspuitput type "PK315"
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m, voorzien van 
. . . . . doorspuitinrichting Ø65 mm en aansluitingen ten 
. . . . . behoeve van afvoerleiding Ø 125 mm
. . . . . Putafdekking: deksel PVC Ø 315 mm, afwerken op st 3,00 L
. . . . . 0,20 m onder maaiveld en voorzien van betontegel 
. . . . . 300x300x45mm met metalen detectiestrip 
. . . . . 150x150x10mm
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

452 . . . . . Grindkoffer
. . . . .
. . . . .

452010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. grindkoffer. m3 8,00 V
. . . . . grond ontgraven t.b.v. aan te brengen grindkoffer
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraven

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel 
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van 
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m 
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

452020 810104 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 18,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen geotextiel rondom grindkoffer

1. . . . . Geotextiel: m2 18,00 L
. . . . . Type: Typar 37
. . . . . Leverancier: Joosten Kunststoffen
.9. . . . Aanbrengen rondom grindkoffer
. .1. . . Verbinding in lengterichting overlap van minimaal 
. . . . . 0,50 m
. . .1. . Verbinding in breedterichting overlap van 
. . . . . minimaal 0,50 m
. . . . .
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452030 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 4,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen grind t.b.v. grindkoffer.

9. . . . . Oppervlakte: 2,00 x 2,00 m
. . . . . Laagdikte: 1,00 m
.1. . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente    ton 8,00 L
. . . . . Grind
. .3. . . Sortering 16/32
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 452010
. . . . .9 Inclusief verdichten.
. . . . .

452040 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet t.b.v. grindkoffer. m3 4,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken t.b.v aanvullen 
. . . . . grindkoffer
. . . . . Grondsoort: grond, vrijgekomen volgens m3 4,00 I
. . . . . bestekpostnr. 452040
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken

2. . . . . Hoogte 1,00 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte 4,00 m2 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief verdichten.
. . . . .

47 . . . . . Beregening
. . . . .
. . . . .

470010 218299 . . . . . Aanbrengen beregeningsbron. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen beregeningsbron, vrijgekomen 
. . . . . onderdelen volgens bestekspostnr. 420020
. . . . . Het boren van een beregeningsbron als volgt:
. . . . . - Boordiameter: Ø 450 mm;
. . . . . - Diameter bronbuis: Ø 200 mm; over de eerste 30 
. . . . . m - mv
. . . . . - Capaciteit: 35 m3/h;
. . . . . - Globale diepte: 70 m - mv;
. . . . . - Boorsysteem: Rotary zuigboring;
. . . . . - Omstorting filter: Gezeefd parelgrind, waarbij 
. . . . . de korrelgrootte wordt afgestemd op het aan te 
. . . . . treffen bodempakket;
. . . . . - Kleistop: Afsluitende lagen die doorboord 
. . . . . worden, worden voorzien van een deugdelijke 
. . . . . klei-afdichting (zwelklei);
. . . . . - Opbouw bron: PVC filter + stijgbuis Ø 160 mm, 
. . . . . lengte in het werk te bepalen; afwerking filter 
. . . . . en stijgbuis 1,00 m - mv
. . . . . Onderwaterpomp:
. . . . . - Aanbrengen onderwaterpomp, vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekpostnr. 420020
. . . . . - Aansluiten onderwaterpomp op schakelkast nabij 
. . . . . kantine, energiegrondkabel aanbrengen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 470020
. . . . . Benodigd boorwater dient door de aannemer 
. . . . . verzorgt te worden
. . . . . De overgebleven boorspecie, vrijgekomen uit de 
. . . . . boring verwerken aan de randen van het sportpark
. . . . .

470020 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 75,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen stroomstuurkabel ten behoeve 
. . . . . van aansturing beregeningsbron

9. . . . . Stroomstuurkabel m 75,00 L
.2. . . . Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . . . .

471 . . . . . Leidingen
. . . . .
. . . . .
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471010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 100,00 V
. . . . . Betreft: graven sleuf t.b.v. aan te brengen 
. . . . . beregeningsleiding en kabel

3. . . . . In vaste grond
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé 
. . . . .

4714 . . . . . Hoofdleiding tyleen-buis Ø 90 mm
. . . . .
. . . . .

471410 252299 . . . . . Aanbrengen tyleen-buis Ø 90 mm. m 100,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoofdleiding ten behoeve van 
. . . . . aan te brengen beregening onder vloerplaten.
. . . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 100,00 L
. . . . . Nominale middellijn 90 mm
. . . . . Verbinding buizen d.m.v. schroefkoppeling trekvast
. . . . .

471420 252299 . . . . . Aanbrengen tyleen-hulpstuk buis Ø 90 mm. st 2,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. aan te brengen 
. . . . . hoofdleiding tyleen Ø 90 mm
. . . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 plasson koppeling st 2,00 L
. . . . . 90 x 90
. . . . . Nominale middellijn 90 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. schroefkoppeling
. . . . . Trekvast
. . . . .

48 . . . . . Inspectie
. . . . .
. . . . .

4802 . . . . . Inspecteren riolering
. . . . .
. . . . .

480210 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 157,00 V
. . . . . Betreft: inspecteren aangebrachte rioolleiding Ø 
. . . . . 300 (IT) en Ø 315 mm
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op 
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden 
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en 
. . . . . worden vastgelegd      
. . . . . Grootste putafstand: 45 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: PVC
. . . . . Afmeting(en) riolering: Ø 300 en Ø 315 mm

2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met 
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van 
. . . . . toestandsaspecten      
. . . . .2 Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand 
. . . . . aanleveren
. . . . .

4803 . . . . . Drainage
. . . . .
. . . . .

480310 230132 . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m 2.145,00 V
. . . . . Betreft: doorsteken drains ter plaatse van aan te 
. . . . . brengen kunstgras- en natuurgrasveld
. . . . . Uitvoering: direct na aanvullen onderbouw
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 53 st
. . .2. . Betreft samengestelde drainage
. . . .1. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. 
. . . . . maaiveld: tot 0,20 m
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: aan uiteinden velden.
. . . . .

49 . . . . . Revisie
. . . . .
. . . . .
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490010 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: aangelegde kolken, aansluitleidingen, 

. . . . . hoofdleidingen, putten, drainage en kabels.

.2. . . . Digitaal inmeten in het Rijksdriehoeksstelsel

. . . . . Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

. .9. . . Gegevens vastleggen op BGT ondergrond;

. . . . . aanleveren in DWG-formaat

. . .9. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte 

. . . . . materialen (aard en diameters) vermelden

. . . . .9 Gegevens digitaal binnen 30 dagen na het 

. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

. . . . .
5 . . . . . Verhardingen

. . . . .

. . . . .
50 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
502 . . . . . Verdichten/afwerken/straatlaag

. . . . .

. . . . .
5022 . . . . . Afwerken

. . . . .

. . . . .
502210 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 925,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Betreft: afwerken zandbed ten behoeve van aan te 

. . . . . brengen betonplaten/ verhardingen.

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 

. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 

. . . . . toevoeging van water en afwerken.      
1. . . . . Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te 

. . . . . brengen verhardingslaag

.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen 

. . . . . worden gesteld is 0,25 m 

. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de 

. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad  wordt bepaald 

. . . . . t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale 

. . . . . proctorproef

. . . . .
51 . . . . . Opsluitingen

. . . . .

. . . . .
511 . . . . . Opsluitbanden

. . . . .

. . . . .
511010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen opsluitbanden ten behoeve van 

. . . . . verhardingen.
2. . . . . Op zandbed

. .5. . . Profiel 100 x 200 mm , geleverd volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 581010

. . . . .
5154 . . . . . Prefab molgoot

. . . . .

. . . . .
515410 831307 . . . . . Aanbrengen goot van betonelementen. m 164,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen goot van prefab elementen

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo B.V.

. . . . . Type: Molgoten 30x12 DP1

.9. . . . In cementspecie aanbrengen op zandbed m3 8,20 L

. . . . . Cementspecie (0,05 m3/m1) 

. . . .1. Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m st 164,00 L

. . . . . Afmetingen 300 x 120 mm 

. . . . . Stroombreedte: 240 mm

. . . . . Stroomdiepte: 10 mm

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .9 Voegen kitten volgens bestekpostnr. 542020 

. . . . .
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522 . . . . . Betontegels
. . . . .
. . . . .

522010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels nabij kantine: 
. . . . . hergebruik

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 225,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 210110
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 40,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

522020 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 45,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen grindtegels nabij kantine; 
. . . . . hergebruik
. . . . . Tegels aanbrengen na gereedkomen nieuwbouw 
. . . . . kleedlokalen (najaar 2017).

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 500x500x50 mm, breuklastklasse st 180,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) Materialen vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 210130.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

522030 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 62,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen grasbetontegels nabij aanbouw.
. . . . . Tegels aanbrengen na gereedkomen nieuwbouw 
. . . . . kleedlokalen (najaar 2017).

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .6. . Betontegels 400 x 600 x 100 mm, breuklastklasse st 260,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) ten minste 140
. . . . . Leverancier: Giverbo
. . . . . Type: GVB-90, vlak
. . . . . Sleuven in lengterichting
. . . . . Utivoering: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met grond
. . . . .

54 . . . . . Betonverharding
. . . . .
. . . . .

541 . . . . . Betonplaten
. . . . .
. . . . .
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541010 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 135,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft: aanbrengen betonplaten 2 x 2 m t.b.v. 
. . . . . kantopsluiting kunstgrasveld

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 1995 mm st 135,00 L
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Infra
. . . . . Type: Vloerplaat richtingloze antislip structuur 
. . . . . (RAS)
. . . . . VOSB-klasse 450
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Oppervlak: richtingloze antislip structuur (RAS)
. . . . . Facetrand: 5 mm
. . . . . Plaatsing met vacuum apparaat
. . . . . Verwerken volgens opgave leverancier
. . . . . Productie conform BRL 1104
. . . . . Levering vloerplaten met KOMO certificaat
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .

541020 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 82,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft: aanbrengen betonplaten 2 x 1 m t.b.v. 
. . . . . kantopsluiting kunstgrasveld

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 995 mm st 82,00 L
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Infra
. . . . . Type: Vloerplaat richtingloze antislip structuur 
. . . . . (RAS)
. . . . . VOSB-klasse 450
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Oppervlak: richtingloze antislip structuur (RAS)
. . . . . Facetrand: 5 mm
. . . . . Plaatsing met vacuum apparaat
. . . . . Verwerken volgens opgave leverancier
. . . . . Productie conform BRL 1104
. . . . . Levering vloerplaten met KOMO certificaat
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .

541030 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 4,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft: aanbrengen betonplaten 2 x 1,5 m ten 
. . . . . behoeve van walk-off mat, pasmaken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 591110.

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 1495 mm st 4,00 L
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Infra
. . . . . Type: Vloerplaat richtingloze antislip structuur 
. . . . . (RAS)
. . . . . VOSB-klasse 450
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Oppervlak: richtingloze antislip structuur (RAS)
. . . . . Facetrand: 5 mm
. . . . . Plaatsing met vacuum apparaat
. . . . . Verwerken volgens opgave leverancier
. . . . . Productie conform BRL 1104
. . . . . Levering vloerplaten met KOMO certificaat
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .
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541040 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 12,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft: aanbrengen betonplaten, hoekplaten ter 
. . . . . plaatse van hoeken kunstgrasveld

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten hoekconstructie, bestaande uit:
. . . . . - midden, 1995x1995 mm (met inw. ronding) st 4,00 L
. . . . . - links, 1330/995x1995 mm (met inw. ronding) st 4,00 L
. . . . . - rechts, 995/1330x1995 mm (met inw. ronding) st 4,00 L
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Infra
. . . . . Type: Vloerplaat richtingloze antislip structuur 
. . . . . (RAS)
. . . . . VOSB-klasse 450
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Oppervlak: richtingloze antislip structuur (RAS)
. . . . . Facetrand: 5 mm
. . . . . Plaatsing met vacuum apparaat
. . . . . Verwerken volgens opgave leverancier
. . . . . Productie conform BRL 1104
. . . . . Levering vloerplaten met KOMO certificaat
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .

542 . . . . . Kitten voegen
. . . . .
. . . . .

542010 821099 . . . . . Kitten voegen; betonplaten. m 575,00 V
. . . . . Betreft: dichtkitten voegen tussen betonplaten
. . . . . Kit dm3 317,00 L
. . . . . Type: Simson LM Polymeer V kit
. . . . . Voegbreedte: 10-12 mm
. . . . . Kleur: betongrijs
. . . . .

542020 821099 . . . . . Kitten voegen; molgoot elementen. m 50,00 V
. . . . . Betreft: dichtkitten voegen tussen molgoot 
. . . . . elementen
. . . . . Kit dm3 27,50 L
. . . . . Type: Simson LM Polymeer V kit
. . . . . Voegbreedte: 10-12 mm
. . . . . Kleur: betongrijs
. . . . .

58 . . . . . Leverantie
. . . . .
. . . . .

581 . . . . . Leverantie opsluitingen
. . . . .
. . . . .

581010 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 10,00 V
. . . . . Betreft: leveren rechte opsluitband van beton
. . . . . Materialen verwerken volgens bestekspostnr. 511010
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 10,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5911 . . . . . Bestratingsmaterialen
. . . . .
. . . . .

591110 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 8,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken  betonplaten dik 140 mm

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 541030
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen
. .5. . . Dikte 140 mm 
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .
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593 . . . . . Herstraten elementenverharding
. . . . .
. . . . .

5931 . . . . . Herstraten betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

593110 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: herstraten betonstraatstenen t.b.v. 
. . . . . aansluitingen.
. . . . . Eventuele tekortkomende materialen worden 
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 950010

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Diverse verbanden
. .4. . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, 
. . . . . niet te herstraten materialen      
. . . .9. Betonstraatstenen: diverse formaten
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

5932 . . . . . Herstraten betontegels
. . . . .
. . . . .

593210 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: herstraten betontegels t.b.v. 
. . . . . aansluitingen.
. . . . . Eventuele tekortkomende materialen worden 
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 210110

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Diverse verbanden
. .4. . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , 
. . . . . niet te herstraten materialen.      
. . . .9. Diverse formaten betontegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

6 . . . . . Groenvoorzieningen en cultuurtechniek
. . . . .
. . . . .

61 . . . . . Bomen
. . . . .
. . . . .

610 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

611 . . . . . Leverantie bomen
. . . . .
. . . . .

611010 515203 . . . . . Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 

2. . . . . Te leveren bomen: st 17,00 L
. . . . . Soort: Quercus robur
. . . . . Maat: 12-14
. . . . . Met draadkluit
. . . . .

612 . . . . . Planten bomen
. . . . .
. . . . .

612010 515299 . . . . . Planten boom incl voorzieningen. st 17,00 V
. . . . .

612011 510303 . . . . . Maken plantgat. st 17,00 I
. . . . . Grondsoort: grond
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 
. . . . . 1 : 3
. .5. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
. . .4. . Diepte: 0,60 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .
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612012 510517 . . . . . Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de st 17,00 I
. . . . . groeiplaats van een boom.

2. . . . . Bij een te planten boom
.2. . . . Systeem van geperforeerde vooromhulde buis st 17,00 L
. . . . . Omhulling van polypropeen
. . . . . Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
. .1. . . Diameter infiltratiebuis: 80 mm 
. . .4. . Lengte infiltratiebuis: ca. 5,0 m 
. . . .1. Diepte van het systeem is gelijk aan de 
. . . . . onderzijde van de kluit
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen 
. . . . . infiltratiekanalen: 1 stuks
. . . . .

612013 515204 . . . . . Planten van bomen. st 17,00 I
. . . . . Betreft: bomen verspreid over het terrein

2. . . . . Bomen met kluit 
. . . . . Soort: Quercus robur
. . . . . Maat: 12-14
. . . . . Materialen geleverd volgens bestekspostnr. 611010
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 
. . . . . bestekspostnr. 612011
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 
. . . . . gedeponeerde grond      
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het 
. . . . . naastliggend terrein      
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens 
. . . . . bestekspostnr. 614010
. . . . .

612014 515205 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 34,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen boompalen en boombanden

2. . . . . 2 palen per boom
.1. . . . Boompaal: onbehandeld, kicht gebrand op overgang st 34,00 L
. . . . . van grond naar lucht
. .6. . . Lengte: 2,50 m
. . .2. . Diameter: 80 - 90 mm
. . . .1. Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . . .1 Boomband: breedte 40 mm, met schuifmof st 34,00 L
. . . . .

614 . . . . . Inboet bomen
. . . . .
. . . . .

614010 515207 . . . . . Inboeten bomen. EUR N
. . . . . Betreft: inboet t.b.v. bomen aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 612010

2. . . . . Plantmateriaal: bomen met kluit 
. . . . . Soort: Quercus robur
. . . . . Maat: 12-14
. . . . .1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen 
. . . . . materiaal
. . . . .

614020 515502 . . . . . Watergeven bomen. st 17,00 V
. . . . . Betreft: het watergeven van bomen gedurende het 
. . . . . eerste groeiseizoen 

2. . . . . Bomen buiten de verharding
.2. . . . Water op te pompen uit open water  
. . . . . Locatie te bepalen in overleg met de directie.
. . .3. . Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom.  
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 keer per jaar
. . . . . Gift in twee gelijk delen doseren
. . . . .

65 . . . . . Gras
. . . . .
. . . . .

651 . . . . . Zaaien gras
. . . . .
. . . . .
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651010 511299 . . . . . Zaaien graszaad. are 15,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen gazon incl. benodigde 
. . . . . grondbewerkingen verspreid over het terrein
. . . . .

651011 222107 . . . . . Frezen. are 15,00 I
. . . . . Betreft: frezen voorafgaand aan het egaliseren 

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

651012 221131 . . . . . Egaliseren. are 15,00 I
. . . . . Betreft: egaliseren na frezen en voorafgaand aan 
. . . . . het inzaaien

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

651013 512101 . . . . . Zaaien. are 15,00 I
. . . . . Betreft: inzaaien gazon na egaliseren

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en 
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 7,50 L
. . . . . Leverancier: Barenburg o.g.
. . . . . Type: R1
. . . . . Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond 
. . . . . aandrukken
. . . . .

66 . . . . . Natuurgras
. . . . .
. . . . .

661 . . . . . Natuurgras voetbalveld
. . . . .
. . . . .

661010 510201 . . . . . Bemesten terrein. are 101,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld + trapveld

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . Korrelachtige meststof 
. . . . . Vivifos (3-30-0) kg 505,00 L
. . . . . DCM grass-care (6-3-20 + 3MgO + Fe) kg 404,00 L
. . . . . Vivisol kg 303,00 L
. . . .3. Hoeveelheid: gemiddeld 12 kg per 100 m2
. . . . .

661020 222112 . . . . . Cultivateren. are 101,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

661030 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 10.100,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld
. . . . . Betreft: verdichten na diepbeluchten
. . . . . Grondsoort: teelaarde

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.9. . . . Verdichten door wiel aan wiel aan te rijden
. . . . .
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661040 513424 . . . . . Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond. are 101,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld en trapveld
. . . . . Betreft: egaliseren sportveld na bezanden 
. . . . . (fijnprofileren) tbv vlakheid en dakprofiel, 
. . . . . conform tekening 
. .1. . . Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 375 
. . . . . m3/ha 
. . . . . Bovengrond ter dikte van 0,15 m bovenhouden
. . .3. . Egaliseren volgens normblad NOC*NSF voor: 
. . . . . KNVB2-voetbal en tekening
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijkingen 
. . . . . volgens normblad NOC*NSF voor: KNVB2-voetbal
. . . . .

661050 513101 . . . . . Zaaien sportveld. are 101,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld en trapveld
. . . . . Betreft: kruislings inzaaien gehele veld

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
. . . . . zaaiklaar maken door het verkruimelen van de 
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV 8 kg 252,50 T
. . . . . (75% engels raaigras, 25% veldbeemdgras)
. . . . . Kruislings zaaien.
. . . . . Levering door directie op afroep.
. . . . . Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

662 . . . . . Nazorg
. . . . .
. . . . .

662010 513411 . . . . . Rollen sportveld. are 101,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld
.2. . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .1. . Gerekend is met 1 beurt(en)
. . . . .

662020 513401 . . . . . Maaien sportveld. are 202,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld
. . . . . Aantal percelen: 1
.1. . . . Grasveldtype: grassportveld t.b.v voetbal
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien 
. . . . . Maaien met cirkelmaaier.
. . . . .

662030 512508 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 202,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld

2. . . . . Standaard beheer
.9. . . . Grasveldtype: sportgrasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien
. . . . .2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een 
. . . . . erkende verwerker. Eventuele acceptatiekosten 
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

662040 510206 . . . . . Bemesten grasveld. are 101,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld en trapveld
. . . . . Betreft: bemesting 4 weken na inzaaien
. . . . . Aantal giften: 1
. . . . . Aantal percelen: 1
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Grasveldtype: grassportveld      
. . .2. . Korrelachtige meststof kg 323,20 L
. . . . . DCM Start (18-3-3 + 2MgO-Minigran)
. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,2 kg per 100 m2
. . . . .
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662050 513414 . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 202,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld en trapveld
. . . . . Aantal percelen:      
.2. . . . Beluchten zonder breken grond, met massieve 
. . . . . pennen met 80 tot 100 per m2
. .4. . . Diepte: 400 mm
. . .1. . Gerekend is met 2 beurt(en)
. . . . .

664 . . . . . Natuurgras toplaag renovatie
. . . . .
. . . . .

664010 222107 . . . . . Frezen. are 35,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande natuurgras 
. . . . . trainingstrook
. . . . . Door middel van: Fieldtopmaker

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. . . .9. Bewerkingsdiepte: 0,01 m onder maaiveld
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

664020 222112 . . . . . Cultivateren. are 35,00 V
. . . . . Situering: natuurgras trainingsstrook

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

664040 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 3.500,00 V
. . . . . Situering: natuurgras trainingsstrook
. . . . . Betreft: verdichten na schudfrezen
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.9. . . . Verdichten door wiel aan wiel aan te rijden
. . . . .

664050 513424 . . . . . Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond. are 35,00 V
. . . . . Situering: natuurgras trainingsstrook.
. . . . . Betreft: egaliseren trainingsstrook na verdichten 
. . . . . (fijnprofileren) tbv vlakheid en dakprofiel, 
. . . . . conform tekening 
. .1. . . Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 375 
. . . . . m3/ha 
. . . . . Bovengrond ter dikte van 0,15 m bovenhouden
. . .3. . Egaliseren volgens normblad NOC*NSF voor: 
. . . . . KNVB2-voetbal en tekening
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijkingen 
. . . . . volgens normblad NOC*NSF voor: KNVB2-voetbal
. . . . .

664060 513417 . . . . . Wiedeggen sportveld. are 35,00 V
. . . . . Betreft: wiedeggen natuurgras trainingsstrook na 
. . . . . egaliseren
. . . . . Aantal percelen: 1
. . . . .

664070 513101 . . . . . Zaaien sportveld. are 35,00 V
. . . . . Situering: natuurgras trainingsstrook.
. . . . . Betreft: kruislings inzaaien gehele veld

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
. . . . . zaaiklaar maken door het verkruimelen van de 
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV 7 kg 87,50 T
. . . . . (75% engels raaigras, 25% veldbeemdgras)
. . . . . Kruislings zaaien.
. . . . . Levering door directie op afroep.
. . . . . Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .
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67 . . . . . Kunstgras
. . . . .
. . . . .

671 . . . . . Kunstgras voetbalveld
. . . . .
. . . . .

671010 712103 . . . . . Aanleggen kunstgras sportveld voetbal. st 1,00 N
. . . . . Betreft: aanbrengen kunstgras voetbalveld st 1,00 L
. . . . . incl. zandbed, sporttechnische laag en geovlies
. . . . . Afmeting veldbelijning 100 x 64 m.
. . . . . Afmeting kunstgras 107 x 71 m.
. . . . . Afmeting veld 108 x 72 m.
. . . . . Gebruiksvorm: Wedstrijd
. . . . . Type: FIFA TWO STAR en FIFA ONE STAR

3. . . . . Status: Erkend en gecertificeerd en goedgekeurd
.1. . . . Belijning volgens normen NOC*NSF
. .1. . . Vezeltype: zie deel 3 artikel 71 11 02
. . .1. . Infill: zie deel 3 artikel 71 11 02, lid 2, sub b.
. . . . .2 Inclusief keuring voor rekening van de 
. . . . . opdrachtgever, coördinatie keuring door de 
. . . . . aannemer conform bestekspostnr. 680010
. . . . .

671020 712199 . . . . . Bijvullen infill: SBR. ton 6,00 V
. . . . . Betreft: bijvullen van het infill SBR aan het 
. . . . . einde van de onderhoudstermijn.
. . . . . Bijvullen met SBR rubber tot 18 mm onder de top ton 6,00 L
. . . . . van de vezel.
. . . . . SBR rubber Infill conform de eisen van als 
. . . . . omschreven in deel 3 artikel 71 11 02.
. . . . . Indien er minder infill aangebracht wordt, zal 
. . . . . het overig opgeslagen in depot op aanwijzing van 
. . . . . directie.
. . . . .

68 . . . . . Keuringen
. . . . .
. . . . .

680010 712299 . . . . . Coördinatie Keuringen EUR N
. . . . . Door de opdrachtgever zullen alle kosten voor het 
. . . . . onder begeleiding van een door NOC*NSF 
. . . . . geaccrediteerde keuringsinstantie aanleggen van 
. . . . . de sportvloer, inclusief alle tussentijdse 
. . . . . keuringen, en de eindkeuring gedragen worden.
. . . . . De opdrachtnemer dient in deze post  de kosten op 
. . . . . te nemen voor de coördinatie en het afroepen van 
. . . . . de keuringen.
. . . . . Alle keuringen dienen uitgevoerd te worden 
. . . . . conform het gestelde in deel 3 art. 71.25.02
. . . . . Indien een keuring tot afkeur leidt en herkeuring 
. . . . . tot gevolg heeft, zullen de herkeuringskosten 
. . . . . verhaald worden op de opdrachtnemer, d.m.v. een 
. . . . . korting op de aanneemsom e.e.a. conform deel 3 
. . . . . art. 71.25.02
. . . . .

69 . . . . . Specialistisch Onderhoud
. . . . .
. . . . .

690010 712599 . . . . . Initiele onderhoudskosten kunstgrasveld. EUR N
. . . . . Betreft alle kosten direct na oplevering 
. . . . . aanlegwerkzaamheden voor overdracht dagelijks 
. . . . . onderhoud. 
. . . . . Inclusief het opstellen van onderhoudsdocumenten 
. . . . . (o.a. gedragsregels gebruikers) voor gebruikers 
. . . . . en beheerders
. . . . . Inclusief het geven van een eenmalige 
. . . . . onderhoudsvoorlichting aan betrokken partijen 
. . . . . (demo).
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen informatiebord st 3,00 L
. . . . . ter plaatse van spelerssluis
. . . . .
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7203 . . . . . Afvalvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

720310 321399 . . . . . Aanbrengen afvalbak. st 5,00 V
. . . . . Situering: locatie op aanwijzing van directie.
. . . . . Levering door directie op afroep.
. . . . . Betreft: afvalbak
. . . . . Leverancier: Bammens B.V.
. . . . . Type: Capitole, met thermische verzinkte dubbele st 5,00 T
. . . . . 2'' staanders, compleet met binnenbak
. . . . . Kleur: RAL 6009
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen en fundatie d.m.v. 
. . . . . betonvoeten, e.e.a. volgens voorschrift 
. . . . . leverancier
. . . . .

73 . . . . . Hekwerken
. . . . .
. . . . .

731 . . . . . Leunhekwerk
. . . . .
. . . . .

7311 . . . . . Leunhekwerk voetbal
. . . . .
. . . . .

731110 610399 . . . . . Aanbrengen leunhekwerk. m 225,00 V
. . . . . Situering: rondom aangebracht kunstgrasveld
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen leunhekwerk, 
. . . . . inclusief passtukken, hoekverdraaiingen, 
. . . . . sparingen en sluisjes.
. . . . . Leunhekwerk: m 225,00 L
. . . . . Hoogte 1,15 m + mv 
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461)
. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . Hart-op-hart afstand ca. 2,50 meter.
. . . . . - aluminium doorvoerkop 
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 
. . . . . 731130
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren 
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden 
. . . . . massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan 
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 1,00 m.
. . . . . - op minimaal 3 plaatsen  door middel van bouten 
. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende  moeren en 
. . . . . langlipklemmen op de staanders bevestigd
. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad 
. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2 
. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen
. . . . . - Per staander dienen alle klemmen geborgd te 
. . . . . worden.
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) of RVS bouten
. . . . .
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731120 610399 . . . . . Aanbrengen bochten leunhekwerk; veld 3 m 26,00 V
. . . . . Situering: bochten kunstgrasveld veld 3
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen getrokken bochten 
. . . . . leunhekwerk.
. . . . . Leunhekwerk: m 26,00 L
. . . . . Hoogte 1,15 m + mv 
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461)
. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . Hart-op-hart afstand ca. 2,50 meter.
. . . . . - aluminium doorvoerkop 
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 
. . . . . 731130
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding
. . . . . afsmeren met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden 
. . . . . massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan 
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 1,00 m.
. . . . . - op minimaal 3 plaatsen  door middel van bouten 
. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende  moeren en 
. . . . . langlipklemmen op de staanders bevestigd
. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad 
. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2 
. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen
. . . . . - Per staander dienen alle klemmen geborgd te 
. . . . . worden.
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) of RVS bouten
. . . . .

731130 831599 . . . . . Boren betonplaten. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. leunhekwerk in betonplaten.
. . . . . Betreft: boren van gaten in v t.b.v. te plaatsen 
. . . . . leunhekwerk aan te brengen volgens bestekspost 
. . . . . 731110 en 731120
. . . . . Dikte: 140 mm
. . . . . Wijze boren: ter keuze aannemer
. . . . . Boorwater met slijpsel direct verwijderen na 
. . . . . boren gaten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

732 . . . . . Poorten
. . . . .
. . . . .

7321 . . . . . Poorten voetbal
. . . . . Poorten voorzien van dag- en nachtslot (inclusief 
. . . . . cilinder), allen gelijksluitend
. . . . .
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732110 610399 . . . . . Aanbrengen dubbele poort, h=1,15 m, br=4,00 m. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform tekening
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbele poort 
. . . . . Dubbele poort compleet st 1,00 L
. . . . . staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders 100x100 mm: 
. . . . . - betonnen voet
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren 
. . . . . met krimpvrije mortel. 
. . . . . - voorzien van dichtgelaste bovenkap
. . . . . - voorzien van vaste leunbuisbevestiging
. . . . . - voorzien van bevestiging voor staafmat middels 
. . . . . u-profiel op staander
. . . . . Poort:
. . . . . - Poortvleugels bestaand uit raamwerk  van 
. . . . . kokerprofiel 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm, volledig 
. . . . . dichtgelast
. . . . . - Staafmathekwerk uitgevoerd met dubbele 
. . . . . horizontale draden massief ø 8 mm. welke zijn 
. . . . . vastgelast aan verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - 1,15 m hoog x 4,00 m breed (beide hekdelen 2,0 
. . . . . m breed)  
. . . . . - 180% open te draaien
. . . . . Voorzien van vergrendeling in tegelwerk bij open 
. . . . . vleugels.
. . . . . Bevestiging door middel van thermische verzinkte 
. . . . . (NEN-EN ISO 1461) bevestigingsbeugels
. . . . . Voorzien van grondgrendelblok.
. . . . . Inclusief aanbrengen middenaanslag
. . . . .

733 . . . . . Ballenvangers
. . . . .
. . . . .

7331 . . . . . Ballenvangers voetbal
. . . . . De genoemde materialen zijn minimale eisen. 
. . . . . Indien uit de constructieberekening blijkt dat de 
. . . . . materialen zwaarder uitgevoerd moeten worden 
. . . . . dient dit in de inschrijf prijs te worden 
. . . . . opgenomen.
. . . . .

733110 610399 . . . . . Uitvoeren constructieberekening; ballenvanger. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren en aanleveren van een 
. . . . . constructieberekening + windbelasting 
. . . . . ballenvanger (t.b.v. omgevingsvergunning).
. . . . . In de constructieberekening moet aantoonbaar zijn 
. . . . . dat de windbelasting op de ballenvanger geen 
. . . . . negatieve invloed heeft op de constructie
. . . . . Zone windgebied: 3
. . . . . Type windgebied: onbebouwd
. . . . .
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733120 610399 . . . . . Aanbrengen ballenvanger 6,0 m, met staafmat. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ballenvanger
. . . . . Ballenvanger: st 1,00 L
. . . . . - Hoogte 6,00 m +mv 
. . . . . - Lengte 54,0 m
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461)
. . . . . Staanders -  Ø 88,9 x 3,25 mm: 
. . . . . - h.o.h. ca. 6,00 m
. . . . . - aluminium doorvoerkop
. . . . . Tussenstaanders Ø 60,3 x 1,75 mm
. . . . . - hoogte 2,0 m
. . . . . - aluminium doorvoerkop
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 
. . . . . 733160
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren 
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Middenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm mm
. . . . . - tussen staanders op 2,0 m + MV
. . . . . - verbindingen uitsluitend d.m.v aluminium kop
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers.
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden 
. . . . . massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan 
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm.
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 2,40 m.
. . . . . - op minimaal 7 plaatsen  door middel van bouten 
. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende  moeren en 
. . . . . langlipklemmen op de staanders bevestigd
. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad 
. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2 
. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen
. . . . . - Per staander dienen alle klemmen geborgd te 
. . . . . worden. 
. . . . . Net 3,5 m hoog
. . . . . - polyethyleen diameter 3,2 mm, kleur zwart, 
. . . . . maaswijdte 100 x 100 mm
. . . . . - omzoomd met koord 6,0 mm 
. . . . . - bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad 
. . . . . Ø1,6mm
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) of RVS bouten
. . . . .
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733130 610399 . . . . . Aanbrengen ballenvanger 5,0 m, met staafmat. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ballenvanger 
. . . . . kunstgras en natuurgras
. . . . . Ballenvanger: st 2,00 L
. . . . . - Hoogte 5,00 m +mv 
. . . . . - Lengte 25,0 m
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461)
. . . . . Staanders -  Ø 88,9 x 3,25 mm: 
. . . . . - h.o.h. ca. 5,00 m
. . . . . - aluminium doorvoerkop
. . . . . Tussenstaanders Ø 60,3 x 1,75 mm
. . . . . - hoogte 2,0 m
. . . . . - aluminium doorvoerkop
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 
. . . . . 733160
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren 
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Middenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm
. . . . . - tussen staanders op 2,0 m + MV
. . . . . - verbindingen uitsluitend d.m.v aluminium kop
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers.
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden 
. . . . . massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan 
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm.
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 2,40 m.
. . . . . - op minimaal 7 plaatsen  door middel van bouten 
. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende  moeren en 
. . . . . langlipklemmen op de staanders bevestigd
. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad 
. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2 
. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen
. . . . . - Per staander dienen alle klemmen geborgd te 
. . . . . worden. 
. . . . . Net 2,5 m hoog
. . . . . - polyethyleen diameter 3,2 mm, kleur zwart, 
. . . . . maaswijdte 100 x 100 mm
. . . . . - omzoomd met koord 6,0 mm 
. . . . . - bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad 
. . . . . Ø1,6mm
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) of RVS bouten
. . . . .
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733140 610399 . . . . . Aanbrengen ballenvanger 4,0 m, met staafmat. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ballenvanger,
. . . . . middenbuis doortrekken op zelfde hoogte als 
. . . . . leunhwerk. 
. . . . . Ballenvanger: st 2,00 L
. . . . . - Hoogte 4,00 m +mv 
. . . . . - Lengte 20,0 m
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461)
. . . . . Staanders -  Ø 88,9 x 3,25 mm: 
. . . . . - h.o.h. ca. 4,00 m
. . . . . - aluminium doorvoerkop
. . . . . Tussenstaanders Ø 60,3 x 1,75 mm
. . . . . - hoogte 1,15 m
. . . . . - aluminium doorvoerkop
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 
. . . . . 733160
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren 
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Middenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm mm
. . . . . - tussen staanders op 1,15 m + MV
. . . . . - verbindingen uitsluitend d.m.v aluminium kop
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers.
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden 
. . . . . massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan 
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 1,00 m.
. . . . . - op minimaal 3 plaatsen  door middel van bouten 
. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende  moeren en 
. . . . . langlipklemmen op de staanders bevestigd
. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad 
. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2 
. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen
. . . . . - Per staander dienen alle klemmen geborgd te 
. . . . . worden. 
. . . . . Oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt
. . . . . Net 3,0 m hoog
. . . . . - polyethyleen diameter 3,2 mm, kleur zwart, 
. . . . . maaswijdte 100 x 100 mm
. . . . . - omzoomd met koord 6,0 mm 
. . . . . - bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad 
. . . . . Ø1,6mm
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN 
. . . . . 1461) of RVS bouten
. . . . .
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733150 610399 . . . . . Aanbrengen verlaagd leunhekwerk. st 2,00 V
. . . . . Situering: aan te brengen in ballenvanger
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen leunhekwerk.
. . . . . Leunhekwerk: m 1,00 L
. . . . . Hoogte 0,5 m + mv 
. . . . . Breedte 0,5 m
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461)
. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . Hart-op-hart afstand ca. 0,50 meter.
. . . . . Hoogte 2,00 m
. . . . . - aluminium doorvoerkop 
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 
. . . . . 733160.
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren 
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden 
. . . . . massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan 
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 0,40 m.
. . . . . - op minimaal 2 plaatsen  door middel van bouten 
. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende  moeren en 
. . . . . langlipklemmen op de staanders bevestigd
. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad 
. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2 
. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen
. . . . . - Per staander dienen alle klemmen geborgd te 
. . . . . worden. 
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) of RVS bouten
. . . . .

733160 831599 . . . . . Boren betonplaten. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. ballenvanger in betonplaten
. . . . . Betreft boren van gaten in betonplaten t.b.v. te 
. . . . . plaatsen ballenvangers aan te brengen volgens 
. . . . . bestekspost 733120, 733140, 733150 en 733130.
. . . . . Dikte: 140 mm
. . . . . Wijze boren: ter keuze aannemer
. . . . . Boorwater met slijpsel direct verwijderen na 
. . . . . boren gaten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

734 . . . . . Terreinafscheiding
. . . . .
. . . . .

734010 610399 . . . . . Aanbrengen terrein afrastering; veld 3. m 82,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen terrein afrastering 
. . . . . achterzijde hoofdveld, vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekpostnr. 274310
. . . . . Afrastering: m 82,50 I
. . . . . Hoogte 2,00 m + mv 
. . . . . Voorzien van draadstaafmat en benodigde 
. . . . . bevestigings- en afwerkmaterialen
. . . . . Inclusief uitvoeren bijbehorend grondwerk
. . . . .
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734020 610399 . . . . . Aanbrengen hekwerk; veld 4. m 52,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hekwerk veld 4
. . . . . Hekwerk: m 52,00 L
. . . . . Hoogte 2,00 m + mv 
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461)
. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . Hart-op-hart afstand ca. 2,50 meter.
. . . . . - aluminium doorvoerkop
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - geheid in de grond
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden 
. . . . . massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan 
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een
. . . . . maaswijdte van 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 2,00 m.
. . . . . - op minimaal 5 plaatsen  door middel van bouten 
. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende  moeren en 
. . . . . langlipklemmen op de staanders bevestigd
. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad 
. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2 
. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen
. . . . . - Per staander dienen alle klemmen geborgd te 
. . . . . worden. 
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) of RVS bouten
. . . . .

734030 610399 . . . . . Aanbrengen afrastering langs zandpad. m 85,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afrastering van houten palen 
. . . . . met 1 draad.
. . . . .

734031 610301 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 30,00 I
. . . . . Schoorpalen:bij hoekverdraaiingen st 2,00 L
. . . . . Paal van tamme kastanje
. . . . . Diameter Ø 80-100 mm
. . . . . Lengte 1,80

9. . . . . Paal van tamme kastanje st 30,00 L
. . . . . Diameter Ø 80-100 mm
. . . . . Lengte 1,80
.4. . . . Paalafstand: 3 m h.o.h.
. .7. . . Palen 0,80 m in de grond aanbrengen
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

734032 610303 . . . . . Aanbrengen spandraad m 85,00 I
.1. . . . 1 spandraad; boven    m 85,00 L
. . . . . Draad op 0,90 m boven maaiveld 0,10 m onder kop)
. . . . . Bevestigen d.m.v. krammen
. . . . . - minimaal 4,5 x 45 mm.
. . . . . - niet in de palen vastslaan! De draden moeten 
. . . . . soepel door de krammen heen kunnen i.v.m. het 
. . . . . spannen
. . . . . Aanbrengen draadspanners h.o.h. maximaal 100 m st 6,00 L
. . . . . Draadspanner, zilverkleurig gegalvaniseerd
. . . . .

74 . . . . . Sportveldinrichting
. . . . .
. . . . .

741 . . . . . Walk off mat
. . . . .
. . . . .
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741010 712399 . . . . . Aanbrengen borstelmat lengte 2,00 m. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen walk-off mat volgens tekening 
. . . . . tussen betonplaten.
. . . . . Inwendig breedte 0,50 m, lengte 2,00 m
. . . . . - betonband 100x200 mm, recht st 20,00 L
. . . . . - boomtegels 300x300x60 mm, kleur grijs st 24,00 L
. . . . . - ingelegd rooster 500x1000x30 mm st 8,00 L
. . . . . thermisch verzinkt, maaswijdte 30x30 mm 
. . . . . VOSB klasse 450 KOMO
. . . . . - borstelmat 0,50 x 2,00 m st 4,00 L
. . . . . Bovenkant borstelmat op gelijk niveau aanleggen 
. . . . . met omliggende verharding
. . . . . Roosters en borstelmatten dienen eenvoudig 
. . . . . uitneembaar te zijn
. . . . .

743 . . . . . Doelen
. . . . .
. . . . .

7431 . . . . . Voetbaldoelen
. . . . .
. . . . .

743110 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 4,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen doelen op het kunstgras- en 
. . . . . natuurvelden.
. . . . . Type: voetbaldoel P-doel, st 4,00 L
. . . . . Leverancier: RAS-Veenendaal
. . . . . P-doelen met grondbeugel compleet: 
. . . . . - aluminium-ovaalprofiel, 100x120 mm;
. . . . . - Gelaste hoeken van het doelkader;
. . . . . - Netstang-rondprofiel, 50x5mm;
. . . . . - Grondpotten 500mm, met vuilopvang en spie;
. . . . . - Ingefreesde nethaken, i.c.m. sluitlijst;
. . . . . - Sluitlijsten voor staanders en bovenlat;
. . . . . - Doelnet-P - 7,32 x 2,44 x 0,8/2,0m - 3mm - maas 
. . . . . 12cm - diagonaal kleur: oranje/zwart;
. . . . . - Inclusief grondbeugel;
. . . . . - Inclusief montage;
. . . . . - Inclusief bevestigingsmaterialen;
. . . . . - Artikel-nr. 00.2101.00
. . . . . - Artikel-nr. 00.2002.00
. . . . . Garantie: 8 jaar
. . . . .

7432 . . . . . Klapdoelen
. . . . .
. . . . .

743210 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 4,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen wegdraai doelen op het 
. . . . . kunstgrasveld in ballenvanger
. . . . . Type: draaidoel st 4,00 L
. . . . . Leverancier: RAS-Veenendaal
. . . . . Draaidoel compleet:
. . . . . - aluminium-ovaalprofiel, 100x120 mm;
. . . . . - Inclusief draaipalen;
. . . . . - Gelaste hoeken van het doelkader;
. . . . . - Versterkte hoekverbindingen;
. . . . . - Inclusief draagarmen (voorzien van 9 wielen per 
. . . . . draagarm);
. . . . . - Klapbeugel, 75x50 mm;
. . . . . - Artikel-nr. 00.2151.00
. . . . . - Inclusief bijbehorende grondpotten, ca. 1,00 m 
. . . . . diep;
. . . . . - Doelnet - 5,00 x 2,00 x 1,50 m
. . . . . diagonaal kleur: groen/wit;
. . . . . Garantie: 8 jaar.
. . . . .

744 . . . . . Hoekvlaggen
. . . . .
. . . . .
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744010 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verende 
. . . . . hoekvlaggen inclusief grondpotten ten behoeve van 
. . . . . het kunstgrasveld.
. . . . . Hoekvlag met veer (compleet), fabr. Erma Sport st 4,00 L
. . . . . Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag, st 4,00 I
. . . . . - kunststof, met doorsnede van ca. 50 mm x 2,5 mm
. . . . . - hoogte ca. 1,80 mtr
. . . . . - Onderzijde van de hoekvlag voorzien van een veer
. . . . . Hoekvlag voor paal, kleur: oranje st 4,00 I
. . . . . Aluminium grondpot met losse deksel st 4,00 I
. . . . .

744020 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verende 
. . . . . hoekvlaggen inclusief grondpotten ten behoeve van 
. . . . . het natuurgrasveld.
. . . . . Hoekvlag met veer (compleet), fabr. Erma Sport st 4,00 L
. . . . . Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag, st 4,00 I
. . . . . - kunststof, met doorsnede van
. . . . . ca. 50 mm x 2,5 mm
. . . . . - hoogte ca. 1,80 mtr
. . . . . - Onderzijde van de hoekvlag voorzien van een veer
. . . . . Hoekvlag voor paal, kleur: oranje st 4,00 I
. . . . . Aluminium grondpot met losse deksel st 4,00 I
. . . . .

745 . . . . . Belijning
. . . . .
. . . . .

745010 639999 . . . . . Uitzetten belijning. veld 1,00 V
. . . . . Betreft: uitzetten van de belijning 
. . . . . natuurgrasveld conform de reglementen van de KNVB 
. . . . . Hoekvlaggen aanbrengen conform bestekspost 744020
. . . . . Afmeting veld conform tekening 
. . . . . Inclusief aanbrengen markeerpluimen ter plaatse 
. . . . . van hoekpunten en sproeiers in veld
. . . . . PLIFIX markeerpluimen, kleur wit, leverancier 
. . . . . Pluimensports
. . . . .

745020 639999 . . . . . Aanbrengen belijning, veld 58x98 m. veld 1,00 V
. . . . . Betreft: eerste belijning conform reglementen 
. . . . . KNVB op veld 4
. . . . . Afmeting veld 58x98 m
. . . . . Middel: Lijnvast 50W
. . . . .

75 . . . . . Verlichting
. . . . .
. . . . .

751 . . . . . Openbare verlichting
. . . . .
. . . . .

7511 . . . . . Elektra
. . . . .
. . . . .

751110 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 325,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf ten behoeve 
. . . . . van aan te brengen energiekabels t.b.v. 
. . . . . verlichting
. . . . . Ligging kabels: buiten het veld

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .
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751120 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 850,00 V
. . . . . Betreft: energiegrondkabel ten behoeve van aan te 
. . . . . brengen openbare en sportveldverlichting
. . . . . Grondkabel wordt ter beschikking gesteld door de 
. . . . . vereniging
. . . . . Lengte betreft kabellengte, indien meerdere 
. . . . . kabels in dezelfde sleuf worden aangebracht wordt 
. . . . . er per meter sleuflengte verrekend.

1. . . . . Laagspanningskabel m 850,00 T
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten 
. . . . . met poly-urethaanschuim      
. . . . .

7512 . . . . . Verlichting
. . . . .
. . . . .

751210 340199 . . . . . Aanbrengen verlichting; hergebruik. st 2,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen verlichting; hergebruik.
. . . . . Lichtmasten en armaturen vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 275010
. . . . . Verlichtingsobject: mast incl. paaltoparmatuur (1 st 2,00 I
. . . . . stuks per mast) hoogte 3,5 m.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 751110
. . . . . Aansluiting door gecertificeerd installateur
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . .

752 . . . . . Sportveldverlichting
. . . . .
. . . . .

8 . . . . . Werk van algemene aard
. . . . .
. . . . .

83 . . . . . Revisie
. . . . .
. . . . .

830010 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: aangelegde kolken, aansluitleidingen, 

. . . . . hoofdleidingen, putten, drainage en kabels.

.2. . . . Digitaal inmeten in het Rijksdriehoeksstelsel

. . . . . Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

. .9. . . Gegevens vastleggen op BGT ondergrond;

. . . . . aanleveren in DWG-formaat

. . .9. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte 

. . . . . materialen (aard en diameters) vermelden

. . . . .9 Gegevens digitaal binnen 30 dagen na het 

. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

. . . . .
88 . . . . . Ter beschikking stellen

. . . . .

. . . . .
8810 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers

. . . . .

. . . . .
881010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V

1. . . . . Werknemers: grondwerker
. . . . .

881020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
1. . . . . Werknemers: straatmaker I.

. . . . .
881030 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 16,00 V

1. . . . . Werknemers: gecertificeerd verkeersregelaar
. . . . .

881040 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 20,00 V
1. . . . . Werknemers: Tree technician

. . . . .
8820 . . . . . Ter beschikking stellen materieel

. . . . .

. . . . .
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882010 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Minigraver
. . . . .

882020 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Mobiele kraan

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. . . . .

882030 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 40,00 V
. . . . . Wiellader

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

882040 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 20,00 V
. . . . . Vrachtauto 4x4 met knijperkraan.

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

9110 . . . . . Aanvullende uitvoeringskosten.
. . . . .
. . . . .

911010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen 
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk 
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, 
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van 
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het 
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde 
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd 
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 
. . . . . nvt

9. . . . . Het werkterrein t.b.v. de keten en de opslag is
. . . . . gelegen in de nabijheid van het werk en
. . . . . zal door de opdrachtgever in overleg ter
. . . . . beschikking worden gesteld.
. . . . .

911020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen 
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk 
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, 
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken 
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen 
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand 
. . . . . brengen van het werkterrein.

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te 
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de 
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen 
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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950030 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:
. . . . .1 Aanvullende werkzaamheden aan beregening.
. . . . .
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2.2  Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de 
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een 
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer 
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de 
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en 
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste 
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever 
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch 
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op 
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 . . . . . Algemene werkzaamheden
. . . . . - Veld 1, kunstgras
. . . . . - Veld 2, natuurgras
. . . . . - Veld 3, natuurgras
. . . . . - Veld 4, natuurgras (trainingsstrook)
. . . . .

10 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

100010 620207 . . . . . Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: in- en uitrit bouwverkeer 
. . . . . gedurende de uitvoering

9. . . . . Nabij Heikantsestraat verkeersborden toepassen st 2,00 I
. . . . . met de tekst: Let op, In- en uitrit bouwverkeer
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

11 . . . . . Bereikbaarheid
. . . . .
. . . . .

110010 620422 . . . . . Toepassen rijplaten. m 160,00 V
. . . . . Betreft: alleen de toegang naar het hoofdveld, 
. . . . . veld 2 en veld 3. Eventuele rijplaten op het veld 
. . . . . dienen in kosten inrichten werkterrein te worden 
. . . . . opgenomen.

2. . . . . T.b.v. bereikbaarheid werkterrein
.3. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer    
. . . . . Gerekend met rijplaten haaks op de rijrichting.
. . . . . Vanaf parkeerplaats sportpark ''De Heikant'' tot 
. . . . . aan het hoofdveld en veld 2
. .4. . . Afmetingen: breedte ca. 5,00 m
. . . . .

110020 620499 . . . . . Schoonhouden van toegangswegen/ rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft: voorziening ten behoeve van voorkoming 
. . . . . van stof ontwikkeling en het schoonhouden van de 
. . . . . toegangsweg/ rijplaten.
. . . . . Met materiaal en voorzieningen van de aannemer
. . . . .

13 . . . . . Proefsleuven
. . . . . De aannemer dient er rekening mee te houden dat 
. . . . . het ontgraven van sleuven, ten minste 1 week 
. . . . . voorafgaand aan de uitvoering, gemeld dient te 
. . . . . worden aan een archeologische medewerker van de 
. . . . . gemeente Breda, conform art. 22.03.05 van deel 3. 
. . . . . Na het ontgraven van het cunet moet het terrein 
. . . . . ter beschikking zijn voor documentatie 
. . . . . archeologie (max. 3 werkdagen). Werkwijze conform 
. . . . . bijgeleverd Archeologisch PvE 2016-026 Sportpark 
. . . . . De Heikant Hoofdveld.
. . . . . De aannemer hoeft geen rekening te houden met 
. . . . . stagnatie als gevolg van het mogelijke 
. . . . . archeologisch toezicht.
. . . . .

130010 010801 . . . . . Graven proefsleuf. st 15,00 V
. . . . . Gemiddelde lengte proefsleuf: 2,0 m
. . . . . Opbouw van de ondergrond: vaste grond
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 meter

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van 
. . . . . kabels en leidingen terug aanvullen met de 
. . . . . uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf 
. . . . . terug aanbrengen      
. . . . .

14 . . . . . Onderzoeken
. . . . .
. . . . .
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140010 642199 . . . . . Inventariseren flora en fauna; quickscan. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: uitvoeren van een quickscan Flora- en 
. . . . . Faunawet 
. . . . . Voorafgaand aan de werkzaamheden dient beplanting 
. . . . . inspecteren door deskundig of gecertificeerd 
. . . . . personeel op aanwezigheid van vogelnesten conform 
. . . . . de Flora- en faunawet en art. 51.03.06 van deel 3.
. . . . .

15 . . . . . Beschermingsmaatregelen
. . . . .
. . . . .

150010 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het beschikbaar stellen, plaatsen, 
. . . . . onderhouden en verwijderen van een 
. . . . . stamommanteling ter afscherming van de te 
. . . . . handhaven bomen 
. . . . . Tijdsduur: gedurende de gehele uitvoeringsperiode

9. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,70 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten 
. . . . . minste 22 mm, breedte ca. 75 mm 
. . . . . Lengte: 3,00 m
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. vooromhulde 
. . . . . drainbuis
. . . . .

150020 610402 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. m 60,00 V
. . . . . Betreft: toepassen van een bouwhekwerk ter 
. . . . . afscherming van het werkterrein.
. . . . . Aanbrengen afrastering bij start fase, 
. . . . . verwijderen afrastering na oplevering terrein.

2. . . . . Zware constructie   
. . . . . Bouwhekken bestaande uit stalen afzethekken met m 60,00 I
. . . . . een afmeting van 350 x 200 cm geplaatst in 
. . . . . betonvoeten.
. . . . . Voorzien van afsluitbare poort ten behoeve van 
. . . . . bouwverkeer
.9. . . . Hoogte: ten minste 2,00 m
. . . . .

16 . . . . . Depot
. . . . .
. . . . .

160010 610199 . . . . . Inrichten, instandhouden en opruimen depot. EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten, instandhouden en opruimen 
. . . . . van het gronddepot t.b.v. tijdelijke opslag 
. . . . . vrijgekomen grond
. . . . .

160011 610199 . . . . . Inrichten gronddepot.
. . . . . Betreft: het inrichten van het gronddepot
. . . . . Lokatie ter keuze van de aannemer en ter 
. . . . . goedkeuring van de directie
. . . . . Aanbrengen bouwhekken, hoog 2,0 m en voorzien van 
. . . . . de benodigde schoren blokken
. . . . . Onderlinge bevestiging d.m.v. deugdelijke klemmen
. . . . . Benodigde lengte: ca. 30 m
. . . . . Inclusief 1 keer een beweeg- en afsluitbaar 
. . . . . gedeelte van minimaal 3,00 m
. . . . .

160012 610199 . . . . . Instandhouden gronddepot.
. . . . . Betreft: het instandhouden van het gronddepot 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s) 160011
. . . . . Periode van instandhouding afhankelijk van de 
. . . . . werkwijze van de aannemer
. . . . .
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160013 610199 . . . . . Opruimen gronddepot.
. . . . . Betreft: het verwijderen van het gronddepot 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 160011
. . . . . Het terrein na opruiming in de oorspronkelijke 
. . . . . staat terugbrengen
. . . . .

2 . . . . . Opbreekwerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

21 . . . . . Elementenverharding
. . . . .
. . . . .

2101 . . . . . Betontegels
. . . . .
. . . . .

210110 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 105,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betontegels ter plaatse van 
. . . . . tribune en kleedkamers hoofdveld.

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm      
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken 
. . . . . volgens bestekspostnr. 522010, hele herbruikbare 
. . . . . tegels (ca. 66 m2)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

210120 831799 . . . . . Opbreken rollaag betontegels; 300x300mm. m 385,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen rollaag van betontegels ter 
. . . . . plaatse van te verwijderen leunhekwerk rondom 
. . . . . hoofdveld.
. . . . . Bestaande uit 1 rollaag
. . . . . Op zandbed
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

210130 831799 . . . . . Opbreken rollaag betontegels; 300x300mm. m 11,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen rollaag van betontegels ter 
. . . . . plaatse van te verwijderen zitbank veld 2.
. . . . . Bestaande uit 1 rollaag
. . . . . Op zandbed
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

2102 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

210210 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 400,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen verspreid 
. . . . . over het sportpark

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken 
. . . . . volgens bestekspost 521010, hele herbruikbare 
. . . . . stenen (ca. 340 m2).
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

22 . . . . . Asfaltverharding
. . . . .
. . . . .

221 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .
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221010 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 18,00 V
. . . . . Betreft: zagen ten behoeve van op te breken 
. . . . . asfaltverharding

1. . . . . Asfaltverharding 
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm 
. . . . . tot ten hoogste 150 mm
. . . . .

223 . . . . . Opbreken asfaltconstructie
. . . . .
. . . . .

2231 . . . . . Teerhoudend asfalt
. . . . .
. . . . .

223110 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 2.425,00 V
. . . . . Betreft: opbreken van asfaltverharding rondom 
. . . . . hoofdveld en ijsbaan
. . . . . Teerhoudend asfalt: 

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspost 292110  (ca. 610 m2).
. . . . .

26 . . . . . Funderingen
. . . . .
. . . . .

2602 . . . . . Ongebonden funderingen
. . . . .
. . . . .

260210 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.425,00 V
. . . . . Betreft: opbreken funderingslaag onder 
. . . . . asfaltverharding.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . Gemiddelde dikte 200 mm 
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal 
. . . . . Puingranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 292120 (ca. 875 ton)
. . . . .

27 . . . . . Terreininrichting
. . . . .
. . . . .

272 . . . . . Straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

2721 . . . . . Banken
. . . . .
. . . . .

272110 321399 . . . . . Verwijderen zitbank. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen zitbank nabij veld 2.
. . . . . Zitbanken
. . . . . 2 st betonnen bankpoten
. . . . . 4 st houten planken, lengte ca. 2,00 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

2723 . . . . . Afvalvoorzieningen
. . . . .
. . . . .
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272310 321399 . . . . . Verwijderen afvalbak. st 7,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen afvalbakken verspreid over 
. . . . . het sportpark.
. . . . . Afvalbak type Bammens Capitole
. . . . . Stalen beugel ca. 1,00 m boven maaiveld
. . . . . Afmeting betonvoet ca. 600 x 300 x 350 mm
. . . . . Afvalbak bevestigd d.m.v. klemmen aan stalen 
. . . . . beugel
. . . . . Vrijgekomen materialen onbeschadigd ter 
. . . . . beschikking stellen aan de opdrachtgever.
. . . . . Vervoeren naar een locatie binnen werkterrein op 
. . . . . aanwijzing van de directie.
. . . . .

273 . . . . . Groenvoorzieningen
. . . . . Tijdens de groenwerkzaamheden mogen de 
. . . . . aangrenzende speelvelden niet beschadigd worden 
. . . . . i.v.m. speelseizoen voetbal.
. . . . .

2731 . . . . . Bomen
. . . . .
. . . . .

273110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 45,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bomen verspreid over het 
. . . . . sportpark
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
.3. . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
. .2. . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m 
. . . . . en ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond 
. . . . . volgens bestekspostnr. 313010
. . . . .9 Vrijgekomen stamhout, stobben en overige 
. . . . . materialen vervoeren naar een inrichting met een 
. . . . . door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

273120 515199 . . . . . Rooien boomwortels.  m2 520,00 V
. . . . . Betreft: rooien boomwortels naast aan te leggen 
. . . . . hoofdveld
. . . . . Breedte te verwijderen strook wortels ca. 2,0 m
. . . . . Wortels rooien tot een diepte van 0,50 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

273130 515301 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 260,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen wortelscherm naast bomen ter 
. . . . . plaatse van te rooien wortels
. . . . . Aanbrengen achter aan te brengen vloerplaten 
. . . . . hoofdveld, volgens tekening: B-01-D01

1. . . . . Langs bestaande bomen
.1. . . . Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in 
. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. . .1. . Met inbegrip van wortelbehandeling
. . . . . volgens bestekspost 273120
. . . .9. Wortelweringsscherm RootBlock, van HDPE, m 260,00 L
. . . . . Lengte 50 m1 per rol, dikte 1 mm, hoogte 600 mm
. . . . . Leverancier: GreenMax
. . . . . Bovenzijde 5 cm onder maaiveld aanbrengen en
. . . . . aanvullen met vrijgekomen grond
. . . . . De aanvulling verdichten.
. . . . .

273140 515599 . . . . . Snoeien bomen; tennis. m 250,00 V
. . . . . Betreft: snoeien van bomen voor aanvang 
. . . . . werkzaamheden voetbalvelden.
. . . . . Overhangende takken verwijderen bestaande 
. . . . . tennisbaan en veld 4.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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2732 . . . . . Begroeiing
. . . . .
. . . . .

273210 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 12,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen begroeiing verspreid over 
. . . . . het sportpark.
. . . . . Karakter van de begroeiing: struikgewas

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .2. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en 
. . . . . ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting 
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

2733 . . . . . Gras
. . . . .
. . . . .

273310 222107 . . . . . Frezen. are 267,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande natuurgrasmat
. . . . . Door middel van: Fieldtopmaker

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
. . . .9. Bewerkingsdiepte: 0,01 m onder maaiveld
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

274 . . . . . Hekwerken
. . . . .
. . . . .

2741 . . . . . Ballenvangers
. . . . .
. . . . .

274110 610399 . . . . . Verwijderen ballenvanger; hoofdveld. m 105,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen ballenvanger hoofdveld.
. . . . . Ballenvanger:
. . . . . - Hoogte ca. 5,00 m +mv
. . . . . Staanders:
. . . . . Totaal: 23 stuks, hoogte 5,00 m +mv, Ø ca. 90 mm
. . . . . Totaal: 21 stuks, hoogte 2,50 m +mv, Ø ca. 60 mm
. . . . . Voorzien van betonvoet
. . . . . Met onderbuis, 2 tussenbuizen en een bovenbuis op 
. . . . . staanders
. . . . . Gaas, hoogte 2,50 m
. . . . . Net, hoogte 2,50 m
. . . . . Inclusief bevestigings- en afwerkmaterialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

274120 610399 . . . . . Verwijderen ballenvanger; gaas; depot. m 22,50 V
. . . . . Betreft: verwijderen ballenvanger nabij 
. . . . . gemeentelijk depot.
. . . . . Ballenvanger:
. . . . . - Hoogte ca. 5,00 m +mv
. . . . . Staanders:
. . . . . Totaal: 5 stuks, hoogte 5,00 m +mv, Ø ca. 90 mm
. . . . . Voorzien van betonvoet
. . . . . Met bovenbuis op staanders
. . . . . Gaas, hoogte 5,00 m
. . . . . Inclusief bevestigings- en afwerkmaterialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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274130 610399 . . . . . Verwijderen ballenvanger; gaas; hockey. m 25,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen ballenvanger nabij hockey.
. . . . . Ballenvanger:
. . . . . - Hoogte ca. 4,00 m +mv
. . . . . Staanders:
. . . . . Totaal: 10 stuks, hoogte 4,00 m +mv, Ø ca. 90 mm
. . . . . Voorzien van betonvoet
. . . . . Met bovenbuis op staanders
. . . . . Gaas, hoogte 4,00 m
. . . . . Inclusief bevestigings- en afwerkmaterialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

274140 610399 . . . . . Verwijderen ballenvanger; veld 2 en 3; net. m 72,50 V
. . . . . Betreft: verwijderen ballenvanger veld 2 en 3.
. . . . . Ballenvanger:
. . . . . - Hoogte ca. 5,00 m +mv
. . . . . Staanders:
. . . . . Totaal: 15 stuks, hoogte 5,00 m +mv, Ø ca. 90 mm
. . . . . Voorzien van betonvoet
. . . . . Met bovenbuis op staanders
. . . . . Net, hoogte 5,00 m
. . . . . Inclusief bevestigings- en afwerkmaterialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

274150 610399 . . . . . Verwijderen ballenvanger; veld 2 en 3; staafmat. m 30,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen ballenvanger veld 2 en 3.
. . . . . Ballenvanger:
. . . . . - Hoogte ca. 5,00 m +mv
. . . . . Staanders:
. . . . . Totaal: 7 stuks, hoogte 5,00 m +mv, Ø ca. 90 mm
. . . . . Totaal: 6 stuks, hoogte 2,00 m +mv, Ø ca. 60 mm
. . . . . Voorzien van betonvoet
. . . . . Met bovenbuis op staanders
. . . . . Staafmat, hoogte 2,00 m; hegebruik
. . . . . Inclusief bevestigings- en afwerkmaterialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekpostnr. 733210 en 734020, overige 
. . . . . vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

274160 610399 . . . . . Aanbrengen slagplanken; hockey; 3 hoog. m 20,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen slagplanken achter doel aan 
. . . . . ballenvanger hockey.
. . . . . Type: hout st 8,00 L
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

274170 610399 . . . . . Aanbrengen slagplanken; hockey; enkel. m 40,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen slagplanken aan ballenvanger 
. . . . . hockey.
. . . . . Type: hout st 16,00 L
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

2742 . . . . . Hekwerk
. . . . .
. . . . .
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274210 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 325,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen leunhekwerk rondom 
. . . . . hoofdveld. 

8. . . . . Stalen palen met horizontale buis , incl. 
. . . . . reclameprofielen
. . . . . Inclusief verbindingen en koppelingen.
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

274220 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 210,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen leunhekwerk rondom veld 2 en 
. . . . . 3.

8. . . . . Stalen palen met horizontale buis   
. . . . . Inclusief verbindingen en koppelingen.
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

2743 . . . . . Terreinafrastering
. . . . .
. . . . .

274310 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 12,50 V
. . . . . Betreft: verwijderen terreinafrastering nabij 
. . . . . ijsbaan

6. . . . . Stalen palen met draad staafmat
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .9. Hoogte 2,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

274320 610399 . . . . . Opnemen poort in terrein afrastering. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van poort in 
. . . . . terreinafrastering nabij ijsbaan.
. . . . . Onderhoudspoort: st 1,00 I
. . . . . - Hoogte ca. 1,80 m + mv
. . . . . - Breedte ca. 5,00 m (ongelijke delen)
. . . . . Voorzien van spijlen
. . . . . Inclusief vergrendeling in straatwerk
. . . . . Staanders st 2,00 I
. . . . . Totaal: 2 stuks, hoogte 2,00 m + mv
. . . . . Voorzien van betonvoet
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 734030
. . . . .

274330 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 5,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen terreinafrastering nabij 
. . . . . kleedkamers.

6. . . . . Stalen palen met draad staafmat
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .9. Hoogte 2,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 734010
. . . . .

275 . . . . . Verlichting
. . . . .
. . . . .
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275010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 15,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen sportveld verlichting incl. 
. . . . . armaturen hoofdveld en veld 2.

2. . . . . Verlichtingsobject: mast incl. armatuur (2 stuks 
. . . . . per mast)
. . . . . Nominale masthoogte: ca. 12,0 m 
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. .9. . . Vrijgekomen materialen onbeschadigd ter 
. . . . . beschikking stellen aan de vereniging.
. . . . . Vervoeren naar een locatie binnen werkterrein op 
. . . . . aanwijzing van de directie.
. . .9. . Inclusief uitvoeren bijbehorend grondwerk
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: 
. . . . . Ontkoppelen grondkabel dient te geschieden door 
. . . . . een door het bevoegd gezag erkend 
. . . . . installatiebedrijf
. . . . .

275020 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen verlichting incl. armaturen  
. . . . . ijsbaan.

2. . . . . Verlichtingsobject: mast incl. armatuur (1 stuks 
. . . . . per mast)
. . . . . Nominale masthoogte: ca. 6,0 m 
.1. . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. .9. . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . .9. . Inclusief uitvoeren bijbehorend grondwerk
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: 
. . . . . Ontkoppelen grondkabel dient te geschieden door 
. . . . . een door het bevoegd gezag erkend 
. . . . . installatiebedrijf
. . . . .

275030 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 750,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen energiegrondkabel hoofdveld 
. . . . . en veld 2.

4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
.2. . . . Laagspanningskabel      
. .1. . . Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

2753 . . . . . Laagspanningsverdeelkast
. . . . .
. . . . .

275310 261105 . . . . . Verwijderen laagspanningsverdeelkast. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen laagspanningsverdeelkast 
. . . . . nabij kleedkamers.
. . . . . Afkoppelen van netwerk door erkend installateur, 
. . . . . in overleg met, en na goedkeuring van, Enexis

9. . . . . Laagspanningsverdeelkast
. .2. . . Van plaatstaal
. . .1. . Fundering: prefab betonelementen      
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

276 . . . . . Sportveldinrichting
. . . . .
. . . . .
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276010 639999 . . . . . Verwijderen voetbal kooi-doel. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen voetbal kooi-doel op 
. . . . . bestaande hoofdveld.
. . . . . Kooi-doel compleet
. . . . . Inclusief verwijderen grondpotten en net
. . . . . Vrijgekomen materialen onbeschadigd ter 
. . . . . beschikking stellen aan de vereniging en 
. . . . . vervoeren naar locatie binnen werkterrein op 
. . . . . aanwijziging van de directie.
. . . . .

276020 639999 . . . . . Verwijderen voetbal P-doel. st 5,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen voetbal P-doel op bestaande 
. . . . . velden verspreid over het sportpark.
. . . . . P-doel voorzien van grondraam
. . . . . Inclusief verwijderen grondpotten en net
. . . . . Vrijgekomen materialen onbeschadigd ter 
. . . . . beschikking stellen aan de opdrachtgever en 
. . . . . vervoeren naar locatie binnen werkterrein op 
. . . . . aanwijziging van de directie.
. . . . .

276030 639999 . . . . . Verwijderen grondpotten hoekvlaggen st 8,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen grondpotten en hoekvlaggen 
. . . . . op bestaande velden.
. . . . . Grondpot hoekvlag
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

276040 639999 . . . . . Verwijderen dug-out; metselwerk st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van gemetselde dug-outs, 
. . . . . incl. fundering, dakelementen en bankdelen.
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - enkelsteens gemetselde muur
. . . . . - houten dak, dikte ca. 0,10 m
. . . . . - betonfundering, dikte ca. 0,15 m
. . . . . Breedte ca. 3,75m
. . . . . Diepte ca. 1,25m
. . . . . Hoogte ca. 2,25m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

276050 639999 . . . . . Opnemen scorebord; betonpoeren st 1,00 V
. . . . . Betreft: opnemen scorebord nabij hoofdveld
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - demonteren van scorebord
. . . . . breedte ca. 2,75m, hoogte ca. 3,75m
. . . . . - demonteren bedieningskabel
. . . . . - verwijderen betonpoeren st 2,00 I
. . . . . ca. 1,00x 1,00 x1,00m
. . . . . Bediening t.b.v. scorebord in zijn geheel 
. . . . . demonteren en eventueel tijdelijk opslaan,
. . . . . door gecertificeerd installateur.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 791030 (scorebord en staanders)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

29 . . . . . Stort- en acceptatiekosten
. . . . .
. . . . .
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292110 307199 . . . . . Stortkosten asfalt teerhoudend. ton 610,00 V
. . . . . Betreft: kosten voor het transporteren en storten 
. . . . . van teerhoudend asfalt vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 223110.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting 
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend 
. . . . . asfalt in Nederland
. . . . . Transport-, weeg- en acceptatiekosten worden 
. . . . . geacht in deze bestekspost te zijn opgenomen.
. . . . .

292120 800499 . . . . . Stortkosten funderingslaag. ton 875,00 V
. . . . . Betreft: kosten voor het vervoeren en storten van 
. . . . . de funderingslagen vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 260210.
. . . . . Ongebonden funderingslaag: puingranulaat
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op 
. . . . . basis van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting
. . . . . Transport-, weeg- en acceptatiekosten worden 
. . . . . geacht in deze bestekspost te zijn opgenomen
. . . . .

3 . . . . . Grondwerken
. . . . . Bodemkwaliteitskaart Breda
. . . . . - Bodemfunctie: Wonen
. . . . . - Kwaliteitsnorm: Achtergrondwaarde
. . . . .

30 . . . . . Coördinatie archeologie
. . . . .
. . . . .

300010 619999 . . . . . Coördineren werkzaamheden archeologie. EUR N
. . . . . Betreft: het coördineren van werkzaamheden van 
. . . . . derden ten behoeve van archeologisch onderzoek 
. . . . . hoofdveld
. . . . .

304 . . . . . Opschonen watergang
. . . . .
. . . . .

304010 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 140,00 V
. . . . . Betreft: het opschonen van de watergang
. . . . . Gerekend met:
. . . . . Grond: 1,30 m3/m m3 182,00 I
. . . . . Slib: 0,15 m3/m m3 21,00 I
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan      
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .4. . Ongelijke taluds: tot 1: 1 - 1,5
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 323010, vrijgekomen slib vervoeren 
. . . . . volgens bestekspostnr. 323020. 
. . . . .

31 . . . . . Ontgraven
. . . . . De aannemer dient er rekening mee te houden dat 
. . . . . het ontgraven van cunet en sleuven, ten minste 1 
. . . . . week voorafgaand aan de uitvoering, gemeld dient 
. . . . . te worden aan een archeologische medewerker van 
. . . . . de gemeente Breda, conform art. 22.03.05 van deel 
. . . . . 3. Na het ontgraven van het cunet moet het 
. . . . . terrein ter beschikking zijn voor documentatie 
. . . . . archeologie (max. 3 werkdagen). Werkwijze conform 
. . . . . bijgeleverd Archeologisch PvE 2016-026 Sportpark 
. . . . . De Heikant Hoofdveld.
. . . . . De aannemer hoeft geen rekening te houden met 
. . . . . stagnatie als gevolg van het mogelijke 
. . . . . archeologisch toezicht.
. . . . .

310 . . . . . T.b.v. rioleringen
. . . . .
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310010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 375,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven ten behoeve van aan te 
. . . . . brengen IT-riool
. . . . . Ontgravingshoogte ten opzichte van onderkant te 
. . . . . graven cunet
. . . . . Taluds 2:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van 
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten 
. . . . . voor IT riool rekening is gehouden met een 
. . . . . grondverbetering van 0,30 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,35 m 
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar 
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

311 . . . . . T.b.v. verhardingen
. . . . .
. . . . .

311010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet vloerplaten/ m3 495,00 V
. . . . . verhardingen.
. . . . . Betreft: ontgraven t.b.v. cunet vloerplaten 
. . . . . rondom hoofdveld.
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 323010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling:  volgens theoretisch 
. . . . . profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

313 . . . . . T.b.v. sportveld
. . . . .
. . . . .

313010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet natuurgrasvelden. m3 3.625,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven leeflaag uit cunet 
. . . . . natuurgrasvelden.
. . . . . Grondsoort: leeflaag
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 322010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

313020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld. m3 3.445,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven uit cunet kunstgrasveld tot:
. . . . . 2,60 m+ N.A.P. t.p.v. zijkant veld
. . . . . 2,70 m+ N.A.P. t.p.v. as veld
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 322020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,41 m 
. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 78,00 m 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking 
. . . . . conform eisen NOC*NSF
. . . . .
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313030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet natuurgrasveld 2. m3 2.180,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven uit cunet natuurgrasveld 2 tot:
. . . . . 2,30- 2,50 m+ N.A.P. t.p.v. zijkant veld
. . . . . 2,45- 2,65 m+ N.A.P. t.p.v. as veld
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 322020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,28 m 
. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 72,00 m 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

313040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet natuurgrasveld 3. m3 1.140,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven uit cunet natuurgrasveld 3 tot:
. . . . . 2,30- 2,50 m+ N.A.P. t.p.v. zijkant veld
. . . . . 2,45- 2,65 m+ N.A.P. t.p.v. as veld
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 322020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m 
. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 64,00 m 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

313050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet natuurgrasveld 4. m3 460,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven uit cunet natuurgrasveld 4 tot:
. . . . . 2,65- 3,00 m+ N.A.P. t.p.v. veld
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 322020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m 
. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 20,00 m 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

32 . . . . . Vervoeren
. . . . .
. . . . .

322 . . . . . Vervoeren van en naar depot
. . . . .
. . . . .

322010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.160,00 V
. . . . . Betreft: leeflaag vervoeren naar depot.
. . . . . Grondsoort: leeflaag
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr.  313010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

322020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.740,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren naar depot.
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 304010, 
. . . . . 310010, 311010,  313020, 313030, 313040, 313050, 
. . . . . 340020, 451113 en 451123
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .
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322030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.160,00 V
. . . . . Betreft: leeflaag vervoeren van  depot.
. . . . . Grondsoort: leeflaag
. . . . . Vvrijgekomen volgens bestekspostnr.  313010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

322040 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.740,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren van depot.
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 304010, 
. . . . . 310010, 311010,  313020, 313030, 313040, 313050, 
. . . . . 340020, 451113 en 451123
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

323 . . . . . Afvoeren
. . . . .
. . . . .

323010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.931,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren.
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 304010, 
. . . . . 310010, 311010,  313010, 313020, 313030, 313040, 
. . . . . 313050, 340020, 451113 en 451123
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken volgens bestekpostnr(s). 343010, 
. . . . . 343020, 340020 en 344010

3. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . grond      
. . . . .

323020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 21,00 V
. . . . . Betreft: slib vervoeren vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 304010.
. . . . . Grondsoort: slib
. . . . . Klasse: uitgaande van Achtergrondwaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraven

3. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . grond      
. . . . .

33 . . . . . Depot
. . . . . Inrichten, instandhouden en verwijderen depot 
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 160010
. . . . .

331 . . . . . Verwerken
. . . . .
. . . . .

331010 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 3.160,00 V
. . . . . Betreft: leeflaag vervoerd volgens bestekspostnr. 
. . . . . 322010.
. . . . . Grondsoort: leeflaag m3 3.160,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt 
. . . . . gelijkgesteld aan de som van de bestekspostnr. 
. . . . . 313010

9. . . . . Hoogte ter keuze van de aannemer
.9. . . . Incl. het toepassen van afdekking van zeil
. . .9. . Natuurlijke taluds
. . . . .
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331020 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 4.740,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoerd volgens bestekspostnr. 
. . . . . 322020.
. . . . . Grondsoort: grond m3 4.740,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt 
. . . . . gelijkgesteld aan de som van de bestekspostnr. 
. . . . . 304010, 313020, 313030, 313040, 313050, 340020, 
. . . . . 451113 en 451123

9. . . . . Hoogte ter keuze van de aannemer
. . .9. . Natuurlijke taluds
. . . . .

332 . . . . . Ontgraven
. . . . .
. . . . .

332010 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 3.160,00 V
. . . . . Betreft: leeflaag vervoerd volgens bestekspostnr. 
. . . . . 322030.
. . . . . Grondsoort: leeflaag
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt 
. . . . . gelijkgesteld aan de som van de bestekspostnr. 
. . . . . 331010
. . .9. . Natuurlijke taluds
. . . . .

332020 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 4.740,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren volgens bestekspostnr. 
. . . . . 322040.
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt 
. . . . . gelijkgesteld aan de som van de bestekspostnr. 
. . . . . 331020
. . .9. . Natuurlijke taluds
. . . . .

34 . . . . . Verwerken
. . . . .
. . . . .

340 . . . . . T.b.v. rioleringen
. . . . .
. . . . .

340010 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 165,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering ten behoeve 
. . . . . van aan te brengen IT-riool
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,95 m3/m1
.9. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, fundering en 
. . . . . putten en verder tot 0,3 m boven de bovenkant van 
. . . . . de leiding
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,40 m
. . .9. . Drainzand m3 165,00 L
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: klasse wonen
. . . .1. Verdichten      
. . . . .

340020 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 70,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf ten behoeve van aan te 
. . . . . brengen IT-riool
. . . . . Aanbrengen drainzand om IT-riool volgens 
. . . . . bestekspostnr. 340010

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m 
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand 
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven
. . . . .1 Overtollige grond, ca.  305 m3 vervoeren
. . . . . volgens bestekspost 322020
. . . . .

341 . . . . . T.b.v. verhardingen
. . . . .
. . . . .



RAW1157-100945 Bladnr. 74Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 2: Voetbalvelden sportpark De Heikant
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

341010 220399 . . . . . Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet. m3 345,00 V
. . . . . Betreft: het leveren, verwerken en verdichten van 
. . . . . zand in cunet ten behoeve van aan te brengen 
. . . . . vloerplaten en verhardingen
. . . . .

341011 220301 . . . . . Grond verwerken in cunetvloerplaten/verhardingen. m3 345,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 345,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken

1. . . . . Hoogte 0,25 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte ca. 1380 m2 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 341012.
. . . . .

341012 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 1.380,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: vlak
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m 
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de 
. . . . . Standaard
. . . . .

343 . . . . . T.b.v. sportveld
. . . . .
. . . . .

343010 220399 . . . . . Grond  verw., verdichten en egaliseren in cunet. m3 4.740,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken, verdichten en egaliseren 
. . . . . van grond in cunet ten behoeve van aan te brengen 
. . . . . natuurgrasveld.
. . . . .

343011 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet natuurgrasvelden. m3 4.740,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag
. . . . . Grondsoort: grond vrijgekomen volgens m3 4.740,00 I
. . . . . bestekpostnr. 322020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken

1. . . . . Hoogte 0,30 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte ca. 15800 m2 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 343013.
. . . . .

343012 222112 . . . . . Cultivateren. are 158,00 I
. . . . . Situering: natuurgras sportveld

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .8 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .

343013 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 15.800,00 I
. . . . . Betreft: het verdichten van de onderlaag
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,30 m 
. .9. . . Verdichten door wiel aan wiel aan te rijden
. . . . .

343014 221131 . . . . . Egaliseren. are 158,00 I
. . . . . Betreft: het profileren van de aangebrachte 
. . . . . onderlaag
. . . . . Grondsoort: grond

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
. . .9. . Egaliseren op basis van nieuwe hoogtes
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking 
. . . . . volgens normen NOC*NSF
. . . . .
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343020 220399 . . . . . Leeflaag verw. verdichten en egaliseren in cunet. m3 3.160,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken, verdichten en egaliseren 
. . . . . van grond in cunet ten behoeve van aan te brengen 
. . . . . natuurgrasvelden.
. . . . .

343021 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet natuurgrasvelden. m3 3.160,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen toplaag
. . . . . Grondsoort: grond vrijgekomen volgens m3 3.160,00 I
. . . . . bestekpostnr. 322020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken

1. . . . . Hoogte 0,20 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte ca. 15800 m2 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 343023.
. . . . .

343022 222112 . . . . . Cultivateren. are 158,00 I
. . . . . Situering: natuurgras sportveld

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .6 Bewerkingsdiepte: 0,30 m
. . . . .

343023 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 15.800,00 I
. . . . . Betreft: het verdichten van de toplaag
. . . . . Grondsoort: leeflaag

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,20 m 
. .9. . . Verdichten door wiel aan wiel aan te rijden
. . . . .

343024 221131 . . . . . Egaliseren. are 158,00 I
. . . . . Betreft: het profileren van de aangebrachte 
. . . . . toplaag
. . . . . Grondsoort: leeflaag

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
. . .9. . Egaliseren op basis van nieuwe hoogtes
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking 
. . . . . volgens normen NOC*NSF
. . . . .

344 . . . . . T.b.v. groenvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

344010 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein m3 118,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in terrein ter plaatse 
. . . . . van te vervallen cunet asfaltverharding
. . . . . Grondsoort: grond vrijgekomen volgens m3 118,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 313050.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken

1. . . . . Hoogte ca. 0,25 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte ca. 470 m2 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief verdichten
. . . . .

4 . . . . . Ondergrondse infrastructuur
. . . . .
. . . . .

40 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

402 . . . . . Reinigen riolering
. . . . .
. . . . .
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402010 257503 . . . . . Riolering reinigen onder hoge druk. m 100,00 V
. . . . . Betreft: reiniging bestaande riolering
. . . . . Grootste putafstand: ca. 80 m

2. . . . . Aard te reinigen oppervlak: PVC
.1. . . . Profielafmeting(en): tot Ø 315 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnummer 402020.
. . . . .

402020 257599 . . . . . Afvoeren en verwerken slib en zand. ton 1,00 V
. . . . . Betreft: het afvoeren en verwerken van slib en 
. . . . . zand vrijgekomen volgens bestekspostnr. 402010.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

41 . . . . . Verwijderen riolering
. . . . .
. . . . .

415 . . . . . Drainage
. . . . .
. . . . .

415010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 2.080,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande drainageleiding op 
. . . . . hoofdveld.
. . . . . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld ca. 0,60 m
. . . . . Gemiddelde lengte per drain 110 m
. . . . . H.o.h. afstand ca. 4,00 m

9. . . . . Materiaal: PVC geribbeld, geperforeerd met PP 
. . . . . mantel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

415020 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 2.060,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande drainageleiding op 
. . . . . veld 2.
. . . . . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld ca. 0,60 m
. . . . . Gemiddelde lengte per drain 95 m
. . . . . H.o.h. afstand ca. 4,00 m

9. . . . . Materiaal: PVC geribbeld, geperforeerd met PP 
. . . . . mantel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

415030 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 310,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen verzamelleiding drainage 
. . . . . Riolering gereinigd volgens bestekspostnr. 402010.

1. . . . . Materiaal: PVC
.9. . . . Nominale middellijn(en) tot 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC 
. . . . . en PE leidingsystemen dienen, ontdaan van 
. . . . . aanhangend vuil, grond en vrij van chemische 
. . . . . verontreiniging, te worden afgevoerd met 
. . . . . gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den 
. . . . . Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem, ten 
. . . . . behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
. . . . .

42 . . . . . Verwijderen kabels en leidingen
. . . . .
. . . . .
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420010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 1.675,00 V
. . . . . Betreft: graven sleuf t.b.v. verwijderen 
. . . . . beregeningsleiding en kabel volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 420020

3. . . . . In vaste grond
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé 
. . . . .

420020 281399 . . . . . Verwijderen beregeningsleiding met kabel. m 1.675,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen beregeningsleiding met kabel 
. . . . . in hoofdveld, veld 2, veld 3 en veld 4 en onder 
. . . . . verhardingen.
. . . . . Nominale middellijn leiding: 65 mm
. . . . . Beregeningsleiding afdoppen volgens bestektekening
. . . . . B-02-D Opbreekwerkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

420030 281321 . . . . . Verwijderen afsluiter. st 4,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande afsluiter in 
. . . . . hoofdveld

8. . . . . Afsluiter      
.1. . . . In PVC-leiding
. .1.1. . Nominale middellijn leiding: 65 mm
. . . .9. Leiding verwijderen volgens bestekspostnr(s). 
. . . . . 420020
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

420040 281399 . . . . . Verwijderen sproeiers; incl. swing-joint. st 40,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande sproeiers en 
. . . . . swing-joints in natuurgrasvelden.
. . . . . Leiding verwijderen volgens bestekspostnr(s). 
. . . . . 420020
. . . . . Vrijgekomen materialen onbeschadigd ter 
. . . . . beschikking stellen aan de gemeente. Vervoeren 
. . . . . naar locatie binnen werkterrein op aanwijzing van 
. . . . . de directie.
. . . . .

43 . . . . . Aanbrengen riolering
. . . . .
. . . . .

431 . . . . . Hoofdriolering
. . . . .
. . . . .

4313 . . . . . Kunststof
. . . . .
. . . . .

431310 252299 . . . . . Aanbrengen PVC buis Ø 125 mm incl grondwerk. m 240,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC buis ten behoeve van 
. . . . . verzamelleiding drainage.
. . . . .

431311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 240,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 

. . . . . m 

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
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431312 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 240,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 240,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet      

. . . . .
431313 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 240,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij 
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten      
. . . . .

431320 252299 . . . . . Aanbrengen PVC buis Ø 250 mm incl grondwerk. m 205,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC buis ten behoeve van 
. . . . . verzamelleiding kolken.
. . . . .

431321 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 205,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 

. . . . . m 

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
431322 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 205,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 205,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet      
. . . . .

431323 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 205,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij 

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten      

. . . . .
431330 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 170,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen IT-riolering Ø 300 mm op 

. . . . . grondverbetering volgens bestekpostnr. 340010
9. . . . . Rechte buis inwendig glad, uitwendig geribbeld en m 170,00 L

. . . . . gesleufd, stijfheids- klasse: SN 8

. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.

. . . . . Type: Azura IT-BUIS, omhuld m. geotextiel

. . . . . Uitwendige diameter (excl. geotextiel): 338mm

. . . . . Inwendige diameter: 295mm

. . . . . Sleuf afmetingen: 7mm

. . . . . Fixatie geotextiel t.h.v. buiseinden middels 

. . . . . tie-rips

. . . . . Kleur: groen (RAL 6024)

. .9.9. . Bergend volume: 89,7 ltr/m1

. . . . . Geotextiel:

. . . . . Type: weefsel plus vlies Geolon PE180

. . . . . Waterdoorlaat volgens EN ISO 11058: 85 l/m2 s

. . . . . O-90 waarde volgens EN ISO 12956: 195 mumm

. . . . . Treksterkte vlgns EN ISO 10319: 40 kN/m

. . . . . conform BRL 52250

. . . . .9 Verbinding buizen infiltratie transportriool 

. . . . . d.m.v. aangevormde mof, uitwendig geribd

. . . . .
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431340 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk ten behoeve van verlenging 
. . . . . verzamelleiding Ø 125 mm naar Ø 160 mm 

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . verloop-stuk  125x160 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 
. . . . . mof met rubbermanchet 
. . . . .

432 . . . . . Inspectieputten
. . . . .
. . . . .

4321 . . . . . Beton
. . . . .
. . . . .

432110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen inspectieput ten 
. . . . . behoeve van aan te brengen riool

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . Inwendige afmeting 800 x 800 mm
. . . . . Hoogte van ca. 1,60 m (van b.o.b. tot maaiveld)
. . . . . Voorzien van 2 prefab aansluitingen PVC Ø 160 mm 
. . . . . en/of PVC  Ø 315 mm
. .9. . . Voorzien van zandvang van minimaal 200 mm
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat Ø 625 mm st 2,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

432120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen inspectieput ten 
. . . . . behoeve van aan te brengen riool

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00 L
. . . . . Inwendige afmeting 800 x 800 mm
. . . . . Hoogte van ca. 1,60 m (van b.o.b. tot maaiveld)
. . . . . Voorzien van 3 prefab aansluitingen PVC Ø 160 mm, 
. . . . . PVC  Ø 315 mm en/of PP Ø 300 mm
. .9. . . Voorzien van zandvang van minimaal 200 mm
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat Ø 625 mm st 3,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

432130 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen inspectieput ten 
. . . . . behoeve van aan te brengen riool

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . Inwendige afmeting 800 x 800 mm
. . . . . Hoogte van ca. 1,60 m (van b.o.b. tot maaiveld)
. . . . . Voorzien van 4 prefab aansluitingen PVC  Ø 315 mm 
. . . . . en/of PP Ø 300 mm
. .9. . . Voorzien van zandvang van minimaal 200 mm
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat Ø 625 mm st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

4324 . . . . . Putafdekking
. . . . .
. . . . .
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432410 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen putrand ten behoeve van aan 
. . . . . te brengen inspectieputten voor IT-riool
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend 
. . . . . deksel 
. . . . . type RB 3223 VR Vepro, fabr TBS Soest
. . . . . hoogte: 240 mm
. . . . . Voorzien van opschrift:
. . . . . IT op rand en INFILTRATIE op deksel st 6,00 L
. .1. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van 
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 384,00 L
. . . . . Metselverband: halfsteens (32 st per laag)
. . . . . Metselspecie: metselmortel M1 (0,10 m3/rand) m3 0,60 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . .9. . Aanbrengen van 2 streklagen betonstraatstenen st 204,00 L
. . . . . keiformaat om putrand
. . . . .

433 . . . . . Kolken incl. aansluitingen
. . . . .
. . . . .

4331 . . . . . Kolken
. . . . .
. . . . .

433110 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kolken verspreid over het werk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 8,00 L
. . . . . Type STR-9737, fabr. TBS Soest
. . . . . Holling: 7 mm
. . . . . Kolk passen in prefab gootelementen 1000x300 mm
. . . . . Kolk met klik van 5 mm aanbrengen ten opzichte 
. . . . . van molgoot
. . . . . Met scharnier rooster alsmede een ingestort
. . . . . stankscherm inbouwgarnituur
. . . . . Voorzien van een aansluiting voor
. . . . . PVC-buis Ø125 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

4333 . . . . . Kunststof aansluiting
. . . . .
. . . . .

433310 252299 . . . . . Aanbrengen PVC Ø125 mm buis incl grondwerk. m 24,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC buis Ø 125 mm ten behoeve 
. . . . . van aansluiten kolken op nieuwe verzamelleiding.
. . . . .

433311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 24,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 

. . . . . m 

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
433312 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 24,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 24,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet      
. . . . .
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433313 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 24,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m 

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met 

. . . . . vrijgekomen grond

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .
433320 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 16,00 V

. . . . . Betreft: hulpstuk ten behoeve van aansluiten kolk 

. . . . . op verzamellleiding, gerekend met 2 stuks per kolk
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 16,00 L

. . . . . Bocht 88° (2 x mof)

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 

. . . . . mof met rubbermanchet 

. . . . .
433330 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 V

. . . . . Betreft: hulpstuk ten behoeve van aansluiten 

. . . . . kolkleiding op verzamelleiding Ø 315 mm
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 8,00 L

. . . . . Knevelinlaat 315 x 125 mm

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 

. . . . . mof met rubbermanchet 

. . . . .
436 . . . . . Uitstroomvoorzieningen

. . . . .

. . . . .
4361 . . . . . Beton

. . . . .

. . . . .
436110 252699 . . . . . Leveren en aanbrengen uitstroomvoorziening. st 1,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroomvoorziening in 

. . . . . watergang ten behoeve van aan te brengen drainage

. . . . . Uitstroombak st 1,00 L

. . . . . Leverancier: De Hamer B.V.

. . . . . Type: HamUsv 1

. . . . . Afm. (lxbxh): 1000 x 550 x 650 mm

. . . . . aansluiting PP-mof: ø 315 mm

. . . . . wanddikte: 130 mm

. . . . . Aanbrengen op fundering van menggranulaat m3 0,25 L

. . . . . Sortering 0/31,5

. . . . . Laagdikte 0,25 m

. . . . .
45 . . . . . Aanbrengen overige ondergrondse voorzieningen

. . . . .

. . . . .
451 . . . . . Drainage

. . . . .

. . . . .
4511 . . . . . Drainageleiding

. . . . .

. . . . .
451110 230199 . . . . . Leveren en aanbrengen drainage Ø 65mm m 2.180,00 V

. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. 

. . . . . kunstgrasveld

. . . . .
451111 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 2.180,00 I

. . . . . drainage.

. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. 

. . . . . kunstgrasveld
2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 

. . . . . 0,60 m 

. .3. . . Breedte sleuf 0,20 m 

. . .4. . Gemiddelde lengte per drain 114,5 m 

. . . . .
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451112 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.180,00 I
. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. hoofdveld,
. . . . . h.o.h. afstand 4,00 m.

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 2.180,00 L
. .3. . . Uitwendige diameter 65 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm
. . . . .

451113 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.180,00 I
3. . . . . Aanvullen met zand M3d m3 44,00 L

. . .2. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij 

. . . . . oplevering 0,60 m 

. . . .4. Gemiddelde lengte per drain 114,5 m 

. . . . .3 Overtollige grond, ca. 44 m3, vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 323010.

. . . . .
451120 230199 . . . . . Leveren en aanbrengen drainage Ø 65mm m 4.040,00 V

. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. 

. . . . . natuurgrasvelden

. . . . .
451121 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 4.040,00 I

. . . . . drainage.

. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. 

. . . . . natuurgrasvelden
2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 

. . . . . 0,60 m 

. .3. . . Breedte sleuf 0,20 m 

. . .4. . Gemiddelde lengte per drain 106,0 m 

. . . . .
451122 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 4.040,00 I

. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v.

. . . . . veld 2 / 3, h.o.h. afstand 4,00 m.
1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 4.040,00 L

. .3. . . Uitwendige diameter 65 mm

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

. . . . .
451123 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 4.040,00 I

3. . . . . Aanvullen met zand draineerzand M3f m3 81,00 L
. . .2. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij 
. . . . . oplevering 0,60 m 
. . . .4. Gemiddelde lengte per drain 106,0 m 
. . . . .3 Overtollige grond, ca. 73 m3, vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 323010.
. . . . .

451130 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 55,00 V
. . . . . horizontale drainage.
. . . . . Betreft: aanbrengen doorspuitputten ten behoeve 
. . . . . van aan te brengen drainage

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.5. . . . Doorspuitvoorziening: st 55,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . . . Type: PVC doorspuitput type "PK315"
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m, voorzien van 
. . . . . doorspuitinrichting Ø65 mm en aansluitingen ten 
. . . . . behoeve van afvoerleiding Ø 160 mm
. . . . . Putafdekking: deksel PVC Ø 315 mm, afwerken op st 55,00 L
. . . . . 0,20 m onder maaiveld en voorzien van betontegel 
. . . . . 300x300x45mm met metalen detectiestrip 
. . . . . 150x150x10mm
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .



RAW1157-100945 Bladnr. 83Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 2: Voetbalvelden sportpark De Heikant
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

451140 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 3,00 V
. . . . . horizontale drainage.
. . . . . Betreft: aanbrengen doorspuitput met dichte 
. . . . . kolkkop ten behoeve van ontluchting drainage.

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.5. . . . Doorspuitvoorziening: st 3,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . . . Type: PVC doorspuitput type "PK315"
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m, voorzien van 
. . . . . doorspuitinrichting Ø65 mm en aansluitingen ten 
. . . . . behoeve van afvoerleiding Ø 160 mm
. . . . . Putafdekking: straatkolkkop dicht met st 3,00 L
. . . . . scharnierend deksel t.b.v. PVC Ø315 mm onderbak 
. . . . . voorzien van opschrift "DRAIN"
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

47 . . . . . Beregening
. . . . .
. . . . .

471 . . . . . Leidingen
. . . . .
. . . . .

471010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 1.515,00 V
. . . . . Betreft: graven sleuf t.b.v. aan te brengen 
. . . . . beregeningsleiding en kabel

3. . . . . In vaste grond
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé 
. . . . .

4711 . . . . . Hoofdleiding PE natuurgrasvelden
. . . . .
. . . . .

471110 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 525,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoofdleiding ten behoeve van 
. . . . . aan te brengen beregening

2.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10      m 525,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .4 Verbinding buizen d.m.v. schroefkoppeling trekvast
. . . . .

471120 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. aan te brengen 
. . . . . hoofdleiding Ø 90 mm

2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 bocht 45° st 2,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. schroefkoppeling
. . . . . Trekvast
. . . . .

471130 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. aan te brengen 
. . . . . hoofdleiding Ø 90 mm

2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 bocht 90° st 5,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. schroefkoppeling
. . . . . Trekvast
. . . . .

471140 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 28,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. aan te brengen 
. . . . . hoofdleiding Ø 90 mm

2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 verloop T-stuk st 28,00 L
. . . . . 90-63 mm
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. schroefkoppeling
. . . . . Trekvast
. . . . .
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471150 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 440,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen subleiding ten behoeve van 
. . . . . aan te brengen beregening

2.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10      m 440,00 L
. .1.4. . Nominale middellijn 63 mm
. . . . .4 Verbinding buizen d.m.v. schroefkoppeling trekvast
. . . . .

4712 . . . . . Hoofdleiding PE kunstgrasvelden
. . . . .
. . . . .

471210 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 400,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoofdleiding ten behoeve van 
. . . . . aan te brengen beregening

2.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10      m 400,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .4 Verbinding buizen d.m.v. schroefkoppeling trekvast
. . . . .

471220 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. aan te brengen 
. . . . . hoofdleiding Ø 90 mm

2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 bocht 45° st 2,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. schroefkoppeling
. . . . . Trekvast
. . . . .

471230 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. aan te brengen 
. . . . . hoofdleiding Ø 90 mm

2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 bocht 90° st 4,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. schroefkoppeling
. . . . . Trekvast
. . . . .

471240 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 9,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. aan te brengen 
. . . . . hoofdleiding Ø 90 mm

2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 verloop T-stuk st 9,00 L
. . . . . 90-63 mm
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. schroefkoppeling
. . . . . Trekvast
. . . . .

471250 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. aan te brengen 
. . . . . hoofdleiding Ø 90 mm (toekomstig in gebruik nemen 
. . . . . van de beregening)

2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 eindkap 90 mm st 1,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. schroefkoppeling
. . . . . Trekvast
. . . . .

471260 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 24,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen subleiding ten behoeve van 
. . . . . hoofdleiding (toekomstig in gebruik nemen van de 
. . . . . beregening)

2.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10      m 24,00 L
. .1.4. . Nominale middellijn 63 mm
. . . . .4 Verbinding buizen d.m.v. schroefkoppeling trekvast
. . . . .

471270 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 8,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. aan te brengen 
. . . . . subleiding Ø 63 mm (toekomstig in gebruik nemen 
. . . . . van de beregening)

2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 eindkap 63 mm st 8,00 L
. .1.4. . Nominale middellijn 63 mm
. . . . .4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. schroefkoppeling
. . . . . Trekvast
. . . . .
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4714 . . . . . Hoofdleiding tyleen-buis Ø 90 mm
. . . . .
. . . . .

471410 252299 . . . . . Aanbrengen tyleen-buis Ø 90 mm. m 125,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoofdleiding ten behoeve van 
. . . . . aan te sluiten beregening overige natuurgrasveld.
. . . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 125,00 L
. . . . . Nominale middellijn 90 mm
. . . . . Verbinding buizen d.m.v. schroefkoppeling trekvast
. . . . .

471420 252299 . . . . . Aanbrengen tyleen-hulpstuk buis Ø 90 mm. st 2,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. aan te brengen 
. . . . . hoofdleiding tyleen Ø 90 mm
. . . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 plasson koppeling st 2,00 L
. . . . . 90 x 90
. . . . . Nominale middellijn 90 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. schroefkoppeling
. . . . . Trekvast
. . . . .

473 . . . . . Stuurstroomkabel
. . . . .
. . . . .

473010 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 175,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen stroomstuurkabel ten behoeve 
. . . . . van aansturing magneetafsluiters

9. . . . . Stroomstuurkabel 6 x 1 mm2 m 175,00 L
.2. . . . Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . . . .

473020 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 650,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen stroomstuurkabel ten behoeve 
. . . . . van aansturing sproeiers, Toro Flex 55

9. . . . . Stroomstuurkabel 20 x 1 mm2 m 650,00 L
.2. . . . Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . . . .

474 . . . . . Magneetafsluiter
. . . . .
. . . . .

474010 513399 . . . . . Aanbrengen magneetafsluiter. st 5,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen magneetafsluiter
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Magneetkranen, type 11024 - 15, fabrikant st 5,00 L
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen eventuele 
. . . . . hulpstukken t.b.v. aansluiten
. . . . . Inclusief aansluiten stroomstuurkabel
. . . . . Aanbrengen in Rain Bird HDPE rechthoekige st 5,00 L
. . . . . beschermput met afsluitbare deksel
. . . . .

475 . . . . . Sproeiers en hydranten
. . . . .
. . . . .

475010 513399 . . . . . Aanbrengen Swing joint. st 20,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen Swing Joint ten 
. . . . . behoeve van aan te brengen sproeiers
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Rain Bird Swingjoint 1x1x18 st 20,00 L
. . . . . inclusief leveren en aanbrengen eventuele 
. . . . . hulpstukken en bevestigingsmaterialen
. . . . .
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475020 513399 . . . . . Aanbrengen sproeier; type: 8005. st 20,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen sproeier
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Sproeier type: 8005 st 20,00 L
. . . . . Fabr. Rain Bird
. . . . . Aansluiten op Swing Joint aan te brengen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 475010
. . . . . Sproeiers instellen volgens tekening 
. . . . . (Detaillering Sproeibereik beregening)
. . . . . inclusief leveren en aanbrengen eventuele 
. . . . . hulpstukken en bevestigingsmaterialen
. . . . .

475030 513399 . . . . . Aanbrengen sproeier; type: Flex 55 . st 20,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen sproeier
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Sproeier type: Flex 55 st 20,00 L
. . . . . Fabr. Toro
. . . . . Aansluiten op beregeningsleiding aan te brengen 
. . . . . volgens bestekspostnr. 471110
. . . . . Sproeiers instellen volgens tekening 
. . . . . (Detaillering Sproeibereik beregening)
. . . . . inclusief leveren en aanbrengen eventuele 
. . . . . hulpstukken en bevestigingsmaterialen
. . . . .

48 . . . . . Inspectie
. . . . .
. . . . .

4802 . . . . . Inspecteren riolering
. . . . .
. . . . .

480210 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100,00 V
. . . . . Betreft: inspecteren aangebrachte rioolleiding Ø 
. . . . . 300 (IT) en Ø 315 mm
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op 
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden 
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en 
. . . . . worden vastgelegd      
. . . . . Grootste putafstand: 80 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: PVC
. . . . . Afmeting(en) riolering: tot Ø 315 mm

2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met 
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van 
. . . . . toestandsaspecten      
. . . . .2 Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand 
. . . . . aanleveren
. . . . .

4803 . . . . . Drainage
. . . . .
. . . . .

480310 230132 . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m 5.790,00 V
. . . . . Betreft: doorsteken drains ter plaatse van aan te 
. . . . . brengen kunstgras- en natuurgrasveld
. . . . . Uitvoering: direct na aanvullen onderbouw
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 53 st
. . .2. . Betreft samengestelde drainage
. . . .1. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. 
. . . . . maaiveld: tot 0,20 m
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: aan uiteinden velden.
. . . . .

49 . . . . . Revisie
. . . . .
. . . . .
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490010 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: aangelegde kolken, aansluitleidingen, 

. . . . . hoofdleidingen, putten, drainage en kabels.

.2. . . . Digitaal inmeten in het Rijksdriehoeksstelsel

. . . . . Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

. .9. . . Gegevens vastleggen op BGT ondergrond;

. . . . . aanleveren in DWG-formaat

. . .9. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte 

. . . . . materialen (aard en diameters) vermelden

. . . . .9 Gegevens digitaal binnen 30 dagen na het 

. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

. . . . .
5 . . . . . Verhardingen

. . . . .

. . . . .
50 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
502 . . . . . Verdichten/afwerken/straatlaag

. . . . .

. . . . .
5022 . . . . . Afwerken

. . . . .

. . . . .
502210 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.000,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Betreft: afwerken zandbed ten behoeve van aan te 

. . . . . brengen verharding betonplaten

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 

. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 

. . . . . toevoeging van water en afwerken.      
1. . . . . Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te 

. . . . . brengen verhardingslaag

.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen 

. . . . . worden gesteld is 0,25 m 

. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de 

. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad  wordt bepaald 

. . . . . t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale 

. . . . . proctorproef

. . . . .
5023 . . . . . Straatlaag

. . . . .

. . . . .
502310 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 210,00 V

. . . . . Betreft: straatlaag t.b.v. aan te brengen 

. . . . . maaitegel volgens bestekspostnr. 515010

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en 

. . . . . ten hoogste 60 mm

.3. . . . Op het maaiveld

. .1. . . Straatzand      m3 11,00 L

. . . . .
51 . . . . . Opsluitingen

. . . . .

. . . . .
511 . . . . . Opsluitbanden

. . . . .

. . . . .
511010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 130,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen opsluitbanden ten behoeve van 

. . . . . verhardingen.
2. . . . . Op zandbed

. .5. . . Profiel 100 x 200 mm , geleverd volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 581010, 581020 en 581030.

. . . . .
515 . . . . . Goten / streklagen / rollagen

. . . . .

. . . . .
5150 . . . . . Maaitegel

. . . . .
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515010 831399 . . . . . Aanbrengen betontegels; 500x500x80mm m 75,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen maaitegel van betontegels ter 
. . . . . hoogte van aan te brengen leunhekwerk veld 2 en 3.
. . . . . Bestaande uit 1 betontegel per staander hekwerk
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse st 150,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) ten minste 145
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

515020 831599 . . . . . Boren betontegels. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. leunhekwerk in betontegels.
. . . . . Betreft: boren van gaten in betontegels t.b.v. te 
. . . . . plaatsen leunhekwerk aan te brengen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 731120
. . . . . Dikte: 80 mm
. . . . . Wijze boren: ter keuze aannemer
. . . . . Boorwater met slijpsel direct verwijderen na 
. . . . . boren gaten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

5154 . . . . . Prefab molgoot
. . . . .
. . . . .

515410 831307 . . . . . Aanbrengen goot van betonelementen. m 112,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen goot van prefab elementen
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo B.V.
. . . . . Type: Molgoten 30x12 DP1
.9. . . . In cementspecie aanbrengen op zandbed m3 5,60 L
. . . . . Cementspecie (0,05 m3/m1) 
. . . .1. Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m st 112,00 L
. . . . . Afmetingen 300 x 120 mm 
. . . . . Stroombreedte: 240 mm
. . . . . Stroomdiepte: 10 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Voegen kitten volgens bestekpostnr. 542020 
. . . . .

52 . . . . . Elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

521 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

521010 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 340,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen KF 
. . . . . verspreid over het sportpark; hergebruik

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 15.340,00 I
. . . . . mm 
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 210210
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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521020 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 225,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen KF 
. . . . . verspreid over het sportpark 

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 10.150,00 L
. . . . . mm 
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

522 . . . . . Betontegels
. . . . .
. . . . .

522010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 66,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels verspreid over 
. . . . . het sportpark; hergebruik

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 735,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
. . . . . 210110
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

522020 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 45,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels verspreid over 
. . . . . het sportpark

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 490,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 40,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

522030 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 130,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen grasbetontegels nabij 
. . . . . kleedkamers

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .6. . Betontegels 400 x 600 x 100 mm, breuklastklasse st 545,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) ten minste 140
. . . . . Leverancier: Giverbo
. . . . . Type: GVB-90, vlak
. . . . . Sleuven in lengterichting
. . . . . Utivoering: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 0-4
. . . . .

54 . . . . . Betonverharding
. . . . .
. . . . .

541 . . . . . Betonplaten
. . . . .
. . . . .
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541010 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 217,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft: aanbrengen betonplaten 2 x 2 m t.b.v. 
. . . . . kantopsluiting kunstgrasveld

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 1995 mm st 217,00 L
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Infra
. . . . . Type: Vloerplaat richtingloze antislip structuur 
. . . . . (RAS)
. . . . . VOSB-klasse 450
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Oppervlak: richtingloze antislip structuur (RAS)
. . . . . Facetrand: 5 mm
. . . . . Plaatsing met vacuum apparaat
. . . . . Verwerken volgens opgave leverancier
. . . . . Productie conform BRL 1104
. . . . . Levering vloerplaten met KOMO certificaat
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .

541020 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 40,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft: aanbrengen betonplaten 2 x 1 m t.b.v. 
. . . . . kantopsluiting kunstgrasveld

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 995 mm st 40,00 L
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Infra
. . . . . Type: Vloerplaat richtingloze antislip structuur 
. . . . . (RAS)
. . . . . VOSB-klasse 450
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Oppervlak: richtingloze antislip structuur (RAS)
. . . . . Facetrand: 5 mm
. . . . . Plaatsing met vacuum apparaat
. . . . . Verwerken volgens opgave leverancier
. . . . . Productie conform BRL 1104
. . . . . Levering vloerplaten met KOMO certificaat
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .

541030 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 3,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft: aanbrengen betonplaten 2 x 1,5 m ten 
. . . . . behoeve van walk-off mat, pasmaken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 591110.

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 1495 mm st 3,00 L
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Infra
. . . . . Type: Vloerplaat richtingloze antislip structuur 
. . . . . (RAS)
. . . . . VOSB-klasse 450
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Oppervlak: richtingloze antislip structuur (RAS)
. . . . . Facetrand: 5 mm
. . . . . Plaatsing met vacuum apparaat
. . . . . Verwerken volgens opgave leverancier
. . . . . Productie conform BRL 1104
. . . . . Levering vloerplaten met KOMO certificaat
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .
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541040 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 12,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft: aanbrengen betonplaten, hoekplaten ter 
. . . . . plaatse van hoeken kunstgrasveld

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten hoekconstructie, bestaande uit:
. . . . . - midden, 1995x1995 mm (met inw. ronding) st 4,00 L
. . . . . - links, 1330/995x1995 mm (met inw. ronding) st 4,00 L
. . . . . - rechts, 995/1330x1995 mm (met inw. ronding) st 4,00 L
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo Infra
. . . . . Type: Vloerplaat richtingloze antislip structuur 
. . . . . (RAS)
. . . . . VOSB-klasse 450
. . . . . Kleur: Grijs
. . . . . Oppervlak: richtingloze antislip structuur (RAS)
. . . . . Facetrand: 5 mm
. . . . . Plaatsing met vacuum apparaat
. . . . . Verwerken volgens opgave leverancier
. . . . . Productie conform BRL 1104
. . . . . Levering vloerplaten met KOMO certificaat
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .

541050 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 36,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft: aanbrengen betonplaten ter plaatse van 
. . . . . nieuw gemeentelijk depot

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2000 x 2000 mm st 36,00 T
. . . . . Betonplaten worden door de gemeente ter 
. . . . . beschikking gesteld
. . . .9. Dikte platen 0,10 m
. . . . .

542 . . . . . Kitten voegen
. . . . .
. . . . .

542010 821099 . . . . . Kitten voegen; betonplaten. m 680,00 V
. . . . . Betreft: dichtkitten voegen tussen betonplaten
. . . . . Kit dm3 374,00 L
. . . . . Type: Simson LM Polymeer V kit
. . . . . Voegbreedte: 10-12 mm
. . . . . Kleur: betongrijs
. . . . .

542020 821099 . . . . . Kitten voegen; molgoot elementen. m 150,00 V
. . . . . Betreft: dichtkitten voegen tussen molgoot 
. . . . . elementen
. . . . . Kit dm3 82,50 L
. . . . . Type: Simson LM Polymeer V kit
. . . . . Voegbreedte: 10-12 mm
. . . . . Kleur: betongrijs
. . . . .

543 . . . . . Keerwanden
. . . . .
. . . . .
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543010 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 12,00 V
. . . . . Betreft grondkering van keerwandelementen nabij 
. . . . . gemeente depot

9. . . . . Leverancier: Bosch Beton
. . . . . Type element: L-vormig st 6,00 L
. . . . . Type: L-Wand L175
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - hoogte: 1750 mm
. . . . . - breedte: 1000 mm
. . . . . - lengte: 1995 mm
. . . . . - nuttige voetlengte: 850 mm
. . . . . Gewicht: 1,4 ton
. . . . . Aanbrengen op fundering van menggranulaat ton 9,00 L
. . . . . - Sortering: 0/31,5
. . . . . - Laagbreedte: 1,5
. . . . . - Laagdikte: 0,25 m
. . . . . Straatlaag aanbrengen op fundering m3 1,00 L
. . . . . - Straatzand (0,05 m3/m1) 
. . . . . - Laagdikte: 0,05 m
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk, vrijgekomen 
. . . . . grond verdelen over het maaiveld
. .1. . . Toe te passen beton: 
. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C60/75
. . . . . Milieuklasse (NEN 8005): XA3, XF4, XC4
. . . . . Betonoppervlakken:
. . . . . Afwerking zichtzijden: conform bekiste 
. . . . . oppervlakken (NEN-EN 13670-09, tabel F.4): egaal 
. . . . . Afwerking onderzijde/stortzijde: conform 
. . . . . niet-bekiste oppervlakken (NEN-EN 13670-09, tabel 
. . . . . F.4): basis
. . .1. . Toe te passen betonstaal: 
. . . . . (NEN-EN 6008-08) FeB 500
. . . .9. Toebehoren:
. . . . . - voeg tussen elementen vullen met kunststof lat
. . . . .9 Geen hijsvoorzieningen in element, plaatsing 
. . . . . d.m.v. mechanische/hydraulische klem
. . . . . Betonnen keerwandelementen leveren onder 
. . . . . KOMO-attest-met-productcertificaat
. . . . .

58 . . . . . Leverantie
. . . . .
. . . . .

581 . . . . . Leverantie opsluitingen
. . . . .
. . . . .

581010 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 120,00 V
. . . . . Betreft: leveren rechte opsluitband van beton
. . . . . Materialen verwerken volgens bestekspostnr. 511010
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 120,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

581020 831610 . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st 12,00 V
. . . . . Betreft: leveren gebogen opsluitband van beton
. . . . . Materialen verwerken volgens bestekspostnr. 511010
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm ; R= 5,00 m st 12,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .2. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

581030 831611 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren hulpstukken opsluitband van beton
. . . . . Materialen verwerken volgens bestekspostnr. 511010
. .5. . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm st 1,00 L
. . . .9. Werkende lengte 0,80 m, beenlengte 400 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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59 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

591 . . . . . Pasmaken bestratingsmaterialen en opsluitingen
. . . . .
. . . . .

5911 . . . . . Bestratingsmaterialen
. . . . .
. . . . .

591110 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 6,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken  betonplaten dik 140 mm

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 541030
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen
. .5. . . Dikte 140 mm 
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

591120 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 16,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken betonplaten dik 140 mm ten 
. . . . . behoeve van aan te brengen subleiding beregening.
. . . . . Zagen op 500 mm.

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 541010
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen
. .5. . . Dikte 140 mm 
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

593 . . . . . Herstraten elementenverharding
. . . . .
. . . . .

5931 . . . . . Herstraten betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

593110 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 10,00 V
. . . . . Betreft: herstraten parkeerstrook t.b.v. 
. . . . . aansluitingen Heikantsestraat
. . . . . Eventuele tekortkomende materialen worden 
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 210210

9. . . . . Totale breedte variabel
.9. . . . Elleboogverband
. .4. . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, 
. . . . . niet te herstraten materialen      
. . . .9. Betonstraatstenen: diverse formaten
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

6 . . . . . Groenvoorzieningen en cultuurtechniek
. . . . .
. . . . .

61 . . . . . Bomen
. . . . .
. . . . .

611 . . . . . Leverantie bomen
. . . . .
. . . . .

611010 515203 . . . . . Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 

2. . . . . Te leveren bomen: st 3,00 L
. . . . . Soort: Quercus robur
. . . . . Maat: 12-14
. . . . . Met draadkluit
. . . . .

612 . . . . . Planten bomen
. . . . .
. . . . .
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612010 515299 . . . . . Planten boom incl voorzieningen. st 3,00 V
. . . . .

612011 510303 . . . . . Maken plantgat. st 3,00 I
. . . . . Grondsoort: grond
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 
. . . . . 1 : 3
. .5. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
. . .4. . Diepte: 0,60 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

612012 515204 . . . . . Planten van bomen. st 3,00 I
. . . . . Betreft: bomen verspreid over het terrein

2. . . . . Bomen met kluit 
. . . . . Soort: Quercus robur
. . . . . Maat: 12-14
. . . . . Materialen geleverd volgens bestekspostnr. 611010
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven ontgraven volgens 
. . . . . bestekspostnr. 612011
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf 
. . . . . gedeponeerde grond      
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het 
. . . . . naastliggend terrein      
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens 
. . . . . bestekspostnr. 614010
. . . . .

612013 515205 . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 6,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen boompalen en boombanden

2. . . . . 2 palen per boom
.1. . . . Boompaal: onbehandeld, kicht gebrand op overgang st 6,00 L
. . . . . van grond naar lucht
. .6. . . Lengte: 2,50 m
. . .2. . Diameter: 80 - 90 mm
. . . .1. Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m
. . . . .1 Boomband: breedte 40 mm, met schuifmof st 6,00 L
. . . . .

614 . . . . . Inboet bomen
. . . . .
. . . . .

614010 515207 . . . . . Inboeten bomen. EUR N
. . . . . Betreft: inboet t.b.v. bomen aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 612010

2. . . . . Plantmateriaal: bomen met kluit 
. . . . . Soort: Quercus robur
. . . . . Maat: 12-14
. . . . .1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen 
. . . . . materiaal
. . . . .

614020 515502 . . . . . Watergeven bomen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het watergeven van bomen gedurende het 
. . . . . eerste groeiseizoen 

2. . . . . Bomen buiten de verharding
.2. . . . Water op te pompen uit open water  
. . . . . Locatie te bepalen in overleg met de directie.
. . .3. . Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom.  
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 keer per jaar
. . . . . Gift in twee gelijk delen doseren
. . . . .

63 . . . . . Bodembedekkers
. . . . .
. . . . .

631 . . . . . Leverantie bodembedekkers
. . . . .
. . . . .
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631010 514203 . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: leveren plantmateriaal t.b.v. 
. . . . . bestekpostnr. 632010.

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 1.200,00 L
. . . . . Soort:
. . . . . - Corylus avellana 10%
. . . . . - Amelanchier lamarckii 25%
. . . . . - Euonymus europaeus 25%
. . . . . - Sambucus nigra 20%
. . . . . - Sorbus aucuparia 20%
. . . . . Maat: 80/100
. . . . .

632 . . . . . Planten bodembedekkers
. . . . .
. . . . .

632010 514205 . . . . . Planten van bosplantsoen. st 1.200,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van bosplantsoen aan kop van 
. . . . . de natuurgrasvelden.
. . . . . Plantmateriaal:      st 1.200,00 L
. . . . . Grootte per perceel: ca. 1200 m2

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. . . . In niet voorbewerkte grond      
. . .9. . Afstand vanaf rand bosplantsoen: 2,00 m
. . . . . Afstand tussen de plantmateriaal: min. 1,00 m
. . . .1. Plantverband: wildverband, 100 st/100 m2
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens 
. . . . . bestekspostnr. 634010
. . . . .

634 . . . . . Inboet bodembedekkers
. . . . .
. . . . .

634010 514210 . . . . . Inboeten beplanting aangebracht volgens EUR N
. . . . . bestekpostnr. 632010.

2. . . . . Bosplantsoen
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

64 . . . . . Heesters
. . . . .
. . . . .

641 . . . . . Leverantie heesters
. . . . .
. . . . .

641010 514203 . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: leveren plantmateriaal t.b.v. 
. . . . . bestekpostnr. 642010.

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 360,00 L
. . . . . Soort: Prunus laurocerasus 'Caucasica'
. . . . . Maat: 80/100 cm
. . . . .

642 . . . . . Planten heesters
. . . . .
. . . . .

642010 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 360,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van sierplantsoen nabij 
. . . . . gemeentelijk depot.

2. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit st 360,00 I
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 
. . . . . 1 : 3
. .2. . . In niet voorbewerkte grond      
. . .9. . Afstand tussen de rijen: 0,80 m
. . . . . Afstand in de rij: ca. 0,25 m
. . . . . Uitgaande van 400 st/100 m2
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens 
. . . . . bestekspostnr. 644010
. . . . .

644 . . . . . Inboet heesters
. . . . .
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644010 514210 . . . . . Inboeten beplanting aangebracht volgens EUR N
. . . . . bestekpostnr. 642010.

9. . . . . Beplantingssoort: Prunus laurocerasus 'Caucasica'
. . . . . Maat: 80/100 cm
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

65 . . . . . Gras
. . . . .
. . . . .

650 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

651 . . . . . Zaaien gras
. . . . .
. . . . .

651010 511299 . . . . . Zaaien graszaad. are 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen gazon incl. benodigde 
. . . . . grondbewerkingen verspreid over het terrein
. . . . .

651011 222107 . . . . . Frezen. are 20,00 I
. . . . . Betreft: frezen voorafgaand aan het egaliseren 

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

651012 221131 . . . . . Egaliseren. are 20,00 I
. . . . . Betreft: egaliseren na frezen en voorafgaand aan 
. . . . . het inzaaien

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

651013 512101 . . . . . Zaaien. are 20,00 I
. . . . . Betreft: inzaaien gazon na egaliseren

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en 
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 10,00 L
. . . . . Leverancier: Barenburg o.g.
. . . . . Type: R1
. . . . . Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond 
. . . . . aandrukken
. . . . .

66 . . . . . Natuurgras
. . . . .
. . . . .

661 . . . . . Natuurgras voetbalveld
. . . . .
. . . . .

661010 510201 . . . . . Bemesten terrein. are 158,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . Korrelachtige meststof 
. . . . . Vivifos (3-30-0) kg 790,00 L
. . . . . DCM grass-care (6-3-20 + 3MgO + Fe) kg 632,00 L
. . . . . Vivisol kg 474,00 L
. . . .3. Hoeveelheid: gemiddeld 12 kg per 100 m2
. . . . .
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661020 222112 . . . . . Cultivateren. are 158,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

661030 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 15.800,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld
. . . . . Betreft: verdichten na diepbeluchten
. . . . . Grondsoort: teelaarde

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.9. . . . Verdichten door wiel aan wiel aan te rijden
. . . . .

661040 513424 . . . . . Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond. are 158,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld
. . . . . Betreft: egaliseren sportveld na bezanden 
. . . . . (fijnprofileren) tbv vlakheid en dakprofiel, 
. . . . . conform tekening 
. .1. . . Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 375 
. . . . . m3/ha 
. . . . . Bovengrond ter dikte van 0,15 m bovenhouden
. . .3. . Egaliseren volgens normblad NOC*NSF voor: 
. . . . . KNVB2-voetbal en tekening
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijkingen 
. . . . . volgens normblad NOC*NSF voor: KNVB2-voetbal
. . . . .

661050 513101 . . . . . Zaaien sportveld. are 158,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld
. . . . . Betreft: kruislings inzaaien gehele veld

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
. . . . . zaaiklaar maken door het verkruimelen van de 
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV 8 kg 395,00 T
. . . . . (75% engels raaigras, 25% veldbeemdgras)
. . . . . Kruislings zaaien
. . . . . Levering door directie op afroep.
. . . . . Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

662 . . . . . Nazorg
. . . . .
. . . . .

662010 513411 . . . . . Rollen sportveld. are 158,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld
.2. . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .1. . Gerekend is met 1 beurt(en)
. . . . .

662020 513401 . . . . . Maaien sportveld. are 316,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld
. . . . . Aantal percelen: 1
.1. . . . Grasveldtype: grassportveld t.b.v voetbal
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien 
. . . . . Maaien met cirkelmaaier.
. . . . .

662030 512508 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 316,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld

2. . . . . Standaard beheer
.9. . . . Grasveldtype: sportgrasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien
. . . . .2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een 
. . . . . erkende verwerker. Eventuele acceptatiekosten 
. . . . . zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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662060 510206 . . . . . Bemesten grasveld. are 158,00 V
. . . . . Situering: natuurgras sportveld
. . . . . Betreft: bemesting 4 weken na inzaaien
. . . . . Aantal giften: 1
. . . . . Aantal percelen: 1
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Grasveldtype: grassportveld      
. . .2. . Korrelachtige meststof kg 505,60 L
. . . . . DCM Start (18-3-3 + 2MgO-Minigran)
. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,2 kg per 100 m2
. . . . .

67 . . . . . Kunstgras
. . . . .
. . . . .

671 . . . . . Kunstgras voetbalveld
. . . . .
. . . . .

671010 712103 . . . . . Aanleggen kunstgras sportveld voetbal. st 1,00 N
. . . . . Betreft: aanbrengen kunstgras voetbalveld st 1,00 L
. . . . . incl. zandbed, sporttechnische laag en geovlies
. . . . . Afmeting veldbelijning 105 x 68 m.
. . . . . Afmeting kunstgras 112 x 75 m.
. . . . . Afmeting veld 113 x 76 m.
. . . . . Gebruiksvorm: Wedstrijd
. . . . . Type: FIFA TWO STAR en FIFA ONE STAR

3. . . . . Status: Erkend en gecertificeerd en goedgekeurd
.1. . . . Belijning volgens normen NOC*NSF
. .1. . . Vezeltype: zie deel 3 artikel 71 11 02
. . .1. . Infill: zie deel 3 artikel 71 11 02, lid 2, sub b.
. . . . .2 Inclusief keuring voor rekening van de 
. . . . . opdrachtgever, coördinatie keuring door de 
. . . . . aannemer conform bestekspostnr. 680010
. . . . .

671020 712199 . . . . . Bijvullen infill: SBR. ton 6,00 V
. . . . . Betreft: bijvullen van het infill SBR aan het 
. . . . . einde van de onderhoudstermijn.
. . . . . Bijvullen met SBR rubber tot 18 mm onder de top ton 6,00 L
. . . . . van de vezel.
. . . . . SBR rubber Infill conform de eisen van als 
. . . . . omschreven in deel 3 artikel 71 11 02.
. . . . . Indien er minder infill aangebracht wordt, zal 
. . . . . het overig opgeslagen in depot op aanwijzing van 
. . . . . directie.
. . . . .

68 . . . . . Keuringen
. . . . .
. . . . .

680010 712299 . . . . . Coördinatie Keuringen EUR N
. . . . . Door de opdrachtgever zullen alle kosten voor het 
. . . . . onder begeleiding van een door NOC*NSF 
. . . . . geaccrediteerde keuringsinstantie aanleggen van 
. . . . . de sportvloer, inclusief alle tussentijdse 
. . . . . keuringen, en de eindkeuring gedragen worden.
. . . . . De opdrachtnemer dient in deze post  de kosten op 
. . . . . te nemen voor de coördinatie en het afroepen van 
. . . . . de keuringen.
. . . . . Alle keuringen dienen uitgevoerd te worden 
. . . . . conform het gestelde in deel 3 art. 71.25.02
. . . . . Indien een keuring tot afkeur leidt en herkeuring 
. . . . . tot gevolg heeft, zullen de herkeuringskosten 
. . . . . verhaald worden op de opdrachtnemer, d.m.v. een 
. . . . . korting op de aanneemsom e.e.a. conform deel 3 
. . . . . art. 71.25.02
. . . . .

69 . . . . . Specialistisch Onderhoud
. . . . .
. . . . .
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690010 712599 . . . . . Initiele onderhoudskosten kunstgrasveld. EUR N
. . . . . Betreft alle kosten direct na oplevering 
. . . . . aanlegwerkzaamheden voor overdracht dagelijks 
. . . . . onderhoud. 
. . . . . Inclusief het opstellen van onderhoudsdocumenten 
. . . . . (o.a. gedragsregels gebruikers) voor gebruikers 
. . . . . en beheerders
. . . . . Inclusief het geven van een eenmalige 
. . . . . onderhoudsvoorlichting aan betrokken partijen 
. . . . . (demo).
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen informatiebord st 3,00 L
. . . . . ter plaatse van spelerssluis
. . . . .

7 . . . . . Terreininrichting
. . . . .
. . . . .

7203 . . . . . Afvalvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

720310 321399 . . . . . Aanbrengen afvalbak. st 7,00 V
. . . . . Situering: locatie op aanwijzing van directie.
. . . . . Levering door directie op afroep.
. . . . . Betreft: afvalbak
. . . . . Leverancier: Bammens B.V.
. . . . . Type: Capitole, met thermische verzinkte dubbele st 7,00 T
. . . . . 2'' staanders, compleet met binnenbak
. . . . . Kleur: RAL 6009
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen en fundatie d.m.v. 
. . . . . betonvoeten, e.e.a. volgens voorschrift 
. . . . . leverancier
. . . . .

73 . . . . . Hekwerken
. . . . .
. . . . .

731 . . . . . Leunhekwerk
. . . . .
. . . . .

7311 . . . . . Leunhekwerk voetbal
. . . . .
. . . . .

731110 610399 . . . . . Aanbrengen leunhekwerk; staafmat. m 265,00 V
. . . . . Situering: rondom aangebracht kunstgrasveld
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen leunhekwerk, 
. . . . . inclusief passtukken, hoekverdraaiingen, 
. . . . . sparingen en sluisjes.
. . . . . Leunhekwerk: m 265,00 L
. . . . . Hoogte 1,15 m + mv 
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) zwart gecoat (RAL 9005)
. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . Hart-op-hart afstand ca. 2,50 meter.
. . . . . - aluminium doorvoerkop 
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 
. . . . . 731140
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren 
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden 
. . . . . massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan 
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 1,00 m.
. . . . . - op minimaal 3 plaatsen bevestiging: door middel 
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. . . . . van kunststof bevestigingsklemmen welke middels 

. . . . . zelftappers aan de staanders bevestigd worden.

. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 

. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 

. . . . . 1461) of RVS bouten (RAL9005)

. . . . .
731120 610399 . . . . . Aanbrengen leunhekwerk; natuurgrasvelden. m 247,50 V

. . . . . Situering: rondom aangebracht natuurgrasvelden

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen leunhekwerk, 

. . . . . inclusief passtukken, hoekverdraaiingen, 

. . . . . sparingen.

. . . . . Leunhekwerk: m 247,50 L

. . . . . Hoogte 1,10 m + mv 

. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 

. . . . . 1461)

. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm: 

. . . . . Hart-op-hart afstand ca. 2,50 meter.

. . . . . - aluminium doorvoerkop 

. . . . . Grondverankering:

. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 

. . . . . 515020

. . . . . - stelring en afdekring op maaitegel

. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm: 

. . . . . - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen

. . . . . - borgen middels zelfborende parkers

. . . . . - leunhekwerk inboren op hart betontegel

. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 

. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 

. . . . . 1461) of RVS bouten

. . . . .
731130 610399 . . . . . Aanbrengen hekwerk; gemeentelijk depot. m 22,50 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hekwerk, inclusief 

. . . . . passtukken, hoekverdraaiingen en  sparingen nabij 

. . . . . gemeentelijk depot.

. . . . . Hekwerk: m 22,50 L

. . . . . Hoogte 2,00 m + mv 

. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 

. . . . . 1461)

. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm: 

. . . . . Hart-op-hart afstand ca. 2,50 meter.

. . . . . - aluminium doorvoerkop 

. . . . . Grondverankering:

. . . . . - geheid  m in grond

. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm: 

. . . . . - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen

. . . . . - borgen middels zelfborende parkers

. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 

. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 

. . . . . 1461) of RVS bouten

. . . . .
731140 831599 . . . . . Boren betonplaten. EUR N

. . . . . Situering: t.p.v. leunhekwerk in betonplaten.

. . . . . Betreft: boren van gaten in betonplaten t.b.v. te 

. . . . . plaatsen leunhekwerk aan te brengen volgens 

. . . . . bestekspost 731110.

. . . . . Dikte: 140 mm

. . . . . Wijze boren: ter keuze aannemer

. . . . . Boorwater met slijpsel direct verwijderen na 

. . . . . boren gaten

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
732 . . . . . Poorten

. . . . .

. . . . .
7321 . . . . . Poorten voetbal

. . . . . Poorten voorzien van dag- en nachtslot (inclusief 

. . . . . cilinder), allen gelijksluitend
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732110 610399 . . . . . Aanbrengen dubbele poort, h=1,15 m, br=4,00 m. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform tekening
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbele poort t.b.v. 
. . . . . kunstgrasveld
. . . . . Dubbele poort compleet st 1,00 L
. . . . . staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461) 
. . . . . zwart gecoat (RAL9005)
. . . . . Staanders 100x100 mm: 
. . . . . - betonnen voet
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren 
. . . . . met krimpvrije mortel. 
. . . . . - voorzien van dichtgelaste bovenkap
. . . . . - voorzien van vaste leunbuisbevestiging
. . . . . - voorzien van bevestiging voor staafmat middels 
. . . . . u-profiel op staander
. . . . . Poort:
. . . . . - Poortvleugels bestaand uit raamwerk  van 
. . . . . kokerprofiel 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm, volledig 
. . . . . dichtgelast, kleur zwart (RAL9005)
. . . . . - Staafmathekwerk uitgevoerd met dubbele 
. . . . . horizontale draden massief ø 8 mm. welke zijn 
. . . . . vastgelast aan verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - 1,15 m hoog x 4,00 m breed (beide hekdelen 
. . . . . 2,0 m breed)  
. . . . . - 180% open te draaien
. . . . . Voorzien van vergrendeling in betonplaat bij open 
. . . . . vleugels.
. . . . . Bevestiging door middel van thermische verzinkte 
. . . . . (NEN-EN ISO 1461) zwart gecoat (RAL9005) 
. . . . . bevestigingsbeugels
. . . . . Inclusief aanbrengen middenaanslag
. . . . .

732120 610399 . . . . . Aanbrengen dubbele poort, h=1,15 m, br=3,00 m. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform tekening
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbele poort t.b.v. 
. . . . . kunstgrasveld
. . . . . Dubbele poort compleet st 1,00 L
. . . . . staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461) 
. . . . . zwart gecoat (RAL9005)
. . . . . Staanders 100x100 mm: 
. . . . . - betonnen voet
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren 
. . . . . met krimpvrije mortel. 
. . . . . - voorzien van dichtgelaste bovenkap
. . . . . - voorzien van vaste leunbuisbevestiging
. . . . . - voorzien van bevestiging voor staafmat middels 
. . . . . u-profiel op staander
. . . . . Poort:
. . . . . - Poortvleugels bestaand uit raamwerk  van 
. . . . . kokerprofiel 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm, volledig 
. . . . . dichtgelast, kleur zwart (RAL9005)
. . . . . - Staafmathekwerk uitgevoerd met dubbele 
. . . . . horizontale draden massief ø 8 mm. welke zijn 
. . . . . vastgelast aan verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - 1,15 m hoog x 3,00 m breed (beide hekdelen 
. . . . . 1,5 m breed)  
. . . . . - 180% open te draaien
. . . . . Voorzien van vergrendeling in betonplaat bij open 
. . . . . vleugels.
. . . . . Bevestiging door middel van thermische verzinkte 
. . . . . (NEN-EN ISO 1461) zwart gecoat (RAL9005) 
. . . . . bevestigingsbeugels
. . . . . Inclusief aanbrengen middenaanslag
. . . . .
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732130 610399 . . . . . Aanbrengen enkele poort, h=2,00 m, br=1,5 m. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen enkele poort in ballenvanger 
. . . . . nabij pad tussen hockey en voetbal, noordzijde 
. . . . . veld 3. 
. . . . . Enkele poort compleet st 1,00 L
. . . . . staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders 100x100 mm: 
. . . . . - betonnen voet
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren 
. . . . . met krimpvrije mortel. 
. . . . . - voorzien van dichtgelaste bovenkap
. . . . . - voorzien van vaste leunbuisbevestiging
. . . . . - voorzien van bevestiging voor staafmat middels 
. . . . . u-profiel op staander
. . . . . Poort:
. . . . . - Poortvleugels bestaand uit raamwerk met 
. . . . . ingelast staafmat
. . . . . - 2,00 m hoog x 1,50 m breed  
. . . . . - 180% open te draaien
. . . . . Bevestiging gaas van ballenvanger aan staanders 
. . . . . poort middelsbinddraad
. . . . . Bevestiging door middel van thermische verzinkte 
. . . . . (NEN-EN ISO 1461) bevestigingsbeugels
. . . . .

733 . . . . . Ballenvangers
. . . . .
. . . . .

7331 . . . . . Ballenvangers voetbal
. . . . . De genoemde materialen zijn minimale eisen. 
. . . . . Indien uit de constructieberekening blijkt dat de 
. . . . . materialen zwaarder uitgevoerd moeten worden 
. . . . . dient dit in de inschrijf prijs te worden 
. . . . . opgenomen.
. . . . .

733110 610399 . . . . . Uitvoeren constructieberekening; ballenvanger. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren en aanleveren van een 
. . . . . constructieberekening + windbelasting 
. . . . . ballenvanger (t.b.v. omgevingsvergunning) met 
. . . . . reclameborden tot 2,50 m + mv (t.b.v. 
. . . . . voetbalvereniging)
. . . . . In de constructieberekening moet aantoonbaar zijn 
. . . . . dat de windbelasting op de ballenvanger (incl. de 
. . . . . ballenvanger met reclameborden tot 2,50 m +mv) 
. . . . . geen negatieve invloed heeft op de constructie
. . . . . Zone windgebied: 3
. . . . . Type windgebied: onbebouwd
. . . . .

733120 610399 . . . . . Aanbrengen ballenvanger 5,0 m, hoofdveld oostzijde st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ballenvanger 
. . . . . hoofdveld oostzijde.
. . . . . Ballenvanger: st 1,00 L
. . . . . - Hoogte 5,00 m +mv 
. . . . . - Lengte 25,0 m
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) zwart gecoat (RAL9005)
. . . . . Staanders -  Ø 88,9 x 3,25 mm: 
. . . . . - h.o.h. ca. 2,50 m
. . . . . - aluminium doorvoerkop
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 
. . . . . 733200
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren 
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Middenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm mm
. . . . . - tussen staanders op 2,0 m + mv
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. . . . . - verbindingen uitsluitend d.m.v aluminium kop

. . . . . - borgen middels zelfborende parkers.

. . . . . Staafmathekwerk

. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden 

. . . . . massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan 

. . . . . verticale draden massief ø 6 mm.

. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 

. . . . . van 50 x 200 mm.

. . . . . - hoogte 2,40 m.

. . . . . - op minimaal 7 plaatsen bevestiging: door middel 

. . . . . van kunststof bevestigingsklemmen welke middels 

. . . . . zelftappers aan de staanders bevestigd worden.

. . . . . Net 2,5 m hoog

. . . . . - polyethyleen diameter 3,2 mm, kleur zwart, 

. . . . . maaswijdte 100 x 100 mm

. . . . . - omzoomd met koord 6,0 mm 

. . . . . - bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad 

. . . . . Ø1,6mm

. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 

. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 

. . . . . 1461) of RVS bouten, zwart gecoat (RAL9005)

. . . . .
733130 610399 . . . . . Aanbrengen ballenvanger 8,0 m, hoofdveld. st 1,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ballenvanger incl. 

. . . . . schoorkabels hoofdveld

. . . . . Uitvoeren constructieberekening en berekening 

. . . . . windbeslasting (t.b.v. omgevingsvergunning).

. . . . . Ballenvanger: st 1,00 L

. . . . . - Hoogte 8,00 m +mv 

. . . . . - Lengte 67,5 m

. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 

. . . . . 1461) zwart gecoat (RAL9005)

. . . . . Schoorkabel aan eerste en laatste staander:

. . . . . - rvs-spankabel Ø 6 mm (8,00 m boven maaiveld)

. . . . . - rvs-spankabel Ø 6 mm in schuine deel voorzien 

. . . . . van stalenbuis (TP-GS240) i.v.m. bescherming 

. . . . . tegen vandalisme

. . . . . - spanwartels tot 3,00 m + MV

. . . . . - schoor fundering op hoek veld, middels een 

. . . . . fundering van beton onder maaiveld, op basis van 

. . . . . constructieberekening

. . . . . Staanders - d.m.v. flespalen Ø aflopend van 152,0 

. . . . . naar 108,0 naar 88,9 x 3,25 mm: 

. . . . . - h.o.h. ca. 10,41 m

. . . . . - rvs-spankabel Ø 6 mm (10 cm boven maaiveld)

. . . . . bevestigen aan staander met rvs U-tje

. . . . . - breuklast van de spankabel: 40 x 40 kN

. . . . . - verzinkt spandraad Ø 3,8 mm en geplastificeerd

. . . . . - spandraad middels binddraad bevestigen aan 

. . . . . staander

. . . . . Staanders - Ø 88,9 x 3,25 mm (t.h.v. schoorkabel):

. . . . . - h.o.h. ca. 1,15 m

. . . . . Tussenstaanders Ø 60,3 x 1,75 mm

. . . . . - h.o.h. ca. 2,50 m

. . . . . - hoogte 2,5 m

. . . . . - aluminium doorvoerkop

. . . . . Grondverankering:

. . . . . - middels constructieberekening

. . . . . Middenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm

. . . . . - tussen staanders op 2,5 m + MV

. . . . . - verbindingen uitsluitend d.m.v aluminium kop

. . . . . - borgen middels zelfborende parkers.

. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm (t.h.v. schoorkabel)

. . . . . - tussen staanders op 1,15 m + MV

. . . . . - verbindingen uitsluitend d.m.v aluminium kop

. . . . . - borgen middels zelfborende parkers.

. . . . . Staafmathekwerk (10 cm boven maaiveld)

. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden 

. . . . . massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan 



RAW1157-100945 Bladnr. 104Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 2: Voetbalvelden sportpark De Heikant
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . verticale draden massief ø 6 mm.

. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 

. . . . . van 50 x 200 mm.

. . . . . - hoogte 2,40 m.

. . . . . - op minimaal 7 plaatsen bevestiging: door middel 

. . . . . van kunststof bevestigingsklemmen welke middels 

. . . . . zelftappers aan de staanders bevestigd worden.

. . . . . Net 5,5 m hoog

. . . . . - bespanning d.m.v. PE-net met omboording

. . . . . - polyethyleen diameter 3,2 mm, kleur zwart, 

. . . . . maaswijdte 100 x 100 mm

. . . . . - omzoomd met koord 6,0 mm 

. . . . . - bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad 

. . . . . Ø1,6mm

. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 

. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 

. . . . . 1461) of RVS bouten zwart gecoat (RAL9005)

. . . . .
733140 610399 . . . . . Aanbrengen ballenvanger 8,0 m, veld 2 en 3. st 1,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ballenvanger incl. 

. . . . . schoorkabels oostzijde veld 2 en 3.

. . . . . Uitvoeren constructieberekening en berekening 

. . . . . windbeslasting (t.b.v. omgevingsvergunning).

. . . . . Ballenvanger: st 1,00 L

. . . . . - Hoogte 8,00 m +mv 

. . . . . - Lengte 72,5 m

. . . . . - Lengte 59,0 m

. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 

. . . . . 1461)

. . . . . Schoorkabel aan eerste en laatste staander:

. . . . . - rvs-spankabel Ø 6 mm (8,00 m boven maaiveld)

. . . . . - rvs-spankabel Ø 6 mm in schuine deel voorzien 

. . . . . van stalenbuis (TP-GS240) i.v.m. bescherming 

. . . . . tegen vandalisme

. . . . . - spanwartels tot 3,00 m + MV

. . . . . - schoor fundering op hoek veld, middels een 

. . . . . fundering van beton onder maaiveld, op basis van 

. . . . . constructieberekening

. . . . . Staanders - d.m.v. flespalen Ø aflopend van 152,0 

. . . . . naar 108,0 naar 88,9 x 3,25 mm: 

. . . . . - h.o.h. ca. 10,41 m

. . . . . - rvs-spankabel Ø 6 mm (10 cm boven maaiveld)

. . . . . bevestigen aan staander met rvs U-tje

. . . . . - breuklast van de spankabel: 40 x 40 kN

. . . . . - verzinkt spandraad Ø 3,8 mm en geplastificeerd

. . . . . - spandraad middels binddraad bevestigen aan 

. . . . . staander

. . . . . Tussenstaanders Ø 60,3 x 1,75 mm

. . . . . - h.o.h. ca. 2,50 m

. . . . . - hoogte 2,5 m

. . . . . - aluminium doorvoerkop

. . . . . Grondverankering:

. . . . . - middels constructieberekening

. . . . . Middenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm mm

. . . . . - tussen staanders op 2,5 m + MV

. . . . . - verbindingen uitsluitend d.m.v aluminium kop

. . . . . - borgen middels zelfborende parkers.

. . . . . Staafmathekwerk (10 cm boven maaiveld)

. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden 

. . . . . massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan 

. . . . . verticale draden massief ø 6 mm.

. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 

. . . . . van 50 x 200 mm.

. . . . . - hoogte 2,40 m.

. . . . . - op minimaal 7 plaatsen bevestiging: door middel 

. . . . . van kunststof bevestigingsklemmen welke middels 

. . . . . zelftappers aan de staanders bevestigd worden.

. . . . . Net 5,5 m hoog

. . . . . - bespanning d.m.v. PE-net met omboording
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. . . . . - polyethyleen diameter 3,2 mm, kleur zwart, 

. . . . . maaswijdte 100 x 100 mm

. . . . . - omzoomd met koord 6,0 mm 

. . . . . - bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad 

. . . . . Ø1,6mm

. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 

. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 

. . . . . 1461) of RVS bouten

. . . . .
733150 610399 . . . . . Aanbrengen ballenvanger 5,0 m, met staafmat. st 1,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ballenvanger 

. . . . . noordzijde veld 2.

. . . . . Ballenvanger: st 1,00 L

. . . . . - Hoogte 5,00 m +mv 

. . . . . - Lengte 25,0 m

. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 

. . . . . 1461)

. . . . . Staanders -  Ø 88,9 x 3,25 mm: 

. . . . . - h.o.h. ca. 5,00 m

. . . . . - aluminium doorvoerkop

. . . . . Grondverankering:

. . . . . - in maaiveld

. . . . . Middenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm mm

. . . . . - tussen staanders op 2,5 m + MV

. . . . . - verbindingen uitsluitend d.m.v aluminium kop

. . . . . - borgen middels zelfborende parkers.

. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm: 

. . . . . - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen

. . . . . - borgen middels zelfborende parkers

. . . . . Staafmathekwerk

. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden 

. . . . . massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan 

. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..

. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 

. . . . . van 50 x 200 mm.

. . . . . - hoogte 2,40 m.

. . . . . - op minimaal 7 plaatsen bevestiging: door middel 

. . . . . van kunststof bevestigingsklemmen welke middels 

. . . . . zelftappers aan de staanders bevestigd worden.

. . . . . Net 2,5 m hoog

. . . . . - polyethyleen diameter 3,2 mm, kleur zwart, 

. . . . . maaswijdte 100 x 100 mm

. . . . . - omzoomd met koord 6,0 mm 

. . . . . - bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad 

. . . . . Ø1,6mm

. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 

. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 

. . . . . 1461) of RVS bouten

. . . . .
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733160 610399 . . . . . Aanbrengen ballenvanger 5,0 m, voetbal/ hockey. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ballenvanger 
. . . . . tussen voetbal en hockey,  noordzijde veld 3.
. . . . . Ballenvanger: st 1,00 L
. . . . . - Hoogte 5,00 m +mv 
. . . . . - Lengte 25,0 m
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461)
. . . . . Staanders -  Ø 88,9 x 3,25 mm: 
. . . . . - h.o.h. ca. 2,50 m
. . . . . - aluminium doorvoerkop
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 
. . . . . 733200
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren 
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Harmonicagaas geplastificeerd 5,0 m hoog
. . . . . - kleur: zwart
. . . . . - maaswijdte 40 x 40 mm
. . . . . - draaddikte 3,8 mm
. . . . . - bevestiging middels knoopdraad aan bovenbuis, 
. . . . . iedere maas afknopen
. . . . . Bevestingsmateriaal
. . . . . - rvs-spankabel Ø 6 mm (10 cm boven maaiveld)
. . . . . bevestigen aan staander met rvs U-tje
. . . . . - breuklast van de spankabel: 40 x 40 kN
. . . . . - verzinkt spandraad Ø 3,8 mm  en geplastificeerd
. . . . . - spandraad 7 stuks verdeelt over 5,00 m  en 
. . . . . geplastificeerd
. . . . . - spandraad middels binddraad bevestigen aan 
. . . . . staander
. . . . . Net 5,0 m hoog
. . . . . - polyethyleen net, kleur zwart (45 x 45 x 4 mm)
. . . . . - bevestiging d.m.v. roestvrijstale binddraad 
. . . . . Ø1,6mm
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) of RVS bouten
. . . . .

733170 610399 . . . . . Aanbrengen slagplanken; hockey; 3 hoog. m 20,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen slagplanken aan 
. . . . . ballenvanger tussen voetbal en hockey,  
. . . . . noordzijde veld 3.
. . . . . Slagplank: kunststof, 3 stuks boven elkaar, st 8,00 L
. . . . . Fabr. W&H sports
. . . . . - 100% gerecycled kunststof
. . . . . - Materiaal dient massief te zijn
. . . . . - Kleur: zwart
. . . . . - Buigmodulus van 12,119 N/mm2, stijfheid 
. . . . . E-modulus 6.050 Mpa, gewicht 17 kg
. . . . . - Staalversterkte slagplank met 4 wapeningstaven 
. . . . . S8 over de lengte van de plank
. . . . . - uiteinden van slagplanken voorzien van een 
. . . . . pen-gatverbinding (per uiteinde 1 gat en 1 pen). 
. . . . . - afmetingen: L 250 x H 15 x D 5 cm
. . . . . - Bevestigen op staanders op 2 cm hoogte boven 
. . . . . maaiveld
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) of RVS bouten
. . . . .
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733180 610399 . . . . . Aanbrengen slagplanken; hockey; enkel. m 40,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen slagplanken aan 
. . . . . ballenvanger tussen voetbal en hockey,  
. . . . . noordzijde veld 3.
. . . . . Slagplank: kunststof slagplank, enkel, st 16,00 L
. . . . . fabr. W&H sports
. . . . . - 100% gerecycled kunststof
. . . . . - Materiaal dient massief te zijn
. . . . . - Kleur: zwart
. . . . . - Buigmodulus van 12,119 N/mm2, stijfheid 
. . . . . E-modulus 6.050 Mpa, gewicht 17 kg
. . . . . - Staalversterkte slagplank met 4 wapeningstaven 
. . . . . S8 over de lengte van de plank
. . . . . - uiteinden van slagplanken voorzien van een 
. . . . . pen-gatverbinding (per uiteinde 1 gat en 1 pen). 
. . . . . - afmetingen: L 250 x H 15 x D 5 cm
. . . . . - Bevestigen op staanders op 2 cm hoogte boven 
. . . . . maaiveld
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) of RVS bouten
. . . . .

733190 610399 . . . . . Aanbrengen verlaagd leunhekwerk. st 2,00 V
. . . . . Situering: aan te brengen in ballenvanger volgens 
. . . . . bestekspostnr. 733120.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen leunhekwerk.
. . . . . Leunhekwerk: m 1,00 L
. . . . . Hoogte 0,5 m + mv 
. . . . . Breedte 0,5 m
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) zwart gecoat (RAL 9005)
. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . Hart-op-hart afstand ca. 0,50 meter.
. . . . . Hoogte 2,00 m
. . . . . - aluminium doorvoerkop 
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 
. . . . . 733200.
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren 
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden 
. . . . . massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan 
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 0,40 m.
. . . . . - plaatsen bevestiging: door middel van kunststof 
. . . . . bevestigingsklemmen welke middels zelftappers aan 
. . . . . de staanders bevestigd worden.
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) of RVS bouten (RAL9005)
. . . . .
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733200 831599 . . . . . Boren tegelverharding. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. ballenvanger in tegelverharding
. . . . . Betreft boren van gaten in tegelverharding t.b.v. 
. . . . . te plaatsen ballenvangers aan te brengen volgens 
. . . . . bestekspost 733120, 733130, 733160 en 733190
. . . . . Dikte: 140 mm
. . . . . Wijze boren: ter keuze aannemer
. . . . . Boorwater met slijpsel direct verwijderen na 
. . . . . boren gaten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

733210 610399 . . . . . Aanbrengen ballenvanger; hergebruik. m 7,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen ballenvanger nabij veld 2
. . . . . Ballenvanger (vrijgekomen volgens bestekpostnr. m 7,50 I
. . . . . 274150):
. . . . . - Hoogte ca. 5,00 m +mv
. . . . . Staanders:
. . . . . Totaal: 2 stuks, hoogte 5,00 m +mv, Ø ca. 90 mm
. . . . . Totaal: 1 stuks, hoogte 2,00 m +mv, Ø ca. 60 mm
. . . . . Hart-op-hart afstand ca. 2,50 meter
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - geheid in grond
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - hoogte ca. 2,00 m.
. . . . . - bevestiging door middel van langlipbeugels
. . . . . Voorzien van betonvoet
. . . . . Met bovenbuis op staanders
. . . . . Staafmat, hoogte 2,00 m
. . . . . Inclusief bevestigings- en afwerkmaterialen.
. . . . .

734 . . . . . Terreinafscheiding
. . . . .
. . . . .

734010 610399 . . . . . Aanbrengen terreinafrastering; veld 2. m 5,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen terrein afrastering nabij 
. . . . . veld 2
. . . . . Afrastering (vrijgekomen volgens bestekspostnr. m 5,00 I
. . . . . 274330):
. . . . . - Hoogte ca. 2,00 m + mv
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Staanders
. . . . . Totaal: 2 stuks, hoogte 2,00 m +mv
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - geheid in grond
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - hoogte ca. 2,00 m.
. . . . . - bevestiging door middel van langlipbeugels
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) of RVS bouten
. . . . .
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734020 610399 . . . . . Aanbrengen terrein afrastering; ijsbaan. m 17,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen terrein afrastering nabij 
. . . . . ijsbaan
. . . . . Afrastering: m 17,50 L
. . . . . Hoogte 2,00 m + mv 
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461)
. . . . . Staanders -  Ø 60,3 x 1,75 mm:
. . . . . - h.o.h. ca. 2,60 m
. . . . . - hoogte paalkop 2,00 m + mv
. . . . . - palen in de grond geheid en voorzien van 
. . . . . grondplaat
. . . . . Staafmathekwerk; vrijgekomen volgens m 17,50 I
. . . . . bestekspostnr. 274150
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) of RVS bouten
. . . . .

734030 610399 . . . . . Aanbrengen poort in terrein afrastering. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen poort in terrein afrastering 
. . . . . aan de Heikantsestraat
. . . . . Onderhoudspoort (vrijgekomen volgens st 1,00 I
. . . . . bestekspostnr. 274320)
. . . . . - Hoogte ca. 1,80 m + mv
. . . . . - Breedte ca. 5,00 m (ongelijke delen)
. . . . . Voorzien van spijlen
. . . . . Staanders st 2,00 I
. . . . . Totaal: 2 stuks, hoogte 2,00 m + mv
. . . . . Voorzien van betonvoet
. . . . . Afrastering aangebracht volgens bestekpostnr. 
. . . . . 734020 aansluiten op staanders poort
. . . . . Inclusief uitvoeren bijbehorend grondwerk
. . . . . Voorzien van grondgrendelblok.
. . . . . Inclusief aanbrengen middenaanslag
. . . . .

74 . . . . . Sportveldinrichting
. . . . .
. . . . .

741 . . . . . Walk off mat
. . . . .
. . . . .

741010 712399 . . . . . Aanbrengen borstelmat lengte 2,00 m. st 3,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen walk-off mat volgens tekening 
. . . . . tussen betonplaten.
. . . . . Inwendig breedte 0,50 m, lengte 2,00 m
. . . . . - betonband 100x200 mm, recht st 15,00 L
. . . . . - boomtegels 300x300x60 mm, kleur grijs st 18,00 L
. . . . . - ingelegd rooster 500x1000x30 mm st 6,00 L
. . . . . thermisch verzinkt, maaswijdte 30x30 mm 
. . . . . VOSB klasse 450 KOMO
. . . . . - borstelmat 0,50 x 2,00 m st 3,00 L
. . . . . Bovenkant borstelmat op gelijk niveau aanleggen 
. . . . . met omliggende verharding
. . . . . Roosters en borstelmatten dienen eenvoudig 
. . . . . uitneembaar te zijn
. . . . .

743 . . . . . Doelen
. . . . .
. . . . .

7431 . . . . . Voetbaldoelen
. . . . .
. . . . .
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743110 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 2,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen doelen op het kunstgras- en 
. . . . . natuurvelden.
. . . . . Type: voetbaldoel - Vrije netophanging, st 2,00 L
. . . . . Leverancier: RAS-Veenendaal
. . . . . Kooidoelen met grondbeugel compleet: 
. . . . . - aluminium-ovaalprofiel, 100x120 mm;
. . . . . - Gelaste hoeken van het doelkader;
. . . . . - Netstang-rondprofiel, 50x5mm;
. . . . . - Grondpotten 500mm, met vuilopvang en spie;
. . . . . - Ingefreesde nethaken, i.c.m. sluitlijst;
. . . . . - Sluitlijsten voor staanders en bovenlat;
. . . . . - Doelnet-P - 7,32 x 2,44 x 0,8/2,0m - 3mm - maas 
. . . . . 12cm - diagonaal kleur: oranje/zwart;
. . . . . - Inclusief grondbeugel;
. . . . . - Inclusief montage;
. . . . . - Inclusief bevestigingsmaterialen;
. . . . . - Artikel-nr. 00.2002.00
. . . . . Garantie: 8 jaar
. . . . .

743120 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 4,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen doelen op het kunstgras- en 
. . . . . natuurvelden.
. . . . . Type: voetbaldoel P-doel, st 4,00 L
. . . . . Leverancier: RAS-Veenendaal
. . . . . P-doelen met grondbeugel compleet: 
. . . . . - aluminium-ovaalprofiel, 100x120 mm;
. . . . . - Gelaste hoeken van het doelkader;
. . . . . - Netstang-rondprofiel, 50x5mm;
. . . . . - Grondpotten 500mm, met vuilopvang en spie;
. . . . . - Ingefreesde nethaken, i.c.m. sluitlijst;
. . . . . - Sluitlijsten voor staanders en bovenlat;
. . . . . - Doelnet-P - 7,32 x 2,44 x 0,8/2,0m - 3mm - maas 
. . . . . 12cm - diagonaal kleur: oranje/zwart;
. . . . . - Inclusief grondbeugel;
. . . . . - Inclusief montage;
. . . . . - Inclusief bevestigingsmaterialen;
. . . . . - Artikel-nr. 00.2101.00
. . . . . Garantie: 8 jaar
. . . . .

743130 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 2,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen verplaatsbare jeugddoelen op 
. . . . . het kunstgrasveld.
. . . . . Type: jeugddoel - verplaatsbaar st 2,00 L
. . . . . Leverancier: RAS-Veenendaal
. . . . . Jeugddoel compleet: 
. . . . . - aluminium-ovaalprofiel, 100x120 mm;
. . . . . - Gelaste hoeken van het doelkader;
. . . . . - Netbevestiging d.m.v. netplaatjes
. . . . . - Doelnet - 5,00 x 2,00 x 1,80 m
. . . . . diagonaal kleur: oranje/zwart;
. . . . . - Inclusief grondbeugel;
. . . . . - Inclusief montage;
. . . . . - Inclusief bevestigingsmaterialen;
. . . . . - Artikel-nr. 00.2153.00
. . . . . - Inclusief klapwielen, st 2,00 L
. . . . . artikel-nr. 00.1620.11
. . . . . - Inclusief doelverzwaring 25 kg, st 4,00 L
. . . . . artikel-nr. 00.1616.00
. . . . . Garantie: 8 jaar
. . . . .

7432 . . . . . Draaidoelen
. . . . .
. . . . .
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743210 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 2,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen wegdraai doelen op het 
. . . . . kunstgrasveld in ballenvanger
. . . . . Type: draaidoel st 2,00 L
. . . . . Leverancier: RAS-Veenendaal
. . . . . Draaidoel compleet:
. . . . . - aluminium-ovaalprofiel, 100x120 mm;
. . . . . - Inclusief draaipalen;
. . . . . - Gelaste hoeken van het doelkader;
. . . . . - Versterkte hoekverbindingen;
. . . . . - Inclusief draagarmen (voorzien van 9 wielen per 
. . . . . draagarm);
. . . . . - Klapbeugel, 75x50 mm;
. . . . . - Artikel-nr. 00.2151.00
. . . . . - Inclusief bijbehorende grondpotten, ca. 1,00 m 
. . . . . diep;
. . . . . - Doelnet - 5,00 x 2,00 x 1,50 m
. . . . . diagonaal kleur: oranje/zwart;
. . . . . Garantie: 8 jaar.
. . . . .

744 . . . . . Hoekvlaggen
. . . . .
. . . . .

744010 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verende 
. . . . . hoekvlaggen inclusief grondpotten ten behoeve van 
. . . . . het kunstgrasveld.
. . . . . Hoekvlag met veer (compleet), fabr. Erma Sport st 4,00 L
. . . . . Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag, st 4,00 I
. . . . . - kunststof, met doorsnede van ca. 50 mm x 2,5 mm
. . . . . - hoogte ca. 1,80 mtr
. . . . . - Onderzijde van de hoekvlag voorzien van een veer
. . . . . Hoekvlag voor paal, kleur: oranje st 4,00 I
. . . . . Aluminium grondpot met losse deksel st 4,00 I
. . . . .

744020 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 8,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verende 
. . . . . hoekvlaggen inclusief grondpotten ten behoeve van 
. . . . . het natuurgrasveld.
. . . . . Hoekvlag met veer (compleet), fabr. Erma Sport st 8,00 L
. . . . . Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag, st 8,00 I
. . . . . - kunststof, met doorsnede van ca. 50 mm x 2,5 mm
. . . . . - hoogte ca. 1,80 mtr
. . . . . - Onderzijde van de hoekvlag voorzien van een veer
. . . . . Hoekvlag voor paal, kleur: oranje st 8,00 I
. . . . . Aluminium grondpot met losse deksel st 8,00 I
. . . . .

745 . . . . . Belijning
. . . . .
. . . . .

745010 639999 . . . . . Uitzetten belijning. veld 2,00 V
. . . . . Betreft: uitzetten van de belijning conform de 
. . . . . reglementen van de KNVB
. . . . . Hoekvlaggen aanbrengen conform bestekspost 711210
. . . . . Afmeting veld conform tekening
. . . . . Inclusief aanbrengen markeerpluimen ter plaatse st 90,00 L
. . . . . van hoekpunten en sproeiers in veld
. . . . . PLIFIX markeerpluimen, kleur wit, leverancier 
. . . . . Pluimensports
. . . . .

745020 639999 . . . . . Aanbrengen belijning, veld 64x100 m. veld 1,00 V
. . . . . Betreft: eerste belijning conform reglementen 
. . . . . KNVB op veld 2
. . . . . Afmeting veld 64 x 100 m
. . . . . Middel: Lijnvast 50W
. . . . .
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745030 639999 . . . . . Aanbrengen belijning, veld 58x98 m. veld 1,00 V
. . . . . Betreft: eerste belijning conform reglementen 
. . . . . KNVB op veld 3
. . . . . Afmeting veld 58 x 98 m
. . . . . Middel: Lijnvast 50W
. . . . .

75 . . . . . Verlichting
. . . . .
. . . . .

752 . . . . . Sportveldverlichting
. . . . .
. . . . .

7521 . . . . . Elektra
. . . . .
. . . . .

752110 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 375,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf ten behoeve 
. . . . . van aan te brengen energiekabels t.b.v. 
. . . . . veldverlichting en scorebord
. . . . . Ligging kabels: buiten het veld

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .

752120 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.000,00 V
. . . . . Betreft: energiegrondkabel ten behoeve van aan te 
. . . . . brengen veldverlichting door derden.
. . . . . Lengte betreft kabellengte, indien meerdere 
. . . . . kabels in dezelfde sleuf worden aangebracht wordt 
. . . . . er per meter sleuflengte verrekend.
. . . . . Leverantie door vereniging op afroep.

1. . . . . Laagspanningskabel conform NEN 1010 m 1.000,00 T
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten 
. . . . . met poly-urethaanschuim      
. . . . .

79 . . . . . Overige inrichtingen
. . . . .
. . . . .

791010 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 90,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen energiegrondkabel t.b.v. 
. . . . . scorebord
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 752110
. . . . . Leverantie door vereniging op afroep.

1. . . . . Laagspanningskabel conform NEN 1010 m 90,00 T
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten 
. . . . . met poly-urethaanschuim      
. . . . .

791020 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 115,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen energiegrondkabel t.b.v. 
. . . . . overige velden
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 752110.

1. . . . . Laagspanningskabel conform NEN 1010 m 115,00 L
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten 
. . . . . met poly-urethaanschuim      
. . . . .
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791030 340199 . . . . . Aanbrengen scorebord; incl. betonpoeren st 1,00 V
. . . . . Situering: conform tekening
. . . . . Betreft: aanbrengen scorebord, vrijgekomen 
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 276050
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - aanbrengen van scorebord st 1,00 I
. . . . . - storten 2 betonpoeren, ca. 1,00 m3 (1,00 x 1,00 m3 2,00 L
. . . . . x 1,00 m) per poer
. . . . . - poeren voorzien van wapening (ca. 80 kg/m3) kg 160,00 L
. . . . . - inboren en verankering d.m.v. chemische ankers st 8,00 L
. . . . . Breedte ca. 2,75m, hoogte ca. 3,75m
. . . . . Aansluiting door gecertificeerd installateur
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . .

8 . . . . . Werk van algemene aard
. . . . .
. . . . .

83 . . . . . Revisie
. . . . .
. . . . .

830010 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: aangelegde kolken, aansluitleidingen, 

. . . . . hoofdleidingen, putten, drainage en kabels.

.2. . . . Digitaal inmeten in het Rijksdriehoeksstelsel

. . . . . Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

. .9. . . Gegevens vastleggen op BGT ondergrond;

. . . . . aanleveren in DWG-formaat

. . .9. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte 

. . . . . materialen (aard en diameters) vermelden

. . . . .9 Gegevens digitaal binnen 30 dagen na het 

. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

. . . . .
88 . . . . . Ter beschikking stellen

. . . . .

. . . . .
8810 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers

. . . . .

. . . . .
881010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V

1. . . . . Werknemers: grondwerker
. . . . .

881020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
1. . . . . Werknemers: straatmaker I.

. . . . .
881030 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 24,00 V

1. . . . . Werknemers: gecertificeerd verkeersregelaar
. . . . .

881040 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 20,00 V
1. . . . . Werknemers: Tree technician

. . . . .
881050 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 8,00 V

. . . . . t.b.v. diverse herstel werkzaamheden hekwerk
1. . . . . Werknemers: hekwerk monteur

. . . . .
8820 . . . . . Ter beschikking stellen materieel

. . . . .

. . . . .
882010 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V

. . . . . graafmachine.

. . . . . Minigraver

. . . . .
882020 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V

. . . . . graafmachine.

. . . . . Mobiele kraan
4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

. . . . .
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882040 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 40,00 V
. . . . . Wiellader

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

882060 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 20,00 V
. . . . . Vrachtauto 4x4 met knijperkraan.

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

9110 . . . . . Aanvullende uitvoeringskosten.
. . . . . Betreft: aanvullende uitvoeringskosten 
. . . . . (niet uitputtend) m.b.t. Directie & Toezicht. 
. . . . .

911010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen 
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk 
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, 
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van 
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het 
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde 
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd 
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 
. . . . . nvt

9. . . . . Het werkterrein t.b.v. de keten en de opslag is
. . . . . gelegen in de nabijheid van het werk en
. . . . . zal door de opdrachtgever in overleg ter
. . . . . beschikking worden gesteld.
. . . . .

911020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen 
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk 
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, 
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken 
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen 
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand 
. . . . . brengen van het werkterrein.

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te 
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de 
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 5.000,00 V
. . . . . Betreft: stelpost ten behoeve van kleine 
. . . . . leveringen en werkzaamheden
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen 
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 1.000,00 V
. . . . . Betreft: stelpost ten behoeve van het opzoeken en 
. . . . . afdoppen van de beregening
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen 
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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2.2  Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de 
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een 
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer 
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de 
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en 
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste 
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever 
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch 
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op 
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 . . . . . Algemene werkzaamheden
. . . . . - Tennisblok 3-5, lava en gravel
. . . . . - Tennisblok 6-8, lava en gravel
. . . . . - Tennisblok 9-11, kunstgras
. . . . .

13 . . . . . Proefsleuven
. . . . . De aannemer dient er rekening mee te houden dat 
. . . . . het ontgraven van sleuven, ten minste 1 week 
. . . . . voorafgaand aan de uitvoering, gemeld dient te 
. . . . . worden aan een archeologische medewerker van de 
. . . . . gemeente Breda, conform art. 22.03.05 van deel 3. 
. . . . . Na het ontgraven van het cunet moet het terrein 
. . . . . ter beschikking zijn voor documentatie 
. . . . . archeologie (max. 3 werkdagen). Werkwijze conform 
. . . . . bijgeleverd Archeologisch PvE 2016-027 
. . . . . Sportcomplex De Roosberg. Archeologisch onderzoek 
. . . . . alleen ter plaatse van oefenkooi; kunstgrasbanen.
. . . . . De aannemer hoeft geen rekening te houden met 
. . . . . stagnatie als gevolg van het mogelijke 
. . . . . archeologisch toezicht.
. . . . .

130010 010801 . . . . . Graven proefsleuf. st 10,00 V
. . . . . Gemiddelde lengte proefsleuf: 2,0 m
. . . . . Opbouw van de ondergrond: vaste grond
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 meter

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van 
. . . . . kabels en leidingen terug aanvullen met de 
. . . . . uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf 
. . . . . terug aanbrengen      
. . . . .

14 . . . . . Onderzoeken
. . . . .
. . . . .

140 . . . . . Funderingsonderzoek
. . . . .
. . . . .

140010 220299 . . . . . Uitvoeren keuringen, gravel. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de keuringen ten 
. . . . . behoeve van af te voeren gravel toplaag 
. . . . . Gerekend dient te worden met een in-situkeuring
. . . . . Keuring(en) uitvoeren conform het besluit  
. . . . . bodemkwaliteit (niet vormgegeven bouwstof)
. . . . . Hoeveelheid: 
. . . . . Gravel toplaag ca. 150 m3
. . . . .

140020 220299 . . . . . Uitvoeren keuringen, lava. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de keuringen ten 
. . . . . behoeve van af te voeren sporttechnische laag 
. . . . . lava van kunstgras tennisbaan 
. . . . . Gerekend dient te worden met een in-situkeuring
. . . . . Keuring(en) uitvoeren conform het besluit  
. . . . . bodemkwaliteit (niet vormgegeven bouwstof)
. . . . . Hoeveelheid: 
. . . . . Lava ca. 185 m3
. . . . .

140030 220299 . . . . . Uitvoeren keuringen, grond. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de keuringen ten 
. . . . . behoeve van af te voeren grond uit grondwal
. . . . . Gerekend dient te worden met een in-situkeuring
. . . . . Keuring(en) uitvoeren conform het besluit  
. . . . . bodemkwaliteit (AP04)
. . . . . Hoeveelheid: 
. . . . . Grond ca. 75 m3
. . . . .
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140040 220299 . . . . . Uitvoeren keuringen, onderbouwdrainzand. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van de keuringen ten 
. . . . . behoeve van af te voeren onderbouwdrainzand uit 
. . . . . cunet te verwijderen kunstgras tennisbaan
. . . . . Gerekend dient te worden met een in-situkeuring
. . . . . Keuring(en) uitvoeren conform het besluit  
. . . . . bodemkwaliteit (AP04)
. . . . . Hoeveelheid: 
. . . . . Zand ca. 735 m3
. . . . .

15 . . . . . Beschermingsmaatregelen
. . . . .
. . . . .

150010 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het beschikbaar stellen, plaatsen, 
. . . . . onderhouden en verwijderen van een 
. . . . . stamommanteling ter afscherming van de te 
. . . . . handhaven bomen 
. . . . . Tijdsduur: gedurende de gehele uitvoeringsperiode

9. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,50 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten 
. . . . . minste 22 mm, breedte ca. 75 mm 
. . . . . Lengte: 3,00 m
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. vooromhulde 
. . . . . drainbuis
. . . . .

2 . . . . . Opbreekwerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

21 . . . . . Elementenverharding
. . . . .
. . . . .

2101 . . . . . Betontegels
. . . . .
. . . . .

210110 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 670,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betontegels ter plaatse van 
. . . . . voetpaden naast tennisbanen

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm 
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken 
. . . . . volgens bestekspost 522020, hele herbruikbare 
. . . . . tegels (ca. 480 m2)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

210120 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 75,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betontegels ter plaatse van te 
. . . . . verwijderen oefenkooi

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl pastegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

25 . . . . . Kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

2501 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .
. . . . .
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250110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 70,00 V
. . . . . Betreft: opbreken opsluitbanden binnen 
. . . . . tennisbanen, locatie op aanwijzing van directie.
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

250120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 295,00 V
. . . . . Betreft: opbreken opsluitbanden naast 
. . . . . elementenverharding en naast verharding 
. . . . . tennisbanen
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

2502 . . . . . Trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

250210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 160,00 V
. . . . . Betreft: opbreken trottoirbanden naast 
. . . . . elementenverharding
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

2503 . . . . . Betontegels
. . . . .
. . . . .

250310 831799 . . . . . Opbreken kantopsluiting betontegels. m 43,00 V
. . . . . Betreft: opbreken kantopsluiting van 
. . . . . rechtopstaande betontegels
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

27 . . . . . Terreininrichting
. . . . .
. . . . .

272 . . . . . Straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

2721 . . . . . Banken
. . . . .
. . . . .

272110 321399 . . . . . Verwijderen zitbank; beton/hout. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen zitbank
. . . . . Zitbank met rugleuning
. . . . . 2 st betonnen bankpoten
. . . . . 4 st houten planken, lengte ca. 2,00 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

272120 321399 . . . . . Verwijderen zitbank; beton/staal. st 10,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen zitbank
. . . . . Zitbank
. . . . . 2 st stalen bankpoten
. . . . . 3 st houten planken, lengte ca. 2,00 m
. . . . . Voorzien van aangestorte betonvoet, 2 stuks per 
. . . . . bank
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie 
. . . . . binnen het sportpark op aanwijzen van de directie
. . . . .
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272130 321399 . . . . . Verwijderen zitbank; beton/staal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen zitbank
. . . . . Hoge Zitbank met rugleuning
. . . . . 2 st stalen bankpoten
. . . . . 5 st houten planken, lengte ca. 2,40 m
. . . . . Voorzien van stalen voetensteun, breedte ca. 2,40 
. . . . . m
. . . . . Voorzien van aangestorte betonvoet, 2 stuks per 
. . . . . bank
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

2723 . . . . . Afvalvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

272310 321399 . . . . . Verwijderen afvalbak. st 3,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen afvalbakken verspreid over 
. . . . . het sportpark.
. . . . . Afvalbak type Bammens Capitole
. . . . . Stalen beugel ca. 1,00 m boven maaiveld
. . . . . Afmeting betonvoet ca. 600 x 300 x 350 mm
. . . . . Afvalbak bevestigd d.m.v. klemmen aan stalen 
. . . . . beugel
. . . . . Vrijgekomen materialen onbeschadigd ter 
. . . . . beschikking stellen aan de opdrachtgever en 
. . . . . vervoeren naar locatie binnen werkterrein op 
. . . . . aanwijziging van de directie.
. . . . .

273 . . . . . Groenvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

2731 . . . . . Bomen
. . . . .
. . . . .

273110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bomen verspreid over het 
. . . . . sportpark
. . . . . Boomsoort(en): diverse soorten
.3. . . . Diameter borsthoogte: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
. .2. . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m 
. . . . . en ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond
. . . . .9 Vrijgekomen stamhout, stobben en overige 
. . . . . materialen vervoeren naar een inrichting met een 
. . . . . door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

2732 . . . . . Begroeiing
. . . . .
. . . . .

273210 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 1,40 V
. . . . . Betreft: verwijderen begroeiing in groen vak
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting 
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .
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273220 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 7,70 V
. . . . . Betreft: verwijderen bosplantsoen
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosplantsoen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .5. . Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting 
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

2733 . . . . . Hagen
. . . . .
. . . . .

273310 514102 . . . . . Verwijderen haag. m 50,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande haag
. . . . . Soort haag: hulst

2. . . . . Hoogte: ca. 2,5 tot ca. 5 m
.2. . . . Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting 
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

274 . . . . . Hekwerken
. . . . .
. . . . .

2742 . . . . . Hekwerk
. . . . .
. . . . .

274210 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 17,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen leunhekwerk ter plaatse van 
. . . . . te verwijderen kunstgras tennisbaan

7. . . . . Stalen palen met gaas met horizontale boven- en 
. . . . . onderbuis
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

274220 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 150,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen ballenvanger ter plaatse van 
. . . . . te verwijderen kunstgras tennisbaan
. . . . . Inclusief verloop naar leunhekwerk

7. . . . . Stalen palen met gaas met horizontale boven- en 
. . . . . onderbuis
. . .2. . Afstand palen h.o.h. 3 tot 4,5 m
. . . .9. Hoogte ca. 4,0 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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274230 610399 . . . . . Verwijderen ballenvanger tennis. m 50,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen ballenvanger ter plaatse van 
. . . . . te verwijderen kunstgras tennisbaan
. . . . . Ballenvanger:
. . . . . - Hoogte ca. 6,00 m +mv
. . . . . Staanders:
. . . . . - hoogte 6,00 m +mv, Ø ca. 90 mm
. . . . . - h.o.h. ca. 5,0 m
. . . . . Met bovenbuis op staanders
. . . . . Gaas, hoogte 4,00 m
. . . . . Net, hoogte 2,00 m
. . . . . Schoorpalen hoogte ca 5,0 m, h.o.h. ca. 5,0 m
. . . . . Inclusief bevestigings- en afwerkmaterialen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

274240 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 30,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen ballenvanger ter plaatse van 
. . . . . te verwijderen oefenkooi

7. . . . . Stalen palen met gaas met horizontale boven- en 
. . . . . onderbuis
. . .2. . Afstand palen h.o.h. 3 tot 4,5 m
. . . .9. Hoogte ca. 4,0 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

274250 610321 . . . . . Verwijderen afrastering. m 6,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen oefenmuur/ballenvanger ter 
. . . . . plaatse van te verwijderen oefenkooi conform 
. . . . . asbestonderzoek (zie bijlage 8)

9. . . . . Staanders:
. . . . . - hoogte 5,00 m +mv
. . . . . - h.o.h. ca. 1,2 m
. . . . . Houten platen, hoogte 4,00 m
. . . . . Gaas, hoogte ca. 1,0 m
. . . . . Net, hoogte 4,00 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

2743 . . . . . Verwijderen poorten
. . . . .
. . . . .

274310 610322 . . . . . Verwijderen hek. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen enkele poort in afrastering 
. . . . . leunhekwerk tennis

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering
.4. . . . Lengte 1,20 m 
. .2. . . Palen van metaal 
. . . . . 1 stuk, diameter ca. 100 mm
. . . . . hoogte ca. 1,0 m
. . .2. . Hekwerk van metaal      
. . . . . enkele poort met spijlen
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen.      
. . . . .
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274320 610322 . . . . . Verwijderen hek. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen enkele poort in afrastering 
. . . . . hekwerk oefenkooi

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering
.4. . . . Lengte 1,20 m 
. .2. . . Palen van metaal 
. . . . . 2 stuk, afmeting ca. 80 x 80 mm
. . . . . hoogte ca. 2,0 m
. . .2. . Hekwerk van metaal      
. . . . . enkele poort met spijlen
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen.      
. . . . .

274330 610322 . . . . . Verwijderen hek. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen dubbele poort in 
. . . . . ballenvanger tennis

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering
.4. . . . Lengte 4,0 m 
. .2. . . Palen van metaal 
. . . . . 2 stuk, afmeting ca. 100 x 100 mm
. . . . . hoogte ca. 3,0 m
. . .2. . Hekwerk van metaal      
. . . . . dubbele poort met bovenbuis
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen.      
. . . . .

275 . . . . . Verlichting
. . . . .
. . . . .

275510 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaand verlichtingsobject 
. . . . . veldverlichting

4. . . . . Verlichtingsobject: sportveldverlichting
. . . . . Nominale masthoogte: ca. 15,0 m 
. . . . . met aangestorte betonfundering, ca. 1,0 m3 per 
. . . . . mast
. . . . . Inclusief verwijderen betonfundering van mast
. . . . . Vrijgekomen betonfundering vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. .9. . . Verlichtingsobject verwerken volgens bestekspost 
. . . . . 752210
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief 
. . . . . graven en aanvullen mastgat
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: 
. . . . . ontkoppelen van netwerk door erkend installateur
. . . . .

275520 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaand verlichtingsobject 
. . . . . veldverlichting

4. . . . . Verlichtingsobject: sportveldverlichting
. . . . . Nominale masthoogte: ca. 15,0 m 
. . . . . met aangestorte betonfundering, ca. 1,0 m3 per 
. . . . . mast
. . . . . Inclusief verwijderen betonfundering van mast
. . . . . Vrijgekomen betonfundering vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. .9. . . Vrijgekomen betonfundering vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief 
. . . . . graven en aanvullen mastgat
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: 
. . . . . ontkoppelen van netwerk door erkend installateur
. . . . .
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276 . . . . . Sportveldinrichting
. . . . .
. . . . .

277 . . . . . Reclameborden
. . . . .
. . . . .

277010 619999 . . . . . Verwijderen reclamebord (t.b.v. tennisvereniging). st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen reclamebord 'Vrienden van TV 
. . . . . Bavel'  (t.b.v. tennisvereniging)
. . . . . In maaiveld
. . . . . Houten reclamebord
. . . . . - hoogte ca. 2,50 m
. . . . . - breedte ca. 3,0 m
. . . . . Vrijgekomen materialen onbeschadigd ter 
. . . . . beschikking stellen aan de vereniging en 
. . . . . vervoeren naar locatie binnen werkterrein op 
. . . . . aanwijziging van de directie
. . . . .

28 . . . . . Sportvelden
. . . . .
. . . . .

281 . . . . . Verwijderen kunstgras toplaag
. . . . .
. . . . .

281010 719999 . . . . . Verwijderen kunstgrasmat tennisbaan. m2 1.835,00 V
. . . . . Verwijderen van de kunstgrasmat, (incl. infil.)
. . . . . Materiaal: kunststofmat inclusief infill 
. . . . . bestaande uit zand
. . . . . Veldafmeting: ca 50,2 x 36,4 m inclusief 
. . . . . uitloop, exclusief kantopsluitingen.
. . . . . Het is niet toegestaan de matten binnen het 
. . . . . werkterrein uit te kloppen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . . Vrijkomende materialen dienen te worden behandeld 
. . . . . als afvalstof volgens de afvalstoffenwetgeving.
. . . . . Eural-code: 17.09.04c.
. . . . .

282 . . . . . Verwijderen gravel toplaag
. . . . .
. . . . .

282010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.835,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen toplaag gravel baanblok 3-5

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 40 mm 
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal 
. . . . . Gravel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

282020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.835,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen toplaag gravel baanblok 6-8

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 40 mm 
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal 
. . . . . Gravel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

283 . . . . . Verwijderen sporttechnische laag
. . . . .
. . . . .



RAW1157-100944 Bladnr. 126Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 3: Tennisbanen sportpark De Roosberg
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

283020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.835,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen sporttechnische laag 
. . . . . tennisbaan baanblok 3-5

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 100 mm 
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal 
. . . . . lava, zie bijlage rapportage 
. . . . . kwaliteitsbeoordeling en ombouwadvies
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . . Materialen mogen hergebruikt worden binnen het 
. . . . . tennispark
. . . . .

283030 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.835,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen sporttechnische laag 
. . . . . tennisbaan baanblok 6-8

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 105 mm 
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal 
. . . . . lava, zie bijlage rapportage 
. . . . . kwaliteitsbeoordeling en ombouwadvies
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . . Materialen mogen hergebruikt worden binnen het 
. . . . . tennispark
. . . . .

283040 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.835,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen sporttechnische laag 
. . . . . kunstgras tennisbaan
. . . . . Onder te verwijderen betonverharding volgens 
. . . . . bestekspost 284110

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . Gemiddelde dikte 100 mm 
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal 
. . . . . lava, materiaal niet onderzocht
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

284 . . . . . Opbreken betonverharding
. . . . .
. . . . .

2841 . . . . . Betonverharding
. . . . .
. . . . .

284110 827199 . . . . . Opbreken waterdoorlatende betonverharding. m2 1.835,00 V
. . . . . Betreft: opbreken waterdoorlatende 
. . . . . betonverharding ter plaatse van te verwijderen 
. . . . . kunstgras tennisbaan
. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
. . . . . dikte gemiddeld 0,08 m
. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren  naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

3 . . . . . Grondwerken
. . . . . Bodemkwaliteitskaart Breda
. . . . . - Bodemfunctie: Wonen
. . . . . - Kwaliteitsnorm: Achtergrondwaarde
. . . . .

30 . . . . . Coördinatie archeologie
. . . . .
. . . . .

300010 619999 . . . . . Coördineren werkzaamheden archeologie. EUR N
. . . . . Betreft: het coördineren van werkzaamheden van 
. . . . . derden ten behoeve van archeologisch onderzoek
. . . . .
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31 . . . . . Ontgraven
. . . . . De aannemer dient er rekening mee te houden dat 
. . . . . het ontgraven van cunet en sleuven, ten minste 1 
. . . . . week voorafgaand aan de uitvoering, gemeld dient 
. . . . . te worden aan een archeologische medewerker van 
. . . . . de gemeente Breda, conform art. 22.03.05 van deel 
. . . . . 3. Na het ontgraven van het cunet moet het 
. . . . . terrein ter beschikking zijn voor documentatie 
. . . . . archeologie (max. 3 werkdagen). Werkwijze conform 
. . . . . bijgeleverd Archeologisch PvE 2016-026 Sportpark 
. . . . . De Heikant Hoofdveld.
. . . . . De aannemer hoeft geen rekening te houden met 
. . . . . stagnatie als gevolg van het mogelijke 
. . . . . archeologisch toezicht.
. . . . .

311 . . . . . T.b.v. verhardingen
. . . . .
. . . . .

311010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet verhardingen m3 30,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven t.b.v. cunet ten behoeve van 
. . . . . aan te brengen zandbed verhardingen, zitelementen 
. . . . . en dergelijke
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr. 322020.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling:  volgens theoretisch 
. . . . . profiel van ontgraving

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,33 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

313 . . . . . T.b.v. groenvoorziening
. . . . .
. . . . .

313010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet tbv groenvakken m3 25,00 V
. . . . . Betreft: zand ontgraven uit cunet ten behoeve van 
. . . . . aan te brengen groenvakken
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraven

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

313020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit grondwal m3 75,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit bestaande grondwal
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraven

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m 
. .3. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,75 m 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

313030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet tennisbaan m3 735,00 V
. . . . . Betreft: zand ontgraven uit cunet te verwijderen 
. . . . . kunstgras tennisbaan
. . . . . Grondsoort: onderbouwdrainzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraven 
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m 
. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 36,4 m 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

32 . . . . . Vervoeren
. . . . .
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321 . . . . . Vervoeren binnen werkterrein
. . . . .
. . . . .

321010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 30,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren binnen werkterrein.
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 311010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van ontgraven volgens bestekpostnr(s). 311010

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

321020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 25,00 V
. . . . . Betreft: zand vervoeren binnen werkterrein.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 313010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken volgens bestekpostnr(s). 341010

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

322 . . . . . Afvoeren
. . . . .
. . . . .

322010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 735,00 V
. . . . . Betreft: zand afvoeren
. . . . . Grondsoort: onderbouwdrainzand vrijgekomen 
. . . . . volgens bestekspost 313030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch porfiel 
. . . . . van ontgraven

3. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . grond 
. . . . . zand onderzoeken volgens bestekspost 140040
. . . . . Uitgangspunt: milieuhygiënische kwaliteit volgens 
. . . . . het Besluit bodemkwaliteit: Wonen
. . . . .

322020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 75,00 V
. . . . . Betreft: grond afvoeren
. . . . . Grondsoort: grond vrijgekomen volgens bestekspost 
. . . . . 313020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch porfiel 
. . . . . van ontgraven

3. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . grond 
. . . . . grond onderzoeken volgens bestekspost 140030
. . . . . Uitgangspunt: milieuhygiënische kwaliteit volgens 
. . . . . het Besluit bodemkwaliteit: Wonen
. . . . .

34 . . . . . Verwerken
. . . . .
. . . . .

341 . . . . . T.b.v. verhardingen
. . . . .
. . . . .

341010 220399 . . . . . Zand verwerken en verdichten in cunet. m3 25,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken en verdichten van zand in 
. . . . . cunet ten behoeve van aan te brengen verhardingen
. . . . .

341011 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet verhardingen. m3 25,00 I
. . . . . Grondsoort: zand vrijgekomen volgens bestekspost 
. . . . . 313010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken

1. . . . . Hoogte 0,25 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte ca. 100 m2 
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Verdichten volgens bestekspostnr. 341012.
. . . . .
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341012 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 100,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: vlak
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,25 m 
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de 
. . . . . Standaard
. . . . .

344 . . . . . T.b.v. groenvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

344010 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein. m3 30,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in terrein t.b.v. 
. . . . . aansluiting op nieuwe maaiveldhoogte.
. . . . . Grondsoort: grond vrijgekomen volgens m3 30,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 311010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken

1. . . . . Hoogte ca. 0,30 m 
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte ca. 100 m2 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief verdichten
. . . . .

4 . . . . . Ondergrondse infrastructuur
. . . . .
. . . . .

41 . . . . . Verwijderen riolering
. . . . .
. . . . .

413 . . . . . Kolken incl. aansluitingen
. . . . .
. . . . .

4131 . . . . . Kolken
. . . . .
. . . . .

413110 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 10,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande straatkolken in 
. . . . . verharding

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk 
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

4132 . . . . . Kunststof aansluiting
. . . . .
. . . . .

413210 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 40,00 V
. . . . . Betreft: te verwijderen kolkaansluitingen 

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC 
. . . . . en PE leidingsystemen dienen, ontdaan van 
. . . . . aanhangend vuil, grond en vrij van chemische 
. . . . . verontreiniging, te worden afgevoerd met 
. . . . . gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den 
. . . . . Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem, ten 
. . . . . behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .

415 . . . . . Drainage
. . . . .
. . . . .
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415010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 480,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande drainageleiding op 
. . . . . baanblok 6-8
. . . . . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld ca. 0,60 m
. . . . . Gemiddelde lengte per drain 37 m
. . . . . H.o.h. afstand ca. 4,00 m

9. . . . . Materiaal: PVC geribbeld, geperforeerd met PP 
. . . . . mantel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

415020 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 55,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen verzamelleiding drainage 
. . . . . baanblok 6-8

1. . . . . Materiaal: PVC
.9. . . . Nominale middellijn(en) tot 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC 
. . . . . en PE leidingsystemen dienen, ontdaan van 
. . . . . aanhangend vuil, grond en vrij van chemische 
. . . . . verontreiniging, te worden afgevoerd met 
. . . . . gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den 
. . . . . Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem, ten 
. . . . . behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
. . . . .

42 . . . . . Verwijderen kabels & leidingen
. . . . .
. . . . .

421 . . . . . Beregening
. . . . .
. . . . .

421010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 70,00 V
. . . . . Betreft: graven sleuf t.b.v. verwijderen 
. . . . . beregeningsleiding volgens bestekspostnr(s). 
. . . . . 421020

3. . . . . In vaste grond
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé 
. . . . .

421020 281399 . . . . . Verwijderen beregeningsleiding. m 70,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen beregeningsleiding 
. . . . . Beregeningsleiding PVC
. . . . . Nominale middellijn leiding: 65 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

421030 281399 . . . . . Verwijderen hydrant (tappunt).   st 4,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande hydrant op 
. . . . . tennisbaan
. . . . . Leiding verwijderen volgens bestekspostnr(s). 
. . . . . 421020
. . . . . Hydrant bevestigd op houten paal
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .
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421040 513399 . . . . . Leveren en aanbrengen hydrant. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hydrant naast verld ter 
. . . . . plaatse van uiteinde bestaande leiding
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . . Hydrant met aansluiting t.b.v. snelkoppeling st 2,00 L
. . . . . brandweerslang type Geka, nok afstand: 40mm 
. . . . . (koppeling zelfde als bestaande te verwijderen 
. . . . . hydranten)
. . . . . Aansluiten op bestaande leiding PVC Ø 65 mm
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen eventuele 
. . . . . hulpstukken t.b.v. aansluiten
. . . . . Aanbrengen in Rain Bird HDPE rechthoekige st 2,00 L
. . . . . beschermput met afsluitbare deksel
. . . . .

43 . . . . . Aanbrengen riolering
. . . . .
. . . . .

431 . . . . . Hoofdriolering
. . . . .
. . . . .

4313 . . . . . Kunststof
. . . . .
. . . . .

431320 252299 . . . . . Aanbrengen PVC buis Ø 125 mm incl grondwerk. m 125,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC buis ten behoeve van 
. . . . . verzamelleiding drainage.
. . . . .

431321 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 125,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 

. . . . . m 

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
431322 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 125,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 125,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet      
. . . . .

431323 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 125,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij 

. . . . . het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten      

. . . . .
431330 252299 . . . . . Aanbrengen PVC buis Ø 250 mm incl grondwerk. m 45,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen PVC buis ten behoeve van 

. . . . . verzamel leiding kolken en drainage.

. . . . .
431331 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 45,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 
. . . . . m 
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
. . . . . deponeren
. . . . .
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431332 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 45,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 45,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. .2.7. . Nominale middellijn 250  mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

. . . . . rubbermanchet      

. . . . .
431333 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 45,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij 
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten      
. . . . .

432 . . . . . Inspectieputten
. . . . .
. . . . .

4321 . . . . . Beton
. . . . .
. . . . .

432110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen inspectieput ten 
. . . . . behoeve van aan te brengen riool

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . Inwendige afmeting 800 x 800 mm
. . . . . Hoogte van ca. 1,60 m (van b.o.b. tot maaiveld)
. . . . . Voorzien van 1 prefab aansluitingen PVC Ø 160 mm 
. . . . . en 1 prefab aansluiting PVC  Ø 315 mm
. .9. . . Voorzien van zandvang van minimaal 200 mm
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat Ø 625 mm st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

432120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen inspectieput ten 
. . . . . behoeve van aan te brengen riool ter plaatse van 
. . . . . aansluiting op bestaand riool

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . Inwendige afmeting 800 x 800 mm
. . . . . Hoogte van ca. 1,60 m (van b.o.b. tot maaiveld)
. . . . . Voorzien van 1 prefab aansluitingen PVC Ø315 mm 
. . . . . en 2 overmaatse sparingen ten behoeve van 
. . . . . aansluitingen bestaand riool
. .9. . . Voorzien van zandvang van minimaal 200 mm
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat Ø 625 mm st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met 
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

432130 252833 . . . . . Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 2,00 V
. . . . . Betreft: dichtzetten sparingen vanput aan te 
. . . . . brengen volgens bestekspost 432120 (overmaatse 
. . . . . sparingen)
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 170,00 L
. . . . . Metselverband: steens
. . . . . Metselspecie: metselmortel M1

3. . . . . Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2
.3. . . . Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen
. . . . .
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432140 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Betreft: maken aansluiting op bestaande 
. . . . . inspectieput ten behoeve van aansluiten PVC 
. . . . . leiding Ø 160 mm

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . Door middel van boren
. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat Ø st 1,00 L
. . . . . 160 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

4324 . . . . . Putafdekking
. . . . .
. . . . .

432410 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen putrand ten behoeve van aan 
. . . . . te brengen inspectieputten voor IT-riool
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 2,00 L
. . . . . deksel 
. . . . . type RB 3223 VR Vepro, fabr TBS Soest
. . . . . hoogte: 240 mm
. . . . . Voorzien van opschrift:
. . . . . IT op rand en INFILTRATIE op deksel st 4,00 L
. .1. . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van 
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 128,00 L
. . . . . Metselverband: halfsteens (32 st per laag)
. . . . . Metselspecie: metselmortel M1 (0,10 m3/rand) m3 0,20 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . .9. . Aanbrengen van 2 streklagen betonstraatstenen st 68,00 L
. . . . . keiformaat om putrand
. . . . .

433 . . . . . Kolken incl. aansluitingen
. . . . .
. . . . .

4331 . . . . . Kolken
. . . . .
. . . . .

433110 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kolken verspreid over het werk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 5,00 L
. . . . . Type STR-9301, fabr. TBS Soest
. . . . . Holling: 0 mm
. . . . . Kolk bovenafmeting 300 x 300 mm
. . . . . Kolk met klik van 5 mm aanbrengen ten opzichte 
. . . . . van verharding
. . . . . Met scharnier rooster alsmede een ingestort
. . . . . stankscherm inbouwgarnituur
. . . . . Voorzien van een aansluiting voor
. . . . . PVC-buis Ø125 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

4333 . . . . . Kunststof aansluiting
. . . . .
. . . . .

433310 252299 . . . . . Aanbrengen PVC Ø125 mm buis incl grondwerk. m 40,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC buis Ø 125 mm ten behoeve 
. . . . . van aansluiten kolken op nieuwe verzamelleiding 
. . . . . of bestaande kolkaansluitleidingen
. . . . .
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433311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 

. . . . . m 

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . .
433312 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 40,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 40,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125  mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet      
. . . . .

433313 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 40,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m 

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met 

. . . . . vrijgekomen grond

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .
433320 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

. . . . . Betreft: hulpstuk ten behoeve van aansluiten kolk 

. . . . . op verzamellleiding, gerekend met 2 stuks per kolk
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L

. . . . . Bocht 88° (2 x mof)

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 

. . . . . mof met rubbermanchet 

. . . . .
433330 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

. . . . . Betreft: hulpstuk ten behoeve van aansluiten 

. . . . . kolkleiding op verzamelleiding Ø 315 mm op pvc 

. . . . . leiding.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L

. . . . . Knevelinlaat 315 x 125 mm

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 

. . . . . mof met rubbermanchet 

. . . . .
45 . . . . . Aanbrengen overige ondergrondse voorzieningen

. . . . .

. . . . .
451 . . . . . Drainage

. . . . .

. . . . .
4511 . . . . . Drainageleiding

. . . . .

. . . . .
451110 230199 . . . . . Leveren en aanbrengen drainage Ø 65mm m 962,00 V

. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. 

. . . . . kunstgrasveld

. . . . .
451111 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 962,00 I

. . . . . drainage.

. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. 

. . . . . kunstgrasveld
2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 

. . . . . 0,60 m 

. .3. . . Breedte sleuf 0,20 m 

. . .2. . Gemiddelde lengte per drain 37,0 m 

. . . . .
451112 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 962,00 I

. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. veld 3
1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 962,00 L

. .3. . . Uitwendige diameter 65 mm

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

. . . . .
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451113 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 962,00 I
3. . . . . Aanvullen met zand M3d m3 97,00 L

. . .2. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij 

. . . . . oplevering 0,60 m 

. . . .2. Gemiddelde lengte per drain 37,0 m 

. . . . .3 Overtollige grond, ca. 97 m3, vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 322020

. . . . .
451130 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 24,00 V

. . . . . horizontale drainage.

. . . . . Betreft: aanbrengen doorspuitputten ten behoeve 

. . . . . van aan te brengen drainage
1. . . . . Materiaalsoort: PVC

.5. . . . Doorspuitvoorziening: st 24,00 L

. . . . . Leverancier: Wavin

. . . . . Type: PVC doorspuitput type "PK315"

. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m, voorzien van 

. . . . . doorspuitinrichting Ø65 mm en aansluitingen ten 

. . . . . behoeve van afvoerleiding Ø 160 mm

. . . . . Putafdekking: deksel PVC Ø 315 mm, afwerken op st 24,00 L

. . . . . 0,20 m onder maaiveld en voorzien van betontegel 

. . . . . 300x300x45mm met metalen detectiestrip 

. . . . . 150x150x10mm

. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

. . . . .
451140 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 2,00 V

. . . . . horizontale drainage.

. . . . . Betreft: aanbrengen doorspuitput met dichte 

. . . . . kolkkop ten behoeve van ontluchting drainage
1. . . . . Materiaalsoort: PVC

.5. . . . Doorspuitvoorziening: st 2,00 L

. . . . . Leverancier: Wavin

. . . . . Type: PVC doorspuitput type "PK315"

. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m, voorzien van 

. . . . . doorspuitinrichting Ø65 mm en aansluiting ten 

. . . . . behoeve van afvoerleiding Ø 160 mm

. . . . . Putafdekking: straatkolkkop dicht met st 2,00 L

. . . . . scharnierend deksel t.b.v. PVC Ø315 mm onderbak 

. . . . . voorzien van opschrift "DRAIN"

. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

. . . . .
47 . . . . . Beregening

. . . . .

. . . . .
471 . . . . . Leidingen

. . . . .

. . . . .
471010 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 35,00 V

. . . . . Betreft: het opnemen van elementenverharding 

. . . . . t.b.v. het aanbrengen van een beregeningsleiding 

. . . . . volgens bestekspostnr. 471030
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 

. . . . . mm

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr. 471040

. . . . .
471020 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 90,00 V

. . . . . Betreft: het opnemen van elementenverharding 

. . . . . t.b.v. het aanbrengen van een beregeningsleiding 

. . . . . volgens bestekspostnr. 471030
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm      

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

. . . . . bestekspostnr. 471050

. . . . .
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471030 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 125,00 V
. . . . . Betreft: graven sleuf t.b.v. aan te brengen 
. . . . . beregeningsleiding en kabel

3. . . . . In vaste grond
.7. . . . Sleufdiepte 0,80 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .

471040 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van elementenverharding na 
. . . . . het aanbrengen van een beregeningsleiding
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 471010

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . Verband aanbrengen zoals vrijgekomen in 
. . . . . bestekspostnr. 471010
. .2. . . Op zandbed
. . . . .

471050 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 90,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van elementenverharding na 
. . . . . het aanbrengen van een beregeningsleiding
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 471020

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . Verband aanbrengen zoals vrijgekomen in 
. . . . . bestekspostnr. 471020
. .2. . . Op zandbed
. . . . .

4714 . . . . . Hoofdleiding tyleen-buis Ø 90 mm
. . . . .
. . . . .

471410 252299 . . . . . Aanbrengen tyleen-buis Ø 90 mm. m 125,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoofdleiding ten behoeve van 
. . . . . aan te sluiten beregening tennisblok 1-2.
. . . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 125,00 L
. . . . . Nominale middellijn 90 mm
. . . . . Verbinding buizen d.m.v. schroefkoppeling trekvast
. . . . .

471420 252299 . . . . . Aanbr. tyleen-hulpstuk buis Ø 90 mm, bocht 90°. st 4,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. aan te brengen 
. . . . . hoofdleiding tyleen Ø 90 mm
. . . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 bocht 90° st 4,00 L
. . . . . Nominale middellijn 90 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. schroefkoppeling
. . . . . Trekvast
. . . . .

471430 252299 . . . . . Aanbr. tyleen-hulpstuk buis Ø 90 mm, bocht 45°. st 4,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. aan te brengen 
. . . . . hoofdleiding tyleen Ø 90 mm
. . . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 bocht 45° st 4,00 L
. . . . . Nominale middellijn 90 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. schroefkoppeling
. . . . . Trekvast
. . . . .

48 . . . . . Inspectie
. . . . .
. . . . .

4802 . . . . . Inspecteren riolering
. . . . .
. . . . .
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480210 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 45,00 V
. . . . . Betreft: inspecteren aangebrachte rioolleiding Ø 
. . . . . 125 -160 mm
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op 
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden 
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en 
. . . . . worden vastgelegd      
. . . . . Grootste putafstand: 45 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: PVC
. . . . . Afmeting(en) riolering: Ø 125 -160 mm

2. . . . . Nieuwe riolering en buiten bedrijf met 
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
. .3. . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van 
. . . . . toestandsaspecten      
. . . . .2 Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand 
. . . . . aanleveren
. . . . .

4803 . . . . . Drainage
. . . . .
. . . . .

480310 230132 . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m 962,00 V
. . . . . Betreft: doorsteken drains ter plaatse van aan te 
. . . . . brengen kunstgras- en natuurgrasveld
. . . . . Uitvoering: direct na aanvullen onderbouw
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 26 st
. . .2. . Betreft samengestelde drainage
. . . .1. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. 
. . . . . maaiveld: tot 0,20 m
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: aan uiteinden velden.
. . . . .

49 . . . . . Revisie
. . . . .
. . . . .

490010 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: aangelegde kolken, aansluitleidingen, 

. . . . . hoofdleidingen, putten, drainage en kabels.

.2. . . . Digitaal inmeten in het Rijksdriehoeksstelsel

. . . . . Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

. .9. . . Gegevens vastleggen op BGT ondergrond;

. . . . . aanleveren in DWG-formaat

. . .9. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte 

. . . . . materialen (aard en diameters) vermelden

. . . . .9 Gegevens digitaal binnen 30 dagen na het 

. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

. . . . .
50 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
501 . . . . . Funderingen

. . . . .

. . . . .
5012 . . . . . Ongebonden funderingen

. . . . .

. . . . .
501210 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Betreft: aanbrengen fundering ten behoeve van aan 

. . . . . te brengen betonnen zitelementen
1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, 

. . . . . laagdikte 0,25 m

.7. . . . Menggranulaat      ton 4,50 L

. .2. . . Sortering 0/31,5      

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
502 . . . . . Verdichten/afwerken/straatlaag

. . . . .

. . . . .
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5022 . . . . . Afwerken
. . . . .
. . . . .

502210 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 480,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: afwerken zandbed ten behoeve van aan te 
. . . . . brengen elementenverharding (t.b.v. speeltuin 
. . . . . tennisvereniging).
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 
. . . . . toevoeging van water en afwerken.      

1. . . . . Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te 
. . . . . brengen verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is 0,25 m 
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de 
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad  wordt bepaald 
. . . . . t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale 
. . . . . proctorproef
. . . . .

502220 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 480,00 V
. . . . . Betreft: profileren zandbed voor aanbrengen 
. . . . . elementenverharding
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: vlak
. . .1. . Breedte oppervlak gemiddeld 1,50 m 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

5023 . . . . . Straatlaag
. . . . .
. . . . .

502310 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 6,00 V
. . . . . Betreft: straatlaag t.b.v. aan te brengen 
. . . . . betonnen zitelementen
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en 
. . . . . ten hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag      
. .1. . . Straatzand      m3 0,30 L
. . . . .

51 . . . . . Opsluitingen
. . . . .
. . . . .

511 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

511010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 70,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluitbanden ten behoeve van 
. . . . . tennisbanen, locatie op aanwijzing van directie.

2. . . . . Op zandbed
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm st 70,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

511020 831399 . . . . . Aanbrengen hoekstuk 60x200 mm; grijs, veld. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoekstuk ten behoeve van 
. . . . . tennisbanen, locatie op aanwijzing van directie.
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel 60 x 200 mm, hoekstuk 90° st 2,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .
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511030 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 70,00 V
. . . . . Betreft: opnieuw stellen van opsluitbanden 60 x 
. . . . . 200mm tennisbanen, locatie op aanwijzing van 
. . . . . directie.

3. . . . . Profiel 60 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting 
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

511040 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 295,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen opsluitbanden ten behoeve van 
. . . . . verhardingen.

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 295,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

522 . . . . . Betontegels
. . . . .
. . . . .

522020 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 480,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels in voetpaden, 
. . . . . hergebruik

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 3.520,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) ten minste 45
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 210110
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

59 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

591 . . . . . Pasmaken bestratingsmaterialen
. . . . .
. . . . .

5911 . . . . . Bestratingsmaterialen
. . . . .
. . . . .

591110 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 10,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken betontegels dik 45 mm
. . . . . Betreft: tegels ter plaatse van staanders hekwerk 
. . . . . en dergelijke

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 522020
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen
. .1. . . Dikte tot 50 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

6 . . . . . Groenvoorzieningen en cultuurtechniek
. . . . .
. . . . .

62 . . . . . Hagen
. . . . .
. . . . .

620 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .
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620010 510302 . . . . . Maken plantstrook m 50,00 V
. . . . . Betreft: plantstrook t.b.v. aanbrengen haag 
. . . . . volgens bestekspost 622010. 
. . . . . Grondsoort: grond
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 
. . . . . 1 : 3
. .4. . . Breedte plantstrook: 1,00 m      
. . . .2. Plantstrook spitten of ploegen
. . . . .5 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

621 . . . . . Leverantie hagen
. . . . .
. . . . .

621010 514203 . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 250,00 L

. . . . . Fagus sylvatica 100/125

. . . . . Geveerd wortelgoed

. . . . . Kwaliteit 1+2

. . . . . Leveren op plaats van verwerken

. . . . .
622 . . . . . Planten hagen

. . . . .

. . . . .
622010 514208 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 250,00 V

. . . . . Betreft: haagplantsoen verspreid over het werk 

. . . . . Plantmateriaal: 

. . . . . Fagus sylvatica 100/125

. . . . . Geveerd wortelgoed

. . . . . Kwaliteit 1+2

. . . . . Materialen geleverd volgens bestekspost 621010

.1. . . . 1-rijig, 5 st/m

. .4. . . In plantplaatsen of plantstroken voorbewerkt 

. . . . . volgens bestekspostnr. 620010

. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf 

. . . . . gedeponeerde grond      

. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie      

. . . . .
623 . . . . . Nazorg hagen

. . . . .

. . . . .
623010 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 12,50 V

. . . . . Betreft: knippen haag te planten volgens 

. . . . . bestekspost 622010

. . . . . Knippen op beheerhoogte: 1,0 m

. . . . . Plantsoort van de haag: Fagus sylvatica
5. . . . . Bovenkant van de haag 

.1. . . . Betreft: blokhaag

. .1. . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m

. . .3. . Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m

. . . .1. Aantal beurten: 1 direct na planten

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren 

. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd 

. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning

. . . . .
624 . . . . . Inboet hagen

. . . . .

. . . . .
624010 514210 . . . . . Inboeten beplanting      EUR N

. . . . . Betreft: inboet t.b.v. haagplantsoen aangebracht 

. . . . . volgens bestekspostnr. 622010
9. . . . . Plantmateriaal: 

. . . . . Fagus sylvatica 100/125

. . . . . Geveerd wortelgoed

. . . . . Kwaliteit 1+2

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een 

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 

. . . . . verleende omgevingsvergunning

. . . . .
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64 . . . . . Bosplantsoen
. . . . .
. . . . .

640 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

640010 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 15,00 V
. . . . . Betreft: spitten terrein voor planten 
. . . . . bosplantsoen (aanplanten bosplantsoen tussen 
. . . . . tennisbanen door tennisvereniging).

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .

641 . . . . . Leverantie bosplantsoen
. . . . .
. . . . .

641010 514203 . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: leveren bosplantsoen

2. . . . . Te leveren plantmateriaal: st 960,00 L
. . . . . Geveerd wortelgoed, maat 80-100
. . . . . Corylus avellana (10%) st 96,00 L
. . . . . Acer campestre (10%) st 96,00 L
. . . . . Frangula alnus (20%) st 192,00 L
. . . . . Amelanchier lamarckii (30%) st 288,00 L
. . . . . Alnus glutinosa (15%) st 144,00 L
. . . . . Quercus robur (5%) st 48,00 L
. . . . . Carpinus betulus (10%) st 96,00 L
. . . . .

642 . . . . . Planten bosplantsoen 
. . . . .
. . . . .

642010 514205 . . . . . Planten van bosplantsoen. st 960,00 V
. . . . . Betreft: planten bosplantsoen
. . . . . Plantmateriaal: geleverd volgens bestekspost 
. . . . . 641010
. . . . . Geveerd wortelgoed, maat 80-100
. . . . . Grootte per perceel: ca. 1500 m2

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . In voorbewerkte grond      
. . .1. . Afstand tussen de rijen: 1,25 m
. . . . . Afstand in de rij: 1,25 m
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie inboet volgens 
. . . . . bestekspost 644010
. . . . .

644 . . . . . Inboet bosplantsoen
. . . . .
. . . . .

644010 514210 . . . . . Inboeten beplanting      EUR N
. . . . . Betreft: inboet bosplantsoen planten volgens 
. . . . . bestekspost 642010

2. . . . . Bosplantsoen
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

65 . . . . . Gras
. . . . .
. . . . .

651 . . . . . Zaaien gras
. . . . .
. . . . .

651010 511299 . . . . . Zaaien graszaad. are 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen gazon incl. benodigde 
. . . . . grondbewerkingen naast aan te brengen bosplantsoen
. . . . .
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651011 222107 . . . . . Frezen. are 2,00 I
. . . . . Betreft: frezen voorafgaand aan het egaliseren 

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

651012 221131 . . . . . Egaliseren. are 2,00 I
. . . . . Betreft: egaliseren na frezen en voorafgaand aan 
. . . . . het inzaaien

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

651013 512101 . . . . . Zaaien. are 2,00 I
. . . . . Betreft: inzaaien gazon na egaliseren

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en 
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 2,00 L
. . . . . Leverancier: Barenburg
. . . . . Type: R1
. . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond 
. . . . . aandrukken
. . . . .

652 . . . . . Nazorg gras
. . . . .
. . . . .

652010 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 4,00 V
. . . . . Betreft: maaien gras gezaaid volgens bestekspost 
. . . . . 651010 
. . . . . Aantal percelen: 1

2. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld      
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien 
. . . . .9 Maaisel verwekren volgens bestekspost 652020
. . . . .

652020 512508 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 4,00 V
. . . . . Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien 
. . . . . volgens bestekspost 652010

2. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld      
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien
. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

67 . . . . . Kunstgras
. . . . .
. . . . .

671010 712199 . . . . . Toelevering van infill materiaal; roodzand. m3 0,70 V
. . . . . Betreft: toelevering van infill materiaal 
. . . . . roodzand.
. . . . . Bestemd voor onderhoud, totaal 40 zakken van 25 m3 0,70 L
. . . . . kg.
. . . . . Conform de eisen van als omschreven in deel 3 
. . . . . artikel 71 11 08.
. . . . .

674 . . . . . Kunstgras tennisbaan
. . . . .
. . . . .
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6741 . . . . . Onderbouw
. . . . .
. . . . .

674110 220301 . . . . . Grond verwerken in onderbouw tennisbaan. m3 120,00 V
. . . . . Betreft: uitvullen bestaande onderbouw tennisbanen
. . . . . Grondsoort: onderbouwdrainzand M3.c m3 120,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
. . . . . van verwerken

9. . . . . Hoogte gemiddeld ca. 0,03 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 3640 m2 
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 674120
. . . . .

674120 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 3.640,00 V
. . . . . Betreft: profileren bestaande onderbouw 
. . . . . tennisbanen
. . . . . Grondsoort: onderbouwdrainzand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t m 

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: vlak
. . .4. . Breedte oppervlak gemiddeld 36,40 m 
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking 
. . . . . conform normen NOC*NSF
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de 
. . . . . opdrachtgever, coördinatie keuring door de 
. . . . . aannemer conform bestekspostnr. 680010
. . . . .

6742 . . . . . Sporttechnische laag
. . . . .
. . . . .

674210 712204 . . . . . Aanbrengen sporttechnische laag. m2 1.820,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen sporttechnische laag 
. . . . . tennisbaanblok 3-5.
. . . . . Materiaal: lava m3 182,00 L
. . . . . Hergebruik lava vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 283020 toegestaan
. . . . . Laagdikte 100 mm
. . . . . Breedte oppervlak gemiddeld 36,40 m
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 
. . . . . conform normen NOC*NSF
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de 
. . . . . opdrachtgever, coördinatie keuring door de 
. . . . . aannemer conform bestekspostnr. 680010
. . . . .

674220 712204 . . . . . Aanbrengen sporttechnische laag. m2 1.820,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen sporttechnische laag 
. . . . . tennisbaanblok 6-8.
. . . . . Materiaal: lava m3 182,00 L
. . . . . Hergebruik lava vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 283030 toegestaan
. . . . . Laagdikte 100 mm
. . . . . Breedte oppervlak gemiddeld 36,40 m
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 
. . . . . conform normen NOC*NSF
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de 
. . . . . opdrachtgever, coördinatie keuring door de 
. . . . . aannemer conform bestekspostnr. 680010
. . . . .

6743 . . . . . Toplaag
. . . . .
. . . . .
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674310 810104 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.820,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen geovlies ten behoeve van aan 
. . . . . te brengen kunstgras tennisbaanblok 3-5.

1. . . . . Geotextiel: conform normblad NOC*NSF m2 1.820,00 L
.1. . . . Aanbrengen op sporttechnische laag aan te brengen 
. . . . . volgens bestekspost 674210
. .1. . . Verbinding in lengterichting conform eisen NOC*NSF
. . .1. . Verbinding in breedterichting conform eisen 
. . . . . NOC*NSF
. . . . .

674320 810104 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.820,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen geovlies ten behoeve van aan 
. . . . . te brengen kunstgras tennisbaanblok 6-8.

1. . . . . Geotextiel: conform normblad NOC*NSF m2 1.820,00 L
.1. . . . Aanbrengen op sporttechnische laag aan te brengen 
. . . . . volgens bestekspost 674210
. .1. . . Verbinding in lengterichting conform eisen NOC*NSF
. . .1. . Verbinding in breedterichting conform eisen 
. . . . . NOC*NSF
. . . . .

674330 712205 . . . . . Aanbrengen toplaag. m2 1.820,00 V
. . . . . Betreft: aanleg kunstgras tennisbaanblok 3-5.
. . . . . Leveren en aanbrengen kunstgras toplaag incl m2 1.820,00 L
. . . . . infill
. . . . . Kunstgrasveld volgens de specificaties zie deel 3 
. . . . . artikel 71 11 08
. . . . . Een kunstgrasconstructie voor:
. . . . . Sport: tennis
. . . . . Toepassingsgebied: outdoor
. . . . . Gebruiksvorm: wedstrijd
. . . . . Type: Roodzand kunstgras
. . . . . Status: Erkend en gecertificeerd volgens 
. . . . . sportvloerenlijst NOC*NSF.
. . . . . Afmeting veldbelijning: 
. . . . . 6 stuks tennisbaan
. . . . . Afmeting kunstgras: ca. 36,4 x 50,0 meter
. . . . . Bijkomende zaken:
. . . . . Toepassen belijning: volgens de meest recente 
. . . . . voorschriften van de KNLTB
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de 
. . . . . opdrachtgever, coördinatie keuring door de 
. . . . . aannemer conform bestekspostnr. 680010
. . . . .

674340 712205 . . . . . Aanbrengen toplaag. m2 1.820,00 V
. . . . . Betreft: aanleg kunstgras tennisbaanblok 6-8.
. . . . . Leveren en aanbrengen kunstgras toplaag incl m2 1.820,00 L
. . . . . infill
. . . . . Kunstgrasveld volgens de specificaties zie deel 3 
. . . . . artikel 71 11 08
. . . . . Een kunstgrasconstructie voor:
. . . . . Sport: tennis
. . . . . Toepassingsgebied: outdoor
. . . . . Gebruiksvorm: wedstrijd
. . . . . Type: Roodzand kunstgras
. . . . . Status: Erkend en gecertificeerd volgens 
. . . . . sportvloerenlijst NOC*NSF.
. . . . . Afmeting veldbelijning: 
. . . . . 6 stuks tennisbaan
. . . . . Afmeting kunstgras: ca. 36,4 x 50,0 meter
. . . . . Bijkomende zaken:
. . . . . Toepassen belijning: volgens de meest recente 
. . . . . voorschriften van de KNLTB
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de 
. . . . . opdrachtgever, coördinatie keuring door de 
. . . . . aannemer conform bestekspostnr. 680010
. . . . .

68 . . . . . Keuringen
. . . . .
. . . . .
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680010 712299 . . . . . Coördinatie Keuringen EUR N
. . . . . Door de opdrachtgever zullen alle kosten voor het 
. . . . . onder begeleiding van een door NOC*NSF 
. . . . . geaccrediteerde keuringsinstantie aanleggen van 
. . . . . de sportvloeren, inclusief alle tussentijdse 
. . . . . keuringen, en de eindkeuring gedragen worden.
. . . . . De aannemer dient in deze post  de kosten op te 
. . . . . nemen voor de coördinatie en het afroepen van de 
. . . . . keuringen.
. . . . . Alle keuringen dienen uitgevoerd te worden 
. . . . . conform het gestelde in deel 3 art. 71.25.02
. . . . . Indien een keuring tot afkeur leidt en herkeuring 
. . . . . tot gevolg heeft, zullen de herkeuringskosten 
. . . . . verhaald worden op de aannemer, d.m.v. een 
. . . . . korting op de aanneemsom e.e.a. conform deel 3 
. . . . . art. 71.25.02
. . . . .

69 . . . . . Specialistisch Onderhoud
. . . . .
. . . . .

690010 712599 . . . . . Initiele onderhoudskosten kunstgrasveld. EUR N
. . . . . Betreft alle kosten direct na oplevering 
. . . . . aanlegwerkzaamheden voor overdracht dagelijks 
. . . . . onderhoud. 
. . . . . Inclusief het opstellen van onderhoudsdocumenten 
. . . . . (o.a. gedragsregels gebruikers) voor gebruikers 
. . . . . en beheerders
. . . . . Inclusief het geven van een eenmalige 
. . . . . onderhoudsvoorlichting aan betrokken partijen 
. . . . . (demo).
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen informatiebord st 3,00 L
. . . . . ter plaatse van spelerssluis
. . . . .

7 . . . . . Terreininrichting
. . . . .
. . . . .

72 . . . . . Straatmeubilair
. . . . .
. . . . .

7201 . . . . . Zitelementen
. . . . .
. . . . .

720120 329999 . . . . . Aanbrengen zitelement 'Parkband'. m 8,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zitelementen (t.b.v. 
. . . . . tennisvereniging).
. . . . . Op straatlaag st 4,00 L
. . . . . Zitelement type Giro Parkband, leverancier Giverbo
. . . . . Type GZPE 45/50 x 60 x 200
. . . . . Werkende lengte 2000 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vorm: recht element
. . . . . 1-zijdig taps
. . . . .

720130 329999 . . . . . Aanbrengen zitelement 'Parkband', hoekelement st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hoekelement zitelementen 
. . . . . (t.b.v. tennisvereniging).
. . . . . Op straatlaag st 1,00 L
. . . . . Zitelement type Giro Parkband, leverancier Giverbo
. . . . . Type GZPE 45/50 x 60-HI100x100
. . . . . Beenlengte 1000 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vorm: inwendig hoekelement
. . . . . 1-zijdig taps
. . . . .
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720140 821099 . . . . . Kitten voegen; zitelementen. m 7,00 V
. . . . . Betreft: dichtkitten voegen tussen zitelementen 
. . . . . (t.b.v. tennisvereniging).
. . . . . Kit dm3 5,40 L
. . . . . Type: Simson LM Polymeer V kit
. . . . . Voegbreedte: 10-12 mm
. . . . . Kleur: betongrijs
. . . . .

7203 . . . . . Afvalvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

720310 321399 . . . . . Aanbrengen afvalbak. st 3,00 V
. . . . . Situering: locatie op aanwijzing van directie.
. . . . . Levering door directie op afroep.
. . . . . In verharding van betontegels
. . . . . Betreft: afvalbak
. . . . . Leverancier: Bammens B.V.
. . . . . Type: Capitole, met thermische verzinkte dubbele 
. . . . . 2'' staanders, compleet met binnenbak
. . . . . Kleur: RAL 6009
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen en fundatie d.m.v. 
. . . . . betonvoeten, e.e.a. volgens voorschrift 
. . . . . leverancier
. . . . .

734 . . . . . Terreinafscheiding
. . . . .
. . . . .

734020 610399 . . . . . Aanbrengen hekwerk m 52,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hekwerk tussen 
. . . . . tennisbaan en voetbalveld
. . . . . Hekwerk: m 52,00 L
. . . . . Hoogte 2,00 m + mv 
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461)
. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm: 
. . . . . Hart-op-hart afstand ca. 2,50 meter.
. . . . . - aluminium doorvoerkop
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - geheid in de grond
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden 
. . . . . massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan 
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een
. . . . . maaswijdte van 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 2,00 m.
. . . . . - op minimaal 5 plaatsen  door middel van bouten 
. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende  moeren en 
. . . . . langlipklemmen op de staanders bevestigd
. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad 
. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2 
. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen
. . . . . - Per staander dienen alle klemmen geborgd te 
. . . . . worden.
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en 
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 
. . . . . 1461) of RVS bouten
. . . . .

74 . . . . . Sportveldinrichting
. . . . .
. . . . .

745 . . . . . Speelveldinrichting
. . . . .
. . . . .
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745010 712399 . . . . . Leveren en aanbrengen netpalen tennisbanen. st 12,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen netpalen t.b.v. 
. . . . . tennisbanen.  (2 stuks per baan)
. . . . . Netpaal type: Sleemodel i.v.m. uitwisselbaarheid st 12,00 L
. . . . . Fabr. Sport en Rekreatie Reuver B.V
. . . . . - Artikel-nr. 40470
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen fundering
. . . . .

745020 712399 . . . . . Leveren en aanbrengen net tennisbanen. st 6,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen net t.b.v. 
. . . . . tennisbanen
. . . . . Net model Tennis Court st 6,00 L
. . . . . Fabr. Sport en Rekreatie Reuver B.V
. . . . . - Artikel-nr. 40610
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen fundering
. . . . .

745030 712499 . . . . . Leveren van onderhoudsmiddelen: sleepnet. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een sleepnet specifiek 
. . . . . voor het onderhoud voor de nieuw aan te leggen 
. . . . . tennisbaan.
. . . . . Dubbele sleepnet met trekbalk: st 2,00 L
. . . . . Type: aluminium trekbalk met trekkoord en dubbele 
. . . . . sleepnet
. . . . . Werkbreedte 2,00 m, netlengte 1,15 m
. . . . . Voorzien van een fijnmazig net
. . . . . Voorzien van een egalisatiebalk
. . . . . Fabr. Sport en Rekreatie Reuver B.V
. . . . . - Artikel-nr. 41010
. . . . .

745040 712499 . . . . . Leveren van onderhoudsmiddelen: lijnenveger. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een lijnenveger 
. . . . . specifiek voor het onderhoud voor de nieuw aan te 
. . . . . leggen tennisbaan.
. . . . . Lijnenveger Top: st 2,00 L
. . . . . Type: aluminium steel met kunststof bezem
. . . . . Werkbreedte 2,00 m, netlengte 1,15 m
. . . . . Voorzien van een fijnmazig net
. . . . . Voorzien van een egalisatiebalk
. . . . . Fabr. Sport en Rekreatie Reuver B.V
. . . . . - Artikel-nr. 41137
. . . . .

75 . . . . . Verlichting
. . . . .
. . . . .

752 . . . . . Sportveldverlichting
. . . . .
. . . . .

7522 . . . . . Sportveldverlichting
. . . . . Het plaatsen van de verlichting dient te 
. . . . . geschieden in mei 2017.
. . . . .
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752210 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen verlichtingsobject ten 
. . . . . behoeve van veldverlichting

4. . . . . Lichtmast:sportveldverlichting
. . . . . Nominale masthoogte: ca. 15,0 m 
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 275510 
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:  
. . . . . Verlichtingsarmatuur:  Vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 275510
. . . . . Lamp:zie armatuur
. . . . . Montagevoorziening: Vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 275510
. . . . . Aansluitvoorziening:Vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 275510
. . . . . Aansluitsnoer: Vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 275510
. . . . . Objectnummer:n.v.t
. .9. . . Grondstuk aanstorten met beton C28/35, ca. 1,0 m3 m3 4,00 L
. . . . . per mast
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief 
. . . . . graven en aanvullen mastgat
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: 
. . . . . Aansluiten op netwerk door erkend installateur
. . . . .

8 . . . . . Werk van algemene aard
. . . . .
. . . . .

83 . . . . . Revisie
. . . . .
. . . . .

830010 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: aangelegde kolken, aansluitleidingen, 

. . . . . hoofdleidingen, putten, drainage en kabels.

.2. . . . Digitaal inmeten in het Rijksdriehoeksstelsel

. . . . . Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

. .9. . . Gegevens vastleggen op BGT ondergrond;

. . . . . aanleveren in DWG-formaat

. . .9. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte 

. . . . . materialen (aard en diameters) vermelden

. . . . .9 Gegevens digitaal binnen 30 dagen na het 

. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

. . . . .
88 . . . . . Ter beschikking stellen

. . . . .

. . . . .
8810 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers

. . . . .

. . . . .
881010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 32,00 V

1. . . . . Werknemers: grondwerker
. . . . .

881020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 32,00 V
1. . . . . Werknemers: straatmaker I.

. . . . .
881030 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 16,00 V

. . . . . t.b.v. diverse herstel werkzaamheden bestaand 

. . . . . hekwerk.
1. . . . . Werknemers: hekwerk monteur

. . . . .
881040 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 20,00 V

1. . . . . Werknemers: Tree technician
. . . . .

8820 . . . . . Ter beschikking stellen materieel
. . . . .
. . . . .

882010 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 16,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Minigraver
. . . . .
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882020 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 16,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Mobiele kraan

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. . . . .

882030 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 16,00 V
. . . . . Wiellader

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

882040 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 16,00 V
. . . . . Vrachtauto 4x4 met knijperkraan.

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

9110 . . . . . Aanvullende uitvoeringskosten.
. . . . .
. . . . .

911010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen 
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk 
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, 
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van 
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het 
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde 
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd 
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 
. . . . . nvt

9. . . . . Het werkterrein t.b.v. de keten en de opslag is
. . . . . gelegen in de nabijheid van het werk en
. . . . . zal door de opdrachtgever in overleg ter
. . . . . beschikking worden gesteld.
. . . . .

911020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen 
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk 
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, 
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken 
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen 
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand 
. . . . . brengen van het werkterrein.

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te 
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de 
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen 
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 1.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:
. . . . .1 Kosten ten behoeve van leverantie van kabels en 
. . . . . bijkomende kosten ten behoeve van aansluiten van 
. . . . . veldverlichting
. . . . .
. . . . .
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2.2  Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de 
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een 
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer 
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de 
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en 
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste 
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever 
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch 
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op 
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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6 . . . . . Groenvoorzieningen en cultuurtechniek
. . . . .
. . . . .

67 . . . . . Kunstgras
. . . . .
. . . . .

673 . . . . . Kunstgras infill
. . . . .
. . . . .

673010 712199 . . . . . Meerprijs kunstgrasconstructie voetbal; Kurk. EUR N
. . . . . Betreft: de meerprijs voor kunstgrasconstructie 
. . . . . voetbalveld met Kurk infill, ten opzichte van 
. . . . . bestekspostnr. 671010 van perceel 1.
. . . . . Afmeting veldbelijning 100 x 64 m.
. . . . . Afmeting kunstgras 107 x 71 m.
. . . . . Afmeting veld 108 x 72 m.
. . . . . Gebruiksvorm: Wedstrijd
. . . . . Type: FIFA TWO STAR en FIFA ONE STAR
. . . . . Status: Erkend en gecertificeerd en goedgekeurd
. . . . . Belijning volgens normen NOC*NSF
. . . . . Infill: Kurk
. . . . .

673020 712199 . . . . . Meerprijs bijvullen infill: Kurk. ton 3,00 V
. . . . . Betreft: bijvullen van het infill Kurk aan het 
. . . . . einde van de onderhoudstermijn.
. . . . . Bijvullen met Kurk tot 18 mm onder de top van de ton 3,00 L
. . . . . vezel.
. . . . . Indien er minder infill aangebracht wordt, zal 
. . . . . het overig opgeslagen in depot op aanwijzing van 
. . . . . directie.
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .



RAW1157-101130 Bladnr. 153Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 5: Meerprijs infill TPE t.o.v. SBR+Kurk perceel 1+4 (sportpark De Roosberg)
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

2.2  Nadere beschrijving



RAW1157-101130 Bladnr. 154Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 5: Meerprijs infill TPE t.o.v. SBR+Kurk perceel 1+4 (sportpark De Roosberg)
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de 
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een 
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer 
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de 
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en 
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste 
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever 
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch 
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op 
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAW1157-101130 Bladnr. 155Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 5: Meerprijs infill TPE t.o.v. SBR+Kurk perceel 1+4 (sportpark De Roosberg)
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6 . . . . . Groenvoorzieningen en cultuurtechniek
. . . . .
. . . . .

67 . . . . . Kunstgras
. . . . .
. . . . .

673 . . . . . Kunstgras infill
. . . . .
. . . . .

673010 712199 . . . . . Meerprijs kunstgrasconstructie voetbal; TPE. EUR N
. . . . . Betreft: de meerprijs voor kunstgrasconstructie 
. . . . . voetbalveld met TPE infill, ten opzichte van 
. . . . . bestekspostnr. 671010 van perceel 1 en 
. . . . . bestekspostnr. 673010 van perceel 4.
. . . . . Afmeting veldbelijning 100 x 64 m.
. . . . . Afmeting kunstgras 107 x 71 m.
. . . . . Afmeting veld 108 x 72 m.
. . . . . Gebruiksvorm: Wedstrijd
. . . . . Type: FIFA TWO STAR en FIFA ONE STAR
. . . . . Status: Erkend en gecertificeerd en goedgekeurd
. . . . . Belijning volgens normen NOC*NSF
. . . . . Infill: TPE
. . . . .

673020 712199 . . . . . Meerprijs bijvullen infill: TPE. ton 3,00 V
. . . . . Betreft: bijvullen van het infill TPE aan het 
. . . . . einde van de onderhoudstermijn.
. . . . . Bijvullen met TPE tot 18 mm onder de top van de ton 3,00 L
. . . . . vezel.
. . . . . Indien er minder infill aangebracht wordt, zal 
. . . . . het overig opgeslagen in depot op aanwijzing van 
. . . . . directie.
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .



RAW1157-101131 Bladnr. 156Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 6: Meerprijs infill Kurk t.o.v. SBR perceel 2 (sportpark De Heikant)
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

2.2  Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de 
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een 
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer 
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de 
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en 
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste 
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever 
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch 
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op 
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAW1157-101131 Bladnr. 158Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 6: Meerprijs infill Kurk t.o.v. SBR perceel 2 (sportpark De Heikant)
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6 . . . . . Groenvoorzieningen en cultuurtechniek
. . . . .
. . . . .

67 . . . . . Kunstgras
. . . . .
. . . . .

673 . . . . . Kunstgras infill
. . . . .
. . . . .

673010 712199 . . . . . Meerprijs kunstgrasconstructie voetbal; Kurk. EUR N
. . . . . Betreft: de meerprijs voor kunstgras voetbalveld 
. . . . . incl. zandbed, sporttechnische laag ten opzichte 
. . . . . van bestekspostnr. 671010 van perceel 2.
. . . . . Afmeting veldbelijning 105 x68 m.
. . . . . Afmeting kunstgras 112 x75 m.
. . . . . Afmeting veld 113 x76 m.
. . . . . Gebruiksvorm: Wedstrijd
. . . . . Type: FIFA TWO STAR en FIFA ONE STAR
. . . . . Status: Erkend en gecertificeerd en goedgekeurd
. . . . . Belijning volgens normen NOC*NSF
. . . . . Infill: Kurk
. . . . .

673020 712199 . . . . . Meerprijs bijvullen infill: Kurk. ton 3,00 V
. . . . . Betreft: bijvullen van het infill Kurk aan het 
. . . . . einde van de onderhoudstermijn.
. . . . . Bijvullen met Kurk tot 18 mm onder de top van de ton 3,00 L
. . . . . vezel.
. . . . . Indien er minder infill aangebracht wordt, zal 
. . . . . het overig opgeslagen in depot op aanwijzing van 
. . . . . directie.
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .



RAW1157-101132 Bladnr. 159Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 7: Meerprijs infill TPE t.o.v. SBR+Kurk perceel 2+6 (sportpark De Heikant)
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

2.2  Nadere beschrijving



RAW1157-101132 Bladnr. 160Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 7: Meerprijs infill TPE t.o.v. SBR+Kurk perceel 2+6 (sportpark De Heikant)
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een 
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de 
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de 
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een 
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer 
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de 
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en 
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste 
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting 
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever 
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch 
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op 
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAW1157-101132 Bladnr. 161Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 7: Meerprijs infill TPE t.o.v. SBR+Kurk perceel 2+6 (sportpark De Heikant)
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6 . . . . . Groenvoorzieningen en cultuurtechniek
. . . . .
. . . . .

67 . . . . . Kunstgras
. . . . .
. . . . .

673 . . . . . Kunstgras infill
. . . . .
. . . . .

673010 712199 . . . . . Meerprijs kunstgrasconstructie voetbal; TPE. EUR N
. . . . . Betreft: de meerprijs voor kunstgrasconstructie 
. . . . . voetbalveld met TPE infill, ten opzichte van 
. . . . . bestekspostnr. 671010 van perceel 2 en 
. . . . . bestekspostnr. 673010 van perceel 6.
. . . . . Afmeting veldbelijning 105 x68 m.
. . . . . Afmeting kunstgras 112 x75 m.
. . . . . Afmeting veld 113 x76 m.
. . . . . Gebruiksvorm: Wedstrijd
. . . . . Type: FIFA TWO STAR en FIFA ONE STAR
. . . . . Status: Erkend en gecertificeerd en goedgekeurd
. . . . . Belijning volgens normen NOC*NSF
. . . . . Infill: TPE
. . . . .

673020 712199 . . . . . Meerprijs bijvullen infill: TPE. ton 3,00 V
. . . . . Betreft: bijvullen van het infill TPE aan het 
. . . . . einde van de onderhoudstermijn.
. . . . . Bijvullen met TPE tot 18 mm onder de top van de ton 3,00 L
. . . . . vezel.
. . . . . Indien er minder infill aangebracht wordt, zal 
. . . . . het overig opgeslagen in depot op aanwijzing van 
. . . . . directie.
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .



RAW1157-100943 Bladnr. 162Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
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3.   B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld 
in januari 2015, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW 
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de 
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: 
www.crow.nl/raw.
Indien van het bestek geen gedrukte versie wordt verstrekt, dient de door of vanwege de 
aanbesteder verstrekte versie van het bestek in pdf-formaat te worden beschouwd als het bestek 
in de zin van de U.A.V. 2012 en van het in het bestek dan wel de aankondiging genoemde 
aanbestedingsreglement.

03 Op het werk zijn tevens van toepassing de normen van het NOC*NSF, zoals deze gelden voor de 
aanleg en het onderhoud van de betreffende sportvelden. Voorzover de normen van het NOC*NSF 
in strijd zijn met de bepalingen in de Standaard 2015, prevaleren de normen van de NOC*NSF.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het 
aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.10, de leden 01 t/m 04 van de Standaard 2015 
bedoelde voorwerpen en stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.

01 01 13 Aanvullingen en wijzigingen op de U.A.V. 2012

01 Paragraaf 6 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
De aannemer is verplicht om alle werkzaamheden, handelingen en/of hogere kwaliteit (ten 
opzichte van de minimaal geëiste kwaliteit) zoals bij zijn inschrijving en/of in zijn Plan van Aanpak 
aangeboden/opgenomen uit te voeren zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of 
schadevergoeding.

02 Paragraaf 6 lid 02 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Indien de aannemer de gegeven voorschriften en/of bepalingen in dit bestek en/of de Standaard 
2015 of de voor dit project verleende vergunningen niet naleeft, zal per geval en per dag een korting 
worden toegepast van € 1000,00 plus de eventuele kortingen zoals genoemd in de overige 
bepalingen van dit bestek en/of de Standaard 2015. 
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid  
van de tekortkoming aan de aannemer. Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal 
voortduurt of in stand blijft, geschiedt verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder 
volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat het recht van de opdrachtgever op 
schadevergoeding onverlet.

03 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die 
tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

04 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de 
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of 
rechtspersonen, die het werk of onder- delen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in 
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever 
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of 
de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

06 In paragraaf 27 lid 6 van de U.A.V. 2012 het woord 'directie' vervangen door 'aannemer' en vice 
versa.

07 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 dienen meer- en minderwerkopgaven vooraf 
schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor  
akkoord ondertekend afschrift van een dergelijk meer- of minderwerkopgave kan tot uitvoering 
ervan door de aannemer worden overgegaan.
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HFD PAR ART LID

08 In afwijking van paragraaf 38, lid 3 van de UAV: 
Indien in de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende
voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanbesteding, hoeveelheden,
aantallen e.d. staan vermeld, dient de aannemer deze hoeveelheden, aantallen e.d. op hun 
juistheid te controleren en kan de aannemer geen rechten ontlenen aan eventuele onjuist 
aangegeven hoeveelheden, aantallen e.d.

09 Beslechting van geschillen
Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als 
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die 
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan 
worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

01 01 14 Duurzaamheid

01 De gemeente Breda streeft er naar om al haar inkopen duurzaam te laten zijn. Een inkoop kan als 
duurzaam worden aangemerkt als ten minste wordt voldaan aan de minimumeisen zoals vermeld 
in de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen van Agentschap NL.

02 Op dit werk zijn van toepassing de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen, uitgegeven door 
Agentschap NL,  zoals deze gelden op de dag van aanbesteding.

03 Het werk en de uitvoering van het werk dienen ten minste te voldoen aan de minimumeisen die 
voor de desbetreffende productgroepen zijn opgesteld.

04 Op eerste verzoek van de directie overhandigt de aannemer de bewijsmiddelen, zoals vermeld in 
de criteriadocumenten waaruit blijkt dat aan de minimumeisen wordt voldaan.

05 De directie kan tevens om een nader bewijsmiddel vragen. Dit nader bewijsmiddel, zoals vermeld 
in de criteriadocumenten, dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek in het bezit te 
zijn van de directie.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 02 Opneming c.a. vervroegde ingebruikneming

01 De opneming en de de schriftelijke mededeling ten behoeve van de ingebruikneming als bedoeld 
in paragraaf 10 lid 3 van de U.A.V. 2012 geschieden door de directie in bijzijn van de aannemer.
De schriftelijke mededeling en het verslag van de gezamenlijke opneming geschiedt via een 
proces verbaal van oplevering.

01 02 04 Verpanding en cederen

01 Het is de aannemer niet toegestaan de gehele of gedeeltelijke aanneemsom te verpanden of te 
cederen aan derden.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen; kosten van bouwstofgroepen

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2015 zal er geen verrekening van 
wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen 
geschieden.

01 05 Betalingsregeling declaraties
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01 05 01 Indienen declaraties

01 De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2015 met gericht worden 
aan:

Gemeente Breda
Servicebedrijf, afdeling Ondersteuning, Administratie
Postbus 90156
4800 RH Breda

02 De declaratie dient digitaal aangeleverd te worden in Pdf-formaat, via Inkoopfacturen@breda.nl. 
Declaratie en bijlage(n) dienen in 1 bestand aangeleverd te worden.

04 Declaratie dient te voldoen aan de Wettelijke factuureisen.

05 Indien de declaratie niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden zal deze niet in behandeling 
worden genomen en aan u worden geretourneerd.

06 Meerwerk waarvoor de aannemer schriftelijk opdracht heeft ontvangen dient afzonderlijk te worden
gedeclareerd.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij de 
aanbestedende dienst zijn binnengekomen binnen 5 dagen na de datum van het daartoe door of 
vanwege de aanbestedende dienst gedane verzoek.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

07 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen 
(Standaard 2015) blijft de gehele zekerheid van kracht tot het einde van de onderhoudsperiode.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Informatie-overdracht                                                                                                         

04 De aannemer dient aangetroffen afwijkingen omtrent de ligging van kabels en leidingen of 
beschadigingen aan kabels of leidingen te melden aan zowel de directie alsmede de betrokken 
netbeheerder(s).

05 Het opvangen en/of verleggen van kabels en leidingen van derden is uitsluitend toegestaan na 
overleg met de betreffende eigenaar/beheerder.

06 Gegevens omtrent de ligging van aanwezige kabels en leidingen op de sportcomplexen dienen 
door de opdrachtnemer te worden opgevraagd voor aanvang van de werkzaamheden bij de 
Opdrachtgever.

01 09 04 Hydranten, afsluiters, verkenmerken, merkstenen en straatpotten

01 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden neemt de aannemer zodanige maatregelen dat 
hydranten, afsluiters, brandkranen en dergelijke te allen tijde te bereiken en te bedienen zijn.

04 De verkenmerken, merkstenen e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet 
gehandhaafd kunnen worden neemt de aannemer op, nadat de plaats door meting in 
aanwezigheid van de directie en beheerder is vastgesteld.
Deze verkenmerken, merkstenen e.d., tijdelijk opslaan in een afsluitbare ruimte en tijdens het 
maken van de nieuwe werken op nadere aanwijzing van de directie opnieuw stellen.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
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01 10 02 Vergunningen namens of door de opdrachtgever

01 Namens of door de opdrachtgever zal zorg worden gedragen voor navolgende
vergunningen c.q. meldingen:
- omgevingsvergunning voor betreffende het uit te voeren werk.
- publicaties in verband met uit te voeren werkzaamheden.

02 Namens of door de sportverenigingen zal zorg worden gedragen voor vergunningen c.q. 
meldingen betreffende de onderdelen die eigendom zijn van de vereniging.

01 10 03 Vergunningen door de aannemer te verzorgen

01 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van overige vergunningen c.q. melden 
van werkzaamheden aan bevoegde instanties betreffende de uit te voeren werken.

02 De aannemer dient de directie ten alle tijden een afschrift (kopie) van verleende vergunningen/ 
ontheffingen e.d. te verstrekken.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop 
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: 
- werkzaamheden door vereniging (zelfwerkzaamheid);
- regulier onderhoud;
- archeologische werkzaamheden.

02 De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V. 2012, van de in lid 01 genoemde werken 
met de betrokken partijen dient te geschieden door de aannemer van dit bestek.
De aannemer is verantwoordelijk voor inpassing in zijn planning en afstemming van bovenstaande 
werkzaamheden. 

03 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen waarop derden op het sportcomplex 
aanwezig c.q. werkzaam zijn, tijdig aan de opdrachtnemer bekend worden gemaakt door de 
directie.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen 
enz., nodig voor de uitvoering van het werk. Een en ander overeenkomstig het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, publicatie 96ab van de CROW en in nader overleg met de
betreffende wegbeheerder / eigenaar.

02 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het bestek en in de 
U.A.V. 2012 par. 30 vermelde verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging van de directie, 
de politie of de wegbeheerder herstellen en/of aanvullen.

03 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de 
werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.

04 Ontsluiting van het werk mag alleen via hoofdwegen plaatsvinden.

05 De bereikbaarheid van woningen en/of bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven.
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01 12 02 Milieuzone binnenstad Breda

01 De aannemer wordt er op gewezen dat een deel van de binnenstad van Breda valt in een 
milieuzone. In de milieuzone is alleen schoon vrachtverkeer toegestaan. De Bredase milieuzone 
ligt aan de binnenzijde van de singels.

02 In uitzonderlijke situaties kan een dagontheffing worden verleend door de gemeente Breda. Per 
geval zal worden beoordeeld of er ontheffing wordt verleend.

03 Voor nadere informatie over de milieuzone Breda of het aanvragen van dagontheffingen wordt 
verwezen naar de website van de gemeente Breda (www.breda.nl) en gebruik de zoekterm 
"milieuzone".

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2015 dient de aannemer zodanige 
preventieve maatregelen te treffen dat geen klei, modder, zand, asfalt, asfaltkleefmiddel of andere 
verontreinigingen op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, 
waarmee de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van verontreinigingen voordat over 
bovengenoemde wegen wordt gereden.

02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat Indien de 
aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het werkterrein, 
gegeven opdrachten van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet naleeft per geval 
en per dag een korting zal worden toegepast van zevenhonderd euro (€ 700,-). Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. verkeer

01 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen 
enz., nodig voor de uitvoering van het werk. Een en ander overeenkomstig het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, publicatie 96ab van de CROW en in nader overleg met de
betreffende wegbeheerder / eigenaar.

02 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het bestek en in de 
paragraaf 30 van de U..A.V. 2012 vermelde voorzieningen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging van de directie, 
de politie of de wegbeheerder herstellen en/of aanvullen.

01 13 Kwaliteitsplan, Algemeen tijdschema, Werkplan, Flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

01 De aannemer dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk, zoals bedoeld in artikel 01.13.01 van de Standaard 2015.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan 

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 
2012, verlangd.

02 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen 
tijdschema dient een aan de voortgang van de werkzaamheden aangepast algemeen tijdschema 
ter goedkeuring te worden ingediend.

03 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 
19.00 uur. Indien de (onder)aannemer de gegeven voorschriften en/of bepalingen in dit bestek 
en/of de Standaard 2015 niet naleeft, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van 
€ 1000,00 plus de eventuele kortingen zoals genoemd in de overige bepalingen van dit bestek 
en/of de Standaard 2015. 

04 Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na schriftelijke
goedkeuring van, de directie.
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01 13 08 Gedetailleerd werkplan

03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Plan voor de inrichting van het werkterrein;
- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (artikel 01.17.07 van dit bestek);
-  Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten (artikel 

01.22.03 van de Standaard 2015) en artikel 51 03 van dit bestek;
- Legplan kunstgrasmat, dit plan omvat minimaal:

- de kleur, lengte en breedte en aantal van de verschillende kunstgrasrollen;
- een tekening met een overzicht van de locatie van de kunstgrasrollen inclusief de naden.

- Alle werkzaamheden verband houdend met het aanbrengen van de kunstgrasconstructie,
per onderdeel van de constructie inclusief keuringsmomenten van de constructie en stop- 
en bijwoonmomenten. Ook de consequenties van mogelijk afkeuring (acties vanuit de
opdrachtnemer) dient opgenomen te worden in het kwaliteitsplan.

04 Indien het gedetailleerde werkplan niet binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V. 
2012 aan de directie wordt overlegd zal per dag een korting van €250,00 (zegge tweehonderdvijftig 
euro) worden toegepast.

01 13 09 Reclameborden

01 Reclameborden van de aannemer op het werk zijn toegestaan in overleg en na goedkeuring van 
de directie maar moeten binnen twee weken na de eerste oplevering zijn verwijderd. Vergunning 
ten behoeve van plaatsen reclameborden dient door de aannemer te worden aangevraagd.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

03 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen tijdig af te 
roepen en te lossen op de plaats van verwerking na goedkeuring van de directie. 
Afroepen van bouwstoffen dient schriftelijk door de aannemer aan de opdrachtgever te geschieden,
met vermelding van uiterlijke datum van levering en plaats van levering op het werk.

04 De  aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave  van die bouwstoffen die een week voor de 
dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te 
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende 
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde 
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

06 De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verrekening van kosten door vertraging of 
wijziging van de uitvoering ten gevolge van het niet of niet op tijd ter beschikking stellen van bouw- 
stoffen door de opdrachtgever, indien niet is voldaan aan het gestelde in lid 03 en 04 van dit artikel.
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01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze 
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de 
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover 
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in 
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze 
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie 
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan 
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door 
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift 
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de 
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 06 Plaats van verwerking

01 Alle te leveren materialen en de eventueel door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 
materialen lossen op de plaats van verwerking, tenzij anders is aangegeven.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Aansprakelijkheidsverzekering

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, te 
verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van 
de aannemer, van de opdrachtgeefster en van de directievoerder voor door derden geleden schade
veroorzaakt door en voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit 
bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EURO 500.000,-- per gebeurtenis 
en de aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal EURO 2.500.000,-- per gebeurtenis.
Het eigen risico mag ten hoogste EURO 1.000,-- per gebeurtenis bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling 
als derden worden beschouwd;

03 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige 
medeverzekerde partij.

04 Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, 
zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

05 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien 
dagen na aanvang van het werk, de polis onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de directie ter 
goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

06 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de 
directie is aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de 
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke 
dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.

08 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, 
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waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, 
gedekt is door een verzekering.
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens op de polis dezer verzekering de 
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedekt en mag de 
schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet worden uitgesloten.

01 16 04 CAR verzekering

01 De opdrachtgever zal bij Achmea schadeverzeking N.V. voor zijn rekening en mede ten behoeve van 
alle bij het project betrokken zoals de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en 
onderaannemer(s), een bouwverzekering (C.A.R.-verzekering) afsluiten voor de duur van het werk.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een 
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel van Het 
Werk.

03 De onderhoudstermijn voor de bouwverzekering is standaard 12 maanden ongeacht hetgeen 
hieromtrent in het bestek of de aannemingsovereenkomst is bepaald.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met 
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals 
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten exclusief de B.T.W.

05 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever 
een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend 
te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

06 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk 
voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen 
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951 
BW.
Deze verzekering dekt voorts de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor schade 
aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voor zover van toepassing schade aan 
bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

07 Aannemersmateriaal, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, 
gereedschappen, machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt 
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, 
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede 
verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek 
op te leveren.

09 De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin va toepassing verklaarde 
bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen 
betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico 's als vermeld in de polis, 
evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de 
aannemer blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst
aansprakelijk is. Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet 
betaalde betalingstermijnen.
Op dit werk zijn de volgende eigen risico's van toepassing:
- Sectie I, Schade aan het werk € 2.500,00
- Sectie II, Aansprakelijkheid voor schade aan derden € 2.500,00
- Sectie III, Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever €2.500,00
- Sectie IV, Eigendommen directie en personeel €250,00
- Schade aan kabels en leidingen als direct gevolg van het niet-nakomen van de verplichtingen 
zoals hieronder omschreven €10.000,00
Voor aanvang van de werkzaamheden dien(t)en de aannemer(s), dan wel onderaannemer(s) in 
overleg met de leidingbeheerders(s) zich te vergewissen van de
ligging van kabels en leidingen. Daarna dient Verzekerde de ontvangen informatie op 
betrouwbaarheid te controleren door de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen vast te 
stellen, bijvoorbeeld door middel van handmatige controle (opgraven en/of voorprikken) het graven 
van proefsleuven of
middels het gebruikmaken van radiodetectie apparatuur.

10 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer 
dit onmiddellijk te melden bij de directie en bij Achmea schadeverzekering N.V..

11 De directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
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12 Eventuele schade uitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan de opdrachtgever 
plaatsvinden.

13 De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de 
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de 
schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van 
het werk.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 10 Vervoer en tijdelijke opslag van te verwerken vrijgekomen materialen

01 Alle te verwerken vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en 
gescheiden vervoeren.

01 17 11 Acceptatie- en/of stortkosten

01 Wanneer er gesproken wordt over 'vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting', zijn de acceptatie- en/of stortkosten voor rekening van de aannemer en 
dienen in de verrekenprijs te zijn inbegrepen

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 05 Schadevergoeding bomen

04 Artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2015 vervangen door:
De taxatiekosten zijn geheel voor rekening van de aannemer.

05 Bovenop het schadebedrag zoals bedoeld in lid 05 wordt per vastgesteld schadegeval een 
aanvullende korting van € 1250,- opgelegd. 
Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge van de vastgestelde beschadiging, zonder dat 
deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het 
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 
Bij aanleg van het sportveld dienen maatregelen getroffen te worden om stofblootstelling van
werknemers te voorkomen, conform checklist BSNC, maart 2013.
Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de aannemingssom. 
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het 
dossier, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 Kennisgeving Arbeidsinspectie 

01 De Kennisgeving als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Arbobesluit, Afdeling 5 Bouwproces artikel 
2.27, zal worden ingediend bij de Arbeidsinspectie door de aannemer. De aannemer dient de 
Kennisgeving op een goed zichtbare plaats op het werkterrein op te opgehangen. 
Een kopie van de Kennisgeving dient aan de opdrachtgever verstrekt te worden.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 07 Opleverdossier

01 Ten behoeve van de oplevering draagt de opdrachtnemer zorg voor een opleverdossier. Dit dossier 
dient in tweevoud te worden aangeleverd en minimaal te bestaand uit:
- Kwaliteitsverklaring van de in het werk aangebrachte bouwstoffen;
- Garantie (certificaten) van alle inrichtingselementen;
- Analoge (en digitale) revisietekeningen conform 830010 van perceel 1,2 en 3;
- Documentatie aangaande het onderhoud.

01 23 Communicatie
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01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt, worden een bouwvergaderingen gehouden met 
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012. 
De aannemer is verplicht om bij deze bouwvergaderingen aanwezig te zijn.

02 De bouwvergaderingen vinden plaats met de opdrachtgever. Bij de eerste bouwvergadering en 
oplevering zijn optioneel de betreffende sportverenigingen (hoofdgebruikers sportcomplex) 
aanwezig.

03 Van deze vergaderingen zullen door de Opdrachtnemer verslagen worden opgesteld en verspreid, 
welke zowel door de Opdrachtnemer als door de Opdrachtgever voor akkoord moeten
worden ondertekend in tegenstelling tot paragraaf 27 van de U.A.V. 2012.

04 Indien de opdrachtgever zich met de inhoud van de verslagen niet kan verenigen, wordt hiervan 
aantekening gemaakt, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 03 Informeren bewoners en/of bedrijven

01 Opdrachtgever coördineert de communicatie naar bewoners en/of  bedrijven en gebruikers van het 
sportpark.

02 Het is de opdrachtnemer niet toegestaan informatie over de werkzaamheden aan derden door te 
geven zonder vooraf toestemming van de directie.

01 26 Overige algemene bepalingen

01 26 01 Maatregelen ten behoeve van omwonenden

01 De aannemer is verplicht om het bedrijf dat belast is met het ophalen van het afval van aan- en 
omwonenden, op de hoogte te houden van het wel of niet bereikbaar zijn van de woningen voor de 
reguliere afvalophaalwagen.

02 Indien en voorzover de uitvoering van bestekswerkzaamheden het ophalen van huisvuil belemmert, 
dient de aannemer op de ophaaldag voor zeven uur 's morgens de betreffende huisvuilcontainers 
op een voor de ophaaldienst bereikbare plaats neer te zetten en deze, naar lediging, weer op de 
oorspronkelijke plaats terug te zetten.
Dit geldt ook voor het oud papier en plastic.

01 27 Social Return

01 27 01 Begrippen Social Return

01 Social Return houdt in dat bij aanbestedingen die de Europese drempelwaarden overschrijden, 
opdrachtnemers verplicht worden om 1% van de aanneemsom te besteden aan lonen voor 
mensen die werkloos zijn.

02 De inzet is primair gericht op personen die een uitkering van de gemeente Breda c.q. SW-loon 
ontvangen, dan wel in aanmerking komen voor (on)betaalde leerwerkplekken/stageplaatsen ten 
behoeve van het VMBO, VSO, MBO en Bredase Praktijkschool.

01 27 02 Eisen en uitvoering Social Return

01 De opdrachtnemer is verplicht 1% van de aanneemsom te besteden aan lonen voor de doelgroep. 
Ook kan er voor gekozen worden Social Return geheel of gedeeltelijk in te vullen met 
leerwerkplaatsen dan wel stageplaatsen.

02 De opdrachtnemer geeft bij inschrijving aan akkoord te gaan met de regeling. De werkelijke 
invulling (hoeveel, welke mensen, waar in te zetten) wordt na gunning in een plan van aanpak 
overeengekomen en in een contract vastgelegd. Door een offerte uit te brengen is de leverancier 
de verplichting aangegaan. Het plan van aanpak wordt door de opdrachtnemer binnen één maand 
na gunning gemaakt.

03 De begeleiding van de arbeidscontractant/stagiaire is primair de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer.

04 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aantrekken van de personen die tot de doelgroep 
van Social Return behoren. 
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01 27 03 Informatieoverdracht Social Return

01 De ATEA-groep (Activering, Training & Arbeidsbemiddeling is onderdeel van de gemeente Breda) 
en zorgt in overleg met de opdrachtnemer, zo mogelijk, voor de selectie en aanlevering van deze 
personen..

02 De selectie en aanlevering van werkzoekenden die tot de doelgroep van Social Return behoren 
maar een uitkering ontvangen van een andere gemeente dan Breda, vinden plaats in overleg met 
die gemeente. 

03 Bij de inzet van iemand die werkloos is en een uitkering heeft, dan wel van iemand die SW-loon 
heeft, is het doel duurzame uitstroom dat wil zeggen een arbeids- c.q. detacheringsovereenkomst 
van minimaal 24 uur per week met een contractduur van minimaal één jaar.

04 Op grond van rapportage van de opdrachtnemer wordt op initiatief van opdrachtnemer één maal 
per drie maanden de voortgang van Social Return geëvalueerd.

01 27 04 Risicoverdeling en garanties Social Return

01 Een boeteclausule is van toepassing als de opdrachtnemer de verplichtingen die voortkomen uit 
Social Return niet (volledig) nakomt. In dat geval vindt bij de afrekening van de opdracht een 
inhouding plaats naar rato van de niet gerealiseerde loonkosten, vermeerderd met 50%.

02 Deze inhouding vindt niet plaats als de opdrachtnemer geen verwijt treft voor het niet (volledig) 
realiseren van Social Return. De bewijslast rust bij de opdrachtnemer.

03 Als de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer (hoofdaannemer) 
verantwoordelijk voor de toepassing van Social Return.

22 Grondwerken

22 03 Informatie-overdracht grondwerk, algemeen

22 03 02 Bewijs van oorsprong

01 Van elke aan te voeren partij grond, dient de aannemer een bewijs van oorsprong te overhandigen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verwijzing naar van toepassing zijnde standaardproctor- waarde;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer.

22 03 05 Melden van ontgravingen t.b.v. archeologie 

01 De aannemer meldt het voornemen tot ontgraven van proefsleuven en cunet voor kunstgras- en 
natuurgrasvelden tenminste één week voor start van de werkzaamheden bij een van de volgende 
archeologisch medewerkers van de gemeente Breda:
- Dhr. F.J.C. Peters, telefoonnummer: 076 529 9468
- Mevr. J.H. Nollen, telefoonnummer: 076 529 9345
Bij het niet bereikbaar zijn van alle bovenstaande medewerkers, dient contact opgenomen te 
worden met de directie.
Indien meldingsplichtige werkzaamheden langer dan één werkdag onderbroken worden dient 
tenminste één week voor hervatting van de werkzaamheden opnieuw melding te worden gedaan 
conform bovenstaande procedure.

25 Technische bepalingen leidingwerk

25 12 Eisen en uitvoering leidingwerk algemeen

25 12 01 Riolering en kolken

01 De aannemer dient de riolering en kolken, die tengevolge van de werkzaamheden van de 
aannemer zijn verontreinigd met zand e.d. te reinigen. Reinigingskosten zijn voor rekening van de 
aannemer.

25 12 02 Pasmaken buizen

01 Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.
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25 13 Informatie-overdracht rioleringen

25 13 01 Rapportage

01 De aannemer van dit bestek verzorgt, en is verantwoordelijk voor, het inmeten van de gegevens van 
alle aangelegde leidingen en hulpstukken ten behoeve van het riool en/of huis-, en 
kolkaansluitingen en drainage, kabels en leidingen en beregening.
Deze rapportage vermeldt tenminste de volgende gegevens:
1. Datum en plaats van aanleg.
2. De plaats van de putten (incl. putnummers)
3. De hoogte in meters t.o.v. N.A.P. van de putdeksels.
4. De putafmetingen, -opbouw en -materiaal van putten.
5. De profielafmetingen van de buis, buislengte en materiaal van de door de aannemer 

geleverde buizen.
6. De strenglengte gemeten van (hart put naar hart put) vanuit het nulpunt, incl. de afstanden 

van de inlaten.
7. De diepteligging in meters t.o.v. Nap ter plaatse van de aansluitingen op de (inspectie)putten 

(b.o.b.) of uitstroomopeningen
8. De ligging van de kolk- en huisaansluitingen, inclusief de verwerkte lengten PVC en 

hulpstukken.
9. De plaats van het onstoppingsstuk ingemeten aan de aangesloten bebouwing.

02 De bovenstaande gegevens dienen digitaal in dwg formaat aan de directievoerende partij te 
worden aangeleverd.

51 Groenvoorzieningen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 31 Insporingsdiepte van civieltechnisch materieel

01 De insporingsdiepte van civieltechnisch materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien, 
bezoden, planten of bezanden van bermen, groenstroken en wadi's mag ten hoogste 10 mm 
bedragen.

51 03 Informatieoverdracht

51 03 01 Flora- en Faunawet (zorgplicht)

01 Vanuit de Flora- en faunawet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de hoogte te 
zijn van mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. De 
gemeente Breda heeft een Natuurtoets laten uitvoeren door een ecologisch adviesbureau Buijs 
Eco Conslult B.V. (zie bijlage 6). Uit dit onderzoek blijkt de gunstige staat van instandhouding in de 
omgeving van het plangebied verblijvende beschermde plant- en diersoort niet in het geding is.
Voor dit werk is de volgende situatie van toepassing: op de werklocatie of in het werkgebied zijn 
(afgezien van broedvogels) geen vaste- rust en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van 
beschermde soorten bekend en/of aangetroffen

Voor het verwijderen van bomen en struiken de beplanting (laten) inspecteren door deskundig of 
gecertificeerd personeel op aanwezigheid van vogelnesten. Om vast te stellen dat er geen 
broedende vogels aanwezig zijn. Begeleiding tijdens het uitvoeren van het werk door deskundig of 
gecertificeerd personeel.  Indien niet voor certificering van het personeel wordt gekozen of indien 
deskundigheid conform de gestelde criteria niet voor handen is, gelden de deskundigheidscriteria 
zoals geformuleerd door het ministerie. Inventarisatiegegevens moeten worden geregistreerd.

02 De werkzaamheden mogen de flora en fauna niet verstoren of beschadigen. Wij verwijzen hiervoor 
naar de regels van de Flora- en Faunawet en de Gedragscode Flora en Faunawet voor Ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting van Vereniging Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en 
Landschap.

03 De aannemer dient een Plan van aanpak in voor het omgaan met te beschermen plant- en 
diersoorten ter acceptatie van de directie volgens hoofdstuk 01 13. Het plan van aanpak dient te 
vermelden: 
-       te treffen beschermingsmaatregelen (zoals omschreven in de bijlage Natuurtoets);
-       de wijze van registratie van gegevens;
-       uitgewerkte voorwaarden en richtlijnen indien voor de uitvoering van het werk of delen daarvan 

sprake is in de gedragscode;
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04 Indien de door de aannemer genomen maatregelen dan wel de in het bestek omschreven 
maatregelen ten behoeve van de uitvoering van het werk niet toereikend blijken te zijn, dient de 
aannemer dit aan de directie te melden.

05 Rooiwerkzaamheden dienen plaats te vinden buiten het  broedseizoen van vogels. Hierbij is de 
periode 15 maart tot 15 juni aangehouden. Dit is slechts een indicatie. Met nadruk dient echter te 
worden gesteld dat ook buiten die periode broedende vogels en hun nesten en eieren niet mogen 
worden verstoord, beschadigd of vernietigd. Dit betekent dat men ook op andere tijdstippen alert 
dient te zijn op broedende vogels.
Conform bestekpost 140010 zal de aannemer voor het verwijderen van bomen en struiken de 
beplanting (laten) inspecteren door deskundig personeel (*)  op aanwezigheid van vogelnesten, 
om vast te stellen dat er geen broedende vogels aanwezig zijn. 
(*) Onder een ecologisch deskundige verstaat het ministerie EZ een persoon die in een bepaalde 
situatie en voor specifieke soorten gevraagd wordt te adviseren en/of begeleiden, aantoonbare 
ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. Hij voldoet aan een of meer 
van deze punten:
- hij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) 

ecologie;
- hij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, 

soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;
- hij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij 

het Netwerk Groene Bureaus;
-  hij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of 

aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting 
Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, 
KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied;

- hij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming.

06 Gegevens van de QuickScan (bestekpost 140010) moeten worden geregistreerd.
De registratie is bedoeld om aantoonbaar zorgvuldig te kunnen vastleggen in het dossier van de 
aannemer en de directie.

51 04 Beschermingsvoorzieningen conform Bomenposter (zie bijlage)

51 06 Bouwstoffen

51 06 04 Zand voor bezanden

01 Het bepaalde in artikel 510604 lid 1 t/m 3 is niet van toepassing. Het zand voor dressen en 
bezanden dient te voldoen aan de normen van de NOC*NSF / ISA Sport.
Certificaten dienen minimaal 2 weken voorafgaand ter beschikking worden gesteld aan directie.

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen

51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen

01 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende 
aanslaan van het gras zonder verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat te 
verkrijgen.

02 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van 
minimaal 50 mm.

03 In het begin van de rustperiode worden alle beschadigde delen in de grasmat hersteld door 
middel van:
- herstel oneffenheden: frezen/cq licht rotorkopeggen,

uitvullen, egaliseren in handkracht;
- kruislings inzaaien.
- herstel rondom sproeiers is gedurende werk en onderhoudsperiode voor rekening aannemer

51 22 05 Maaien

06 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, het verwerken van 
vrijgekomen maaisel direct na het maaien uitvoeren.
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51 22 07 Rollen

01 Rollen niet uitvoeren onder natte omstandigheden.

02 De rol dient uit meerdere delen te bestaan met een diameter van ca. 80 cm.

03 Het rollen dient te geschieden met een lage snelheid.

04 Tijdens het rollen dient de rijrichting te worden afgewisseld.

51 22 10 Diepverluchten / vertidraineren / prikrollen

01 Bij grasmatten met een slecht waterdoorlatende toplaag wordt de vertidrain ingezet met 
cilindrische pennen met een diameter van 30 mm. Door middel van slepen wordt dan te voren 
opgebracht zand in de gaten geveegd om zodoende  verticale drains te verkrijgen.

02 Ten behoeve van de wortelgroei wordt de prikrol ingezet die tot een diepte van 5 à 10 cm in de 
grasmat verlucht.

51 22 21 Doorzaaien

02 Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd met een doorzaaimachine.

03 Velden dienen geheel in minimaal twee richtingen te worden doorgezaaid (kruislings).

04 De werksnelheid tijdens het in gebruik zijn van de doorzaaimachine dient zodanig te zijn, dat het 
gedeponeerde zaad in de zode terechtkomt.

05 Delen die machinaal niet doorgezaaid kunnen worden, dienen in handkracht te worden 
doorgezaaid.

06 Kalen plekken kruislings doorzaaien in i.o.m. directie (trainingsvelden en doelgebieden).

07 Doorzaaien dient i.o.m. de directie in de periode tussen medio april en medio juni te worden 
uitgevoerd.

51 26 Bouwstoffen - groenvoorziening.

51 26 01 Graszaadmengsel

02 Het graszaadmengsel moet voorzien zijn van NAK-labels. Het graszaadmengsel binnen de 
sportparken dient mengsel gecoat SV 7 te zijn.

51 32 Eisen en uitvoering Sportvelden

51 32 01 Insporingsdiepte van materieel

01 Het veld mag alleen worden bereden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en het
profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in het veld ontstaat en het
veld niet wordt beschadigd.

02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten / zaaien / bezoden / planten /
bezanden van grasvelden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 04 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen

62 04 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven 
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 225,- worden toegepast. 
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 05 Bijbehorende verplichtingen Algemeen
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62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering 
door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden 
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en 
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk 
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin 
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden 
gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar 
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te 
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen

71 11 Eisen en uitvoering

71 11 01 Algemene eisen kunstgrasconstructie voetbalveld

01 De keuringen volgens de normen van NOC*NSF/KNVB en FIFA geschieden op schriftelijk 
aanvragen van de opdrachtgever of het keuringsinstituut, waarin deze meedeelt op welke dag naar 
zijn oordeel het onderdeel gekeurd dient te worden.

02 Het nieuw aangelegde veld dient volgens de normen van NOC*NSF/KNVB en FIFA te zijn 
goedgekeurd. De kosten van de keuring komen volledig voor rekening van de opdrachtgever, 
uitgezonderd herkeuring volgens bepaling 71.22.01 lid 6. van de standaard 2015.

03 De totale constructie dient vanaf het 4e jaar (na het vervallen van het FIFA certificaat) tot en met het 
8e jaar na datum van goedkeuring na aanleg minimaal te voldoen aan de (gebruiks) norm van de 
NOC*NSF-KNVB2-18.

04 De materialen welke vallen onder het Besluit Bodemkwaliteit  dienen te voldoen aan dit besluit. Dit 
dient voor verwerking van de bouwstof middels een milieuhygienische verklaring, een partijkeuring 
of een fabrikant-eigenverklaring aangetoond worden. Voor de materialen welke niet vallen binnen 
het Besluit Bodemkwaliteit dient de aannemer een adequate invulling te geven aan de zorgplicht 
(artikel 13) uit de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo).

05 In aanvulling op artikel 71.22.01 lid 3 van de Standaard 2015 kan het werk niet als opgeleverd 
worden beschouwd voordat het certificaat van goedkeuring is overhandigd aan de opdrachtgever.

71 11 02 Eisen toplaag kunstgras voetbalveld

01 Het nieuw aangelegde kunstgras voetbalveld dient onvoorwaardelijk te worden gekeurd en te 
voldoen aan de normen van NOC*NSF en/of FIFA (type FIFA TWO-star) conform "FIFA Quality 
Concept for Football Turf; Handbook of Requirements" d.d. januari 2012. 
Voor de duidelijkheid: de mat dient het eerste jaar na aanleg te voldoen aan de FIFA** norm. Het 2e 
tot en met het 4e jaar dient de mat te voldoen aan de FIFA* norm. 

02 De sportvloer waarmee wordt ingeschreven dient aantoonbaar minimaal te voldoen aan 
onderstaande eisen (dit is van toepassing voor het systeem conform perceel 1 en 2, maar ook het 
aan te brengen kunstgrasveld conform 4,5,6 en 7):
- De sportvloer dient op de dag van inschrijving te zijn vermeld op de sportvloerenlijst conform 

onderstaande geldende normen:
- Sport: Voetbal (outdoor);
- Status: Kunstgrasmat erkend en gecertificeerd;
- Gebruiksvorm: Wedstrijd;
- Type: FIFA TWO STAR en FIFA ONE STAR

a.  Algemene eisen:
Het te realiseren kunstgrasvoetbalveld moeten voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de 
bedrijfsgebonden normen (goedgekeurd door NOC*NSF) en de algemene normen van 
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NOC*NSF.

b.  Materiaal technisch eisen:
a) Het kunstgrastype dient te bestaan uit 100% gespoten monofilament vezels;
b) De totale constructie dient minimaal 50 cm;
c) De kunstgrasconstructie conform perceel 1 en 2 mag niet voorzien zijn van shockpad, 

foamlaag of e-layer om te voldoen aan de gevraagde sporttechnische eisen;
d) De kunstgrasconstructie conform perceel 4,5,6, en 7 moet voorzien zijn van een 

shockpad of e-layer om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen;
e) De dikte van de toe te passen shockpad dient 20 mm te bedragen;
f) De toe te passen shockpad dient gegarandeerd te worden op de sporttechnische 

eigenschappen voor de periode van 24 jaar;
g) De sporttechnische laag mag uitsluitend bestaan uit lava.

Ebodemas, zand/lava of gecertificeerde puingranulaten zijn niet toegestaan. Er mag 
geen rubber worden toegepast in de onderbouw.
- de lava dient te voldoen aan de bedrijfsgebonden norm NOC*NSF
- laagdikte van 100 mm
- categorie 1 niet vormgegeven bouwstof
- steenmengsel van natuurlijk mengsel;

h) Tussen sporttechnische laag en kunstgrasmat dient een geotextiel aangebracht te 
worden;

i) De vezellengte in perceel 1 en 2 dient minimaal 57 mm te zijn, de vezellengte in perceel 
4,5,6 en 7 dient minimaal 40 mm te zijn;

j) De hoogte van de (vrije) vezel welke boven de infill uitsteekt, dient direct na eindkeuring 
minimaal 18 mm te bedragen;

k) De vezel moet uit Copolymer- of PE-garen zijn vervaardigd;
l) Kleur vezels: twee kleuren (groen);
m) Het garendikte dient minimaal 350 micron te zijn;
n) Het aantal filamenten (ends) moet minimaal 120.000 st/m2 zijn;
o) Het poolgewicht dient minimaal 33 gr/mm vezel/m2 te bedragen;
p) De Dtex van de tuft is minimaal 13.500; 
q) Het aantal steken dient minimaal 160 stuks per m1 te bedragen;
r) De kunstgrasmat dient te worden ingestrooid met stabilisatie infill (zand) en 

preformence infill, type  SBR  rubbergranulaat, perceel 1 en 2;
s) Het toe te passen SBR-rubber dient uitsluitend afkomstig te zijn van autobandenrubber 

en door de VACO erkende bedrijven en/of door Vereniging Band en Milieu gecertificeerde 
bedrijven en voorzien van Milieukeur. 
De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem 
geleverde SBR-rubber, afgegeven en ondertekend door de product ervan:
- de naam van de product;
- verklaring dat het SBR-rubber afkomstig is van autobandenrubber;
- verklaring dat het SBR-rubber nieuw geproduceerd is;
- de aannemer dient middels een partij onderzoek door een erkend en gecertificeerd 
laboratium aan te tonen dat het toegepaste SBR-granulaat de volgende waarden niet 
overschrijdt:

- PAK-analyse (Som Pak 10 VROM) 75mg/kg:
- zinkgehalte maximaal 3% (gewicht).

Leverantie van SBR rubbergranulaat dient te voldoen conform normering DIN 18.035-7;
t) Infillzand dient vrij te zijn van glauconiet, dit dient aangetoond te worden d.m.v. een 

laboratoriumanalyse
u) Hergebruik van infillmateriaal is niet toegestaan.
v) De kunstgrasconstructie dient zodanig te worden aangebracht, zodat er wordt voldaan 

aan de zorgplicht uit de wet Milieubeheer;
w) De kunstgrasmat moet aan de hand van een laboratoriumonderzoek de goedkeuring 

van een erkende keuringsinstantie hebben;
x) De aan te brengen kunstgrasmat dient exact hetzelfde te zijn als waarmee is 

ingeschreven;
y) Toepassen belijning; kleur wit.. Inclusief belijning ten behoeve van de instructiezones bij 

de dug-outs; kleur wit;
z) Toe te passen zand voor zandfundering conform NOCNSF-M3.d of NOCNSF-M3.c  

 - een M50-cijfer zand van tenminste 180 micron
- het zand dient vrij te zijn van glauconiet, dit dient aangetoond te worden d.m.v. een 
laboratoriumanalyse.
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71 11 07 Algemene eisen kunstgrasconstructie tennisbaan

01 De keuringen volgens de normen van NOC*NSF geschieden op schriftelijk aanvragen van de 
opdrachtgever of het keuringsinstituut, waarin deze meedeelt op welke dag naar zijn oordeel het 
onderdeel gekeurd dient te worden.

02 Het nieuw aangelegde veld dient volgens de normen van NOC*NSF/KNLTB 2.15 te zijn 
goedgekeurd. De kosten van de keuring komen volledig voor rekening van de opdrachtgever, 
uitgezonderd herkeuring volgens bepaling 71.22.01 lid 6. van de standaard 2015.

03 De totale constructie dient van het derde tot en met het tiende jaar na datum van goedkeuring na 
aanleg minimaal te voldoen aan de (gebruiks) norm van de NOC*NSF/KNLTB 2.18

04 De materialen welke vallen onder het Besluit Bodemkwaliteit  dienen te voldoen aan dit besluit. Dit 
dient na een verzoek daartoe van de opdrachtgever te worden aangetoond middels een 
milieuhygienische verklaring, een partijkeuring of een 
fabrikant-eigenverklaring. Voor de materialen welke niet vallen binnen het Besluit Bodemkwaliteit 
dient de aannemer een adequate invulling te geven aan de zorgplicht (artikel 13) uit de Wet 
bodembescherming (Wbb) en de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo).

71 11 08 Eisen toplaag tennisbaan

01 Het nieuw aangelegde kunstgras tennisbaan dient onvoorwaardelijk te worden gekeurd en te 
voldoen aan de normen van NOC*NSF. 

02 De sportvloer waarmee wordt ingeschreven dient aantoonbaar minimaal te voldoen aan 
onderstaande eisen:
- De sportvloer dient op de dag van inschrijving te zijn vermeld op de sportvloerenlijst 

(http://sportvloerenlijst.nocnsf.nl) de geldende normen en de specificaties zoals beschreven in 
de bestekspost in deel 2.

- Sport: tennis
Toepassingsgebied: outdoor
Gebruiksvorm: wedstrijd
Type: Roodzand kunstgras
Status: Erkend en gecertificeerd volgens sportvloerenlijst NOC*NSF.

En beschikt over de volgende materiaaltechnische eisen:
a) De totale constructie dient minimaal 50 cm te zijn

(indien de aangeboden constructie minder is als 50 cm dient het verschil met 
onderbouwdrainzand aangevuld te worden);

b) Uv-stabiliteit overeenkomstig DIN 53387, 6000u;
c) De kunstgrasconstructie dient zodanig te worden aangebracht, zodat er wordt voldaan aan de 

zorgplicht uit de wet Milieubeheer;
d) De mat moet aan de hand van een laboratoriumonderzoek de goedkeuring van een erkende 

keuringsinstantie hebben;
e) De aan te brengen kunstgrasmat dient exact hetzelfde te zijn als waarmee is ingeschreven;
f) Toepassen belijning; belijning volgens het reglement van de KNLTB in de kleur wit, baantype 

conform paragraaf F1 van de publicatie 'Baansoort in beeld' (8e druk, maart 2016);
g) Toepassen bijlijning 2 mm hoger dan de stabiliteitsmat aanbrengen;
h) Hergebruik van infillmateriaal is niet toegestaan.
i) Infill volgens het reglement van de KNLTB, baantype conform paragraaf F1 van de publicatie 

'Baansoort in beeld' (8e druk, maart 2016). De volledige infill dient uit 100% rood keramisch 
zand te bestaan en te worden in gestrooid tot boven de top van de 
stabiliteitsmat/kunststofvezels. De vezels dienen volledig/continue bedekt te zijn met infill;

j) Toelevering van infill materiaal (roodzand) door opdrachtnemer bestemd voor onderhoud 
totaal 40 zakken van 25 kg, conform 671010 perceel 3;

k) De uitvoering van de inrichtingsmaterialen zijn ter beoordeling en goedkeuring van 
opdrachtgever. De beschrijving en specificaties van de netten en netpalen dienen bij het 
kwaliteitsplan geleverd te worden;

l) De afmetingen van de banenblokken voldoen aan het huidige reglement van de KNLTB;
m) Voor de afvoer van de gravel toplaag is een milieukundige keuring noodzakelijk. Deze kosten 

behoren tot de aanbieding.
n) Bestaande tennisbaan afrastering wordt gehandhaafd. Herstelwerkzaamheden van het 

gaashekwerk zijn inbegrepen in de opdracht incl. eventueel herstellen spandraden.
o) De aan te brengen constructie dient te voldoen aan de norm NOC*NSF-KNLTB2-15 en 

NOC*NSF-KNLTB2-15.g.

71 12 Risicoverdeling en garanties
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71 12 01 Garantie en eisen totale constructie 

01 De constructie dient niet gepatenteerd te zijn, of de aannemer moet de opdrachtgever na gunning 
vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden die zich beroepen op patenten met betrekking 
tot het door de aannemer aangeboden kunstgrassysteem.

02 In afwijking op bepaling 712401 lid 02 van de standaard 2015 dient de aannemer een 
garantieverklaring conform de bijlage van het bestek te ondertekenen.

71 25 Bijbehorende verplichtingen

71 25 02 Keuring door opdrachtgever bij aanleg kunstgrasveld

01 Conform 71.22.01  lid 04 worden de keuringen in opdracht van de opdrachtgever uitgevoerd. De 
keuringskosten komen  volledig voor rekening van de opdrachtgever.

02 Door opdrachtgever zal aan een van de erkende keuringsinstituut opdracht worden verleend voor 
het begeleiden van het onder keur aanleggen van de kunstgrasconstructie en het uitvoeren van 
alle benodigde keuringen, voor zover deze werkzaamheden staan in het teken van het verkrijgen 
van een door het NOC*NSF goedgekeurde constructie. De volgende keuringen en analyses 
dienen conform de betreffende normen uitgevoerd te worden:
- materiaal onderbouw drainzand (geleverd)
- keuring onderbouw drainzand;
- materiaal analyse sporttechnische laag (geleverd)
- keuring sporttechnische laag;
- materiaal analyse shockpad/ foam layer (indien van toepassing);
- materiaal analyse geovlies;
- materiaal analyse kunstgrasmat op zowel de norm als de productspecificaties conform dit bestek;
- materiaal analyse infillzand;
- materiaal analyse infill materiaal;
- eindkeuring kunstgras.

03 De verplichting voor coördinatie en afroep van keuringen bij het  keuringsinstituut liggen bij de  
opdrachtnemer. De opdrachtnemer informeert de directie UAV per ommegaande wanneer de 
keuring zal plaatsvinden. (eerst globale melding met datum/dagdeel, vervolgens melding van het 
exacte tijdstip). Toetsing zal plaatsvinden in het bijzijn van het keuringsinstituut, de directie UAV en 
de opdrachtnemer. Goedkeuring door het keuringsinstituut betekent niet automatisch dat het 
stoppunt is afgehandeld, afhandeling van het stoppunt dient ten alle tijde door de opdrachtgever te 
geschieden daar niet alleen de normen van uit het NOC*NSF gelden maar ook de bestekseisen.

04 Na keuring van een constructie laag is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren over of in 
de betreffende laag anders dan het aanbrengen van de volgende constructie laag. Indien er zonder 
toestemming van de directie toch werkzaamheden in of over de gekeurde laag zijn verricht, is de 
directie vrij om de constructie laag opnieuw te laten keuren op kosten van de aannemer, ongeacht 
de uitslag van de keuring. Herkeuringskosten zullen conform lid 06 van dit artikel verrekend worden.

05 De keurmeester van het keuringsinstituut dan wel de directie UAV zal een monster in het veld van 
het verwerkte materiaal van in de betreffende laag en dit ter keuring meenemen/ toezenden naar 
het keuringsinstituut. De opdrachtnemer dient het ontbrekende materiaal op dat moment aan te 
vullen met extra materiaal en te verdichten opdat een verdichtingsgraad ontstaat welke gelijk is aan 
het omliggende materiaal.
Door het keuringsinstituut zullen alleen materialen onderzocht worden welke door de 
opdrachtgever ter toetsing worden aangeboden. De opdrachtgever ontvangt per mail de 
analyseresultaten van de laboratoriumonderzoeken en zal deze per ommegaande per mail 
verstrekken aan de opdrachtnemer.

06 Bij een eventuele afkeuring door het keuringsinstituut dient na herstelwerkzaamheden een 
herkeuring te worden aangevraagd, waarbij toetsing in het bijzijn van het keuringsinstituut, de 
directie UAV en de opdrachtnemer zal plaatsvinden. Bij afkeuring van materiaal door het 
keuringsinstituut zal in overleg met de opdrachtnemer het betreffende materiaal worden 
herbemonster dan wel na leverantie van nieuwe materiaal een nieuw monster genomen worden 
en geanalyseerd.
Herkeuring zullen volgens bepaling 71.22.01 lid 6. van de standaard 2015 voor rekening van de 
opdrachtnemer. De herkeuringskosten vermeerderd met 50% van deze herkeuringskosten zullen 
per keer in mindering gebracht worden op de aanneemsom.

83 Elementenverhardingen

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk
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83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage 

I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte:
- beperking in ruimte door bomen/ straatmeubilair
Talud:
- n.v.t.
Verband:
- halfsteens en elleboogverband
Materialen:
- betonstraatstenen keiformaat, hergebruik
- betonstraatstenen keiformaat
- betontegels 300 x 300 x 45 mm hergebruik
- betontegels 500 x 500 x 50 mm
- grasbetontegels 600 x 400 x 50 mm

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: in de directe nabijheid van het werkterrein 
aanwezig

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in 
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);De aannemer 
moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding 
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
n.v.t.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: zie tijdsbepaling 
paragraaf 1.05 van het bestek

83 16 Bouwstoffen Straatwerk

83 16 01 Betonstraatstenen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van 
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal

formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338

artikel 5.2.4
dikte 80 80 80
 De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) 
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 
gevestigd te: 

B) 
gevestigd te: 

C) 
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Algemene werkzaamheden

10 Verkeersmaatregelen

100010 Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties. keer 1,00 V

11 Bereikbaarheid

110010 Toepassen rijplaten. m 250,00 V
110020 Schoonhouden van toegangswegen/ rijplaten. EUR N

13 Proefsleuven

130010 Graven proefsleuf. st 10,00 V

14 Onderzoeken

140010 Inventariseren flora en fauna; quickscan. keer 1,00 V

15 Beschermingsmaatregelen

150010 Toepassen stamommanteling; d:<0,70m. st 10,00 V
150020 Toepassen tijdelijke afrastering; bouwhekken m 105,00 V
160010 Inrichten, instandhouden en opruimen gronddepot. EUR N

2 Opbreekwerkzaamheden

21 Elementenverharding

2101 Betontegels

210110 Opbreken betontegels; 300x300mm. m2 120,00 V
210120 Opbreken rollaag betontegels; 300x300mm. m 23,00 V
210130 Opbreken grindtegels; 500x500mm. m2 120,00 V

2102 Betonstraatstenen

210210 Opbreken betonstraatstenen; 140x140mm. m2 100,00 V

25 Kantopsluitingen

2501 Opsluitbanden

250110 Opbreken betonbanden; 80x200mm. m 85,00 V

27 Terreininrichting

272 Straatmeubilair

2721 Banken

272110 Verwijderen zitbank; beton/hout st 3,00 V

2723 Afvalvoorzieningen

272310 Verwijderen afvalbak. st 1,00 V

2725 Speeltoestel

272510 Opnemen speeltoestel nabij kantine. st 1,00 V

273 Groenvoorzieningen

2731 Bomen

273110 Verwijderen bomen; d:0,15-0,70m. st 52,00 V
273120 Rooien boomwortels.  m2 440,00 V
273130 Aanbrengen wortelscherm. m 220,00 V
273140 Snoeien bomen; kunstgrasveld. m 300,00 V
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2732 Begroeiing

273210 Verwijderen begroeiing; opp.: 1.000 tot 5000 m2. are 11,00 V

2733 Gras

273310 Verwijderen bestaande natuurgrasmat. are 143,00 V

274 Hekwerken

2741 Ballenvangers

274110 Verwijderen ballenvanger. m 102,00 V

2743 Terreinafrastering

274310 Verwijderen terrein afrastering. m 107,50 V

275 Verlichting

275010 Opnemen verlichtingsobject; h:3,5m. st 2,00 V

276 Sportveldinrichting

276010 Verwijderen voetbaldoel. st 4,00 V
276020 Verwijderen grondpotten hoekvlaggen st 8,00 V

3 Grondwerken

30 Coördinatie archeologie

300010 Coördineren werkzaamheden archeologie. EUR N

31 Ontgraven

310 T.b.v. rioleringen

310010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 175,00 V

311 T.b.v. verhardingen

311010 Grond ontgr. t.b.v. cunet vloerplaten/verhardingen m3 305,00 V
311020 Grond ontgr. t.b.v. cunet achterpad. m3 100,00 V

313 T.b.v. sportveld

313010 Leeflaag ontgr. uit cunet kunstgrasveld. m3 1.105,00 V
313020 Grond ontgr. uit cunet kunstgrasveld. m3 2.885,00 V
313030 Grond ontgr. uit cunet natuurgrasveld 4. m3 420,00 V

32 Vervoeren

322 Vervoeren van en naar depot

322010 Leeflaag vervoeren naar depot. m3 685,00 V
322020 Grond vervoeren. m3 2.903,00 V
322030 Leeflaag vervoeren van depot. m3 685,00 V
322040 Grond vervoeren van depot. m3 2.903,00 V

323 Afvoeren

323010 Grond vervoeren. m3 3.588,00 V

33 Depot

331 Verwerken

331010 Verw. leeflaag in depot binnen werkgebied. m3 685,00 V
331020 Verw. grond in depot binnen werkgebied. m3 2.903,00 V



RAW1157-100943 Bladnr. 4 van 10Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 1: Voetbalvelden sportpark De Roosberg
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

332 Ontgraven

332010 Ontgr. leeflaag uit depot binnen werkgebied. m3 685,00 V
332020 Ontgr. grond uit depot binnen werkgebied. m3 2.903,00 V

34 Verwerken

340 T.b.v. rioleringen

340010 Aanbrengen grondverbetering, IT-riool. m3 110,00 V
340020 Aanvullen sleuf. m3 45,00 V

341 T.b.v. verhardingen

341010 Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet. m3 225,00 V
341020 Zand verwerken en verdichten in cunet. m3 100,00 V

343 T.b.v. sportveld

343010 Spitten of ploegen are 8,40 V
343030 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 840,00 V
343040 Egaliseren. are 8,40 V
343050 Verschralen sportveld. m3 252,00 V
343060 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 840,00 V
343070 Egaliseren onderlaag. are 25,00 V
343080 Verschralen sportveld. m3 168,00 V
343090 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 840,00 V
343100 Egaliseren. are 8,40 V

344 T.b.v. groenvoorzieningen

344010 Grond verwerken in terrein; bermen. m3 100,00 V
344020 Grond verwerken in terrein; zandpad. m3 520,00 V
344030 Grond verwerken in terrein; tennis. m3 920,00 V

4 Ondergrondse infrastructuur

40 Voorbereidende werkzaamheden

402 Reinigen riolering

402010 Riolering reinigen onder hoge druk. m 100,00 V
402020 Afvoeren en verwerken slib en zand. ton 1,00 V

41 Verwijderen riolering

413 Kolken incl. aansluitingen

4131 Kolken

413110 Verwijderen straatkolken; afvoer. st 2,00 V

4132 Kunststof aansluiting

413210 Verwijderen kunststofbuis; Ø125mm. m 15,00 V

42 Verwijderen kabels en leidingen

420010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 675,00 V
420020 Opnemen beregeningsbron; hergebruik. EUR N
420030 Verwijderen beregeningsleiding met kabel. m 570,00 V
420040 Verwijderen beregeningsleiding met kabel; kantine. m 105,00 V
420050 Verwijderen afsluiter. st 4,00 V
420060 Verwijderen sproeiers; incl. swing-joint. st 22,00 V
420070 Aanbrengen PVC-hulpstuk; eindkap PVC Ø65 mm. st 3,00 V

43 Aanbrengen riolering

431 Hoofdriolering
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4313 Kunststof

431310 Aanbr. PVC buis Ø 125 mm incl grondwerk; veld 4. m 17,00 V
431320 Aanbr. PVC buis Ø 125 mm incl grondwerk; veld 3. m 71,00 V
431330 Aanbrengen PVC buis Ø 250 mm incl grondwerk. m 45,00 V
431340 Aanbrengen PP-buis; IT-riool Ø 300 mm. m 112,00 V

432 Inspectieputten

4321 Beton

432110 Maken put van geprefab beton, 2 aansluitingen st 1,00 V
432120 Maken put van geprefab beton, 3 aansluitingen st 2,00 V

4324 Putafdekking

432410 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 V

433 Kolken incl. aansluitingen

4331 Kolken

433110 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer, STR-9737 st 10,00 V

4333 Kunststof aansluiting

433310 Aanbrengen PVC Ø125 mm buis incl grondwerk. m 37,00 V
433320 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 88° (2 x mof). st 20,00 V
433330 Aanbrengen PVC-hulpstuk, inlaat. st 2,00 V
433340 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 V

45 Aanbrengen overige ondergrondse voorzieningen

451 Drainage

4511 Drainageleiding

451110 Leveren en aanbrengen drainage Ø 65mm m 1.950,00 V
451120 Leveren en aanbrengen drainage Ø 65mm m 195,00 V
451130 Aanbrengen doorspuitput t.b.v. drainage; detectie st 17,00 V
451140 Aanbrengen doorspuitput t.b.v. drainage; kolkkop st 1,00 V
451150 Aanbrengen doorspuitput t.b.v. drainage; veld 4 st 3,00 V

452 Grindkoffer

452010 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. grindkoffer. m3 8,00 V
452020 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 18,00 V
452030 Aanbrengen ongebonden wegfundering m2 4,00 V
452040 Grond verwerken in cunet t.b.v. grindkoffer. m3 4,00 V

47 Beregening

470010 Aanbrengen beregeningsbron. EUR N
470020 Aanbrengen energiegrondkabel. m 75,00 V

471 Leidingen

471010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 100,00 V

4714 Hoofdleiding tyleen-buis Ø 90 mm

471410 Aanbrengen tyleen-buis Ø 90 mm. m 100,00 V
471420 Aanbrengen tyleen-hulpstuk buis Ø 90 mm. st 2,00 V

48 Inspectie

4802 Inspecteren riolering

480210 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 157,00 V
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4803 Drainage

480310 Doorsteken drains van horizontale drainage m 2.145,00 V

49 Revisie

490010 Inmeten, verwerken revisiegegevens EUR N

5 Verhardingen

50 Voorbereidende werkzaamheden

502 Verdichten/afwerken/straatlaag

5022 Afwerken

502210 Afwerken zandbed. m2 925,00 V

51 Opsluitingen

511 Opsluitbanden

511010 Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm; grijs. m 10,00 V

5154 Prefab molgoot

515410 Aanbrengen goot van betonelementen. m 164,00 V

522 Betontegels

522010 Aanbrengen betontegels 300x300x45mm; hergebruik m2 20,00 V
522020 Aanbrengen grindtegels 500x500mm; hergebruik m2 45,00 V
522030 Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120mm m2 62,00 V

54 Betonverharding

541 Betonplaten

541010 Aanbrengen prefab. betonplaten 2 x 2 m. st 135,00 V
541020 Aanbrengen prefab. betonplaten 2 x 1 m. st 82,00 V
541030 Aanbrengen prefab. betonplaten 2 x 1,5 m. st 4,00 V
541040 Aanbrengen prefab. betonplaten hoekplaten. st 12,00 V

542 Kitten voegen

542010 Kitten voegen; betonplaten. m 575,00 V
542020 Kitten voegen; molgoot elementen. m 50,00 V

58 Leverantie

581 Leverantie opsluitingen

581010 Leveren rechte opsluitband van beton;100x200mm st 10,00 V

5911 Bestratingsmaterialen

591110 Pasmaken van betonplaten dik 140 mm m 8,00 V

593 Herstraten elementenverharding

5931 Herstraten betonstraatstenen

593110 Herstraten BSS. m2 15,00 V

5932 Herstraten betontegels

593210 Herstraten betontegels. m2 15,00 V

6 Groenvoorzieningen en cultuurtechniek
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61 Bomen

610 Voorbereidende werkzaamheden

611 Leverantie bomen

611010 Leveren bomen (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

612 Planten bomen

612010 Planten boom incl voorzieningen. st 17,00 V

614 Inboet bomen

614010 Inboeten bomen (nazorg). EUR N
614020 Watergeven bomen. st 17,00 V

65 Gras

651 Zaaien gras

651010 Zaaien graszaad, incl. grondbewerking. are 15,00 V

66 Natuurgras

661 Natuurgras voetbalveld

661010 Bemesten terrein. are 101,00 V
661020 Cultivateren. are 101,00 V
661030 Verdichten grond. m2 10.100,00 V
661040 Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond. are 101,00 V
661050 Zaaien sportveld. are 101,00 V

662 Nazorg

662010 Rollen sportveld. are 101,00 V
662020 Maaien sportveld. are 202,00 V
662030 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 202,00 V
662040 Bemesten grasveld 4 weken na inzaaien are 101,00 V
662050 Diepbeluchten sportveld. are 202,00 V

664 Natuurgras toplaag renovatie

664010 Verwijderen bestaande natuurgrasmat. are 35,00 V
664020 Cultivateren. are 35,00 V
664040 Verdichten grond. m2 3.500,00 V
664050 Egaliseren trainingsstrook bovenhouden bovengrond. are 35,00 V
664060 Wiedeggen trainingsstrook. are 35,00 V
664070 Zaaien trainingsstrook. are 35,00 V

67 Kunstgras

671 Kunstgras voetbalveld

671010 Aanleggen kunstgrassportveld voetbal, 100x64 m. st 1,00 N
671020 Bijvullen infill: SBR. ton 6,00 V

68 Keuringen

680010 Coördinatie Keuringen EUR N

69 Specialistisch Onderhoud

690010 Initiele onderhoudskosten kunstgrasveld. EUR N

7203 Afvalvoorzieningen

720310 Aanbrengen afvalbak; type Capitole. st 5,00 V
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73 Hekwerken

731 Leunhekwerk

7311 Leunhekwerk voetbal

731110 Aanbrengen leunhekwerk. m 225,00 V
731120 Aanbrengen bochten leunhekwerk; veld 3 m 26,00 V
731130 Boren betonplaten. EUR N

732 Poorten

7321 Poorten voetbal

732110 Aanbrengen dubbele poort; b=4,00m st 1,00 V

733 Ballenvangers

7331 Ballenvangers voetbal

733110 Uitvoeren constructieberekening; ballenvanger. EUR N
733120 Aanbrengen ballenvanger 6,0 m, met staafmat. st 1,00 V
733130 Aanbrengen ballenvanger 5,0 m, met staafmat. st 2,00 V
733140 Aanbrengen ballenvanger 4,0 m, met staafmat. st 2,00 V
733150 Aanbrengen verlaagd leunhekwerk. st 2,00 V
733160 Boren betonplaten. EUR N

734 Terreinafscheiding

734010 Aanbrengen terrein afrastering; veld 3. m 82,50 V
734020 Aanbrengen hekwerk; veld 4. m 52,00 V
734030 Aanbrengen afrastering langs zandpad. m 85,00 V

74 Sportveldinrichting

741 Walk off mat

741010 Aanbrengen borstelmat lengte 2,00 m. st 4,00 V

743 Doelen

7431 Voetbaldoelen

743110 Aanbrengen sportmeubilair, voetbaldoel; P-doel. st 4,00 V

7432 Klapdoelen

743210 Aanbrengen sportmeubilair, draai doelen. st 4,00 V

744 Hoekvlaggen

744010 Lev./aanbr. sportmeubilair, hoekvlaggen. st 4,00 V
744020 Lev./aanbr. sportmeubilair, hoekvlaggen. st 4,00 V

745 Belijning

745010 Uitzetten belijning. veld 1,00 V
745020 Aanbrengen belijning, veld 58x98 m. veld 1,00 V

75 Verlichting

751 Openbare verlichting

7511 Elektra

751110 Graven en aanvullen sleuf; b:0,30m; h:0,60m. m 325,00 V
751120 Aanbrengen energiegrondkabel. m 850,00 V

7512 Verlichting
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751210 Aanbrengen verlichting; hergebruik. st 2,00 V

752 Sportveldverlichting

8 Werk van algemene aard

83 Revisie

830010 Inmeten, verwerken revisiegegevens EUR N

88 Ter beschikking stellen

8810 Ter beschikking stellen werknemers

881010 T.b.s. grondwerker. uur 40,00 V
881020 T.b.s. straatmaker I. uur 40,00 V
881030 T.b.s. gecertificeerd verkeersregelaar uur 16,00 V
881040 T.b.s. groenwerker. uur 20,00 V

8820 Ter beschikking stellen materieel

882010 T.b.s. hydraulische graafmachine, minigraver. uur 40,00 V
882020 T.b.s. hydraulische graafmachine 750 l. (mobiel) uur 40,00 V
882030 T.b.s. wiellader 1500 l. uur 40,00 V
882040 T.b.s. vrachtauto 4x4 met knijperkraan. uur 20,00 V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

9110 Aanvullende uitvoeringskosten.

911010 Inrichten werkterrein EUR ............,..  
911020 Opruimen werkterrein EUR ............,..  
918870 Korting EUR ............,..  
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..  

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..  EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost (kleine leveringen). EUR 5.000,00 V
950030 Stelpost (aanpassen beregening). EUR 2.500,00 V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De                                             20..

De inschrijver(s),
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) 
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 
gevestigd te: 

B) 
gevestigd te: 

C) 
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 Algemene werkzaamheden

10 Verkeersmaatregelen

100010 Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties. keer 1,00 V

11 Bereikbaarheid

110010 Toepassen rijplaten. m 160,00 V
110020 Schoonhouden van toegangswegen/ rijplaten. EUR N

13 Proefsleuven

130010 Graven proefsleuf. st 15,00 V

14 Onderzoeken

140010 Inventariseren flora en fauna; quickscan. keer 1,00 V

15 Beschermingsmaatregelen

150010 Toepassen stamommanteling; d:<0,70m. st 10,00 V
150020 Toepassen tijdelijke afrastering; bouwhekken m 60,00 V

16 Depot

160010 Inrichten, instandhouden en opruimen gronddepot. EUR N

2 Opbreekwerkzaamheden

21 Elementenverharding

2101 Betontegels

210110 Opbreken betontegels; 300x300mm. m2 105,00 V
210120 Opbreken rollaag betontegels; 300x300mm. m 385,00 V
210130 Opbreken rollaag betontegels; 300x300mm. m 11,00 V

2102 Betonstraatstenen

210210 Opbreken betonstraatstenen m2 400,00 V

22 Asfaltverharding

221 Voorbereidende werkzaamheden

221010 Zagen van bitumineuze verharding. m 18,00 V

223 Opbreken asfaltconstructie

2231 Teerhoudend asfalt

223110 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 2.425,00 V

26 Funderingen

2602 Ongebonden funderingen

260210 Opbreken ongebonden funderingslaag m2 2.425,00 V

27 Terreininrichting

272 Straatmeubilair

2721 Banken

272110 Verwijderen zitbank; beton/hout st 2,00 V

2723 Afvalvoorzieningen
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272310 Verwijderen afvalbak. st 7,00 V

273 Groenvoorzieningen

2731 Bomen

273110 Verwijderen bomen; d:<0,50m. st 45,00 V
273120 Rooien boomwortels.  m2 520,00 V
273130 Aanbrengen wortelscherm. m 260,00 V
273140 Snoeien bomen; tennis. m 250,00 V

2732 Begroeiing

273210 Verwijderen begroeiing; opp.: 1.000 tot 5000 m2. are 12,00 V

2733 Gras

273310 Verwijderen bestaande natuurgrasmat. are 267,00 V

274 Hekwerken

2741 Ballenvangers

274110 Verwijderen ballenvanger; hoofdveld. m 105,00 V
274120 Verwijderen ballenvanger; gaas; depot. m 22,50 V
274130 Verwijderen ballenvanger; gaas; hockey. m 25,00 V
274140 Verwijderen ballenvanger; veld 2 en 3; net. m 72,50 V
274150 Verwijderen ballenvanger; veld 2 en 3; staafmat. m 30,00 V
274160 Verwijderen slagplanken; hockey; 3 hoog. m 20,00 V
274170 Verwijderen slagplanken; hockey; enkel. m 40,00 V

2742 Hekwerk

274210 Verwijderen leunhekwerk; hoofdveld. m 325,00 V
274220 Verwijderen leunhekwerk; veld 2 en 3. m 210,00 V

2743 Terreinafrastering

274310 Verwijderen terrein afrastering. m 12,50 V
274320 Opnemen poort in terrein afrastering. st 1,00 V
274330 Verwijderen terrein afrastering; kleedkamers. m 5,00 V

275 Verlichting

275010 Opnemen sportveld verlichtingsobject; h:12,0m. st 15,00 V
275020 Opnemen verlichtingsobject; h:6,0m. st 2,00 V
275030 Verwijderen grondkabel. m 750,00 V

2753 Laagspanningsverdeelkast

275310 Verwijderen laagspanningsverdeelkast. st 1,00 V

276 Sportveldinrichting

276010 Verwijderen voetbal kooi-doel. st 2,00 V
276020 Verwijderen voetbal P-doel. st 5,00 V
276030 Verwijderen grondpotten hoekvlaggen st 8,00 V
276040 Verwijderen dug-out; metselwerk st 2,00 V
276050 Opnemen scorebord; betonpoeren st 1,00 V

29 Stort- en acceptatiekosten

292110 Vervoers- en stortkosten asfalt teerhoudend. ton 610,00 V
292120 Vervoers- en stortkosten funderingslaag. ton 875,00 V

3 Grondwerken

30 Coördinatie archeologie
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300010 Coördineren werkzaamheden archeologie. EUR N

304 Opschonen watergang

304010 Opschonen watergang, grond 1,0m3/m, slib 0,45m3/m m 140,00 V

31 Ontgraven

310 T.b.v. rioleringen

310010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 375,00 V

311 T.b.v. verhardingen

311010 Grond ontgr. t.b.v. cunet vloerplaten/verhardingen m3 495,00 V

313 T.b.v. sportveld

313010 Leeflaag ontgr. uit cunet natuurgrasvelden. m3 3.625,00 V
313020 Grond ontgr. uit cunet kunstgrasveld. m3 3.445,00 V
313030 Grond ontgr. uit cunet natuurgrasveld 2. m3 2.180,00 V
313040 Grond ontgr. uit cunet natuurgrasveld 3. m3 1.140,00 V
313050 Grond ontgr. uit cunet natuurgrasveld 4. m3 460,00 V

32 Vervoeren

322 Vervoeren van en naar depot

322010 Leeflaag vervoeren naar depot. m3 3.160,00 V
322020 Grond vervoeren. m3 4.740,00 V
322030 Leeflaag vervoeren van depot. m3 3.160,00 V
322040 Grond vervoeren van depot. m3 4.740,00 V

323 Afvoeren

323010 Grond vervoeren. m3 3.931,00 V
323020 Slib vervoeren, geen waarde opdrachtgever. m3 21,00 V

33 Depot

331 Verwerken

331010 Verw. leeflaag in depot binnen werkgebied. m3 3.160,00 V
331020 Verw. grond in depot binnen werkgebied. m3 4.740,00 V

332 Ontgraven

332010 Ontgr. leeflaag uit depot binnen werkgebied. m3 3.160,00 V
332020 Ontgr. grond uit depot binnen werkgebied. m3 4.740,00 V

34 Verwerken

340 T.b.v. rioleringen

340010 Aanbrengen grondverbetering, IT-riool. m3 165,00 V
340020 Aanvullen sleuf. m3 70,00 V

341 T.b.v. verhardingen

341010 Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet. m3 345,00 V

343 T.b.v. sportveld

343010 Grond  verw., verdichten en egaliseren in cunet. m3 4.740,00 V
343020 Leeflaag verw. verdichten en egaliseren in cunet. m3 3.160,00 V

344 T.b.v. groenvoorzieningen

344010 Grond verwerken in terrein m3 118,00 V
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4 Ondergrondse infrastructuur

40 Voorbereidende werkzaamheden

402 Reinigen riolering

402010 Riolering reinigen onder hoge druk. m 100,00 V
402020 Afvoeren en verwerken slib en zand. ton 1,00 V

41 Verwijderen riolering

415 Drainage

415010 Verwijderen drainageleiding. m 2.080,00 V
415020 Verwijderen drainageleiding. m 2.060,00 V
415030 Verwijderen riolering PVC <Ø125mm m 310,00 V

42 Verwijderen kabels en leidingen

420010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 1.675,00 V
420020 Verwijderen beregeningsleiding met kabel. m 1.675,00 V
420030 Verwijderen afsluiter. st 4,00 V
420040 Verwijderen sproeiers; incl. swing-joint. st 40,00 V

43 Aanbrengen riolering

431 Hoofdriolering

4313 Kunststof

431310 Aanbrengen PVC buis Ø 125 mm incl grondwerk. m 240,00 V
431320 Aanbrengen PVC buis Ø 250 mm incl grondwerk. m 205,00 V
431330 Aanbrengen PP-buis; IT-riool Ø 300 mm. m 170,00 V
431340 Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloop-stuk 125-160°. st 1,00 V

432 Inspectieputten

4321 Beton

432110 Maken put van geprefab beton, 2 aansluitingen st 2,00 V
432120 Maken put van geprefab beton, 3 aansluitingen st 3,00 V
432130 Maken put van geprefab beton, 4 aansluitingen st 1,00 V

4324 Putafdekking

432410 Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 V

433 Kolken incl. aansluitingen

4331 Kolken

433110 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer, STR-9737 st 8,00 V

4333 Kunststof aansluiting

433310 Aanbrengen PVC Ø125 mm buis incl grondwerk. m 24,00 V
433320 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 88° (2 x mof). st 16,00 V
433330 Aanbrengen PVC-hulpstuk, inlaat. st 8,00 V

436 Uitstroomvoorzieningen

4361 Beton

436110 Leveren en aanbrengen uitstroomvoorziening. st 1,00 V

45 Aanbrengen overige ondergrondse voorzieningen

451 Drainage
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4511 Drainageleiding

451110 Leveren en aanbrengen drainage Ø 65mm m 2.180,00 V
451120 Leveren en aanbrengen drainage Ø 65mm m 4.040,00 V
451130 Aanbrengen doorspuitput t.b.v. drainage; detectie st 55,00 V
451140 Aanbrengen doorspuitput t.b.v. drainage; kolkkop st 3,00 V

47 Beregening

471 Leidingen

471010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 1.515,00 V

4711 Hoofdleiding PE natuurgrasvelden

471110 Aanbrengen PE-buis 90 mm. m 525,00 V
471120 Aanbrengen PE-hulpstuk Ø 90 mm, bocht 45°. st 2,00 V
471130 Aanbrengen PE-hulpstuk Ø 90 mm, bocht 90°. st 5,00 V
471140 Aanbrengen PE-hulpstuk Ø 90 mm, verloop T-stuk. st 28,00 V
471150 Aanbrengen PE-buis 63 mm. m 440,00 V

4712 Hoofdleiding PE kunstgrasvelden

471210 Aanbrengen PE-buis 90 mm. m 400,00 V
471220 Aanbrengen PE-hulpstuk Ø 90 mm, bocht 45°. st 2,00 V
471230 Aanbrengen PE-hulpstuk Ø 90 mm, bocht 90°. st 4,00 V
471240 Aanbrengen PE-hulpstuk Ø 90 mm, verloop T-stuk. st 9,00 V
471250 Aanbrengen PE-hulpstuk Ø 90 mm, eindkap. st 1,00 V
471260 Aanbrengen PE-buis 63 mm. m 24,00 V
471270 Aanbrengen PE-hulpstuk Ø 63 mm, eindkap. st 8,00 V

4714 Hoofdleiding tyleen-buis Ø 90 mm

471410 Aanbrengen tyleen-buis Ø 90 mm. m 125,00 V
471420 Aanbrengen tyleen-hulpstuk buis Ø 90 mm. st 2,00 V

473 Stuurstroomkabel

473010 Aanbrengen energiegrondkabel. m 175,00 V
473020 Aanbrengen energiegrondkabel. m 650,00 V

474 Magneetafsluiter

474010 Aanbrengen magneetafsluiter. st 5,00 V

475 Sproeiers en hydranten

475010 Aanbrengen Swing joint. st 20,00 V
475020 Aanbrengen sproeier; type: 8005. st 20,00 V
475030 Aanbrengen sproeier; type: Flex 55 . st 20,00 V

48 Inspectie

4802 Inspecteren riolering

480210 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100,00 V

4803 Drainage

480310 Doorsteken drains van horizontale drainage m 5.790,00 V

49 Revisie

490010 Inmeten, verwerken revisiegegevens EUR N

5 Verhardingen

50 Voorbereidende werkzaamheden
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502 Verdichten/afwerken/straatlaag

5022 Afwerken

502210 Afwerken zandbed. m2 1.000,00 V

5023 Straatlaag

502310 Aanbrengen straatlaag; d:50mm m2 210,00 V

51 Opsluitingen

511 Opsluitbanden

511010 Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm; grijs. m 130,00 V

515 Goten / streklagen / rollagen

5150 Maaitegel

515010 Aanbrengen betontegels; 500x500x80mm m 75,00 V
515020 Boren betontegels. EUR N

5154 Prefab molgoot

515410 Aanbrengen goot van betonelementen. m 112,00 V

52 Elementenverhardingen

521 Betonstraatstenen

521010 Aanbrengen betonstraatstenen KF; hergebruik m2 340,00 V
521020 Aanbrengen betonstraatstenen KF m2 225,00 V

522 Betontegels

522010 Aanbrengen betontegels 300x300x45mm; hergebruik m2 66,00 V
522020 Aanbrengen betontegels 300x300x45mm m2 45,00 V
522030 Aanbrengen grasbetonteegls 400x600x120mm m2 130,00 V

54 Betonverharding

541 Betonplaten

541010 Aanbrengen prefab. betonplaten 2 x 2 m. st 217,00 V
541020 Aanbrengen prefab. betonplaten 2 x 1 m. st 40,00 V
541030 Aanbrengen prefab. betonplaten 2 x 1,5 m. st 3,00 V
541040 Aanbrengen prefab. betonplaten hoekplaten. st 12,00 V
541050 Aanbrengen prefab. betonplaten; depot; 2 x 2 m st 36,00 V

542 Kitten voegen

542010 Kitten voegen; betonplaten. m 680,00 V
542020 Kitten voegen; molgoot elementen. m 150,00 V

543 Keerwanden

543010 Aanbrengen keerwand. m 12,00 V

58 Leverantie

581 Leverantie opsluitingen

581010 Leveren rechte opsluitband van beton;100x200mm st 120,00 V
581020 Leveren gebogen opsluitband van beton;100x200mm st 12,00 V
581030 Leveren hulpstuk-  opsluitband van beton;100x200mm st 1,00 V

59 Bijkomende werkzaamheden
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591 Pasmaken bestratingsmaterialen en opsluitingen

5911 Bestratingsmaterialen

591110 Pasmaken van betonplaten dik 140 mm. m 6,00 V
591120 Pasmaken van betonplaten; t.b.v. beregening. m 16,00 V

593 Herstraten elementenverharding

5931 Herstraten betonstraatstenen

593110 Herstraten BSS; b:var; parkeerstrook m2 10,00 V

6 Groenvoorzieningen en cultuurtechniek

61 Bomen

611 Leverantie bomen

611010 Leveren bomen (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

612 Planten bomen

612010 Planten boom incl voorzieningen. st 3,00 V

614 Inboet bomen

614010 Inboeten bomen (nazorg). EUR N
614020 Watergeven bomen. st 3,00 V

63 Bodembedekkers

631 Leverantie bodembedekkers

631010 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

632 Planten bodembedekkers

632010 Planten van bosplantsoen. st 1.200,00 V

634 Inboet bodembedekkers

634010 Inboeten beplanting (nazorg). EUR N

64 Heesters

641 Leverantie heesters

641010 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

642 Planten heesters

642010 Planten van sierplantsoen. st 360,00 V

644 Inboet heesters

644010 Inboeten beplanting (nazorg). EUR N

65 Gras

650 Voorbereidende werkzaamheden

651 Zaaien gras

651010 Zaaien graszaad, incl. grondbewerking. are 20,00 V

66 Natuurgras

661 Natuurgras voetbalveld
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661010 Bemesten terrein. are 158,00 V
661020 Cultivateren. are 158,00 V
661030 Verdichten grond. m2 15.800,00 V
661040 Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond. are 158,00 V
661050 Zaaien sportveld. are 158,00 V

662 Nazorg

662010 Rollen sportveld. are 158,00 V
662020 Maaien sportveld. are 316,00 V
662030 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 316,00 V
662060 Bemesten grasveld 4 weken na inzaaien are 158,00 V

67 Kunstgras

671 Kunstgras voetbalveld

671010 Aanleggen kunstgrassportveld voetbal, 105x68 m. st 1,00 N
671020 Bijvullen infill: SBR. ton 6,00 V

68 Keuringen

680010 Coördinatie Keuringen EUR N

69 Specialistisch Onderhoud

690010 Initiele onderhoudskosten kunstgrasveld. EUR N

7 Terreininrichting

7203 Afvalvoorzieningen

720310 Aanbrengen afvalbak; type Capitole. st 7,00 V

73 Hekwerken

731 Leunhekwerk

7311 Leunhekwerk voetbal

731110 Aanbrengen leunhekwerk; staafmat. m 265,00 V
731120 Aanbrengen leunhekwerk; natuurgrasvelden. m 247,50 V
731130 Aanbrengen hekwerk; gemeentelijk depot. m 22,50 V
731140 Boren betonplaten. EUR N

732 Poorten

7321 Poorten voetbal

732110 Aanbrengen dubbele poort; b=4,00m st 1,00 V
732120 Aanbrengen dubbele poort; b=3,00m st 1,00 V
732130 Aanbrengen enkele poort, h=2,00 m, br=1,5 m. st 1,00 V

733 Ballenvangers

7331 Ballenvangers voetbal

733110 Uitvoeren constructieberekening; ballenvanger. EUR N
733120 Aanbrengen ballenvanger 5,0 m, hoofdveld oostzijde st 1,00 V
733130 Aanbrengen ballenvanger 8,0 m, hoofdveld. st 1,00 V
733140 Aanbrengen ballenvanger 8,0 m, veld 2 en 3. st 1,00 V
733150 Aanbrengen ballenvanger 5,0 m, met staafmat. st 1,00 V
733160 Aanbrengen ballenvanger 5,0 m, voetbal/ hockey. st 1,00 V
733170 Aanbrengen slagplanken; hockey; 3 hoog. m 20,00 V
733180 Aanbrengen slagplanken; hockey; enkel. m 40,00 V
733190 Aanbrengen verlaagd leunhekwerk. st 2,00 V
733200 Boren tegelverharding. EUR N
733210 Aanbrengen ballenvanger; hergebruik. m 7,50 V
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734 Terreinafscheiding

734010 Aanbrengen terreinafrastering; veld 2. m 5,00 V
734020 Aanbrengen terrein afrastering; ijsbaan. m 17,50 V
734030 Aanbrengen poort in terrein afrastering. st 1,00 V

74 Sportveldinrichting

741 Walk off mat

741010 Aanbrengen borstelmat lengte 2,00 m. st 3,00 V

743 Doelen

7431 Voetbaldoelen

743110 Aanbrengen sportmeubilair, voetbaldoel; kooidoel. st 2,00 V
743120 Aanbrengen sportmeubilair, voetbaldoel; P-doel. st 4,00 V
743130 Aanbrengen sportmeubilair, voetbaldoel; jeugdoel. st 2,00 V

7432 Draaidoelen

743210 Aanbrengen sportmeubilair, draai doelen. st 2,00 V

744 Hoekvlaggen

744010 Lev./aanbr. sportmeubilair, hoekvlaggen. st 4,00 V
744020 Lev./aanbr. sportmeubilair, hoekvlaggen. st 8,00 V

745 Belijning

745010 Uitzetten belijning. veld 2,00 V
745020 Aanbrengen belijning, veld 64x100 m. veld 1,00 V
745030 Aanbrengen belijning, veld 58x98 m. veld 1,00 V

75 Verlichting

752 Sportveldverlichting

7521 Elektra

752110 Graven en aanvullen sleuf; b:0,30m; h:0,60m. m 375,00 V
752120 Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.000,00 V

79 Overige inrichtingen

791010 Aanbrengen energiegrondkabel; scorebord. m 90,00 V
791020 Aanbrengen energiegrondkabel; overige velden. m 115,00 V
791030 Aanbrengen scorebord; incl. betonpoeren st 1,00 V

8 Werk van algemene aard

83 Revisie

830010 Inmeten, verwerken revisiegegevens EUR N

88 Ter beschikking stellen

8810 Ter beschikking stellen werknemers

881010 T.b.s. grondwerker uur 40,00 V
881020 T.b.s. straatmaker I. uur 40,00 V
881030 T.b.s. gecertificeerd verkeersregelaar uur 24,00 V
881040 T.b.s. groenwerker. uur 20,00 V
881050 T.b.s. hekwerk monteur. uur 8,00 V

8820 Ter beschikking stellen materieel

882010 T.b.s. hydraulische graafmachine, minigraver. uur 40,00 V
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882020 T.b.s. hydraulische graafmachine 750 l. (mobiel) uur 40,00 V
882040 T.b.s. wiellader 1500 l. uur 40,00 V
882060 T.b.s. vrachtauto 4x4 met knijperkraan. uur 20,00 V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

9110 Aanvullende uitvoeringskosten.

911010 Inrichten werkterrein EUR ............,..  
911020 Opruimen werkterrein EUR ............,..  
918870 Korting EUR ............,..  
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..  

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..  EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost. EUR 5.000,00 V
950020 Stelpost. EUR 1.000,00 V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De                                             20..

De inschrijver(s),
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Realisatie tennisbanen Sportpark ''De Roosberg''

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) 
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 
gevestigd te: 

B) 
gevestigd te: 

C) 
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 Algemene werkzaamheden

13 Proefsleuven

130010 Graven proefsleuf. st 10,00 V

14 Onderzoeken

140 Funderingsonderzoek

140010 Uitvoeren keuringen, gravel. EUR N
140020 Uitvoeren keuringen, lava. EUR N
140030 Uitvoeren keuringen, grond. EUR N
140040 Uitvoeren keuringen, onderbouwdrainzand. EUR N

15 Beschermingsmaatregelen

150010 Toepassen stamommanteling; d:<0,50m. st 2,00 V

2 Opbreekwerkzaamheden

21 Elementenverharding

2101 Betontegels

210110 Opbreken betontegels. m2 670,00 V
210120 Opbreken betontegels, oefenkooi. m2 75,00 V

25 Kantopsluitingen

2501 Opsluitbanden

250110 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm. m 70,00 V
250120 Opbreken opsluitbanden 80x200 mm. m 295,00 V

2502 Trottoirbanden

250210 Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm m 160,00 V

2503 Betontegels

250310 Opbreken kantopsluiting betontegels. m 43,00 V

27 Terreininrichting

272 Straatmeubilair

2721 Banken

272110 Verwijderen zitbank; beton/hout. st 1,00 V
272120 Verwijderen zitbank; beton/staal. st 10,00 V
272130 Verwijderen zitbank; beton/staal. st 1,00 V

2723 Afvalvoorzieningen

272310 Verwijderen afvalbak. st 3,00 V

273 Groenvoorzieningen

2731 Bomen

273110 Verwijderen bomen; d:0,15-0,70m. st 3,00 V

2732 Begroeiing

273210 Verwijderen begroeiing, heesters are 1,40 V
273220 Verwijderen begroeiing, bosplantsoen are 7,70 V

2733 Hagen
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273310 Verwijderen haag. m 50,00 V

274 Hekwerken

2742 Hekwerk

274210 Verwijderen leunhekwerk; tennisbaan. m 17,00 V
274220 Verwijderen ballenvanger 4,0 m; tennisbaan. m 150,00 V
274230 Verwijderen ballenvanger tennis. m 50,00 V
274240 Verwijderen ballenvanger 4,0 m; oefenkooi. m 30,00 V
274250 Verwijderen ballenvanger 5,0 m; oefenkooi. m 6,00 V

2743 Verwijderen poorten

274310 Verwijderen enkele poort; afvoer. st 1,00 V
274320 Verwijderen enkele poort; afvoer. st 1,00 V
274330 Verwijderen dubbele poort; afvoer. st 1,00 V

275 Verlichting

275510 Verwijderen verlichtingsobject, hergebruik. st 4,00 V
275520 Verwijderen verlichtingsobject, afvoer. st 4,00 V

276 Sportveldinrichting

277 Reclameborden

277010 Verwijderen reclamebord (t.b.v. tennisvereniging). st 1,00 V

28 Sportvelden

281 Verwijderen kunstgras toplaag

281010 Verwijderen kunstgrasmat tennisbaan. m2 1.835,00 V

282 Verwijderen gravel toplaag

282010 Verwijderen toplaag gravel. m2 1.835,00 V
282020 Verwijderen toplaag gravel. m2 1.835,00 V

283 Verwijderen sporttechnische laag

283020 Verwijderen sporttechnische laag baanblok 3-5 m2 1.835,00 V
283030 Verwijderen sporttechnische laag baanblok 6-8. m2 1.835,00 V
283040 Verwijderen sporttechnische laag kunstgrasbaan. m2 1.835,00 V

284 Opbreken betonverharding

2841 Betonverharding

284110 Opbreken waterdoorlatende betonverharding. m2 1.835,00 V

3 Grondwerken

30 Coördinatie archeologie

300010 Coördineren werkzaamheden archeologie. EUR N

31 Ontgraven

311 T.b.v. verhardingen

311010 Grond ontgr. t.b.v. cunet verhardingen m3 30,00 V

313 T.b.v. groenvoorziening

313010 Grond ontgraven uit cunet tbv groenvakken m3 25,00 V
313020 Grond ontgraven uit grondwal m3 75,00 V
313030 Grond ontgraven uit cunet tennisbaan m3 735,00 V
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Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek
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32 Vervoeren

321 Vervoeren binnen werkterrein

321010 Grond vervoeren. m3 30,00 V
321020 Zand vervoeren. m3 25,00 V

322 Afvoeren

322010 Zand afvoeren. m3 735,00 V
322020 Grond afvoeren. m3 75,00 V

34 Verwerken

341 T.b.v. verhardingen

341010 Zand verwerken en verdichten in cunet. m3 25,00 V

344 T.b.v. groenvoorzieningen

344010 Grond verwerken in terrein. m3 30,00 V

4 Ondergrondse infrastructuur

41 Verwijderen riolering

413 Kolken incl. aansluitingen

4131 Kolken

413110 Verwijderen straatkolken; afvoer. st 10,00 V

4132 Kunststof aansluiting

413210 Verwijderen kunststofbuis; Ø125mm. m 40,00 V

415 Drainage

415010 Verwijderen drainageleiding. m 480,00 V
415020 Verwijderen riolering PVC <Ø125mm m 55,00 V

42 Verwijderen kabels & leidingen

421 Beregening

421010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 70,00 V
421020 Verwijderen beregeningsleiding. m 70,00 V
421030 Verwijderen hydrant (tappunt).   st 4,00 V
421040 Leveren en aanbrengen hydrant. st 2,00 V

43 Aanbrengen riolering

431 Hoofdriolering

4313 Kunststof

431320 Aanbrengen PVC buis Ø 125 mm incl grondwerk. m 125,00 V
431330 Aanbrengen PVC buis Ø 250 mm incl grondwerk. m 45,00 V

432 Inspectieputten

4321 Beton

432110 Maken put van geprefab beton, 2 aansluitingen st 1,00 V
432120 Maken put van geprefab beton, 3 aansluitingen st 1,00 V
432130 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 2,00 V
432140 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

4324 Putafdekking
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432410 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V

433 Kolken incl. aansluitingen

4331 Kolken

433110 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer, STR-9301 st 5,00 V

4333 Kunststof aansluiting

433310 Aanbrengen PVC Ø125 mm buis incl grondwerk. m 40,00 V
433320 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 88° (2 x mof). st 10,00 V
433330 Aanbrengen PVC-hulpstuk, inlaat. st 2,00 V

45 Aanbrengen overige ondergrondse voorzieningen

451 Drainage

4511 Drainageleiding

451110 Leveren en aanbrengen drainage Ø 65mm m 962,00 V
451130 Aanbrengen doorspuitput t.b.v. drainage; detectie st 24,00 V
451140 Aanbrengen doorspuitput t.b.v. drainage; kolkkop st 2,00 V

47 Beregening

471 Leidingen

471010 Opnemen betonstraatstenen; hergebruik. m2 35,00 V
471020 Opnemen betontegels; hergerbuik. m2 90,00 V
471030 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 125,00 V
471040 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,00 V
471050 Aanbrengen betontegels. m2 90,00 V

4714 Hoofdleiding tyleen-buis Ø 90 mm

471410 Aanbrengen tyleen-buis Ø 90 mm. m 125,00 V
471420 Aanbr. tyleen-hulpstuk buis Ø 90 mm, bocht 90°. st 4,00 V
471430 Aanbr. tyleen-hulpstuk buis Ø 90 mm, bocht 45°. st 4,00 V

48 Inspectie

4802 Inspecteren riolering

480210 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 45,00 V

4803 Drainage

480310 Doorsteken drains van horizontale drainage m 962,00 V

49 Revisie

490010 Inmeten, verwerken revisiegegevens EUR N

50 Voorbereidende werkzaamheden

501 Funderingen

5012 Ongebonden funderingen

501210 Lev./aanbr. menggr. 0/31,5; b:<2,00m; d:0,25m. m2 10,00 V

502 Verdichten/afwerken/straatlaag

5022 Afwerken

502210 Afwerken zandbed; (t.b.v. speeltuin tennisver.) m2 480,00 V
502220 Profileren van oppervlakken. m2 480,00 V
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5023 Straatlaag

502310 Lev./aanbr. straatlaag; d:50mm. m2 6,00 V

51 Opsluitingen

511 Opsluitbanden

511010 Aanbrengen opsluitband 60x200 mm; grijs, veld. m 70,00 V
511020 Aanbrengen hoekstuk 60x200 mm; grijs, veld. st 2,00 V
511030 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 60x200mm. m 70,00 V
511040 Aanbrengen opsluitband 100x200 mm; grijs, voetpad. m 295,00 V

522 Betontegels

522020 Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, hergebruik. m2 480,00 V

59 Bijkomende werkzaamheden

591 Pasmaken bestratingsmaterialen

5911 Bestratingsmaterialen

591110 Pasmaken van betontegels dik 45 mm m 10,00 V

6 Groenvoorzieningen en cultuurtechniek

62 Hagen

620 Voorbereidende werkzaamheden

620010 Maken plantstrook; b:1,00m; d:0,50m. m 50,00 V

621 Leverantie hagen

621010 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

622 Planten hagen

622010 Aanbrengen haagplantsoen; b:0,50m. st 250,00 V

623 Nazorg hagen

623010 Knippen van (blok)hagen. m2 12,50 V

624 Inboet hagen

624010 Inboeten beplanting (nazorg). EUR N

64 Bosplantsoen

640 Voorbereidende werkzaamheden

640010 Spitten of ploegen. are 15,00 V

641 Leverantie bosplantsoen

641010 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief). EUR N

642 Planten bosplantsoen 

642010 Planten van bosplantsoen. st 960,00 V

644 Inboet bosplantsoen

644010 Inboeten beplanting (nazorg). EUR N

65 Gras
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651 Zaaien gras

651010 Zaaien graszaad, incl. grondbewerking. are 2,00 V

652 Nazorg gras

652010 Maaien grasveld. are 4,00 V
652020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 4,00 V

67 Kunstgras

671010 Toelevering van infill materiaal; roodzand. m3 0,70 V

674 Kunstgras tennisbaan

6741 Onderbouw

674110 Grond verwerken in onderbouw tennisbaan. m3 120,00 V
674120 Profileren van oppervlakken. m2 3.640,00 V

6742 Sporttechnische laag

674210 Aanbrengen sporttechnische laag; baanblok 3-5. m2 1.820,00 V
674220 Aanbrengen sporttechnische laag; baanblok 6-8 m2 1.820,00 V

6743 Toplaag

674310 Aanbr. inlage kunststof. geovlies; baanblok 3-5. m2 1.820,00 V
674320 Aanbr. inlage kunststof. geovlies; baanblok 6-8. m2 1.820,00 V
674330 Aanbrengen toplaag; baanblok 3-5. m2 1.820,00 V
674340 Aanbrengen toplaag; baanblok 6-8. m2 1.820,00 V

68 Keuringen

680010 Coördinatie Keuringen EUR N

69 Specialistisch Onderhoud

690010 Initiele onderhoudskosten kunstgrasveld. EUR N

7 Terreininrichting

72 Straatmeubilair

7201 Zitelementen

720120 Aanbrengen zitelement 'Parkband'. m 8,00 V
720130 Aanbrengen zitelement 'Parkband', hoekelement st 1,00 V
720140 Kitten voegen; zitelementen. m 7,00 V

7203 Afvalvoorzieningen

720310 Aanbrengen afvalbak. st 3,00 V

734 Terreinafscheiding

734020 Aanbrengen hekwerk m 52,00 V

74 Sportveldinrichting

745 Speelveldinrichting

745010 Leveren en aanbrengen netpalen tennisbanen. st 12,00 V
745020 Leveren en aanbrengen net tennisbanen. st 6,00 V
745030 Leveren van onderhoudsmiddelen: sleepnet. st 2,00 V
745040 Leveren van onderhoudsmiddelen: lijnenveger. st 2,00 V

75 Verlichting
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752 Sportveldverlichting

7522 Sportveldverlichting

752210 Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 V

8 Werk van algemene aard

83 Revisie

830010 Inmeten, verwerken revisiegegevens EUR N

88 Ter beschikking stellen

8810 Ter beschikking stellen werknemers

881010 T.b.s. grondwerker. uur 32,00 V
881020 T.b.s. straatmaker I. uur 32,00 V
881030 T.b.s. hekwerk monteur. uur 16,00 V
881040 T.b.s. groenwerker. uur 20,00 V

8820 Ter beschikking stellen materieel

882010 T.b.s. hydraulische graafmachine, minigraver. uur 16,00 V
882020 T.b.s. hydraulische graafmachine 750 l. (mobiel) uur 16,00 V
882030 T.b.s. wiellader 1500 l. uur 16,00 V
882040 T.b.s. vrachtauto 4x4 met knijperkraan. uur 16,00 V

SUBTOTAAL
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

9110 Aanvullende uitvoeringskosten.

911010 Inrichten werkterrein EUR ............,..  
911020 Opruimen werkterrein EUR ............,..  
918870 Korting EUR ............,..  
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..  

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..  EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 2.500,00 V
950020 Stelpost veldverlichting. EUR 1.500,00 V

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De                                             20..

De inschrijver(s),
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Perceel 4: Meerprijs infill Kurk t.o.v. SBR perceel 1 (sportpark De Roosberg)
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Behoort bij: BPO2016-S/16AE19901 Perceel 4

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) 
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 
gevestigd te: 

B) 
gevestigd te: 

C) 
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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6 Groenvoorzieningen en cultuurtechniek

67 Kunstgras

673 Kunstgras infill

673010 Meerprijs kunstgrasconstructie voetbal; Kurk. EUR N
673020 Meerprijs bijvullen infill: Kurk. ton 3,00 V

SUBTOTAAL
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

918870 Korting EUR ............,..  
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..  

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..  EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

96 Bijdragen

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De                                             20..

De inschrijver(s),
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Perceel 5: Meerprijs infill TPE t.o.v. SBR+Kurk perceel 1+4 (sportpark De Roosberg)
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

Behoort bij: BPO2016-S/16AE19901 Perceel 5

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) 
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 
gevestigd te: 

B) 
gevestigd te: 

C) 
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

6 Groenvoorzieningen en cultuurtechniek

67 Kunstgras

673 Kunstgras infill

673010 Meerprijs kunstgrasconstructie voetbal; TPE. EUR N
673020 Meerprijs bijvullen infill: TPE. ton 3,00 V

SUBTOTAAL



RAW1157-101130 Bladnr. 3 van 3Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 5: Meerprijs infill TPE t.o.v. SBR+Kurk perceel 1+4 (sportpark De Roosberg)
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

BESTEKS-
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

918870 Korting EUR ............,..  
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..  

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..  EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

96 Bijdragen

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De                                             20..

De inschrijver(s),



RAW1157-101131 Bladnr. 1 van 3Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 6: Meerprijs infill Kurk t.o.v. SBR perceel 2 (sportpark De Heikant)
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

Behoort bij: BPO2016-S/16AE19901 Perceel 6

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) 
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 
gevestigd te: 

B) 
gevestigd te: 

C) 
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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POST-
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

6 Groenvoorzieningen en cultuurtechniek

67 Kunstgras

673 Kunstgras infill

673010 Meerprijs kunstgrasconstructie voetbal; Kurk. EUR N
673020 Meerprijs bijvullen infill: Kurk. ton 3,00 V

SUBTOTAAL
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Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

BESTEKS-
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IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

918870 Korting EUR ............,..  
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..  

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..  EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

96 Bijdragen

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De                                             20..

De inschrijver(s),



RAW1157-101132 Bladnr. 1 van 3Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 7: Meerprijs infill TPE t.o.v. SBR+Kurk perceel 2+6 (sportpark De Heikant)
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

Behoort bij: BPO2016-S/16AE19901 Perceel 7

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) 
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 
gevestigd te: 

B) 
gevestigd te: 

C) 
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW1157-101132 Bladnr. 2 van 3Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant
Perceel 7: Meerprijs infill TPE t.o.v. SBR+Kurk perceel 2+6 (sportpark De Heikant)
Besteknr: BPO2016-S/16AE19901, d.d. 11-11-2016 Definitief bestek

BESTEKS-
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1 Inleiding 
 

Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan omschrijft de basis van het geheel van maatregelen en 

procedures om de arbeidsomstandigheden en de coördinatie daarvan op het project zo goed mogelijk 

te laten verlopen. 

 

Wat in dit plan staat dient door alle aannemers, nevenaannemers en onderaannemers te worden 

nageleefd. Al deze werkgevers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. De aannemer dient daartoe een 

kopie van dit plan te verstrekken aan iedere neven-aannemer die bij het project betrokken is. 

 

Aan dit basisplan dienen de door de betrokken partijen zelf opgestelde V&G-deelplannen te worden 

toegevoegd. 

 

Er zal naar worden gestreefd om in overleg en samenwerking met werkgevers en werknemers de 

risico's zoveel mogelijk te onderkennen en bij de bron aan te pakken. 

2 Projectgegevens 

2.1 Werkzaamheden 

Dit V&G-plan behorende bij het bestek BPO2016-S/16AE19901 is van toepassing op alle werkzaamheden 

ten behoeve van: Herinrichting sportpark De Roosberg 

 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

- het verwijderen van de bestaande infrastructuur; 

- het verrichten van grondwerken; 

- het verwijderen van een kunstgras tennisbaan; 

- het verwijderen van een gravel toplaag tennis; 

- het verwijderen van groenvoorzieningen; 

- het verplaatsen/verwijderen van sportveld verlichting; 

- het aanbrengen van riolering; 

- het aanbrengen van beregening; 

- het aanbrengen van kolk- en huis-aansluitingen; 

- het aanbrengen van elementenverhardingen; 

- het aanbrengen van kantopsluitingen; 

- het aanbrengen van groenvoorzieningen; 

- het aanbrengen van een tweetal kunstgras voetbalvelden; 

- het aanbrengen van een drietal natuurgrasvelden incl. toplaagrenovatie oefenhoek; 

- het aanbrengen van kunstgras tennisbanen (zand kunstgras rood); 

- het aanbrengen van speelveldinrichting; 

- het aanbrengen van straatmeubilair; 

- het inrichten en onderhoud van het werkterrein; 

- het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen; 

- het treffen van tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen; 

- werkzaamheden op aanwijzing van de directie. 
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2.2 Projectlocatie 

Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende gemeentelijke sportcomplexen, te weten:  

Sportpark ''De Roosberg'' (V.V. Bavel en T.V. Bavel) 

Bavelse Hei 7 

4854 PN Bavel 

Het betreft voetbal, veld 3, veld 4 en veld 5 (oefenhoek). 

Het betreft tennis, baanblok 3-5, 6-8 en 9-11 

 

Sportpark ''De Heikant'' (V.V. Beek Vooruit) 

Heikantsestraat 37b 

4841 EG Prinsenbeek 

Het betreft voetbal, hoofdveld, veld 2, veld 3 en veld 4 (trainingsstrook). 

2.3 Projectomgeving 

Het project is gelegen op een sportpark met in de directe omgeving de aanwezigheid van woningen, 

scholen, winkels en bedrijfspanden. 

2.4 Namen en adressen van betrokken partijen 

Opdrachtgever 
Naam : Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Breda 

Adres : Claudius Prinsenlaan 10  

Postcode/plaats : 4811 DJ Breda 

Contactpersoon : Dhr. F.W.A. van Beurden 

Telefoon : 14076 

Ontwerpende partij 
Naam : Copier Advies en Engineering 

Adres : Poort van Veghel 4933 

Postcode/plaats : 5466 SB Veghel 

Contactpersoon : Dhr. S. van de Wiel 

Telefoon : 0413 - 24 66 01 

Directie 
Naam : Gemeente Breda 

Adres : Poolseweg 200 

Postcode/plaats : 4818 CG Breda 

Contactpersoon : Dhr. J. Daamen 

 Telefoon : 076 - 529 37 98 

Uitvoerende partij 
Naam : n.n.b. 

Adres :  

Postcode/plaats :  

Veiligheidsfunct. :  

Telefoon :  

Fax :  

V&G coördinator(en) uitvoeringsfase 
Naam :  n.n.b.   

Adres :    

Postcode/plaats :    

Veiligheidsfunct. :  

Telefoon :   
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Fax :  

2.5 Door de opdrachtgever/adviseur gestelde arbo regels 

Voor een ieder geldt de Arbeidsomstandighedenwet, waarbij hier in het bijzonder artikel 30 

(samenwerking meerdere werkgevers op een bouwplaats) van belang is. 
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3 Kennisgeving Arbeidsinspectie 
De Kennisgeving als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Arbobesluit, Afdeling 5 Bouwproces artikel 2.27, zal 

worden ingediend bij de Arbeidsinspectie door de aannemer.  

De aannemer dient de Kennisgeving op een goed zichtbare plaats op het werkterrein op te opgehangen.  

  

Een kopie van de Kennisgeving dient aan de opdrachtgever verstrekt te worden. 
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4 Organisatie van het bouwproces 

4.1 Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden 

De aannemer dient een overzicht bij te houden van neven- en onderaannemers die op het werk aanwezig 

kunnen zijn, hun adresgegevens en de verantwoordelijke voor V&G-zaken die op het werk aanwezig is.  

4.2 Bouwplanning en -fasering 

De aannemer dient een overzicht te geven van de planning en fasering van het bouwproces, zodat voor 

een ieder inzichtelijk is hoe zijn werkzaamheden volgen of overlappen met de werkzaamheden van andere 

bedrijven. 

Bedoeld wordt dus een gebundelde planning van alle bij het werk betrokken aannemers, nevenaannemers 

en onderaannemers. 

 

Hierin dienen in ieder geval te worden opgenomen de werkzaamheden zoals omschreven in het bestek 

Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant met besteknummer BPO2016-S/16AE19901. 

4.3 Taken en bevoegdheden op het werk 

Het moet iedereen bekend zijn welke taken en bevoegdheden met betrekking tot arbeidsomstandigheden 

gelden voor de leidinggevende(n) en toezichthoudende functionaris(sen) op de bouwplaats. 

 

Functionaris Taken en bevoegdheden 

V&G-coördinator 

(uitvoeringsfase) 

 

Naam:  

- Coördineren van door (neven)aannemers te treffen maatregelen en planning. 

- Aanvullen/actualiseren van V&G-plan en V&G-dossier. 

- Coördineren van toezicht op naleving afspraken. 

- De richtlijnen, instructies e.d. in het V&G-plan in acht nemen. 

- Zich houden aan aanwijzingen van de V&G-coördinator (ontwerpfase). 

 

Veiligheids-

functionarissen 

aannemers en 

nevenaannemers 

 

Bedrijf:  

 

Naam: 

 

De veiligheidsfunctionaris vertegenwoordigt de aannemer en nevenaannemer in alle zaken 

betreffende de arbeidsomstandigheden op het werkterrein en is te allen tijde bereikbaar op 

het werk. 

Hij dient er voor te zorgen dat er veilig en gezond kan worden gewerkt conform het 

bepaalde krachtens de ARBO-wet. 

De hieruit voortvloeiende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn: 

- Tijdens de uitvoering van het werk zorgdragen voor: 

 goed gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 

 verzorgen van de ongevallen rapportage 

 hygiëne van schaft- en toiletruimten 

 EHBO-voorzieningen en brandblusapparatuur 

 rapportage 

 voorlichting op veiligheidsgebied aan personeel (ook onderaannemers) 

 het buiten bedrijf stellen van materieel en/of werkzaamheden te stoppen op 

milieu-, gezondheids- of veiligheidsgronden 

 afstemming werkzaamheden op tegelijkertijd uit te voeren werken van andere 

aannemers in overleg met de V&G-coördinator 

- Het zorgdragen voor het op elk moment van de uitvoering aanwezig zijn op het 

bouwwerk van voldoende bedrijfshulpverleners (BHV-ers). 

- Het nemen van de noodzakelijke maatregelen tegen onveilige situaties. 

- Personeel (ook van onderaannemers) van het werk verwijderen, indien er niet 

overeenkomstig milieu en/of veiligheidsinstructies wordt gewerkt. 

- Zorgdragen voor medische verzorging na een ongeval met lichamelijk letsel en 

zonodig politie, brandweer of dokter inschakelen. 

- Het deelnemen aan werkbesprekingen waar veiligheidszaken aan de orde komen. 

 

 

BHV'ers (EHBO'er) De op het werk aanwezige BHV'er (EHBO'er) zal: 
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Namen: 

 

- contacten onderhouden met de hulpverlenende instanties 

- handelend optreden bij ongevallen, vergiftiging, bedwelming en brand 

- bepalen of doorverwijzing naar arts of ziekenhuis noodzakelijk is (de werknemer 

kan hiertoe ook zelf beslissen) 

- zorgdragen voor het op peil houden van de voorraad eerstehulp-middelen 

 

Overige 

werknemers 

aannemer 

 

Op elke werknemer rust de verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te zorgen voor zijn 

eigen veiligheid, geestelijke en lichamelijke gezondheid en zijn/haar welzijn. Hij/zij is 

mede verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van zijn/haar collega's. 

De taken en verantwoordelijkheden van de overige werknemers zijn: 

- zich houden aan de verstrekte taakopdrachten en milieu- en veiligheidinstructies 

- zich overtuigen van de veiligheid op de werkplek, eigen maken van gevarenzones 

en nagaan vluchtwegen 

- zorg dragen voor een juist gebruik van de beveiligingen en de instandhouding 

daarvan 

- zorgen dat dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden de werkplek veilig 

wordt achtergelaten en dat de door hen gebruikte machines zo zijn weggezet, dat 

deze niet op eenvoudige wijze door anderen in werking kunnen worden gesteld 

- het op de juiste manier gebruiken en beheren van de door het bedrijf ter 

beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen 

- het direct waarschuwen van de veiligheidsfunctionaris indien: 

- een onveilige/ongezonde situatie of handeling wordt gesignaleerd 

- er een bepaalde beveiliging tijdelijk moet worden weggehaald, moet worden 

vervangen of moet worden veranderd 

- er een milieubelastende situatie is ontstaan of kan ontstaan 

- het onmiddellijk melden van een ongeval aan de veiligheidsfunctionaris, teneinde 

snelle hulp te realiseren 

 

Onderaannemers  

 

De onderaannemers zijn verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en 

gedragsregels die op het werk van toepassing zijn. In verband met de praktische 

voortgang der werkzaamheden en verantwoordelijkheid jegens derden, voortvloeiend 

uit artikel 11 en 30 van de Arbo-wet zal de hoofdaannemer zorgdragen voor de 

volgende maatregelen: 

- Dit V&G-plan wordt voorafgaand aan zijn inzet op dit werk aan de onderaannemer 

ter beschikking gesteld. Voor kennisname van de inhoud wordt een aantekening 

gemaakt in de rapportage, voorzien van een handtekening van de 

onderaannemer en zijn werknemers. 

- De onderaannemer is verplicht zich te houden aan de op het terrein geldende 

veiligheidsvoorschriften, zowel aan die van de opdrachtgever en van de 

hoofdaannemer alsook de in dit V&G-plan vermelde maatregelen. De 

onderaannemer volgt de aanwijzingen van de uitvoerder op. 

- De richtlijnen, instructies e.d. in het V&G-plan in acht te nemen. 

- Zich houden aan aanwijzingen van de V&G-coördinator. 
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5 Coördinatie en samenwerkingsafspraken 

5.1 Ontwerpfase 

Tussen de opdrachtgever en de ontwerper heeft overleg plaatsgevonden, de afspraken zijn aangegeven in 

de navolgende overzichten. 

5.2 Uitvoeringsfase 

Arbo-overleg met de 1
e
 verantwoordelijken van neven- en onderaannemers en vastlegging van de in het 

Arbo-overleg gemaakte afspraken vindt plaats in de te houden bouwvergaderingen waarbij de aannemer 

en eventuele adviseurs aanwezig zijn. Het verslag van de bouwvergadering wordt opgesteld door de 

aannemer. Frequentie van het Arbo-overleg nader te bepalen door de aannemer. 

 

- Vaste agenda punten : 

- Incidenten, ongevallen (onderzoek); 

- Nieuwe gesignaleerde risico’s; 

- V&G-plan; 

- Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers; 

- Resultaten inspecties. 

5.3 Periodiek overleg met opdrachtgever 

De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient aan het begin van het project de opdrachtgever te informeren 

over de stand van zaken m.b.t. het Arbo-overleg.  
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6 Toetsing V&G-deelprojectplannen 
 

De verschillende V&G-deelprojectplannen zullen door de V&G-coördinator Uitvoeringsfase worden getoetst 

en na goedkeuring aan het V&G-plan worden toegevoegd. De toetsingslijst zal bij goedkeuring onderdeel 

van het V&G-plan worden. 

Voor aanvang van de werkzaamheden dienen alle V&G deelprojectplannen te zijn getoetst en 

goedgekeurd door de V&G-coördinator Uitvoeringfase. 

De V&G-coördinator Uitvoeringfase dient de opdrachtgever hiervan direct op de hoogte te brengen middels 

een schriftelijke verklaring waarin wordt aangegeven dat het V&G plan voor het gehele project compleet en 

akkoord is. De neven en- onderaannemers hebben de plicht om hun V&G-deelproject-plannen binnen de 

door de V&G-coördinator Uitvoeringfase gestelde termijn aan te leveren. 
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7 Voorlichting, instructie en controle 
 

Iedere aannemer dient zijn werknemers vooraf te informeren en te instrueren over de regels met betrekking 

tot de arbeidsomstandigheden op dit werk.  

Deze instructie bestaat uit: 

- Instructie en motivatie op het werk 

- V&G-organisatie op het werk 

- Bijzondere aandachtspunten 

- Sanctiebeleid opdrachtgever 

In voorkomende gevallen is het onontbeerlijk bewijslast te hebben van gegeven instructie. Het is daarom 

noodzakelijk deze acties (inhoudelijk) vast te leggen. 

 

De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering toe (laten) zien op de naleving van de in dit document gemaakte 

afspraken ten aanzien van Veiligheid & Gezondheid. Indien gebreken dan wel tekortkomingen worden 

geconstateerd zal de opdrachtgever maatregelen nemen welke tevoren met de hoofdaannemer zijn 

afgestemd. Eventuele extra kosten welke voortvloeien uit sanctiemaatregelen die door de opdrachtgever 

moeten worden opgelegd komen volledig voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor de 

noodzaak van het uitvoeren van deze sanctiemaatregelen. 
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8 V&G risico inventarisatie ontwerpfase 

8.1 Overzicht gesignaleerde relevante V&G risico’s 

De opsomming in bijlage A geeft een beeld van de in de ontwerpfase gesignaleerde relevante 

veiligheid- en gezondheidgevaren. Deze opsomming is niet uitputtend,  

De aannemer dient hiervoor zijn op grond van art 4.1 ARBO-wet verplichte risico inventarisatie en 

evaluatie te hanteren en deze af te stemmen op de op de bouwplaats voorkomende feitelijke situaties. 

8.2 Rest- en afvalstoffen  

Bij de uitvoering van het werk komen rest- en afvalstoffen vrij welke van het werkterrein dienen te 

worden afgevoerd. Van de aannemer wordt inspanning gevraagd voor het vinden van een 

milieuverantwoorde herbestemming van deze stoffen, anders dan storten, opslag buiten het werkterrein 

of vernietiging. 

8.3 Stofblootstelling 

Bij aanleg van het sportveld dienen maatregelen getroffen te worden om stofblootstelling vanwerknemers te 

voorkomen, conform checklist BSNC, maart 2013. 

Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de aannemingssom. 

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als 

bedoeld in paragraaf 4 Moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 
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9 Uitwerken van het V&G-plan 
 

Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, 

detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas 

aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee 

samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De 

resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van 

de werkzaamheden door de V&G-coördinator Uitvoeringsfase in het V&G-plan worden vastgelegd en 

geëffectueerd. 

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zullen schriftelijk door de V&G- 

coördinator Uitvoeringsfase worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop. 

10 V&G-dossier 
 

Dit V&G-plan dient na oplevering van het werk te worden overhandigd aan de opdrachtgever als basis 

voor het V&G-dossier. Aan dit plan dienen te worden toegevoegd:  

- PvE / technische omschrijving en tekeningen 

- De kennisgeving Arbeidsinspectie (indien van toepassing) 

Bij later groot onderhoud of renovatie dient wederom het bouwprocesbesluit te worden gevolgd. 
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Voortvloeiend uit de omgeving van het project (niet uitputtend) 
 

Omgevings-

factor  

Activiteit 

 

V&G-risico Kans Effect Risico V&G-oorzaak Suggesties 

Verkeer Alle werkzaamheden Aanrijding Middel Middel Middel Onduidelijke 

verkeersvoorzieningen 

- Vooroverleg met de wegbeheerder(s), hulpdiensten, 

vervoersdiensten en aanwonenden, vaststellen van de 

randvoorwaarden en aanwijzingen  

- Zorgen voor goede informatieverstrekking aan belang-

hebbenden (voorlichtingsavond, informatiebrief, 

perspublicaties)  

- Aanbrengen en onderhouden van tijdelijke verkeers-

maatregelen / instellen omleidingsroutes op basis van 

publicatie 96A/96B van het CROW  

- Toepassen van afschermende maatregelen zoals  

bouwhekken  

- De toegang tot het werkterrein duidelijk markeren  

 

Kabels / 

leidingen 

Grondwerk Elektrocutie 

Ontploffing 

Middel Hoog Middel Vooraf niet gelokaliseerd - Proefsleuven 

- KLIC Melding 

- Tekeningen 

- Op de hoogte blijven van actuele ligging 

- Voorzichtig handmatig graven 

 

School Werkzaamheden 
rondom de school 

Aanrijding en diverse 

ongevallen 

Hoog Hoog Hoog Onoordeelkundig handelen bij 

brengen en halen van de 

schoolkinderen door 

ouders/verzorgers 

Schoolbestuur op de veiligheidsrisico’s attenderen en via 

infobrief de ouders/verzorgers. 

Werkzaamheden tijdens in- en uitgaan van de school zo 

veel als mogelijk vermijden en extra maatregelen 

(toezicht, afzettingen, etc.) treffen bij werkzaamheden 

rondom de school. 

 

Bewoners/ 

bezoekers 

Alle werkzaamheden Diverse ongevallen Hoog Middel Middel Onoordeelkundig handelen door 

bewoners / bezoekers. 

Onbevoegden op het 

bouwterrein. 

Zorgen voor goede afzettingen rondom gebieden waar 

gewerkt wordt. 

Bewoners via nieuwsbrief attenderen op de 

veiligheidsrisico’s. 

 

Ondergrond 

 

 

 

 

Grondwerk Verzakking 

 

 

 

 

Laag 

 

 

 

 

Middel 

 

 

 

 

Laag 

 

 

 

 

Werken op instabiele 

ondergrond 

 

 

 

- Aanbrengen bodemverbetering, toepassen rijplaten of 

schotten 

- Maken van een opstellingsplan voor het materieel 
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Ondergrond Bodemverontreiniging Laag Hoog Middel Verontreiniging was bij aanvang 

werkzaamheden nog niet 

bekend. 

 

De betreffende werkzaamheden staken en de  

verontreiniging direct melden bij het bevoegd gezag, 

nadere acties in overleg met de directie te bepalen. 

NB: Niet genoemde risico's of maatregelen dienen te worden besproken in het werkoverleg. 

  De notulen daarvan dienen als aanvulling op deze lijst. 

Voortvloeiend uit het ontwerp 
 

Bouwfase Activiteit 

 

V&G-risico Kans Effect Risico V&G-oorzaak Suggesties 

Algemeen Hijswerk 

 

 

Lichamelijk letsel 

 

Laag Hoog Laag Ondeugdelijk materieel 

 

Keuring, controle, kraanboek, hijsbewijs, veiligheidshelm 

verplicht, hijscertificaat 

Grondwerken Grondwerk, cunetten en  

leidingsleuven 

 

 

 

 

 

 

Lichamelijk letsel 

 

Lichamelijk letsel 

 

 

Gehoorbeschadiging 

 

Bedelving / verstikking 

 

Overrijden 

 

Laag 

 

Hoog 

 

 

Middel 

 

Middel 

 

Middel 

 

Hoog 

 

Hoog  

 

 

Laag 

 

Hoog 

 

Hoog 

 

Laag 

 

Middel  

 

 

Middel 

 

Middel 

 

Middel 

 

Kantelen machine 

 

Aanwezigheid binnen 

kraanbereik 

 

Machinelawaai 

 

Inkalving 

 

Achteruitrijdend werkverkeer 

 

Grondonderzoek, locatie graafmachine 

 

Buiten bereik blijven, helmplicht 

 

 

Lawaai-arme machine, gehoorbescherming. 

 

Werkinstructies, stabiliteitsvoorzieningen 

 

Akoestisch signaal of camera 

 

Rioolwerk Activiteiten bij/in in 

werking zijnde riolering 

 

 

 

 

 

Rioolwerk in/bij putten 

Bedwelming/verstikking 

 

 

 

 

 

 

Lichamelijk letsel 

Middel 

 

 

 

 

 

 

Middel 

Hoog 

 

 

 

 

 

 

Hoog 

Middel 

 

 

 

 

 

 

Middel 

Werken in kleine afgesloten 

ruimten 

 

 

 

 

 

Vallen in put 

- Voldoende beluchten voor aanvang activiteit in 

afgesloten ruimten. 

- Toezicht/controle houden op persoon die aan het werk is 

in ruimte met gevaar tot verstikking  

- Zorgdragen voor voldoende luchtdoorstroming en/of 

zuurstof 

 

(Tijdelijke) Valbeveiliging toepassen 
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Weg-

verhardingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwijderen / 

aanbrengen 

funderingen 

 

 

 

 

Bestratingen 

Lichamelijk letsel 

 

Lichamelijk letsel 

 

 

Gehoorbeschadiging 

 

Fysieke overbelasting 

Laag  

 

Hoog 

 

 

Middel 

 

Hoog 

Hoog 

 

Hoog 

 

 

Laag 

 

Middel 

Laag  

 

Middel 

 

 

Middel 

 

Middel 

 

Kantelen machine 

 

Aanwezigheid binnen 

kraanbereik 

 

Machinelawaai 

 

Handmatige plaatsing 

van (te) zware materialen 

Grondonderzoek, locatie graafmachine 

 

Buiten bereik blijven, helmplicht 

 

 

Lawaai-arme machine, gehoorbescherming. 

 

Goed tillen, machinale verplaatsing (straten) 

Groen-

voorzieningen 

Zaaien 

Maaien 

Frezen 

Rooien 

Lichamelijk letsel 

 

 

Verwonding 

 

 

Overrijden 

Laag 

 

 

Laag 

 

 

Middel 

Hoog 

 

 

Hoog 

 

 

Hoog 

Laag 

 

 

Middel 

 

 

Middel 

 

Verwisselen werktuigen. 

Kantelen machine. 

 

Wegslingerend materiaal 

 

 

Achteruitrijdend werkverkeer 

Uitgeschakelde machine, 

machine afstemmen op situatie (talud) 

 

Afscherming materieel, gelaatbescherming, beschermende 

kleding 

 

Akoestisch signaal of camera  

Verkeersmaat-

regelen bij WIU 

Plaatsen, onderhouden 

en verwijderen 

 

Confrontatie met 

verkeer 

Hoog Middel Middel Risico is inherent aan 

werkmethode 

Auto met zwaailicht, alarmlichten, verkeersvesten 

Bouwplaats-

voorzieningen 

 

Onderdak, sanitaire 

voorzieningen 

 

Bouwplaats / depot 

Opslag van materieel 

en materiaal/ bouwafval 

 

 

 

 

 

Ondergrond 

 

Tijdelijke 

elektrotechnische 

voorzieningen 

Onvoldoende hygiëne 

ziekte, afkoeling 

 

Gevaar voor derden 

(kinderen) 

 

 

 

 

 

 

Sporen, wateroverlast 

 

Elektrocutie 

Middel 

 

 

Hoog 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog 

 

Middel 

Laag 

 

 

Hoog 

 

 

 

 

 

 

 

Laag 

 

Hoog 

Laag 

 

 

Hoog 

 

 

 

 

 

 

 

Middel 

 

Middel 

 

 

 

Weersomstandigheden, 

onvoldoende voorzieningen 

 

Onvoldoende afbakening 

 

 

 

Onvoldoende beveiliging 

 

 

 

Spoorvorming door werkverkeer 

 

Onvoldoende beveiliging 

Goede voorzieningen (doorwerk) kleding 

 

 

Bouwhekken 

Sloten rondom terrein 

Borden “Verboden toegang” plaatsen 

Nieuwsbrieven aan omwonenden 

Voldoende beveiliging opslag toxische stoffen conform 

wettelijke bepalingen 

Nieuwsbrieven aan omwonenden 

 

Rijplaten, stelconplaten 

 

NEN 3140 + keuring 

NB: Niet genoemde risico's of maatregelen dienen te worden besproken in het werkoverleg. 

  De notulen daarvan dienen als aanvulling op deze lijst. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
  

Bijlage 3 
 

Productspecificatie (4 stuks) 
1:  Productspecificatie voetbal SBR 
2:  Productspecificatie voetbal Kurk 
3.  Productspecificatie voetbal TPE 
4:  Productspecificatie tennis 

 



Formulier productspecificatie SBR

Voetbal

Naam firma: Naam

Datum:

Naam kunstgrasmat:

Naamgeving sportvloerenlijst kunstgrasmat:

Productiemethode 100% individueel gespoten monofilament of 

100% gefibrileerd en gekroesd PE

Poolmateriaal (Copolymer-garen, PE-garen of PP-garen)

Poolhoogte boven de mat in mm

Poolhoogte onder de mat in mm

Poolhoogte in de mat in mm

Totaal constructie hoogte in mm

Dtex van de tuft

Dtex (bandje)

Garendikte monofilamenten in micron:

Garendikte gefibrileerde vezel in micron:

Aantal bandjes per tuft

Aantal steken per m1

Deling / Rijafstand in Steken/m

Totaal aantal filamenten per m2 

Poolinzetgewicht in gr/m2

Tweekleurige vezel? (ja/nee)

Backing verstevigd (glasvezeldoek of polyesternet)

Soort coating van de backing (latex, PU of anders)

Gewicht coating rugzijde backing in gr/m2

Totale gewicht in gr/m2

Naam type infill (SBR, TPE of anders)

Infill voldoet aan (Duitse DIN 18.035-7, VACO)

UV-stabiliteit van de kunstgrasmat voldoet aan 



Toe te passen sporttechnische laag, vermelding normblad.

Toe te passen onderbouw, vermelding normblad.

- Er dienen exacte waarde ingevuld te worden. Termen als groter dan (>), Min/max, tussen zijn niet toegestaan.

Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger

Verklaart het invulformulier Kwaliteitsaspecten compleet 

en naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja, dat verklaar ik.

Handtekening rechtsgeldige

Vertegenwoordiger

Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger

Verklaart het invulformulier Kwaliteitsaspecten compleet 

en naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja, dat verklaar ik.

Handtekening rechtsgeldige

Vertegenwoordiger

Rechtsgeldige ondertekening door Gegadigde

Rechtsgeldige ondertekening door Leverancier



Formulier productspecificatie Kurk

Voetbal

Naam firma: Naam

Datum:

Naam kunstgrasmat:

Naamgeving sportvloerenlijst kunstgrasmat:

Productiemethode 100% individueel gespoten monofilament of 

100% gefibrileerd en gekroesd PE

Poolmateriaal (Copolymer-garen, PE-garen of PP-garen)

Poolhoogte boven de mat in mm

Poolhoogte onder de mat in mm

Poolhoogte in de mat in mm

Totaal constructie hoogte in mm

Dtex van de tuft

Dtex (bandje)

Garendikte monofilamenten in micron:

Garendikte gefibrileerde vezel in micron:

Aantal bandjes per tuft

Aantal steken per m1

Deling / Rijafstand in Steken/m

Totaal aantal filamenten per m2 

Poolinzetgewicht in gr/m2

Tweekleurige vezel? (ja/nee)

Backing verstevigd (glasvezeldoek of polyesternet)

Soort coating van de backing (latex, PU of anders)

Gewicht coating rugzijde backing in gr/m2

Totale gewicht in gr/m2

Naam type infill (SBR, TPE of anders)

Infill voldoet aan (Duitse DIN 18.035-7, VACO)

UV-stabiliteit van de kunstgrasmat voldoet aan 



Toe te passen sporttechnische laag, vermelding normblad.

Toe te passen shockpad/ e-layer, vermelding normblad.

Toe te passen onderbouw, vermelding normblad.

- Er dienen exacte waarde ingevuld te worden. Termen als groter dan (>), Min/max, tussen zijn niet toegestaan.

Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger

Verklaart het invulformulier Kwaliteitsaspecten compleet 

en naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja, dat verklaar ik.

Handtekening rechtsgeldige

Vertegenwoordiger

Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger

Verklaart het invulformulier Kwaliteitsaspecten compleet 

en naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja, dat verklaar ik.

Handtekening rechtsgeldige

Vertegenwoordiger

Rechtsgeldige ondertekening door Gegadigde

Rechtsgeldige ondertekening door Leverancier



Formulier productspecificatie TPE

Voetbal

Naam firma: Naam

Datum:

Naam kunstgrasmat:

Naamgeving sportvloerenlijst kunstgrasmat:

Productiemethode 100% individueel gespoten monofilament of 

100% gefibrileerd en gekroesd PE

Poolmateriaal (Copolymer-garen, PE-garen of PP-garen)

Poolhoogte boven de mat in mm

Poolhoogte onder de mat in mm

Poolhoogte in de mat in mm

Totaal constructie hoogte in mm

Dtex van de tuft

Dtex (bandje)

Garendikte monofilamenten in micron:

Garendikte gefibrileerde vezel in micron:

Aantal bandjes per tuft

Aantal steken per m1

Deling / Rijafstand in Steken/m

Totaal aantal filamenten per m2 

Poolinzetgewicht in gr/m2

Tweekleurige vezel? (ja/nee)

Backing verstevigd (glasvezeldoek of polyesternet)

Soort coating van de backing (latex, PU of anders)

Gewicht coating rugzijde backing in gr/m2

Totale gewicht in gr/m2

Naam type infill (SBR, TPE of anders)

Infill voldoet aan (Duitse DIN 18.035-7, VACO)

UV-stabiliteit van de kunstgrasmat voldoet aan 



Toe te passen sporttechnische laag, vermelding normblad.

Toe te passen shockpad/ e-layer, vermelding normblad.

Toe te passen onderbouw, vermelding normblad.

- Er dienen exacte waarde ingevuld te worden. Termen als groter dan (>), Min/max, tussen zijn niet toegestaan.

Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger

Verklaart het invulformulier Kwaliteitsaspecten compleet 

en naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja, dat verklaar ik.

Handtekening rechtsgeldige

Vertegenwoordiger

Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger

Verklaart het invulformulier Kwaliteitsaspecten compleet 

en naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja, dat verklaar ik.

Handtekening rechtsgeldige

Vertegenwoordiger

Rechtsgeldige ondertekening door Gegadigde

Rechtsgeldige ondertekening door Leverancier



Formulier productspecificatie Tennis

Tennis

Naam firma:

Datum:

Naam kunstgrasmat:

Naamgeving sportvloerenlijst kunstgrasmat:

Beregening noodzakelijk? ja/nee

Productiemethode 100% individueel gespoten monofilament 

of 100% gefibrileerd en gekroesd PE

Poolmateriaal (Copolymer-garen, PE-garen of PP-garen)

Poolhoogte boven de mat in mm

Poolhoogte onder de mat in mm

Poolhoogte in de mat in mm

Totaal constructie hoogte in mm

Dtex van de tuft

Dtex (bandje)

Garendikte monofilamenten in micron:

Garendikte gefibrileerde vezel in micron:

Aantal bandjes per tuft

Aantal steken per m1

Deling / Rijafstand in Steken/m

Totaal aantal filamenten per m2 

Poolinzetgewicht in gr/m2

Poolinzetgewicht in gr/m2/mm

Tweekleurige vezel? (ja/nee)

Backing verstevigd (glasvezeldoek of polyesternet)

Soort coating van de backing (latex, PU of anders)



Gewicht coating rugzijde backing in gr/m2

Totale gewicht in gr/m2

Naam type infill (SBR, TPE of anders)

Infill voldoet aan (Duitse DIN 18.035-7, VACO)

UV-stabiliteit van de kunstgrasmat voldoet aan 

Toe te passen shockpad/ foam layer, vermelding normblad.

Toe te passen sporttechnische laag, vermelding normblad.

Toe te passen onderbouw, vermelding normblad.

- Er dienen exacte waarde ingevuld te worden. Termen als groter dan (>), Min/max, tussen zijn niet toegestaan.

- Er dient met een berekening te worden aangetoond dat er wordt voldaan aan de gestelde waarden met betrekking tot 

  het poolgewicht en het aantal filamenten.

Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger

Verklaart het invulformulier Kwaliteitsaspecten compleet 

en naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja, dat verklaar ik.

Handtekening rechtsgeldige

Vertegenwoordiger

Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger

Verklaart het invulformulier Kwaliteitsaspecten compleet 

en naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja, dat verklaar ik.

Handtekening rechtsgeldige

Vertegenwoordiger

Rechtsgeldige ondertekening door Gegadigde

Rechtsgeldige ondertekening door Leverancier



 

 
 
  

Bijlage 4 
 

Garantieverklaring (3 stuks) 
1:  Garantieverklaring voetbal De Roosberg 
2:  Garantieverklaring voetbal De Heikant 
3:  Garantieverklaring tennis De Roosberg 
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Garantieverklaring kunstgras voetbalveld  
PROJECTNUMMER:  BPO2016-S/16AE19901 
PROJECTNAAM:  Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant 
d.d.:    11-11-2016   
Sportpark:  De Roosberg 
Veld(en):  Veld 3 

 
1. Definities: 

a. bestek: de beschrijving van het werk dan wel vraagspecificatie, de daarbij behorende 
tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces 
verbaal van aanwijzing. 

b. garant: de aannemer van het bestek. 
c. opdrachtgever: de opdrachtgever van het bestek. 
d. kunstgrasveld: het geheel van onderbouw, fundering en toplaag, waarbij het kunstgrasveld is 

uitgevoerd conform de in bijlage I opgenomen specificaties. 
e. productgarantie: garantie dat het kunstgrasveld voldoet aan de, op grond van bijlage I aan 

het kunstgrasveld gestelde, constructieve eisen en dat het kunstgrasveld bestand is tegen 
UV-straling, temperatuur, vocht, rot en schimmel. 

f. prestatiegarantie: garantie dat het kunstgrasveld voldoet aan de, op grond van bijlage I aan 
het kunstgrasveld gestelde speltechnische eigenschappen.  

g. garantie: product- en/of prestatiegarantie. 
 
2. Het bepaalde in deze garantieverklaring is van toepassing, tenzij het bestek anders bepaalt.  

 
3. De Garant verbindt zich jegens de Opdrachtgever alle tijdens de garantieperioden genoemde 

opgetreden gebreken, die redelijkerwijs kunnen worden toegeschreven aan de minder goede 
hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de Opdrachtgever zo spoedig 

mogelijk te herstellen, behoudens de gevallen als in artikel 7, voor eigen rekening. Normale 
slijtage aan penaltystippen wordt niet als gebrek in de zin van deze garantieverklaring begrepen 
 

4. Indien de Opdrachtgever het kunstgrasveld gebruikt in afwijking van het beoogde gebruik dan 
wel het kunstgrasveld niet overeenkomstig de door Garant bij oplevering ter hand gestelde 
onderhoudsvoorschriften heeft onderhouden, wordt vermoed dat geconstateerde gebreken 
niet worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid dan wel gebrekkige uitvoering. 
Onder het beoogde gebruik wordt in deze garantieverklaring verstaan het gebruik in uren zoals 
dat in bijlage 1 onder C door Opdrachtgever is aangegeven.  
Bij een significante wijziging van het gebruik is de overeengekomen garantie niet meer van 
toepassing. Garant en opdrachtgever treden voorafgaande aan de wijziging in het gebruik in 
overleg over een aanpassing van de garantievoorwaarden 

 
5. Een op grond van deze garantieverklaring overeengekomen garantie geldt vanaf het moment 

van opleveren van het kunstgrasveld. 
 
6. Op de opdrachtgever rust de verplichting van het onderhoud een logboek, volgens Model 

BSenC, bij te houden. Minimaal 1x per jaar toetst de opdrachtnemer op aanwezigheid en 
volledigheid van het logboek. 
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7. Van de garantie is uitgesloten slijtage aan penaltystippen en zijn uitgesloten gebreken die het 

gevolg zijn van van buiten komend onheil, onjuist gebruik en/of onjuist onderhoud zoals, maar 
niet beperkt tot: 
- vandalisme, brand, gebruik van chemische middelen welke niet door de garant zijn 

aanbevolen en rampen; 
- gebruik van onjuiste of ondeugdelijke (sport)attributen en/of onjuiste of ondeugdelijke 

sportschoenen; 
- gebruik van het veld in afwijking van de ontwerpnormen;  
- verkeerd of onvoldoende onderhoud, dan wel onderhoud dat niet aan de instructies en 

voorschriften van garant voldoet. 
 

8. De verplichtingen van garant uit hoofde van deze garantie zullen nimmer verder gaan dan 
herstel van het gebrek. 

 
9. Indien door garant op grond van deze garantieverklaring wordt overgegaan tot gehele of 

gedeeltelijke vervanging van het kunstgrasveld zal door de opdrachtgever aan garant een 
redelijke vergoeding worden betaald voor het gebruik sedert het eerste gereedkomen van het 
kunstgrasveld tot het moment van eerste melding van het gebrek aan garant, welke vergoeding 
in goed onderling overleg zal worden bepaald. In geval van gedeeltelijke vervanging zal de 
vergoeding slechts dan voor betaling in aanmerking komen indien er door het herstel sprake is 
van een verlengde levensduur van het veld. 

 
10. Op deze garantieregeling is dezelfde geschillenregeling van toepassing als de geschillenregeling 

die van toepassing is op het bestek. 
 
 
Voor akkoord inschrijver: 
 
Datum:…………………………… 
 
Naam:     Handtekening: 
 
 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
 
 
Voor akkoord leverancier: 
 
Datum:…………………………… 
 
Naam:     Handtekening: 
 
 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
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Bijlage I: Specificaties te garanderen kunstgrasveld. 
 
Markeer onderstaand steeds duidelijk (conform het bestek) de gewenste specificaties en garanties 
van het kunstgrasveld. 
 

A. Voor het kunstgrasveld wordt afgegeven een productgarantie conform de volgende norm(en) en 
voor de duur van: 
FIFA Quality Concept for Artificial Turf: Handbook of Requirements ** (two star) d.d. 01-2012 
X 4 jaar  
□  8 jaar 
of 

FIFA Quality Concept for Artificial Turf: Handbook of Requirements * (one star) d.d. 01-2012 
□  4 jaar 
X  8 jaar 
en 

KNVB onderbouwcertificaat 
□  4 jaar  
X 8 jaar 

 
B. Voor het kunstgrasveld wordt afgegeven een prestatiegarantie conform de volgende norm(en) 

en voor de duur van: 
FIFA Quality Concept for Artificial Turf: Handbook of Requirements ** (two star) d.d. 01-2012 
X  1e jaar  
□  1e tm 2e jaar   
of 

FIFA Quality Concept for Artificial Turf: Handbook of Requirements * (one star) d.d. 01-2012 
X  2e tm 4e jaar   
□  3e en 4e jaar  
en 

vigerende KNVB gebruiksnorm NOC*NSF/KNVB2-18,   
X 4e tm 8e jaar   
X   in het 8e jaar 
X   in het 12e jaar 

 
C. De aard van het gebruik van het kunstgrasveld bestaat uit: 

schoolsport : x 300  uren 
competitie  : x 400  uren 
trainingen  : x 800  uren 
anders: ……...……… : □ ……...…… uren 
Totale speeluren ( ) x 1500  uren 

 
D. Eventuele overige specificaties van het kunstgrasveld: 

………………………… 
 
E. Het onderhoud van het kunstgrasveld zal worden verzorgd door: 

Opdrachtgever : x dagelijks □ jaarlijks 
Garant  : x dagelijks □ jaarlijks 
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Toelichting bij Model garantieverklaring kunstgras voetbalveld 

 
De 'Model garantieverklaring kunstgras voetbalveld' is opgesteld door de 'Branchevereniging Sport en 
Cultuurtechniek' en is tot stand gekomen in nauw overleg tussen afgevaardigden van opdrachtgevers en 
afgevaardigden van de branche. Bij het opstellen van de garantiebepalingen is zo veel mogelijk aangesloten bij 
de (algemeen aanvaarde) garantiebepalingen uit paragraaf 22 van de UAV 2012, zodat ook de reeds bestaande 
jurisprudentie die daarover gewezen is geldt.  
Ten aanzien van de garantie is onderscheid gemaakt tussen een 'productgarantie', welke de constructieve 
eigenschappen van het kunstgrasveld omvat, en een 'prestatiegarantie' welke de speltechnische 
eigenschappen omvat.  
Voor de te garanderen (spel)technische eigenschappen dient steeds te worden uitgegaan van de constructieve 
en/of speltechnische FIFA en/of KNVB normen, welke in het bestek van toepassing worden verklaard. In bijlage 
I bij de model garantieverklaring dienen de betreffende in het bestek genoemde normen en de specificaties 
van het in het bestek gevraagde kunstgrasveld te worden vermeld. Aan de hand van deze gegevens wordt het 
voor partijen duidelijk wat er (spel)technisch precies wordt gegarandeerd. Verder is het verstandig in het 
bestek een expliciete besteksbepaling op te nemen die deze garantiebepalingen van toepassing verklaard.  
De kern van de regeling is vastgelegd in artikel 3 en 4. Uitgangspunt is dat opdrachtgevers mogen verwachten 
dat binnen de garantieperiode zich normaal gesproken geen gebreken mogen voordoen en als dat wel zo is, 
dan is het aan de garant daar wat aan te doen. Hier rust dus een duidelijke verplichting van de opdrachtnemer. 
Als daarentegen de opdrachtgever het veld anders gebruikt dan beoogd en zoals vastgelegd in bijlage 1 onder 
C, of als het veld anders wordt onderhouden dan de voorschriften, dan is het vermoeden dat de gebreken aan 
de opdrachtgever te wijten zijn. Hier rust dus een duidelijke verplichting van de opdrachtgever. Afwijkingen in 
gebruik moeten significant zijn. Dus bijvoorbeeld school-en wijkgebruik terwijl dat niet beoogd was, 
rugbytrainingen op een voetbalveld. 900 uur voetbal in plaats van 800, is geen significante afwijking. In artikel 4 
is aangegeven dat bij een significante wijziging in gebruik partijen in overleg treden. Mocht uit dit overleg geen 
overeenstemming bereikt worden dan kunnen partijen, desgewenst, het geschil voorleggen aan 2 door beide 
te benoemen scheidslieden voor een advies.  
In artikel 7 wordt gesproken over ondeugdelijke sportattributen en ondeugdelijke sportschoenen. Ter 
verduidelijking hiervan wordt als voorbeeld schoenen met noppen met bramen of lossen doelen beschadigde 
profielen met bedoeld. Schoenen met platte zolen zijn geschikt, waarbij de kanttekening geplaatst wordt dat 
deze een verhoogde slijtage veroorzaken op kunstgrasvoetbalvelden.  
Indien ter nakoming van de garantieverplichting door de garant (een deel van het) kunstgrasveld wordt 
vervangen, dient door de opdrachtgever voor dat deel van het kunstgrasveld een redelijke vergoeding te 
worden betaald, als zijnde vergoeding voor het verlengde gebruik dat mogelijk wordt.  
Indien het te realiseren kunstgrasveld onderdeel uitmaakt van een groter werk en reeds eerder door de 
opdrachtgever in gebruik wordt genomen, is aan te bevelen in het bestek te voorzien in een deeloplevering  
Geschillen die op grond van het gebruik van de model garantieverklaring kunnen ontstaan worden beslecht 
door de geschilbeslechter die op grond van het bestek bevoegd is. Hiermee wordt voorkomen dat bij twee 
verschillende instanties geprocedeerd moet worden.  
In het bestek kan worden afgeweken van de model garantieverklaring. Artikel 2 van de model 
garantieverklaring bevestigt dat. Indien de model garantie wordt gebruikt en er in het bestek wordt afgeweken 
van de model garantieverklaring, is het raadzaam om daarbij precies te omschrijven op welke onderdelen de 
model garantieverklaring niet langer geldt en in welke zin daarvan wordt afgeweken. Aangezien dit model 
breed gedragen wordt binnen de Sportbranche wordt dringend geadviseerd niet af te wijken van het model.  
Deze model garantieverklaring is opgesteld voor gebruik tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemer 
(garant) die het 'werk' heeft aangenomen. In sommige gevallen wordt de feitelijke realisatie van het veld 
verricht door een onderaannemer van de hoofdaannemer. Indien de opdrachtgever er voor kiest om de 
garanties rechtstreeks van de betreffende onderaannemer te bedingen kan daarvoor worden aangesloten bij 
paragraaf 22.3 van de UAV 2012. Dit zal dan nog separaat overeengekomen/opgenomen moeten worden. 
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Garantieverklaring kunstgras voetbalveld  
PROJECTNUMMER:  BPO2016-S/16AE19901 
PROJECTNAAM:  Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant 
d.d.:    11-11-2016   
Sportpark:  De Heikant 
Veld(en):  Hoofdveld 

 
1. Definities: 

a. bestek: de beschrijving van het werk dan wel vraagspecificatie, de daarbij behorende 
tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces 
verbaal van aanwijzing. 

b. garant: de aannemer van het bestek. 
c. opdrachtgever: de opdrachtgever van het bestek. 
d. kunstgrasveld: het geheel van onderbouw, fundering en toplaag, waarbij het kunstgrasveld is 

uitgevoerd conform de in bijlage I opgenomen specificaties. 
e. productgarantie: garantie dat het kunstgrasveld voldoet aan de, op grond van bijlage I aan 

het kunstgrasveld gestelde, constructieve eisen en dat het kunstgrasveld bestand is tegen 
UV-straling, temperatuur, vocht, rot en schimmel. 

f. prestatiegarantie: garantie dat het kunstgrasveld voldoet aan de, op grond van bijlage I aan 
het kunstgrasveld gestelde speltechnische eigenschappen.  

g. garantie: product- en/of prestatiegarantie. 
 
2. Het bepaalde in deze garantieverklaring is van toepassing, tenzij het bestek anders bepaalt.  

 
3. De Garant verbindt zich jegens de Opdrachtgever alle tijdens de garantieperioden genoemde 

opgetreden gebreken, die redelijkerwijs kunnen worden toegeschreven aan de minder goede 
hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de Opdrachtgever zo spoedig 

mogelijk te herstellen, behoudens de gevallen als in artikel 7, voor eigen rekening. Normale 
slijtage aan penaltystippen wordt niet als gebrek in de zin van deze garantieverklaring begrepen 
 

4. Indien de Opdrachtgever het kunstgrasveld gebruikt in afwijking van het beoogde gebruik dan 
wel het kunstgrasveld niet overeenkomstig de door Garant bij oplevering ter hand gestelde 
onderhoudsvoorschriften heeft onderhouden, wordt vermoed dat geconstateerde gebreken 
niet worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid dan wel gebrekkige uitvoering. 
Onder het beoogde gebruik wordt in deze garantieverklaring verstaan het gebruik in uren zoals 
dat in bijlage 1 onder C door Opdrachtgever is aangegeven.  
Bij een significante wijziging van het gebruik is de overeengekomen garantie niet meer van 
toepassing. Garant en opdrachtgever treden voorafgaande aan de wijziging in het gebruik in 
overleg over een aanpassing van de garantievoorwaarden 

 
5. Een op grond van deze garantieverklaring overeengekomen garantie geldt vanaf het moment 

van opleveren van het kunstgrasveld. 
 
6. Op de opdrachtgever rust de verplichting van het onderhoud een logboek, volgens Model 

BSenC, bij te houden. Minimaal 1x per jaar toetst de opdrachtnemer op aanwezigheid en 
volledigheid van het logboek. 
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7. Van de garantie is uitgesloten slijtage aan penaltystippen en zijn uitgesloten gebreken die het 

gevolg zijn van van buiten komend onheil, onjuist gebruik en/of onjuist onderhoud zoals, maar 
niet beperkt tot: 
- vandalisme, brand, gebruik van chemische middelen welke niet door de garant zijn 

aanbevolen en rampen; 
- gebruik van onjuiste of ondeugdelijke (sport)attributen en/of onjuiste of ondeugdelijke 

sportschoenen; 
- gebruik van het veld in afwijking van de ontwerpnormen;  
- verkeerd of onvoldoende onderhoud, dan wel onderhoud dat niet aan de instructies en 

voorschriften van garant voldoet. 
 

8. De verplichtingen van garant uit hoofde van deze garantie zullen nimmer verder gaan dan 
herstel van het gebrek. 

 
9. Indien door garant op grond van deze garantieverklaring wordt overgegaan tot gehele of 

gedeeltelijke vervanging van het kunstgrasveld zal door de opdrachtgever aan garant een 
redelijke vergoeding worden betaald voor het gebruik sedert het eerste gereedkomen van het 
kunstgrasveld tot het moment van eerste melding van het gebrek aan garant, welke vergoeding 
in goed onderling overleg zal worden bepaald. In geval van gedeeltelijke vervanging zal de 
vergoeding slechts dan voor betaling in aanmerking komen indien er door het herstel sprake is 
van een verlengde levensduur van het veld. 

 
10. Op deze garantieregeling is dezelfde geschillenregeling van toepassing als de geschillenregeling 

die van toepassing is op het bestek. 
 
 
Voor akkoord inschrijver: 
 
Datum:…………………………… 
 
Naam:     Handtekening: 
 
 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
 
 
Voor akkoord leverancier: 
 
Datum:…………………………… 
 
Naam:     Handtekening: 
 
 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
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Bijlage I: Specificaties te garanderen kunstgrasveld. 
 
Markeer onderstaand steeds duidelijk (conform het bestek) de gewenste specificaties en garanties 
van het kunstgrasveld. 
 

A. Voor het kunstgrasveld wordt afgegeven een productgarantie conform de volgende norm(en) en 
voor de duur van: 
FIFA Quality Concept for Artificial Turf: Handbook of Requirements ** (two star) d.d. 01-2012 
X 4 jaar  
□  8 jaar 
of 

FIFA Quality Concept for Artificial Turf: Handbook of Requirements * (one star) d.d. 01-2012 
□  4 jaar 
X  8 jaar 
en 

KNVB onderbouwcertificaat 
□  4 jaar  
X 8 jaar 

 
B. Voor het kunstgrasveld wordt afgegeven een prestatiegarantie conform de volgende norm(en) 

en voor de duur van: 
FIFA Quality Concept for Artificial Turf: Handbook of Requirements ** (two star) d.d. 01-2012 
X  1e jaar  
□  1e tm 2e jaar   
of 

FIFA Quality Concept for Artificial Turf: Handbook of Requirements * (one star) d.d. 01-2012 
X  2e tm 4e jaar   
□  3e en 4e jaar  
en 

vigerende KNVB gebruiksnorm NOC*NSF/KNVB2-18,   
X 4e tm 8e jaar   
X   in het 8e jaar 
X   in het 12e jaar 

 
C. De aard van het gebruik van het kunstgrasveld bestaat uit: 

schoolsport : x 300  uren 
competitie  : x 400  uren 
trainingen  : x 800  uren 
anders: ……...……… : □ ……...…… uren 
Totale speeluren ( ) x 1500  uren 

 
D. Eventuele overige specificaties van het kunstgrasveld: 

………………………… 
 
E. Het onderhoud van het kunstgrasveld zal worden verzorgd door: 

Opdrachtgever : x dagelijks □ jaarlijks 
Garant  : x dagelijks □ jaarlijks 
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Toelichting bij Model garantieverklaring kunstgras voetbalveld 

 
De 'Model garantieverklaring kunstgras voetbalveld' is opgesteld door de 'Branchevereniging Sport en 
Cultuurtechniek' en is tot stand gekomen in nauw overleg tussen afgevaardigden van opdrachtgevers en 
afgevaardigden van de branche. Bij het opstellen van de garantiebepalingen is zo veel mogelijk aangesloten bij 
de (algemeen aanvaarde) garantiebepalingen uit paragraaf 22 van de UAV 2012, zodat ook de reeds bestaande 
jurisprudentie die daarover gewezen is geldt.  
Ten aanzien van de garantie is onderscheid gemaakt tussen een 'productgarantie', welke de constructieve 
eigenschappen van het kunstgrasveld omvat, en een 'prestatiegarantie' welke de speltechnische 
eigenschappen omvat.  
Voor de te garanderen (spel)technische eigenschappen dient steeds te worden uitgegaan van de constructieve 
en/of speltechnische FIFA en/of KNVB normen, welke in het bestek van toepassing worden verklaard. In bijlage 
I bij de model garantieverklaring dienen de betreffende in het bestek genoemde normen en de specificaties 
van het in het bestek gevraagde kunstgrasveld te worden vermeld. Aan de hand van deze gegevens wordt het 
voor partijen duidelijk wat er (spel)technisch precies wordt gegarandeerd. Verder is het verstandig in het 
bestek een expliciete besteksbepaling op te nemen die deze garantiebepalingen van toepassing verklaard.  
De kern van de regeling is vastgelegd in artikel 3 en 4. Uitgangspunt is dat opdrachtgevers mogen verwachten 
dat binnen de garantieperiode zich normaal gesproken geen gebreken mogen voordoen en als dat wel zo is, 
dan is het aan de garant daar wat aan te doen. Hier rust dus een duidelijke verplichting van de opdrachtnemer. 
Als daarentegen de opdrachtgever het veld anders gebruikt dan beoogd en zoals vastgelegd in bijlage 1 onder 
C, of als het veld anders wordt onderhouden dan de voorschriften, dan is het vermoeden dat de gebreken aan 
de opdrachtgever te wijten zijn. Hier rust dus een duidelijke verplichting van de opdrachtgever. Afwijkingen in 
gebruik moeten significant zijn. Dus bijvoorbeeld school-en wijkgebruik terwijl dat niet beoogd was, 
rugbytrainingen op een voetbalveld. 900 uur voetbal in plaats van 800, is geen significante afwijking. In artikel 4 
is aangegeven dat bij een significante wijziging in gebruik partijen in overleg treden. Mocht uit dit overleg geen 
overeenstemming bereikt worden dan kunnen partijen, desgewenst, het geschil voorleggen aan 2 door beide 
te benoemen scheidslieden voor een advies.  
In artikel 7 wordt gesproken over ondeugdelijke sportattributen en ondeugdelijke sportschoenen. Ter 
verduidelijking hiervan wordt als voorbeeld schoenen met noppen met bramen of lossen doelen beschadigde 
profielen met bedoeld. Schoenen met platte zolen zijn geschikt, waarbij de kanttekening geplaatst wordt dat 
deze een verhoogde slijtage veroorzaken op kunstgrasvoetbalvelden.  
Indien ter nakoming van de garantieverplichting door de garant (een deel van het) kunstgrasveld wordt 
vervangen, dient door de opdrachtgever voor dat deel van het kunstgrasveld een redelijke vergoeding te 
worden betaald, als zijnde vergoeding voor het verlengde gebruik dat mogelijk wordt.  
Indien het te realiseren kunstgrasveld onderdeel uitmaakt van een groter werk en reeds eerder door de 
opdrachtgever in gebruik wordt genomen, is aan te bevelen in het bestek te voorzien in een deeloplevering  
Geschillen die op grond van het gebruik van de model garantieverklaring kunnen ontstaan worden beslecht 
door de geschilbeslechter die op grond van het bestek bevoegd is. Hiermee wordt voorkomen dat bij twee 
verschillende instanties geprocedeerd moet worden.  
In het bestek kan worden afgeweken van de model garantieverklaring. Artikel 2 van de model 
garantieverklaring bevestigt dat. Indien de model garantie wordt gebruikt en er in het bestek wordt afgeweken 
van de model garantieverklaring, is het raadzaam om daarbij precies te omschrijven op welke onderdelen de 
model garantieverklaring niet langer geldt en in welke zin daarvan wordt afgeweken. Aangezien dit model 
breed gedragen wordt binnen de Sportbranche wordt dringend geadviseerd niet af te wijken van het model.  
Deze model garantieverklaring is opgesteld voor gebruik tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemer 
(garant) die het 'werk' heeft aangenomen. In sommige gevallen wordt de feitelijke realisatie van het veld 
verricht door een onderaannemer van de hoofdaannemer. Indien de opdrachtgever er voor kiest om de 
garanties rechtstreeks van de betreffende onderaannemer te bedingen kan daarvoor worden aangesloten bij 
paragraaf 22.3 van de UAV 2012. Dit zal dan nog separaat overeengekomen/opgenomen moeten worden. 
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Garantieverklaring 
 
PROJECTNUMMER:  BPO2016-S/16AE19901 
PROJECTNAAM: Herinrichting sportparken De Roosberg en De Heikant 
d.d.:    11-11-2016   
Sportpark:  De Roosberg 
Baan(en):  Baan 3-5 en 6-8 
 
 

1. Opdrachtnemer garandeert dat: 
 

a) de kunstgrasconstructie dient vanaf het moment van eerste oplevering tot en met het tweede 
jaar na oplevering minimaal te voldoen aan de eisen van de K.N.L.T.B. zoals thans verwoord 
in: 

 De  K.N.L.T.B. (vigerende) norm NOC*NSF-K.N.L.T.B 2.15 tennis (outdoor).  
 
de kunstgrasconstructie dient vanaf het moment van derde jaar tot en met het tiende jaar na 
oplevering minimaal te voldoen aan de eisen van de K.N.L.T.B. 

 
b) de kunstgrasconstructie dient vanaf het moment van tweede jaar tot en met het achtste jaar 

na oplevering minimal te voldoen aan de eisen van de K.N.L.T.B. zoals thans verwoord in: 
De (vigerende) norm NOC*NSF-KNLTB2-15.d (outdoor), met uitzondering van de vlakheid: 

- oneffenheden in de toplaag mogen niet meer dan 15 mm bedragen. 

- scherpe overgangen (zgn. drempels) mogen niet voorkomen. 

- Indien binnen 3 meter meer dan 3 oneffenheden voorkomen, dan mogen al deze 
oneffenheden binnen deze 3 meter niet groter zijn dan 10 mm. 

De constructie vanaf de oplevering tot en met het tiende jaar na oplevering, is minimaal 
geschikt voor het doel waarvoor het is aangelegd en kan daarvoor gebruikt worden, tenzij er 
schade optreedt of er zich gebreken voordoen die een gevolg zijn van de in artikel 2 
genoemde oorzaken; 
 

c) de kunstgrasmat gedurende tien jaar na oplevering bestendig is tegen weersinvloeden zoals 
UV-straling, temperatuur, vocht, rot en schimmel, met in achtneming het onderhoud 
beschreven in artikel 7 en 8; 

 
d) de werkzaamheden die gemoeid gaan met het vaststellen van de onder a) genoemde norm 

worden door een onafhankelijk (door K.N.L.T.B en NOC*NSF geaccrediteerd) testinstituut 
vastgesteld en bekostigd door de opdrachtgever. De opdrachtgever is voornemens dit in het 
4e en 8e jaar te testen maar behoud de vrijheid om tussentijdse keuringen te laten uitvoeren.  

 
 
2. In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de opdrachtnemer zich de door 

hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de 
natuurlijke of rechtspersoon, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn 
verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.  

 
 

3. Van de garantie zijn in ieder geval uitgesloten schade en gebreken die het gevolg zijn van: 

 vandalisme, brand, chemische reacties en rampen; 

 oneigenlijk gebruik van de baan, waaronder gebruik voor andere doeleinden ( zie 1a.) dan 
waarvoor het is aangelegd; 

 gebruik van onjuiste of ondeugdelijke (sport)attributen  

 gebruik van de baan of een deel van de baan dat de maximaal gegarandeerde 
gebruiksduur van 3400 uur per jaar overschrijdt; 

 verkeerd of onvoldoende onderhoud door de beheerder; 
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 omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever dan wel personen 
waarvoor deze aansprakelijk is. 
 

 
4. De aanspraak op garantie heeft uitsluitend betrekking op schade aan materialen van de 

kunstgrasmat of de constructie. Opdrachtnemer zal, indien noodzakelijk, (onderdelen van) de 
kunstgrasmat en/of de constructie herstellen of vervangen.  

 
“De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken 
van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor 
zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, 
onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn 
onderaannemers of zijn leveranciers”. 

 
 

5. Indien sprake is van een situatie waarop deze garantiebepalingen van toepassing zijn, zal de 
opdrachtnemer binnen een redelijke termijn in overleg met opdrachtgever overgaan tot herstel 
of vervanging van een gedeelte of gedeelten, dan wel de hele baan. De planning van de 
herstelwerkzaamheden geschiedt in overleg met de opdrachtgever. 
 

 
6. De opdrachtnemer draagt de kosten (inclusief herkeuring i.v.m. het aantoonbaar maken van 

de herstelwerkzaamheden) die gemoeid zijn met aanpassingswerkzaamheden ter verkrijging 
van de goedkeuring door of vanwege de K.N.L.T.B. gedurende de garantieperiode naar rato 
van het aantal jaren na oplevering.  

Opdrachtnemer draagt: 

 in het eerste jaar na oplevering:  100 % van voornoemde kosten; 

 in het tweede jaar na oplevering: 90 % van voornoemde kosten; 

 in het derde jaar na oplevering:  80 % van voornoemde kosten; 

 in het vierde jaar na oplevering:  70 % van voornoemde kosten; 

 in het vijfde jaar na oplevering:  60 % van voornoemde kosten; 

 in het zesde jaar na oplevering:  50 % van voornoemde kosten; 

 in het zevende jaar na oplevering: 40 % van voornoemde kosten; 

 in het achtste jaar na oplevering: 30 % van voornoemde kosten; 

 in het negende jaar na oplevering: 20 % van voornoemde kosten; 

 in het tiende jaar na oplevering:  10 % van voornoemde kosten; 
 
 
7. Het onderhoud en gebruik dient gedurende de garantieperiode deugdelijk te worden 

uitgevoerd door de vereniging en/of opdrachtgever en/of opdrachtnemer conform het 
onderhoudsplan. De opdrachtnemer gaat akkoord dat het onderhoud geheel door de 
opdrachtgever wordt uitgevoerd en dat bij juiste uitvoeren onderhoud de garantie 
gewaarborgd is. 

 
Opdrachtnemer is verplicht minimaal jaarlijks een onderhoudsinspectie uit te (laten) voeren, 
waaraan opdrachtgever medewerking dient te verlenen. De opdrachtnemer nodigt de 
opdrachtgever uit om bij de schouw aanwezig te zijn. De onderhoudsinspectie wordt 
vastgelegd middels een inspectierapport waaruit de onderhoudsstaat van de constructie 
duidelijk wordt. Het inspectierapport wordt overhandigd aan de opdrachtgever. De kosten voor 
de visuele inspectie en de rapportage gedurende de garantieperiode zijn voor rekening van de 
opdrachtnemer. 
 

 
8. Deze garantie vervalt indien en voor zover zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de opdrachtnemer door een derde reparatiewerkzaamheden aan de baan zijn uitgevoerd die 
van invloed kunnen zijn op de garantie. 
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Indien blijkt dat het dagelijks onderhoud niet conform het onderhoudsplan, wordt uitgevoerd 
dient de opdrachtnemer bij eerste kennisneming dit direct schriftelijk te melden aan de 
opdrachtgever. Als blijkt dat de opdrachtgever het onderhoud niet binnen redelijke termijn 
aanpast vervalt deze garantie. 
 

 
9. Geschillen welke niet naar behoren van één der partijen kunnen worden opgelost binnen een 

termijn van 3 maanden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. De rechter 
bepaald de verdeling van de hiermee gepaard gaande kosten.  

 
10. In aanvulling op het gestelde in § 46 van de UAV 2012 dient bij onvermogen van de 

Opdrachtnemer de leverancier van de kunstgrasmat de garantie als hierboven omschreven 
over te nemen. 

 
 
Voor akkoord inschrijver: 
 
Naam:     Handtekening: 
 
 
…………………………………… 
 
 
Voor akkoord leverancier kunstgrasmat: 
 
 
Naam:     Handtekening: 
 
 
…………………………………… 

 
 



 

 
  

Bijlage 5 
 

Onderhoudsbijlage (2 stuks) 
1:  Onderhoudsbijlage voetbal De Roosberg 
2:  Onderhoudsbijlage voetbal De Heikant 
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Copier Advies en Engineering. 
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1  In le id ing  

Het voorliggende document is een bijlage van het bestek met kenmerk BPO2016-S/16AE19901 in 
zake “Herinrichting sportpark De Roosberg“ van de gemeente Breda. Het onderhoud wordt geheel 
door de opdrachtgever uitgevoerd. Dit document omvat een omschrijving van de 
onderhoudswerkzaamheden die door (of in opdracht van) van de Opdrachtgever worden uitgevoerd. 
De aannemer garandeert dat met het in dit document beschreven onderhoud de garantie 
gewaarborgd is.  
 
De onderhoudsdocumenten die de aannemer aan dient te leveren volgens bestekpost 673010 moeten 
inzicht geven in de werkzaamheden die door (of in opdracht van) de inschrijver worden uitgevoerd. 
Hierbij dient ook aangegeven te worden welke werkzaamheden door en voor rekening van de 
gebruiker moeten plaatsvinden.  
 
Het onderhoud van het kunstgrasveld 
Bestaat uit:       Uitgevoerd door: 

 Klein of dagelijks onderhoud    Opdrachtgever 

 Periodiek onderhoud     Opdrachtgever 

 Specialistisch en groot onderhoud    Opdrachtgever 
 
In de tabel van paragraaf 3.1 is in hoofdlijnen aangegeven welke werkzaamheden het 
onderhoudsbijlage minimaal bevat. Deze werkzaamheden zijn in de volgende hoofdstukken nader 
uitgewerkt.     
 
 

2  Wer kz a am h e de n  do or  O p dr ac h t g e ver  

Het dagelijks en periodiek onderhoud zal door de Opdrachtgever, of door de Opdrachtgever 
aangewezen partij, worden uitgevoerd. Dit onderhoud wordt jaarrond uitgevoerd. 

2 . 1  O m s c h r i j v i n g  v a n  h e t  d a g e l i j k s  o n d e r h o u d  

Het dagelijks onderhoud dient ten minste de volgende werkzaamheden te omvatten: 

 Vegen of borstelen van het kunstgrasveld, minimaal 1x per week, afhankelijk van de 

bespelingintensiteit; 

 Blad en onkruid verwijderen, minimaal 1x per week tijdens periode bladval, om juist gebruik en 

veiligheid te waarborgen; 

 Scherpe voorwerpen en afval verwijderen, voor gebruik het kunstgrasveld controleren op scherpe 

voorwerpen en vuil, bij constatering direct verwijderen, dit om juist gebruik en veiligheid te 

waarborgen; 

 Bij constatering van beschadigingen aan het kunstgrasveld mag de opdrachtgever deze schade 

repareren en dient hij dit melden bij opdrachtnemer. Tijdens de onderhoudsinspectie dient de 

opdrachtnemer de reparatie te controleren. Indien de Opdrachtgever de schade niet zelf kan 

repareren meldt hij dit bij de Opdrachtnemer, zodat deze in overleg een adequate oplossing kan 

bieden. 
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De onderhoudswerkzaamheden worden dusdanig uitgevoerd dat de gevraagde garantie uit de 
garantieverklaring gewaarborgd blijft. Indien het kunstgrasveld na de garantieperiode in gebruik is, 
blijft het dagelijks onderhoud noodzakelijk. 

2 . 2  O m s c h r i j v i n g  v a n  h e t  p e r i o d i e k  o n d e r h o u d  

Het periodiek onderhoud dient ten minste de volgende werkzaamheden te omvatten: 

 Controleren van de infill, 1x per maand controleren of er voldoende infill in het veld aanwezig is,  

 Controleren naden en belijning, 1x per maand controleren op openingen in de naden en belijning;  

 Controleren penaltystip, (straf-) cornergebied en doelgebied 1x per maand controleren op 

openingen in de naden en belijning; 

 Inspectie drainage, minimaal 1x per jaar controleren of drainage nog werkt. 
 
Indien er naar aanleiding van bovenstaande controles gebreken worden geconstateerd wordt dit door 
de Opdrachtgever doorgegeven aan de Opdrachtnemer. 
 
De werkzaamheden worden dusdanig uitgevoerd dat de gevraagde garantie uit de garantieverklaring 
gewaarborgd blijft. Indien het kunstgrasveld na de garantieperiode in gebruik is, blijft het periodiek 
onderhoud noodzakelijk. 

2 . 3  O m s c h r i j v i n g  v a n  h e t  t e  v e r r i c h t e n  s p e c i a l i s t i s c h  e n  g r o o t  o n d e r h o u d   

Het specialistisch en groot onderhoud zal in de periode maart tot en met november uitgevoerd 
worden. Omtrent de exacte data dient per keer tijdig een afspraak gemaakt te worden met de 
contactpersoon van de Opdrachtgever, geïnitieerd door de Opdrachtnemer. 
 
Het specialistisch en groot onderhoud dient tenminste de volgende werkzaamheden te omvatten: 
 

Specialistisch onderhoud  

Herstellen gebreken gemeld door de Opdrachtgever (periodiek 
onderhoud) 

 

Intensieve inspectie veld (incl. herstel gebreken) 1x/jr 

Intensief decompacteren en beluchten 2x/jr 

Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen van infill 2x/jr 

Onkruid-, mos-, en algenbestrijding 2x/jr 

Dieptereiniging 2x/jr 

Reinigen verharding binnen leunhekwerk 2x/jr 

  

Inspectie drainage en controleputten 1x/jr 

Doorsteken drainage (indien nodig) 1x/3jr 

 
Afwijkingen op bovengenoemde werkzaamheden en frequenties kunnen slechts na toestemming van 
de Opdrachtgever plaatsvinden.  
 
De  werkzaamheden worden dusdanig uitgevoerd dat de garantie zoals omschreven in de 
garantieverklaring gewaarborgd blijft. Daarnaast dient het onderhoud op dusdanige manier worden 
uitgevoerd, zodat het kunstgrasveld kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is aangelegd. 
 
De Opdrachtnemer dient een onderhoudshandleiding aan de Opdrachtgever te overhandigen waarin 
staat gespecificeerd hoe het dagelijks-, periodiek- en het specialistisch onderhoud op basis van 
praktijkervaringen uitgevoerd is binnen de hierboven genoemde minimumeisen voor het 
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Specialistische onderhoud. Tevens zal de Opdrachtnemer middels een presentatie een 
onderhoudsinstructie geven aan de partijen die het onderhoud uitvoeren. De Opdrachtnemer zal ter 
plaatse instructies geven over de wijze van uitvoering van het onderhoud. 

 
Herstel gebreken gemeld door de Opdrachtgever (periodiek onderhoud) 
Aangetroffen schades en/of onregelmatigheden gemeld door de Opdrachtgever worden binnen 48 uur 
gecontroleerd door de Opdrachtnemer en indien noodzakelijk op een zo kort mogelijke termijn, doch 
uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, hersteld. 
 
Intensieve inspectie van het veld, incl. herstellen van onvolkomenheden 
Tijdens het specialistisch onderhoud wordt het kunstgrasveld zorgvuldig visueel geïnspecteerd op 
oneffenheden, losse naden, beschadigingen en dergelijke. Extra aandacht wordt besteed aan de 
doelgebieden, penaltystippen en cornergebieden. Tevens wordt de hoeveelheid infill gecontroleerd en 
wordt beoordeeld of de infill gelijkmatig over het veld verdeeld is. De eventueel door de 
Opdrachtgever herstelde schades worden gecontroleerd. Tijdens de inspectie aangetroffen schades 
en/of onregelmatigheden worden binnen 48 uur gemeld bij de Opdrachtgever. Door de Opdrachtgever 
wordt bepaald wie de schades hersteld. De schades worden op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk 
binnen 14 kalenderdagen, hersteld. 
 
Onderhoudsinspectie veld  
Bij deze inspectie worden onder andere naden, belijning, penaltystip, strafschopgebied, cornergebied, 
en doelgebied gecontroleerd op gebreken. De geconstateerde gebreken dienen te worden opgelost. 
Hierbij kan worden gedacht aan het herstellen van losse naden of herstel van een penaltystip.  
Bij deze intensieve inspectie door de Opdrachtnemer dient tevens de onderhoudsstaat vastgelegd te 
worden middels een rapportage (zie paragraaf 3.2). 
 
Decompacteren en beluchten 
Om de rubber infill los te houden dient het veld intensief behandeld te worden. Dit kan onder droge of 
lichtvochtige omstandigheden gebeuren. De behandeling heeft als doel om de verkitte infill los te 
maken of om verkitting van de infill te voorkomen. 
 
Controleren, leveren en aanvullen infill 
Langzaam verdwijnt infill uit de toplaag (met name rubber) doordat deze uit het veld gelopen wordt. 
De benodigde hoeveelheid infill wordt indien nodig bijgevuld. De leverantie van de infill, zowel SBR-
rubber als eventueel het zand, dient te zijn inbegrepen in de opdrachtsom. 
 
Onkruid-, mos-, en algenbestrijding 
Begroeiing op het veld wordt tegengegaan door twee maal per jaar bestrijdingsmiddelen toe te 
passen. Het bestrijdingsmiddel dient biologisch afbreekbaar te zijn en geen gevaar op te leveren voor 
de gebruikers op het veld. Bestrijdingsmiddel dient door de Opdrachtnemer te worden geleverd en in 
overleg met de Opdrachtgever wordt het type bestrijdingsmiddel bepaald.  
 
Dieptereiniging 
Naast decompacteren en beluchten dient het veld onderhouden te worden met een dieptereiniger. 
Deze onderhoudsmachine zuigt de infill (inclusief het vuil) op, maakt de infill schoon en brengt deze 
weer terug op het veld. Afval, mos, onkruid, vuil e.d. wordt op deze manier verwijderd. Bovendien is 
de structuur en de waterdoorlaatbaarheid weer optimaal. Onkruid en mos maken hierdoor minder 
kans zich te vestigen. Sporttechnische aspecten zoals demping, torsie en energierestitutie worden 
geoptimaliseerd.  
 
Reinigen verharding binnen leunhekwerk 
De aanwezige verharding binnen het leunhekwerk dient vrij gehouden te worden van begroeiing. 
Naast het toepassen van bestrijdingsmiddel dient men, indien noodzakelijk, eventuele begroeiing 
mechanisch te verwijderen. 
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Inspectie drainage en controleputten, incl. doorsteken drainage 
Een goede ontwatering is cruciaal voor het gebruik van het veld. Een slechte afwatering zorgt voor 
meer mosgroei op het veld en verkitting van de infill. Jaarlijks dienen om deze redenen de 
controleputten en drainage gecontroleerd te worden op een goede afwatering. Indien nodig dient  
éénmaal per drie jaar de drainage doorgestoken te worden. 

 
Algemeen 
Voertuigen met smalle wielen of banden mogen niet op het kunstgrasveld rijden. De voertuigen dienen 
licht van gewicht te zijn zodat spoorvorming of compactering vermeden wordt. Alvorens tot 
manoeuvreren over te gaan dient snelheid verminderd te worden en een grote draaicirkel (diameter 6-
10m) aangehouden te worden om te voorkomen dat de banden/wielen zich ingraven. De 
bandenspanning dient lager te zijn dan 0,75 kg/cm2. 
 
Vrijkomende verontreiniging 
De vrijkomende verontreiniging en alle overige vrijkomende materialen dienen door de 
Opdrachtnemer afgevoerd te worden naar een erkende verwerkingsinrichting. Dit dient bij de prijs te 
zijn inbegrepen. 
 

3  Wer kz a am h e de n  do or  O p dr ac h t n eme r  

3 . 1  O n d e r h o u d s i n s p e c t i e  

De Opdrachtnemer is verplicht 1 maal per jaar een onderhoudsinspectie uit te (laten) voeren, conform 

bepaling 71.22.05 van de Standaard 2015. Bij de inspectie dient een vertegenwoordiger van de 

Opdrachtgever en een vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer aanwezig te zijn. De 

onderhoudsinspectie wordt vastgelegd middels een inspectierapport waaruit de onderhoudsstaat van 

de constructie duidelijk wordt. Dit rapport wordt opgesteld door de Opdrachtnemer. Het door beide 

partijen ondertekende inspectierapport wordt overhandigd aan de Opdrachtgever. 
 
Alvorens de Opdrachtnemer overgaat tot het uitvoeren van het specialistisch onderhoud dient het 
inspectierapport door beide partijen ondertekend te zijn. 
 
In dit inspectierapport dienen minimaal de volgende punten te zijn opgenomen: 

 Onderhoudsstaat kunstgrasveld; 

 Opmerkingen ten behoeve dagelijks en periodiek onderhoud; 

 Bevonden resultaten naar aanleiding van de Inspectie conform bepaling 71.22.05 van de 

Standaard 2015; 

 Uit te voeren werkzaamheden voor specialistisch en groot onderhoud (inclusief planning). 
 
Indien blijkt uit de onderhoudsinspectie dat er aanpassingen in dagelijks en periodiek gebruik en 
onderhoud nodig zijn, dan bepaald de Opdrachtgever wie de aanpassingen uitvoert. De 
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de uitgevoerde aanpassingen, die door of namens de 
Opdrachtgever worden uitgevoerd,  te controleren. Indien blijkt dat de aanpassingen onvoldoende zijn 
uitgevoerd in relatie tot de garantie dan dient de Opdrachtnemer dit schriftelijk kenbaar te maken aan 
de opdrachtgever. 
 
In het kader van de FIFA certificering is de opdrachtnemer verplicht om een Logboek bij te houden. Dit 
staat los van de bovengenoemde onderhoudsinspectie. Het FIFA Logboek kan echter wel onderdeel 
zijn van het inspectierapport. 
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3 . 2  K e u r i n g  

De Opdrachtgever draagt de zorg (en de kosten) voor de keuringen van de velden door een 
NOC*NSF / FIFA geaccrediteerde instantie, in het vierde jaar na aanleg, conform de 
garantieverklaring. Indien het kunstgrasveld de keuring niet doorstaat dient de Opdrachtnemer de 
onvolkomenheden op te lossen. De kosten voor herstel en herkeuring komen voor rekening van de 
Opdrachtnemer (conform de garantieverklaring behorende bij bestek BPO2016-S/16AE19901. De 
Opdrachtnemer dient het keuringsrapport en het certificaat zo spoedig mogelijk te overleggen aan de 
Opdrachtgever. 

 
 

4  Aa n vang  en  duur  

De bijlage gaat direct na oplevering van het werk genoemd in het bestek BPO2016-S/16AE19901 met 
Nota van Inlichtingen.  
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1  In le id ing  

Het voorliggende document is een bijlage van het bestek met kenmerk BPO2016-S/16AE19901 in 
zake “Herinrichting sportpark De Heikant“ van de gemeente Breda. Het onderhoud wordt geheel door 
de opdrachtgever uitgevoerd. Dit document omvat een omschrijving van de 
onderhoudswerkzaamheden die door (of in opdracht van) van de Opdrachtgever worden uitgevoerd. 
De aannemer garandeert dat met het in dit document beschreven onderhoud de garantie 
gewaarborgd is.  
 
De onderhoudsdocumenten die de aannemer aan dient te leveren volgens bestekpost 673010 moeten 
inzicht geven in de werkzaamheden die door (of in opdracht van) de inschrijver worden uitgevoerd. 
Hierbij dient ook aangegeven te worden welke werkzaamheden door en voor rekening van de 
gebruiker moeten plaatsvinden.  
 
Het onderhoud van het kunstgrasveld 
Bestaat uit:       Uitgevoerd door: 

 Klein of dagelijks onderhoud    Opdrachtgever 

 Periodiek onderhoud     Opdrachtgever 

 Specialistisch en groot onderhoud    Opdrachtgever 
 
In de tabel van paragraaf 3.1 is in hoofdlijnen aangegeven welke werkzaamheden het 
onderhoudsbijlage minimaal bevat. Deze werkzaamheden zijn in de volgende hoofdstukken nader 
uitgewerkt.     
 
 

2  Wer kz a am h e de n  do or  O p dr ac h t g e ver  

Het dagelijks en periodiek onderhoud zal door de Opdrachtgever, of door de Opdrachtgever 
aangewezen partij, worden uitgevoerd. Dit onderhoud wordt jaarrond uitgevoerd. 

2 . 1  O m s c h r i j v i n g  v a n  h e t  d a g e l i j k s  o n d e r h o u d  

Het dagelijks onderhoud dient ten minste de volgende werkzaamheden te omvatten: 

 Vegen of borstelen van het kunstgrasveld, minimaal 1x per week, afhankelijk van de 

bespelingintensiteit; 

 Blad en onkruid verwijderen, minimaal 1x per week tijdens periode bladval, om juist gebruik en 

veiligheid te waarborgen; 

 Scherpe voorwerpen en afval verwijderen, voor gebruik het kunstgrasveld controleren op scherpe 

voorwerpen en vuil, bij constatering direct verwijderen, dit om juist gebruik en veiligheid te 

waarborgen; 

 Bij constatering van beschadigingen aan het kunstgrasveld mag de opdrachtgever deze schade 

repareren en dient hij dit melden bij opdrachtnemer. Tijdens de onderhoudsinspectie dient de 

opdrachtnemer de reparatie te controleren. Indien de Opdrachtgever de schade niet zelf kan 

repareren meldt hij dit bij de Opdrachtnemer, zodat deze in overleg een adequate oplossing kan 

bieden. 
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De onderhoudswerkzaamheden worden dusdanig uitgevoerd dat de gevraagde garantie uit de 
garantieverklaring gewaarborgd blijft. Indien het kunstgrasveld na de garantieperiode in gebruik is, 
blijft het dagelijks onderhoud noodzakelijk. 

2 . 2  O m s c h r i j v i n g  v a n  h e t  p e r i o d i e k  o n d e r h o u d  

Het periodiek onderhoud dient ten minste de volgende werkzaamheden te omvatten: 

 Controleren van de infill, 1x per maand controleren of er voldoende infill in het veld aanwezig is,  

 Controleren naden en belijning, 1x per maand controleren op openingen in de naden en belijning;  

 Controleren penaltystip, (straf-) cornergebied en doelgebied 1x per maand controleren op 

openingen in de naden en belijning; 

 Inspectie drainage, minimaal 1x per jaar controleren of drainage nog werkt. 
 
Indien er naar aanleiding van bovenstaande controles gebreken worden geconstateerd wordt dit door 
de Opdrachtgever doorgegeven aan de Opdrachtnemer. 
 
De werkzaamheden worden dusdanig uitgevoerd dat de gevraagde garantie uit de garantieverklaring 
gewaarborgd blijft. Indien het kunstgrasveld na de garantieperiode in gebruik is, blijft het periodiek 
onderhoud noodzakelijk. 

2 . 3  O m s c h r i j v i n g  v a n  h e t  t e  v e r r i c h t e n  s p e c i a l i s t i s c h  e n  g r o o t  o n d e r h o u d   

Het specialistisch en groot onderhoud zal in de periode maart tot en met november uitgevoerd 
worden. Omtrent de exacte data dient per keer tijdig een afspraak gemaakt te worden met de 
contactpersoon van de Opdrachtgever, geïnitieerd door de Opdrachtnemer. 
 
Het specialistisch en groot onderhoud dient tenminste de volgende werkzaamheden te omvatten: 
 

Specialistisch onderhoud  

Herstellen gebreken gemeld door de Opdrachtgever (periodiek 
onderhoud) 

 

Intensieve inspectie veld (incl. herstel gebreken) 1x/jr 

Intensief decompacteren en beluchten 2x/jr 

Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen van infill 2x/jr 

Onkruid-, mos-, en algenbestrijding 2x/jr 

Dieptereiniging 2x/jr 

Reinigen verharding binnen leunhekwerk 2x/jr 

  

Inspectie drainage en controleputten 1x/jr 

Doorsteken drainage (indien nodig) 1x/3jr 

 
Afwijkingen op bovengenoemde werkzaamheden en frequenties kunnen slechts na toestemming van 
de Opdrachtgever plaatsvinden.  
 
De  werkzaamheden worden dusdanig uitgevoerd dat de garantie zoals omschreven in de 
garantieverklaring gewaarborgd blijft. Daarnaast dient het onderhoud op dusdanige manier worden 
uitgevoerd, zodat het kunstgrasveld kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is aangelegd. 
 
De Opdrachtnemer dient een onderhoudshandleiding aan de Opdrachtgever te overhandigen waarin 
staat gespecificeerd hoe het dagelijks-, periodiek- en het specialistisch onderhoud op basis van 
praktijkervaringen uitgevoerd is binnen de hierboven genoemde minimumeisen voor het 
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Specialistische onderhoud. Tevens zal de Opdrachtnemer middels een presentatie een 
onderhoudsinstructie geven aan de partijen die het onderhoud uitvoeren. De Opdrachtnemer zal ter 
plaatse instructies geven over de wijze van uitvoering van het onderhoud. 

 
Herstel gebreken gemeld door de Opdrachtgever (periodiek onderhoud) 
Aangetroffen schades en/of onregelmatigheden gemeld door de Opdrachtgever worden binnen 48 uur 
gecontroleerd door de Opdrachtnemer en indien noodzakelijk op een zo kort mogelijke termijn, doch 
uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, hersteld. 
 
Intensieve inspectie van het veld, incl. herstellen van onvolkomenheden 
Tijdens het specialistisch onderhoud wordt het kunstgrasveld zorgvuldig visueel geïnspecteerd op 
oneffenheden, losse naden, beschadigingen en dergelijke. Extra aandacht wordt besteed aan de 
doelgebieden, penaltystippen en cornergebieden. Tevens wordt de hoeveelheid infill gecontroleerd en 
wordt beoordeeld of de infill gelijkmatig over het veld verdeeld is. De eventueel door de 
Opdrachtgever herstelde schades worden gecontroleerd. Tijdens de inspectie aangetroffen schades 
en/of onregelmatigheden worden binnen 48 uur gemeld bij de Opdrachtgever. Door de Opdrachtgever 
wordt bepaald wie de schades hersteld. De schades worden op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk 
binnen 14 kalenderdagen, hersteld. 
 
Onderhoudsinspectie veld  
Bij deze inspectie worden onder andere naden, belijning, penaltystip, strafschopgebied, cornergebied, 
en doelgebied gecontroleerd op gebreken. De geconstateerde gebreken dienen te worden opgelost. 
Hierbij kan worden gedacht aan het herstellen van losse naden of herstel van een penaltystip.  
Bij deze intensieve inspectie door de Opdrachtnemer dient tevens de onderhoudsstaat vastgelegd te 
worden middels een rapportage (zie paragraaf 3.2). 
 
Decompacteren en beluchten 
Om de rubber infill los te houden dient het veld intensief behandeld te worden. Dit kan onder droge of 
lichtvochtige omstandigheden gebeuren. De behandeling heeft als doel om de verkitte infill los te 
maken of om verkitting van de infill te voorkomen. 
 
Controleren, leveren en aanvullen infill 
Langzaam verdwijnt infill uit de toplaag (met name rubber) doordat deze uit het veld gelopen wordt. 
De benodigde hoeveelheid infill wordt indien nodig bijgevuld. De leverantie van de infill, zowel SBR-
rubber als eventueel het zand, dient te zijn inbegrepen in de opdrachtsom. 
 
Onkruid-, mos-, en algenbestrijding 
Begroeiing op het veld wordt tegengegaan door twee maal per jaar bestrijdingsmiddelen toe te 
passen. Het bestrijdingsmiddel dient biologisch afbreekbaar te zijn en geen gevaar op te leveren voor 
de gebruikers op het veld. Bestrijdingsmiddel dient door de Opdrachtnemer te worden geleverd en in 
overleg met de Opdrachtgever wordt het type bestrijdingsmiddel bepaald.  
 
Dieptereiniging 
Naast decompacteren en beluchten dient het veld onderhouden te worden met een dieptereiniger. 
Deze onderhoudsmachine zuigt de infill (inclusief het vuil) op, maakt de infill schoon en brengt deze 
weer terug op het veld. Afval, mos, onkruid, vuil e.d. wordt op deze manier verwijderd. Bovendien is 
de structuur en de waterdoorlaatbaarheid weer optimaal. Onkruid en mos maken hierdoor minder 
kans zich te vestigen. Sporttechnische aspecten zoals demping, torsie en energierestitutie worden 
geoptimaliseerd.  
 
Reinigen verharding binnen leunhekwerk 
De aanwezige verharding binnen het leunhekwerk dient vrij gehouden te worden van begroeiing. 
Naast het toepassen van bestrijdingsmiddel dient men, indien noodzakelijk, eventuele begroeiing 
mechanisch te verwijderen. 
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Inspectie drainage en controleputten, incl. doorsteken drainage 
Een goede ontwatering is cruciaal voor het gebruik van het veld. Een slechte afwatering zorgt voor 
meer mosgroei op het veld en verkitting van de infill. Jaarlijks dienen om deze redenen de 
controleputten en drainage gecontroleerd te worden op een goede afwatering. Indien nodig dient  
éénmaal per drie jaar de drainage doorgestoken te worden. 

 
Algemeen 
Voertuigen met smalle wielen of banden mogen niet op het kunstgrasveld rijden. De voertuigen dienen 
licht van gewicht te zijn zodat spoorvorming of compactering vermeden wordt. Alvorens tot 
manoeuvreren over te gaan dient snelheid verminderd te worden en een grote draaicirkel (diameter 6-
10m) aangehouden te worden om te voorkomen dat de banden/wielen zich ingraven. De 
bandenspanning dient lager te zijn dan 0,75 kg/cm2. 
 
Vrijkomende verontreiniging 
De vrijkomende verontreiniging en alle overige vrijkomende materialen dienen door de 
Opdrachtnemer afgevoerd te worden naar een erkende verwerkingsinrichting. Dit dient bij de prijs te 
zijn inbegrepen. 
 

3  Wer kz a am h e de n  do or  O p dr ac h t n eme r  

3 . 1  O n d e r h o u d s i n s p e c t i e  

De Opdrachtnemer is verplicht 1 maal per jaar een onderhoudsinspectie uit te (laten) voeren, conform 

bepaling 71.22.05 van de Standaard 2015. Bij de inspectie dient een vertegenwoordiger van de 

Opdrachtgever en een vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer aanwezig te zijn. De 

onderhoudsinspectie wordt vastgelegd middels een inspectierapport waaruit de onderhoudsstaat van 

de constructie duidelijk wordt. Dit rapport wordt opgesteld door de Opdrachtnemer. Het door beide 

partijen ondertekende inspectierapport wordt overhandigd aan de Opdrachtgever. 
 
Alvorens de Opdrachtnemer overgaat tot het uitvoeren van het specialistisch onderhoud dient het 
inspectierapport door beide partijen ondertekend te zijn. 
 
In dit inspectierapport dienen minimaal de volgende punten te zijn opgenomen: 

 Onderhoudsstaat kunstgrasveld; 

 Opmerkingen ten behoeve dagelijks en periodiek onderhoud; 

 Bevonden resultaten naar aanleiding van de Inspectie conform bepaling 71.22.05 van de 

Standaard 2015; 

 Uit te voeren werkzaamheden voor specialistisch en groot onderhoud (inclusief planning). 
 
Indien blijkt uit de onderhoudsinspectie dat er aanpassingen in dagelijks en periodiek gebruik en 
onderhoud nodig zijn, dan bepaald de Opdrachtgever wie de aanpassingen uitvoert. De 
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de uitgevoerde aanpassingen, die door of namens de 
Opdrachtgever worden uitgevoerd,  te controleren. Indien blijkt dat de aanpassingen onvoldoende zijn 
uitgevoerd in relatie tot de garantie dan dient de Opdrachtnemer dit schriftelijk kenbaar te maken aan 
de opdrachtgever. 
 
In het kader van de FIFA certificering is de opdrachtnemer verplicht om een Logboek bij te houden. Dit 
staat los van de bovengenoemde onderhoudsinspectie. Het FIFA Logboek kan echter wel onderdeel 
zijn van het inspectierapport. 
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3 . 2  K e u r i n g  

De Opdrachtgever draagt de zorg (en de kosten) voor de keuringen van de velden door een 
NOC*NSF / FIFA geaccrediteerde instantie, in het vierde jaar na aanleg, conform de 
garantieverklaring. Indien het kunstgrasveld de keuring niet doorstaat dient de Opdrachtnemer de 
onvolkomenheden op te lossen. De kosten voor herstel en herkeuring komen voor rekening van de 
Opdrachtnemer (conform de garantieverklaring behorende bij bestek BPO2016-S/16AE19901. De 
Opdrachtnemer dient het keuringsrapport en het certificaat zo spoedig mogelijk te overleggen aan de 
Opdrachtgever. 

 
 

4  Aa n vang  en  duur  

De bijlage gaat direct na oplevering van het werk genoemd in het bestek BPO2016-S/16AE19901 met 
Nota van Inlichtingen.  
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1. Inleiding 
 
 

1.1 Aanleiding 

 
Gemeente Breda is voornemens om sportcomplex De Roosberg in Bavel te herinrichten. 
De werkzaamheden bestaan uit: 

 het ombouwen van een bestaand natuurgras voetbalveld naar een kunstgrasveld met 
verlichting (zie bijlage 1 voor lichtplan); 

 het vergroten van een natuurgras voetbaloefenveld; 

 het opruimen van drie kunstgrastennisbanen en een oefenmuur; 

 het ombouwen van graveltennisbanen naar ‘all weather’ tennisbanen. 
 
Hiervoor dient het bestaande zandpad (onderdeel van het cultureel erfgoed “Maastrichtse 
baan”) te worden verlegd en bestaande bomen en groenstrook te verdwijnen. Om die reden 
dient er een onderzoek plaats te vinden om de gevolgen van de voorgenomen 
ontwikkelingen voor de aanwezige flora en fauna op de betreffende grond inzichtelijk te 
maken. In dit kader heeft Buijs Eco Consult in opdracht van de Gemeente Breda onderhevig 
onderzoek uitgevoerd naar de voorkomende, dan wel te verwachten beschermde planten- en 
diersoorten binnen het projectgebied.  
 

1.2 Wettelijk kader 

 
Vanuit de Flora- en faunawet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de 
hoogte te zijn van mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 
projectgebied. Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse 
flora en fauna. Door, voorafgaand aan ruimtelijke ingrepen, stil te staan bij aanwezige 
natuurwaarden, kan onnodige schade aan beschermde soorten worden voorkomen of 
beperkt. Indien schade niet te voorkomen is, is een ontheffing ex. art. 75 Flora en Faunawet 
noodzakelijk. Sinds 23 februari 2005 is het vrijstellingsbesluit van kracht. Met dit besluit is 
geregeld dat voor algemeen voorkomende soorten een vrijstelling geldt bij ruimtelijke 
ingrepen en geen ontheffing meer aangevraagd hoeft te worden. Wel blijft de algemene 
zorgplicht van kracht (zie bijlage 1 voor nadere toelichting van het Wettelijk Kader). 
 

1.3 Doel onderzoek 

 
Het doel van dit onderzoek  is het analyseren of in het plangebied beschermde 
natuurwaarden in het geding zijn. Het doel van voorliggende toetsing is het opsporen van 
eventuele strijdigheden van de voorgenomen ingreep/ontwikkeling met de huidige Flora- en 
faunawet.  
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1.4 Leeswijzer 

 
Hoofdstuk 2 beschrijft het plangebied. Hoofdstuk 3 gaat in op gevolgde werkwijze. Hoofdstuk 
4 gaat in op de resultaten van het veldbezoek. Hoofdstuk 5 beschrijft de toetsing van de 
ingreep aan flora- en faunawet. Hoofdstuk 6 beschrijft de mitigerende maatregelen en 
Hoofdstuk 7 de aanbevelingen. De wettelijke achtergronden van de Flora- en faunawet zijn 
beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 wordt verslag gedaan van het aanvullend jaarrond 
onderzoek aan vleermuizen. In bijlage 3 is het lichtplan van het kunstgrasveld opgenomen. 
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2. Werkwijze 

 
Om eventuele strijdigheden met de Flora- en faunawet op te sporen dient er een antwoord te 
komen op de volgende vragen: 
 
1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status 

hebben deze soorten? 
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de (strikt) 

beschermde soorten? 
3. Door welke maatregelen kunnen negatieve effecten op beschermde soorten worden 

voorkomen of verzacht? 
4. Indien de duurzame staat van instandhouding van strikt beschermde soorten in 

gevaar komt, welk vervolgtraject dient dan doorlopen te worden? 
5. Voor welke beschermde soorten moet een ontheffing aangevraagd worden? 
 
 
Om bovenstaande vragen te beantwoorden worden de volgende stappen doorlopen. 
 
Stap 1. Verkenning beschikbare gegevens 
De eerste werkstap bestaat uit een check op aanwezigheid van beschermde plant- en 
diersoorten op basis van verspreidingsgegevens van mogelijk voorkomende beschermde 
plant- en diersoorten (bureaustudie).  
 
Stap 2. Veldbezoeken 
Er zijn verschillende  veldbezoeken gebracht aan het plangebied en de omgeving. Hierbij is 
op, basis van de gegevens van de bureaustudie, beoordeeld voor welke soorten het 
plangebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en welke soorten er daadwerkelijk voor 
kunnen komen. 
 
Stap 2. Effectenonderzoek 
Op basis van de beschrijving van de voorgenomen ingreep en de verzamelde gegevens van 
stap 1 en 2 de (mogelijke) effecten (vernietiging, verstoring, versnippering) op de 
aangetroffen en verwachte beschermde soorten beschreven. Voor de verwachte negatieve 
effecten op de beschermde soorten worden mitigerende maatregelen voorgesteld. 
 
Stap 3 Aanbevelingen met betrekking tot de aanwezige soorten 
Op basis van stap 1 tot en met 3 worden conclusies getrokken met betrekking tot eventuele 
overtredingen van de verbodsbepalingen zoals genoemd in de Flora- en faunawet art 75, en 
de te nemen vervolgstappen. 
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3.  Bureaustudie 

 
Het plangebied ligt ten zuiden van Bavel en wordt aan de Noordzijde begrensd door Natuur 
Netwerk Nederland en het stedelijk gebied van Bavel, aan de zuidzijde wordt het begrensd 
doorweilanden en de A27 (zie fig. 3.1) is de ligging van het gebied en de bijbehorende 
plangrens aangegeven.  
 

 
 
Figuur 3.1 Plangebied van het flora- en faunaonderzoek 
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3.1 Gebiedsbescherming 

 
Het plangebied ligt vlakbij het Natura-2000 gebied Het Ulvenhoutse bos (zie oranje/geel 
gearceerd deel in fig. 3.2). Er zijn als gevolg van het project echter geen effecten denkbaar 
op dit  Natura 2000-gebied, dit kader wordt daarom niet meegewogen in de 
effectbeoordeling. Wel is op korte afstand Natuur Netwerk Nederland aanwezig (NNN) 
aanwezig. Het NNN bestaat uit bosgebied. (zie groene delen in fig. 3.2). 
 
 

 
 
Figuur 3.2 Ligging plangebied ten opzichte van het NNN (bron: Provincie Noord-Brabant) 
 
 

3.2 Soortbescherming 

 
Op basis van verspreidingsatlassen en waarneming.nl bestaat er een kans op de strikt 
beschermde soorten (laatvlieger watervleermuis, dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis).  
De groene omlijsting van het plangebied is in potentie geschikt foerageergebied voor diverse 
vleermuissoorten. De opgaande beplanting zou ook nestgelegenheid kunnen bieden voor 
jaarrond beschermde roofvogels (ransuil en  buizerd) Tijdens het veldbezoek is beoordeeld 
of deze natuurwaarden ook voorkomen binnen de begrenzing van het plangebied. Een lijst 
van mogelijk voorkomende soorten staat weergegeven in tabel 4.1.
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4. Resultaten veldbezoeken 

 
De planlocatie is in maart 2016 voor het eerst bezocht. Het terrein is onderzocht op de 
aanwezigheid van groeiplaatsen van hogere planten en beschermde fauna, die volgens de 
Flora- en faunawet beschermd zijn. Tevens is een algemene beoordeling gemaakt voor de 
geschiktheid van het gebied voor overige (niet aangetroffen) beschermde soorten. 
Aanvullend op dit onderzoek zijn op 14 mei, 8 juli, 12 september en 13 oktober 2016 
bezoeken gebracht (met twee personen) om het jaarrond gebruik door vleermuizen te 
bepalen (zie bijlage 2). 
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Figuur 4.1  Impressie van plangebied 
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4.1 Biotopen en soorten 

 
Het plangebied bestaat uit de volgende biotopen: 
 
+ Bebouwing 
+ sportveld 
+ opgaande beplanting 
 

 
Bebouwing 
Binnen het plangebied staan enkele opstallen die gebonden zijn aan de activiteiten op het 
sportcomplex (kantine en kleedruimtes). Deze gebouwen kunnen mogelijkerwijs gebruikt 
worden door vleermuizen als dagverblijf door de aanwezigheid van open stootvoegen. Er zijn 
echter geen uitvliegende vleermuizen vastgesteld (zie ook bijlage 2). 
 
Sportveld 
De sportvelden op het sportcomplex zijn van beperkte waarde voor flora en fauna. De 
voetbalvelden kunnen gebruikt worden door soorten als groene specht om te foerageren op 
regenwormen of emelten. Tijdens de bezoeken is de groene specht niet waargenomen of 
gehoord. 
 
Opgaande beplanting 
De bomen en struikvormers rond het sportcomplex zijn geschikt voor algemene bos- en 
struweelvogels. Vogels als zwarte kraai, houtduif, heggenmus, tjiftjaf, vink, merel en grote 
bonte specht broeden in het gebied. Jaarrond beschermde vogels zijn niet broedend 
vastgesteld binnen het plangebied, wel werd regelmatig een jagende buizerd waargenomen 
langs de waterput (net ten zuiden van het plangebied). Ook een Torenvalk werd regelmatig 
gezien, deze broed vlakbij het plangebied (maar buiten de invloedsfeer van de 
werkzaamheden.  Het plangebied is geschikt voor algemene zoogdiersoorten zoals bosmuis, 
rosse woelmuis, huisspitsmuis, egel, mol, hermelijn, bunzing en vos. In het plangebied zijn 
enkele bomen aanwezig met loszittende schors en spleten/kieren die mogelijkerwijs door 
vleermuizen worden gebruikt (als baltsverblijf in augustus/september). De opgaande 
beplanting zal fungeren als landbiotoop voor de in de omgeving aanwezige (algemeen 
voorkomende) amfibieën, bruine kikker en gewone pad zijn vastgesteld. 
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4.3 Waargenomen en te verwachten soorten 

 
Op basis van de gegevens van de bureaustudie en de vastgestelde biotopen is een overzicht 
gemaakt van de beschermde soorten die in het plangebied worden verwacht of 
daadwerkelijk zijn waargenomen tijdens de veldbezoeken. 
 
Tabel 4.1: Te verwachten en waargenomen (onderstreept) soorten in het plangebied na veldbezoeken.  
 

Soort Beschermingsstatus 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Flora- en faunawet (Ffw) Habitat/Vogel-
richtlijnsoort (HR/VR) 

Rode 
lijst 
(RL) 

Zoogdieren     

Mol Talpa europea Ffw 1   

Egel Einaceus europeus Ffw 1   

Rosse woelmuis Myodes glareolus Ffw 1   

Bosmuis Apodemus sylvaticus Ffw 1   

Dwergmuis Mycromys minutus Ffw 1   

Aardmuis Microtus agrestis Ffw 1   

Veldmuis Microtus aravalis Ffw 1   

Huisspitsmuis Crocidura russula Ffw 1   

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus Ffw 1   

Dwergspitsmuis Sorex minutus Ffw 1   

Konijn Oryctolagus cuniculus Ffw 1  RL 

Vos Vulpes vulpes Ffw 1  RL 

Wezel Mustula nivalis Ffw 1  RL 

Hermelijn Mustula erminea Ffw 1   

Bunzing Mustela putorius Ffw 1   

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrelus Ffw 3 HR4  

Ruige dwergvleermuis Pistrellus nathussi Ffw 3 HR4  

Watervleermuis Myotis daubentonii Ffw 3 HR4  

Rosse vleermuis Nyctalus noctula Ffw 3 HR4 RL 

Laatvlieger Eptesicus serotinus Ffw3 HR4 RL 

Amfibieën     

Bruine Kikker Rana temporaria Ffw 1   

Kleine watersalamander Triturus vulgaris Ffw 1   

Bastaardkikker Rana klepton esculenta Ffw 1   

Gewone pad Bufo bufo Ffw 1   

Vogels     

Merel Turdus merula Ffw  2   

Koolmees Parus major Ffw  2   

Vink Fringilla coelebs Ffw  2   

Tjiftjaf Phylloscopus collybila Ffw  2   

Fitis Phylloscopus trochilus Ffw  2   

Zwart kraai Corvus corone Ffw  2   

Ekster Pica pica Ffw  2   

Turkse tortelduif Streptopelia decaocto Ffw  2   

Houtduif Columba palumbus Ffw  2   

Grote bonte specht Dendrocopos major Ffw  2   

Boomkruiper Certhia brachydactyla Ffw  2   

 
Toelichting tabel 
Status 
Ffw: de soort is beschermd krachtens de Flora en faunawet; Ffw 1 t/m 3: beschermingsregime AMvB art 75: 1= soorttabel 1 
(lichtste regime), 2= soorttabel 2, 3=soorttabel 3 (zwaarste regime) 
VR= vogelrichtlijnsoort, HR 4 = strikt beschermde soort krachtens de habitatrichtlijn, RL: de soort staat op de Nederlandse Rode 
lijst (2004) van bedreigde en kwetsbare soorten. 
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5. Toetsing van het project aan de Natuurwaarden 

 

5.1 Beschrijving geplande activiteit 
 
Gemeente Breda is voornemens om sportcomplex De Roosberg te herinrichten (zie fig. 5.1). 
De werkzaamheden bestaan uit het ombouwen van een bestaand natuurgras voetbalveld 
nar een kunstgrasveld met verlichting (zie bijlage 3 voor lichtplan), het vergroten van een 
natuurgras voetbaloefenveld, het opruimen van drie kunstgrastennisbanen (incl. oefenmuur) 
en het ombouwen van graveltennisbanen naar “all weather” tennisbanen. Hiervoor dient het 
bestaande zandpad (onderdeel van het cultureel erfgoed “Maastrichtse baan”) te worden 
verlegd en bestaande bomen en groenstrook te verdwijnen.  
 

 
 
Figuur 5.1. Plangebied met nieuw aan te leggen kunstgrasveld en natuurgrasveld (incl. herplant) 
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Figuur 5.2. Plangebied met de te verwijderen beplanting (in rood) voor planrealisatie 

 

5.2 Toetsing project aan gevolgen NNN 

 
Er zullen geen veranderingen plaatsvinden met wezenlijke gevolgen voor natuurlijke 
kenmerken en waarden van het NNN De voorgenomen ontwikkelingen hebben geen fysieke 
impact op NNN-natuur. De voorgenomen ontwikkelingen doen geen afbreuk aan de 
bestaande NNNN.  Verstoring is hiermee dus uitgesloten.  
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5.3  Toetsing project aan de Flora- en faunawet 

 
 

5.3.1 Vogels 

Vogels worden verstoord door zowel bewegingen als geluid, maar niet elke vogel is even 
gevoelig. Daarnaast is het van belang in welke periode van het jaar een vogelsoort wordt 
verstoort. In het algemeen geldt dat regelmatige verstoring tijdens het broeden tot gevolg 
heeft dat het broedsel in de steek wordt gelaten door een gevoel van onveiligheid. Voor 
soorten die slechts één broedsel per jaar produceren betekend dit een verloren jaar. Voor 
vogels die meerdere broedsels per jaar produceren zijn de gevolgen veel minder desastreus. 
Die soorten kunnen dan een nieuwe broedplek zoeken en opnieuw eieren leggen en 
uit broeden.  
 
Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode maart - augustus, dan worden 
daarbij veelal broedende vogels verstoord. Alle broedvogels zijn beschermd gedurende de 
voortplantingsperiode. Het is niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verstoren 
en verjagen van broedende vogels. Als er broedende vogels aanwezig zijn moeten de 
werkzaamheden worden uitgesteld tot het moment dat de jonge vogels uitvliegen. 
Als er geen broedende vogels aanwezig zijn kunnen de werkzaamheden het hele jaar 
starten. Let op dat de periode maart-augustus slechts indicatief is, vogels kunnen theoretisch 
op elk moment in een jaar tot broeden komen. 
 
Er komen geen vogels voor met een vaste- rust en verblijfplaats binnen het plangebied. De 
voorkomende vogels zijn algemeen en hebben een breed verspreidingsgebied in Nederland. 
Door het plannen van de werkzaamheden (verwijderen bosopslag) buiten de kwetsbare 
periode van vogels (maart-augustus) worden geen verbodsbepalingen van de Flora- en 
faunawet overtreden. Gedurende de ontwikkeling /inrichting van het terrein zullen 
mogelijkerwijs maatregelen genomen moeten worden om broeden van vogels te voorkomen 
door het werkterrein zo steriel mogelijk te houden (geen opgaande begroeiing, frequent 
maaien).  
 
 
De gunstige staat van instandhouding van de voorkomende broedvogelsoorten is niet in 
het geding. 
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5.3.2 Grondgebonden zoogdieren  

 
Tijdens de werkzaamheden kunnen kleine zoogdieren worden verstoord en hun vaste 
verblijfplaatsen vernielen. Onder kleine zoogdieren in het plangebied vallen: muizen, 
egel, konijn, mol, bunzing, hermelijn en wezel. Deze schade is maar 
moeilijk te voorkomen. De effecten kunnen worden verminderd door de werkzaamheden 
aan buiten de voortplantingsperiode te plannen en gefaseerd uit te voeren.  
 
Dit houdt in dat eerst de aanwezige vegetatie ter plaatse zo kort mogelijk wordt gemaaid of 
wordt verwijderd, alvorens in een later stadium de overige werkzaamheden starten 
 
De gunstige staat van instandhouding van de voorkomende zoogdiersoorten is niet in het 
geding. 
 

5.3.3 Amfibieën 

De locatie waar amfibieën zijn vastgesteld blijft in de huidige situatie gehandhaafd (zie fig. 
5.3). In de omgeving is eveneens voldoende landhabitat voor amfibieën aanwezig. 
  

 
 
Figuur 5.3. Locatie met bruine kikker en gewone pad 

 
 
De gunstige staat van de bruine kikker, bastaardkikker, kleine watersalamander en de 
gewone pad zal niet worden aangetast als gevolg van de voorgenomen ingreep. 
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5.3.5 Planten 

 
Op de planlocatie zijn tijdens de terreinbezoeken geen beschermde planten waargenomen 
die de voorgenomen ingreep kunnen belemmeren. Op de illegale groenafval stortplaats 
achter de manege is 15 mei wel een gestorte grondhoop gezien met enkele grote 
keverorchissen. Deze was bij het volgende bezoek 8 juli niet meer aanwezig.  
 
De gunstige staat van instandhouding van de voorkomende planten is niet in 
het geding. 
 

5.3.6 Vleermuizen 

 
Uit de aanvullende bezoeken (cf. Vleermuisprotocol 2013) blijkt dat in de omgeving van het 
plangebied vijf verschillende soorten vleermuizen voorkomen (zie bijlage 2).Hiervan wordt 
het sportcomplex zelf vooral door de gewone dwergvleermuis gebruikt. De 
sportveldverlichting heeft een insecten aantrekkende werking waarvan de gewone 
dwergvleermuis profiteert en mogelijk kan toenemen. Tijdens het onderzoek zijn geen vaste 
rust- en/of verblijfplaatsen aangetroffen. In de te kappen bomen zijn geen geschikte holen, 
spleten of kieren aanwezig waarin zich vleermuizen kunnen ophouden. Om eventuele 
effecten op vliegroutes van gewone dwergvleermuis te voorkomen wordt geadviseerd om de 
lijnvormige structuur aan het bestaande zandpad ten zuiden van het sportcomplex niet te 
doorbreken en gesloten te houden; e.e.a. conform het herplantvoorstel (zie fig. 5.4). 
Eventuele effecten op de overig vastgestelde soorten vleermuizen worden niet verwacht (zie 
bijlage 2). 
 

 
 
Figuur 5.4. Visualisatie behoud lijnvorminge structuur achterzijde sportveld  

 
De gunstige staat van instandhouding in de omgeving van het plangebied verblijvende 
vleermuizen is niet in het geding. 
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5.3.7 Overig beschermde soorten 

Er zijn geen effecten te verwachten op andere beschermde soorten, zoals dagvlinders, 
libellen en andere ongewervelden.
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6. Mitigerende maatregelen 
 
Ter voorkoming van overtreding van verbodsbepalingen door de planrealisatie en tijdens de 
uitvoering zoals verstoring en doding van dieren, volgen hier een aantal mitigerende 
maatregelen.  
 

• Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen half maart en eind 
   juli dan dienen maatregelen genomen te worden om het werkterrein en de directe  
   omgeving onaantrekkelijk te maken voor broedende vogels. Deze maatregelen bestaan uit: 
 

- bomen en struiken in het plangebied buiten het vogelbroedseizoen 
verwijderen; 

- voor het verwijderen van bomen en struiken de beplanting (laten) inspecteren 
door deskundige (ecoloog) op aanwezigheid van vogelnesten. 

 
 
• In het kader van de zorgplicht met betrekking tot grondgebonden zoogdieren wordt  

aanbevolen om de aanwezige vegetatie zo kort mogelijk te maaien/snoeien tijdens de 
inrichting, voordat in een later stadium het grondverzet begint. Het leefgebied wordt 
hierdoor eerst minder geschikt  gemaakt en kan dan tijdig door de aanwezige zoogdieren 
worden verlaten. Tevens zullen tijdens het grondverzet nog aanwezige exemplaren bij 
gebrek aan dekking eerder verjaagd worden; 

 
 
• Aanbevolen wordt om bij de herinrichting van het gebied in de te handhaven beplanting 10  
   vleermuiskasten weg te hangen. Hiermee wordt het plangebied functioneler voor  
   verblijvende vleermuizen. Positioneren en ophangen van de kasten dient te gebeuren door      
   een vleermuisdeskundig persoon. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

 

De aanleiding van de natuurtoets is de geplande herinrichting van het sportpark. Deze 
activiteit kan schadelijke effecten hebben op beschermde soorten en gebieden. Wet- en 
regelgeving voor flora, fauna en natuurgebieden kan hierdoor worden overtreden. Deze 
natuurtoets zoomt in op de (mogelijke) schadelijke effecten door de activiteiten en op welke 
wijze gehandeld kan worden. 
 
Conclusie is dat de voorgenomen werkzaamheden geen effect hebben op de beschermde 
plant- en diersoorten. Kort samengevat is het resultaat van de natuurtoets: 
 
 

1. Effecten op het Natura2000 gebied Ulvenhoutse bos kunnen worden uitgesloten; 
 

2. Effecten op de functionaliteit van het Natuur Netwerk Nederland kunnen worden 
uitgesloten; 

 
3. Uit het vleermuisonderzoek blijkt dat er geen vaste rust- en verblijfplaatsen verloren 

gaan, ook zal er geen essentieel foerageergebied of vliegroutes verloren gaan door 
de voorgenomen kap. Er zal geen ontheffing benodigd zijn  in kader van de Flora- en 
faunawet; 
 

4. In en grenzend aan het plangebied komen broedvogels voor. Door mitigerende 
maatregelen toe te passen, zoals buiten het broedseizoen te werken of passende 
maatregelen te treffen worden de verbodsbepalingen zoals geformuleerd onder 
artikel 11 niet overtreden;  

 
5. Voor alle beschermde soorten geldt de bepaling van zorgplicht. Door het naleven van 

de mitigerende maatregelen kan de zorgplicht goed worden ingepast in het werk. 
Voor de voorgenomen werkzaamheden hoeft geen ontheffing flora- en faunawet 
aangevraagd te worden. 

 
Aanbevelingen 
 

 Ecologische begeleiding tijdens het werken in het kwetsbare broedseizoen en de 
voorgestelde mitigerende maatregelen laten opnemen in het bestek.  

 Ophangen van 10 vleermuiskasten. Hiermee wordt het plangebied functioneler voor    
verblijvende vleermuizen. Positioneren en ophangen van de kasten dient te gebeuren 
door een vleermuisdeskundig persoon. 

 
Volledigheid inventarisatie 
De inventarisatie is een uiteraard een momentopname. Het is dan ook mogelijk dat soorten 
en functies niet waargenomen zijn, terwijl dat ze (op een ander tijdstip) wel aanwezig zijn. Dit 
is echter acceptabel, de Flora- en faunawet vraagt een initiatiefnemer om alles te doen wat 
redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. Met de gekozen methode en inspanning is dan 
ook voldoende invulling gegeven aan artikel 2 (zorgplicht) van de Flora- en faunawet. Wat 
betreft het vooronderzoek heeft de initiatiefnemer dan ook gedaan wat redelijkerwijs van hem 
verwacht kan worden. Het voorafgaand aan de werkzaamheden controleren van het 
werkterrein blijft altijd noodzakelijk en valt onder de algemene zorgplicht van de Flora- en 
faunawet (art. 2). 
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Bijlage 1 Wettelijk kader 
 

Hieronder volgt een algemene beschrijving van de Natuurwetgeving, gevolgd door 
betreffende onderdelen van de wetgeving. 
 
De Nederlandse natuurwetgeving 
De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedbescherming en soortbescherming. De 
gebiedbescherming is geïmplementeerd in de Natuurbeschermingsweg 1998 en omvat de 
Natura 2000-gebieden. In de Natura 2000 gebieden zijn de beschermde natuurmonumenten 
alsmede de gebieden met de status Vogel- en/of de Habitatrichtlijngebied (Voorheen 
Speciale beschermingen Zones, Sbz’s) opgenomen. 
Globaal kan worden gesteld dat de gebiedsbescherming gericht is op de bescherming van 
de waarden waarvoor een gebied is aangewezen. Deze bescherming is gebiedsspecifiek, 
maar kent wel de zogenaamde externe werking. Dat wil zeggen dat ook handelingen buiten 
het beschermde gebied niet mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in het beschermde gebied. 
 
De soortbescherming is opgenomen in de Flora- en faunawet. Deze wet omvat ook de 
bescherming van Habitatrichtlijnsoorten buiten de aangewezen Natura 2000-gebieden. Deze 
bescherming geldt overal in Nederland, ook in de beschermde gebieden. De 
soortbescherming kent geen externe werking. Projecten worden getoetst aan de directe 
invloed op beschermde waarden binnen de grenzen van het projectgebied. Conform deze 
wet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de hoogte te zijn van mogelijke 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. Vanuit deze kennis 
dienen plannen e projecten getoetst te worden aan eventuele strijdigheid met de 
verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. 
 
Flora- en faunawet 
Onder de werking van de Flora- en faunawet vallen circa 1.000 dier- en plantensoorten. Alle 
inheemse zoogdieren (m.u.v. de huismuis en zwarte en bruine rat), vogels, amfibieën, en 
reptielen zijn beschermd. Tevens hebben een aantal planten, vissen, insecten en 
ongewervelden een beschermde status. Voor de in het wild voorkomende planten en dieren 
geldt de algemene zorgplicht (art. 2). 
Volgens de Flora- en faunawet mogen beschermde dier- en plantensoorten niet worden 
verwond, gevangen, opzettelijk worden verontrust of gedood. Voortplanting- of vaste rust of 
verblijfplaatsen mogen niet worden beschadigd, vernield of verstoord. Beschermde planten 
mogen op geen enkele wijze van hun groeiplaats worden verwijderd of vernield. De 
verbodsbepalingen van de wet staan vernoemd in onderstaand kader. 
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Verboden handelingen met betrekking tot beschermde planten 
 
Artikel 8: Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op 

een andere manier van de groeiplaats verwijderen van planten 
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van planten 
 
 
Verboden handelingen met betrekking tot beschermde dieren 
 
Artikel 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren. Het met het oog 

op bovenstaande doelen opsporen van dieren 
Artikel 10:  Het opzettelijk verontrusten van dieren 
Artikel 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen wegnemen, verstoren van nesten, holen 

of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren 
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van dieren 
 

 
 
De werkingsfeer van de Flora- en faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal 
aangewezen gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming. 
 
In artikel 75 van de Flora- en faunawet worden de ontheffingsmogelijkheden weergegeven. 
Op 23 februari 2005 is de Algemene Maatregel van Bestuur m.b.t. artikel 75 van de Flora- en 
faunawet1 in werking getreden. 
Middels deze AMvB wordt onder bepaalde voorwaarden een algemene vrijstelling geregeld 
van de ontheffingsplicht van de Flora- en faunawet. Deze vrijstelling geldt voor ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting, bestendig gebruik en bestendig beheer en onderhoud voor 
bepaalde (algemeen voorkomende) soorten. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de 
vrijstelling hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het plangebied. In de 
AMvB worden hiertoe verschillende beschermingsregimes onderscheiden. 
 

 Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime AMvB: 
Voor deze soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van de ontheffingsplicht. 
Voor deze soorten is derhalve geen ontheffing nodig. Wel geldt ten aanzien van deze 
soorten de zorgplicht, die eveneens van de Flora- en faunawet uitgaat. Soorten die vallen 
onder de vrijstelling betreft onder andere algemene zoogdiersoorten, zoals algemene 
muizen- en spitsmuizen, de egel, konijn en mol, reen en vos, algemene amfibiesoorten, 
waaronder de bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander en plantensoorten als 
grasklokje en gewone dotterbloem.    

 Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime AMvB: 
Voor de soorten van tabel 2 van AMvB is bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling mogelijk 
van de ontheffingsplicht, indien gewerkt wordt volgens een door het Ministerie van LNV 
goedgekeurde gedragscode. Ontbreekt zo’n gedragscode, dan dient ontheffing aangevraagd 
te worden, welke wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat 
van instandhouding van de soort’ (lichte toets). Daarnaast geldt ook voor soorten van  tabel 2 
de algemene zorgplicht. 
 
 

1. Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met 
wijzigingen van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen.
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 Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de habitatrichtlijn en bijlage 1 van de 
AMvB – zwaarste beschermingsregime AMvB: 

Voor soorten van tabel 3 geldt het zwaarste beschermingsregime en is bij ruimtelijke 
ontwikkeling geen vrijstelling mogelijk van de ontheffingsplicht, ook niet met een 
gedragscode. Voor deze soorten dient een ontheffing te worden aangevraagd, welke aan 
drie criteria wordt getoetst (zware toets): er is sprake van een in of bij wet genoemd belang, 
er is geen alternatief en ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de 
soort’. Daarnaast geldt ook voor soorten van tabel 3 de algemene zorgplicht. Tot dit 
beschermingsregime horen o.a. alle vleermuissoorten, de das, verschillende amfibiesoorten 
waaronder rugstreeppad en kamsalamander en vissoorten waaronder de grote 
modderkruiper. 
 

 Vogels 
Vogels zijn niet opgenomen in tabel 1 t/m 3; alle vogels zijn in Nederland gelijk beschermd. 
T.a.v. vogels geldt, dat werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood 
of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden verstoord 
verboden zijn. 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling wanneer gewerkt wordt volgens een 
goedgekeurde gedragscode. Ontbreekt zo’n gedragscode dan dient formeel een ontheffing 
te worden aangevraagd. Voor broedvogels wordt echter geen ontheffing verleend waarbij als 
voorwaarde wordt gesteld dat broedvogels niet verstoord mogen worden tijdens het 
kwetsbare broedseizoen; dit mede in het kader van de algemene zorgplicht die ook voor 
vogels geldt. 
 
Zorgplicht 
Voor alle beschermde soorten, dus ook voor soorten die zijn vrijgesteld van de 
ontheffingsplicht geldt de ‘algemene zorgplicht’ (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht 
houdt in dat initiatiefnemer passende maatregelen moet nemen om schade aan beschermde 
soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het 
niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de 
voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. 
 
De kwetsbare perioden voor de verschillende soortgroepen zijn niet allen gelijk. Als ‘veilige’ 
periode voor alle groepen geldt in het algemeen de periode van half augustus tot half 
november, de periode waarin de voortplantingstijd achter de rug is en diersoorten als 
vleermuizen, overige zoogdieren en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Indien een locatie 
in die periode bouwrijp wordt gemaakt, kan daarna gedurende het winterseizoen en het 
daarop volgende voorjaar probleemloos worden gewerkt.  
 
Indien vooraf bekend is dat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de 
kwetsbare perioden van de soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd 
ongeschikt is als leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie gedurende het 
groeiseizoen kort gemaaid worden, zodat er geen vogels gaan broeden en het tegen de 
winter ook ongeschikt is voor kleine zoogdieren of amfibieën die in winterslaap gaan. Indien 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden waargenomen 
dienen maatregelen genomen te worden om schade aan deze individuen zo veel mogelijk te 
voorkomen (bijvoorbeeld wegvangen en verplaatsen of terreindelen af te zetten en het werk 
ter plaatse stil te leggen). Ecologische begeleiding kan hierin voorzien. 
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Bijlage 2  Aanvullend  jaarrond vleermuisonderzoek 
 

Hieronder volgt een rapportage van het uitgevoerde jaarrond vleermuisonderzoek in het 
plangebied. 
 
Methode: 
Het terrein is bezocht op 15 maart, 14 mei, 8 juli. 12 september en 13 oktober 2016 (zie tabel 
1 voor weeromstandigheden) door Alex Wieland, Mark Dobbelaar en Roland-Jan Buijs. Het 
onderzoek was gericht op het vaststellen van soorten, foerageergebieden, dagverblijven 
(paarverblijven), winterverblijf, kraamverblijf en vliegroutes. Bij het onderzoek is gebruik 
gemaakt van 4 verschillende batdectoren. Er is gebruik gemaakt van Petterson D240x, 
Petterson D100, Echometer EM3+ en Songmeter SM 2+. Geluiden zijn opgenomen met een 
Edirol R05 opnameapparaat en geanalyseerd met het computerprogramma Batsound. Met 
dit programma kunnen sonogrammen worden gemaakt (zie figuur 1) die de determinatie 
kunnen ondersteunen. Tijdens de voorjaars-, zomer- en najaarsbezoeken is het plangebied  
bezocht van 1 uur voor zonsondergang tot 2 uur na zonsondergang. In maart is overdag 
uitgevoerd waarbij boomholtes visueel zijn geïnspecteerd met behulp van een endoscoop 
(boomcamera). Het onderzoek is uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol 2013 van de 
Zoogdiervereniging. 
 
Tabel 1 overzicht met bezoekdata, tijden en weersomstandigheden 

 

Datum Aanvangstijd Eindtijd Weer 

15 maart 2016 
14 mei 2016 
8 juli 2016 
12 september 2016 
13 oktober 2016 

14.00 
20.30 
21.00 
19.00 
17.45 

17.00 
23.30 
00.00 
22.00 
20.45 

4 °C, wind 3 Bft NO, geheel bewolkt 
12 °C, wind 3-Bft NW, zwaar bewolkt 
19 °C, wind 3 Bft W, geheel bewolkt 
22 °C, wind 2 Bft ZZO, licht bewolkt 
13 °C, wind  4 Bft O, geheel bewolkt 

 
 
 

  
Figuur 1. Sonogram  
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Resultaten: 
 
De volgende soorten zijn vastgesteld: 
 

 Gewone dwergvleermuis 

 Ruige dwergvleermuis 

 Watervleermuis 

 Rosse vleermuis 

 Laatvlieger 

 
Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis is in het voorjaar, zomer en najaar zeer frequent vastgesteld in 
het gebied. Verblijfplaatsen zijn in het stedelijk gebied van Bavel ten noorden van het 
plangebied (zie fig. 2). Vanuit deze richting komen zij naar het plangebied gevlogen. Ze 
foerageren vooral in het bosgebied ten noorden van het sportcomplex (gebied dat is 
aangemerkt als NNN) en boven het water van het naastliggende bassin (zie fig. 3). Vanuit dit 
gebied wordt via de oprijlaan naar manege “De Roosberg” naar de achterzijde van het 
plangebied gevlogen. Tijdens de onderzoek ronden op 8 juli en 12 september werd 
veelvuldig door Gewone dwergvleermuizen gefoerageerd rond de lichtmasten op het 
sportcomplex. Kraam- paar- en winterverblijf van deze soort is binnen het plangebied niet 
vastgesteld. Effecten kunnen worden uitgesloten indien de vliegroutes (rode lijnen in fig. 3 
niet worden onderbroken over een afstand van meer dan 30 meter. 
 

 
Figuur 2. Verblijfplaatsen dwergvleermuizen 
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Figuur 3 belangrijke functies voor dwergvleermuis 

 
Ruige dwergvleermuis 
Tijdens de inventarisatie op 12 september en 13 oktober zijn enkele  ruige dwergvleermuizen 
waargenomen. Tijdens de inventarisatie zijn geen baltsende ruige dwergvleermuizen 
waargenomen. Tijdens de inventarisaties in het voorjaar is deze soort niet vastgesteld. Deze 
soort trekt vooral in nazomer in de herfst naar Nederland. Mannetjes bezetten hier dan een 
territorium. Waardevolle elementen in het studiegebied zijn: bomen met holtes/spleten en 
loszittende schors (paarplaats, dagverblijf); bosrand (foerageergebied). Deze soort is 
gevoelig voor licht, mogelijk dat de soort zich niet veelvuldig in het plangebied ophoud door 
de reeds aanwezige verlichting.  Kraam-, paar-  of winterverblijven van deze soort zijn binnen 
het plangebied niet vastgesteld. Effecten van de voorgenomen ingreep op deze soort kunnen 
worden  uitgesloten. 
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Figuur 4 overvliegende ruige dwergvleermuis 
 
Watervleermuis 
Deze soort is frequent vastgesteld boven de waterput ten zuidwesten van het plangebied.  
De watervleermuis verblijft overdag meestal in boomholtes, spleten of loszittend schors.  
Foerageren gebeurt vooral boven water. Lijn vormige beplantingen worden gebruikt als 
vliegroute.  Deze soort is gevoelig voor licht. Werkzaamheden kunnen nadelig zijn indien 
bomen met holtes/spleten en loszittend schors (dagverblijf) verdwijnen of wanneer 
vliegroutes worden onderbroken. Waarschijnlijk hebben de watervleermuizen hun 
verblijfplaats in de wilgen die de waterput aan de noordzijde begrenzen (zie fig. 5). Effecten 
van de voorgenomen ingreep op deze soort kunnen worden  uitgesloten. 
 

 
Figuur 4 foeragerende watervleermuizen 
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Rosse vleermuis 
De soort is op 8 juli en 12 september foeragerend vastgesteld net ten zuidoosten van het 
plangebied boven de “illegale stortplaats” van tuinafval (zie fig. 6). Deze soort blijft overdag in 
boomholtes. Mogelijk verblijft deze soort in 1 van de oude bomen ten zuiden van manege de 
Roosberg. Kraam- paar- en winterverblijf van deze soort is binnen het plangebied niet 
vastgesteld. Effecten van de voorgenomen ingreep op deze soort kunnen worden  
uitgesloten. 
 
 

 
Figuur 6 foeragerende rosse vleermuis 
 
 
Laatvlieger 
Deze soort is overvliegend vastgesteld langs de bosrand op 12 september (geen duidelijke 
binding met het gebied). Deze soort verblijft overdag in gebouwen. Kraam- paar- en 
winterverblijf van deze soort is binnen het plangebied niet vastgesteld. Effecten van de 
voorgenomen ingreep op deze soort kunnen worden  uitgesloten. 
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Figuur 7 overvliegende laatvlieger 
 

 
Conclusie en aanbevelingen: 
 
Het plangebied en omgeving wordt gebruikt door een vijftal vleermuissoorten, essentiële 
gebruiksfuncties zoals kraam- paar- en winterverblijf zijn niet vastgesteld. Wel zijn er 
vliegroutes en foerageergebieden aanwezig voor de gewone dwergvleermuis. Ook langs 
matig verlichte aanplant tussen de sportvelden zijn gewone dwergvleermuizen aangetroffen.  
Mogelijk dat de verlichting van het sportcomplex een aantrekkende werking heeft op 
foeragerende gewone dwergvleermuizen. Negatieve effecten op gewone dwergvleermuizen 
kunnen worden voorkomen door de zuidelijke groenstructuur aan de zuidzijde van het 
sportcomplex niet te vernietigen. In het huidig ontwerp blijft dit lijnvormig element 
gehandhaafd en zijn er daardoor geen negatieve effecten te verwachten. De vliegroute blijft 
dan gehandhaafd. In de omgeving blijft in ruime hoeveelheid kwalitatief en kwantitatief 
geschikt foerageergebied behouden. 
 
De Rosse vleermuis, Laatvlieger en Ruige dwergvleermuis zijn slechts zeer sporadisch 
waargenomen. Het gebied heeft op dit moment geen of een zeer beperkte functie voor deze 
soorten. De geplande maatregelen hebben geen extra negatief effect. De watervleermuis 
foerageert boven een waterpartij net buiten het plangebied. De watervleermuizen 
ondervinden hierdoor  geen nadelig effect van de huidige verlichting. De verwachting is dat 
ook de geplande uitbreidingsmaatregelen geen negatief effect hebben op het (buiten het 
plangebied gelegen) foerageergebied.  
 
Om vleermuizen te stimuleren kan overwogen worden om enkele vleermuiskasten op te 
hangen in het bosje gelegen in de spie aan de zuidzijde (zie fig. 8). 
 



 

 Buijs Eco Consult B.V., Adviseurs Ecologie 

 
Figuur 8 potentiele locatie voor vleermuiskasten binnen plangebied 
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Bijlage 3 Lichtplan kunstgrasveld 
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1. Inleiding 
 
 

1.1 Aanleiding 

 
Gemeente Breda is voornemens om sportcomplex De Heikant te herinrichten. 
De werkzaamheden bestaan uit het ombouwen van een bestaand natuurgras voetbalveld 
naar kunstgras, het verleggen van een bestaand natuurgras voetbalveld, het slopen van een 
ijsbaantje en de aanleg van een extra wedstrijdvoetbalveld. Hiervoor dienen enkele 
bestaande bomen en een groenstrook te verdwijnen en deels te worden ingekort.  Om die 
reden dient onderzoek plaats te vinden om de gevolgen van de voorgenomen ontwikkelingen 
voor de aanwezige flora en fauna op de betreffende grond inzichtelijk te maken. In dit kader 
heeft Buijs Eco Consult in opdracht van de Gemeente Breda onderhavig onderzoek 
uitgevoerd naar de voorkomende, dan wel te verwachten beschermde planten- en 
diersoorten binnen het projectgebied.  
 

1.2 Wettelijk kader 

 
Vanuit de Flora- en faunawet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de 
hoogte te zijn van mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 
projectgebied. Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse 
flora en fauna. Door, voorafgaand aan ruimtelijke ingrepen, stil te staan bij aanwezige 
natuurwaarden kan onnodige schade aan beschermde soorten worden voorkomen of 
beperkt. Indien schade niet te voorkomen is, is een ontheffing ex. art. 75 Flora en Faunawet 
noodzakelijk. Sinds 23 februari 2005 is het vrijstellingsbesluit van kracht. Met dit besluit is 
geregeld dat voor algemeen voorkomende soorten een vrijstelling geldt bij ruimtelijke 
ingrepen en geen ontheffing meer aangevraagd hoeft te worden. Wel blijft de algemene 
zorgplicht van kracht (zie bijlage 1 voor nadere toelichting van het Wettelijk Kader). 
 

1.3 Doel onderzoek 

 
Het doel van dit onderzoek is het analyseren of in het plangebied beschermde 
natuurwaarden in het geding zijn. Het doel van voorliggende toetsing is het opsporen van 
eventuele strijdigheden van de voorgenomen ingreep/ontwikkeling met de huidige Flora- en 
faunawet.  
 

1.4 Leeswijzer 

 
Hoofdstuk 2 beschrijft het plangebied. Hoofdstuk 3 gaat in op gevolgde werkwijze. Hoofdstuk 
4 gaat in op de resultaten van het veldbezoek. Hoofdstuk 5 beschrijft de toetsing van de 
ingreep aan flora- en faunawet. Hoofdstuk 6 beschrijft de mitigerende maatregelen en 
Hoofdstuk 7 de aanbevelingen. De wettelijke achtergronden van de Flora- en faunawet zijn 
beschreven in bijlage 1.  
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2. Werkwijze 

 
Om eventuele strijdigheden met de Flora- en faunawet op te sporen dient er een antwoord te 
komen op de volgende vragen: 
 
1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status 

hebben deze soorten? 
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de (strikt) 

beschermde soorten? 
3. Door welke maatregelen kunnen negatieve effecten op beschermde soorten worden 

voorkomen of verzacht? 
4. Indien de duurzame staat van instandhouding van strikt beschermde soorten in 

gevaar komt, welk vervolgtraject dient dan doorlopen te worden? 
5. Voor welke beschermde soorten moet een ontheffing aangevraagd worden? 
 
 
Om bovenstaande vragen te beantwoorden worden de volgende stappen doorlopen. 
 
Stap 1. Verkenning beschikbare gegevens 
De eerste werkstap bestaat uit een check op aanwezigheid van beschermde plant- en 
diersoorten op basis van verspreidingsgegevens van mogelijk voorkomende beschermde 
plant- en diersoorten (bureaustudie).  
 
Stap 2. Veldbezoek 
Er is een veldbezoek verricht aan het plangebied en de omgeving. Hierbij is, op basis van de 
gegevens van de bureaustudie, beoordeeld voor welke soorten het plangebied daadwerkelijk 
een geschikte habitat biedt en welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. 
 
Stap 2. Effectenonderzoek 
Op basis van de beschrijving van de voorgenomen ingreep en de verzamelde gegevens van 
stap 1 en 2 de (mogelijke) effecten (vernietiging, verstoring, versnippering) op de 
aangetroffen en verwachte beschermde soorten beschreven. Voor de verwachte negatieve 
effecten op de beschermde soorten worden mitigerende maatregelen voorgesteld. 
 
Stap 3 Aanbevelingen met betrekking tot de aanwezige soorten 
Op basis van stap 1 tot en met 3 worden conclusies getrokken met betrekking tot eventuele 
overtredingen van de verbodsbepalingen zoals genoemd in de Flora- en faunawet art 75, en 
de te nemen vervolgstappen. 
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3.  Bureaustudie 

 
Het plangebied ligt ten westen van Prinsenbeek (zie fig. 3.1). De noord-, oost- en zuidzijde 
wordt begrensd door stedelijk gebied. De westzijde door agrarisch gebied. Het sportcomplex 
is omsloten door opgaande beplanting. 
 

 
 
Figuur 3.1 Plangebied van het flora- en faunaonderzoek 
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3.1 Gebiedsbescherming 

 
Het plangebied is niet gelegen in of nabij een Natura-2000 gebied. Er zijn als gevolg van het 
project geen effecten denkbaar op Natura 2000-gebieden, dit kader wordt daarom niet 
meegewogen in de effectbeoordeling. Wel is op korte afstand Natuur Netwerk Nederland 
(NNN) aanwezig. De NNN ligt ten oosten en westen van het plangebieden  bestaat uit 
weidegebieden en bosjes (zie afbeelding 3.2). 
 
 

 
 
Figuur 3.2 Ligging plangebied (gele cirkel) ten opzichte van het NNN (bron: Provincie Noord-Brabant) 
 

3.2 Soortbescherming 

 
Op basis van verspreidingsatlassen en waarneming.nl bestaat er een kans op de strikt 
beschermde soorten (gewone en ruige dwergvleermuis en laatvlieger).  
De aanwezige beplanting kan een functie vervullen voor diverse vogelsoorten die in het 
gebied voorkomen. Tijdens het veldbezoek is beoordeeld of deze soorten ook voorkomen 
binnen de begrenzing van het plangebied. Een lijst van mogelijk voorkomende soorten staat 
weergegeven in tabel 4.1.
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4. Resultaten veldbezoeken 

 
De planlocatie is in maart 2016  bezocht. Het terrein is onderzocht op de aanwezigheid van 
groeiplaatsen van hogere planten en beschermde fauna, die volgens de Flora- en faunawet 
beschermd zijn. Tevens is een algemene beoordeling gemaakt voor de geschiktheid van het 
gebied voor overige (niet aangetroffen) beschermde soorten.  

 

 

 
 
Figuur 4.1  Impressie van plangebied 

 

 
 
Figuur 4.2  Impressie van plangebied 
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Figuur 4.3  Impressie van plangebied 

 

4.1 Biotopen en soorten 

 
Het plangebied bestaat uit de volgende biotopen: 
 
+ Bebouwing 
+ sportveld 
+ opgaande beplanting 
 

 
Bebouwing 
Binnen het plangebied staan enkele opstallen die gebonden zijn aan de activiteiten op het 
sportcomplex (kantine en kleedruimtes). Deze gebouwen kunnen mogelijkerwijs gebruikt 
worden door vleermuizen als dagverblijf. 
 
Sportveld 
De sportvelden op het sportcomplex zijn van beperkte waarde voor flora en fauna. De 
voetbalvelden kunnen gebruikt worden door soorten als groene specht om te foerageren op 
regenwormen of emelten. Tijdens de bezoeken is de groene specht niet waargenomen of 
gehoord. Ook zijn in te kappen bomen geen nestholtes aangetroffen van deze soort. 
 
Opgaande beplanting 
De bomen en struikvormers rond het sportcomplex zijn geschikt voor algemene bos- en 
struweelvogels. Vogels als zwarte kraai, houtduif, heggenmus, en merel broeden 
waarschijnlijk in het gebied. Jaarrond beschermde vogels worden niet verwacht  Het 
plangebied is geschikt voor algemene zoogdiersoorten zoals bosmuis, rosse woelmuis, 
huisspitsmuis, egel, mol, hermelijn en bunzing. In de wat bredere groenstroken kunnen 
amfibieën landbiotoop hebben. 
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4.3 Waargenomen en te verwachten soorten 

 
Op basis van de gegevens van de bureaustudie en de vastgestelde biotopen is een overzicht 
gemaakt van de beschermde soorten die in het plangebied worden verwacht of 
daadwerkelijk zijn waargenomen tijdens het veldbezoek 
 
Tabel 4.1: Te verwachten en waargenomen (onderstreept) soorten in het plangebied na veldbezoeken.  
 

Soort Beschermingsstatus 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Flora- en faunawet (Ffw) Habitat/Vogel-
richtlijnsoort (HR/VR) 

Rode 
lijst 
(RL) 

Zoogdieren     

Mol Talpa europea Ffw 1   

Egel Einaceus europeus Ffw 1   

Rosse woelmuis Myodes glareolus Ffw 1   

Bosmuis Apodemus sylvaticus Ffw 1   

Dwergmuis Mycromys minutus Ffw 1   

Aardmuis Microtus agrestis Ffw 1   

Veldmuis Microtus aravalis Ffw 1   

Huisspitsmuis Crocidura russula Ffw 1   

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus Ffw 1   

Dwergspitsmuis Sorex minutus Ffw 1   

Konijn Oryctolagus cuniculus Ffw 1  RL 

Wezel Mustula nivalis Ffw 1  RL 

Hermelijn Mustula erminea Ffw 1  RL 

Bunzing Mustela putorius Ffw 1   

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrelus Ffw 3 HR4  

Ruige dwergvleermuis Pistrellus nathussi Ffw 3 HR4  

Laatvlieger Eptesicus serotinus Ffw3 HR4 RL 

Amfibieën     

Bruine Kikker Rana temporaria Ffw 1   

Kleine watersalamander Triturus vulgaris Ffw 1   

Bastaardkikker Rana klepton esculenta Ffw 1   

Gewone pad Bufo bufo Ffw 1   

Vogels     

Merel Turdus merula Ffw  2   

Vink Fringilla coelebs Ffw  2   

Tjiftjaf Phylloscopus collybila Ffw  2   

Groene specht Picus viridis Ffw  2  RL 

Zwarte kraai Corvus corone Ffw  2   

Ekster Pica pica Ffw  2   

Turkse tortelduif Streptopelia decaocto Ffw  2   

Houtduif Columba palumbus Ffw  2   

Koolmees Parus major Ffw  2   

 
Toelichting tabel 
Status 
Ffw: de soort is beschermd krachtens de Flora en faunawet; Ffw 1 t/m 3: beschermingsregime AMvB art 75: 1= soorttabel 1 
(lichtste regime), 2= soorttabel 2, 3=soorttabel 3 (zwaarste regime) 
VR= vogelrichtlijnsoort, HR 4 = strikt beschermde soort krachtens de habitatrichtlijn, RL: de soort staat op de Nederlandse Rode 
lijst (2004) van bedreigde en kwetsbare soorten  
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5. Toetsing van het project aan de Natuurwaarden 

 

5.1 Beschrijving geplande activiteit 
 
Gemeente Breda is voornemens om sportcomplex De Heikant te herinrichten (zie fig. 5.1). 
De werkzaamheden bestaan uit het ombouwen van een bestaand natuurgras voetbalveld 
naar kunstgras, het verleggen van een bestaand natuurgras voetbalveld, het slopen van een 
ijsbaantje en de aanleg van een extra wedstrijdvoetbalveld. Hiervoor dienen enkele 
bestaande bomen en een groenstrook te verdwijnen.   
 

 
 
Figuur 5.1. Plangebied met nieuw aan te leggen kunstgrasveld en grassportvelden (incl. herplant) 
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Figuur 5.2. Plangebied met de te verwijderen beplanting (in rood) voor planrealisatie 

 

5.2 Toetsing project aan gevolgen NNN 

 
Er zullen geen veranderingen plaatsvinden met wezenlijke gevolgen voor natuurlijke 
kenmerken en waarden van het NNN. De voorgenomen ontwikkelingen hebben geen fysieke 
impact op NNN-natuur. De afstand tussen het plangebied en het NNN is dusdanig groot, en 
van elkaar gescheiden dat effecten niet reiken tot in het NNN. Verstoring is hiermee dus 
uitgesloten.  
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5.3  Toetsing project aan de Flora- en faunawet 

 
 

5.3.1 Vogels 

Vogels worden verstoord door zowel bewegingen als geluid, maar niet elke vogel is even 
gevoelig. Daarnaast is het van belang in welke periode van het jaar een vogelsoort wordt 
verstoord. In het algemeen geldt dat regelmatige verstoring tijdens het broeden tot gevolg 
heeft dat het broedsel in de steek wordt gelaten door een gevoel van onveiligheid. Voor 
soorten die slechts één broedsel per jaar produceren betekend dit een verloren jaar. Voor 
vogels die meerdere broedsels per jaar produceren zijn de gevolgen veel minder desastreus. 
Die soorten kunnen dan een nieuwe broedplek zoeken en opnieuw eieren leggen en 
uit broeden.  
 
Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode maart - augustus, dan worden 
daarbij vaak broedende vogels verstoord. Alle broedvogels zijn beschermd gedurende de 
voortplantingsperiode. Het is niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verstoren 
en verjagen van broedende vogels. Als er broedende vogels aanwezig zijn moeten de 
werkzaamheden worden uitgesteld tot het moment dat de jonge vogels uitvliegen. 
Als er geen broedende vogels aanwezig zijn kunnen de werkzaamheden het hele jaar 
starten. Let op dat de periode maart-augustus slechts indicatief is; vogels kunnen theoretisch 
op elk moment in een jaar tot broeden komen. 
 
Er komen geen vogels voor met een vaste- rust en verblijfplaats binnen het plangebied. De 
voorkomende vogels zijn algemeen en hebben een breed verspreidingsgebied in Nederland. 
Door het plannen van de werkzaamheden (verwijderen bosopslag) buiten de kwetsbare 
periode van vogels (maart-augustus) worden geen verbodsbepalingen van de Flora- en 
faunawet overtreden. Gedurende de ontwikkeling /inrichting van het terrein zullen 
mogelijkerwijs maatregelen genomen moeten worden om broeden van vogels te voorkomen 
door het werkterrein zo steriel mogelijk te houden (geen opgaande begroeiing, frequent 
maaien).  
 
 
De gunstige staat van instandhouding van de voorkomende broedvogelsoorten is niet in 
het geding. 

5.3.2 Grondgebonden zoogdieren  

 
Tijdens de werkzaamheden kunnen kleine zoogdieren worden verstoord en hun vaste 
Verblijfplaatsen kunnen vernield worden. Onder kleine zoogdieren in het plangebied vallen: 
muizen, egel, konijn, mol, bunzing, hermelijn en wezel. Deze schade is maar moeilijk te 
voorkomen. De effecten kunnen worden verminderd door de werkzaamheden aan buiten de 
voortplantingsperiode te plannen en gefaseerd uit te voeren.  
Dit houdt in dat eerst de aanwezige vegetatie ter plaatse zo kort mogelijk wordt gemaaid of 
wordt verwijderd, alvorens in een later stadium de overige werkzaamheden (aanleg 
sportvelden) te starten. 
 
De gunstige staat van instandhouding van de voorkomende zoogdiersoorten is niet in het 
geding. 
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5.3.3 Amfibieën 

 
Door het aanplanten van nieuw bosplantsoen zal het landbiotoop voor amfibieën in areaal 
toenemen. Op de locaties van de te verwijderen beplanting worden geen amfibieën verwacht 
(vanwege de beperkte strooisellaag waarin zij leven). 
 
De gunstige staat van de bruine kikker, bastaardkikker, kleine watersalamander en de 
gewone pad zal niet worden aangetast als gevolg van de voorgenomen ingreep. 

 

5.3.5 Planten 

 
Op de planlocatie zijn tijdens de terreinbezoeken geen beschermde planten waargenomen 
die de voorgenomen ingreep kunnen belemmeren.  
 
De gunstige staat van instandhouding van de voorkomende planten is niet in 
het geding. 
 
 

5.3.6 Vleermuizen 

 
In de te kappen beplanting zijn geen spleten, gaten en kieren aangetroffen die van belang 
kunnen zijn  als vaste rust- en verblijfplaats voor vleermuizen. Door het verwijderen van de 
beplanting weergegeven in figuur 5.2 gaan geen essentiële vliegroutes of foerageergebied 
verloren. Door de aanplant van bosplantsoen worden de foerageer mogelijkheden voor 
vooral de gewone dwergvleermuis vergroot. Van deze soort is bekend dat deze vaak 
foerageert op sportparken (vanwege door de verlichting aangetrokken insecten). 
 
De gunstige staat van instandhouding in de omgeving van het plangebied verblijvende 
vleermuizen is niet in het geding. 
 

5.3.7 Overig beschermde soorten 

Er zijn geen effecten te verwachten op andere beschermde soorten, zoals dagvlinders, 
libellen en andere ongewervelden.
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6. Mitigerende maatregelen 
 
Ter voorkoming van overtreding van verbodsbepalingen door de planrealisatie en tijdens de 
uitvoering zoals verstoring en doding van dieren, volgen hier een aantal mitigerende 
maatregelen.  
 

• Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tussen half maart en eind 
   juli dan dienen maatregelen genomen te worden om het werkterrein en de directe  
   omgeving onaantrekkelijk te maken voor broedende vogels. Deze maatregelen bestaan uit: 
 

- bomen en struiken in het plangebied buiten het vogelbroedseizoen 
verwijderen; 

- voor het verwijderen van bomen en struiken de beplanting (laten) inspecteren 
door deskundige (ecoloog) op aanwezigheid van vogelnesten. 

 
 
• In het kader van de zorgplicht met betrekking tot grondgebonden zoogdieren wordt  

aanbevolen om de aanwezige vegetatie zo kort mogelijk te maaien/snoeien tijdens de 
inrichting, voordat in een later stadium het grondverzet begint. Het leefgebied wordt 
hierdoor eerst minder geschikt gemaakt en kan dan tijdig door de aanwezige zoogdieren 
worden verlaten. Tevens zullen tijdens het grondverzet nog aanwezige exemplaren bij 
gebrek aan dekking eerder verjaagd worden. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

 

De aanleiding van de natuurtoets is de geplande herinrichting van het sportpark. Deze 
activiteit kan schadelijke effecten hebben op beschermde soorten en gebieden. Wet- en 
regelgeving voor flora, fauna en natuurgebieden kan hierdoor worden overtreden. Deze 
natuurtoets zoomt in op de (mogelijke) schadelijke effecten door de activiteiten en op welke 
wijze gehandeld kan worden. 
 
Conclusie is dat de voorgenomen werkzaamheden geen effect hebben op de beschermde 
plant- en diersoorten. Kort samengevat is het resultaat van de natuurtoets: 
 

 
1. Effecten op de functionaliteit van het Natuur Netwerk Nederland kunnen worden 

uitgesloten; 
 

2. In en grenzend aan het plangebied komen broedvogels voor. Door mitigerende 
maatregelen toe te passen, zoals buiten het broedseizoen te werken of passende 
maatregelen te treffen worden de verbodsbepalingen zoals geformuleerd onder 
artikel 11 niet overtreden.  

 
3. Voor alle beschermde soorten geldt de bepaling van zorgplicht. Door het naleven van 

de mitigerende maatregelen kan de zorgplicht goed worden ingepast in het werk. 
Voor de voorgenomen werkzaamheden hoeft geen ontheffing flora- en faunawet 
aangevraagd te worden. 

 
Aanbevelingen 
 

 Ecologische begeleiding tijdens het werken in het kwetsbare broedseizoen en de 
voorgestelde mitigerende maatregelen laten opnemen in het bestek.  

 
Volledigheid inventarisatie 
De inventarisatie is een uiteraard een momentopname. Het is dan ook mogelijk dat soorten 
en functies niet waargenomen zijn, terwijl dat ze (op een ander tijdstip) wel aanwezig zijn. Dit 
is echter acceptabel, de Flora- en faunawet vraagt een initiatiefnemer om alles te doen wat 
redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. Met de gekozen methode en inspanning is dan 
ook voldoende invulling gegeven aan artikel 2 (zorgplicht) van de Flora- en faunawet. Wat 
betreft het vooronderzoek heeft de initiatiefnemer dan ook gedaan wat redelijkerwijs van hem 
verwacht kan worden. Het voorafgaand aan de werkzaamheden controleren van het 
werkterrein blijft altijd noodzakelijk en valt onder de algemene zorgplicht van de Flora- en 
faunawet (art. 2). 
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Bijlage 1 Wettelijk kader 
 

Hieronder volgt een algemene beschrijving van de Natuurwetgeving, gevolgd door 
betreffende onderdelen van de wetgeving. 
 
De Nederlandse natuurwetgeving 
De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedbescherming en soortbescherming. De 
gebiedbescherming is geïmplementeerd in de Natuurbeschermingsweg 1998 en omvat de 
Natura 2000-gebieden. In de Natura 2000 gebieden zijn de beschermde natuurmonumenten 
alsmede de gebieden met de status Vogel- en/of de Habitatrichtlijngebied (Voorheen 
Speciale beschermingen Zones, Sbz’s) opgenomen. 
Globaal kan worden gesteld dat de gebiedsbescherming gericht is op de bescherming van 
de waarden waarvoor een gebied is aangewezen. Deze bescherming is gebiedsspecifiek, 
maar kent wel de zogenaamde externe werking. Dat wil zeggen dat ook handelingen buiten 
het beschermde gebied niet mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in het beschermde gebied. 
 
De soortbescherming is opgenomen in de Flora- en faunawet. Deze wet omvat ook de 
bescherming van Habitatrichtlijnsoorten buiten de aangewezen Natura 2000-gebieden. Deze 
bescherming geldt overal in Nederland, ook in de beschermde gebieden. De 
soortbescherming kent geen externe werking. Projecten worden getoetst aan de directe 
invloed op beschermde waarden binnen de grenzen van het projectgebied. Conform deze 
wet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de hoogte te zijn van mogelijke 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. Vanuit deze kennis 
dienen plannen e projecten getoetst te worden aan eventuele strijdigheid met de 
verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. 
 
Flora- en faunawet 
Onder de werking van de Flora- en faunawet vallen circa 1.000 dier- en plantensoorten. Alle 
inheemse zoogdieren (m.u.v. de huismuis en zwarte en bruine rat), vogels, amfibieën, en 
reptielen zijn beschermd. Tevens hebben een aantal planten, vissen, insecten en 
ongewervelden een beschermde status. Voor de in het wild voorkomende planten en dieren 
geldt de algemene zorgplicht (art. 2). 
Volgens de Flora- en faunawet mogen beschermde dier- en plantensoorten niet worden 
verwond, gevangen, opzettelijk worden verontrust of gedood. Voortplanting- of vaste rust of 
verblijfplaatsen mogen niet worden beschadigd, vernield of verstoord. Beschermde planten 
mogen op geen enkele wijze van hun groeiplaats worden verwijderd of vernield. De 
verbodsbepalingen van de wet staan vernoemd in onderstaand kader. 
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Verboden handelingen met betrekking tot beschermde planten 
 
Artikel 8: Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op 

een andere manier van de groeiplaats verwijderen van planten 
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van planten 
 
 
Verboden handelingen met betrekking tot beschermde dieren 
 
Artikel 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren. Het met het oog 

op bovenstaande doelen opsporen van dieren 
Artikel 10:  Het opzettelijk verontrusten van dieren 
Artikel 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen wegnemen, verstoren van nesten, holen 

of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren 
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van dieren 
 

 
 
De werkingsfeer van de Flora- en faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal 
aangewezen gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming. 
 
In artikel 75 van de Flora- en faunawet worden de ontheffingsmogelijkheden weergegeven. 
Op 23 februari 2005 is de Algemene Maatregel van Bestuur m.b.t. artikel 75 van de Flora- en 
faunawet1 in werking getreden. 
Middels deze AMvB wordt onder bepaalde voorwaarden een algemene vrijstelling geregeld 
van de ontheffingsplicht van de Flora- en faunawet. Deze vrijstelling geldt voor ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting, bestendig gebruik en bestendig beheer en onderhoud voor 
bepaalde (algemeen voorkomende) soorten. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de 
vrijstelling hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het plangebied. In de 
AMvB worden hiertoe verschillende beschermingsregimes onderscheiden. 
 

 Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime AMvB: 
Voor deze soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van de ontheffingsplicht. 
Voor deze soorten is derhalve geen ontheffing nodig. Wel geldt ten aanzien van deze 
soorten de zorgplicht, die eveneens van de Flora- en faunawet uitgaat. Soorten die vallen 
onder de vrijstelling betreft onder andere algemene zoogdiersoorten, zoals algemene 
muizen- en spitsmuizen, de egel, konijn en mol, reen en vos, algemene amfibiesoorten, 
waaronder de bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander en plantensoorten als 
grasklokje en gewone dotterbloem.    

 Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime AMvB: 
Voor de soorten van tabel 2 van AMvB is bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling mogelijk 
van de ontheffingsplicht, indien gewerkt wordt volgens een door het Ministerie van LNV 
goedgekeurde gedragscode. Ontbreekt zo’n gedragscode, dan dient ontheffing aangevraagd 
te worden, welke wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat 
van instandhouding van de soort’ (lichte toets). Daarnaast geldt ook voor soorten van  tabel 2 
de algemene zorgplicht. 
 
 

1. Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met 
wijzigingen van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen.
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 Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de habitatrichtlijn en bijlage 1 van de 
AMvB – zwaarste beschermingsregime AMvB: 

Voor soorten van tabel 3 geldt het zwaarste beschermingsregime en is bij ruimtelijke 
ontwikkeling geen vrijstelling mogelijk van de ontheffingsplicht, ook niet met een 
gedragscode. Voor deze soorten dient een ontheffing te worden aangevraagd, welke aan 
drie criteria wordt getoetst (zware toets): er is sprake van een in of bij wet genoemd belang, 
er is geen alternatief en ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de 
soort’. Daarnaast geldt ook voor soorten van tabel 3 de algemene zorgplicht. Tot dit 
beschermingsregime horen o.a. alle vleermuissoorten, de das, verschillende amfibiesoorten 
waaronder rugstreeppad en kamsalamander en vissoorten waaronder de grote 
modderkruiper. 
 

 Vogels 
Vogels zijn niet opgenomen in tabel 1 t/m 3; alle vogels zijn in Nederland gelijk beschermd. 
T.a.v. vogels geldt, dat werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood 
of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden verstoord 
verboden zijn. 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling wanneer gewerkt wordt volgens een 
goedgekeurde gedragscode. Ontbreekt zo’n gedragscode dan dient formeel een ontheffing 
te worden aangevraagd. Voor broedvogels wordt echter geen ontheffing verleend waarbij als 
voorwaarde wordt gesteld dat broedvogels niet verstoord mogen worden tijdens het 
kwetsbare broedseizoen; dit mede in het kader van de algemene zorgplicht die ook voor 
vogels geldt. 
 
Zorgplicht 
Voor alle beschermde soorten, dus ook voor soorten die zijn vrijgesteld van de 
ontheffingsplicht geldt de ‘algemene zorgplicht’ (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht 
houdt in dat initiatiefnemer passende maatregelen moet nemen om schade aan beschermde 
soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het 
niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de 
voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. 
 
De kwetsbare perioden voor de verschillende soortgroepen zijn niet allen gelijk. Als ‘veilige’ 
periode voor alle groepen geldt in het algemeen de periode van half augustus tot half 
november, de periode waarin de voortplantingstijd achter de rug is en diersoorten als 
vleermuizen, overige zoogdieren en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Indien een locatie 
in die periode bouwrijp wordt gemaakt, kan daarna gedurende het winterseizoen en het 
daarop volgende voorjaar probleemloos worden gewerkt.  
 
Indien vooraf bekend is dat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de 
kwetsbare perioden van de soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd 
ongeschikt is als leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie gedurende het 
groeiseizoen kort gemaaid worden, zodat er geen vogels gaan broeden en het tegen de 
winter ook ongeschikt is voor kleine zoogdieren of amfibieën die in winterslaap gaan. Indien 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden waargenomen 
dienen maatregelen genomen te worden om schade aan deze individuen zo veel mogelijk te 
voorkomen (bijvoorbeeld wegvangen en verplaatsen of terreindelen af te zetten en het werk 
ter plaatse stil te leggen). Ecologische begeleiding kan hierin voorzien. 
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Bodemkwaliteitsonderzoek AP04 

(zie losse bijlage bij bestek) 
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Asbest onderzoek 
(zie losse bijlage bij bestek) 
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Archeologisch PvE 
1:  Archeologisch PvE 2016-027 Sportcomplex De Roosberg 
2:  Archeologisch PvE 2016-026 De Heikant Hoofdveld 
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HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 

 

Projectnaam Sportcomplex De Roosberg 

Provincie Noord-Brabant 

Gemeente Breda 

Plaats Bavel 

Toponiem  Bavelse Hei 5-7 

Kadaster GNK01 C 1996, 2064, 2645 

x,y-coördinaten 116.063 / 396.546 

116.142 / 396.620 

116.108 / 396.497 

116.187 / 396.570 

CMA/AMK-status n.v.t. 

Archis-monumentnummer n.v.t. 

Archis-waarnemingsnummer  n.v.t. 

Oppervlakte plangebied  Circa 7200 m2 

Huidig grondgebruik  Grasveld en tennisbanen 

NAP-hoogte maaiveld 6.8 m + NAP 

Grondwatertrap V of VII 

 

HOOFDSTUK 2 AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 

2.1 Aanleiding en motivering 

Dit Programma van Eisen heeft betrekking op een archeologische begeleiding van de 

bodemverstorende werkzaamheden die in het kader van de aanleg van een 

natuurgrasveld zullen worden uitgevoerd op het Sportcomplex De Roosberg te Bavel 

(kaartbijlage 1 en 2). De grondwerkzaamheden gaan dieper dan 0,30 m – mv.  

 

In het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied-Oost’ dat in 2016 in voorbereiding geldt 

voor het grootste gedeelte van het plangebied de dubbelbestemming ‘waarde 

archeologie’. Conform de dubbelbestemming dient er bij bodemverstorende 

werkzaamheden het aspect archeologie te worden meegenomen conform de 

Archeologische beleidskaart Breda. Daarop geldt voor een het plangebied een hoge en 

middelhoge verwachting (kaartbijlage 3). Daarbij geldt een archeologische 

onderzoeksplicht voor werkzaamheden met een oppervlakte van 100 m2 die de bodem 

dieper dan 30 cm  beneden maaiveld zullen verstoren. Dit is voor dit plangebied het 

geval. Het is dan ook van belang de archeologische verwachting nader te toetsen en 

eventueel aan te treffen archeologische sporen en vondsten in kaart te brengen. 

 

Tot de randvoorwaarden die hier gesteld zijn, behoren onder meer het verantwoord 

omgaan met het archeologisch erfgoed in de gemeente en het behoud (al dan niet in situ) 

van behoudenswaardige archeologie conform de Monumentenwet 1988 en ‘Erfgoed in 

context. ErfgoedVisie Breda 2008-2015’.  

 

Dit PvE blijft in principe geldig voor het voorliggende plan behalve in het geval van 

wijziging in wet- of regelgeving, wijziging van het bestemmingsplan, of indien er 

wijziging in het plan worden aangebracht. In die gevallen dient er in overleg met het 
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bevoegd gezag, in deze de gemeente Breda, bezien te worden of het PvE dient te worden 

aangepast dan wel dat het voorliggende PvE gehandhaafd kan blijven.  

 

Het eindrapport dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag en 

te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag alvorens het eindrapport als afgerond 

kan worden beschouwd. Pas met een goedgekeurd rapport kan de opdrachtgever door 

naar de volgende stap, het selectiebesluit. Het selectiebesluit wordt genomen door het 

bevoegd gezag, mede op basis van het selectieadvies van de archeologische aannemer. 

Afhankelijk van het selectiebesluit kan worden aangevangen met de civieltechnische 

werkzaamheden of kan de volgende stap in de Archeologische Monumentenzorg cyclus 

(AMZ-cyclus) worden gezet. 

 

HOOFDSTUK 3 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK (bij opgraving volgend op) 

nvt 

 

HOOFDSTUK 4 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

4.1 Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context 

4.1.1 Fysiek-landschappelijke, geologische, geomorfologische en bodemkundige 

kenmerken 

Het plangebied bevindt zich in een zone van terrasafzettingswelvingen (3L12) op de 

geomorfologische kaart. Leenders (2006) specificeert deze verwachting en situeert het 

plangebied op de lage dekzandrug Bavel (10.031; kaartbijlage 5). Een dekzandrug is een 

hoger gelegen deel van het landschap en daarop werd in het verleden vaak eerder 

bewoond dan lager gelegen delen van het landschap omdat deze minder te maken 

hadden met wateroverlast.  

De bodem in het plangebied bestaat uit veldpodzolgronden (leemarm en zwak lemig fijn 

zand; Hn21). De grondwatertrap is V of VII. De combinatie van de verschillende 

grondwatertrappen met de bodemsoort leidt tot de conclusie dat de bodem in het 

plangebied bestaat uit matige tot slechte zandbouwlandgronden. 

4.1.2 Cultuurlandschappelijke en historisch-geografische kenmerken 

Het plangebied is waarschijnlijk niet gelegen ter hoogte van een middeleeuws 

akkercomplex (kaartbijlage 6). Er is dus een lage kans op het aantreffen van een 

akkerlaag die oudere archeologische sporen kan hebben beschermd tegen recente 

verstoringen. 

 

Het zuidelijk deel van het plangebied is gelegen ter hoogte van de Maastrichtse Baan 

(23.060; kaartbijlage 9). Op de kadastrale minuut uit 1824 (kaartbijlage 12) is de brede 

Maastrichtse Baan ook duidelijk te zien. In het noordelijk deel van het plangebied is 

verder alleen sprake van perceelsgrenzen. Op circa 100 m ten westen van het plangebied 

is de Maastrichtse Baan zichtbaar aan het maaiveld.  

 

In het zuiden grenst het plangebied aan het landgoed Woestenberg (26.106; kaartbijlage 

10). Dit landgoed hoort oorspronkelijk bij een ontginningshoeve uit de vijftiende eeuw 

waarop in 1476 het klooster Vredenberg werd gesticht. In 1484 verhuisde het klooster 

naar Boeimeer, maar bleef eigenaar van de hoeve. In 1661 en 1919 werd de hoeve 

herbouwd en in 1974 definitief afgebroken voor de aanleg van de A58.  

 

Het plangebied is gelegen direct ten noorden van de Gemeynte van Kamerschot en direct 

ten westen van de schietberg op de Maastrichtse Baan (kaartbijlage 8).  

 

Het noordelijke gedeelte van het plangebied gelegen ter hoogte van een drietal 

heidecomplexen (kaartbijlage 11). Het grootste gedeelte daarvan is ontgonnen vanaf 

1650 en de rest vanaf 1850. 

 

Leenders (2006) heeft geen nederzettingen in het plangebied gekarteerd (kaartbijlage 7). 
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4.1.3 Regionale archeologische context 

In het plangebied is voor zover bekend geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de 

directe omgeving van het plangebied is het dat wel het geval. Voor het gebied 

Roosbergseweg-noord zijn, op circa 200 m ten noorden van het plangebied, een aantal 

proefsleuvenonderzoeken uitgevoerd (onderzoeksmeldingen 12829, 25474 en 52331; 

BR-100-05, Br-100-07 en BR-329-12). 

Bij dit onderzoek zijn ten noorden van het plangebied zijn verschillende (paal)kuilen en 

greppels uit de nieuwe tijd blootgelegd. Twee parallelle greppels zijn waarschijnlijk te 

interpreteren als perceleringsgreppels. Er zijn geen oudere sporen aangetroffen. Verder 

is uit het onderzoek gebleken dat de dekzandhoogte in het oostelijke deel van het 

plangebied ligt, in plaats van de vooraf veronderstelde westelijke zijde. Wel is de 

dekzandhoogte afgetopt. 

Op het gedeelte ten noordoosten van het plangebied zijn relatief weinig sporen 

aangetroffen. De meeste sporen betroffen greppels. De greppels kunnen worden 

gedateerd in de nieuwe tijd. Daarnaast zijn een aantal karrensporen aangetroffen die 

vermoedelijk hebben toebehoord aan een onverharde voorloper van de weg. Daarnaast 

zijn een drietal paalsporen en een drinkkuil aangetroffen. Deze konden ook allemaal in de 

nieuwe tijd worden gedateerd. 

Op circa 200 m ten zuiden van het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd in het 

kader van de herinrichting van de A27 en A58 (onderzoeksmedling 64460). 

4.1.4 Bouwhistorische context 

In het plangebied is geen sprake van bebouwing 

4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en)  

Voor het plangebied geldt een brede verwachting. Er worden vooral sporen van oude 

infrastructuur en ontginningssporen verwacht.    

4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)  

Er is nog geen specifieke vindplaats bekend. De oppervlakte kan variëren van een 

puntvondst tot enkele tientallen vierkante meters. 

4.4 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen  

Direct onder de bouwvoor. In het plangebied is nog geen booronderzoek uitgevoerd. De 

exacte diepte van de bouwvoor is derhalve niet bekend.  

4.5 Gaafheid en conservering  

Er wordt verwacht dat indien er sprake is van een archeologische vindplaats dat deze 

goed geconserveerd zal zijn. 

4.6 Structuren en sporen  

Weg, Paalsporen, (water)kuilen, greppels. 

4.7 Anorganische artefacten 

Vuursteen, sintels, metaal, glas, aardewerk, natuursteen. 

4.8 Organische artefacten 

Houtskool, hout, leer, bot 

4.9 Archeozoölogische en botanische resten 

Botten, pollen, zaden, plaggen, dendro- en 14C-monsters 

 

HOOFDSTUK 5 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

5.1 Doelstelling 

De archeologische begeleiding onder het protocol proefsleuven heeft tot doel het 

aanvullen en toetsen van de gespecificeerde verwachting zoals deze is aangegeven op de 

beleidskaart.  
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5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

Binnen Breda zijn twee archeoregio’s vertegenwoordigd waar het archeologisch 

onderzoek zich op richt, namelijk het Brabants zandgebied (archeoregio 4 of het Hoge) 

en het Zeeuws kleigebied (archeoregio 14 of het Lage). Hierbij zijn de hoofdstukken 11, 

17, 18 en 22 voor archeoregio 4 en de hoofdstukken 11, 14, (15) en 16 voor archeoregio 

14 van de Nederlandse Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) van belang 

(www.noaa.nl).  

 

In de omgeving van Breda kunnen archeologische sporen en vondsten worden 

aangetroffen uit het paleolithicum tot en met het neolithicum, maar deze worden niet op 

grote schaal aangetroffen. Over de vroegste bewoning van het gebied is echter weinig 

bekend. Archeologisch onderzoek in de nabije omgeving heeft uitgewezen dat het 

dekzandlandschap (archeoregio 4) van Breda-West vanaf de bronstijd (circa 2000 v.Chr.) 

vrij intensief bewoond is geweest. Hierbij is tevens een beeld ontstaan van de bewoning 

in de ijzertijd (500 v. Chr. tot begin van de jaartelling), Romeinse tijd (begin van de 

jaartelling tot circa 400 na Chr.) en vroege middeleeuwen (450-1050 na Chr.). 

Achterliggend doel van het onderzoek is het zo compleet mogelijk onderzoeken van 

enkele dekzandruggen in het landschap waardoor een duidelijk beeld gevormd kan 

worden van de bewoningsgeschiedenis, de ontwikkeling van de bewoning in de regio en 

het gebruik van de ruimte in al zijn aspecten op deze landschappelijke eenheden.  

In de late middeleeuwen en nieuwe tijd neemt de hoeveelheid activiteiten – en de 

archeologische overblijfselen daarvan – toe. Voor de gemeente Breda zijn naast de 

sporen uit de bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen ook de sporen uit de late 

middeleeuwen (de periode van stadsontwikkeling), de sporen verbonden aan de Nassaus 

en de sporen uit de Spaanse tijd van groot belang. 

Ook onderwerpen uit meer recente perioden kunnen voor de geschiedenis en voor het 

verhaal van de stad Breda aanleiding zijn een archeologisch (voor)onderzoek te laten 

uitvoeren. 

 

In het noorden en noordwesten van Breda bevindt zich archeoregio 14, een lager gelegen 

en nat gebied. Het betreft een paleolandschap waar overstromingen en veengroei 

(afzettingen van Duinkerken, Walcheren laagpakket) een belangrijke rol spelen. 

 

Thema’s LOAB (Lokale Onderzoeks Agenda Breda) 

Het landschap waarin de mensen gedurende de bewoningsperiode woonden is op diverse 

wijzen ingericht en gebruikt. De nalatenschap van deze inrichting en het gebruik daarvan 

geeft ons weer de mogelijkheid inzicht te krijgen in het leef- en denkpatroon van de 

bewoners gedurende de late prehistorie en de middeleeuwen. De vraagstellingen bij dit 

thema beslaan een breed geheel, van nederzetting tot begravingen. Het doel is een beeld 

te creëren van het leven in de regio Breda. De aandacht bij het onderzoek naar het 

natuurlijke landschap is met name gericht op de niet door de mens beïnvloede omgeving 

c.q. die aspecten van de natuur die uiteindelijk het menselijk handelen hebben beïnvloed. 

Bij dit onderzoeksthema staat de ontstaanswijze van het gebied centraal. Er kan namelijk 

naast de landschappelijke ligging van de vindplaatsen ook een beeld verkregen worden 

van de ruimere regio. 

5.3 Vraagstelling 

Zie paragraaf 5.4. 

5.4 Onderzoeksvragen 

Er zijn gebiedsgerichte vragen: 

 

 Zijn er sporen aanwezig van de Maastrichtse Baan? 

 Hoe is de bodemopbouw in het gebied (tevens eventueel door middel van 

boringen in kaart te brengen)?  

 Zijn er sporen uit het paleolithicum/mesolithicum aanwezig? 
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 Zijn er sporen uit (het neolithicum,) de bronstijd, ijzertijd of Romeinse tijd 

aanwezig? 

 Zijn er sporen van ontginning aanwezig? 

 Is er sprake van een esdek en wat is de ontwikkeling en datering hiervan?  

 Zijn er sporen die wijzen op middeleeuwse oorsprong van de bewoning? 

 Zijn er sporen van oudere infrastructuur aanwezig? 

 Is er bebouwing aanwezig?  

 Zijn er sporen uit de 80-jarige oorlog aanwezig in het plangebied? 

 Zijn er nog andere (bewonings)sporen? 

 Wat is de aard, omvang (begrenzing vaststellen), datering, context, gaafheid, 

kwaliteit van de aangetroffen sporen? 

 Wat is de waarde van de aangetroffen sporen?  

 

Naast deze onderzoeksvragen dient aandacht te worden besteed aan onderstaande 

onderzoeksthema’s en vraagstellingen die vanuit het totale archeologisch onderzoek in 

Breda-West zijn vertaald. 

 

Het onderzoek betreft een archeologische begeleiding (AB) ter plaatse van de 

voorgenomen zone met bodemingrepen. Bij het onderzoek zijn de volgende 

onderzoeksvragen richtinggevend:  

 

Landschap  

 Hoe zag de paleogeografie er uit? Wat is de geomorfologische achtergrond van 

het huidige landschap? Wat is de hydrologische ontwikkeling in het gebied? 

 Welke ontwikkelingen van het landschap en het milieu vonden gedurende deze 

periode plaats en welke invloeden hadden deze op het leefmilieu van de mens? 

 

Bodem  

 Tot op heden bestaat nog geen compleet beeld van de bodemopbouw in het 

centrum van Breda. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat in de loop van 

de late middeleeuwen de mens op grote schaal het natuurlijk landschap heeft 

aangepast door middel van ophogingen. Enerzijds lijkt het landschap een 

belangrijke rol gespeeld te hebben bij het uitkiezen van de oudste 

nederzettingskern van Breda, anderzijds heeft men aan het eind van de 13e eeuw 

en het begin van de 14e eeuw op grote schaal de natuurlijke loop van de Mark 

teruggedrongen ten behoeve van uitbreiding en verdichting van de middeleeuwse 

kern. Ook bij de aanleg van de stadsverdediging lijkt het reliëf en landschap een 

belangrijke rol gespeeld te hebben. Informatie over de exacte wisselwerking 

tussen het natuurlijk landschap en de ontwikkeling en inrichting ligt op veel 

plaatsen in het bodemarchief opgeslagen. 

 Archeologisch onderzoek naar het gebruik en de functie van beekdalen in het 

verleden heeft tot nu toe op kleine schaal plaats gevonden. Om beter inzicht te 

verkrijgen in de relatie en interactie tussen mens en beekdalen is het van belang 

de bodemopbouw en processen van bodemvorming in beekdalen beter in kaart te 

brengen.  

 De hoger gelegen dekzandruggen zijn van oudsher geliefde plaatsen voor de 

mens om zich te vestigen. De ontwikkeling van cultuurlagen en esdekken is een 

belangrijk onderdeel van het archeologisch onderzoek. Op basis van deze 

ontwikkelingen kan een beter inzicht worden verkregen in het gebruik, de functie 

en betekenis van het landschap voor de mens.  

 In Breda komen niet alleen pleistocene zandgronden voor die worden aangeduid 

als het Hoge, in het noordelijke deel van Breda komen holocene afzettingen voor, 

het Lage. In dit deel van Breda komen moeren (veengebieden), dalletjes, dijken, 

beemden en donken voor. Vooral de beemden zijn een kenmerkend onderdeel van 

het Lage en werden als grasland werden in het verleden extensief gebruikt als 

hooilanden en voor het weiden van vee. De functie van en de relatie tussen het 

Lage en de mens is nog niet intensief onderzocht. 
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Flora/fauna  

 Wat was de aard van de begroeiing van het landschap gedurende de periode late 

prehistorie tot en met de middeleeuwen en welke invloeden had deze op de 

leefwijze van de mens?   

 Welke wilde dieren kwamen in de vrije natuur in de omgeving van de nederzetting 

en de nederzetting zelf voor, zowel op het land als in het water en welke invloed 

hadden deze op de leefwijze van de mens? 

 Welke gedomesticeerde dieren kwamen in de omgeving van de nederzetting en in 

de nederzetting zelf voor, zowel op het land als in het water en welke invloed 

hadden deze op de leefwijze van de mens? 

 Het verkrijgen van informatie over de lange termijnontwikkeling van de vegetatie 

in de regio; de verhouding tussen de gebruikte en niet-gebruikte ruimte; de 

agrarische economie; de voedseleconomie; het gebruik van ruimte in huizen en 

op erven. 

 

Bewoning / Nederzetting 

 Zijn er nederzettingssporen op het terrein aanwezig en welke datering hebben zij? 

Geef, indien mogelijk, een fasering binnen de nederzetting. 

 Hoe is de bewoning gestructureerd – losse erven of geconcentreerde bewoning? Is 

het mogelijk complete erven op dit terrein uit enige periode te onderzoeken? 

 Wat is de verklaring voor de locatiekeuze ten opzichte van het ‘natuurlijke’ 

landschap en indien mogelijk het cultuurlandschap?  

 Welke relatie is er te leggen tussen eventueel in tijd opvolgende elementen in het 

landschap (bv nederzettingssporen en begravingen uit uiteenlopende perioden)? 

 Is er een koppeling mogelijk tussen de archeologische en de historische gegevens 

en archieven en welke relevantie of betekenis heeft dit? 

 

Verkaveling  

 Zijn er sporen van verkaveling in het terrein, en zo ja wat is de aard en de wijze 

van aanleg van de verkaveling (sloten, greppels, afrastering, etc.)? 

 Wat is de vorm van de verkaveling en omvang van de omgrensde percelen, zowel 

binnen als buiten een eventuele nederzetting?  

 Welke relatie is er te leggen tussen de perceelgrenzen en de vroegste 

kadasterkaarten? 

 Waarvoor zijn de kavels gebruikt? 

 

Infrastructuur 

 Komen er in het gebied sporen van paden, wegen en voorden voor en welke 

relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied? 

 Komen er in het gebied waterbeheerstructuren voor zoals dijken, gemalen, 

stuwen en (afwatering)sloten en welke relatie hebben deze tot het 

onderzoeksgebied? 

 Wat is de relatie tussen de gebouwen en de diverse elementen van de 

infrastructuur? 

 Wat is de relatie tussen de vormen van infrastructuur en de historische gegevens 

over paden en wegen? 

 

Vestingbouw 

 Zijn in het onderzoeksgebied sporen van vestingbouw of linies (onverstoord) 

aanwezig? 

 Welke fasen uit de vestingbouw zijn op het terrein aanwezig? 

 Zijn de sporen van vestingbouw te koppelen aan de vestingkaarten (uitgave 

gemeente Breda 2008)?  

 

Complextype/Ensemble 
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 Hoe kan de locatie beschreven worden in termen van ensembles van sporentypen 

en -clusters? Het gaat erom ensembles te typeren opgebouwd vanuit de meest 

enkelvoudige vorm tot de meest samengestelde vorm. Deze getypeerde 

(representatieve of juist uitzonderlijke) ensembles hebben de functie van 

bouwsteen in de beschrijving van de aard van het gehele complextype. 

 Het verkrijgen van inzicht in de lange termijnontwikkeling van de bewoning in de 

regio en daaraan gerelateerd het gebruik van de ruimte.  

 Inzicht krijgen in de begrenzing en het karakter van de bewoningssporen; inzicht 

krijgen in de ruimtelijke en chronologische relatie tussen bewoningssporen uit 

verschillende perioden; vraagstukken omtrent continuïteit en discontinuïteit in 

bewoning beantwoorden; inzicht krijgen in de functie en het gebruik van zones in 

het landschap, bijvoorbeeld de situering van “site” en “off-site”, nederzetting en 

grafvelden, dekzandrug en beekdal. 

 

HOOFDSTUK 6 METHODEN EN TECHNIEKEN 

6.1 Methoden en technieken 

Tijdens de archeologische begeleiding wordt de graafwerkzaamheden uitgevoerd tot de 

vereiste diepte onder begeleiding van een senior KNA-archeoloog. De diepte van de 

graafwerkzaamheden zal niet dieper gaan dan vanwege de natuurontwikkeling 

noodzakelijk is. 

 

Tijdens het afgraven van zowel de bovenlaag als ook de bodemhorizonten zal aandacht 

moeten worden besteed aan het eerder zichtbaar worden van sporen en vondsten. Al 

dergelijke vondsten en sporen dienen dan te worden gedocumenteerd voordat verder 

wordt gegraven naar een mogelijk dieper sporenvlak. 

 

Het is mogelijk dat het spoorniveau niet wordt bereikt. In dat geval hoeft niet 

gedocumenteerd. Indien het spoorniveau niet wordt bereikt is archeologie volgend. Bij 

het bereiken van het spoorniveau wordt archeologie leidend. Dan wordt een vlak 

aangelegd. 

 

Het vlak wordt aangelegd met behulp van een graafmachine met gladde bak door het 

verwijderen van de bouwvoor tot een archeologisch leesbaar niveau. Voordat het vlak 

wordt getekend dient het te worden gefotografeerd en gewaterpast. Hierbij wordt 

minimaal één NAP-hoogte per 25 m2 genomen, alsmede ook van het maaiveld langs één 

van de lange zijden van een werkput. Het vlak en de stort worden na aanleg met een 

metaaldetector afgezocht. 

 

Wanneer sprake is van funderingsresten, muurwerk van voormalige bebouwing of 

boomwortels onder huidig maaiveld, vindt archeologisch veldwerk plaats vanaf het 

maaiveld. De bovengrondse sloop of kap tot op het maaiveld kan zonder archeologische 

begeleiding plaatsvinden, tenzij anders vermeld in dit programma van eisen (zie strategie 

veldwerk). 

 

Alle sporen, verstoringen en bodemverkleuringen worden ingetekend en beschreven op 

de vlaktekeningen, conform de eisen van het Afdeling Ruimte van de gemeente Breda en 

de geldende KNA. Alle vlakken, gecoupeerde sporen en bijzondere vondsten dienen te 

worden gefotografeerd. Digitale foto’s dienen een zodanige resolutie te hebben dat deze 

geschikt zijn voor publicatie op A5 formaat. De minimale resolutie dient daarom 5 

megapixels te bedragen, waarbij de camera is ingesteld op de hoogste opnameresolutie. 

In het veld genomen foto’s zijn interpreteerbaar (noordpijl, schaalaanduiding) en 

fotobordjes zijn leesbaar. Het fotobordje is conform de eisen van het Handboek 

Archeologie Breda van het Afdeling Ruimte van de gemeente Breda.  

 

De meetlijnen in de werkput liggen maximaal 3 meter uiteen en worden via vaste punten 

net buiten de werkput nauwkeurig gekoppeld aan het Rijksdriehoeksnet. Alle getekende 
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profielen worden ook ingemeten in het RDN. Alle vlakken en sporen in de werkput 

worden volledig gewaterpast, ook bij de zogenaamde ‘lege’ putten. Na afloop van de 

opgravingscampagne worden de veldtekeningen zo snel mogelijk gedigitaliseerd. 

Documentatie van vlakken en contexten geschiedt in het veld volgens de standaard 

werkwijze zoals opgesteld door het Afdeling Ruimte van de gemeente Breda en de 

geldende KNA.   

 

Voor alle documentatie worden de formulieren van Afdeling Ruimte van de gemeente 

Breda gebruikt (voor uitleg zie handboek). Vondstkaartjes kunnen worden afgehaald bij 

het Afdeling Ruimte van de gemeente Breda. Alle aangetroffen sporen dienen te worden 

gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt.  

 

Daarbij dient de kleur en de samenstelling van de vulling beschreven te worden op de 

spoorformulieren conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB). Sporen 

en bijzondere vondsten worden gefotografeerd met fotobord, schaalstok en noordpijl en 

getekend op schaal 1:20 (of 1:10) voor coupes en profielen. Schaal 1:50 wordt 

gehanteerd voor de vlakken. Dag- en weekrapporten worden bijgehouden en overlegd 

aan het bevoegd gezag bij deponering. Bij een opgraving wordt een wekelijkse 

rapportage aan het Afdeling Ruimte van de gemeente Breda toegezonden 

(contactpersoon F.J.C. Peters).  

 

Vondstmateriaal dat wordt aangetroffen tijdens de aanleg wordt per vlak in vakken van 4 

x 5 m verzameld. Bij het afgraven van de bouwvoor moeten de vondsten, waar mogelijk, 

per ophogingslaag worden verzameld om inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis 

van het bouwdek. Vondsten uit de bodemhorizonten worden apart verzameld van het 

materiaal uit de bouwvoor. Grote sporen worden per laag met eventueel bijbehorende 

vondsten onderzocht.  

 

Voor het veldwerk gelden de voorschriften die zijn opgesteld door en op te vragen bij 

Afdeling Ruimte van de gemeente Breda en de voorschriften van de geldende KNA. 

 

De archeologisch uitvoerder doet de KLIC-melding, als de gegevens niet voorhanden zijn 

bij de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft, indien aanwezig, ook kopieën van de 

milieurapporten. De opdrachtgever zorgt dat de betredingstoestemming is geregeld en 

dat het terrein toegankelijk is voor de archeologisch aannemer. 

 

Het veldwerk kan pas starten nadat het Programma van Eisen en het Plan van Aanpak in 

definitieve vorm is goedgekeurd. 

 

De start van het veldwerk wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.  

 

De archeologisch aannemer doet tijdig de vereiste artikel 46 melding bij de RCE 

voorafgaand aan de start van het veldwerk. 

6.2 Strategie 

Alle bodemverstorende werkzaamheden binnen het plangebied dienen te worden 

uitgevoerd onder archeologische begeleiding.  

 

In het zuidelijk deel van het plangebied dient er een coupe te worden gezet 

door, en haaks op de Maastrichtse Baan.  

 

In de praktijk betekent dit dat: 

- Er ontgraven wordt door de aannemer (machinist) terwijl een archeoloog toekijkt 

en bij het eventueel bereiken van het archeologisch vlak (zie ook paragraaf 6.1.) 

aanwijzingen geeft. 

- Er wordt niet meer gegraven dan voor het afgraven van het natuurgrasveld en 

voor de aanleg van het kunstgrasveld noodzakelijk is. Dat wil zeggen: er wordt 
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niet uitgebreid en er wordt niet dieper gegraven dan noodzakelijk is, behalve voor 

het couperen van de Maastrichtse Baan. 

- Zodra er is ontgraven krijgen de archeologen de tijd om te documenteren 

(tekenen / foto’s maken). Tijdens deze werkzaamheden kan de aannemer 

(machinist) aan de slag op een ander gedeelte van het terrein om zo min mogelijk 

stagnatie in de werkzaamheden te veroorzaken. 

- Door de aannemer wordt de start van de werkzaamheden zo vroeg mogelijk 

gemeld zodat hiermee in de planning van de archeologisch uitvoerder rekening 

kan worden gehouden. 

- Aan het begin van de dag van de eerste werkzaamheden worden in het veld 

nadere afspraken gemaakt over de exacte werkzaamheden, volgorde en planning.  

 

De opgravingcode wordt schriftelijk of per mail minimaal 2 weken voorafgaand aan de 

start van het veldwerk bij het Afdeling Ruimte van de gemeente Breda opgevraagd. 

Contactpersoon hiervoor is de heer F.J.C. Peters. 

 

6.3 Omgang kwetsbaar vondstmateriaal 

Zodra er vondstmateriaal wordt aangetroffen dient men er zich van bewust te zijn dat 

degradatie van het vondstmateriaal begint zodra het is gelicht uit het bodemarchief. Men 

dient daarom al voor het lichten te bepalen hoe degradatie van het vondstmateriaal kan 

worden voorkomen. Hierbij dient te worden gebruik gemaakt van protocol OS11 en de 

KNA-Leidraad ‘Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal’. Conservering dient zo snel 

mogelijk bewerkstelligd te worden. De bepalingen met betrekking tot de conservering 

van vondstmateriaal staan vermeld in paragraaf 8.3.  In afwachting van conservering 

dient het te conserveren materiaal tijdelijk opgeslagen te worden op een wijze die 

stabilisering van de staat van het object waarborgt. De senior KNA-archeoloog in het veld 

is hiervoor verantwoordelijk. Bij uitzonderlijke vondsten die speciale conservering 

behoeven al vanaf het moment van lichting dient er voor de vondst gelicht wordt contact 

te worden opgenomen met een KNA-conserveringsspecialist of de senior KNA-specialist 

voor de materiaalcategorie die is aangetroffen. Bij uiteindelijke deponering van 

kwetsbaar vondstmateriaal dient het geconserveerd te worden aangeleverd. 

6.4 Structuren en grondsporen 

Om tot een goede waardering van de vindplaats te komen, dienen onvolledige en 

onduidelijke structuren en sporen -indien mogelijk- volledig te worden blootgelegd en 

onderzocht wanneer dit van belang is voor de interpretatie. Hierdoor is het mogelijk dat 

de werkput dient te worden uitgebreid, dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever en 

het bevoegd gezag.  Hoewel het hier gaat om een inventariserend veldonderzoek door 

middel van proefsleuven dienen- indien blijkt dat het onderzoek geen vervolg krijgt- alle 

sporen (incl. greppels en met voorbehoud van bewezen recente sloten) volledig 

gecoupeerd en afgewerkt, waarbij de coupes zoveel mogelijk in dezelfde richting gezet 

worden. Tijdens het onderzoek wordt gericht gezocht naar ‘ontbrekende’ sporen. Dit in 

overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag. De uiteindelijke digitale 

velddocumentatie dient te wordt aangeleverd conform de eisen voor ArcheoLINK. 

6.5 Aardwetenschappelijk onderzoek 

Het fysisch-geografisch onderzoek bestaat uit het bestuderen van de profielopbouw door 

een fysisch geograaf met een specialisatie in zandgronden, waarbij de aandacht is gericht 

op de opbouw van de bodems anders dan een standaard podzol. Van alle werkputten 

waarin sporen aanwezig zijn, wordt in ieder geval ter hoogte van de sporen een volledig 

lengteprofiel gedocumenteerd (fotograferen en tekenen) en geanalyseerd. Indien geen 

archeologische sporen aanwezig zijn en sprake is van een regelmatig profiel, kan met 

spoorbeschrijvingen om de 10 m worden volstaan. Profielen met een opbouw anders dan 

een podzol worden in het afwijkende deel volledig gedocumenteerd.  

 

Ongestoorde of onderzoeksrelevante bodemprofielen worden gefotografeerd en getekend. 

Indien aanwezig wordt het natuurlijke bodemprofiel bemonsterd voor nader 
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bodemkundig en botanisch onderzoek. Voor het bemonsteren gelden de voorschriften die 

zijn opgesteld door en op te vragen bij de afdeling Ruimte van de gemeente Breda en de 

voorschriften van de geldende KNA. 

6.6 Anorganische artefacten 

Vondsten dienen verzameld te worden per spoor, laag, vlak of bij bijzondere vondsten als 

puntlocatie.  Bij het aantreffen van kleine vindplaatsen, bestaande uit vondststrooiingen 

dient het sediment in vakken van 50 x 50 cm te worden verzameld en in lagen van 5 tot 

10 cm te worden gezeefd.  

Vondsten uit verschillende lagen in een spoor krijgen telkens een nieuw vondstnummer. 

(Bak)steen muren e.d. worden bemonsterd. Vondsten die zijn ingemeten als puntlocatie 

dienen op de veldtekening te worden aangegeven. Vondsten worden voorzien van een 

ingevuld vondstkaartje met daarop vondstomstandigheden, opgravingscode, datum, 

inhoud, werkput en spoor.  

6.7 Organische artefacten 

Vondsten dienen verzameld te worden per spoor, laag, vlak of bij bijzondere vondsten als 

puntlocatie.  Bij het aantreffen van kleine vindplaatsen, bestaande uit vondststrooiingen 

dient het sediment in vakken van 50 x 50 cm te worden verzameld en in lagen van 5 tot 

10 cm te worden gezeefd.  

Vondsten uit verschillende lagen in een spoor krijgen telkens een nieuw vondstnummer. 

(Bak)steen muren e.d. worden bemonsterd. Vondsten die zijn ingemeten als puntlocatie 

dienen op de veldtekening te worden aangegeven. Vondsten worden voorzien van een 

ingevuld vondstkaartje met daarop vondstomstandigheden, opgravingscode, datum, 

inhoud, werkput en spoor. 

6.8 Archeozoölogische en -botanische resten 

Er wordt een uitgebreide bemonsteringstrategie toegepast ten behoeve van later 

botanisch onderzoek. Deze werkwijze leidt tot een zo hoog mogelijke informatiewaarde 

die binnen de beschikbare middelen bereikt kunnen worden en geven een zo breed 

mogelijk uitgangspunt voor verdere uitwerking van de opgravinggegevens en het 

realiseren van de eerder genoemde doelstellingen. 

 

De volgende bemonsteringstrategie wordt voor de sporen toegepast t.b.v. botanisch en 

bodemkundig onderzoek: 

1.Grondmonsters voor zaden, insecten en vruchten: 

 Alleen uit donkere, ‘kansrijke’ sporen 

 Bestaat de indruk dat een structuur verbrand is dan wordt deze systematisch 

bemonsterd  

 Uit diepe sporen die tot onder het grondwaterniveau doorlopen, dient uit  elke 

laag die onder het grondwater ligt een monster te worden genomen. 

2. Grondmonsters voor houtskool 

 Alleen uit houtskoolrijke contexten 

 Als men een 14C-datering nodig heeft. 

3. Pollenmonsters 

 Alleen uit sporen die zich onder het grondwater bevinden 

 Uit profielen van donkere humeuze depressies (vennen) 

 Uit kleiige, humeuze of venige afzettingen uit beekdalen 

 Uit plaggendekken en oude akkerlagen 

Daarnaast wordt verzameld al het: 

4. Hout 

5. Bot en crematies 

6. Verbrand leem 

 

Voor waterputten/waterkuilen geldt dat de inhoud hiervan moet worden bemonsterd 

middels het slaan van een pollenbak vanaf de onderzijde tot aan het archeologisch vlak.  
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Voor het bemonsteren gelden de voorschriften die zijn opgesteld door en op te vragen bij 

Afdeling Ruimte van de gemeente Breda en de voorschriften van de KNA 3.3 (protocol 

4003 proefsleuven, IVO-P). 

6.9 Vondstmateriaal algemeen 

Voor het verplicht verzamelen van vondstmateriaal in het veld zijn de bepalingen uit 

tabel 1 in protocol 4001 PvE leidend. Daarnaast dient al het dateerbaar materiaal uit de 

bouwvoor en de lage boven de C-horizont mee te worden genomen. 

Bij het aantreffen van vondstmateriaal dat in de categorie ‘overleg’ valt dient contact te 

worden opgenomen met de depothouder (F.J.C. Peters) over de te volgen procedure (wel 

of niet meenemen of representatief sample. 

6.10 Dateringstechieken 

nvt 

6.11 Beperkingen 

nvt 

 

HOOFDSTUK 7 UITWERKING EN CONSERVERING 

7.1 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 

Hoewel het hier gaat om een inventariserend veldonderzoek door middel van 

proefsleuven dienen- indien blijkt dat het onderzoek geen vervolg krijgt- alle sporen (incl. 

greppels en met voorbehoud van bewezen recente sloten) volledig gecoupeerd en 

afgewerkt, waarbij de coupes zoveel mogelijk in dezelfde richting gezet worden. Tijdens 

het onderzoek wordt gericht gezocht naar ‘ontbrekende’ sporen. Dit in overleg met de 

opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

7.2 Analyse aardewetenschappelijke gegevens 

De verzamelde monstergegevens dienen zodanig te worden uitgewerkt dat de 

landschappelijke context en de bodemopbouw van de vindplaats kunnen worden bepaald. 

Het materiaal wordt mede op basis van de onderzoeksvragen gewaardeerd en beoordeeld 

op geschiktheid voor analyse en vastgelegd in een rapport door een senior KNA-

archeoloog met veel ervaring op de betreffende ondergrond (aan te tonen middels cv). 

Behalve waar het specifiek fysisch geografische vraagstukken betreft, daar dient een 

fysisch geograaf te worden ingeschakeld(eveneens met ervaring op de betreffende 

ondergrond (Ervaring eveneens aan te tonen middels cv). De selectie hiervoor vindt 

plaats direct na afloop van het veldwerk. Het fysisch-geografische deelrapport dient zo te 

zijn geschreven dat het integraal deel uitmaakt van het opgravingrapport. 

7.3 Anorganische en organische artefacten en archeozoölogische en -botanische 

resten 

Door het inventariserende karakter van het onderzoek is het niet mogelijk de aantallen 

vondsten in te schatten. Er dient daarom een basisbedrag in de offerte worden 

opgenomen voor de uitwerking van het vondstmateriaal. Daarnaast is het is verplicht om 

een stelpost op te nemen voor het uitwerken en conserveren van vondsten en het 

inzetten van monsters.  

 

De materiaalanalyses worden uitgevoerd door specialisten met aantoonbare ervaring op 

het gebied van materiële cultuur uit de aangetroffen perioden. Al het vondstmateriaal 

wordt ingevoerd in een database gericht op aanlevering conform de eisen voor 

ArcheoLINK. Kansrijke sporen worden conform de eisen van Afdeling Ruimte van de 

gemeente Breda en de geldende KNA bemonsterd  en ingezet tijdens de uitwerking.  

 

Vondsten uit de bouwvoor en losse vondsten van de stort of het vlak worden 

oppervlakkig bekeken en slechts bij bijzondere vondsten nader beschreven en 

geanalyseerd, waarbij ten minste niveaus 1 en 2 uit het Archeologisch BasisRegister 

(ABR) worden gehanteerd. 
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De senior KNA-archeoloog beoordeelt tijdens het veldwerk of er extra maatregelen voor 

de conservering van het vondstmateriaal getroffen moeten worden. De vondsten worden 

goed verpakt en opgeslagen zodat de conditie van het materiaal zo optimaal mogelijk 

blijft.  

 

De vondsten worden voorzien van een vondstenkaartje met vondstomstandigheden, 

projectnummer, werkputnummer, contextnummer, inhoud en datum. De verschillende 

vondstcategorieën worden apart verpakt, maar niet apart geregistreerd. Bij bijzonder 

kwetsbare vondsten wordt een specialist geraadpleegd. Alle vondsten worden op de 

juiste manier geconserveerd tot er een keuze in het vondstdeterminatieadvies is gemaakt 

welke vondsten bewaard blijven.  

 

Registratie en inventarisatie van het vondstmateriaal gebeurt direct na afronding van het 

veldwerk. Verwerking en karakterisering van de diverse monsters wordt door specialisten 

uitgevoerd. 

7.4 Beeldrapportage 

Het puttenplan geeft een overzicht van alle werkputten, getekende profielen en het 

gehanteerde meetsysteem. Structuren worden apart afgebeeld, evenals sporen met een 

bepaalde maar onduidelijke samenhang. Alle sporen en structuren worden afgebeeld op 

een allesporenkaart voorzien van het landelijke coördinatengrid en topografie. Daarnaast 

wordt er, indien er sprake in van vindplaatsen uit verschillende periodes, per periode een 

overzichtskaart gemaakt van alle sporen en structuren. Onderzoeksrelevante profielen 

worden afgebeeld. Vlakfoto’s en coupes worden, indien relevant, afgebeeld. 

 

HOOFDSTUK 8 (DE)SELECTIE EN CONSERVERING 

 

8.1 Selectie materiaal voor uitwerking 

In principe dienen alle vondsten en monsters uit het veld te worden meegenomen, ook 

bij geconstateerde afwijkingen in complextypen of de te verwachten aantallen vondsten 

en monsters, tenzij met bevoegd gezag of met de depothouder (F.J.C. Peters) anders is 

afgesproken. 

 

Voor reactietermijnen en overlegmomenten tussen de depothouder, het bevoegd gezag, 

de opdrachtgever en de archeologisch uitvoerder worden de termijnen uit de vigerende 

KNA gehanteerd.  

 

Uiterlijk drie weken na afloop van het veldwerk is een vondstdeterminatieadvies in een 

evaluatierapport opgesteld waaruit blijkt wat de aangetroffen resten zijn en welke sporen, 

vondsten en monsters in aanmerking voor verdere uitwerking komen. Het 

vondstdeterminatieadvies dient te worden gebaseerd op tabel 2 en 3 van protocol 4001 

PvE. Bij een advies dat afwijkt van de in de tabellen gestelde bepalingen dient te worden 

beredeneerd waarom er is afgeweken. Het vondstdeterminatieadvies wordt digitaal 

geleverd aan de opdrachtgever, directievoerder en het bevoegd gezag. 

Aan de hand van dit vondstdeterminatieadvies en het evaluatieverslag wordt in  een 

overleg tussen de opdrachtnemer, bevoegd gezag en depothouder besluiten genomen 

over de uitwerking van het vondstmateriaal. Dit besluit dient schriftelijk te worden 

vastgelegd.  

 

8.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

Het gedeselecteerde materiaal moet worden aangeleverd en mag niet voor de 

deponering heeft plaatsgevonden worden weggegooid tenzij anders is afgesproken met 

het bevoegd gezag of de depothouder (F.J.C. Peters). 
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Het gedeselecteerde materiaal dient voorzien van een lijst en de reden voor deselectie, 

gescheiden van het geselecteerde materiaal te worden aangeleverd bij het depot van de 

gemeente Breda.  

  

8.3 Selectie materiaal voor conservering 

Het gesorteerde en geanalyseerde materiaal wordt zo geconserveerd dat het zo stabiel 

mogelijk kan worden opgeslagen en er geen achteruitgang van het materiaal plaats vindt. 

Hierbij gelden de richtlijnen uit protocol OS11 en de KNA-Leidraad ‘Eerste hulp bij kwets-

baar vondstmateriaal’. Tot het moment van overdracht aan het depot van de gemeente 

Breda is de archeologisch uitvoerder verantwoordelijk voor de juiste conservering van het 

materiaal. Uit het gesorteerde en gewaardeerde materiaal worden de te conserveren 

voorwerpen door specialisten geselecteerd. Conservering van de geselecteerde stukken 

door specialisten gebeurt pas na overleg met de afdeling Ruimte van de gemeente Breda. 

De kosten zijn voor de opdrachtgever. Deze kosten dienen bekend te zijn aan en 

goedgekeurd te zijn door de opdrachtgever. Alle behandelingen dienen nauwkeurig in 

een conserveringsrapport beschreven te zijn. 

 

HOOFDSTUK 9 DEPONERING 

9.1 Eisen betreffende depot 

Vondsten, monsters en documentatie worden gedeponeerd in het archeologische depot 

van de gemeente Breda. Voor het deponeren van de vondsten gelden de richtlijnen van 

de afdeling Ruimte van de gemeente Breda. Deze richtlijnen kunnen worden opgevraagd 

bij de afdeling Ruimte van de gemeente Breda.  

 

Documentatie wordt zowel analoog als digitaal aangeleverd. T.a.v. digitale documentatie 

gelden de volgende richtlijnen:  

- Tekeningen (inclusief overzicht): vanaf 1 oktober 2008 conform GIS-protocol van de 

afdeling Ruimte van de gemeente Breda, op te vragen bij Afdeling Ruimte van de 

gemeente Breda. 

- Databases: vanaf 1 oktober 2008 conform ArcheoLINK, op te vragen bij de afdeling 

Ruimte van de gemeente Breda.  

- Tekstbestanden: bewerkbaar in Word 2007 en statisch als pdf 

- Foto/dia: .JPEG, .TIFF, .RAW of .PNG 

 

Gelijktijdig met het leveren van het definitieve rapport wordt de digitale documentatie 

gedeponeerd en is de ARCHIS-vondstmelding (en gereedmelding onderzoek) door de 

archeologisch uitvoerder verricht. Het deponeren van vondsten en analoge 

opgravingsdocumentatie geschied op afspraak met het depot van de gemeente Breda en 

binnen twee maanden na het leveren van het definitieve rapport. 

 

De vondsten dienen voorzien van een KNA pakbon (incl. onderliggende 

onderzoeksinformatie) in dozen van de afdeling Ruimte van de Gemeente Breda of in 

halve RCE dozen, die niet helemaal vol zijn gepakt, te worden gedeponeerd. 

9.2 Te leveren product 

Het eindproduct is een rapport volgens KNA-specificatie VS 05 en volgens bepalingen in 

dit Programma van Eisen, alsmede overdracht van vondsten en documentatie (digitaal en 

analoog, alle gebruikte formulieren, dag- en weekrapporten, vondstentabellen, 

sporentabellen, tekeningen, foto’s, enz.) aan de afdeling Ruimte van de gemeente Breda. 

Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven door de ontvangende instantie) van de 

overdracht.  

 

Het onderzoeksrapport moet in een heldere taal en voor een breed publiek (o.a. 

gemeentelijke medewerkers) worden geschreven.  
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Het conceptrapport van het onderzoek is 16 weken na het beëindigen van het veldwerk 

gereed en wordt in tweevoud aan de afdeling Ruimte van de gemeente Breda van de 

Gemeente Breda geleverd. Nadat het becommentarieerde conceptrapport is 

geretourneerd, levert de opdrachtnemer na uiterlijk vier weken het definitief rapport (zie 

verder Termijn overdracht van vondsten, monsters en documentatie). 

 

Deze planning geldt zolang er geen monsters voor 14C-, dendrochronologisch en 

archeobotanisch onderzoek in aanmerking komen. Het definitieve rapport zal dan circa 

negen maanden na beëindiging van het veldwerk gereed zijn.   

 

Een kopie van het eindrapport wordt, naast 5 gedrukte exemplaren, ook in digitale vorm 

(bewerkbaar tekstbestand en GIS-bestanden, zie ook aanleverspecificaties deponering) 

aangeleverd bij de gemeente Breda en omvat in ieder geval de volgende elementen:   

 

 Aanleiding, doel en vraagstelling onderzoek (Programma van Eisen). 

 Paragraaf waarin staat vermeldt wat soort plan het betreft, welke ontwikkelingen 

er gaan plaatsvinden en tot welke diepte verstoring gaat plaatsvinden en in welke 

fase van de planprocedure het plan zich bevindt; 

 Foto’s van de huidige staat van het plangebied ten tijde van het inventariserend 

veldonderzoek. 

 Paragraaf methode en technieken: beschrijving van gebruikte methode en 

verantwoording ten opzichte van archeologische verwachting; 

 Beschrijving geologie, geomorfologie en bodem van het plangebied. 

 Een overzicht van de aangetroffen en al bekende archeologische en historische 

relicten 

 Beschrijving van de aangetroffen stratigrafie, structuren, sporen en vondsten 

 In het rapport wordt het verwachtingsmodel (uit het bureauonderzoek) getoetst 

aan de resultaten van het veldonderzoek. 

 Paragraaf met een beoordeling van de vindplaatsen volgens de KNA of  een 

bijgesteld/nieuw archeologisch verwachtingsmodel; 

 Mate van verstoordheid. Indien delen van het plangebied als verstoord worden 

aangemerkt, dient het begrip verstoord gedefinieerd te worden en dienen de 

verstoorde profielen beschreven te worden. Tevens dient aangegeven te worden 

welke processen hier (mogelijk) de oorzaak van zijn. Het begrip verstoord heeft in 

een archeologisch onderzoek betrekking op de bodemlagen waar de 

archeologische waarden in verwacht worden. In historische dorpskernen is de 

bodem veelal per definitie verstoord, maar dat wijst nu juist vaak op de 

aanwezigheid van archeologische resten. 

 Boorstaten (indien van toepassing en alleen als aanvulling op proefsleuven) 

o Aanduiding van de bodemhorizonten (waaronder de fijnmazige 

horizontindeling, bijv. Aap en Aa bij esdekken)  

o Hoogte van de archeologische indicator (bijv. aardewerk, botmateriaal, 

houtskool, huttenleem, fosfaat en evt. kiezels in eolische afzettingen)  

o Van elke horizont of laag wordt een archeologische interpretatie gegeven  

o Per boorstaat is aangegeven: NAP-hoogte, type boor (en diameter) en 

maaswijdte zeef; 

o Indien opgevulde/verlande vennen of beekbeddingen worden aangeboord, 

dan dient de diepte van de opvulling te worden bepaald. 

 Relevante profielen en coupes en volledige profielafbeeldingen van de 

proefsleuven 

 Voor kleigronden dient de zanddiepte bepaald te worden. Voor zandgronden dient 

de dekzandhoogte (het reliëf) bepaald te worden. Ook de ouderdom van het 

aangetroffen dekzand dient beschreven te worden (Oud of Jong). 

 Voor het bepalen van de gaafheid dient in te worden gegaan op de toestand van 

het oude oppervlak in relatie tot de gaafheid van eventuele 

grondsporen/vondstlagen (bijv. esdek tot in de C-horizont verploegd, geen restant 

oorspronkelijke bodemprofiel meer aanwezig). 
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 Termen als “recent” of “subrecent” dienen te worden toegelicht.  

 Er dient een terugkoppeling plaats te vinden tussen de resultaten van het 

bureauonderzoek (opgenomen in dit PvE) en van het veldwerk 

(booronderzoek/sleuvenonderzoek) indien dit heeft plaatsgevonden. 

 Regionale synthese indien de resultaten van het onderzoek dit mogelijk maken. 

 Beknopte samenvatting van het onderzoek. 

 Conclusies, waardering en aanbevelingen. 

 

 een selectieadvies met betrekking tot het onderzoeksterrein, voor zover de 

resultaten van het onderzoek daartoe aanleiding geven. 

 Verklarende woordenlijst. 

 

In het rapport dienen als aanvulling op de KNA de volgende kaarten te worden 

opgenomen: 

 

 Kaart met de begrenzing van het plangebied (max. 1:10.000) met daarbij een 

inzet van de ligging van het plangebied binnen de grenzen van de gemeente 

Breda. 

 Kaart met het bestaande plangebied (luchtfoto). 

 Kaart met de nieuwe voorgenomen inrichting van het plangebied. 

 Kaart met gebieden die begrenzing van het onderzochte gebied en de begrenzing 

van niet onderzochte delen van het plangebied waarover dus geen uitspraak 

gedaan kan worden. 

 Kaart met daarop de locatie van de uitgevoerde boringen (indien van toepassing) 

 Kaart met daarop de gebieden die aan oppervlaktekartering zijn onderworpen en 

de locatie van de oppervlaktevondsten (indien van toepassing) 

 Een kaart met de plaats van de (eventuele) verstoringen in het plangebied en de 

begrenzing en diepte van de verstoringen. 

 Een uitsnede van de oudste kadastrale kaart van het onderzoeksgebied. 

 Een uitsnede van de beleidsadvieskaart Breda’s erfgoed deel 1 Archeologie van de 

Gemeente Breda  

 Kaart van het fysisch landschap (Leenders 2006).  

 Een weergave van sporen, structuren, vondsten, bodemopbouw en reliëf in 

kaartvorm 

 Kaart met daarop aangegeven de locatie van vindplaatsen en de begrenzing 

daarvan. 

 Kaart met daarop aangegeven wel en niet nader te onderzoeken gebieden, indien 

niet hele plangebied kan worden vrijgegeven voor wat betreft archeologie. 

 

De rapportage van het inventariserend veldonderzoek richt zich op het opsporen en 

waarderen van vindplaatsen. Wanneer er sporen in de proefsleuven aanwezig zijn, maar 

er geen vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving plaats gaat vinden, dan wordt 

behalve de waardering, een korte paragraaf opgenomen waar wordt ingegaan op de 

onderzoeksthema’s. Indien blijkt dat het onderzoek moet worden uitgebreid tot een 

opgraving, dan ligt tijdens de opgraving en de uitwerking daarvan de nadruk op de 

bewoningsgeschiedenis, het natuurlijk landschap en het cultuurlandschap. 

 

De gemeente gaat, indien mogelijk na het verzenden van het van commentaar voorziene 

conceptrapport, maar zeker na ontvangst van het definitieve rapport, over tot het 

opstellen van een selectiebesluit ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. 

 

HOOFDSTUK 10 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 

10.1 Personele randvoorwaarden 

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd archeologisch bedrijf 

(instelling) dat beschikt over een vergunning tot het doen van opgravingen. Het 

voorliggende Programma van Eisen dient als uitgangspunt. Het onderzoek staat onder 
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leiding van een senior KNA-archeoloog die het veldwerk verricht. Deze is daadwerkelijk in 

het veld aanwezig tijdens de uitvoer van het veldwerk. Zij/hij heeft aantoonbare ervaring 

met projectbeheersing, opgraven, schrijven en redigeren; daarnaast heeft hij/zij 

aantoonbare ervaring met opgravingen op de Zuid-Nederlandse zandgronden, aan te 

tonen middels CV en publicatielijst. De werkzaamheden worden als bevoegd gezag 

begeleid door een senior KNA-archeoloog vanuit de gemeente Breda.  

 

De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd door een kraanmachinist met aantoonbare 

ervaring op zandgronden. De kraan is uitgevoerd met een gladde bak. 

 

De materiaalanalyses worden uitgevoerd door KNA-specialisten met aantoonbare 

ervaring op het gebied van materiële cultuur, botanische en/of archeozoölogische resten 

uit de aangetroffen perioden. Profielen worden geïnterpreteerd en 

landschapsreconstructies gemaakt door een fysisch geograaf met een specialisatie in 

zandgronden. Conserveringen worden in dien nodig uitgevoerd door KNA-

conserveringsspecialisten. 

 

De gemeente Breda werkt al meer dan 20 jaar met vrijwilligers op het gebied van 

archeologie, zowel in het veld als bij het werk binnen. Amateur-archeologen en/of 

vrijwilligers van de afdeling Ruimte van de gemeente Breda moeten dan ook zonder 

voorwaarden deel kunnen nemen aan het archeologisch onderzoek. 

10.2 Overlegmomenten 

Afstemming tussen het bevoegd gezag en de opdrachtnemer vindt plaats op de volgende 

momenten: 

 Bij vaststelling van het draaiboek (PvA); 

 Minimaal twee weken van tevoren dient het bevoegde gezag (de gemeente Breda) 

op de hoogte te worden gesteld van de daadwerkelijke start van het veldwerk. 

 Tenminste 1 maal per week gedurende de uitvoering van het veldwerk; 

 Wanneer bij een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven de 

keuze gemaakt wordt om sporen af te werken wanneer geen vervolgonderzoek 

komt of om sporen niet af te werken wanneer er wel een vervolgonderzoek komt; 

 Over het besluit het onderzoek al dan niet uit te breiden; 

 Wanneer de in het veld aangetroffen vondsten significant groter in aantal zijn dan 

voorafgaand aan het veldwerk werd verwacht, dan dient er overleg plaats te 

vinden met de depothouder (F.J.C. Peters). Binnen 6 weken dient er een besluit te 

zijn genomen mbt de deponering (en eventuele conservering) van onverwachte / 

onvoorziene vondsten (zie ook paragraaf 7.5). 

 Na einde van het veldwerk over het vondstdeterminatieadvies met 

uitwerkingsplan en de selectie van monsters voor 14C-analyse en 

dendrochronologie en archeobotanie; 

 Na indiening conceptrapport;  

 Na de controle van de digitale bestanden behorende bij de velddocumentatie, de 

analyse en het eindrapport; 

 Bij deponering van het project. 

10.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 

Het Programma van Eisen wordt vooraf goedgekeurd door het bevoegd gezag in de 

persoon van de heer drs. F.J.C. Peters, gemeente-archeoloog van de gemeente Breda. 

 

Afdeling Ruimte van de gemeente Breda geeft goedkeuring aan het Plan van Aanpak voor 

de start van het veldwerk, het begin en het einde van het veldwerk en de 

(concept)rapportage (zie verder Overleg- en evaluatiemomenten). 

 

Afdeling Ruimte van de gemeente Breda controleert op de uitvoering van het Programma 

van Eisen en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever en de 

archeologisch aannemer. Werkoverleg met de afdeling Ruimte van de gemeente Breda, 
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de heer F.J.C. Peters, vindt minimaal wekelijks telefonisch of in het veld plaats. Evaluatie 

van het onderzoek met de afdeling Ruimte van de gemeente Breda, de heer F.J.C. Peters, 

vindt plaats aan het eind van de veldwerkfase.  

Het benutten van stelposten kan alleen na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. 

Meerwerk kan alleen worden verricht nadat het is opgedragen door het bevoegd gezag, 

met schriftelijke instemming van de opdrachtgever. De kosten voor het meerwerk zijn 

voor rekening van de opdrachtgever.  

 

In het dat geval bij dit onderzoek archeologische resten worden aangetroffen die wat 

betreft omvang, conservering, datering etc. een dermate zeldzaamheid vormen dat delen 

van het plangebied als (in situ) behoudenswaardig moeten worden aangeduid, dient 

nader overleg plaats te vinden met het bevoegd gezag. Dit gebeurt alleen in geval de 

archeologische resten dermate van belang zijn dat ze een toegevoegde waarde zijn voor 

het huidige beeld van de geschiedenis van Breda en omgeving. 

10.4 Bodemverontreiniging 

In het plangebied zijn een aantal milieukundige onderzoeken uitgevoerd. Daarmee is het 

de bodem in het plangebied voldoende onderzocht.  

 

Wanneer er sprake is van een vermoeden van bodemverontreiniging dient direct de 

Omgevingsdienst West-Brabant te worden geïnformeerd. Bij het aantreffen van asbest, 

maar dat geldt ook voor andere stoffen, mag niet verder worden gewerkt, totdat er een 

plan van aanpak is. 

 

Marianne van Leeuwen 

Tel: 076-529 4021 

of 

Natasja Cremers 

Tel: 076 529 4507 

 

Email: omwb@breda.nl 

 

Indien de Omgevingsdienst niet beschikbaar is, dient contact te worden opgenomen met: 

 

De heer G. van Sandwijk  

Telefoon : 076 529 45 13 

Email : g.van.sandwijk@breda.nl 

10.5 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

Het terrein wordt door de archeologisch uitvoerder opgeleverd in de staat waarin het zich 

bij aanvang van de werkzaamheden bevindt. Dat wil zeggen dat de werkputten worden 

dichtgegooid en aangereden, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt tussen de  

opdrachtgever en de archeologisch aannemer. Deze afspraken dienen dan schriftelijk (e-

mail) te worden vastgelegd.  

 

Het is de uitvoerder niet toegestaan om zonder toestemming vooraf van de 

opdrachtgever met anderen (pers, publiek en archeologische instellingen) over de 

opgraving of het bouwplan in contact te treden. Publiciteit met betrekking tot 

inhoudelijke archeologische zaken worden verzorgd door de afdeling Ruimte van de 

gemeente Breda. 

 

HOOFDSTUK 11 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 

11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

Mocht tijdens het veldwerk de vraagstelling, strategie, methodiek, locatie etc. gewijzigd 

worden door de opdrachtgever en/of uitvoerder, dan dient hierover vooraf met Afdeling 

Ruimte van de gemeente Breda overlegd te worden. Pas na (mondelijke) goedkeuring 

door het bevoegde gezag kan het veldwerk worden vervolgd. Deze goedkeuring dient 

mailto:omwb@breda.nl
mailto:g.van.sandwijk@breda.nl
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schriftelijk (per e-mail) te worden bevestigd en in het projectdossier te worden bewaard. 

Het bevoegde gezag kan evenwel ook de noodzaak tot wijziging vaststellen, waarna 

overleg volgt met de uitvoerder en opdrachtgever. 

 

Indien vondsten of sporen worden aangetroffen waarvan de omvang, aard of complexiteit 

niet voorzien was, wordt het bevoegd gezag ingeschakeld voor een actualisering van de 

selectie en aanpassing van het Programma van Eisen. 

11.2 Belangrijke wijzigingen 

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden ten allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan 

alle betrokken partijen: 

 Afwijking van de archeologische verwachting 

 Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode 

 Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden 

 Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten 

 Onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld m.b.t. omvang vindplaats, aantallen 

m2, aantallen vlakken et cetera. 

 Significante afwijkingen van verwachte vondsten en monsters (hoeveelhied, 

soorten materialen, soorten voorwerpen, type conservering). 

11.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

Mocht na de evaluatie van het veldwerk de vraagstelling, strategie, methodiek etc. 

gewijzigd worden door de opdrachtgever en/of uitvoerder, dan dient hierover vooraf met 

Afdeling Ruimte van de gemeente Breda overlegd te worden. Pas na goedkeuring door 

het bevoegde gezag kan het veldwerk worden vervolgd. Het bevoegde gezag kan 

evenwel ook de noodzaak tot wijziging vaststellen, waarna overleg volgt met de 

uitvoerder en opdrachtgever. 

11.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Mocht tijdens de uitwerking en conservering de vraagstelling, strategie, methodiek etc. 

gewijzigd worden door de opdrachtgever en/of uitvoerder, dan dient hierover vooraf met 

Afdeling Ruimte van de gemeente Breda overlegd te worden. Pas na goedkeuring door 

het bevoegde gezag kan het veldwerk worden vervolgd. Het bevoegde gezag kan 

evenwel ook de noodzaak tot wijziging vaststellen, waarna overleg volgt met de 

uitvoerder en opdrachtgever. 
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Bijlagen 

Kaartbijlage 1: Topografische kaartuitsnede met de locatie van het plangebied 
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Kaartbijlage 2: Luchtfoto (2015) van het plangebied 
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Kaartbijlage 3: Archeologische verwachtingskaart van het plangebied 
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Kaartbijlage 4: Onderzoeksmeldingen, Vondstmeldingen, Waarnemingen en 

Archeologische Monumenten uit Archis (archis.cultureelerfgoed.nl) 

  

http://www.archis.nl/
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Kaartbijlage 5: CHI-kaart; thema fysisch landschap (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 6: CHI-kaart; thema akkers & beemden (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 7: CHI-kaart; thema nederzettingen (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 8: CHI-kaart; thema bestuurlijk en militair (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 9: CHI-kaart; thema infrastructuur (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 10: CHI-kaart; thema heerlijkheid en landgoed (Leenders 2006) 

  



Programma van Eisen Breda 2016-27 Sportcomplex  De Roosberg 

 
 

Gemeente Breda, Afdeling Ruimte / Erfgoed versie 3 november 2016 
 

 

33 van 35 
 

Kaartbijlage 11: CHI-kaart; thema bossen en heide (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 12: Uitsnede uit de kadastrale minuut 1824 

 
  



Programma van Eisen Breda 2016-27 Sportcomplex  De Roosberg 

 
 

Gemeente Breda, Afdeling Ruimte / Erfgoed versie 3 november 2016 
 

 

35 van 35 
 

 

Bijlage A: Overzicht doorlooptijden archeologisch proces 
Tijdsplanning 
(In weken) 

Onderdeel Aanlevering* Verantwoordelijk 

0 

 

Afronding veldwerk  Archeologisch 

uitvoerder 

1-3 
 

Vondstdeterminatieadvies Digitaal  
Analoog 

Archeologisch 
uitvoerder 

4-16 
 

Conceptrapportage Digitaal  
Analoog (in tweevoud) 

Archeologisch 
uitvoerder 

16-20  
 

Commentaar bevoegd 
gezag 

Digitaal  
Analoog 

Bevoegd gezag 

21-23 
 

Definitief rapport (en 
digitale documentatie)** 

Digitaal  
Analoog (in 15-voud) 

Archeologisch 
uitvoerder 

23-30 
 

Deponering Digitaal 
Analoog 

Archeologisch 
uitvoerder 

* Zie voor verdere aanleverspecificaties de betreffende onderdelen in dit Programma van Eisen 
** Indien 14C, dendrochronologisch en/of archeobotanisch onderzoek wordt uitgevoerd is de eindrapportage na 
negen maanden gereed.  
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HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 

 

Projectnaam Sportpark De Heikant Hoofdveld 

Provincie Noord-Brabant 

Gemeente Breda 

Plaats Prinsenbeek 

Toponiem  Postbaan 38 

Kadaster PSB00 H 2941 

x,y-coördinaten 107.922 / 402.127 

108.000 / 402.214 

107.983 / 402.070 

108.063 / 402.157 

CMA/AMK-status n.v.t. 

Archis-monumentnummer n.v.t. 

Archis-waarnemingsnummer  n.v.t. 

Oppervlakte plangebied  1 ha 

Huidig grondgebruik  Voetbalveld 

NAP-hoogte maaiveld 330 cm + NAP 

Grondwatertrap VI 

 

HOOFDSTUK 2 AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 

2.1 Aanleiding en motivering 

Dit Programma van Eisen heeft betrekking op een archeologische begeleiding van de 

bodemverstorende werkzaamheden die in het kader van de wisseling op het hoofdveld 

van natuurgras naar kunstgras zullen worden uitgevoerd op het Sportpark De Heikant te 

Prinsenbeek (kaartbijlage 1 en 2). De grondwerkzaamheden gaan dieper dan 0,30 m – 

mv.  

 

In het vigerende bestemmingsplan ‘Kom Prinsenbeek’ uit 2008 is nog geen 

‘dubbelbestemming waarde archeologie’ opgenomen. Daarom is de erfgoedverordening 

uit 2011 van kracht, waarbij een archeologische onderzoeksplicht geldt bij 

bodemingrepen met een oppervlakte van 100 m2 of meer die de bodem dieper dan 30 

cm beneden maaiveld gaan verstoren. Deze verplichting volgt uit de hoge archeologische 

verwachting die het plangebied heeft op de Archeologische Beleidskaart Breda 

(kaartbijlage 3). Door de herontwikkeling wordt de ondergrond geroerd. Het is dan ook 

van belang de archeologische verwachting nader te toetsen en eventueel aan te treffen 

archeologische sporen en vondsten in kaart te brengen. 

 

Tot de randvoorwaarden die hier gesteld zijn, behoren onder meer het verantwoord 

omgaan met het archeologisch erfgoed in de gemeente en het behoud (al dan niet in situ) 

van behoudenswaardige archeologie conform de Monumentenwet 1988 en ‘Erfgoed in 

context. ErfgoedVisie Breda 2008-2015’.  

 

Dit PvE blijft in principe geldig voor het voorliggende plan behalve in het geval van 

wijziging in wet- of regelgeving, wijziging van het bestemmingsplan, of indien er 

wijziging in het plan worden aangebracht. In die gevallen dient er in overleg met het 
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bevoegd gezag, in deze de gemeente Breda, bezien te worden of het PvE dient te worden 

aangepast dan wel dat het voorliggende PvE gehandhaafd kan blijven.  

 

Het eindrapport dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag en 

te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag alvorens het eindrapport als afgerond 

kan worden beschouwd. Pas met een goedgekeurd rapport kan de opdrachtgever door 

naar de volgende stap, het selectiebesluit. Het selectiebesluit wordt genomen door het 

bevoegd gezag, mede op basis van het selectieadvies van de archeologische aannemer. 

Afhankelijk van het selectiebesluit kan worden aangevangen met de civieltechnische 

werkzaamheden of kan de volgende stap in de Archeologische Monumentenzorg cyclus 

(AMZ-cyclus) worden gezet. 

 

HOOFDSTUK 3 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK (bij opgraving volgend op) 

nvt 

 

HOOFDSTUK 4 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

4.1 Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context 

4.1.1 Fysiek-landschappelijke, geologische, geomorfologische en bodemkundige 

kenmerken 

Op de geomorfologische kaart in archis2 is het plangebied niet gekarteerd omdat het is 

binnen de bebouwde kom van Prinsenbeek. Het omliggende gebied is echter geheel 

gekarteerd als dekzandrug (3L5). Leenders (2006) heeft het fysisch landschap van het 

plangebied wel gekarteerd en situeert het plangebied op de lage dekzandrug ‘grote rug 

van Overveld’ (10.044; kaartbijlage 5). Direct ten noorden van het plangebied loopt het 

beekdal van de Heikantse Loop. De hoger gelegen dekzandruggen werden in het 

verleden vaak eerder bewoond dan de lager gelegen delen van het landschap. De hoger 

gelegen delen hadden namelijk minder te maken met wateroverlast. 

De bodem in het plangebied bestaat uit hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ21). De 

grondwatertrap in het plangebied is VI. Deze combinaties betekend dat er sprake is van 

slechte zandbouwlandgronden.  

4.1.2 Cultuurlandschappelijke en historisch-geografische kenmerken 

Het plangebied is gelegen ter hoogte de middeleeuwse akkercomplexen Beekse Heikant 

(37.131) en Akker op de Beekse Heikant (37.059) (kaartbijlage 6). Een middeleeuwse 

akkerlaag heeft dus mogelijk oudere archeologische sporen afgedekt en beschermd tegen 

recente verstoringen. Het plangebied is gelegen ten midden van een  kruispunt van een 

viertal wegen (kaartbijlage 9). In het plangebied zelf worden echter niet specifiek resten 

van oude infrastructuur verwacht. Op de kadastrale minuut uit 1824 is in het plangebied 

ook geen bebouwing aanwezig (kaartbijlage 12). Het plangebied is gelegen ter hoogte 

van het Vogelbos (31.001) (kaartbijlage 11). Dit bos heeft vermoedelijk bestaan in de 

zeventiende eeuw en de achttiende eeuw. Leenders (2006) heeft geen nederzettingen, 

bestuurlijke of militaire elementen of heerlijkheden en landgoederen in of in nabije 

omgeving van het plangebied gekarteerd (kaartbijlage 7, 8 en 10). Er worden geen 

specifieke sporen van gevechtshandelingen uit de Tweede Wereldoorlog in het plangebied 

verwacht.  

4.1.3 Regionale archeologische context 

Op circa 300 m ten noordoosten van het plangebied is in 2014 een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Heikantsestraat 65 (onderzoeksmelding 64110; 

BR-399-14). Bij dat onderzoek zijn een aantal paalkuilen uit de nieuwe tijd aangetroffen. 

Op circa 350 m ten noordoosten van het plangebied is in 2008 door Oranjewoud een 

bureauonderzoek (onderzoeksmelding 29426; BR-295-08) uitgevoerd. Voor het niet 

verstoorde deel werd geadviseerd om een veldonderzoek uit te voeren.  

Bij een archeologisch onderzoek (onderzoeksmelding 36241; BR-237-09) aan de 

Schutsestraat zijn sporen uit de 18de en 19de eeuw aangetroffen. Bij een booronderzoek 
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dat is uitgevoerd op circa 300 m ten zuiden van het plangebied zijn oude akkerlagen 

aangetroffen (onderzoeksmelding 10386; BR-151-98). 

4.1.4 Bouwhistorische context 

In het plangebied is geen sprake van bebouwing 

4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en)  

Voor het plangebied geldt een brede verwachting. Er worden vooral bewonningssporen 

en ontginningssporen tot en met de middeleeuwen verwacht.   

4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)  

Er is nog geen specifieke vindplaats bekend. De oppervlakte kan variëren van een 

puntvondst tot enkele tientallen vierkante meters. 

4.4 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen  

Direct onder de bouwvoor. In het plangebied is nog geen booronderzoek uitgevoerd. De 

exacte diepte van de bouwvoor is derhalve niet bekend.  

4.5 Gaafheid en conservering  

Er wordt verwacht dat indien er sprake is van een archeologische vindplaats dat deze 

goed geconserveerd zal zijn. 

4.6 Structuren en sporen  

Paalsporen, (water)kuilen, greppels. 

4.7 Anorganische artefacten 

Vuursteen, sintels, metaal, glas, aardewerk, natuursteen. 

4.8 Organische artefacten 

Houtskool, hout, leer, bot 

4.9 Archeozoölogische en botanische resten 

Botten, pollen, zaden, plaggen, dendro- en 14C-monsters 

 

HOOFDSTUK 5 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

5.1 Doelstelling 

De archeologische begeleiding onder het protocol proefsleuven heeft tot doel het 

aanvullen en toetsen van de gespecificeerde verwachting zoals deze is aangegeven op de 

beleidskaart.  

5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

Binnen Breda zijn twee archeoregio’s vertegenwoordigd waar het archeologisch 

onderzoek zich op richt, namelijk het Brabants zandgebied (archeoregio 4 of het Hoge) 

en het Zeeuws kleigebied (archeoregio 14 of het Lage). Hierbij zijn de hoofdstukken 11, 

17, 18 en 22 voor archeoregio 4 en de hoofdstukken 11, 14, (15) en 16 voor archeoregio 

14 van de Nederlandse Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) van belang 

(www.noaa.nl).  

 

In de omgeving van Breda kunnen archeologische sporen en vondsten worden 

aangetroffen uit het paleolithicum tot en met het neolithicum, maar deze worden niet op 

grote schaal aangetroffen. Over de vroegste bewoning van het gebied is echter weinig 

bekend. Archeologisch onderzoek in de nabije omgeving heeft uitgewezen dat het 

dekzandlandschap (archeoregio 4) van Breda-West vanaf de bronstijd (circa 2000 v.Chr.) 

vrij intensief bewoond is geweest. Hierbij is tevens een beeld ontstaan van de bewoning 

in de ijzertijd (500 v. Chr. tot begin van de jaartelling), Romeinse tijd (begin van de 

jaartelling tot circa 400 na Chr.) en vroege middeleeuwen (450-1050 na Chr.). 

Achterliggend doel van het onderzoek is het zo compleet mogelijk onderzoeken van 

enkele dekzandruggen in het landschap waardoor een duidelijk beeld gevormd kan 
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worden van de bewoningsgeschiedenis, de ontwikkeling van de bewoning in de regio en 

het gebruik van de ruimte in al zijn aspecten op deze landschappelijke eenheden.  

In de late middeleeuwen en nieuwe tijd neemt de hoeveelheid activiteiten – en de 

archeologische overblijfselen daarvan – toe. Voor de gemeente Breda zijn naast de 

sporen uit de bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen ook de sporen uit de late 

middeleeuwen (de periode van stadsontwikkeling), de sporen verbonden aan de Nassaus 

en de sporen uit de Spaanse tijd van groot belang. 

Ook onderwerpen uit meer recente perioden kunnen voor de geschiedenis en voor het 

verhaal van de stad Breda aanleiding zijn een archeologisch (voor)onderzoek te laten 

uitvoeren. 

 

In het noorden en noordwesten van Breda bevindt zich archeoregio 14, een lager gelegen 

en nat gebied. Het betreft een paleolandschap waar overstromingen en veengroei 

(afzettingen van Duinkerken, Walcheren laagpakket) een belangrijke rol spelen. 

 

Thema’s LOAB (Lokale Onderzoeks Agenda Breda) 

Het landschap waarin de mensen gedurende de bewoningsperiode woonden is op diverse 

wijzen ingericht en gebruikt. De nalatenschap van deze inrichting en het gebruik daarvan 

geeft ons weer de mogelijkheid inzicht te krijgen in het leef- en denkpatroon van de 

bewoners gedurende de late prehistorie en de middeleeuwen. De vraagstellingen bij dit 

thema beslaan een breed geheel, van nederzetting tot begravingen. Het doel is een beeld 

te creëren van het leven in de regio Breda. De aandacht bij het onderzoek naar het 

natuurlijke landschap is met name gericht op de niet door de mens beïnvloede omgeving 

c.q. die aspecten van de natuur die uiteindelijk het menselijk handelen hebben beïnvloed. 

Bij dit onderzoeksthema staat de ontstaanswijze van het gebied centraal. Er kan namelijk 

naast de landschappelijke ligging van de vindplaatsen ook een beeld verkregen worden 

van de ruimere regio. 

5.3 Vraagstelling 

Zie paragraaf 5.4. 

5.4 Onderzoeksvragen 

Er zijn gebiedsgerichte vragen: 

 

 Hoe is de bodemopbouw in het gebied (tevens eventueel door middel van 

boringen in kaart te brengen)?  

 Zijn er sporen uit het paleolithicum/mesolithicum aanwezig? 

 Zijn er sporen uit (het neolithicum,) de bronstijd, ijzertijd of Romeinse tijd 

aanwezig? 

 Zijn er sporen van ontginning aanwezig? 

 Is er sprake van een esdek en wat is de ontwikkeling en datering hiervan?  

 Zijn er sporen die wijzen op middeleeuwse oorsprong van de bewoning? 

 Zijn er sporen van oudere infrastructuur aanwezig? 

 Is er bebouwing aanwezig?  

 Zijn er sporen uit de 80-jarige oorlog aanwezig in het plangebied? 

 Zijn er nog andere (bewonings)sporen? 

 Wat is de aard, omvang (begrenzing vaststellen), datering, context, gaafheid, 

kwaliteit van de aangetroffen sporen? 

 Wat is de waarde van de aangetroffen sporen?  

 

Naast deze onderzoeksvragen dient aandacht te worden besteed aan onderstaande 

onderzoeksthema’s en vraagstellingen die vanuit het totale archeologisch onderzoek in 

Breda-West zijn vertaald. 

 

Het onderzoek betreft een archeologische begeleiding (AB) ter plaatse van de 

voorgenomen zone met bodemingrepen. Bij het onderzoek zijn de volgende 

onderzoeksvragen richtinggevend:  
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Landschap  

 Hoe zag de paleogeografie er uit? Wat is de geomorfologische achtergrond van 

het huidige landschap? Wat is de hydrologische ontwikkeling in het gebied? 

 Welke ontwikkelingen van het landschap en het milieu vonden gedurende deze 

periode plaats en welke invloeden hadden deze op het leefmilieu van de mens? 

 

Bodem  

 Tot op heden bestaat nog geen compleet beeld van de bodemopbouw in het 

centrum van Breda. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat in de loop van 

de late middeleeuwen de mens op grote schaal het natuurlijk landschap heeft 

aangepast door middel van ophogingen. Enerzijds lijkt het landschap een 

belangrijke rol gespeeld te hebben bij het uitkiezen van de oudste 

nederzettingskern van Breda, anderzijds heeft men aan het eind van de 13e eeuw 

en het begin van de 14e eeuw op grote schaal de natuurlijke loop van de Mark 

teruggedrongen ten behoeve van uitbreiding en verdichting van de middeleeuwse 

kern. Ook bij de aanleg van de stadsverdediging lijkt het reliëf en landschap een 

belangrijke rol gespeeld te hebben. Informatie over de exacte wisselwerking 

tussen het natuurlijk landschap en de ontwikkeling en inrichting ligt op veel 

plaatsen in het bodemarchief opgeslagen. 

 Archeologisch onderzoek naar het gebruik en de functie van beekdalen in het 

verleden heeft tot nu toe op kleine schaal plaats gevonden. Om beter inzicht te 

verkrijgen in de relatie en interactie tussen mens en beekdalen is het van belang 

de bodemopbouw en processen van bodemvorming in beekdalen beter in kaart te 

brengen.  

 De hoger gelegen dekzandruggen zijn van oudsher geliefde plaatsen voor de 

mens om zich te vestigen. De ontwikkeling van cultuurlagen en esdekken is een 

belangrijk onderdeel van het archeologisch onderzoek. Op basis van deze 

ontwikkelingen kan een beter inzicht worden verkregen in het gebruik, de functie 

en betekenis van het landschap voor de mens.  

 In Breda komen niet alleen pleistocene zandgronden voor die worden aangeduid 

als het Hoge, in het noordelijke deel van Breda komen holocene afzettingen voor, 

het Lage. In dit deel van Breda komen moeren (veengebieden), dalletjes, dijken, 

beemden en donken voor. Vooral de beemden zijn een kenmerkend onderdeel van 

het Lage en werden als grasland werden in het verleden extensief gebruikt als 

hooilanden en voor het weiden van vee. De functie van en de relatie tussen het 

Lage en de mens is nog niet intensief onderzocht. 

  

Flora/fauna  

 Wat was de aard van de begroeiing van het landschap gedurende de periode late 

prehistorie tot en met de middeleeuwen en welke invloeden had deze op de 

leefwijze van de mens?   

 Welke wilde dieren kwamen in de vrije natuur in de omgeving van de nederzetting 

en de nederzetting zelf voor, zowel op het land als in het water en welke invloed 

hadden deze op de leefwijze van de mens? 

 Welke gedomesticeerde dieren kwamen in de omgeving van de nederzetting en in 

de nederzetting zelf voor, zowel op het land als in het water en welke invloed 

hadden deze op de leefwijze van de mens? 

 Het verkrijgen van informatie over de lange termijnontwikkeling van de vegetatie 

in de regio; de verhouding tussen de gebruikte en niet-gebruikte ruimte; de 

agrarische economie; de voedseleconomie; het gebruik van ruimte in huizen en 

op erven. 

 

Bewoning / Nederzetting 

 Zijn er nederzettingssporen op het terrein aanwezig en welke datering hebben zij? 

Geef, indien mogelijk, een fasering binnen de nederzetting. 
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 Hoe is de bewoning gestructureerd – losse erven of geconcentreerde bewoning? Is 

het mogelijk complete erven op dit terrein uit enige periode te onderzoeken? 

 Wat is de verklaring voor de locatiekeuze ten opzichte van het ‘natuurlijke’ 

landschap en indien mogelijk het cultuurlandschap?  

 Welke relatie is er te leggen tussen eventueel in tijd opvolgende elementen in het 

landschap (bv nederzettingssporen en begravingen uit uiteenlopende perioden)? 

 Is er een koppeling mogelijk tussen de archeologische en de historische gegevens 

en archieven en welke relevantie of betekenis heeft dit? 

 

Verkaveling  

 Zijn er sporen van verkaveling in het terrein, en zo ja wat is de aard en de wijze 

van aanleg van de verkaveling (sloten, greppels, afrastering, etc.)? 

 Wat is de vorm van de verkaveling en omvang van de omgrensde percelen, zowel 

binnen als buiten een eventuele nederzetting?  

 Welke relatie is er te leggen tussen de perceelgrenzen en de vroegste 

kadasterkaarten? 

 Waarvoor zijn de kavels gebruikt? 

 

Infrastructuur 

 Komen er in het gebied sporen van paden, wegen en voorden voor en welke 

relatie hebben deze tot het onderzoeksgebied? 

 Komen er in het gebied waterbeheerstructuren voor zoals dijken, gemalen, 

stuwen en (afwatering)sloten en welke relatie hebben deze tot het 

onderzoeksgebied? 

 Wat is de relatie tussen de gebouwen en de diverse elementen van de 

infrastructuur? 

 Wat is de relatie tussen de vormen van infrastructuur en de historische gegevens 

over paden en wegen? 

 

Vestingbouw 

 Zijn in het onderzoeksgebied sporen van vestingbouw of linies (onverstoord) 

aanwezig? 

 Welke fasen uit de vestingbouw zijn op het terrein aanwezig? 

 Zijn de sporen van vestingbouw te koppelen aan de vestingkaarten (uitgave 

gemeente Breda 2008)?  

 

Complextype/Ensemble 

 Hoe kan de locatie beschreven worden in termen van ensembles van sporentypen 

en -clusters? Het gaat erom ensembles te typeren opgebouwd vanuit de meest 

enkelvoudige vorm tot de meest samengestelde vorm. Deze getypeerde 

(representatieve of juist uitzonderlijke) ensembles hebben de functie van 

bouwsteen in de beschrijving van de aard van het gehele complextype. 

 Het verkrijgen van inzicht in de lange termijnontwikkeling van de bewoning in de 

regio en daaraan gerelateerd het gebruik van de ruimte.  

 Inzicht krijgen in de begrenzing en het karakter van de bewoningssporen; inzicht 

krijgen in de ruimtelijke en chronologische relatie tussen bewoningssporen uit 

verschillende perioden; vraagstukken omtrent continuïteit en discontinuïteit in 

bewoning beantwoorden; inzicht krijgen in de functie en het gebruik van zones in 

het landschap, bijvoorbeeld de situering van “site” en “off-site”, nederzetting en 

grafvelden, dekzandrug en beekdal. 

 

HOOFDSTUK 6 METHODEN EN TECHNIEKEN 

6.1 Methoden en technieken 

Tijdens de archeologische begeleiding wordt de graafwerkzaamheden uitgevoerd tot de 

vereiste diepte onder begeleiding van een senior KNA-archeoloog. De diepte van de 
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graafwerkzaamheden zal niet dieper gaan dan vanwege de natuurontwikkeling 

noodzakelijk is. 

 

Tijdens het afgraven van zowel de bovenlaag als ook de bodemhorizonten zal aandacht 

moeten worden besteed aan het eerder zichtbaar worden van sporen en vondsten. Al 

dergelijke vondsten en sporen dienen dan te worden gedocumenteerd voordat verder 

wordt gegraven naar een mogelijk dieper sporenvlak. 

 

Het is mogelijk dat het spoorniveau niet wordt bereikt. In dat geval hoeft niet 

gedocumenteerd. Indien het spoorniveau niet wordt bereikt is archeologie volgend. Bij 

het bereiken van het spoorniveau wordt archeologie leidend. Dan wordt een vlak 

aangelegd. 

 

Het vlak wordt aangelegd met behulp van een graafmachine met gladde bak door het 

verwijderen van de bouwvoor tot een archeologisch leesbaar niveau. Voordat het vlak 

wordt getekend dient het te worden gefotografeerd en gewaterpast. Hierbij wordt 

minimaal één NAP-hoogte per 25 m2 genomen, alsmede ook van het maaiveld langs één 

van de lange zijden van een werkput. Het vlak en de stort worden na aanleg met een 

metaaldetector afgezocht. 

 

Wanneer sprake is van funderingsresten, muurwerk van voormalige bebouwing of 

boomwortels onder huidig maaiveld, vindt archeologisch veldwerk plaats vanaf het 

maaiveld. De bovengrondse sloop of kap tot op het maaiveld kan zonder archeologische 

begeleiding plaatsvinden, tenzij anders vermeld in dit programma van eisen (zie strategie 

veldwerk). 

 

Alle sporen, verstoringen en bodemverkleuringen worden ingetekend en beschreven op 

de vlaktekeningen, conform de eisen van het Afdeling Ruimte van de gemeente Breda en 

de geldende KNA. Alle vlakken, gecoupeerde sporen en bijzondere vondsten dienen te 

worden gefotografeerd. Digitale foto’s dienen een zodanige resolutie te hebben dat deze 

geschikt zijn voor publicatie op A5 formaat. De minimale resolutie dient daarom 5 

megapixels te bedragen, waarbij de camera is ingesteld op de hoogste opnameresolutie. 

In het veld genomen foto’s zijn interpreteerbaar (noordpijl, schaalaanduiding) en 

fotobordjes zijn leesbaar. Het fotobordje is conform de eisen van het Handboek 

Archeologie Breda van het Afdeling Ruimte van de gemeente Breda.  

 

De meetlijnen in de werkput liggen maximaal 3 meter uiteen en worden via vaste punten 

net buiten de werkput nauwkeurig gekoppeld aan het Rijksdriehoeksnet. Alle getekende 

profielen worden ook ingemeten in het RDN. Alle vlakken en sporen in de werkput 

worden volledig gewaterpast, ook bij de zogenaamde ‘lege’ putten. Na afloop van de 

opgravingscampagne worden de veldtekeningen zo snel mogelijk gedigitaliseerd. 

Documentatie van vlakken en contexten geschiedt in het veld volgens de standaard 

werkwijze zoals opgesteld door het Afdeling Ruimte van de gemeente Breda en de 

geldende KNA.   

 

Voor alle documentatie worden de formulieren van Afdeling Ruimte van de gemeente 

Breda gebruikt (voor uitleg zie handboek). Vondstkaartjes kunnen worden afgehaald bij 

het Afdeling Ruimte van de gemeente Breda. Alle aangetroffen sporen dienen te worden 

gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt.  

 

Daarbij dient de kleur en de samenstelling van de vulling beschreven te worden op de 

spoorformulieren conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB). Sporen 

en bijzondere vondsten worden gefotografeerd met fotobord, schaalstok en noordpijl en 

getekend op schaal 1:20 (of 1:10) voor coupes en profielen. Schaal 1:50 wordt 

gehanteerd voor de vlakken. Dag- en weekrapporten worden bijgehouden en overlegd 

aan het bevoegd gezag bij deponering. Bij een opgraving wordt een wekelijkse 



Programma van Eisen Breda 2016-26 Sportpark De Heikant Hoofdveld 

 
 

Gemeente Breda, Afdeling Ruimte / Erfgoed versie 3 november 2016 
 

 

11 van 34 
 

rapportage aan het Afdeling Ruimte van de gemeente Breda toegezonden 

(contactpersoon F.J.C. Peters).  

 

Vondstmateriaal dat wordt aangetroffen tijdens de aanleg wordt per vlak in vakken van 4 

x 5 m verzameld. Bij het afgraven van de bouwvoor moeten de vondsten, waar mogelijk, 

per ophogingslaag worden verzameld om inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis 

van het bouwdek. Vondsten uit de bodemhorizonten worden apart verzameld van het 

materiaal uit de bouwvoor. Grote sporen worden per laag met eventueel bijbehorende 

vondsten onderzocht.  

 

Voor het veldwerk gelden de voorschriften die zijn opgesteld door en op te vragen bij 

Afdeling Ruimte van de gemeente Breda en de voorschriften van de geldende KNA. 

 

De archeologisch uitvoerder doet de KLIC-melding, als de gegevens niet voorhanden zijn 

bij de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft, indien aanwezig, ook kopieën van de 

milieurapporten. De opdrachtgever zorgt dat de betredingstoestemming is geregeld en 

dat het terrein toegankelijk is voor de archeologisch aannemer. 

 

Het veldwerk kan pas starten nadat het Programma van Eisen en het Plan van Aanpak in 

definitieve vorm is goedgekeurd. 

 

De start van het veldwerk wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.  

 

De archeologisch aannemer doet tijdig de vereiste artikel 46 melding bij de RCE 

voorafgaand aan de start van het veldwerk. 

6.2 Strategie 

Alle bodemverstorende werkzaamheden binnen het plangebied dienen te worden 

uitgevoerd onder archeologische begeleiding.  

 

In de praktijk betekent dit dat: 

- Er ontgraven wordt door de aannemer (machinist) terwijl een archeoloog toekijkt 

en bij het eventueel bereiken van het archeologisch vlak (zie ook paragraaf 6.1.) 

aanwijzingen geeft. 

- Er wordt niet meer gegraven dan voor het afgraven van het natuurgrasveld en 

voor de aanleg van het kunstgrasveld noodzakelijk is. Dat wil zeggen: er wordt 

niet uitgebreid en er wordt niet dieper gegraven dan noodzakelijk is. 

- Zodra er is ontgraven krijgen de archeologen de tijd om te documenteren 

(tekenen / foto’s maken). Tijdens deze werkzaamheden kan de aannemer 

(machinist) aan de slag op een ander gedeelte van het terrein om zo min mogelijk 

stagnatie in de werkzaamheden te veroorzaken. 

- Door de aannemer wordt de start van de werkzaamheden zo vroeg mogelijk 

gemeld zodat hiermee in de planning van de archeologisch uitvoerder rekening 

kan worden gehouden. 

- Aan het begin van de dag van de eerste werkzaamheden worden in het veld 

nadere afspraken gemaakt over de exacte werkzaamheden, volgorde en planning.  

 

De opgravingcode wordt schriftelijk of per mail minimaal 2 weken voorafgaand aan de 

start van het veldwerk bij het Afdeling Ruimte van de gemeente Breda opgevraagd. 

Contactpersoon hiervoor is de heer F.J.C. Peters. 

 

6.3 Omgang kwetsbaar vondstmateriaal 

Zodra er vondstmateriaal wordt aangetroffen dient men er zich van bewust te zijn dat 

degradatie van het vondstmateriaal begint zodra het is gelicht uit het bodemarchief. Men 

dient daarom al voor het lichten te bepalen hoe degradatie van het vondstmateriaal kan 

worden voorkomen. Hierbij dient te worden gebruik gemaakt van protocol OS11 en de 

KNA-Leidraad ‘Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal’. Conservering dient zo snel 
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mogelijk bewerkstelligd te worden. De bepalingen met betrekking tot de conservering 

van vondstmateriaal staan vermeld in paragraaf 8.3.  In afwachting van conservering 

dient het te conserveren materiaal tijdelijk opgeslagen te worden op een wijze die 

stabilisering van de staat van het object waarborgt. De senior KNA-archeoloog in het veld 

is hiervoor verantwoordelijk. Bij uitzonderlijke vondsten die speciale conservering 

behoeven al vanaf het moment van lichting dient er voor de vondst gelicht wordt contact 

te worden opgenomen met een KNA-conserveringsspecialist of de senior KNA-specialist 

voor de materiaalcategorie die is aangetroffen. Bij uiteindelijke deponering van 

kwetsbaar vondstmateriaal dient het geconserveerd te worden aangeleverd. 

6.4 Structuren en grondsporen 

Om tot een goede waardering van de vindplaats te komen, dienen onvolledige en 

onduidelijke structuren en sporen -indien mogelijk- volledig te worden blootgelegd en 

onderzocht wanneer dit van belang is voor de interpretatie. Hierdoor is het mogelijk dat 

de werkput dient te worden uitgebreid, dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever en 

het bevoegd gezag.  Hoewel het hier gaat om een inventariserend veldonderzoek door 

middel van proefsleuven dienen- indien blijkt dat het onderzoek geen vervolg krijgt- alle 

sporen (incl. greppels en met voorbehoud van bewezen recente sloten) volledig 

gecoupeerd en afgewerkt, waarbij de coupes zoveel mogelijk in dezelfde richting gezet 

worden. Tijdens het onderzoek wordt gericht gezocht naar ‘ontbrekende’ sporen. Dit in 

overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag. De uiteindelijke digitale 

velddocumentatie dient te wordt aangeleverd conform de eisen voor ArcheoLINK. 

6.5 Aardwetenschappelijk onderzoek 

Het fysisch-geografisch onderzoek bestaat uit het bestuderen van de profielopbouw door 

een fysisch geograaf met een specialisatie in zandgronden, waarbij de aandacht is gericht 

op de opbouw van de bodems anders dan een standaard podzol. Van alle werkputten 

waarin sporen aanwezig zijn, wordt in ieder geval ter hoogte van de sporen een volledig 

lengteprofiel gedocumenteerd (fotograferen en tekenen) en geanalyseerd. Indien geen 

archeologische sporen aanwezig zijn en sprake is van een regelmatig profiel, kan met 

spoorbeschrijvingen om de 10 m worden volstaan. Profielen met een opbouw anders dan 

een podzol worden in het afwijkende deel volledig gedocumenteerd.  

 

Ongestoorde of onderzoeksrelevante bodemprofielen worden gefotografeerd en getekend. 

Indien aanwezig wordt het natuurlijke bodemprofiel bemonsterd voor nader 

bodemkundig en botanisch onderzoek. Voor het bemonsteren gelden de voorschriften die 

zijn opgesteld door en op te vragen bij de afdeling Ruimte van de gemeente Breda en de 

voorschriften van de geldende KNA. 

6.6 Anorganische artefacten 

Vondsten dienen verzameld te worden per spoor, laag, vlak of bij bijzondere vondsten als 

puntlocatie.  Bij het aantreffen van kleine vindplaatsen, bestaande uit vondststrooiingen 

dient het sediment in vakken van 50 x 50 cm te worden verzameld en in lagen van 5 tot 

10 cm te worden gezeefd.  

Vondsten uit verschillende lagen in een spoor krijgen telkens een nieuw vondstnummer. 

(Bak)steen muren e.d. worden bemonsterd. Vondsten die zijn ingemeten als puntlocatie 

dienen op de veldtekening te worden aangegeven. Vondsten worden voorzien van een 

ingevuld vondstkaartje met daarop vondstomstandigheden, opgravingscode, datum, 

inhoud, werkput en spoor.  

6.7 Organische artefacten 

Vondsten dienen verzameld te worden per spoor, laag, vlak of bij bijzondere vondsten als 

puntlocatie.  Bij het aantreffen van kleine vindplaatsen, bestaande uit vondststrooiingen 

dient het sediment in vakken van 50 x 50 cm te worden verzameld en in lagen van 5 tot 

10 cm te worden gezeefd.  

Vondsten uit verschillende lagen in een spoor krijgen telkens een nieuw vondstnummer. 

(Bak)steen muren e.d. worden bemonsterd. Vondsten die zijn ingemeten als puntlocatie 

dienen op de veldtekening te worden aangegeven. Vondsten worden voorzien van een 
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ingevuld vondstkaartje met daarop vondstomstandigheden, opgravingscode, datum, 

inhoud, werkput en spoor. 

6.8 Archeozoölogische en -botanische resten 

Er wordt een uitgebreide bemonsteringstrategie toegepast ten behoeve van later 

botanisch onderzoek. Deze werkwijze leidt tot een zo hoog mogelijke informatiewaarde 

die binnen de beschikbare middelen bereikt kunnen worden en geven een zo breed 

mogelijk uitgangspunt voor verdere uitwerking van de opgravinggegevens en het 

realiseren van de eerder genoemde doelstellingen. 

 

De volgende bemonsteringstrategie wordt voor de sporen toegepast t.b.v. botanisch en 

bodemkundig onderzoek: 

1.Grondmonsters voor zaden, insecten en vruchten: 

 Alleen uit donkere, ‘kansrijke’ sporen 

 Bestaat de indruk dat een structuur verbrand is dan wordt deze systematisch 

bemonsterd  

 Uit diepe sporen die tot onder het grondwaterniveau doorlopen, dient uit  elke 

laag die onder het grondwater ligt een monster te worden genomen. 

2. Grondmonsters voor houtskool 

 Alleen uit houtskoolrijke contexten 

 Als men een 14C-datering nodig heeft. 

3. Pollenmonsters 

 Alleen uit sporen die zich onder het grondwater bevinden 

 Uit profielen van donkere humeuze depressies (vennen) 

 Uit kleiige, humeuze of venige afzettingen uit beekdalen 

 Uit plaggendekken en oude akkerlagen 

Daarnaast wordt verzameld al het: 

4. Hout 

5. Bot en crematies 

6. Verbrand leem 

 

Voor waterputten/waterkuilen geldt dat de inhoud hiervan moet worden bemonsterd 

middels het slaan van een pollenbak vanaf de onderzijde tot aan het archeologisch vlak.  

Voor het bemonsteren gelden de voorschriften die zijn opgesteld door en op te vragen bij 

Afdeling Ruimte van de gemeente Breda en de voorschriften van de KNA 3.3 (protocol 

4003 proefsleuven, IVO-P). 

6.9 Vondstmateriaal algemeen 

Voor het verplicht verzamelen van vondstmateriaal in het veld zijn de bepalingen uit 

tabel 1 in protocol 4001 PvE leidend. Daarnaast dient al het dateerbaar materiaal uit de 

bouwvoor en de lage boven de C-horizont mee te worden genomen. 

Bij het aantreffen van vondstmateriaal dat in de categorie ‘overleg’ valt dient contact te 

worden opgenomen met de depothouder (F.J.C. Peters) over de te volgen procedure (wel 

of niet meenemen of representatief sample. 

6.10 Dateringstechieken 

nvt 

6.11 Beperkingen 

nvt 

 

HOOFDSTUK 7 UITWERKING EN CONSERVERING 

7.1 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 

Hoewel het hier gaat om een inventariserend veldonderzoek door middel van 

proefsleuven dienen- indien blijkt dat het onderzoek geen vervolg krijgt- alle sporen (incl. 

greppels en met voorbehoud van bewezen recente sloten) volledig gecoupeerd en 

afgewerkt, waarbij de coupes zoveel mogelijk in dezelfde richting gezet worden. Tijdens 
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het onderzoek wordt gericht gezocht naar ‘ontbrekende’ sporen. Dit in overleg met de 

opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

7.2 Analyse aardewetenschappelijke gegevens 

De verzamelde monstergegevens dienen zodanig te worden uitgewerkt dat de 

landschappelijke context en de bodemopbouw van de vindplaats kunnen worden bepaald. 

Het materiaal wordt mede op basis van de onderzoeksvragen gewaardeerd en beoordeeld 

op geschiktheid voor analyse en vastgelegd in een rapport door een senior KNA-

archeoloog met veel ervaring op de betreffende ondergrond (aan te tonen middels cv). 

Behalve waar het specifiek fysisch geografische vraagstukken betreft, daar dient een 

fysisch geograaf te worden ingeschakeld(eveneens met ervaring op de betreffende 

ondergrond (Ervaring eveneens aan te tonen middels cv). De selectie hiervoor vindt 

plaats direct na afloop van het veldwerk. Het fysisch-geografische deelrapport dient zo te 

zijn geschreven dat het integraal deel uitmaakt van het opgravingrapport. 

7.3 Anorganische en organische artefacten en archeozoölogische en -botanische 

resten 

Door het inventariserende karakter van het onderzoek is het niet mogelijk de aantallen 

vondsten in te schatten. Er dient daarom een basisbedrag in de offerte worden 

opgenomen voor de uitwerking van het vondstmateriaal. Daarnaast is het is verplicht om 

een stelpost op te nemen voor het uitwerken en conserveren van vondsten en het 

inzetten van monsters.  

 

De materiaalanalyses worden uitgevoerd door specialisten met aantoonbare ervaring op 

het gebied van materiële cultuur uit de aangetroffen perioden. Al het vondstmateriaal 

wordt ingevoerd in een database gericht op aanlevering conform de eisen voor 

ArcheoLINK. Kansrijke sporen worden conform de eisen van Afdeling Ruimte van de 

gemeente Breda en de geldende KNA bemonsterd  en ingezet tijdens de uitwerking.  

 

Vondsten uit de bouwvoor en losse vondsten van de stort of het vlak worden 

oppervlakkig bekeken en slechts bij bijzondere vondsten nader beschreven en 

geanalyseerd, waarbij ten minste niveaus 1 en 2 uit het Archeologisch BasisRegister 

(ABR) worden gehanteerd. 

 

De senior KNA-archeoloog beoordeelt tijdens het veldwerk of er extra maatregelen voor 

de conservering van het vondstmateriaal getroffen moeten worden. De vondsten worden 

goed verpakt en opgeslagen zodat de conditie van het materiaal zo optimaal mogelijk 

blijft.  

 

De vondsten worden voorzien van een vondstenkaartje met vondstomstandigheden, 

projectnummer, werkputnummer, contextnummer, inhoud en datum. De verschillende 

vondstcategorieën worden apart verpakt, maar niet apart geregistreerd. Bij bijzonder 

kwetsbare vondsten wordt een specialist geraadpleegd. Alle vondsten worden op de 

juiste manier geconserveerd tot er een keuze in het vondstdeterminatieadvies is gemaakt 

welke vondsten bewaard blijven.  

 

Registratie en inventarisatie van het vondstmateriaal gebeurt direct na afronding van het 

veldwerk. Verwerking en karakterisering van de diverse monsters wordt door specialisten 

uitgevoerd. 

7.4 Beeldrapportage 

Het puttenplan geeft een overzicht van alle werkputten, getekende profielen en het 

gehanteerde meetsysteem. Structuren worden apart afgebeeld, evenals sporen met een 

bepaalde maar onduidelijke samenhang. Alle sporen en structuren worden afgebeeld op 

een allesporenkaart voorzien van het landelijke coördinatengrid en topografie. Daarnaast 

wordt er, indien er sprake in van vindplaatsen uit verschillende periodes, per periode een 

overzichtskaart gemaakt van alle sporen en structuren. Onderzoeksrelevante profielen 

worden afgebeeld. Vlakfoto’s en coupes worden, indien relevant, afgebeeld. 
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HOOFDSTUK 8 (DE)SELECTIE EN CONSERVERING 

 

8.1 Selectie materiaal voor uitwerking 

In principe dienen alle vondsten en monsters uit het veld te worden meegenomen, ook 

bij geconstateerde afwijkingen in complextypen of de te verwachten aantallen vondsten 

en monsters, tenzij met bevoegd gezag of met de depothouder (F.J.C. Peters) anders is 

afgesproken. 

 

Voor reactietermijnen en overlegmomenten tussen de depothouder, het bevoegd gezag, 

de opdrachtgever en de archeologisch uitvoerder worden de termijnen uit de vigerende 

KNA gehanteerd.  

 

Uiterlijk drie weken na afloop van het veldwerk is een vondstdeterminatieadvies in een 

evaluatierapport opgesteld waaruit blijkt wat de aangetroffen resten zijn en welke sporen, 

vondsten en monsters in aanmerking voor verdere uitwerking komen. Het 

vondstdeterminatieadvies dient te worden gebaseerd op tabel 2 en 3 van protocol 4001 

PvE. Bij een advies dat afwijkt van de in de tabellen gestelde bepalingen dient te worden 

beredeneerd waarom er is afgeweken. Het vondstdeterminatieadvies wordt digitaal 

geleverd aan de opdrachtgever, directievoerder en het bevoegd gezag. 

Aan de hand van dit vondstdeterminatieadvies en het evaluatieverslag wordt in  een 

overleg tussen de opdrachtnemer, bevoegd gezag en depothouder besluiten genomen 

over de uitwerking van het vondstmateriaal. Dit besluit dient schriftelijk te worden 

vastgelegd.  

 

8.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

Het gedeselecteerde materiaal moet worden aangeleverd en mag niet voor de 

deponering heeft plaatsgevonden worden weggegooid tenzij anders is afgesproken met 

het bevoegd gezag of de depothouder (F.J.C. Peters). 

 

Het gedeselecteerde materiaal dient voorzien van een lijst en de reden voor deselectie, 

gescheiden van het geselecteerde materiaal te worden aangeleverd bij het depot van de 

gemeente Breda.  

  

8.3 Selectie materiaal voor conservering 

Het gesorteerde en geanalyseerde materiaal wordt zo geconserveerd dat het zo stabiel 

mogelijk kan worden opgeslagen en er geen achteruitgang van het materiaal plaats vindt. 

Hierbij gelden de richtlijnen uit protocol OS11 en de KNA-Leidraad ‘Eerste hulp bij kwets-

baar vondstmateriaal’. Tot het moment van overdracht aan het depot van de gemeente 

Breda is de archeologisch uitvoerder verantwoordelijk voor de juiste conservering van het 

materiaal. Uit het gesorteerde en gewaardeerde materiaal worden de te conserveren 

voorwerpen door specialisten geselecteerd. Conservering van de geselecteerde stukken 

door specialisten gebeurt pas na overleg met de afdeling Ruimte van de gemeente Breda. 

De kosten zijn voor de opdrachtgever. Deze kosten dienen bekend te zijn aan en 

goedgekeurd te zijn door de opdrachtgever. Alle behandelingen dienen nauwkeurig in 

een conserveringsrapport beschreven te zijn. 

 

HOOFDSTUK 9 DEPONERING 

9.1 Eisen betreffende depot 

Vondsten, monsters en documentatie worden gedeponeerd in het archeologische depot 

van de gemeente Breda. Voor het deponeren van de vondsten gelden de richtlijnen van 

de afdeling Ruimte van de gemeente Breda. Deze richtlijnen kunnen worden opgevraagd 

bij de afdeling Ruimte van de gemeente Breda.  

 

Documentatie wordt zowel analoog als digitaal aangeleverd. T.a.v. digitale documentatie 

gelden de volgende richtlijnen:  
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- Tekeningen (inclusief overzicht): vanaf 1 oktober 2008 conform GIS-protocol van de 

afdeling Ruimte van de gemeente Breda, op te vragen bij Afdeling Ruimte van de 

gemeente Breda. 

- Databases: vanaf 1 oktober 2008 conform ArcheoLINK, op te vragen bij de afdeling 

Ruimte van de gemeente Breda.  

- Tekstbestanden: bewerkbaar in Word 2007 en statisch als pdf 

- Foto/dia: .JPEG, .TIFF, .RAW of .PNG 

 

Gelijktijdig met het leveren van het definitieve rapport wordt de digitale documentatie 

gedeponeerd en is de ARCHIS-vondstmelding (en gereedmelding onderzoek) door de 

archeologisch uitvoerder verricht. Het deponeren van vondsten en analoge 

opgravingsdocumentatie geschied op afspraak met het depot van de gemeente Breda en 

binnen twee maanden na het leveren van het definitieve rapport. 

 

De vondsten dienen voorzien van een KNA pakbon (incl. onderliggende 

onderzoeksinformatie) in dozen van de afdeling Ruimte van de Gemeente Breda of in 

halve RCE dozen, die niet helemaal vol zijn gepakt, te worden gedeponeerd. 

9.2 Te leveren product 

Het eindproduct is een rapport volgens KNA-specificatie VS 05 en volgens bepalingen in 

dit Programma van Eisen, alsmede overdracht van vondsten en documentatie (digitaal en 

analoog, alle gebruikte formulieren, dag- en weekrapporten, vondstentabellen, 

sporentabellen, tekeningen, foto’s, enz.) aan de afdeling Ruimte van de gemeente Breda. 

Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven door de ontvangende instantie) van de 

overdracht.  

 

Het onderzoeksrapport moet in een heldere taal en voor een breed publiek (o.a. 

gemeentelijke medewerkers) worden geschreven.  

 

Het conceptrapport van het onderzoek is 16 weken na het beëindigen van het veldwerk 

gereed en wordt in tweevoud aan de afdeling Ruimte van de gemeente Breda van de 

Gemeente Breda geleverd. Nadat het becommentarieerde conceptrapport is 

geretourneerd, levert de opdrachtnemer na uiterlijk vier weken het definitief rapport (zie 

verder Termijn overdracht van vondsten, monsters en documentatie). 

 

Deze planning geldt zolang er geen monsters voor 14C-, dendrochronologisch en 

archeobotanisch onderzoek in aanmerking komen. Het definitieve rapport zal dan circa 

negen maanden na beëindiging van het veldwerk gereed zijn.   

 

Een kopie van het eindrapport wordt, naast 5 gedrukte exemplaren, ook in digitale vorm 

(bewerkbaar tekstbestand en GIS-bestanden, zie ook aanleverspecificaties deponering) 

aangeleverd bij de gemeente Breda en omvat in ieder geval de volgende elementen:   

 

 Aanleiding, doel en vraagstelling onderzoek (Programma van Eisen). 

 Paragraaf waarin staat vermeldt wat soort plan het betreft, welke ontwikkelingen 

er gaan plaatsvinden en tot welke diepte verstoring gaat plaatsvinden en in welke 

fase van de planprocedure het plan zich bevindt; 

 Foto’s van de huidige staat van het plangebied ten tijde van het inventariserend 

veldonderzoek. 

 Paragraaf methode en technieken: beschrijving van gebruikte methode en 

verantwoording ten opzichte van archeologische verwachting; 

 Beschrijving geologie, geomorfologie en bodem van het plangebied. 

 Een overzicht van de aangetroffen en al bekende archeologische en historische 

relicten 

 Beschrijving van de aangetroffen stratigrafie, structuren, sporen en vondsten 

 In het rapport wordt het verwachtingsmodel (uit het bureauonderzoek) getoetst 

aan de resultaten van het veldonderzoek. 



Programma van Eisen Breda 2016-26 Sportpark De Heikant Hoofdveld 

 
 

Gemeente Breda, Afdeling Ruimte / Erfgoed versie 3 november 2016 
 

 

17 van 34 
 

 Paragraaf met een beoordeling van de vindplaatsen volgens de KNA of  een 

bijgesteld/nieuw archeologisch verwachtingsmodel; 

 Mate van verstoordheid. Indien delen van het plangebied als verstoord worden 

aangemerkt, dient het begrip verstoord gedefinieerd te worden en dienen de 

verstoorde profielen beschreven te worden. Tevens dient aangegeven te worden 

welke processen hier (mogelijk) de oorzaak van zijn. Het begrip verstoord heeft in 

een archeologisch onderzoek betrekking op de bodemlagen waar de 

archeologische waarden in verwacht worden. In historische dorpskernen is de 

bodem veelal per definitie verstoord, maar dat wijst nu juist vaak op de 

aanwezigheid van archeologische resten. 

 Boorstaten (indien van toepassing en alleen als aanvulling op proefsleuven) 

o Aanduiding van de bodemhorizonten (waaronder de fijnmazige 

horizontindeling, bijv. Aap en Aa bij esdekken)  

o Hoogte van de archeologische indicator (bijv. aardewerk, botmateriaal, 

houtskool, huttenleem, fosfaat en evt. kiezels in eolische afzettingen)  

o Van elke horizont of laag wordt een archeologische interpretatie gegeven  

o Per boorstaat is aangegeven: NAP-hoogte, type boor (en diameter) en 

maaswijdte zeef; 

o Indien opgevulde/verlande vennen of beekbeddingen worden aangeboord, 

dan dient de diepte van de opvulling te worden bepaald. 

 Relevante profielen en coupes en volledige profielafbeeldingen van de 

proefsleuven 

 Voor kleigronden dient de zanddiepte bepaald te worden. Voor zandgronden dient 

de dekzandhoogte (het reliëf) bepaald te worden. Ook de ouderdom van het 

aangetroffen dekzand dient beschreven te worden (Oud of Jong). 

 Voor het bepalen van de gaafheid dient in te worden gegaan op de toestand van 

het oude oppervlak in relatie tot de gaafheid van eventuele 

grondsporen/vondstlagen (bijv. esdek tot in de C-horizont verploegd, geen restant 

oorspronkelijke bodemprofiel meer aanwezig). 

 Termen als “recent” of “subrecent” dienen te worden toegelicht.  

 Er dient een terugkoppeling plaats te vinden tussen de resultaten van het 

bureauonderzoek (opgenomen in dit PvE) en van het veldwerk 

(booronderzoek/sleuvenonderzoek) indien dit heeft plaatsgevonden. 

 Regionale synthese indien de resultaten van het onderzoek dit mogelijk maken. 

 Beknopte samenvatting van het onderzoek. 

 Conclusies, waardering en aanbevelingen. 

 

 een selectieadvies met betrekking tot het onderzoeksterrein, voor zover de 

resultaten van het onderzoek daartoe aanleiding geven. 

 Verklarende woordenlijst. 

 

In het rapport dienen als aanvulling op de KNA de volgende kaarten te worden 

opgenomen: 

 

 Kaart met de begrenzing van het plangebied (max. 1:10.000) met daarbij een 

inzet van de ligging van het plangebied binnen de grenzen van de gemeente 

Breda. 

 Kaart met het bestaande plangebied (luchtfoto). 

 Kaart met de nieuwe voorgenomen inrichting van het plangebied. 

 Kaart met gebieden die begrenzing van het onderzochte gebied en de begrenzing 

van niet onderzochte delen van het plangebied waarover dus geen uitspraak 

gedaan kan worden. 

 Kaart met daarop de locatie van de uitgevoerde boringen (indien van toepassing) 

 Kaart met daarop de gebieden die aan oppervlaktekartering zijn onderworpen en 

de locatie van de oppervlaktevondsten (indien van toepassing) 

 Een kaart met de plaats van de (eventuele) verstoringen in het plangebied en de 

begrenzing en diepte van de verstoringen. 



Programma van Eisen Breda 2016-26 Sportpark De Heikant Hoofdveld 

 
 

Gemeente Breda, Afdeling Ruimte / Erfgoed versie 3 november 2016 
 

 

18 van 34 
 

 Een uitsnede van de oudste kadastrale kaart van het onderzoeksgebied. 

 Een uitsnede van de beleidsadvieskaart Breda’s erfgoed deel 1 Archeologie van de 

Gemeente Breda  

 Kaart van het fysisch landschap (Leenders 2006).  

 Een weergave van sporen, structuren, vondsten, bodemopbouw en reliëf in 

kaartvorm 

 Kaart met daarop aangegeven de locatie van vindplaatsen en de begrenzing 

daarvan. 

 Kaart met daarop aangegeven wel en niet nader te onderzoeken gebieden, indien 

niet hele plangebied kan worden vrijgegeven voor wat betreft archeologie. 

 

De rapportage van het inventariserend veldonderzoek richt zich op het opsporen en 

waarderen van vindplaatsen. Wanneer er sporen in de proefsleuven aanwezig zijn, maar 

er geen vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving plaats gaat vinden, dan wordt 

behalve de waardering, een korte paragraaf opgenomen waar wordt ingegaan op de 

onderzoeksthema’s. Indien blijkt dat het onderzoek moet worden uitgebreid tot een 

opgraving, dan ligt tijdens de opgraving en de uitwerking daarvan de nadruk op de 

bewoningsgeschiedenis, het natuurlijk landschap en het cultuurlandschap. 

 

De gemeente gaat, indien mogelijk na het verzenden van het van commentaar voorziene 

conceptrapport, maar zeker na ontvangst van het definitieve rapport, over tot het 

opstellen van een selectiebesluit ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. 

 

HOOFDSTUK 10 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 

10.1 Personele randvoorwaarden 

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd archeologisch bedrijf 

(instelling) dat beschikt over een vergunning tot het doen van opgravingen. Het 

voorliggende Programma van Eisen dient als uitgangspunt. Het onderzoek staat onder 

leiding van een senior KNA-archeoloog die het veldwerk verricht. Deze is daadwerkelijk in 

het veld aanwezig tijdens de uitvoer van het veldwerk. Zij/hij heeft aantoonbare ervaring 

met projectbeheersing, opgraven, schrijven en redigeren; daarnaast heeft hij/zij 

aantoonbare ervaring met opgravingen op de Zuid-Nederlandse zandgronden, aan te 

tonen middels CV en publicatielijst. De werkzaamheden worden als bevoegd gezag 

begeleid door een senior KNA-archeoloog vanuit de gemeente Breda.  

 

De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd door een kraanmachinist met aantoonbare 

ervaring op zandgronden. De kraan is uitgevoerd met een gladde bak. 

 

De materiaalanalyses worden uitgevoerd door KNA-specialisten met aantoonbare 

ervaring op het gebied van materiële cultuur, botanische en/of archeozoölogische resten 

uit de aangetroffen perioden. Profielen worden geïnterpreteerd en 

landschapsreconstructies gemaakt door een fysisch geograaf met een specialisatie in 

zandgronden. Conserveringen worden in dien nodig uitgevoerd door KNA-

conserveringsspecialisten. 

 

De gemeente Breda werkt al meer dan 20 jaar met vrijwilligers op het gebied van 

archeologie, zowel in het veld als bij het werk binnen. Amateur-archeologen en/of 

vrijwilligers van de afdeling Ruimte van de gemeente Breda moeten dan ook zonder 

voorwaarden deel kunnen nemen aan het archeologisch onderzoek. 

10.2 Overlegmomenten 

Afstemming tussen het bevoegd gezag en de opdrachtnemer vindt plaats op de volgende 

momenten: 

 Bij vaststelling van het draaiboek (PvA); 

 Minimaal twee weken van tevoren dient het bevoegde gezag (de gemeente Breda) 

op de hoogte te worden gesteld van de daadwerkelijke start van het veldwerk. 
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 Tenminste 1 maal per week gedurende de uitvoering van het veldwerk; 

 Wanneer bij een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven de 

keuze gemaakt wordt om sporen af te werken wanneer geen vervolgonderzoek 

komt of om sporen niet af te werken wanneer er wel een vervolgonderzoek komt; 

 Over het besluit het onderzoek al dan niet uit te breiden; 

 Wanneer de in het veld aangetroffen vondsten significant groter in aantal zijn dan 

voorafgaand aan het veldwerk werd verwacht, dan dient er overleg plaats te 

vinden met de depothouder (F.J.C. Peters). Binnen 6 weken dient er een besluit te 

zijn genomen mbt de deponering (en eventuele conservering) van onverwachte / 

onvoorziene vondsten (zie ook paragraaf 7.5). 

 Na einde van het veldwerk over het vondstdeterminatieadvies met 

uitwerkingsplan en de selectie van monsters voor 14C-analyse en 

dendrochronologie en archeobotanie; 

 Na indiening conceptrapport;  

 Na de controle van de digitale bestanden behorende bij de velddocumentatie, de 

analyse en het eindrapport; 

 Bij deponering van het project. 

10.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 

Het Programma van Eisen wordt vooraf goedgekeurd door het bevoegd gezag in de 

persoon van de heer drs. F.J.C. Peters, gemeente-archeoloog van de gemeente Breda. 

 

Afdeling Ruimte van de gemeente Breda geeft goedkeuring aan het Plan van Aanpak voor 

de start van het veldwerk, het begin en het einde van het veldwerk en de 

(concept)rapportage (zie verder Overleg- en evaluatiemomenten). 

 

Afdeling Ruimte van de gemeente Breda controleert op de uitvoering van het Programma 

van Eisen en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever en de 

archeologisch aannemer. Werkoverleg met de afdeling Ruimte van de gemeente Breda, 

de heer F.J.C. Peters, vindt minimaal wekelijks telefonisch of in het veld plaats. Evaluatie 

van het onderzoek met de afdeling Ruimte van de gemeente Breda, de heer F.J.C. Peters, 

vindt plaats aan het eind van de veldwerkfase.  

Het benutten van stelposten kan alleen na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. 

Meerwerk kan alleen worden verricht nadat het is opgedragen door het bevoegd gezag, 

met schriftelijke instemming van de opdrachtgever. De kosten voor het meerwerk zijn 

voor rekening van de opdrachtgever.  

 

In het dat geval bij dit onderzoek archeologische resten worden aangetroffen die wat 

betreft omvang, conservering, datering etc. een dermate zeldzaamheid vormen dat delen 

van het plangebied als (in situ) behoudenswaardig moeten worden aangeduid, dient 

nader overleg plaats te vinden met het bevoegd gezag. Dit gebeurt alleen in geval de 

archeologische resten dermate van belang zijn dat ze een toegevoegde waarde zijn voor 

het huidige beeld van de geschiedenis van Breda en omgeving. 

10.4 Bodemverontreiniging 

In het plangebied zijn een aantal milieukundige onderzoeken uitgevoerd. Daarmee is het 

de bodem in het plangebied voldoende onderzocht.  

 

Wanneer er sprake is van een vermoeden van bodemverontreiniging dient direct de 

Omgevingsdienst West-Brabant te worden geïnformeerd. Bij het aantreffen van asbest, 

maar dat geldt ook voor andere stoffen, mag niet verder worden gewerkt, totdat er een 

plan van aanpak is. 

 

Marianne van Leeuwen 

Tel: 076-529 4021 

of 

Natasja Cremers 
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Tel: 076 529 4507 

 

Email: omwb@breda.nl 

 

Indien de Omgevingsdienst niet beschikbaar is, dient contact te worden opgenomen met: 

 

De heer G. van Sandwijk  

Telefoon : 076 529 45 13 

Email : g.van.sandwijk@breda.nl 

10.5 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

Het terrein wordt door de archeologisch uitvoerder opgeleverd in de staat waarin het zich 

bij aanvang van de werkzaamheden bevindt. Dat wil zeggen dat de werkputten worden 

dichtgegooid en aangereden, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt tussen de  

opdrachtgever en de archeologisch aannemer. Deze afspraken dienen dan schriftelijk (e-

mail) te worden vastgelegd.  

 

Het is de uitvoerder niet toegestaan om zonder toestemming vooraf van de 

opdrachtgever met anderen (pers, publiek en archeologische instellingen) over de 

opgraving of het bouwplan in contact te treden. Publiciteit met betrekking tot 

inhoudelijke archeologische zaken worden verzorgd door de afdeling Ruimte van de 

gemeente Breda. 

 

HOOFDSTUK 11 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 

11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

Mocht tijdens het veldwerk de vraagstelling, strategie, methodiek, locatie etc. gewijzigd 

worden door de opdrachtgever en/of uitvoerder, dan dient hierover vooraf met Afdeling 

Ruimte van de gemeente Breda overlegd te worden. Pas na (mondelijke) goedkeuring 

door het bevoegde gezag kan het veldwerk worden vervolgd. Deze goedkeuring dient 

schriftelijk (per e-mail) te worden bevestigd en in het projectdossier te worden bewaard. 

Het bevoegde gezag kan evenwel ook de noodzaak tot wijziging vaststellen, waarna 

overleg volgt met de uitvoerder en opdrachtgever. 

 

Indien vondsten of sporen worden aangetroffen waarvan de omvang, aard of complexiteit 

niet voorzien was, wordt het bevoegd gezag ingeschakeld voor een actualisering van de 

selectie en aanpassing van het Programma van Eisen. 

11.2 Belangrijke wijzigingen 

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden ten allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan 

alle betrokken partijen: 

 Afwijking van de archeologische verwachting 

 Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode 

 Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden 

 Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten 

 Onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld m.b.t. omvang vindplaats, aantallen 

m2, aantallen vlakken et cetera. 

 Significante afwijkingen van verwachte vondsten en monsters (hoeveelhied, 

soorten materialen, soorten voorwerpen, type conservering). 

11.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

Mocht na de evaluatie van het veldwerk de vraagstelling, strategie, methodiek etc. 

gewijzigd worden door de opdrachtgever en/of uitvoerder, dan dient hierover vooraf met 

Afdeling Ruimte van de gemeente Breda overlegd te worden. Pas na goedkeuring door 

het bevoegde gezag kan het veldwerk worden vervolgd. Het bevoegde gezag kan 

evenwel ook de noodzaak tot wijziging vaststellen, waarna overleg volgt met de 

uitvoerder en opdrachtgever. 

mailto:omwb@breda.nl
mailto:g.van.sandwijk@breda.nl
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11.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Mocht tijdens de uitwerking en conservering de vraagstelling, strategie, methodiek etc. 

gewijzigd worden door de opdrachtgever en/of uitvoerder, dan dient hierover vooraf met 

Afdeling Ruimte van de gemeente Breda overlegd te worden. Pas na goedkeuring door 

het bevoegde gezag kan het veldwerk worden vervolgd. Het bevoegde gezag kan 

evenwel ook de noodzaak tot wijziging vaststellen, waarna overleg volgt met de 

uitvoerder en opdrachtgever. 
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Kaartbijlage 2: Luchtfoto (2015) van het plangebied 
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Kaartbijlage 3: Archeologische verwachtingskaart van het plangebied 
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Kaartbijlage 4: Onderzoeksmeldingen, Vondstmeldingen, Waarnemingen en 

Archeologische Monumenten uit Archis (archis.cultureelerfgoed.nl) 
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Kaartbijlage 5: CHI-kaart; thema fysisch landschap (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 6: CHI-kaart; thema akkers & beemden (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 7: CHI-kaart; thema nederzettingen (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 8: CHI-kaart; thema bestuurlijk en militair (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 9: CHI-kaart; thema infrastructuur (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 10: CHI-kaart; thema heerlijkheid en landgoed (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 11: CHI-kaart; thema bossen en heide (Leenders 2006) 
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Kaartbijlage 12: Uitsnede uit de kadastrale minuut 1824 
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Bijlage A: Overzicht doorlooptijden archeologisch proces 
Tijdsplanning 
(In weken) 

Onderdeel Aanlevering* Verantwoordelijk 

0 

 

Afronding veldwerk  Archeologisch 

uitvoerder 

1-3 
 

Vondstdeterminatieadvies Digitaal  
Analoog 

Archeologisch 
uitvoerder 

4-16 
 

Conceptrapportage Digitaal  
Analoog (in tweevoud) 

Archeologisch 
uitvoerder 

16-20  
 

Commentaar bevoegd 
gezag 

Digitaal  
Analoog 

Bevoegd gezag 

21-23 
 

Definitief rapport (en 
digitale documentatie)** 

Digitaal  
Analoog (in 15-voud) 

Archeologisch 
uitvoerder 

23-30 
 

Deponering Digitaal 
Analoog 

Archeologisch 
uitvoerder 

* Zie voor verdere aanleverspecificaties de betreffende onderdelen in dit Programma van Eisen 
** Indien 14C, dendrochronologisch en/of archeobotanisch onderzoek wordt uitgevoerd is de eindrapportage na 
negen maanden gereed.  

 

 

 



 

 

 
  

Bijlage 10 
 

Bomenposter 
(zie losse bijlage bij bestek) 



 

 

Bijlage 11 
 

Ombouw advies gravel tennisbanen 


























































