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Projectopdracht en beoogd resultaat
Begin dit jaar is besloten om de kunstgrasmat van veld3 bij vv Wilhelmina op sportpark De Saren te gaan vervangen. De mat was inmiddels 11 jaar in gebruik en bleek niet meer te voldoen aan de ‘gebruikersnorm’ van de K.N.V.B. Er is een projectplan gemaakt gevolgd door een aanbestedingsvoorstel. 
Met als doel veld 3 te voorzien van een nieuwe kunstgrasmat voor aanvang van het nieuwe seizoen 2016-2017.
Organisatie, kwaliteit en werkwijze
De vereniging is met name in de voorbereiding geïnformeerd / hebben ook mee gesproken tijdens de marktverkenning. In een later stadium is o.a. samengewerkt met de aannemer fa. Topgrass uit 

st. Oedenrode. 
De inkoop is uitgevoerd als een nationale openbare inschrijving met een gunning op EMVI criteria. We hebben daarvoor een  aanbestedingsdocument gemaakt en een procedure doorlopen via Tenderned = compleet digitale aanbesteding. 
Op zich is het aanbestedingsproces goed verlopen. Er waren veel vragen bij de Nota van Inlichtingen. En bij de gunning heeft één van de inschrijvers zich tot op het laatste moment verzet. We hadden deze inschrijving ter zijde gelegd nadat dit bedrijf ook na een herhaald verzoek niet de gevraagde informatie beschikbaar stelde. 
Planning versus doorlooptijd
De eindoplevering heeft 2 weken vertraging opgeleverd. Veroorzaakt doordat de aannemer i.v.m. weersomstandigheden op andere projecten vertraging had opgelopen. We hebben hem dit wel aangerekend, echter het uitstel mee omdat de voetbalclub ook wat later aan het seizoen begon omdat dit jaar de zomervakantie erg laat was.
Verslag tussentijdse sanering oude sporttechnische laag.

Tijdens de voorbereidingen hebben wij opdracht gegeven aan SGS Intron om onderzoek te doen naar mogelijke uitloging van zink in de onderbouw van het bestaande veld. Hierbij is vastgesteld dat het bovenste deel van de onderbouw van -10 tot -25cm diepte een te hoog zinkgehalte bevat (klasse industrie). Daaronder is het zand schoon. Bovenin bevindt zich de sporttechnische laag bestaande uit zand en rubber.

 Het rapport is doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Brabant Noord. Uitgangspunt voor ons was om deze lagen te laten zitten en pas te saneren over omstreeks 12 jaar – na verstrijken van de levensduur van de nieuwe mat. In eerste instantie gaf de ODNB hier een negatief advies op. Er heeft een gesprek plaats gevonden op 14 juni 2016 tussen Patrick Hessing, Niels Drillenburg (ODBN) en Henrie Bekkers GDB. Na uitleg vanuit beide zijde is er besloten om alleen de sporttechnische laag (zand/ rubber) te verwijderen en te saneren. Wel dient er een V&G plan te worden gemaakt en gekeurd te worden door de ODBN. Dit is door  Topgrass ingediend en goedgekeurd. Op dinsdag 28 juni is de Fa. Gubbels uit Helvoirt begonnen. In totaal is er 1401 ton materiaal gesaneerd. Op woensdag 29 juni heeft de ODBN een bezoek gebracht aan het werkterrein en een verslag van gemaakt en toegezonden naar GDB. Alles was akkoord bevonden. 

Na afgraven is er een AP04 uitgevoerd waaruit blijkt dat het zand in de onderbouw schoon is en voldoet aan de achtergrondwaarde , “altijd toepasbaar”.

Nadien is er een nieuwe sporttechnisch laag opgebracht van lava 0-8. Deze laag is de 1ste keer gekeurd op 15 juni gekeurd. In 2 hoeken voldeed deze nog niet aan de waarde. Op 21 juni heeft er een herkeuring plaatsgevonden en is de sporttechnische laag goedgekeurd door SGS Intron. 
Bij de oplevering van de sanering bleek Topgrass een foutieve berekening te hebben gemaakt in de offerte in de hoeveelheid af te voeren materiaal. Dit is gecorrigeerd maar bracht wederom extra kosten met zich mee. Voor de fout heeft de aannemer wel een deel van zijn staartkosten laten vallen.  

Financiën/budget 
Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW – deze kan fiscaal verrekend worden.

Het inkoopproces is op zich goed verlopen al viel ons de prijsstelling wel tegen. Dit was de eerste keer dat wij een voetbalmat vervangen en van oudsher hadden we rekening gehouden met omstreeks 130.000 kosten. De dekking zou plaats vinden uit restant kredieten van de afdeling. 

De prijs na EMVI kwam uit op omstreeks 185.00 euro. Hierbij moet wel worden aangetekend dat we in de uitvraag  zeer hoge kwaliteitseisen hebben gesteld. 
Hiernaast hebben we dus de kosten van de hierboven omschreven sanering van de sporttechnische laag gehad. Tot slot zijn er nog extra kosten gemaakt voor een rode en blauwe pupillen belijning aan te brengen in de mat.

Nacalculatie 

	Soort kosten
	Bedrag 
	Dekking 

	Renovatieadvies ISA/KIWA
	475
	Onderhoudsvoorziening CT

	Keuringen SGS / Intron
	7038
	idem

	Topgrass kosten sanering sporttechnische laag incl. nieuwe sporttechnische laag opbouwen (43.000 euro) en extra belijning (4.000 euro)
	125.300
	idem

	Topgrass aanneemsom vervangen mat
	184.800
	Investeringsnummer 65.76205

	Totaal
	317.613
	

	Mee aanbestede onderhouds- en keuringskosten voor de komende 5 jaar 
	16.500
	Nog opdragen


Al met al is dit project financieel bezien flink uit de hand gelopen. Niet dat er onverantwoorde uitgaven zijn gedaan maar dat er vooraf foutieve inschattingen zijn gemaakt dan wel bepaalde kosten te laat inzichtelijk zijn gemaakt geworden. 
Risico’s

Inmiddels hebben we de nodige ervaring in huis bij het aanleggen van kunstgras. En de daarbij behorende inkoop- / aanbestedingsprocessen. Hierbij probeer je steeds zoveel mogelijk risico’s te ondervangen. De gevoerde procedure met EMVI gunning bevat toch altijd risico’s – inschrijvers hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gunning. Dit is nu ook gebeurd. Echter heeft bewuste inschrijver op het eind afgezien van een gang naar de rechter. Waarschijnlijk heeft hij ingezien dat zijn bezwaar kansloos was.

Alle risico’s uitsluiten zal wel een utopie blijven. Zie verderop in deze notitie.
Communicatie

Er is geen externe communicatie geweest verder dan met de voetbalclub en de aannemer. 
Wijze van evalueren

De evaluatie is opgezet de projectleider in nauw overleg met de projectmedewerker en de administrateur. Ook is met de aannemer bij de oplevering een evaluatie moment ingebouwd. 
Van Wilhelmina hebben we vernomen dat ze erg tevreden zijn over het proces en het eindresultaat.

Verbeterpunten per item, actiepunten
1. Bij deze vervanging is wel gebleken dat onze begroting veel te laag zat. Nu hebben we ook voor een zeer zware mat gekozen – dat kan in de toekomst wel wat minder zeker als er minder schoolgebruik op een betreffend sportpark zit. In de lijst ‘vervangingsinvesteringen S&R 2011-2050 hebben we het bedrag voor de vervanging van een kunstgras voetbalmat verhoogd naar 155.000 en bij veel schoolsport naar 185.000 euro.

2. In dit geval bleek de sporttechnische laag de oorzaak te zijn van een bodemvervuiling. Deze sporttechnische laag bestond uit grove stukken rubber – aangelegd eind jaren ’80 van de vorige eeuw. We hebben geen ander kunstgrasvelden waar een dergelijke laag in zit. Conclusie is dat we dit risico voor de toekomst niet behoeven af te dekken. 
3. Wel zal de huidige SBR discussie in de toekomst zeker leiden tot extra verwijderingskosten bij vervanging van een mat. Nog los wat de kosten voor eventuele voor alternatieve infill zullen gaan bedragen.

Vervolgactiviteiten

Komende week wordt er nog een gebruik- en onderhoudsinstructie gegeven door de leverancier. De opdrachtbrief voor 5 jaar onderhoud wordt nog gemaakt. Alle revisiegegevens worden verwerkt in het GBI systeem. Het project wordt gearchiveerd / afgesloten in Verseon.
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