

No	Onderdeel	Begroot	Gerealiseerd
1	Aanschaf		
1.1	- Hardware t.b.v. NDS	€ 50.000	€ 25.000
1.2	- Licenties ()	€ 5.000	
1.3	-		
	subtotaal	€ 55.000	€ 25.000
2	Resultaatverplichting		
2.1	Pentest voor het NDS	€ 25.000	
2.2	Benchmark onderzoek	€ 10.000	
2.3	Privacy Impact Analyse (PIA)	€ 20.000	
2.4	Informatiemodel	€ 15.000	
2.5	Samenwerkingsmodel	€ 20.000	€ 13.000
2.6	PPS	€ 20.000	
2.7	Dashboard	€ 20.000	
2.8	applicatie	€ 40.000	
	subtotaal	€ 170.000	€ 13.000
3	Inspanningverplichting		
3.1	Ontwikkelaar	€ 140.000	€ 65.000
3.2	programmeur	€ 20.000	
	subtotaal	€ 160.000	€ 65.000
	totaal	€ 385.000,00	€ 103.000,00

0

250 Nationaal Detectie Systeem															
2.0	Ontwikkeling detector/collector/plugin	84,50	12.168,00	13.520,00	12.675,00	12.844,00	4.056,00	6.760,00	12.168,00	14.872,00	9.464,00	15.548,00	14.196,00	10.140,00	138.411,00
2.2	Hardware							25.000,00							25.000,00
2.3	Pentest							25.000,00						25.000,00	50.000,00
	subtotaal														213.411,00
20 Verstrekking Informatiepositie															
3.1	Dashboard													20.000,00	20.000,00
3.2															0,00
	subtotaal														20.000,00
40 Communicatie & PPS															
4.1	Strategie in organisatie	162,50	1.706,25	2.884,38	1.909,38	1.665,63	568,75	1.056,25	812,50						10.603,13
4.4															0,00
	subtotaal														10.603,13
Totale kosten															244.014,13
Totaal begroot															310.000,00
															65.985,87

No	Onderdeel														
1	Aanschaf														
1.1	- Hardware t.b.v. NDS														
1.2	- Licenties (
1.3	-														
2	Resultaatverplichting														
2.1	Pentest voor het NDS														
2.2	Benchmark onderzoek														
2.3	Privacy Impact Analyse (PIA)														
2.4	Informatiemodel														
2.5	Samenwerkingsmodel														
2.6	PPS														
2.7	Dashboard														
2.8	applicatie														
3	Inspanningverplichting														
3.1	Ontwikkelaar														
3.2	programmeur														

Periode 2013	Begroot Naam	Tarief	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totaal
1.0 Platform Cyber Veiligheid															
	40														
1.1															0,00
1.2															0,00
	subtotaal														0,00
2.0 Nationaal Detectie Systeem															
	250														
2.1	Ontwikkeling detector/collector/plugin	84,50	12.168,00	13.520,00	12.675,00	12.844,00	4.056,00	6.760,00	12.168,00	14.872,00	9.464,00	15.548,00	14.196,00	10.140,00	138.411,00
2.2	Hardware							25.000,00							25.000,00
2.3	Pentest						25.000,00							25.000,00	50.000,00
	subtotaal														213.411,00
3.0 Verstrekking Informatiepositie															
	20														
3.1	Dashboard													20.000,00	20.000,00
3.2															0,00
	subtotaal														20.000,00
4.0 Communicatie & PPS															
	40														
4.1	Strategie in organisatie	162,50	1.706,25	2.884,38	1.909,38	1.665,63	568,75	1.056,25	812,50						10.603,13
4.2	Animatiefilm					15.000,00									15.000,00
4.3	Folders, facsheets etc.					5.000,00									5.000,00
4.4															0,00
	subtotaal														30.603,13
Totale kosten															
Totaal begroot															
															264.014,13
															350.000,00
															85.985,87