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1. Opening, mededelingen, agenda
Dit is een vergadering met behulp van MS teams.

2. Situatie TBB: huur beéindigen/ krakers/ onveilige situatie/ rechtszaken
Il icht de situatie in de wijk toe, hoe het vanuit het wijkteam wordt ervaren.
Datum start sloop blijft vooralsnog 1 augustus.

3. Projecten

A Blok S: markttoets/ grondprijs/ opstart IP

Vestia is momenteel bezig met de interne besluitvorming. Daarbij hebben ze nog toestemming
nodig van Aw en WSW om de BOG-plint te ontwikkelen.

Vestia gaat aannemer zoeken. Voornemen is om dit jaar te starten met de bouw.

Gemeente is bezig met de grondprijs en moet hier met Vestia overeenstemming over
bereiken.

B Blok |
I <1kt aan een Nota van Uitgangspunten, hij geeft aangegeven deze over uiterlijk een
week aan te leveren.

CBIlok T
Wordt niet besproken. Hier gaan we voorlopig niet aan werken ivm gebrek aan capaciteit.

D Sloop bestaande blokken; voorbereiding, kapvergunning

Er is nog enige discussie over het kappen van de bomen in de binnentuin (zo’n 60-70 in
totaal). Bepalen welke bomen bespaart blijven en welke niet. Intern op korte termijn
overeenstemming over krijgen. Dan kan ook kapvergunning aangevraagd worden. Voor de
kapvergunning een goede onderbouwing hebben, om sterker te staan bij de
bezwarencommissie.

Vraag aan |, I <~ Il of zii nog creatieve ideeén hebben voor de binnentuin en
het al dan niet sparen van de bomen. Hoe om te gaan met hoogteverschil en rekening
houdend met evt. gebouwd parkeren.
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Probleem met de binnentuinen is dat ze een stuk lager liggen dan het straatniveau. Dit zal
moeten worden opgehoogd met 80cm-220cm. Gemeente gaat het ophogen en voorbelasting
doen. Hoe gaan we de waterafvoer/ overlast aanpakken? |l doet navraag bij een
hydroloog/ geologie en zal ook klimaatadaptie hierin meenemen.

E financiéle afspraken met Vestia over bestaande/ nieuwe blokken

I -» Bl Zin hiermee bezig.

F studie cultuurhistorie

Il is bezig met een uitvraag voor een onderzoek door een extern bureau.

Aspecten: wat wil je behouden? En hoe wil je de cultuurhistorische aspecten in zijn
algemeenheid terug laten komen in de nieuwbouw (uitstraling)?

Komt er participatie vanuit de buurt? Wijkraad vindt dit namelijk heel belangrijk en heeft ook
een goed beeld bij wat zij als cultuurhistorie zien. Zij zullen hier een punt van maken als zij
onvoldoende betrokken worden. De wijkraad is bezig met een studie. [JJJl] vraagt na of zij
deze studie met de gemeente/ planteam willen delen.

We kunnen de consultatie van de Wijkraad meenemen in de uitvraag naar een bureau.

G Verdichtingsstudie
Il is bezig met schrijven van een opzet per blok. Voor nu eerst de aantallen op totaalniveau,
daarna per blok de typen/aantallen bepalen. il zal dan checken of dit stedenbouwkundig

past, [JJJIll moet de financiéle toets doen. | voor check op het programma.

H Bestemmingsplan TBB Zuidoost

Dit is de benaming voor het nieuwe bestemmingsplan voor de blokken P3 en R. BOdG is
bezig met schrijven. Voor de geluidsberekening zijn nog de verkeersgegevens nodig. | IR
checkt bij V&V hoe het hiermee staat.

4. Planning

Il heeft geupdate planning gemaakt. Planning is rondgestuurd. Verzoek aan alle
planteamleden om deze door te nemen en opmerkingen door te geven aan [l zij zal
deze dan afstemmen met [}

5. Rondvraag

-Mediation traject, stand van zaken? Dit loopt in principe door. Twee bijeenkomsten geweest.
Ivm met Corona wordt afspreken en bezoeken lastiger. Verwachting is dat overeenstemming
niet voor de zomer zal zijn.

-Nieuwe projectmanager voor Parkstad is || | | } JEEEEE. Bl za! haar contactgegevens
naar de planteamleden sturen.
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Actielijst
Datum Wie Wat Wanneer
26/3 [ A I Overeenstemming over grondprijs
Vestia Blok S
26/3 [ ] Aanleveren NvU blok |
26/3 [ N Oplossing voor de bomen in de Uiterlijk over
binnentuinen bedenken een paar
weken
26/3 Kapvergunning aanvragen Véor einde jaar
26/3 [ Checken rapport restlevensduur
bomen binnentuin, delen met planteam
26/3 [ Wijkraad vragen of zij hun studie naar
cultuurhistorie Thb willen delen
26/3 Allen Doornemen planning en opmerkingen | Uiterlijk 1/4
doorgeven aan [
26/3 [ Checken verkeersgegevens voor de
geluidsberekening bp Thb Zuidsoost
26/3 [ ] contactgegevens || IGczczNEGEINR

delen
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