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Aanwezig I
I

1. Opening en mededelingen
Il is voor het eerst bij dit kernteam overleg, een korte kennismaking.
We bepalen de te bespreken onderwerpen: Markttoets, sloop, stikstofdepositie.

2. Verslag kernteam d.d. 7 oktober

- Gemeente heeft organogram aangepast. Vestia heeft nog een aantal aanpassingen.
Wordt na deze aanpassingen nogmaals rondgestuurd.

Verslag wordt vastgesteld.

3. Markttoets

De markttoets stagneert. il draagt de afronding van de markttoets over aan
. < rondt deze samen met i en de afdeling Aanbestedingszaken af.
Document zal véor plaatsing worden voorgelegd aan Vestia. Vervolgens kan de
markttoets worden geplaatst op Negometrix.

4. Sloop

Il heeft de sloopopdracht overgenomen van [Jlll, en begeleidt daarmee ook de
sloopwerkgroep. Opdracht tot sloop moet nu uit.

Il meldt dat [ o< sloopopdracht teruggeeft. Enige verbazing,
gemeente was hiervan nog niet op de hoogte. [l belt met .

Il raagt of er een ontheffing stikstofdepositie nodig is voor de sloop? Ja.

5. W.v.t.t.k.
- Er komt een verwerversoverleg (actie |JlD.


Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
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- Er wordt een financieel overleg ingepland. il treft hiervoor nog inhoudelijke
voorbereidingen. Vooral urgent is het voorbereiden van de overeenkomsten en

financiéle duidelijkheid over de groene blokken.

Voor de rode blokken is het doel eind dit jaar intern akkoord te bereiken, er moet

hiervoor een goede opdracht worden geformuleerd.

- Stikstofdepositie: kan er wellicht een aanname worden gedaan? Goede

R~

onderbouwing nodig, extern bureau is ingeschakeld. Dit i.v.m. met de dagvaardingen
waarin dit een aangedragen argument is. We proberen dit z.s.m./ deze week nog te

regelen.

6. Volgende vergadering
18 november van 14:00 — 15:00, WHK de Rotterdam.

Actielijst

g

ie

Wat

Wanneer

Noodzakelijkheidsverklaring Blok S

Markttoets voor Blok S afmaken en plaatsing
op Negometrix.

Inplannen verwerversoverleg

Planningsoverleg sloop met ||l IR
I --

SO gemeente

Maken oplegger behorend bij Volumestudie

[ Navraag bij [JJJlil om reactie op voorstel
inrichting buitenruimte langs Martinus
Steynstraat aan te leveren

[ ] Delen renovatievoorstel Martinus Steynstraat

Opzetten planteam Q en U






