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Tweebosbuurt d.d. 6 mei 2019

Beste Jos,

Op maandag 6 mei is er een eerste stuurgroep vergadering Tweebosbuurt. Namens SO zijn jij

en ik daarbij en namens Vestia, [ I

(ontwikkelmanager).

Ter voorbereiding geef ik hieronder de agenda weer, met daar waar nodig een korte
inhoudelijke toelichting.

Agenda
1. Kennismaking.

2. Vernieuwing Tweebosbuurt:
Voorgeschiedenis
Besluit Vestia zomer 2018
Besluit Raad 29 nov 2018
SOK getekend maart 2019

3. Stand van zaken

Herhuisvesting_ Art. 10 ||d 2 SUb b WOB

Vestia is verantwoordelijk voor het herhuisvesten van 535 huishoudens. Dat moet in
zeer korte tijd omdat er € | RV gelden worden ingezet op Tweebosbuurt.
Het belangrijkste risico zit op de realisatie van de sloopcomplexen < N
aan RVV. Om de termijnen van de regeling te kunnen halen moeten voorjaar 2020 alle
huishoudens zijn geherhuisvest en eventuele juridische procedures zijn afgerond.
Deze termijn blijkt nu, enkele maanden in het proces niet haalbaar.

B -- B o <'cggen samen met [ <t het
rijk voor mogelijke oplossingsrichtingen. Mogelijk wordt dat in de Woondeal geregeld,
maar dat is nog geen gelopen race.

Verwervingen

De gemeente is verantwoordelijk voor het verwerven van het particulier bezit in de
Tweebosbuurt. In het zuidoostelijke deel van de Tweebosbuurt liggen 10 percelen die
in het bezit zijn bij 11 verschillende particuliere eigenaren. In twee gevallen woont de
eigenaar in het pand. De rest wordt verhuurd of staat leeg.
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Het is de bedoeling om tot de zomer 2019 een minnelijk verwervingstraject te volgen
en als dat niet tot het gewenste resultaat lijdt een onteigeningstraject op te starten
vanaf de zomer 2019.

De verwerving loopt op dit moment moeizaam. Er is één appartement aangekocht.
Voor verschillende adressen zijn de taxaties uitgevoerd en lopen de gesprekken. Met
een aantal is geen contact te krijgen en een aantal hebben aangegeven niet te willen
verkopen.

Onteigening lijkt onvermijdelijk. We treffen voorbereidingen tot een raadsbesluit in
september/oktober.

Planvorming Blok S (met name proces rond BOG (niet-DAEB) in plint).

In blok S worden 137 DAEB-woningen met niet DAEB kwaliteit door Vestia ontwikkeld.
In afwijking (aanvulling) tot wat er in de SOK is afgesproken willen wij dat er in de plint
van blok S, commercieel programma komt. Wij hechten aan een levendige plint. Op
deze plek in de stad, in de nabijheid van Feijenoord City en Beijerlandselaan is dat
van belang.

Vestia heeft hier moeite mee. Zij geven aan dat dit niet de afspraak was in de SOK en
dat het leidt tot traject met een markttoets, noodzakelijkheidsverklaring en extra
toestemming door WSW en Aw. Vestia werk wel mee aan dit proces, maar geeft aan
dat e.e.a. binnen 2/3 maanden duidelijk moet zijn, anders kiezen zij alsnog voor
woningen.

4. Financiéle uitwerking
Met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst hebben gemeente en Vestia
financiéle afspraken op hoofdlijnen gemaakt. Nu is het zaak die afspraken met de
financiéle beleidsvelden (erfpacht, aanbesteding, staatssteun, gronduitgifte, fiscaliteit)
verder vorm te geven en uit te werken. Dit is in afstemming met Vestia in gang gezet.

Met vriendelijke groet,





