
Rotterdam. 30 oktober 2018. 18bb8253

Aan:
de gemeenteraad

Onderwerp:
Transformatie Tweebosbuurt.

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor:

1. de Samenwerkingsovereenkomst transformatie Tweebosbuurt tussen 
gemeente en Vestia inclusief bijlagen vast te stellen;

2. de grondexploitatie Tweebosbuurt te openen en de status uitvoering toe te 
kennen, een voorziening te treffen voor het tekort in de grondexploitatie en 
deze voorziening te dekken via een onttrekking uit de bestemmingsreserve 
NPRZ;

3. de scopewijzigingen grondexploitatie Parkstad met een positief resultaat vast te 
stellen;

4. de motie ‘Bewoners centraal in besluitvorming Tweebosbuurt” (E Büyükçifçi') 
(18bb7587) af te doen (zie bijlage 7).

Waarom dit voorstelî/Waarom nu voorgelegd?
Op 3 juli heeft het college de Samenwerkingsovereenkomst transformatie 
Tweebosbuurt inclusief bijlagen met woningcorporatie Vestia vastgesteld (bijlagen 1 en 
2). Gelet op de ťe behalen termijnen in het kader van de bijdrage uit de Regeling 
Vermindering Verhuurdersheffing (RW) is, zonder onomkeerbare besluiten te nemen, 
aansluitend gestart met de planvorming voor 130 nieuwe sociale huurwoningen, de 
voorbereiding voor de aankoop van particulier bezit en de voorbereidingen voor het 
verhuizen van huurders van Vestia. In de raadsbrief 18bb5373 d.d. 9 juli is 
aangegeven dat, gelet op de impact van het plan, de raad een finaal besluit zal nemen 
over de samenwerking met Vestia voor de transformatie Tweebosbuurt.

Op 30 oktober 2018 heeft het college de Toelichting grondexploitatie Tweebosbuurt 
(bijlage 3) en de Notitie wijzigingen grondexploitatie Parkstad (bijlage 4), de financiële 
vertaling van de afspraken in de SOK, vastgesteld.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen 
moties en gedane toezeggingen:

- Wijkvisie Afrikaanderwijk 2020 (vastgesteld in 2009)
- Stedenbouwkundig ontwerp Parkstad/Afrikaanderwijk (vastgesteld in 2009)
- Bestemmingsplan Afrikaanderwijk (vastgesteld in 2012)
- NPRZ Handelingsperspectief Afrikaanderwijk 2013
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- Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Uitvoeringsplan 2015 - 2018
- Woonvisie Rotterdam 2030
- Toezegging 'Voorgenomen sloop Tweebosbuurt' (18bb5923)
- Toezegging ‘Tweebosbuurt’ (18bb7248)
- Motie ‘Bewoners centraal in besluitvorming Tweebosbuurt’ (18bb7587)

Toelichting:
De deelgemeente Feijenoord en woningcorporatie Vestia hebben in 2009 de wijkvisie 
Afrikaanderwijk (“De Afrikaanderwijk in 2020, een wijk om trots op te zijn”) vastgesteld. 
Deze visie is tot stand is gekomenen in samenspraak met bewoners en ondernemers 
van de Afrikaanderwijk en is daarmee een breed gedragen perspectief voor de 
Afrikaanderwijk geworden. Op basis van de probleemanalyse uit die visie is besloten in 
de navolgende járen toe te werken naar duurzame verbetering van de wijk door te 
focussen op de sociale positie van bewoners en het sámenleven in de wijk met 
aandacht voor de bebouwde omgeving. Er is besloten in te zetten op drie 
kernstrategieën: het opheffen van het fysieke isolement van de Afrikaanderwijk, het 
vergroten van de mogelijkheden om wooncarrière te maken en een impuls geven aan 
de wijkeconomie. De Tweebosbuurt wordt met name genoemd als te transformeren 
buurt.

In het stedenbouwkundig ontwerp Parkstad/Afrikaanderwijk uit 2009 is de wijkvisie 
uitgewerkt voor onder andere de oostrand van de Afrikaanderwijk. De ruimtelijke 
opgave die in het stedenbouwkundig ontwerp wordt gedefinieerd is het grotendeels 
braakliggende terrein in Parkstad om te vormen tot een stedelijke woonwijk en in 
samenhang daarmee de vernieuwing van de oostzijde van de Afrikaanderwijk vorm te 
geven. In het stedenbouwkundig ontwerp worden ten aanzien van de Afrikaanderwijk 
twee uitgangspunten gehanteerd: de verkavelingsstructuur op het emplacement wordt 
verweven met de verkavelingsstructuur van de oostzijde van de Afrikaanderwijk en de 
maaiveldverschillen worden daar waar deze hinderlijk zijn opgeheven.
Belangrijk element in het stedenbouwkundig ontwerp is dat een sprong over de 
waterkering wordt gemaakt.

De Wijkvisie Afrikaanderwijk 2020 vormt samen met het Stedenbouwkundig Ontwerp 
Parkstad/Afrikaanderwijk de basis voor het bestemmingplan Afrikaanderwijk dat in 
2012 is vastgesteld. In het bestemmingsplan zijn voor de Tweebosbuurt de volgende 
relevante ontwikkelingen opgenomen:

1. Verlenging van de Martinus Steijnstraat tot aan de Laan op Zuid.
2. Aanleg van het Tweebospark.
3. Reconstructie van diverse bouwblokken in de Tweebosbuurt door 

sloop/nieuwbouw.

Aansluitend op de hierboven genoemde besluiten heeft het college van B&W de 
herstructurering Tweebosbuurt in 2016 tot stedelijke prioriteit benoemd en opdracht 
gegeven om samen met Vestia een aan de Woonvisie en het NPRZ gekoppeld 
geoptimaliseerd stedenbouwkundig ontwerp voor de Tweebosbuurt op te stellen, met 
een afzetbaar programma en een daarbij behorende financiële haalbaarheidsanalyse. 
De Samenwerkingsovereenkomst Tweebosbuurt is het resultaat van deze opdracht en 
ligt thans ter besluitvorming voor.
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De afgelopen járen hebben de gemeente Rotterdam en Vestia op ambtelijk niveau een 
gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de best mogelijke invulling van de 
transformatie van de Tweebosbuurt. De in de SOK uitgewerkte invulling van de 
transformatie is vanuit stedenbouwkundig, programmatisch en financieel oogpunt de 
meest aantrekkelijke gebleken.

Huidige situatie Tweebosbuurt
Het plangebied Tweebosbuurt bestaat uit vijf woonblokken met in totaal 694 woningen 
en bedrijfsruimten. Vestia bezit 625 sociale huurwoningen, deze staan op 
erfpachtgrond. Daarnaast zijn er 28 woningen in particulier eigendom en 41 
bedrijfsruimten..

Het grootste gedeelte van de woningen is gebouwd tussen 1920 en 1940. Een deel 
(voornamelijk Hilledijk) is voor 1920 gebouwd. In de stadvernieuwingsperiode zijn de 
woningen gerenoveerd, maar de levensduur van deze panden loopt ten einde. 
Opknappen van deze panden betekent een zeer grote ingreep, waarbij nieuwe 
funderingen geveldelen en entrees moeten worden aangebracht. Ook op het gebied 
van woontechnische kwaliteit en duurzaamheid voldoet het merendeel van deze 
panden niet meer aan de huidige eisen.

Er is een afweging gemaakt op basis van analyses van beschikbare onderzoeken en 
meetsystemen, zoals rapportages over de kwaliteit van de woningvoorraad, 
funderingsonderzoek, energielabelrapporten en een overzicht van klachten van 
bewoners Hieruit dat de meeste woningen in de Tweebosbuurt in matige 
bouwtechnische staat verkeren. Het casco van de panden (de staat van dak, gevel, 
metsel-, beton- en houtwerk, hoofddraagconstructies en balkons) is van matige 
kwaliteit. De vloeren en vloerbalken zijn van hout, wat risico geeft op houtrot. De 
panden zijn gefundeerd op houten palen en zijn in de funderings-risicokaart van de 
gemeente aangegeven als risicopanden Door de houten vloeren en de 
enkelsteensmuren is er weinig ruimte voorgoede isolatie (warmte en geluid) en 
voldoen de panden aan de minimale eisen als het gaat om brandveiligheid.
De panden in de Tweebosbuurt zijn in de járen 70 en ’80 door de gemeente 
aangekocht van particulieren en in erfpacht aan Vestia uitgegeven. Daarna zijn de 
panden samengevoegd, waarmee de bouwkundige structuur met woonplattegronden, 
entrees en portieken is aangetast.
De woontechnische kwaliteit van de woningen verschilt van matig tot heel slecht. Over 
het algemeen hebben de woningen een matige/slechte energie-index en is er sprake 
van vochtproblemen en geluidsoverlast. De verschillen in indeling van de woningen 
maakt het toevoegen van leidingschachten voor ventilatie en warmtenet lastig en 
maakt dat de brandveiligheid op het minimaal vereiste niveau ligt. Door 
samenvoegingen tijdens eerdere renovaties is de toegang tot de woning via portieken 
en gangen qua structuur benauwend en onveilig. De ventilatiemogelijkheden zijn veelal 
beperkt en de energielabels yemiddeld laag. Op sommige plekken zijn 
funderingsproblemen of wordt de fundering op termijn onzeker. De woningen zijn voor 
een deel al in de stadsvernieuwingstijd gerenoveerd volgens de eisen van die tijd. 
Opnieuw renoveren is kostbaar en lost een belangrijk deel van de genoemde 
problemen niet op. Bij renovatie is het lastiger om bepaalde
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duurzaamheidsmaatregelen toe te passen, zoals aansluiting op het warmtenet en 
gasloos maken.

Voor wat betreft de stedenbouwkundige situatie is de Tweebosbuurt een Duurt die 
geïsoleerd ligt achter de Hilledijk, met smalle straten en hoge gevelwanden. Het 
bouwblok aan de Hilledijk is met 38 meter zeer ondiep. Bovendien is de Tweebosbuurt 
een buurt met een matige buitenruimte. Er is nauwelijks groen. De ruimte die er is 
wordt ingevuld met parkeerplaatsen aan twee zijden en een rijbaan. Het trottoir is 
relatief smal. De buitenruimte is daarom aan vervanging toe.

Kaders voor ontwikkeling van de Tweebosbuurt
In het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid (2011) is aangegeven dat een 
belangrijke oorzaak voor de intensiteit van de problematiek van Zuid in de aanzuigende 
werking ligt die de woningvoorraad van Zuid op kansarmen heeft. Een belangrijk doel 
in de interventies in de pijler wonen is het terugbrengen van de selectieve migratie tot 
een niveau dat voor een grote stad gemiddeld en acceptabel is. In 2031 heeft 
Rotterdam Zuid woonwijken waar voor iedere doelgroep een goede woning en een 
prettig woonmilieu wordt aangeboden: voor hoge, midden en lage inkomens, voor 
gezinnen en alleenstaanden, voor senioren en starters. Ook qua type woonmilieus is 
Zuia een gevarieerd stadsdeel: van hoge dichtheden in appartementen tot rustige 
stedelijke of groene wijken met gezinswoningen.

In de Woonvisie is aangegeven dat de prioriteit tot en met 2030 voor grote ingrepen op 
Zuid ligt. Daar moeten 35.000 woningen, waarvan 12.000 in bezit van corporaties, 
worden verbeterd. In 2030 is er variatie in woningen. De diverse woningtypen passen 
bij de verscheidenheid van de bewoners en bij het karakter van de verschillende 
Rotterdamse wijken. Ook zijn de woningen van goede kwaliteit en energiezuinig. 
Kwaliteit betekent ook dat de woningen aansluiten bij de uiteenlopende woonwensen 
van Rotterdammers en flexibel aangepast kunnen worden als de woonwensen in de 
toekomst wijzigen. Daarnaast is het aantal middeldure en dure woningen toegenomen. 
Rotterdammers kunnen hierdoor doorgroeien en hoeven niet langer voor een groter 
huis de stad uit te trekken. Het is goed wonen in de stad. Ook voor de oudere 
Rotterdammer of de Rotterdammer die wat minder te besteden heeft.

In het Coalitieakkoord 2018-2022, Nieuwe energie voor Rotterdam staat het volgende: 
Op Zuid willen we gemengde woonwijken, die ook aantrekkelijk zijn voor 'sociale 
stijgers’ en nieuwe bewoners met midden- en hoge inkomens. Dit vraagt om een 
betere woonomqevirig en aanbod van meer verschillende type woningen in 
verschillende prijsklassen. We willen de focuswijken transformeren naar aantrekkelijke 
wijken voor een brede doelgroep. Dat vraagt meer verscheidenheid in het 
woningaanbod. Dat bereiken we soms door sloop, maar vaak door renovatie, 
samenvoegen en kluswoningen e.d.

De combinatie van problemen mei de woningen in de Tweebosbuurt en de ambities in 
de hierboven genoemde kaders maakt ingrijpen in de Tweebosbuurt logisch en 
noodzakelijk. Snelheid is daarbij geboden omdat met de transformatie van de 
Tweebosbuurt voor een groot deel (C 27 miljoen) wordt gedekt door rijksmiddelen uit 
de RW. Zonder deze dekkingsbron is de transformatie financieel niet haalbaar.
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Samenwerkingsovereenkomst fweebosbuurt gemeente en Vestia 
De Samenwerkingsovereenkomst Tweebosbuurt (SOK) is het resultaat van de 
opdracht van het college van B&W om in 2016 om toe te werken naar concrete 
afspraken voor de Tweebosbuurt met Vestia, gekoppeld aan de Woonvisie en het 
Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De Verkenning Parkstad Afrikaanderwijk van 
juni 2017 wordt als richtinggevend stedenbouwkundig uitgangspunt genomen voor de 
SOK. In de SOK is aangegeven dat binnen de kaders van de SOK optimalisaties 
(stedenbouwkundig, programmatisch, financieel en qua planning) op blokniveau 
mogelijk zijn.
In de SOK zijn de afspraken tussen gemeente en Vestia vastgelegd over programma, 
rol van gemeente en Vestia bij de uitvoering van de afspraken, verantwoordelijkheden 
van gemeente en Vestia gedurende de looptijd, financiën en planning voor de 
transformatie Tweebosbuurt. Na ondertekening van de SOK gaan alle in de SOK 
genoemde werkzaamheden van start en krijgen de reeds gestarte werkzaamheden, de 
planvorming voor Blok S en de gesprekken met huurders en eigenaren, een vervolg.

Programma
Na transformatie zijn er 374 nieuwe woningen in de Tweebosbuurt. 130 sociale 
huurwoningen (98 DAEB t/m C 640 en 32 DAEB t/m 710) op het Emplacementsterrein 
(het zogeheten Blok S) voor bewoners uit de Tweebosbuurt, 101 vrije sector 
huurwoningen, 143 vrije sector koopwoningen, 90 gerenoveerde sociale huurwoningen 
en 5 gerenoveerde bedrijfsruimten. Er zijn twee nieuwe kleine parken, de bestaande 
straten zijn heringericht en over de Hilledijk zijn twee straten aangelegd om de 
Tweebosbuurt beter te ontsluiten. Om de transformatie te realiseren moeten 599 
huurwoningen en bedrijfsruimten worden gesloopt.

I Totaal Tweebosbuurt Huidig Slopen Renoveren Nieuwbouw Eindsituatie 1

DAEB t/m e 640 625 535 90 98 188

DAEB t/m ë 710 32 32

Vrije sector huur 101 101

Vrije sector koop 28 28 143 143

Bedrijfsruimten 41 36 5 5
Totaal Tweebosbuurt 694 599 95 374 469

Planning
De bouw van Blok S start in 2020, oplevering is eind 2021 gepland. De planning van de 
overige blokken is in de SOK opgenomen. In 2023 zal de nieuwe Tweebosbuurt 
gereed zijn.

De nieuwe Tweebosbuurt
Met de transformatie ontstaat in de Tweebosbuurt een gedifferentieerd en kwalitatief 
hoogwaardig nieuw woonmilieu dat aansluit op het nog te realiseren woonprogramma 
Parkstad/Nieuw Zuid. Er zijn verschillende woningtypen, geschikt voor diverse 
doelgroepen, waaronder gezinswoningen. Er is een gelijkmatiger verdeling tussen de 
segmenten sociale huur. vrije sector en koop. Na de transformatie is de verhouding: 
Al0Zo sociale huur, 220Zo vrije sector huur en 300Zo vrije sector koop (1 0Zů blijft 
bedrijfsruimte).
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Met 90 opgeknapte en 130 nieuwe sociale huurwoningen biedt de nieuwe buurt een 
perspectief voor een deel van de huidige bewoners uit de Tweebosbuurt. Huidige 
bewoners die wooncarrière willen maken, de ‘sociale stijgers kunnen eveneens in de 
nieuwe buurt terecht in vrije sectorhuurwoningen en koopwoningen. Maar ook 
gezinnen uit andere wijken op Zuid die in Rotterdam-Zuid willen blijven en 
nieuwkomers met hogere inkomens wordt met deze woningen, die in de huidige 
Tweebosbuurt niet aanwezig zijn, een kans geboden op Zuid te wonen.

De nieuwe Tweebosbuurt levert met woningen die voldoen aan alle eisen die in het 
kader van duurzaamheid zijn gesteld een bijdrage aan de energietransitie van de stad.

Verdunnen en verdichten
Voor een evenwichtige stedelijke ontwikkeling is in sommige wijken meer licht, lucht en 
ruimte wenselijk. De Tweebosbuurt is een van die wijken. Een nieuw woonmilieu kan 
daar alleen ontstaan als er een grootschalige transformatie plaatsvindt.
De Tweebosbuurt is onderdeel van de bredere ontwikkelingsstrategie waarin pet saldo 
verdicht gaat worden, voorbeelden voor verdichting in de omgeving zijn Feyenoord 
City, Katendrecht en de zone langs de Laan op Zuid. De folder groei en kwaliteitsslag 
op Zuid (bijlage 8) biedt inzicht in het brede perspectief voor Rotterdam Zuid.

Vanwege de strategische ligging op de grens van Parkstad en Afrikaanderwijk is de 
transformatie Tweebosbuurt voor NPRZ een sleutelproject om de gewenste 
kwaliteitssprong in dit deel van Rotterdam-Zuid te bewerkstelligen.

Draagvlak
De door de destijds deelgemeente Feijenoord opgestelde wijkvisie Afrikaanderwijk 
2020 heeft een breed draagvlak. Zowel bestuurlijk als onder de bewoners van de 
AfrikaanderwijK en Vestia. Diverse plannen in de Afrikaanderwijk zijn daarom 
uitgewerkt en uitgevoerd, waaronder ‘Bloemfontein’ en de verlenging van de Paul 
Krugerstraat tot de Laan op Zuid. Op basis van dit draagvlak en binnen de kaders van 
het NPRZ en de Woonvisie zijn de plannen voor de Tweebosbuurt uitgewerkt. De 
transformatie van de Tweebosbuurt heeft grote gevolgen voor individuele huurders, 
eigenaren en ondernemers. De wijkraad Afrikaanderwijk heeft een negatief 
ongevraagd advies aan het college uitgebracht.

Actiegroep
Tijdens de eerste informatiebijeenkomsten in juli is op initiatief van mensen buiten de 
wijk een actiegroep opgericht tegen de plannen voor de Tweebosbuurt.

Zorgvuldige aanpak
Het college van B&W is zich bewust van de impact van de plannen op de individuele 
bewoners. Het college heeft juist met het oog hierop het Kader herhuisvesting eerder 
dit jaar aan de raad ter vaststelling vooi gelegd. Hierin is benadrukt dat zorgvuldige 
omgang met de herhuisvesting en de te herhuisvesten huishoudens bij 
herstnjctureringsprojecten de hoogste prioriteit verdient.
In lijn hiermee is in de Tweebosbuurt een zorgvuldig proces ingericht met als 
uitgangspunt individuele aandacht voor de bewoners.
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Om te beginnen krijgen alle huurders van Vestia op grond van de Verordening 
Woonruimtebemiddeling een herhuisvestingsurgentie waarmee zij met voorrang in 
aanmerking komen voor vervangende passende huisvesting in Rotterdam, maar 
desgewenst ook de rest van de Rotterdamse regio.

Vestia draagt als eigenaar ook de wettelijke verantwoordelijkheid voor een zorgvuldig 
herhuisvestingstraject van de huidige bewoners. Vestia heeft daarbij speciale aandacht 
voor huurders die niet in staat zijn om zelf een vervangende passende huisvesting te 
vinden en is er een sociaal plan voor herhuisvesting opgesteld (bijlage 5): “Sloop 
Tweebosbuurt, sociaal plan herhuisvesting” d.d. 3 juli 2018. Hierin is aangegeven wat 
de plannen voor de Tweebosbuurt voor bewoners betekenen en wat er de komende 
tijd gaat gebeuren. Daarnaast zijn de rechten en plichten van bewoners in het plan 
opgenomen. Het sociaal plan wordt met de bewoners besproken tijdens de 
huisbezoeken die medewerkers van Vestia met alle huishoudens voeren.

In dit sociaal plan is tevens aangegeven dat per 1 november 2018 de huur wordt 
opgezegd. Deze datum is gebaseerd op de oorspronkelijke planning voorde 
besluitvorming over de Tweebosbuurt door de raad. Op verzoek van de raad is 
besluitvorming uitgesteld. De huuropzeggingen gaan pas in na vaststelling van de 
plannen door de raad. Vestia geeft dit aan tijdens de huisbezoeken.

Op basis van de huisbezoeken inventariseert Vestia de woonwensen van de huurders 
en regelt dat deze huurders een herhuisvestingsurgentie krijgen. Als huurders niet zelf 
met de herhuisvestingsurgentie een passende woning kunnen vinden, bemiddelt Vestia 
hen binnen de beschikbare voorraad naar een woning (dit kan bezit van Vestia zijn. 
maar ook van een andere corporatie), daarbij rekening houdend met de woonwensen 
van de huurder.

Uit de huisbezoeken is duidelijk geworden dat kleine groepen bewoners, die in meer of 
mindere mate afhankelijk van elkaar zijn onderdeel zijn van informele sociale 
verbanden. Deze mensen hebben de wens geuít om bij elkaar in de buurt te kunnen 
blijven De inzet van Vestia is om door middel van maatwerk en directe bemiddeling 
deze sociale verbanden zo mogelijk intact te laten zo mogelijk, daar waar gewenst 
deze bewoners bij elkaar te huisvesten Het nieuwe sociale woningbouwcomplex op 
het Emplacementsterrein (Blok S) zal daar in eerste instantie voor worden ingezet.

Bovendien zal er, om bewoners zo goed mogelijk te laten landen op het nieuwe adres, 
de komende tijd extra capaciteit beschikbaar komen bij het wijkteam Afrikaanderwijk.

Communicatie
Vestia en gemeente hebben een traject voor communicatie met bewoners en 
eigenaren uitgewerkt. Persoonlijk contact en regelmatig communiceren staan daarin 
centraal. Vestia onderhoudt de communicatie met huurders, de gemeente verzorgt de 
communicaiie met particuliere eigenaren en hun huurders.
Om te voorkomen dat bewoners en eigenaren de plannen via de media zouden 
vernemen zijn bewoners en eigenaren direct na het collegebesluit geïnformeerd. Om 
bewoners na ontvangst van de brief over de plannen niet in onzekerheid te laten, zijn 
tijdens de zomerperiode informatiebijeenkomsten georganiseerd.
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Een overzicht van de communicatiemomenten en -middelen is opgenomen als bijlage
6.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Financieel
De kosten die voortvloeien uit de in de SOK opgenomer activiteiten komen ten laste van 
de grondexploitatie Tweebosbuurt. Vanuit de bestemmingsreserve NPRZ is een bijdrage 
beschikbaar van C 6.0 miljoen.

Grondexploitatie Tweebosbuurt
Voor de ontwikkeling Tweebosbuurt is een grondexploitatie (bijlage 3) opgesteld. Deze 
grondexploitatie heeft een tekort van ca. C 6,0 miljoen netto contante waarde (NCW) per 
1-1-2018. Voor dit tekort moet een voorziening worden getroffen ter grootte van C 6,0 
miljoen. Deze voorziening wordt afgedekt met een bijdrage vanuit de 
bestemmingsreserve NPRZ ter grootte van C 6,0 miljoen.
In deze grondexploitatie zijn de plots T en I opgenomen, deze waren voorheen 
opgenomen in de grondexploitatie Parkstad.

Afb. Grondexploitatie 

Tweebosbuurt

Grondexploitatie Parkstad
In de grondexploitatie Parkstad (bijlage 4) zijn diverse scopewijzigingen doorgevoerd, 
waaronder wijzigingen die op basis van financiële verordening door de raad moeten 
worden vastgesteld en het toezien op de vastgestelde regels voor de grondexploitatie. 
Daarnaast is er een scopewijziging naar aanleiding van de toevoeging van twee plots (T 
en I) aan de (te openen) grex Tweebosbuurt. Het geprognosticeerde resultaat neemt op 
basis van de voorgestelde scopewijziging tot C 11 9 miljoen netto contante waarde 
(NCW) per 1 januari 2018.

De nadere financiële toelichting is te lezen in de bijlagen “Toelichting grondexploitatie 
Tweebosbuurt” (bijlage 3) en de notitie Wijzigingen grondexploitatie Parkstad (bijlage 4).
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Juridisch
De SOK is juridisch beoordeeld en akkoord bevonden

Motie “Bewoneis centraal in besluitvorming Tweebosbuurť
Op 27 september is de motie ‘ Bewoners centraal in besluitvorming Tweebosbuurť
(18bb7587) aangenomen. Wij stellen u voor deze motie op basis van de ínhoud van dit

ļsvoorstel en de bijbehorende bijlage 7 als afgedaan te beschouwen.

De bijbehorende ontwerpbesluiten bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

Bijlage(n):
1. Samenwerkingsovereenkomst Tweebosbuurt inclusief bijlagen 1, 2a, 2b
2. Samenwerkingsovereenkomst bijlage 2.c Haalbaarheidsstudie Financiën GEHEIM
3. Toelichting grondexploitatie Tweebosbuurt
4. Wijzigingen grondexploitatie Parkstad
5. Sloop Tweebosbuurt - Sociaal plan herhuisvesting
6. Overzicht bewonerscommunicatie
7. Overzicht woonwensen huidige bewoners op basis van de huisbezoeken
8. Folder Groei en Kwaliteitsslag op Zuid

Registratienummer cluster: BS18/00677
Portefeuillehouder: wethouder S.A. Kurvers
Steller M. van Blijswįjk
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Ontwerpbesluit: A

besluit:

de “Samenwerkingsovereenkomst Tweebosbuurt”, inclusief bijlagen, tussen gemeente 
Rotterdam en Vestia vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in"

De griffier, De voorzitter,

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018
(raadsvoorstel nr. *dit vult de griffie later in*);
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Ontwerpbesluit: B

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018
(raadsvoorstel nr. *dit vult de griffie later in*);

besluit:

de grondexploitatie Tweebosbuurt te openen en de status uitvoering toe te kennen, 
daarbij een voorziening te treffen voor het tekort in de grondexploitatie, gedekt via een 
onttrekking uit de bestemmingsreserve NPRZ en de extra te verwachten winstneming 
op de grondexploitatie Parkstad bij de jaarrekening 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in"

De griffier, De voorzitter,
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Ontwerpbesluit. C

besluit:

de herziene grondexploitatie Parkstad met een positief resultaat vast te stellen en de 
tussentijdse winstneming toe te voegen aan het saldo product Grondzaken bij de 
jaarrekening 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in"

De griffier, De voorzitter,

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018
(raadsvoorstel nr. *dit vult de griffie later in*);
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