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Aanwezig I
I

1. Opening en mededelingen

Il opent de vergadering. || G - B Huiven aan iv.m.

bespreken financién tussen gemeente en Vestia.

2. Verslag kernteam d.d. 2 december

- Ad. afspraak Rijk/ RVV: overleg 16 december gaat niet door. Is door Rijk verplaatst
naar januari aangezien het Rijk het voorstel nog niet rond heeft.

heeft aangegeven dat er op dit moment geen extra voorbereiding nodig is voor
dit overleg.

- Il geeft aan dat nog een huurder bij Vestia aan de balie is geweest met een
verwijzing naar de Q&A. [l heeft I gesproken. Hij zal overleggen met
d of [l waarna bepaald wordt hoe de tekst kan worden aangepast.

Il heeft contact opgenomen met [ en met . Hij heeft nog geen
reactie terug.

De eerste acties voor het funderingsonderzoek staan inmiddels uit.

3. Bestemmingsplan Afrikaanderwijk

Il heeft overleg gehad met BOdG. Besloten is dat zij een nieuw bestemmingsplan
gaan opstellen voor de blokken P3 en R.

De binnentuin blok U en wijziging Blok O1 wordt geregeld middels art 2.12 wro.

4. Sloop

Het bestek is niet op tijd gereed om de start sloop op 1 april 2020 te halen.
Belangrijkste is om de einddatum te halen en met iets later slopen moet dit lukken.
Zorgvuldig kijken waar als eerste gestart kan worden, aangezien naar verwachting
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geen van de blokken helemaal leeg zal zijn. Voorstel van [} is om een knip te
maken in de aanbesteding, zoals in sloopoverleg eerder besproken.

1° Deel onderhands aanbesteden dat wel voor 1 april start, dit betekent afwijken van
de nationale aanbestedingsregels en daarvoor is akkoord nodig van de
concerndirecteur van de gemeente. || geeft aan hiermee akkoord te zijn. Vestia
checkt nog bij jurist of dit juridische gevolgen heeft voor de “huisuitplaatsingen”
aangezien Vestia bij Rechtbank heeft aangegeven dat sloop gehele TBB op 1 april
start.

Il oceft aan dat de opdracht formeel bij Vestia ligt en Vestia niet gebonden is aan
deze aanbestedingsregels. Dit meenemen in de argumentatie. We gaan onderzoeken
hoe dit op te lossen.

Il checkt nog bij [l of de raming voor de asbestinventarisatie inmiddels binnen
is.

5. Markttoets Blok S BOG

Il occft aan de markttoets voor het einde van het jaar klaar te hebben voor
publicatie. Ook hier een knip: 1° deel de light variant: uitzetten markttoets met de
vraag interesse ja/ nee. Hierbij meteen opnemen een toelichting over de verdere
procedure. Vervolgprocedure met een ‘heavy’ versie.

6. W.v.t.t.k.

-Volumestudie is besproken met | . Opmerkingen van Vestia zullen
worden meegenomen/ verwerkt, en kortgesloten met Vestia alvorens het richting
Stadhuis gaat.

7. Financién

Il occft een korte toelichting op de stand van zaken.

Beginnen bij het bepalen van de route van de verschillende geldstromen. Besloten
wordt dat de route wordt: terugleveren van de erfpacht, gemeente vermengd dit tot vol

eigendom en levert dit terug aan Vestia.
h geeft aan dat er niet voldoende titel is om de vergoeding op te baseren.

Er moet een juridisch kader komen waar het financiéle kader in past. Vervolgens per
stap beoordelen of de ‘kasrondjes’ (blijven) kloppen.

Eerste stap is een opzet voor de overeenkomst. De Sok geeft in principe voldoende
basis. Idee om een allonge erbij te maken voor nadere afspraken. Planning eind
februari/ begin maart 2020 klaar. Uitgangspunt moet zijn zo simpel als mogelijk, ook
gezien de tijd.

Gele blokken blijven in erfpacht. il geeft aan dat groen en geel op de kaartjes bij
het kadastrale document over elkaar heen lopen. Hier nog naar kijken, want
kadastraal moet het wel kloppen.

Blok S: Grondprijs is nog niet helemaal rond. Gemeente zal met een totaalpakket
komen waar ook parkeren, BOG, kosten voorboren etc. in zijn opgenomen.

Il ontvangt van Vestia nog een kaartje voor de Martinus Steynstraat van Vestia.
Idee om alle kadastrale percelen te laten samenvoegen door het kadaster. Uitzoeken
hoeveel dit kost.

Il o=at een stappenplan maken.

8. Volgende vergadering
14 januari van 10:00 — 12:00, Wilhelminakade de Rotterdam.
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Actielijst
Wie Wat Wanneer
[ Noodzakelijkheidsverklaring Markttoets Blok S | Na de markttoets
BOG
[ Markttoets voor Blok S afmaken en plaatsing
op Negometrix.
[ ] Inplannen extern verwerversoverleg Januari 2020
[ Planningsoverleg sloop met ||}, N TR

SO gemeente

Maken oplegger behorend bij Volumestudie

I

Overleg met | over de

communicatie gemeente (oa Q&A)

Uitzoeken hoe facturering sloop Vestia —
gemeente te regelen

Checken of raming asbestinventarisatie
binnen is

Gemeente/ IR
|

Uitzoeken of percelen kadastraal samen te
voegen zijn






