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A Cluster en afdeling
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Naam aanvrager

Datum verzoek
24 – 12 -2019 (JEO begin januari)
Korte opdrachtomschrijving
Sloop ca 535 woningen Tweebosbuurt Feyenoord
Naam leverancier(s) indien bekend
Nvt
Looptijd van de nieuwe opdracht / verlenging (indien van toepassing)
Ingangsdatum:  zsm               Einddatum:
Geraamde opdrachtwaarde nieuwe opdracht of verlenging/uitbreiding
€ 
Betreft het een verlenging/voortzetting/uitbreiding van een bestaande opdracht?
x NEE □

Opdrachtwaarde huidige of voorgaande opdracht

Looptijd van de huidige opdracht (indien van toepassing)
Ingangsdatum                                              Einddatum:
Op welke wijze is de huidige opdracht aanbesteed?
□ EU aanbesteding / □ MOAP / x 1 op 1 /
□ anders nl. ……

Is opdracht/ verlenging reeds aangegaan, cq toegezegd?
NEE
Motivatieformulier aanwezig en toegevoegd?
NEE
Toelichting op het verzoek
Project: (sloop) Tweebosbuurt
Aanbesteding: Sloop circa 535 objecten
Partijen: Samenwerking op basis van SOK tussen Vestia en gemeente Rotterdam.
Projectmanager Tweebosbuurt: 
Afdeling: PMB/Team Zuid/Gebiedsontwikkeling
Opdrachtgever:
Directeur Gebiedsontwikkeling: Jos Melchers

Achtergrond van het project en de SOK
De gemeente Rotterdam en Vestia zijn in de SOK Tweebosbuurt overeengekomen dat beide
partijen zich gezamenlijk gaan inspannen om de sloop van circa 535 objecten van Vestia en
de daaropvolgende nieuwbouw in de Tweebosbuurt mogelijk te maken. In de SOK hebben
Vestia en de gemeente afgesproken dat de gemeente Rotterdam de sloopkosten (inclusief de
begeleidings- en voorbereidingskosten) voor haar rekening neemt. Deze worden verantwoord
in de GREX Tweebosbuurt. Hiermee was de businesscase voor het project niet rond. Om de
sloop van woningen in de Tweebosbuurt mogelijk te kunnen maken ontvangt Vestia van het
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Rijk een korting van  euro op de verhuurdersheffing op basis van de Regeling
Vermindering Verhuurdersheffing (RVV). Een belangrijke voorwaarde die het Rijk stelt aan
deze korting is dat de sloop, en het afrekenen ervan, heeft plaatsgevonden voor 21 juni 2021.

Gelet op de procedure om in aanmerking te komen voor RVV-middelen en in het kader van
voortgang en tempo maken hebben beide partijen in eerste instantie afgesproken dat Vestia
in de lead is voor wat betreft de sloopbegeleiding en sloop, inclusief de bijbehorende
(aanbestedings)procedures.
Het JEO Inkoop heeft akkoord gegeven voor het doorleggen van de aanbestedingsplicht,
onder de voorwaarde dat Vestia acteert/aanbesteed als ware zij de gemeente (JEO verslag
van 18-12-2018).

De gemeente Rotterdam en Vestia zijn overeengekomen dat Vestia het I-bureau van de
gemeente Rotterdam inhuurt voor de engineering en aanbesteding van de sloopfase, welke
op basis van de raming nationaal openbaar aanbesteed moet worden. Het
projectmanagementbureau van de gemeente zal de aansturing verzorgen.

Volgens berekeningen/planning is het noodzakelijk om 1 april 2020 met de sloop te starten
om het gehele project uitgevoerd te krijgen voor de uiterste datum van 21 juni 2021 - voor het
afrekenen van de RVV subsidie.
Mede op basis hiervan hebben zowel het college van B&W als de directie van Vestia
publiekelijk aangegeven dat de sloop uiterlijk 1 april 2020 start.

Vestia heeft de datum van 1 april 2020 ook genoemd in de lopende Rechtszaak tegen
tientallen huurders die weigeren de verhuizen. De jurist van Vestia heeft op 19 dec jl. het
volgende aangegeven:
‘’Het blijft uiteraard afwachten wat de rechter gaat oordelen in de nieuwe procedures, maar
houd er wel rekening mee dat in de eerste ronde van vonnissen (gewezen op 6 september
2019) tot uitvoerbaarheid bij voorraad is gekomen door de rechter (zodat we het hoger
beroep niet hoeven af te wachten om te starten met de sloop), juist mede op basis van de
strakke termijnen voor de RVV-korting en de schade die Vestia lijdt als zij de termijnen niet
haalt. Als Vestia nu al gaat schuiven met een start voor de sloop van andere woningen (mij is
niet duidelijk om welk deel dit gaat) tot 1 januari 2021, loopt Vestia het risico dat de rechtbank
in nieuwe vonnissen zal oordelen dat een hoger beroep nog wel gevoerd kan worden.’’

Om bovenstaande redenen is het noodzakelijk om op 1 april te starten met de sloop.

Vanwege tegenstand van de huidige bewoners zijn op 1 april 2020 nog niet alle woningen
ontruimd zijn. Naar verwachting zal het tot 31-12-2020 duren voordat alle woningen, evt
middels rechterlijke bevelen, zijn ontruimd. Hierdoor is het noodzakelijk om fasegewijs te
gaan slopen. Echter het faseringsplan kan nog niet opgesteld worden doordat op dit ogenblik
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nog niet bekend is welke bewoner ‘’tot het uiterste gaat’’. Dit bemoeilijkt de voorbereiding qua
asbestinventarisatie en opstellen bestek en zal ook kostenverhogend werken.
Het werkt kostenverhogend omdat wij geen compleet beeld hebben van aanwezige asbest
(en eventuele andere sloopuitdagingen) van die woningen waar de bewoners weigeren te
vertrekken. Dit leidt tot een incompleet en onvolledig bestek, een aantal noodzakelijke
gegevens kunnen niet tijdig geleverd worden. Het bestek is mede hierdoor nog niet gereed.

Uitgaande van start uitvoering sloop voor 1 april 2020 past een openbare aanbesteding voor
de volledige opgave daarom niet meer in de planning.
Verzoek aan het JEO om akkoord te gaan met een noodoplossing en het project voor een
klein onderdeel te splitsen:

- een klein deel van de opgave -40 woningen- in de La Reystraat (een bouwblok waar
de bewoners naar verwachting op 1 april wel verhuisd zijn) middels 1-op-1
aanbesteding te gunnen waarmee de haalbaarheid van het totale project overeind
wordt gehouden en cf toezegging van B&W en Vestia (o.a. in Rechtzaak). Raming: €

 / 535 woningen x 40 woningen is € 
- En voor het grootste deel van de opgave wel een nationaal openbare aanbesteding

uit te voeren conform inkoopbeleid waarbij startdatum van de uitvoering naar
verwachting op 1 juni 2020 zal liggen.

De totale raming van het project is € 
Het kleine deel aan de La Reystraat waarvoor toestemming wordt gevraagd om 1 op 1
opdracht te verstrekken betreft een raming van: € 

Voordeel van deze variant is dat we de komende maand, waarbij veel aanvullende informatie
vrijkomt uit de uitspraken van de Rechtbank en de verdere asbestinventarisaties, kunnen
gebruiken om het bestek voor het ‘’overige deel’’ te optimaliseren /volledig te maken wat o.a.
kostprijs verlagend zal zijn en de risico’s in de uitvoering verlaagd.

B Advies JEO
 Onrechtmatig?: □ NEE

□ JA
bedrag onrechtmatigheid: €

Akkoord concerndirecteur vereist? JA/NEE
Toelichting en advies:

Akkoord advies JEO – Directeur Inkoop:

C Besluit Concerndirecteur (indien van toepassing)
 Akkoord– Concerndirecteur:
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Informatie voor de aanvrager:
Dit formulier indienen bij één van de teamleiders Inkoop: ,  of 
Het JEO vindt wekelijks op donderdag plaats. Formulieren die dinsdag vóór 12.00 uur bij een
teamleider Inkoop worden ingediend worden de daarop volgende donderdag in het JEO behandeld.
Na behandeling in het JEO ontvang je het formulier retour, voorzien van een advies en getekend
door de directeur Inkoop. Dit formulier ter ondertekening voorleggen aan Concerndirecteur (indien
van toepassing).
Het getekende formulier voeg je als bijlage bij de bestelaanvraag in Oracle toe en een afschrift stuur
je  aan de teamleider Inkoop.

art. 10, tweede lid, onder e Wob




