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Aanwezig

I (financieel-juridisch deel)

1. Opening en mededelingen

Il opent de vergadering. Het eerste deel van het overleg zal financieel-juridisch zijn.
In het tweede deel worden de algemene zaken binnen het kernteam besproken.

Financieel-juridisch deel (10:00 - 11:00)

Il heeft sinds het vorige overleg een aantal aanpassingen gedaan in het
stappenplan. Ze licht het document nogmaals toe. Dit document wat als
werkdocument dient zal ook door haar bijgehouden worden.

Daarnaast is er een kadastrale kaart gemaakt. Opgemerkt wordt dat dit de gegevens
van afgelopen zomer zijn. We gaan niet constant de gegevens opnieuw opvragen,
maar pas tegen de tijd dat er daadwerkelijke overdracht plaatsvindt.

Afweging voor welke vorm van grondoverdracht te kiezen, vooral voor de panden
waar erfpacht op rust. Ook in relatie tot de BTW, wat door [JJJij kort wordt toegelicht.
Verschillende scenario’s zullen worden onderzocht, il maakt een begin en zal dit
naar il sturen, vervolgens naar Vestia.

Stap 1. fiscale toets
Stap 2: scenario’s doorrekenen. Staatssteunspecialist van PelsRijcken zal hierbij
meekijken.


Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
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Uitgezocht wordt hoe het zit met (on)geoorloofde staatssteun als het Rijk op een
andere manier de RVV middelen subsidieert. Labelen hiervoor essentieel.

Voor de rode blokken kan in principe al gestart worden met schrijven. Gemeente zal
penvoerder zijn.

Voor nu houdt Vestia als sloopdatum aan 1 augustus 2020. Wenselijk om voor die
datum de overdrachtsdocumenten getekend te hebben.

2 Kernteam algemeen deel (11:00 — 12:00)

a Raadsdebat 30 januari

Il oceft een update. Momenteel laatste aanvullingen voor de Q en A welke ’s
avonds naar de wethouder gestuurd zal worden. Op 29-1 is er overleg tussen
wethouder Kurvers en || . Bl 22 hierbij ook aanwezig zijn.

Er zal een brief van de gemeente naar het Hof gaan om Vestia te ondersteunen in de
rechtszaak. Formulering zal hierbij iets neutraler zijn dan van Vestia, aangezien de
gemeente er ook voor de inwoners is.

Il raagt zich af wat de overall boodschap van Kurvers tijdens het debat zal zijn,
ze mist een soort kapstok.

I e gaan onverminderd door met de herstructurering, maar politieke situatie is
hier lastig en (ook voor SO) nog niet goed grijpbaar: hoe komt de coalitie eruit?
Ordner funderingsonderzoek: ligt bij Vestia, moet naar Stadhuis, wordt geregeld.

b. Rechtszaak 10 januari jl. (dagvaardingen)
Hoger beroep van Vestia wordt deze week ingezet.

c. Rechtszaak 27 januari jl. (krakers)
Uitspraak wordt uiterlijk woensdag 5 februari a.s. verwacht.

d. Stuurgroep 12 februari; agendapunten
De volgende onderwerpen zullen in ieder geval worden geagendeerd:

- Blok S
= Grondprijs (NB hier in kernteamverband wel eerst overeenstemming over hebben)

- Planning
Il 22! nog het verslag rondsturen van het vorige Stuurgroep overleg.

e. Sloop

f. Blok S

- Markttoets BOG. Document is inmiddels gepubliceerd op Negometrix.
Sluitingsdatum is over 6 weken (eind feb), dan weten we meer.

- Noodzakelijkheidsverklaring. - heeft een voorbeeld van een gestuurd.
Mocht deze nodig zijn, dan moet deze 3 maart de deur uit, met ondertekening door
WIS.

- Grondprijs en voorwaarden. Er ligt inmiddels een concept taxatie. Hier nu
overeenstemming over krijgen en dan vast (laten) leggen ().

- Planning en RVV risico. - zal nog een laatste planning van Vestia sturen.
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-

- - vraagt hoe het staat met de sanering bij Blok S. - geeft aan dat de
graafwerkzaamheden van de gemeente in gang zijn. Toezegging is gedaan dat
werkzaamheden op tijd klaar zijn voordat Vestia gaat bouwen.

- - neemt contact op met I-Bureau dat de sonderingen z.s.m. uitgevoerd moeten
kunnen worden door de aannemer van Vestia.

g. Martinus Steijnstraat/ invulling stoep en portieken

Vestia wil nu graag oplossingsvoorstel van de gemeente. [l vraagt Il e IR
om tafel om hiernaar te kijken, wat de definitieve situatie zou moeten worden.
Verschillende zaken zijn van invloed waardoor het niet zonder meer op te hogen is,
waaronder behoud van de bomen.
Anders maakt Vestia nu eerst een tijdelijke situatie. Wordt tijdens eerstvolgend
sloopoverleg geagendeerd.

h. Vergoeding sloopkosten
Waar komt de verhuiskostenvergoeding terug in de tabellen van de SOK. Gaat [}

uitzoeken.

Wvttk, rondvraag

3. Volgende vergadering
18 februari van 10:00 — 12:00, Wilhelminakade de Rotterdam.
Vergaderzaal 14.61

Actielijst kernteam

Wie Wat Wanneer

N Noodzakelijkheidsverklaring Markttoets Blok S | Na de markttoets
BOG

[ Inplannen extern verwerversoverleg p.m

SO gemeente

Maken oplegger behorend bij Volumestudie

I Overleg met | over de nb: Q&A website gemeente
communicatie gemeente (oa Q&A) is aangepast

N Uitzoeken hoe facturering sloop Vestia —
gemeente te regelen

[ ] Rondsturen verslag Stuurgroep 28/1

[ ] Geupdate planning blok S aanleveren 28/1

I <t Il Bl | Oplossingsvoorstel Martinus Steijnstraat/

_enll portieken
[ ] Uitzoeken verhuiskostenvergoeding in SOK 28/1






