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Betreft : verslag extern planteam Blok S

Locatie : WHK vergaderkamer 12.23

Datum : 4 november 2019

Tijd : 10:00-11:00

Aanwezig :

.

Afwezig : , 

Kopie aan :

1. Opening, mededelingen, agenda
 is voor het eerst als projectmanager aanwezig bij het overleg. Kort voorstelrondje.

 is namens Levs architecten aanwezig om mee te praten over de (profielen van
de) buitenruimte. Dit is het voornaamste agendapunt voor dit overleg. Overige agendapunten
die we bepalen zijn de stikstofkwestie, het parkeren en de markttoets BOG Blok S.

2. Verslag en actielijst overleg d.d. 23 september
Ad. p5 Bouwrijp maken.  neemt contact op met  voor het aanleveren van een
overzicht met acties voor het bouwrijp maken. Vestia moet binnenkort starten met voorboren,
ook dit bespreken.
Verslag wordt vastgesteld.

3. Stikstofdepositie
Het stikstofonderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan Blok S is uitgevoerd door het I-
bureau. De waarden zijn dusdanig dat dit geen gevolgen heeft voor het bp. Het
bestemmingsplan gaat nu door naar het college en zal naar verwachting in december worden
voorgelegd aan de raad.
Voor de omgevingsvergunning zal in opdracht van Vestia bij de provincie een nieuw
onderzoek gedaan moeten worden.

4. Parkeren
Door  (afdeling Mobiliteit) zou een aangepaste notitie voor de parkeernorm bij
Blok S aangeleverd worden. Het gaat om een aangepaste norm en is van belang voor de
aanvraag omgevingsvergunning. Wordt alsnog nagevraagd.

5. Markttoets BOG Blok S

Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
Art. 10 lid 2 sub e WOB
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 neemt (samen met  en ) de afronding van de markttoets over van . Het
document wordt aangevuld met de financiële gegevens en klaargemaakt om om korte termijn
te plaatsen op Negometrix.

6. Profielen IP Buitenruimte
De opgestelde profielen worden één voor één doorgenomen (‘rondje om het gebouw’). Er wodt
vooral gelet op de aansluiting met het gebouw.
Er is overeenstemming over het ontwerp van Levs zoals het er nu ligt, op een paar veelal
praktische punten na. Levs past hun plan aan en stuurt het rond aan het planteam.
Eveneens wordt het SMP afgemaakt (actie ).

7. Rondvraag
- Is het voorbelasten inmiddels definitief? Ja.

Volgend overleg
Het volgend overleg staat gepland op 25 november, van 10-11u.
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Actielijst

Start Actie Houder Deadline
1. 20/5 Checken of archeologische onderzoeken

ook door Vestia gebruikt kunnen worden

2. 9/7 Duidelijkheid krijgen over mail betreffende
horizontale belasting

3. 2/9 Afmaken markttoetsdocument
Uitzetten Markttoets

5. 23/9 Afstemming sonderen

6. 23/9 Check constructiewerkzaamheden

7. 4/11 Aanleveren aangepaste parkeernotitie door Navraag

8. 4/11 Voorstel (tekening) fietsparkeren in de
buitenruimte voor het commerciele gedeelte

9. 4/11 SMP afmaken
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