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1. Opening, mededelingen, agenda

Il is voor het eerst als projectmanager aanwezig bij het overleg. Kort voorstelrondie.
I s namens Levs architecten aanwezig om mee te praten over de (profielen van
de) buitenruimte. Dit is het voornaamste agendapunt voor dit overleg. Overige agendapunten
die we bepalen zijn de stikstofkwestie, het parkeren en de markttoets BOG Blok S.

2. Verslag en actielijst overleg d.d. 23 september

Ad. p5 Bouwrijp maken. [JJJll neemt contact op met [JJJlij voor het aanleveren van een
overzicht met acties voor het bouwrijp maken. Vestia moet binnenkort starten met voorboren,
ook dit bespreken.

Verslag wordt vastgesteld.

3. Stikstofdepositie

Het stikstofonderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan Blok S is uitgevoerd door het I-
bureau. De waarden zijn dusdanig dat dit geen gevolgen heeft voor het bp. Het
bestemmingsplan gaat nu door naar het college en zal naar verwachting in december worden
voorgelegd aan de raad.

Voor de omgevingsvergunning zal in opdracht van Vestia bij de provincie een nieuw
onderzoek gedaan moeten worden.

4. Parkeren

Door I (afdeling Mobiliteit) zou een aangepaste notitie voor de parkeernorm bij
Blok S aangeleverd worden. Het gaat om een aangepaste norm en is van belang voor de
aanvraag omgevingsvergunning. Wordt alsnog nagevraagd.

5. Markttoets BOG Blok S


Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
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Il rcemt (samen met ] en ) de afronding van de markitoets over van [l Het
document wordt aangevuld met de financiéle gegevens en klaargemaakt om om korte termijn
te plaatsen op Negometrix.

6. Profielen IP Buitenruimte

De opgestelde profielen worden één voor één doorgenomen (‘rondje om het gebouw’). Er wodt
vooral gelet op de aansluiting met het gebouw.

Er is overeenstemming over het ontwerp van Levs zoals het er nu ligt, op een paar veelal
praktische punten na. Levs past hun plan aan en stuurt het rond aan het planteam.

Eveneens wordt het SMP afgemaakt (actie [ .

7. Rondvraag
- Is het voorbelasten inmiddels definitief? Ja.

Volgend overleg
Het volgend overleg staat gepland op 25 november, van 10-11u.
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Actielijst
Start Actie Houder Deadline

1. 20/5 Checken of archeologische onderzoeken [
ook door Vestia gebruikt kunnen worden

2. 9/7 Duidelijkheid krijgen over mail betreffende [
horizontale belasting [

3. 2/9 Afmaken markttoetsdocument [
Uitzetten Markttoets

5. 23/9 Afstemming sonderen [

6. 23/9 Check constructiewerkzaamheden [

7. 4/11 Aanleveren aangepaste parkeernotitie door | Navraag
I I

8. 4/11 | Voorstel (tekening) fietsparkeren in de [
buitenruimte voor het commerciele gedeelte

9. 4/11 SMP afmaken [
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