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Locatie : MS teams

Datum : 26 maart 2020, 12:00-13:00

Aanwezig :

1. Opening, mededelingen, agenda
Dit is een vergadering met behulp van MS teams.

2. Situatie TBB: huur beëindigen/ krakers/ onveilige situatie/ rechtszaken
 licht de situatie in de wijk toe, hoe het vanuit het wijkteam wordt ervaren.

Datum start sloop blijft vooralsnog 1 augustus.

3. Projecten
A Blok S: markttoets/ grondprijs/ opstart IP
Vestia is momenteel bezig met de interne besluitvorming. Daarbij hebben ze nog toestemming
nodig van Aw en WSW om de BOG-plint te ontwikkelen.
Vestia gaat aannemer zoeken. Voornemen is om dit jaar te starten met de bouw.
Gemeente is bezig met de grondprijs en moet hier met Vestia overeenstemming over
bereiken.

B Blok I
 werkt aan een Nota van Uitgangspunten, hij geeft aangegeven deze over uiterlijk een

week aan te leveren.

C Blok T
Wordt niet besproken. Hier gaan we voorlopig niet aan werken ivm gebrek aan capaciteit.

D Sloop bestaande blokken; voorbereiding, kapvergunning
Er is nog enige discussie over het kappen van de bomen in de binnentuin (zo’n 60-70 in
totaal). Bepalen welke bomen bespaart blijven en welke niet. Intern op korte termijn
overeenstemming over krijgen. Dan kan ook kapvergunning aangevraagd worden. Voor de
kapvergunning een goede onderbouwing hebben, om sterker te staan bij de
bezwarencommissie.
Vraag aan ,  en  of zij nog creatieve ideeën hebben voor de binnentuin en
het al dan niet sparen van de bomen. Hoe om te gaan met hoogteverschil en rekening
houdend met evt. gebouwd parkeren.

Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
Art. 10 lid 2 sub e WOB
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Probleem met de binnentuinen is dat ze een stuk lager liggen dan het straatniveau. Dit zal
moeten worden opgehoogd met 80cm-220cm. Gemeente gaat het ophogen en voorbelasting
doen. Hoe gaan we de waterafvoer/ overlast aanpakken?  doet navraag bij een
hydroloog/ geologie en zal ook klimaatadaptie hierin meenemen.

E financiële afspraken met Vestia over bestaande/ nieuwe blokken
 en  zijn hiermee bezig.

F studie cultuurhistorie
 is bezig met een uitvraag voor een onderzoek door een extern bureau.

Aspecten: wat wil je behouden? En hoe wil je de cultuurhistorische aspecten in zijn
algemeenheid terug laten komen in de nieuwbouw (uitstraling)?
Komt er participatie vanuit de buurt? Wijkraad vindt dit namelijk heel belangrijk en heeft ook
een goed beeld bij wat zij als cultuurhistorie zien. Zij zullen hier een punt van maken als zij
onvoldoende betrokken worden. De wijkraad is bezig met een studie.  vraagt na of zij
deze studie met de gemeente/ planteam willen delen.
We kunnen de consultatie van de Wijkraad meenemen in de uitvraag naar een bureau.

G Verdichtingsstudie
 is bezig met schrijven van een opzet per blok. Voor nu eerst de aantallen op totaalniveau,

daarna per blok de typen/aantallen bepalen.  zal dan checken of dit stedenbouwkundig
past,  moet de financiële toets doen.  voor check op het programma.

H Bestemmingsplan TBB Zuidoost
Dit is de benaming voor het nieuwe bestemmingsplan voor de blokken P3 en R. BOdG is
bezig met schrijven. Voor de geluidsberekening zijn nog de verkeersgegevens nodig.
checkt bij V&V hoe het hiermee staat.

4. Planning
 heeft geupdate planning gemaakt. Planning is rondgestuurd. Verzoek aan alle

planteamleden om deze door te nemen en opmerkingen door te geven aan . Zij zal
deze dan afstemmen met .

5. Rondvraag
-Mediation traject, stand van zaken? Dit loopt in principe door. Twee bijeenkomsten geweest.
Ivm met Corona wordt afspreken en bezoeken lastiger. Verwachting is dat overeenstemming
niet vóór de zomer zal zijn.
-Nieuwe projectmanager voor Parkstad is .  zal haar contactgegevens
naar de planteamleden sturen.
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Actielijst

Datum Wie Wat Wanneer
26/3 /  met

Vestia
Overeenstemming over grondprijs
Blok S

26/3 Aanleveren NvU blok I
26/3 , , Oplossing voor de bomen in de

binnentuinen bedenken
Uiterlijk over
een paar
weken

26/3 Kapvergunning aanvragen Vóór einde jaar
26/3 Checken rapport restlevensduur

bomen binnentuin, delen met planteam
26/3 Wijkraad vragen of zij hun studie naar

cultuurhistorie Tbb willen delen
26/3 Allen Doornemen planning en opmerkingen

doorgeven aan 
Uiterlijk 1/4

26/3 Checken verkeersgegevens voor de
geluidsberekening bp Tbb Zuidsoost

26/3 Contactgegevens 
delen
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