

Van: [REDACTED]  
Verzonden: woensdag 17 juli 2019 11:26  
Aan: [REDACTED]  
CC: [REDACTED]@rotterdam.nl; [REDACTED]  
Onderwerp: Afspraken overleg B. Kurvers en [REDACTED] over svz herhuisvesting  
Tweebosbuurt  
Bijlagen: 20190714 Memo hhv Tweebos voor wethouder.pdf

Beste mensen,

Vanmorgen is bijgevoegde notitie van Vestia besproken met Bas Kurvers.

Hieronder kort de uitkomst van dat gesprek en de gemaakte afspraken:

Notitie zet in op uitstel. Bas Kurvers is niet overtuigd en vraagt alles op alles te zetten om de planning van de Tweebosbuurt wél te halen.

Daartoe moet de komende maand een aanvalsplan gemaakt worden met maatregelen en actielijnen. De voorbereiding wordt gedaan

in een gezamenlijk uitvoeringsteam. Namens de gemeente zouden [REDACTED] en [REDACTED] daar zitting in moeten hebben.

Belangrijk is om de cijfers m.bt. totale aanbod sociale huurwoningen op korte termijn beschikbaar te hebben.

Ondertussen wordt een gesprek met het rijk in september voorbereid om de situatie dan te bespreken. Welke directeur van SO schuift daarbij aan?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
*Projectmanager*  
Gemeente Rotterdam  
Stadsontwikkeling  
Afdeling PMB Gebiedsontwikkeling Zuid  
PMB Gebiedsontwikkeling Zuid  
de Rotterdam, Wilhelminakade 179  
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam  
Website [www.rotterdam.nl](http://www.rotterdam.nl)