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Aanwezig [N

Tijdens dit tweewekelijks terugkerend overleg zijn de volgende zaken besproken:

Verslag overleg d.d. 28 februari
Verslag wordt doorgenomen.

Intermediair

I heeft dit met ] en [l besproken en ook is er contact geweest met i
I . B -~ B p-kken dit verder op, nieuwe afspraak wordt

gemaakt.

Samenwerkingsovereenkomst
SOK is ondertekend door Vestia. Nu nog ondertekening door de gemeente. |||l

regelt dit met [l

Organigram

I <» ll hebben het schema verder aangevuld. Deze is bijna compleet. Voor
een aantal teams, met name voor de werkgroepen, is nog niet bekend wie er aan
deelnemen. Afgesproken wordt dat bij de werkgroepen alleen de codrdinatoren en het
secretariaat in het schema gaan.

Bespreekpunt is naar wie op te schalen bij escalatie. [JJJlil] doelt op communicatie/
email vorige week. Toen is het via de lijn | | | I ccgaan eneris
miscommunicatie ontstaan.

In het schema duidelijk maken hoe de lijnen dienen te lopen. |l zoekt tevens uit
naar wie op te schalen: Jos Melchers of || R

Moties Tweebosbuurt

Afstemming met andere clusters en afdelingen is klaar, stukken zijn nu in
voorbereiding richting college.

Als de laatste aanpassingen zijn verwerkt en de stukken naar het college worden
verstuurd, zal Vestia de stukken ook ontvangen, plus het eerder uitgedane
uitstelbericht.

I stuurt de stukken aan [, I e TR


Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
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Blok S

Taxatie is uitgezet. [l heeft de aanbestedingsijuriste bijgepraat.

Ligt nog de vraag of een aparte ontwikkelovereenkomst gewenst is voor Blok S. ||l
geeft aan dat dit de meest voor de hand liggende optie is om nadere afspraken te
maken, hij zet de vraag binnen zijn afdeling uit.

Sloopteam

Sloopteam moet nu worden opgezet. Vanuit I-bureau moet er een sloopbegeleider
worden aangesteld en [JJJilil zal namens de gemeente deelnemen aan dit team.
I zo<kt uit wie vanuit I-bureau kan aansluiten.

Planning
Il heeft de planning van Vestia bijgewerkt en meegestuurd. De planning is ook naar
B ocoaan, zij zal deze verwerken in de overall planning van de gemeente.

w.v.t.t.k

Is het mogelijk uitstel/ langere doorloop te krijgen voor de inzet van de RVV
middelen?

I 1220t na hoe we deze lobby richting Rijk kunnen uitzetten.

Vervolg overleggen

Het volgende overleg staat gepland op 28 maart, 14:00-15:00.

Actielijst
wie Wat Wanneer
gemeente Ondertekenen SOK z.s.m.
] Opstart overleg laten maken voor
sloopteam
[ Versturen stukken moties +

uitstelbericht

Vestia en gemeente

Organigram compleet maken en delen

Uitzoeken wel/geen
ontwikkelovereenkomst opstellen voor
Blok S

Vestia en gemeente

Aanwijzen intermediair

Organiseren werkgroep beheer

Opstart overleg laten maken
verwervingsteam
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Vestia Memo stadsverwarming/ 28 maart 2019
duurzaamheid opstellen voor
renovatieblokken
B --I Taxatieproces opstarten voor Blok S

Bij M&C navragen of inhuur | |l
mogelijk is

Lobby richting Rijk voor uitstel/ langere
looptijd RVV middelen






