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1. Opening en mededelingen
 is voor het eerst bij dit kernteam overleg, een korte kennismaking.

We bepalen de te bespreken onderwerpen: Markttoets, sloop, stikstofdepositie.

2. Verslag kernteam d.d. 7 oktober
- Gemeente heeft organogram aangepast. Vestia heeft nog een aantal aanpassingen.
Wordt na deze aanpassingen nogmaals rondgestuurd.
Verslag wordt vastgesteld.

3. Markttoets
De markttoets stagneert.  draagt de afronding van de markttoets over aan

, en rondt deze samen met  en de afdeling Aanbestedingszaken af.
Document zal vóór plaatsing worden voorgelegd aan Vestia. Vervolgens kan de
markttoets worden geplaatst op Negometrix.

4. Sloop
 heeft de sloopopdracht overgenomen van , en begeleidt daarmee ook de

sloopwerkgroep. Opdracht tot sloop moet nu uit.
 meldt dat  de sloopopdracht teruggeeft. Enige verbazing,

gemeente was hiervan nog niet op de hoogte.  belt met .
 vraagt of er een ontheffing stikstofdepositie nodig is voor de sloop? Ja.

5. W.v.t.t.k.
- Er komt een verwerversoverleg (actie ).

Betreft : Kernteam Tweebosbuurt

Locatie : WHK de Rotterdam

Datum : 4 november 2019

Tijd : 14.00-15:00

Aanwezig :

Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
Art. 10 lid 2 sub e WOB



Blad:  2/2

- Er wordt een financieel overleg ingepland.  treft hiervoor nog inhoudelijke
voorbereidingen. Vooral urgent is het voorbereiden van de overeenkomsten en
financiële duidelijkheid over de groene blokken.
Voor de rode blokken is het doel eind dit jaar intern akkoord te bereiken, er moet
hiervoor een goede opdracht worden geformuleerd.
- Stikstofdepositie: kan er wellicht een aanname worden gedaan? Goede
onderbouwing nodig, extern bureau is ingeschakeld. Dit i.v.m. met de dagvaardingen
waarin dit een aangedragen argument is. We proberen dit z.s.m./ deze week nog te
regelen.

6. Volgende vergadering
18 november van 14:00 – 15:00, WHK de Rotterdam.

Actielijst

Wie Wat Wanneer
Noodzakelijkheidsverklaring Blok S

Markttoets voor Blok S afmaken en plaatsing
op Negometrix.

Inplannen verwerversoverleg

Planningsoverleg sloop met , ,
 en 

SO gemeente Maken oplegger behorend bij Volumestudie

Navraag bij  om reactie op voorstel
inrichting buitenruimte langs Martinus
Steynstraat aan te leveren
Delen renovatievoorstel Martinus Steynstraat

Opzetten planteam Q en U




