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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Tweebosbuurt

De ondergetekenden:

1. De heer E.S.F. Klep, directeur Stedelijke Inrichting bij het cluster
Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, te dezen vertegenwoordigende de
Gemeente Rotterdam, een publiekrechtelijke rechtspersoon, kantoorhoudende te
(3072 AP) Rotterdam, Wilhelminakade 179, terzake van deze overeenkomst op
grond van artikel 171, tweede lid Gemeentewet, daartoe bevoegd krachtens het
collegebesluit van 3 juli 2018; hierna te noemen “de Gemeente”.

en

2. Stichting Vestia, een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam en
kantoorhoudende te (3067 GG) Rotterdam, Watermanweg 50, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 29034021, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

door haar zelfstandig bevoegd bestuurder mevrouw _of de heer
. hierna te noemen “Vestia”.

Nemen het volgende in overweging met betrekking tot Nationaal Programma Rotterdam

Zuid (NPRZ):

a. Hetteam Deetman/Mans heeft in januari 2011 geconstateerd dat Rotterdam Zuid een
omvangrijke stapeling van sociaal-economische problemen kent in een zwak deel van de
woningmarkt in Nederland. Gegeven de omvang en intensiteit van de opgave heeft het team
geadviseerd een nationaal programma voor Rotterdam Zuid op te richten. Dit advies heeft
geleid tot de ondertekening van het document “Zuid Werkt! Nationaal programma
Kwaliteitssprong Zuid” op 19 september 2011 door Partijen en mede door (andere)
Rotterdamse woningcorporaties.

b. In het onder sub a genoemde document wordt het nationaal programma gedefinieerd in drie
pijlers: talentontwikkeling, economie & arbeidsmarkt en fysieke kwaliteitsverbetering.
Vervanging en verbetering van particulier bezit is één van de vier fysieke opgaven. De ambitie
is om in 20 jaar tijd ongeveer 23.000 particuliere woningen te verbeteren of te vervangen.

c. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft mede ten behoeve van de
opgave van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid de Regeling Vermindering
Verhuurderheffing in het leven geroepen. De middelen die tot stand komen als gevolg van
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deze regeling mogen en kunnen Rotterdamse woningbouwcorporaties gedeeltelijk inzetten
ten behoeve van de doelstellingen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

d. Over de inzet van middelen die beschikbaar komen als gevolg van de Regeling Vermindering
Verhuurderheffing zijn door Partijen en andere Rotterdamse corporaties op hoofdlijnen
afspraken vastgelegd in het Convenant betreffende een financiéle impuls ten behoeve van het
Nationaal Programma Rotterdam Zuid (2016-2022).

e. Over de inzet van extra middelen zijn door Partijen, andere Rotterdamse corporaties en
marktpartijen op hoofdlijnen afspraken vastgelegd in de Coalitie-overeenkomst NPRZ van 27
november 2017. Deze Coalitie-overeenkomst behelst een verklaring betreffende de
samenwerking van deze partijen bij de grondige aanpak van de particuliere voorraad. Art. 10 lid
Marktpartijen zullen in die projecten waaraan zij de ontwikkeling ter hand nemen een extra 2 sub b
inspanning verrichten (€ JJjjjifoer woning) die ten goede komt aan de projectresultaten en WOB
die daardoor het beroep op aanvullende middelen fors doet verminderen.

f. In het Bestuurlijk Overleg Gemeente en Corporaties van 2 oktober 2017 zijn de “Spelregels
als uvitwerking van het convenant betreffende een financiéle impuls ten behoeve van het
Nationaal Programma Rotterdam Zuid (2016 — 2022)” vastgelegd. Vestia heeft aangegeven
dat zij garant staat dat de woningen na de grondige aanpak (sloop / nieuwbouw) op basis van
de WWS-waardering minimaal de uitstraling niet-DAEB hebben.

g. Binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zijn zeven focuswijken, waaronder
Afrikaanderwijk benoemd. Dit zijn de wijken met de meest dringende fysieke probiematiek. De
fysieke opgave voor die wijken is door de gemeente en de betrokken woningcorporaties
benoemd in de zogenoemde ‘handelingsperspectieven’ per wijk.

h. Na het vaststellen van deze handelingsperspectieven heeft de gemeente de betrokken
woningcorporaties gevraagd in gezamenlijkheid voor een aantal locaties in de focuswijken
haalbaarheidsstudies uit te voeren naar de verwerving en herontwikkeling van particulier bezit
op de locaties waar particulier bezit een 'bottleneck’ vormt voor de ontwikkeling van de wijk en
haar bewoners. Deze haalbaarheidsstudies zijn in juni 2015 uitgevoerd.

i. Met de woningcorporaties worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten per project,
waarin afspraken worden vastgelegd over de realisatie en over de inzet van middelen. Deze
Overeenkomst handelt over het project Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk.
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Nemen het volgende in overweging met betrekking tot het Project:

j-  Eénvan de focuswijken is de Afrikaanderwijk, waarin de Tweebosbuurt is gelegen. In de
Afrikaanderwijk is de afgelopen jaren sprake van een verhoogde probleemcumulatie. De
gemiddelde WOZ-waarde is relatief laag en de woningen zijn over het algemeen klein. Er is
veel eenzijdige bebouwing, grotendeels in eigendom van Vestia en deels ook in particulier
eigendom. Een groot deel van de particuliere VVE's functioneert matig en vaak ontbreekt het
eigenaren aan financiéle mogelijkheden voor planmatig onderhoud of verbetering. in de
sociale index scoort de wijk slecht op binding en capaciteiten. Veel plekken in de wijk maken
een verwaarloosde indruk.

k. Partijen constateren dat een goede start is gemaakt met de inzet in Afrikaanderwijk, maar dat
doorpakken absoluut noodzakelijk is. Niets doen zal naar verwachting leiden tot een verdere
cumulatie van problemen, ‘pop ups’ van slechte plekken, een vastzittende woningmarkt en
een verslechterend imago. Partijen constateren tevens dat ingrijpen noodzakelijk is om tot de
gewenste verandering te komen. Het gaat dan zowe!l om financiéie middelen als inzet van het
benodigde instrumentarium (bijvoorbeeld het instrument van onteigening).

I. De Tweebosbuurt is geselecteerd vanwege het beperkte toekomstperspectief van het
vastgoed (klein, gestapeld zonder lift, funderingsproblematiek en een sleets uiterlijk met een
eenzijdige bewonerssamenstelling met een concentratie van lage inkomensgroepen, maar
met een kansrijk ontwikkelingsperspectief vanwege de ligging nabij Parkstad en de rest van
de Kop van Zuid. Het handelingsperspectief Afrikaanderwijk (Tweebosbuurt) houdt in via
verdunning van het aantal woningen een wijziging te realiseren in het woningaanbod conform
de doelstellingen van het NPRZ.

m. Vestia en de Gemeente zijn op basis van de onder sub h. bedoelde haalbaarheidsstudie met
elkaar in overleg gegaan over de transformatiestrategie voor de Tweebosbuurt. Een nadere
uitwerking van de haalbaarheidsstudie voor het project Tweebosbuurt, in verschillende
varianten en scenario’s, heeft geresulteerd in een door beide partijen gewenste variant.

n. Vestia is bereid een deel van de door haar reeds verkregen, alsmede alle voor het Project
aanvullend te verkrijgen middelen uit de Regeling Vermindering Verhuurderheffing in te zetten
ten behoeve van het project Tweebosbuurt. In deze Overeenkomst zijn de afspraken omtrent
deze middelen nader uitgewerkt in Artikel 5 Financiéle afspraken/betaalmomenten.

o. Partijen nemen de Verkenning Parkstad Afrikaanderwijk door Palmbout van juni 2017 als
richtinggevend stedenbouwkundig uitgangspunt en zoeken binnen deze kaders naar
optimalisaties op blokniveau. Zo mogelijk worden ten opzichte van deze uitgangspunten
optimalisaties (stedenbouwkundig, programmatisch, financieel en qua planning) doorgevoerd.
Partijen hebben overeenstemming bereikt over het doel van deze transformatie en wel op
hoofdlijnen wat betreft programma, planning en financiéle taakstelling, welke
overeenstemming zij thans schriftelijk willen vastleggen.
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En komen het volgende overeen:

Definities en Begrippen

De hierna volgende definities maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.

Aw:
B.V.O.:

Beheer:

Bijdrage:

Blokniveau:

Afbeelding 1:

Autoriteit woningcorporaties.

Bruto vloeropperviakte gemeten naar de Nederlandse Norm NEN 2580, 2¢
druk mei 1997.

Het onderhouden en (tijdelijk) verhuren van de Onroerende Zaken in het
Exploitatiegebied, zoals Vestia dat ook voor haar eigen onroerende zaken
doet/zal doen (minimaal op het juridisch minimum), en het eventueel niet
verhuren van de verkregen Onroerende Zaken om financiéle of strategische
redenen met het oog op uiteindelijke sloop.

De financiéle middelen die door elk van de Partijen beschikbaar worden
gesteld ter bekostiging van het Project.

De in het Exploitatiegebied per kleur onderscheiden bouwblokken:

Exploitatiegebied met ingetekende blokken (geel = renovatie, blauw = DAEB,
groen = niet-DAEB, rood = marktontwikkeling).
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Bouwrijp maken:

DAEB:
Erfpachtvoorwaarden:

Exploitatiegebied:

Afbeelding 2:

Grondprijsbeleid:

Haalbaarheidsstudie:
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Het voor zover nodig na Sloop vrijmaken van de Onroerende Zaken van alle
daarin en daarop aanwezige obstakels, zoals opstallen, heipalen, andere
funderingsresten, oude wegen, kabels, buizen e.d. en het rooien van de op de
Onroerende Zaken aanwezige bomen indien daarvoor een kapvergunning
kan worden verkregen wanneer benodigd, dit alles met het oogmerk van
toekomstige bebouwing.

Diensten van Algemeen Economisch Belang.

De “Bepalingen voor vestiging van erfpacht op onroerende zaken van de
gemeente Rotterdam in beheer bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam” zoals
vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18 maart 1993/ Kostenplaats
Stadsvernieuwing (KPSV 1996).

Het gebied zoals met een groene omkadering is aangegeven op Afbeelding 2
Exploitatiegebied, met daarin nochtans gelegen circa 625 gestapelde sociale
huurwoningen en circa 30 niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfsruimtes,
garages en volkstuinen) van Vestia, circa 30 woningen en niet-woningen in
particulier eigendom.

Exploitatiegebied

Het gemeentelijk Grondprijsbeleid 2013, dan wel het alsdan geldende
gemeentelijk grondprijsbeleid.

De door Partijen gezamenlijk opgestelde financiéle haalbaarheidsstudie voor
het Project, waarvoor de studie van bureau Planmaat van 24 april 2018 de
basis vormt en op basis waarvan Partijen nadere afspraken hebben gemaakt
ten behoeve van de aanpak van de Tweebosbuurt in het document

“Haalbaarheidsstudie” (Bijlage 2 bij deze Overeenkomst).
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Marktwaarde:

NPRZ:
Onroerende Zaken:

Overeenkomst:
Partij:
Partijen:

Planning:

Project:

Projectgroep:

RVV /RVO:

Sloop:

Sloopwaarde:
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Het geschatte bedrag waartegen een object zou worden overgedragen op de
waarde peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige
verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing waarbij partijen
met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang hebben gehandeld.

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid waarin Partijen participeren.

De percelen grond met opstallen en eventuele overige (zakelijke) rechten in
het Exploitatiegebied die nodig zijn voor het Project.

Deze overeenkomst.

De Gemeente of Vestia.

De Gemeente en Vestia.

De planning op hoofdlijnen van het Project Tweebosbuurt van 30 april 2018,
waarvan een exemplaar als Bijlage 2 aan deze Overeenkomst is gehecht.
De renovatie, dan wel verwerving, onteigening en sloop van de zich in het
Exploitatiegebied bevindende Onroerende Zaken, het bouwrijp maken van het
Exploitatiegebied het bebouwen, dan wel uitgeven ten behoeve van
bebouwing met woningen, en het woonrijp maken van de verschillende
bouwlocaties in het Exploitatiegebied, teneinde een nieuw woonmilieu te
realiseren in het Exploitatiegebied passend bij de doelstelling van het NPRZ.
De bijeenkomst van Partijen waarin overleg plaatsvindt over de voortgang van
het Project en waarin besluiten voor de Stuurgroep worden voorbereid, zoals
vastgelegd in deze Overeenkomst. Aan de Projectgroep nemen in beginsel
deel namens de Gemeente de projectmanager Stedelijke Inrichting of diens
plaatsvervanger en namens Vestia de ontwikkelingsmanager of diens
plaatsvervanger. De Projectgroep vindt met een door Partijen nader vast te
stellen regelmaat plaats, in beginsel éénmaal per maand. Partijen stellen in
onderling overleg de nadere samenstelling van de Projectgroep, en de plaats,
datum en tijdstip van deze bijeenkomst vast.

De Regeling Vermindering Verhuurdersheffing, waarvan de uitvoering is
opgedragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het afbreken van de opstallen tot en met het afknippen van de heipalen tot 1
meter onder huidig maaiveld op de Onroerende Zaken en het vervolgens in
overleg met de Gemeente - voor zover nadig - met aanwezige grond
egaliseren van de Onroerende Zaken. Eventueel achterblijvende heipalen of
andere funderingsresten worden namens de voor de sloop opdrachtgevende
partij ingemeten. Van deze inmeting, waarbij ook de scheefstand wordt
ingemeten, wordt een rapport gemaakt en beschikbaar gesteld aan Partijen.
Het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare
respectievelijk waardevolle onder‘deIen van het gebouw verminderd met de
kosten van het laten afbreken, wegruimen, vervoeren en storten.
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Stuurgroep: De bijeenkomst van Partijen waarin overleg plaatsvindt over de voortgang van

WSW:
WWS:

het Project en waarin wordt overlegd over eventuele bijstelling van de
uitgangspunten van het Project, zoals vastgelegd in deze Overeenkomst,
waarna besluitvorming kan plaatsvinden door de daartoe bevoegde organen
van elk van Partijen. Aan de Stuurgroep nemen in beginsel deel, namens de
Gemeente de directeur Stedelijke Inrichting of diens plaatsvervanger en
namens Vestia de directeur Wonen of diens plaatsvervanger. De Stuurgroep
vindt met een door Partijen in onderling overleg nader vast te stellen
regelmaat plaats doch in beginsel éénmaal per drie maanden. Partijen steilen
in onderling overleg de plaats, datum en tijdstip van deze bijeenkomst vast.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Woningwaarderingsstelsel.

Artikel 1 Doel van de Overeenkomst/Uitgangspunten voor de samenwerking

1.1

1.2

1.3

14
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Partijen beogen in deze Overeenkomst hun afspraken vast te leggen over hun samenwerking
om het Project optimaal in te richten en hierdoor binnen het richtinggevend stedenbouwkundig
kader het stedenbouwkundig programma (op basis van de Verkenning Parkstad Afrikaanderwijk
door Palmbout van juni 2017) mogelijk te maken, financieel haalbaar te maken (met de
Haalbaarheidsstudie als uitgangspunt) en dit binnen de Planning te realiseren.
ledere partij opereert in beginsel vanuit zijn eigen taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden: de Gemeente is verantwoordelijk voor de grondexploitatie en Vestia voor de
vastgoedexploitatie. Partijen investeren beide onrendabel in het Project, ieder voor zijn
Bijdrage, zoals opgenomen in de Haalbaarheidsstudie. De (financiéle) afspraken van Partijen
zijn in hoofdlijnen uitgewerkt en opgenomen in de Haalbaarheidsstudie, maar behoeven op
Blokniveau nog onderzoek en nadere uitwerking, waarbij ook de samenhang tussen de
afspraken op de verschillende blokken moet worden bewaakt, teneinde de door de Projectgroep
voorgenomen werkwijzen juridisch en financieel te kunnen vormgeven, rekening houdend met
de mogelijke (juridische) complicaties en samenloop op het gebied van fiscaliteit, RVV, de eisen
die de Woningwet aan corporaties stelt (WSW, Aw), ongeoorloofde staatssteun,
aanbesteding(sbeleid) en het gemeentelijk grond(uitgifte)beleid.
Het aangaan van deze Overeenkomst betreft een zuiver contractuele samenwerking, waarbij
geenszins sprake is van een maatschap, vennootschap onder firma of enige andersoortige
rechtsvorm.
De afspraken over de uitgangspunten van de samenwerking van Partijen worden in deze
Overeenkomst in de volgende artikelen uitgewerkt:
- artikel 2: Stedenbouwkundige uitgangspunten, Haalbaarheidsstudie en Planning;
- artikel 3: Publiekrechtelijke taak gemeente (bestemmingsplan), Onteigening;
- artikel 4: Afspraken van Partijen per taak uitgewerkt:

- Uithuizing, verwerving particulier bezit en inzet van de Onteigeningswet;
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- Eigendom en Beheer van particuliere panden;
- Beéindiging erfpachtrechten van Vestia;
- Sloop;
- Bouw- en woonrijp maken/inrichting openbaar gebied;
- Gronduitgifte door de gemeente aan Vestia/marktpartijen,;
- Renovatie/opstalrealisatie door Vestia/marktpartijen;
- Uitwerking taken op blokniveau.
- artikel 5: Financiéle afspraken;
- artikel 6: Planning;
- artikel 7: Communicatie;
- artikel 8: Juridische vormgeving afspraken op blokniveau;
- artikel 9: Tekortschieten;
- artikel 10: Onvoorziene omstandighedeh;
- artikel 11: Ontbindende voorwaarden;
- artikel 12: Einde en wijziging van deze Overeenkomst;
- artikel 13: Geschillen;
- artikel 14: Slotbepalingen.

Artikel 2 Stedenbouwkundig Programma, Haalbaarheidsstudie en Planning

2.1

22

2.3
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Partijen nemen bij de uitwerking van hun samenwerking de Verkenning Parkstad
Afrikaanderwijk door Palmbout van juni 2017 als uitgangspunt, waarbij de Projectgroep al enige
optimalisaties heeft doorgevoerd en waarvan de financiéle consequenties zijn verwerkt in de
Haalbaarheidsstudie. Partijen streven ernaar daarin voor beide Partijen aanvaardbare
optimalisaties (stedenbouwkundig, programmatisch, financieel en qua planning) door te voeren.
De financiéle kaders zijn bij wijze van taakstellende budgetten, investeringen en kosten in de
Haalbaarheidsstudie verwerkt. Partijen spannen zich in op Blokniveau (aangegeven met een
kleur) binnen de financiéle kaders van de Haalbaarheidsstudie te blijven, maar het is in ieder
geval het streven om binnen de totaalbedragen van de Haalbaarheidsstudie het Project te
realiseren, waarbij de Gemeente verantwoordelijk is voor de grondexploitatie en Vestia voor de
vastgoedexploitatie. Indien de optimalisaties aanpassing van de taaksteliende budgetten
vereisen, treden Partijen in overleg.

Partijen zijn zich bewust van de urgentie om de Planning te halen, omdat de aanspraken van
Vestia op de RVV-bijdrage afhankelijk zijn van de tijdige sloop van de bestaande opstallen door
Vestia en de realisatie van de nieuwbouw door Vestia. De Haalbaarheidsstudie en de Planning
zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden om ook binnen de financiéle kaders te kunnen
opereren.
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Artikel 3 Bestuursrechtelijk kader/publiekrechtelijke besluitvormin

3.1 De Gemeente spant iich in de voor het Project benodigde publiekrechtelijke besluitvorming
binnen de in de Planning aangegeven termijnen tot stand te brengen.

3.2 Totde in Artikel 3.1 bedoelde inspanning behoort onder meer het voortvarend wijzigen van het
vigerende Bestemmingsplan en het uiterlijk per 1 juli 2019 in procedure brengen van een
verzoek bij de Kroon tot onteigening van de Onroerende Zaken.

3.3 De Gemeente behoudt bij de nakoming van hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald volledig

haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het publiekrechtelijke
besluitvormingsproces. Dit houdt in dat er van de zijde van de Gemeente geen sprake is van
een toerekenbare tekortkoming, indien het handelen naar deze verantwoordelijkheid eist, dat de
Gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht, die niet in het voordeel zijn van de
aard of de strekking van deze Overeenkomst of van de voortgang van het Project. Vanwege de
samenhang tussen de Planning en de Haalbaarheidsstudie treden Partijen in overleg zodra zich
een situatie als bedoeld in dit Artikel voordoet of dreigt voor te doen.

Artikel 4 Afspraken van Partijen per taak uitgewerkt

Uithuizing, verwerving en_inzet van de Onteigeningswet

41

4.2

Vestia is verantwoordelijk voor haar rekening en risico voor de uithuizing van haar
huurders/gebruikers en is hiermee reeds gestart. Vestia spant zich in om dit binnen de Planning
te blijven doen.

De Gemeente is verantwoordelijk voor de verwerving van het particulier eigendom in het
Exploitatiegebied conform Planning, en zal hierbij het instrumentarium van de Onteigeningswet
inzetten. De Gemeente spant zich in om de verwerving van het particulier eigendom in het
Exploitatiegebied binnen de Planning te realiseren, waarbij het streven is dat de Onroerende
Zaken vrij van persoonlijke en/of zakelijke rechten worden opgeleverd/in beheer worden
gegeven aan Vestia (artikel 4.3).

Eigendom en Beheer van particuliere panden

43

4.4
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De in Artikel 4.2 bedoelde door de Gemeente verworven Onroerende Zaken, worden direct na
de levering aan de Gemeente bij voorkeur in lege staat in Beheer genomen door Vestia. Als
uitzondering hierop is Vestia bereid om in geval van door huurders bewoonde Onroerende
zaken, de bewoners net als de bewoners die bij Vestia huren, indien nodig, mee te nemen in
het uitplaatsingsproces. De Gemeente vergoedt alsdan de eventuele verhuiskostenvergoeding.
De eventuele inkomsten en uitgaven van dit Beheer zijn voor rekening en risico van Vestia. De
uithuizing van de betreffende huurder blijft de verantwoordelijkheid van de Gemeente.

Het Beheer van de Onroerende Zaken door Vestia duurt voort tot het moment dat alle, in een
gefaseerd deel van het Exploitatiegebied gelegen Onroerende Zaken die nodig zijn voor het
Project in eigendom zijn verkregen door de Gemeente, leeg en ontruimd zijn en het moment
van Sloop is aangebroken.
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4.5 Inde Haalbaarheidsstudie is de Bijdrage van Vestia opgenomen aan de verwerving van het
particulier eigendom in het Exploitatiegebied door de Gemeente; op Blokniveau maken Partijen
nadere afspraken over de juridische vormgeving van deze Bijdrage.

Beéindiging erfpachtrechten Vestia
46 De Gemeente heeft het Exploitatiegebied grotendeels in erfpacht uitgegeven aan Vestia. De

Erfpachtvoorwaarden zijn hierop van toepassing. Partijen onderzoeken op welke wijze de
erfpachtrechten in het Exploitatiegebied kunnen worden beéindigd en op welk moment, te
weten voor of na sloop van de bestaande opstallen, met inachtneming van het bepaalde in
Artikel 1.2. De Gemeente voldoet de vergoeding ter beé&indiging van de erfpachtrechten — door
de Projectgroep aangeduid als “Verwervingen Vestia/Verkoopopbrengst gemeente” en
“Sloopvergoeding Vestia/Sloopvergoeding gemeente” bij de levering van het betreffende deel
van het Exploitatiegebied, waarbij de betaling via de kwaliteitsrekening van de notaris zal
geschieden. Deze vergoeding is onderdeel van de Bijdrage van de Gemeente.

4.7 Partijen hebben afgesproken het onderzoek naar en de uitvoering van de eventuele
bodemsanering conform het vigerende KPSV-beleid bij beéindiging van de erfpachtrechten van
Vestia, in het kader van het bouw- en woonrijp maken, te laten plaatsvinden voor rekening en
risico van de Gemeente, hetgeen afwijkt van het KPSV-beleid omdat ook de uitvoering daarvan
volledig door de Gemeente wordt gedaan.

Sloop
4.8 Vanwege het verkrijgen van de RVV-bijdrage op de sloopkosten in het Project is Vestia

gehouden voor de sloop van de bestaande opstailen zorg te dragen. De sloopkosten komen in
de Haalbaarheidsstudie voor rekening van de Gemeente. Partijen onderzoeken op welke wijze
deze voorgenomen werkwijze met inachtneming van het bepaalde in Artikel 1.2 juridisch
optimaal kan worden vormgegeven.
4.9 De Sloop van de bestaande opstallen wordt zodra dat gelet op de uithuizing van de bewoners
door Vestia en de verwerving van particulier eigendom door de Gemeente mogelijk is,
vitgevoerd. Partijen maken hierover op Blokniveau concrete afspraken.

Bouw- en woonrijp maken/inrichting openbaar gebied
410 De Gemeente is verantwoordelijk en draagt de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken

waaronder de herstructurering en (her)inrichting van het openbaar gebied. Partijen codrdineren
in de uitvoering de afstemming tussen de oplevering van de woningen en het gereedkomen van
het openbaar gebied.

Gronduitgifte door de gemeente aan Vestia/marktpartijen

4.11 Direct nadat de beéindiging van de erfpachtrechten van Vestia conform Artikel 4.6 heeft
plaatsgevonden zal de Gemeente starten met het gronduitgifteproces van het Exploitatiegebied,
conform het ten tijde van de realisatie vigerende gemeentelijk grondbeleid. Op biok blauw geeft
de Gemeente bouwrijpe grond in eigendom aan Vestia uit. Op blok groen onderzoeken Partijen
op welke wijze dit optimaal kan worden ingericht, met inachtneming van het bepaalde in Artikel
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1.2., waarbij uitgangspunt is dat de Gemeente bouwrijpe grond aan Vestia in eigendom zal
uitgeven, maar ook eventueel erfpachtconversie kan worden toegepast. De Gemeente neemt
bij de prijsvorming voor de gronduitgifte in eigendom aan Vestia het gemeentelijk grondbeleid in
acht.

4.12 De Gemeente zal de gronduitgifte aan marktpartijen conform het gemeentelijk grondbeleid ter
hand nemen, rekening houdend met de Coalitie-Overeenkomst NPRZ.

Renovatie/opstalrealisatie door Vestia/marktpartijen
4.13 Vestia zal zich inspannen om de renovatie van blok geel binnen de Ptanning te realiseren. De

kosten dienaangaande komen voor rekening van Vestia.

4.14 Vestia is verantwoordelijk voor de opstalrealisatie op de blokken blauw en groen en draagt
hiervan de kosten. Ten aanzien van blok blauw heeft de Projectgroep in de
Haalbaarheidsstudie een bijdrage van de Gemeente aan de gebouwde parkeerplaatsen
opgenomen, hetgeen onderwerp is van onderzoek naar de juiste juridische vormgeving.

4.15 De opstalrealisatie op de blokken rood zal worden uitgevoerd door marktpartijen.

Uitwerking op blokniveau van de taken
4.16 De projectgroep heeft de taken op Blokniveau globaal uitgewerkt in het document

“Uitgangspunten uitwerking taken op blokniveau” (Bijlage 1 bij deze Overeenkomst). Deze
uitgangspunten zullen met inachtneming van het bepaalde in Artikel 1.2 per biok worden
onderzocht, geconcretiseerd en gefinaliseerd in een nadere overeenkomst per blok.

Projectgroep en Stuurgroep
4.17 Partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de Projectgroep en Stuurgroep in te

stellen.

Artikel 5 Financiéle afspraken/betaalmomenten

5.1  De financiéle afspraken van Partijen zijn bij wijze van taakstellende budgetten, investeringen en
kosten per post/regel/kopje in de Haalbaarheidsstudie verwerkt. Partijen spannen zich in op
Blokniveau binnen de kaders van de Haalbaarheidsstudie te blijven, maar in ieder geval is het
streven om binnen de totaalbedragen van de Haalbaarheidsstudie het Project te realiseren,
hetgeen samenhangt met het halen van de Planning. Gelet op het bepaalde in Artikel 1.2
onderzoeken Partijen op welke wijze de uitgangspunten optimaal kunnen uitwerken op
Blokniveau. Indien dit onderzoek tot wijzigingen in de Haalbaarheidsstudie mocht leiden, treden
Partijen in overleg.

5.2 Uit de Haalbaarheidsstudie blijkt dat het Project een onrendabele investering vergt van beide
Partijen.

5.3 In het kader van de dekking van het tekort op het Project stelt de Gemeente een bedrag ter
beschikking, zijnde de Bijdrage van de Gemeente, zoals verwerkt in de Haalbaarheidsstudie
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54

55

56

In het kader van de dekking van het tekort op het Project stelt Vestia een bedrag ter
beschikking alsmede een bedrag uit de Regeling Vermindering Verhuurderheffing, welke
bedragen tezamen de Bijdrage van Vestia aan het Project vormen, zoals verwerkt in de
Haalbaarheidsstudie.

In beginsel draagt elk van de Partijen het financiéle risico dat hoort bij de eigen
taken/werkzaamheden, zoals op hoofdlijnen taaksgewijs is uitgewerkt in Artikel 4.

De paragraaf “Financién” uit de Haalbaarheidsstudie heeft geen openbaar karakter en zal
daarom door Partijen binnen de wettelijke mogelijkheden geheim worden gehouden.

Artikel 6 Planning en verantwoording Organisatie en overlegstructuur

6.1

6.2

6.3

Partijen hanteren als uitgangspunt ten behoeve van de uitvoering van het Project de Planning in
Bijlage 2.

De Planning legt op Partijen een inspanningsverplichting om alle benodigde werkzaamheden
binnen het daarin opgenomen tijdschema te (doen) verrichten, zulks om de voortgang te
waarborgen en eventuele vertraging tot een minimum te beperken.

Het niet conform Planning werken heeft (financiéle) consequenties voor beide Partijen. Indien
niet gewerkt wordt of kan worden conform Planning treden Partijen met elkaar in overleg
teneinde te bezien of, en zo ja welke maatregelen kunnen worden getroffen teneinde de
opgetreden vertraging in te lopen.

Artikel 7 Communicatie

71

7.2

Externe communicatie zal in onderling overleg tussen Partijen worden afgestemd, rekening
houdend met de nader op te stellen communicatiestrategie en het communicétieplan
Tweebosbuurt. Er wordt pas extern gecommuniceerd na onderlinge goedkeuring van beide
Partijen.

Communicatie zal in de Projectgroep als agendapunt worden opgenomen.

Artikel 8 Juridische vormgeving afspraken op Blokniveau

8.1

Bij de uitwerking van de afspraken op hoofdlijnen van Partijen op Blokniveau (Artikel 4.16)
zullen Partijen tevens de wettelijke en hun interne beleidsregels in acht nemen, teneinde de
door de Projectgroep voorgenomen werkwijzen (Bijlage 1) juridisch en financieel te kunnen
vormgeven, rekening houdend met de mogelijke (juridische) complicaties en samenloop op het
gebied van fiscaliteit, inbreng RVV-bijdrage, de eisen die de Woningwet aan corporaties stelt
(WSW, Aw, niet-DAEB), ongeoorioofde staatssteun, aanbesteding(sbeleid) en het gemeentelijk
grond(uitgifte)beleid.

Artikel 9 Tekortschieten
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9.1

9.2

9.3

Ingeval één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen
uit deze Overeenkomst en ook na verloop van een redelijke termijn, nadat de andere Partij haar
schriftelijk in gebreke heeft gesteld, nalatig blijft in de nakoming van diens verplichtingen, is de
andere Partij gerechtigd om deze Overeenkomst voor het niet reeds uitgevoerde gedeelte of op
Blokniveau, eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Zulke ontbinding geschiedt schriftelijk per aangetekende brief of deurwaardersexploot.

In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in Artikel 9.1, is de tekortschietende Partij
verplicht om, op eis van de andere Partij, aan het tot stand komen van een
ontbindingsovereenkomst mee te werken, waarin de gevolgen van de ontbinding nader worden
geregeld.

Het in de vorige leden bepaalde laat onverlet het recht van de andere Partij om van de
tekortschietende Partij nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te vorderen,
en het recht van de andere Partij op en de gehoudenheid van de tekortschietende Partij tot
vergoeding van alle ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming aan de andere Partij
opkomende kosten, schaden en renten.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

101

10.2

10.3
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Indien, als gevolg van onvoorziene omstandigheden, de uitvoering van deze Overeenkomst niet
kan plaatsvinden in lijn met de Haalbaarheidsstudie en de Planning respectievelijk de
vitgangspunten van deze Overeenkomst, zodanig dat van één van de Partijen in redelijkheid
niet meer gevergd kan worden dat deze de Overeenkomst ongewijzigd geheel of gedeeltelijk
nakomt, of deze Overeenkomst niet meer kan nakomen, treden Partijen met elkaar in overieg
teneinde te bezien of, en zo ja in hoeverre de Overeenkomst kan worden gewijzigd zodanig dat
deze zo veel als redelijkerwijs mogelijk wel kan worden nagekomen. Is dat niet het geval, of
bereiken Partijen daarover geen overeenstemming, dan heeft de meest gerede Partij het recht
de Overeenkomst al dan niet op Blokniveau te beéindigen c.q. te ontbinden en in dat kader van
de andere Partij te verlangen dat tussen Partijen een beéindigings- c.q.
ontbindingsovereenkomst wordt gesloten waarin de gevolgen van de beéindiging c.q. de
ontbinding nader worden geregeld.

Partijen merken onder meer de volgende omstandigheden aan als een “onvoorziene

omstandigheid” in de zin van Artikei 10.1:

° Het aantoonbaar ontstaan van substantieel verslechterde (marktjomstandigheden ten
opzichte van het tijdstip van de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst
gedurende een zodanig lange periode en van een zodanige aard en omvang dat het voor
Vestia en/of de Gemeente niet verantwoord is het Project (of delen daarvan) uit te voeren
conform het bepaaide in deze Overeenkomst (en de daarmee samenhangende
overeenkomsten) en/of niet langer financieei haalbaar is.

Indien Partijen niet tot overeenstemming komen, heeft de meest gerede Partij het recht een

beroep te doen op de geschillenregeling overeenkomstig het bepaalde in Artikel 13.
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&% Gemeente Rotterdam V(S.I-. A

Artikel 11 Ontbindende voorwaarden

11.1 Partijen zijn bevoegd zich jegens de andere Partij op één of meer van de volgende ontbindende
voorwaarden te beroepen, indien:

o Vestia op Blokniveau geen toestemming van de Raad van Commissarissen, WSW en/of
Aw verkrijgt; of

o Het onmogelijk blijkt om de terzake van de uitvoering van wezenlijke delen van het
Project de (benodigde) bestemmingsplanwijziging, (omgevings)vergunningen of andere
publiekrechtelijke toestemmingen te verkrijgen.

11.2 In voorkomend geval zullen Partijen, alvorens zich op een ontbindende voorwaarde te
beroepen, in goed onderling overleg bezien of, en zo ja in hoeverre een aiternatieve oplossing
mogelijk is waarbij de intentie is om zoveel mogelijk blokken in het Exploitatiegebied alsnog tot
uitvoering te brengen.

11.3 Een beroep op een ontbindende voorwaarde geschiedt schriftelijk bij aangetekende brief of
deurwaardersexploot. In dat geval treden Partijen in overleg omtrent het aangaan van een
ontbindingsovereenkomst waarin de gevolgen van de ontbinding al dan niet van het betreffende
plandeel nader worden geregeld.

Artikel 12 Einde en wijziging van de Overeenkomst

12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het Project. De Overeenkomst eindigt
doordat het beoogde Project volledig is gerealiseerd en alle overeenkomstig het bepaalde in
deze Overeenkomst of naar aanleiding van deze Overeenkomst over en weer tussen Partijen
bestaande betalingsverplichtingen zijn nagekomen. Tussentijdse beé&indiging van de
Overeenkomst is uitgesloten behoudens indien en voor zover in deze Overeenkomst anders is
bepaald en/of Partijen zulks nader overeenkomen.

12.2 Deze Overeenkomst kan — onverminderd het overigens in deze Overeenkomst bepaalde —
slechts worden gewijzigd indien Partijen daarover expliciet overeenstemming hebben bereikt.
Een Overeenkomst tot wijziging is slechts geldig indien deze schriftelijk en rechtsgeldig tussen
Partijen is vastgelegd.

Artikel 13 Geschillen

13.1 Alle geschillen, die naar aanleiding van deze Overeenkomst mochten ontstaan, van welke aard
en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één van de Partijen als
zodanig worden beschouwd, zullen, nadat minnelijk overleg niet heeft geleid tot oplossing van
het geschil, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 De volgende Bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst:
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1. Document “Uitgangspunten uitwerking taken op blokniveau”, opgesteld door de
Projectgroep;

2. Haalbaarheidsstudie, bestaande uit de onderdelen: “Programma”, “Planning” en
“Financién”.

Deze Bijlagen worden daartoe door Partijen geparafeerd.

14.2 Deze Overeenkomst en de daarbij behorende Bijlagen worden geacht elkaar aan te vullen. In
geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de Bijlagen, prevaleren
de bepalingen van de Overeenkomst.

14.3 De Considerans / Overwegingen maken integraal deel uit van deze Overeenkomst.

14.4 Partijen zullen het bepaalde in deze Overeenkomst vertrouwelijk behandelen en de inhoud
daarvan niet aan derden openbaren, behoudens indien en voor zover daartoe gehoudenheid
bestaat op grond van de wet.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Rotterdam op 2019

de Gemeente: Vestia:

De heer E.SF. Kiep
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Bijlage 1

Document “Uitgangspunten uitwerking taken op blokniveau”. opgesteld door de Projectgroep

Afspraken op hoofdlijnen over Blok P1 Schoolblok (compiex 071) en complex 073 Martinus

Steijn (Blokken geel)

1 Doelstellingen
De kwaliteit van Blok P1 Schoolblok (geel) is onderwerp van onderzoek. Voorlopig

uitgangspunt is handhaving en renovatie.

Het complex 073 Martinus Steijn op de kop van Blok Q dateert uit de jaren '80 van de vorige
eeuw. De kwaliteit en de status van complex 073 Martinus Steijn zijn van dien aard dat deze
gehandhaafd en gerenoveerd wordt.

2 Programma
De renovatie van 64 sociale huurwoningen en 5 niet-woningen van en door Vestia in Blok P1

Schoolblok. Renovatie van 26 sociale huurwoningen van en door Vestia in complex 073
Martinus Steijn.

3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Vestia is verantwoordelijk voor de renovatie van Blok P1 Schoolblok en complex 073 Martinus

Steijn.
De Gemeente is verantwoordelijk voor de voorbereidende werkzaamheden voor het woonrijp
maken, alsmede voor het woonrijp maken zelf.

4 Planning
Planontwikkeling: 2018 — 2019

Woonrijp maken: 2020
Renovatie: 2019 — 2020

5 Kosten en financiering
Renovatie door en voor rekening en risico van Vestia.
Bijdrage uit de Regeling Vermindering Verhuurderheffing door Vestia in te brengen.

Woonrijp maken door en voor rekening en risico van de Gemeente.
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Afspraken op hoofdlijnen over Blok Q Lange Tweebos {complex 072) en Blok U Riebeek

(complex 078) (Blokken groen)

1 Doelstellingen
De ontwikkeling van Blok Q Lange Tweebos en Blok U Riebeek draagt bij aan de gewenste

differentiatie van de woonvoorraad in de Tweebosbuurt. De nieuwbouw door Vestia van 45
vrije sector huurwoningen in Blok Q Lange Tweebos en 56 vrije sector huurnwoningen in Blok
U Riebeek biedt de bewoners de kans om een wooncarriére te maken in de eigen wijk.

2 Programma
Sloop van 72 vooroorlogse portieketagewoningen in de sociale huur van Vestia in Blok Q

Lange Tweebos en 130 vooroorlogse portieketagewoningen in de sociale huur van Vestia in
Blok U Riebeek. Particulier eigendom in de NO-hoek van Blok U Riebeek blijft gehandhaafd.
Nieuwbouw van 45 grondgebonden vrije sector huurwoningen in Blok Q Lange Tweebos en
56 grondgebonden vrije sector huurwoningen in Blok U Riebeek.

3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Vestia heeft de grond in erfpacht (KPSV) tot 2094 en deze tot 2045 afgekocht. Vestia ontruimt
de 72 sociale huurwoningen in Blok Q Lange Tweebos, de 130 sociale huurwoningen en 9
niet-woningen in Blok U Riebeek en is verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw
van 45 grondgebonden vrije sector huurwoningen in Blok Q Lange Tweebos en 56

grondgebonden vrije sector huurwoningen in Blok U Riebeek.

Vestia sloopt voor rekening en risico van de Gemeente de Vestia panden.

Direct voor of na de Sloop levert Vestia de erfpachtgrond vrij van opstallen en obstakels terug
aan de Gemeente, met inachtneming van het ten tijde van de realisatie vigerende
gemeentelijk beleid, zonder risico op ongeoorloofde staatssteun en de relevante wet- en
regelgeving vanuit de Woningwet en omtrent fiscaliteit (Artikel 4.16 Overeenkomst).
Vervolgens koopt Vestia de grond in eigendom van de Gemeente in bouwrijpe staat met
inachtneming van het vigerend gemeentelijk beleid en de relevante wet- en regelgeving vanuit
de Woningwet en omtrent fiscaliteit. Voor de grondverwerving en de verwervingsprijs zijn
Partijen overeengekomen dat het ten tijde van de realisatie vigerende gemeentelijk beleid
hiervoor het uitgangspunt is.

De Gemeente is voorts verantwoordelijk voor de voorbereidende werkzaamheden voor het
bouw- en woonrijp maken, alsmede voor het bouw- en woonrijp maken zelf. De Gemeente
spant zich in om haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden te nemen.

De Gemeente zal — indien vereist — alsdan voor de bouw van vrije sectorwoningen door
Vestia als toegelaten instelling Woningwet (een niet-DAEB activiteit) een markttoets moeten
uitvoeren, waarbij de Gemeente een melding hiervan doet bij de Aw en Vestia hiervoor
toestemming vraagt aan de Aw. Pas na ontvangst van deze toestemming mag door Vestia
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met de realisatie een aanvang worden genomen. Mogelijk vervalt de markttoets in deze
situatie. De Gemeente zal alsdan dit aan Vestia bevestigen.

Vestia heeft toestemming van het WSW en van de Aw nodig alvorens met de realisatie een
aanvang zal worden gemaakt.

4 Planning
Blok Q Lange Tweebos en Blok U Riebeek:

Planontwikkeling: 2019 - 2021
Uitplaatsing: 2018 — 2019

Sloop: 2020

Bouw- en woonrijp maken: 2020 - 2022
Realisatie: 2021 — 2022

5 Kosten en financiering
Uitplaatsing door en voor rekening en risico van Vestia (Vestia bezit).
Sloop door Vestia voor rekening en risico van de Gemeente (Vestia bezit).
Vestia levert de erfpachtrechten aan de Gemeente conform het bepaalde in artikel 4.6 van de
Overeenkomst en verwerft de bouwgrond in vol eigendom van de Gemeente voor 45
grondgebonden vrije sector huurwoningen in Blok Q Lange Tweebos en §6 grondgebonden
vrije sector huurwoningen in Blok U Riebeek, tegen een marktconforme vergoeding en met
inachtneming van het alsdan vigerende gemeentelijk beleid.

Realisatie opstailen door en voor rekening en risico van Vestia.
Bijdrage uit de Regeling Vermindering Verhuurderheffing door Vestia in te brengen.
Bouw- en woonrijp maken door en voor rekening en risico van de Gemeente.
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Afspraken op hoofdlijnen over Blok P2 Putselaan (complex 072), Blok P3 Hilledijk (complex
074), Blok R Kleefblok (complex 075) en Blok O1 Riebeek Hilledijk (complex 077) (Blokken

rood)

1 Doelstellingen
De ontwikkeling van Blok P2 Putselaan, Blok P3 Hilledijk, Blok R Kleefblok en Blok O1
Riebeek Hilledijk draagt bij aan de gewenste differentiatie van de woonvoorraad in de
Tweebosbuurt. Doelstelling van de Gemeente is om deze blokken in één keer of in delen te
tenderen en aansiuitend te (doen) realiseren.

2 Programma

Sloop van 333 vooroorlogse portieketagewoningen, 18 niet-woningen van Vestia en circa 16
particuliere panden.

Nieuwbouw van 143 grondgebonden vrije sector koopwoningen.

Buurtpark op de kop van Blok O1.

3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Met inachtneming van de door Vestia gemaakte afspraken met bewoners, ontruimt Vestia de

eigen huurwoningen en plaatst de zittende huurders uit. De Gemeente verwerft voor eigen
rekening en risico de particuliere panden.

De door de Gemeente verworven Onroerende Zaken, worden direct na de levering aan de
Gemeente bij voorkeur in lege staat in Beheer genomen door Vestia. Als uitzondering hierop
is Vestia bereid om in geval van door huurders bewoonde Onroerende zaken, de bewoners
net als de bewoners die bij Vestia huren, indien nodig, mee te nemen in het
uitplaatsingsproces. De Gemeente vergoedt alsdan de eventuele verhuiskostenvergoeding.
De eventuele inkomsten en uitgaven van dit Beheer zijn voor rekening en risico van Vestia.
De uithuizing van de betreffende huurder blijft de verantwoordelijkheid van de Gemeente.
Vestia sloopt voor rekening en risico van de Gemeente de Vestia panden.

Direct voor of na de Sloop (onderwerp van onderzoek) levert Vestia de erfpachtrechten terug
aan de Gemeente tegen de overeengekomen vergoeding conform Haalbaarheidsstudie, mits
staatssteunproof en met inachtneming van het ten tijde van de realisatie vigerende
gemeentelijk beleid en de relevante wet- en regelgeving en omtrent fiscaliteit.

De Gemeente is voornemens om de woningen conform het ten tijde van de realisatie
vigerende beleid gefaseerd dan wel in zijn gehee! te tenderen. De nader te selecteren
marktpartij(en) ontwikkelt(en) de woningen.

De Gemeente is voorts verantwoordelijk voor de voorbereidende werkzaamheden voor het
bouw- en woonrijp maken, alsmede voor het bouw- en woonrijp maken zelf. De Gemeente
spant zich in om haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden te nemen.

[T -
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4 Planning
Planontwikkeling (inclusief tender): 2018 - 2022

Uitplaatsing: 2018 — 2019

Sloop: 2020

Bouw- en woonrijp maken: 2020 - 2023
Realisatie: 2021 - 2023

5 Kosten en financiering
Uitplaatsing door en voor rekening en risico van Vestia (Vestia bezit).

Inbreng sociale huurwoningen en niet-woningen door Vestia tegen door Gemeente te betalen
waarde conform Haalbaarheidsstudie en met inachtneming van Artikel 4.16 van de
Overeenkomst.

Sloop door Vestia voor rekening en risico van de Gemeente (Vestia bezit).

Verwerving en Sloop door en voor rekening en risico van de Gemeente (particulier bezit).
Beheer van leeggekomen panden tot aan het moment van sloop door en voor rekening van
Vestia.

Teruglevering erfpachtgrond door Vestia aan de Gemeente.

Verwachte bijdrage uit Regeling Vermindering Verhuurderheffing door Vestia in te brengen.
Realisatie door nader te selecteren marktpartij(en).

Bouw- en woonrijp maken door en voor rekening en risico van de Gemeente.
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Afspraken op hoofdliinen over Blok S Parkstad (Blok blauw)

1 Doelstellingen
De ontwikkeling van Blok S wordt ingezet voor de herhuisvesting van uitgeplaatste bewoners

van de Tweebosbuurt. Bij de tweede verhuur zal de huur marktconform zijn, zodat uiteindelijk
Blok S geheet uit vrije sector huur bestaat. De bouw van Biok S door Vestia zal met een vrije
sector huur kwaliteit en uitstraling plaatsvinden.

2 Programma
Nieuwbouw van 32 eengezinswoningen, 42 2 kamer appartementen en 56 3 kamer

appartementen, totaal 130 huurwoningen, bij de projectteamieden bekend als
programmatische studie ‘variant 6’. De woningen worden met een niet-DAEB kwaliteit
gebouwd, maar de eerste verhuur in het kader van uitplaatsingsbehoefte DAEB verhuurd. Met
een geschatte mutatiesnelheid van 3 tot 7 % per jaar zal het complex door Vestia volledig in
de vrije sector huur worden gebracht.

3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Vestia koopt de grond in eigendom van de Gemeente in bouwrijpe staat tegen een

marktconforme vergoeding met inachtneming van het ten tijde van de realisatie vigerende
gemeentelijk beleid en de relevante wet- en regelgeving vanuit de Woningwet en omtrent
fiscaliteit.

Vestia ontwikkelt de woningen voor eigen rekening en risico en doet deze realiseren.

De Gemeente spant zich in om haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden te nemen.

De Gemeente is verantwoordelijk voor de voorbereidende werkzaamheden voor het bouw- en
woonrijp maken, alsmede voor het voorbelasten, voor het omleggen van de Hilledijk in
samenspraak met het Waterschap Hollandse Delta en voor het bouw- en woonrijp maken zelf.

4 Planning
Planontwikkeling: 2018 - 2019

Bestemmingsplan: 2018 - 2019

Voorbelasten en omiegging Hilledijk: 2018 - 2019
Bouw- en woonrijp maken: 2018 - 2021
Realisatie: 2020 - 2021

5 Kosten en financiering
Omdat Vestia Blok S met een niet-DAEB kwaliteit en voor de uiteindelijke functie van vrije

sector huur ontwikkelt is ervoor gekozen om de koopprijs van de grond op voorhand op niet-
DAEB / vrije sector huur-niveau als uitgangspunt te nemen. Gemeente neemt de kosten van
de gebouwde parkeerplaatsen gedeeltelijk voor haar rekening en risico.

Aankoop grond door Vestia tegen marktconforme grondprijs.

Dijkomlegging door en voor rekening en risico van de Gemeente.
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Voorbelasting en overig bouw- en woonrijp maken door en voor rekening en risico van de
Gemeente.

Realisatie blok S door en voor rekening en risico van Vestia.

Verwachte bijdrage uit Regeling Vermindering Verhuurderheffing door Vestia in te brengen.
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Bijlage 2 a

Haalbaarheidsstudie - overzichtsblad
Art. 10 lid 2 sub b WOB

Programma - totaal

LEIEE] | Handhaven | Slopen | Renoveren | Nieuwbon_m! Eindsitualie

DAEB t/m €- 625 0 335 90 98 188
DAEB t/m € 0 0 0 0 32 32
Vrije sector huur 0 0 0 0 101 101
Vrije sector koop 28 0 28 0 143 143
Bedrijfsruimten 41 0 36 5 0 5
Totaal 694 0 599 95 374 469
Exploitatiegebied

=
+ -

buiten
exploitatiegrens

Planning - totaal

Start Eind 2018 2019|2020 2021 2022 2023 2024

Uitplaatsing 2018 2020
Sloop 2020 2020
Planontwikkeling 2018 2021
Realisatie 2019 2022
Bouw- en woonrijp maken 2018 2023 : ] ' ' 1
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Bijlage 2 b Art. 10 lid 2 sub b WOB

Haalbaarheidsstudie - Programma en Planning op blokniveau
Programma

0
0

Vrije sector huur 0 0 0 0 101 101

Vrije sector koop 28 0 28 [} 143 143

Bedrijfsruimten 41 0 36 5 0 5

Totaal 694 0 599 85 374 469

BEE
buiten by~
exploitatiegrens

P1+Q-073 Huidig Handhaven Siopen Renoveren Nieuwbouw Eindsituatie

DAEB t/m 20 0 90
DAEB t/m €] o]
Vrije sector huur 0
Vrije sector koop o]
Bedrijfsnimten 5 5 5
Totaal 95 [} [} 95 ] 95
E Huidig Handhaven Slopen Renoveren Nieuwbouw Eindsituatie

pAEB vm €l 98 98
DAEB tm € Il 32 32
Vrije sector huur 0
Vrije sector koop 0
Bednjfsruimten 0
Totaal [} [} o 0 130 130

Huidig Handh Slop R ' Nieuwbouw Eindsituatie

DAEB t/m € 58 58 0
DAEB tm € o]
Vrije sector huur 0
Vrije sector koop 33 33
Bedrijffsrumten 2 2 0
Totaal €0 ] 60 0 33 33
BN Huidig Handhaven Slopen Renoveren Nieuwbouw Eindsituatie

DAEB t/m 72 72 0
DAEB t/m o]
Vrije sector huur 45 45
Vrije sector koop 0
Bedriffsruimten 9 9 o
Totaal 81 o 81 [+] 45 45
I Huidig Handhaven Slopen Renoveren Nieuwbouw Eindsituatie

DAEB t/m e. 130 130 0
DAEB t/m €] o]
Vrije sector huur 56 56
Vrije sector koop 12 12 0
Bednjfsruimten 9 9 0
Totaal 151 o 161 ] 66 66

Huidig Handhaven Slopen Renoveren Nieuwbouw Eindsituatie

DAEB t/m 193 193 o]
DAEB tm 0
Vrije sector huur o]
Vnje sector koop 16 16 89 89
Bedriffsrumten 7 7 o]
Totaal 218 ] 216 ] 89 89
BN Huidig Handh Slop R en Nieuwbouw Eindsituatie

DAEB tim 82 a2 0
DAEB t/m 0
Vrije sector huur 0
Vnje sector koop 21 21
Bedrniffsruimten 9 9 o]
Totaal 91 (] 91 1] 21 21
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Uitplaatsing 2018 2020
Sloop 2020 2020
Planontwikkeling 2018 2021
Realisatie 2019 2022
Bouw- enwoornrijpmaken 2018 2023
P1+Q-073 Start Eind
Uitplaatsing 2019 2020
Sioop

Planontwikkeling 2018 2019
Realisatie 2019 2020
Bouw- enwoonrjpmaken 2020 2020
[E start Eind
Uitplaatsing

Sloop

Planontwikkeling 2018 2019
Realisatie 2020 2021
Bouw- en woonrijpmaken 2018 2021
[ start Eind
Uitplaatsing 2018 2019
Sloop 2020 2020
Planontwikkeling 2019 2021
Realisatie 2021 2022
Bouw- en woorrijpmaken 2020 2023
S start Eind
Uitplaatsing 2018 2019
Sloop 2020 2020
Planontwikkeling 2019 2021
Realisatie 2021 2022
Bouw- enwoonnjpmaken 2020 2022
R start Eind
Uitplaatsing 2018 2019
Sloop 2020 2020
Planontwikkeling 2019 2021
Realisatie 2021 2022
Bouw- en woonrijpmaken 2020 2022
P Start Eind
Uitplaatsing 2018 2019
Sloop 2020 2020
Planontwikkeling 2019 2021
Realisatie 2021 2022
Bouw- en woonrijpmaken 2020 2023
R Start Eind
Uttplaatsing 2018 2019
Sloop 2020 2020
Planontwikkeling 2019 2021
Realisatie 2021 2022
Bouw- en woorrijpmaken 2020 2023

4

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019
1

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2023 2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023 2024
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Bijlage 2 ¢

Haalbaarheidsstudie - Financién geheime bijlage Art. 10 lid 2 sub b WOB

Financién - GEHEIM

Allo hordrari y nriien 1 1. 4.9N14R

Gemeente - alle bedragen excl. btw in miljoenen

Post P1+QaD72

Verwervingen Vestia
Sloopkosten Vestia
Sloopvergoeding Vestia
Verwervingen Particulier (incl. sloop)
Bouw- en woonrijp maken
Kosten gebouwd parkeren
Subtotaal kosten
Grondopbrengsten
RVV-bijdrage (rood)
Subtotaal opbrengsten
Totaal

Vestia - alle bedragen incl. btw in miljoenen (behoudens de met een * aangegeven
bedragen, deze zijn excl. btw)

Post P1+Q-073 -] P2 Q 0] PI+R EFN Totaal

Inbreng marktwaarde
Uitplaatsingskosten
Sloopkosten*
Renovatiekosten
Grondkosten

Stichtingskosten (excl. grondkosten)

Subtotaal kosten

Verkoopopbrengst gemeente

Uitname marktwaarde

Vergoeding sloopkosten gemeente*
Sloopvergoeding gemeente
Vergoeding kosten gebouwd parkeren
RVV-korting

Subtotaal opbrengsten
Totaal
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Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
Art. 10 lid 2 sub b WOB


R = T =





