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Betreft : Toelichting bij agenda Stuurgroep 

Tweebosbuurt d.d. 6 mei 2019 

 

 

Beste Jos, 

 

Op maandag 6 mei is er een eerste stuurgroep vergadering Tweebosbuurt. Namens SO zijn jij 

en ik daarbij en namens Vestia,  

(ontwikkelmanager). 

 

Ter voorbereiding geef ik hieronder de agenda weer, met daar waar nodig een korte 

inhoudelijke toelichting.   

 

Agenda 

 

1. Kennismaking.  

  

2. Vernieuwing Tweebosbuurt:  

Voorgeschiedenis  

Besluit Vestia zomer 2018 

Besluit Raad 29 nov 2018 

SOK getekend maart 2019 

 

3. Stand van zaken 

 

Herhuisvesting.  

Vestia is verantwoordelijk voor het herhuisvesten van 535 huishoudens. Dat moet in 

zeer korte tijd omdat er €  RVV gelden worden ingezet op Tweebosbuurt. 

Het belangrijkste risico zit op de realisatie van de sloopcomplexen €  

aan RVV. Om de termijnen van de regeling te kunnen halen moeten voorjaar 2020 alle 

huishoudens zijn geherhuisvest en eventuele juridische procedures zijn afgerond. 

Deze termijn blijkt nu, enkele maanden in het proces niet haalbaar.  

 en  overleggen samen met  met het 

rijk voor mogelijke oplossingsrichtingen. Mogelijk wordt dat in de Woondeal geregeld, 

maar dat is nog geen gelopen race.  

  

Verwervingen 

De gemeente is verantwoordelijk voor het verwerven van het particulier bezit in de 

Tweebosbuurt. In het zuidoostelijke deel van de Tweebosbuurt liggen 10 percelen die 

in het bezit zijn bij 11 verschillende particuliere eigenaren. In twee gevallen woont de 

eigenaar in het pand. De rest wordt verhuurd of staat leeg.  

Art. 10 lid 2 sub e WOB

Art. 10 lid 2 sub b WOB



 

Blad:  2/2 

Datum:  6 september 2017 

 

Het is de bedoeling om tot de zomer 2019 een minnelijk verwervingstraject te volgen 

en als dat niet tot het gewenste resultaat lijdt een onteigeningstraject op te starten 

vanaf de zomer 2019.  

De verwerving loopt op dit moment moeizaam. Er is één appartement aangekocht. 

Voor verschillende adressen zijn de taxaties uitgevoerd en lopen de gesprekken. Met 

een aantal is geen contact te krijgen en een aantal hebben aangegeven niet te willen 

verkopen. 

Onteigening lijkt onvermijdelijk. We treffen voorbereidingen tot een raadsbesluit in 

september/oktober.  

 

Planvorming Blok S (met name proces rond BOG (niet-DAEB) in plint). 

In blok S worden 137 DAEB-woningen met niet DAEB kwaliteit door Vestia ontwikkeld.  

In afwijking (aanvulling) tot wat er in de SOK is afgesproken willen wij dat er in de plint 

van blok S, commercieel programma komt. Wij hechten aan een levendige plint. Op 

deze plek in de stad, in de nabijheid van Feijenoord City en Beijerlandselaan is dat 

van belang. 

Vestia heeft hier moeite mee. Zij geven aan dat dit niet de afspraak was in de SOK en 

dat het leidt tot traject met een markttoets, noodzakelijkheidsverklaring en extra 

toestemming door WSW en Aw. Vestia werk wel mee aan dit proces, maar geeft aan 

dat e.e.a. binnen 2/3 maanden duidelijk moet zijn, anders kiezen zij alsnog voor 

woningen. 

 

4. Financiële uitwerking 

Met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst hebben gemeente en Vestia 

financiële afspraken op hoofdlijnen gemaakt. Nu is het zaak die afspraken met de 

financiële beleidsvelden (erfpacht, aanbesteding, staatssteun, gronduitgifte, fiscaliteit) 

verder vorm te geven en uit te werken. Dit is in afstemming met Vestia in gang gezet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 




