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Stadsontwikkeling 

PMB Gebiedsontwikkeling Zuid 

 

Bezoekadres: De Rotterdam 

Wilhelminakade 179, Rotterdam 
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3002 AN Rotterdam 
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Van: 

Telefoon: 

E-mail: @rotterdam.nl 

 

 

Betreft : kernteam Tweebosbuurt 

   

Locatie : De Rotterdam, Wilhelminakade 179 

   

Datum : 11 maart 2019 

   

Tijd : 14:00-15:00 

   

Aanwezig : 

 

 

Tijdens dit tweewekelijks terugkerend overleg zijn de volgende zaken besproken:  

 

Verslag overleg d.d. 28 februari  

Verslag wordt doorgenomen. 

 

Intermediair 

 heeft dit met  en  besproken en ook is er contact geweest met 

 ,  en  pakken dit verder op, nieuwe afspraak wordt 

gemaakt. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

SOK is ondertekend door Vestia. Nu nog ondertekening door de gemeente.  

regelt dit met . 

 

Organigram 

 en  hebben het schema verder aangevuld. Deze is bijna compleet. Voor 

een aantal teams, met name voor de werkgroepen, is nog niet bekend wie er aan 

deelnemen. Afgesproken wordt dat bij de werkgroepen alleen de coördinatoren en het 

secretariaat in het schema gaan. 

Bespreekpunt is naar wie op te schalen bij escalatie.  doelt op communicatie/ 

email vorige week. Toen is het via de lijn  gegaan en er is 

miscommunicatie ontstaan.  

In het schema duidelijk maken hoe de lijnen dienen te lopen.  zoekt tevens uit 

naar wie op te schalen: Jos Melchers of . 

 

Moties Tweebosbuurt 

Afstemming met andere clusters en afdelingen is klaar, stukken zijn nu in 

voorbereiding richting college. 

Als de laatste aanpassingen zijn verwerkt en de stukken naar het college worden 

verstuurd, zal Vestia de stukken ook ontvangen, plus het eerder uitgedane 

uitstelbericht. 

 stuurt de stukken aan ,  en . 

Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
Art. 10 lid 2 sub e WOB
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Blok S 

Taxatie is uitgezet.  heeft de aanbestedingsjuriste bijgepraat.  

Ligt nog de vraag of een aparte ontwikkelovereenkomst gewenst is voor Blok S.  

geeft aan dat dit de meest voor de hand liggende optie is om nadere afspraken te 

maken, hij zet de vraag binnen zijn afdeling uit. 

 

Sloopteam 

Sloopteam moet nu worden opgezet. Vanuit I-bureau moet er een sloopbegeleider 

worden aangesteld en  zal namens de gemeente deelnemen aan dit team. 

 zoekt uit wie vanuit I-bureau kan aansluiten. 

 

Planning 

 heeft de planning van Vestia bijgewerkt en meegestuurd. De planning is ook naar 

 gegaan, zij zal deze verwerken in de overall planning van de gemeente. 

 

w.v.t.t.k 

Is het mogelijk uitstel/ langere doorloop te krijgen voor de inzet van de RVV 

middelen? 

 vraagt na hoe we deze lobby richting Rijk kunnen uitzetten. 

 

Vervolg overleggen 

Het volgende overleg staat gepland op 28 maart, 14:00-15:00. 

 

 

Actielijst 

 

wie Wat Wanneer 

gemeente Ondertekenen SOK 

 

z.s.m. 

 Opstart overleg laten maken voor 

sloopteam 

 

 

 Versturen stukken moties + 

uitstelbericht 

 

Vestia en gemeente Organigram compleet maken en delen 

 

 

 Uitzoeken wel/geen 

ontwikkelovereenkomst opstellen voor 

Blok S 

 

Vestia en gemeente Aanwijzen intermediair 

 

 

 Organiseren werkgroep beheer 

 

 

 Opstart overleg laten maken 

verwervingsteam 
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Vestia Memo stadsverwarming/ 

duurzaamheid opstellen voor 

renovatieblokken 

 

28 maart 2019 

 en  Taxatieproces opstarten voor Blok S 

 

 

 Bij M&C navragen of inhuur 

mogelijk is 

 

 Lobby richting Rijk voor uitstel/ langere 

looptijd RVV middelen 

 

 




