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1. Opening  

 opent de vergadering. Er wordt gestart met een korte voorstelronde.  

Verslag Stuurgroep d.d. 29 augustus wordt doorgenomen. 

Ad. Blok S: Een korte toelichting van de gemeente voor de keuze om niet het 

bestemmingsplan te wijzigen om zo detailhandel mogelijk te maken. 

Hier (nogmaals) de toezegging van  dat de gemeente bereid is om mee te helpen met 

een oplossing voor de commerciële plint, mocht de markt deze niet oppakken. 

Gezien de planning en krappe tijd nu door volgens het huidige bestemmingsplan. 

 

2. Stand van zaken vernieuwing Tweebosbuurt 

a) Herhuisvesting 

De huidige stand is dat 60% van de mensen is geherhuisvest. Voor het vervolg van de 

herhuisvesting hangt veel af van de komende rechtszaken. Het gaat om 44 dagvaardingen, de 

eerste op 13 november.  

Een nieuw argument, opgevoerd door het advocatencollectief, is de kwestie stikstofdepositie 

en dat daardoor het dringend eigen gebruik van Vestia geen stand zou houden. Momenteel is 

men druk bezig met onderzoeken en stukken voor te bereiden. 

Er zijn twee opties: 1) We wachten op de onderzoeken en gaan dan daarmee verder, of 2) 

zonder de berekeningen worden de rechtszaken aangegaan en we maken gebruik van de 

gegevens die er bijv. van blok S al liggen. Aan de hand van blok S wordt dan een aanname 

gedaan voor de gehele Tweebosbuurt. 

 neemt nog contact op met 

 

Van de 300 huishoudens die nog geherhuisvest moeten worden hebben al wel 100 ingestemd 

met de opzegging (hiervoor getekend). 

Voor de overige huishoudens verwacht Vestia nog heel 2020 nodig te hebben om de mensen 

op een nette manier te herhuisvesten. Desondanks blijft de communicatielijn dat deadline 

huuropzegging 1-1-2020 is en sloop per 1-4-2020.  

 

b) Rechtszaken v.a. 13 november 

 geeft aan dat er wederom veel media-aandacht zal zijn voor de rechtszaken. Aan de 

gemeente dus ook zaak om hierop voorbereid te zijn. Met name over de stikstofkwestie zijn 

vragen te verwachten. Vanuit de gemeente zijn en  beschikbaar 

voor de communicatie.  

 

Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
Art. 10 lid 2 sub e WOB
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c) Voorbereiding sloop en grondtransacties 

Situatie: groot deel van de gronden op erfpacht, klein deel eerder aangekocht door Vestia. 

De groene blokken (Q en U) zijn momenteel een fiscaal aandachtspunt. De rode blokken 

moeten worden overgeheveld naar de gemeente. Ingewikkeld vanwege de verschillende 

regimes, de erfpachtconstructie én het feit dat gemeente en Vestia elk aan verschillende wet- 

en regelgeving gehouden zijn. 

Plannig  is om eind december financieel rond te zijn. 

Voorstel om met Q en U te beginnen, dat dit financieel goed geregeld is. Hiervoor apart 

overleg tussen , , ,  en . 

   

d) Planvorming Blok S 

Bestemmingsplan is klaar, gaat nu ter behandeling naar het college en wordt voorgelegd aan 

de raad in december. 

Planning is vóór de zomer van 2020 de gunning, start bouw in september.  

De markttoets is nu urgent.  neemt deze over van  en gaat ervoor zorgen dat de 

markttoets klaargemaakt wordt en op Negometrix wordt geplaatst. 

Voor Vestia blijft de BOG lastig, toestemming WSW is essentieel. Voor nu eerst kijken wat de 

markttoets oplevert. 

Voor de grondkosten zijn gemeente en Vestia bezig om afpraken te maken. Uitgangspunt is 

de SOK. 

 

e) Verwervingen 

Verwervingen verlopen moeizaam, de gemeente bereidt zich voor op onteigening. Hiervoor 

moet eerst de planologische onderbouwing geregeld worden. Een bestemmingsplanwijziging 

is nodig om een klein puntje wat nu verkeersbestemming heeft te wijzigen in een 

woonbestemming.  geeft hiervoor opdracht aan BOdG. Dit heeft overigens geen 

gevolgen voor het sloopproces van Vestia. 

 

3. RVV Compensatie 

Er zal partieel gesloopt gaan worden. Dit, om sowieso een deel van de RVV-middelen binnen 

te halen. Lastig om nu al aan te geven waar gesloopt kan worden, aangezien geen enkel blok 

al leeg is.  

In de Tweede Kamer zijn eveneens vragen gesteld over de RVV termijnen en de minister heeft 

hierbij toegezegd te onderzoeken hoe er meer tijd mogelijk is. 

 

4. Financiële uitwerking 

behandeld 

 

5. Besluitvorming Vestia 

Vestia zit ‘aan de goede kant van de streep’, ivm. met toezicht WSW. Op dit moment geen 

aanleiding om problemen te verwachten. 

 

Rondvraag/ sluiting 

Voorstel om een paar vervolgoverleggen te plannen vanaf januari.  




