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1. Opening, agenda, mededelingen 
 
 opent de vergadering 

We hebben geen agenda.  heeft een aangepast overzicht van de verschillende 
scenario’s die het financieel deel zal vullen.  

 heeft bij de verschillende scenario’s de voor- en nadelen/ wenselijk scenario 
aangegeven. In eerste instantie vanuit juridisch oogpunt en daarnaast, in overleg met de 
fiscalisten, ook BTW technisch.  
Voorstel is om drie scenario’s eruit te halen en deze door de planeconomen te laten 
doorrekenen. 
In onderstaande volgorde zijn de beste opties: 
Scenario M;  
Scenario D; 
Scenario K en L zijn ook nog een optie. Het hangt er even vanaf hoe snel de opties 
doorgerekend kunnen worden of deze ook gedaan worden. Maar voor nu sowieso M en D. 
Actie:  en  (samen met ). 
Na berekeningen check hoe het zit met de staatssteun bij deze opties. 
 
Note: voor de sanering moet rekening worden gehouden met de KPSV-afspraken. Afspraken 
gelden voor bijna alle blokken in Tweebos. 
 
Uitgezocht moet worden of Vestia voor de RVV bijdrage echt zelf moet slopen of dat opdracht 
aan gemeente toegestaan is. Tot nu toe geen concreet antwoord in de wet- en regelgeving te 
vinden. Om geen risico te lopen dit voorleggen aan RVO door Vestia. 
 
Addendum ter aanvulling op de SOK. Deze zal nog verschillende goedkeuringsprocedures 
moeten doorlopen, zowel intern bij Vestia als bij de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk).  
Vestia wil besluitvorming op Addendum voorafgaand aan opdracht voor sloop. 

Betreft : Financieel overleg/ Kernteam 

Tweebosbuurt 

   

Locatie : de Rotterdam, Wilhelminakade 179 

   

Datum : 18 februari 2020 

   

Tijd : 10.00-12:00 

   

Aanwezig : 

(financieel-juridisch deel) 

Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
Art. 10 lid 2 sub e WOB
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Bij start sloop op 1 augustus 2020: juli tbv opdracht aan aannemer, juni tbv van 
besluitvorming. Betekent dat tekst op 1 juni gereed moet zijn. 
 
 

2.  Algemeen deel kernteam 
 

 heeft een tabel gemaakt aan de hand van de SOK en de Planmaat studie. Nemen we 
door. 
Nog niet duidelijk hoe bepaalde kosten, zoals externe inhuur, zijn geregeld. 
Wie neemt het uitplaatsen van de bewoners in de blokken Q en U voor zijn rekening? Zijn we 
nog niet uit. 
Ook hier de vraag of de afspraken staatssteun-proof zijn? Gaan we uitzoeken.  checkt 
tevens de bedragen. 
Vestia wil over afgelopen december de factuur indienen. Hoe gaan we om met de facturen? 
Laten we bijv. een accountantsverklaring maken?. 
Gemeente komt met reactie op bovenstaande punten. 
 
Blok S 
- Grondprijs. Vestia en gemeente komen nog niet uit de grondprijs. In de Stuurgroep is 
afgesproken dat er in een apart overleg verder zal worden gesproken over de grondprijs. 
 
- Markttoets. De markttoets staat nog open op Negometrix, tot 24 februari. Dan hebben we 
nog een week om de noodzakelijkheidsverklaring klaar te hebben (uiterlijk 4 maart). Tot nu toe 
geen aanmeldingen.  bereidt dit met  voor. Voordat de brief uitgaat naar AW zal 
deze op verzoek van Vestia nog worden voorgelegd aan  en . 
 
W.v.t.t.k./ rondvraag 

; hoe zit het met de vergunning voor de dijkzone? Wat is geregeld? Wordt nagevraagd. 
 

3.   Volgende vergadering 
3 maart 10:00 – 12:00, Wilhelminakade de Rotterdam, vergaderzaal 11.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Blad:  3/3  

 

 

Actielijst 

 

Wie Wat Wanneer 

 Financieel overleg  

,  en  Doorrekenen scenario’s M, D (,K enL) 5/3 

/  Uitzoeken of scenario’s staatssteunproof zijn  

Vestia Uitzoeken wie sloopt (voor RVV) voorleggen 

aan RVO 

 

Gemeente/ Vestia Opstellen addendum bij SOK  

 Algemeen Kernteam  

/  Noodzakelijkheidsverklaring Markttoets Blok S 

BOG 

Na de markttoets 

   

SO gemeente 

 

Maken oplegger behorend bij Volumestudie 

 

 

 

/  Overleg met /  over de 

communicatie gemeente (oa Q&A) 

nb: Q&A website gemeente 

is aangepast 

/  Uitzoeken hoe facturering sloop Vestia – 

gemeente te regelen 

 

 Checken bedragen tabel   

 Uitzoeken hoe om te gaan met de facturen  

 met  Oplossingsvoorstel Martinus Steijnstraat/ 

portieken 

 

 Uitzoeken verhuiskostenvergoeding in SOK 28/1 

   

 




