



Betreft: Sloopoverleg Tweebosbuurt

Locatie: De Rotterdam, zaal 26.65

Datum: 26 november 2019 | 9:00-10:00

Bezoekadres: deRotterdam
Wilhelminakade 179, Rotterdam
Postadres: Postbus 6575
3002 AN Rotterdam
Internet: rotterdam.nl/

Van: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@rotterdam.nl

Aanwezig: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig: [REDACTED]

1 Actielijst

	Datum	Actie/ afspraak	Wie	Wanneer	Toelichting
1.	14/10	Sloopodracht vastleggen in Stuurgroep	Stuurgroep		
2.	14/10	Offerte sloop opstellen richting Vestia	Gemeente		
3.	14/10	Checken contracten anti-kraak + besluiten datum huuropzegging	[REDACTED]		
4.		Aanleveren overzichtskaart van leeggekomen woningen waar gestart kan worden met asbestinventarisatie, tevens input voor bestek	[REDACTED] / [REDACTED]		Actueel overzicht (lijst) is reeds gestuurd door Vestia. Ook inzicht in type woning.
5.	14/10	Planning opstellen tot 1/4/2020 wat er tot dan toe moet gebeuren	[REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED]		
6.	14/10	Lijst maken met wat nodig is voor het vullen van het sloopbestek Aanleveren aan [REDACTED] [REDACTED] en [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]		
7.	26/11	Ontheffing flora & fauna aanvragen	[REDACTED]		
8.	26/11	Afsluiting nutsvoorziening melden bij/ overleggen met Stedin	[REDACTED]		



9.	26/11	Uitzoeken juridische aspecten mbt aanbesteding sloop	■■■■/ ■■■■		
10.	11/11	Uitvraag bij RVO of criterium RVV middelen alleen bovenbouw betreft of ook onderbouw	■■■■		Check op wet- en regelgeving gedaan door Vestia, uitgaan van alleen bovenbouw ("onttrekken woning")
11.	26/11	Groeninventarisatie verder oppakken	■■■■ (coördinatie)		
12.	26/11	Besteknummers aanvragen bij ABZ, navraag bij ■■■■	■■■■		
13.	26/11	Raming sloop opstellen	■■■■		
14.	26/11	Checken bodemonderzoek voor trottoirs	■■■■		
15.	26/11	Uitzoeken waar bouwketen geplaatst kunnen worden/ plek opslagplaats	■■■■ en ■■■■		Opnemen in bestek indien bekend
16.	26/11	Onderzoeken voor de gehele buurt welke bomen (mogelijk) geroooid moeten worden Waar wenselijk om bomen te laten staan/ terug te planten?	■■■■ ■■■■ checkt bij ■■■■ ■■■■		Voor Hilledijk bekend, aanvraag loopt
17.	26/11	Checken planning voor asbestinventarisatie. (Sloop)planning updaten en nogmaals rondsturen.	■■■■		Afstemming ■■■■ met huismeester en afspraken met inventarisatiebureau.
18.	26/11	Flora en fauna onderzoek(srapport) aanleveren bij ODH voor de omgevingsvergunning	■■■■		Separaat starten met aanvullend onderzoek voor deel blok O1
19.	26/11	Cultuurhistorische elementen borgen, opnemen in bestek	■■■■ vraagt na bij ■■■■ ■■■■		Er is een cultuurhistorische verkenning + reactie vanuit Wonen (ook ivm motie)