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1. Opening

I opent de vergadering. Er wordt gestart met een korte voorstelronde.

Verslag Stuurgroep d.d. 29 augustus wordt doorgenomen.

Ad. Blok S: Een korte toelichting van de gemeente voor de keuze om niet het
bestemmingsplan te wijzigen om zo detailhandel mogelijk te maken.

Hier (nogmaals) de toezegging van [l dat de gemeente bereid is om mee te helpen met
een oplossing voor de commerciéle plint, mocht de markt deze niet oppakken.

Gezien de planning en krappe tijd nu door volgens het huidige bestemmingsplan.

2. Stand van zaken vernieuwing Tweebosbuurt

a) Herhuisvesting

De huidige stand is dat 60% van de mensen is geherhuisvest. Voor het vervolg van de
herhuisvesting hangt veel af van de komende rechtszaken. Het gaat om 44 dagvaardingen, de
eerste op 13 november.

Een nieuw argument, opgevoerd door het advocatencollectief, is de kwestie stikstofdepositie
en dat daardoor het dringend eigen gebruik van Vestia geen stand zou houden. Momenteel is
men druk bezig met onderzoeken en stukken voor te bereiden.

Er zijn twee opties: 1) We wachten op de onderzoeken en gaan dan daarmee verder, of 2)
zonder de berekeningen worden de rechtszaken aangegaan en we maken gebruik van de
gegevens die er bijv. van blok S al liggen. Aan de hand van blok S wordt dan een aanname
gedaan voor de gehele Tweebosbuurt.

I ncemt nog contact op met [ G

Van de 300 huishoudens die nog geherhuisvest moeten worden hebben al wel 100 ingestemd
met de opzegging (hiervoor getekend).

Voor de overige huishoudens verwacht Vestia nog heel 2020 nodig te hebben om de mensen
op een nette manier te herhuisvesten. Desondanks blijft de communicatielijn dat deadline
huuropzegging 1-1-2020 is en sloop per 1-4-2020.

b) Rechtszaken v.a. 13 november
I oc<ft aan dat er wederom veel media-aandacht zal zijn voor de rechtszaken. Aan de
gemeente dus ook zaak om hierop voorbereid te zijn. Met name over de stikstofkwestie zijn

vragen te verwachten. Vanuit de gemeente zijn [ e~ I beschikbaar

voor de communicatie.
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c) Voorbereiding sloop en grondtransacties

Situatie: groot deel van de gronden op erfpacht, klein deel eerder aangekocht door Vestia.
De groene blokken (Q en U) zijn momenteel een fiscaal aandachtspunt. De rode blokken
moeten worden overgeheveld naar de gemeente. Ingewikkeld vanwege de verschillende
regimes, de erfpachtconstructie én het feit dat gemeente en Vestia elk aan verschillende wet-
en regelgeving gehouden zijn.

Plannig [ is om eind december financieel rond te zijn.

Voorstel om met Q en U te beginnen, dat dit financieel goed geregeld is. Hiervoor apart

overleg tussen [, NEEEN. I, I - .

d) Planvorming Blok S

Bestemmingsplan is klaar, gaat nu ter behandeling naar het college en wordt voorgelegd aan
de raad in december.

Planning is voor de zomer van 2020 de gunning, start bouw in september.

De markttoets is nu urgent. [l neemt deze over van |l en gaat ervoor zorgen dat de
markttoets klaargemaakt wordt en op Negometrix wordt geplaatst.

Voor Vestia blijft de BOG lastig, toestemming WSW is essentieel. Voor nu eerst kijken wat de
markttoets oplevert.

Voor de grondkosten zijn gemeente en Vestia bezig om afpraken te maken. Uitgangspunt is
de SOK.

e) Verwervingen

Verwervingen verlopen moeizaam, de gemeente bereidt zich voor op onteigening. Hiervoor
moet eerst de planologische onderbouwing geregeld worden. Een bestemmingsplanwijziging
is nodig om een klein puntje wat nu verkeersbestemming heeft te wijzigen in een
woonbestemming. [l geeft hiervoor opdracht aan BOdG. Dit heeft overigens geen
gevolgen voor het sloopproces van Vestia.

3. RVV Compensatie

Er zal partieel gesloopt gaan worden. Dit, om sowieso een deel van de RVV-middelen binnen
te halen. Lastig om nu al aan te geven waar gesloopt kan worden, aangezien geen enkel blok
al leeg is.

In de Tweede Kamer zijn eveneens vragen gesteld over de RVV termijnen en de minister heeft
hierbij toegezegd te onderzoeken hoe er meer tijd mogelijk is.

4. Financiéle uitwerking
behandeld

5. Besluitvorming Vestia
Vestia zit ‘aan de goede kant van de streep’, ivm. met toezicht WSW. Op dit moment geen
aanleiding om problemen te verwachten.

Rondvraag/ sluiting
Voorstel om een paar vervolgoverleggen te plannen vanaf januari.





