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1. Opening en mededelingen 
 

 opent de vergadering. Het eerste deel van het overleg zal financieel-juridisch zijn. 
In het tweede deel worden de algemene zaken binnen het kernteam besproken. 
 

Financieel-juridisch deel (10:00 - 11:00) 
 

 heeft sinds het vorige overleg een aantal aanpassingen gedaan in het 
stappenplan. Ze licht het document nogmaals toe. Dit document wat als 
werkdocument dient zal ook door haar bijgehouden worden. 
Daarnaast is er een kadastrale kaart gemaakt. Opgemerkt wordt dat dit de gegevens 
van afgelopen zomer zijn. We gaan niet constant de gegevens opnieuw opvragen, 
maar pas tegen de tijd dat er daadwerkelijke overdracht plaatsvindt.  
 
Afweging voor welke vorm van grondoverdracht te kiezen, vooral voor de panden 
waar erfpacht op rust. Ook in relatie tot de BTW, wat door  kort wordt toegelicht. 
Verschillende scenario’s zullen worden onderzocht,  maakt een begin en zal dit 
naar  sturen, vervolgens naar Vestia. 
 
Stap 1: fiscale toets 
Stap 2: scenario’s doorrekenen. Staatssteunspecialist van PelsRijcken zal hierbij 
meekijken. 
 

Betreft : Financieel overleg/ Kernteam 

Tweebosbuurt 

   

Locatie : de Rotterdam, Wilhelminakade 179 

   

Datum : 28 januari 2020 

   

Tijd : 10.00-12:00 

   

Aanwezig : 

 (financieel-juridisch deel)  

Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
Art. 10 lid 2 sub e WOB
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Uitgezocht wordt hoe het zit met (on)geoorloofde staatssteun als het Rijk op een 
andere manier de RVV middelen subsidieert. Labelen hiervoor essentieel. 
Voor de rode blokken kan in principe al gestart worden met schrijven. Gemeente zal 
penvoerder zijn. 
 
Voor nu houdt Vestia als sloopdatum aan 1 augustus 2020. Wenselijk om voor die 
datum de overdrachtsdocumenten getekend te hebben. 
 
2 Kernteam algemeen deel (11:00 – 12:00) 

 
a Raadsdebat 30 januari 

 geeft een update. Momenteel laatste aanvullingen voor de Q en A welke ’s 
avonds naar de wethouder gestuurd zal worden. Op 29-1 is er overleg tussen 
wethouder Kurvers en .  zal hierbij ook aanwezig zijn. 
Er zal een brief van de gemeente naar het Hof gaan om Vestia te ondersteunen in de 
rechtszaak. Formulering zal hierbij iets neutraler zijn dan van Vestia, aangezien de 
gemeente er ook voor de inwoners is.  
 

 vraagt zich af wat de overall boodschap van Kurvers tijdens het debat zal zijn, 
ze mist een soort kapstok.  

: we gaan onverminderd door met de herstructurering, maar politieke situatie is 
hier lastig en (ook voor SO) nog niet goed grijpbaar: hoe komt de coalitie eruit? 
Ordner funderingsonderzoek: ligt bij Vestia, moet naar Stadhuis, wordt geregeld.  
 
b. Rechtszaak 10 januari jl. (dagvaardingen) 
Hoger beroep van Vestia wordt deze week ingezet. 
 
c. Rechtszaak 27 januari jl. (krakers) 
Uitspraak wordt uiterlijk woensdag 5 februari a.s. verwacht.  
 
d. Stuurgroep 12 februari; agendapunten 
De volgende onderwerpen zullen in ieder geval worden geagendeerd: 

- Blok S 

- Grondprijs (NB hier in kernteamverband wel eerst overeenstemming over hebben) 

- Planning 
 zal nog het verslag rondsturen van het vorige Stuurgroep overleg. 

 
e. Sloop 
 
f. Blok S 

- Markttoets BOG. Document is inmiddels gepubliceerd op Negometrix. 
Sluitingsdatum is over 6 weken (eind feb), dan weten we meer.  

- Noodzakelijkheidsverklaring.  heeft een voorbeeld van een gestuurd. 
Mocht deze nodig zijn, dan moet deze 3 maart de deur uit, met ondertekening door 
wrs. 

- Grondprijs en voorwaarden. Er ligt inmiddels een concept taxatie. Hier nu 
overeenstemming over krijgen en dan vast (laten) leggen ( ). 

- Planning en RVV risico.  zal nog een laatste planning van Vestia sturen. 
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-  vraagt hoe het staat met de sanering bij Blok S.  geeft aan dat de 
graafwerkzaamheden van de gemeente in gang zijn. Toezegging is gedaan dat 
werkzaamheden op tijd klaar zijn voordat  Vestia gaat bouwen. 

-  neemt contact op met I-Bureau dat de sonderingen z.s.m. uitgevoerd moeten 
kunnen worden door de aannemer van Vestia. 

 
g. Martinus Steijnstraat/ invulling stoep en portieken 
Vestia wil nu graag oplossingsvoorstel van de gemeente.  vraagt  en  
om tafel om hiernaar te kijken, wat de definitieve situatie zou moeten worden. 
Verschillende zaken zijn van invloed waardoor het niet zonder meer op te hogen is, 
waaronder behoud van de bomen. 
Anders maakt Vestia nu eerst een tijdelijke situatie. Wordt tijdens eerstvolgend 
sloopoverleg geagendeerd. 
 
h. Vergoeding sloopkosten  
Waar komt de verhuiskostenvergoeding terug in de tabellen van de SOK. Gaat  
uitzoeken. 
 
Wvttk, rondvraag 
- 
 

3.  Volgende vergadering 
18 februari van 10:00 – 12:00, Wilhelminakade de Rotterdam. 
Vergaderzaal 14.61 

 

 

Actielijst kernteam 

 

Wie Wat Wanneer 

/  Noodzakelijkheidsverklaring Markttoets Blok S 

BOG 

Na de markttoets 

 Inplannen extern verwerversoverleg 

 

p.m 

SO gemeente 

 

Maken oplegger behorend bij Volumestudie 

 

 

 

/  Overleg met  over de 

communicatie gemeente (oa Q&A) 

nb: Q&A website gemeente 

is aangepast 

/  Uitzoeken hoe facturering sloop Vestia – 

gemeente te regelen 

 

 Rondsturen verslag Stuurgroep 28/1 

 Geupdate planning blok S aanleveren 28/1 

 met    

en

Oplossingsvoorstel Martinus Steijnstraat/ 

portieken 

 

 Uitzoeken verhuiskostenvergoeding in SOK 28/1 

 




