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Afwezig . I

1. Opening en mededelingen
Bl opent de vergadering. We bepalen gezamenlijk de te bespreken punten.

2. Verslag kernteam d.d. 4 november

- ad pt 3. Het gaat om de Markttoets BOG Blok S.

- ad. pt 4. Het betreft de offerte tot sloop engineering ipv ‘opdracht’.

- ad. pt 4. We gingen de vorige keer ervan uit dat er een ontheffing nodig was, maar
inmiddels weten we dat dit niet hoeft.

Verslag wordt vastgesteld.

3. Sloop

Vestia benadrukt dat zij voorafgaand aan de opdracht tot sloop nader bevestigd wil
hebben de bedragen genoemd in de regels 1,2 en 3 van de financiéle bijlage 2c van
de SOK. In de financiéle werkgroep zal dit verder worden besproken.
I ook (in opdracht van Vestia) een raming van de sloop voor de
bovenbouw, en separaat voor de onderbouw.

Inzet is om het sloopbestek op te splitsen in een bovenbouw- en onderbouwbestek.
Dit heeft de volgende voordelen: aangezien het bestek voor einde dit jaar gereed
moet zijn is het eenvoudiger om enkel de bovenbouw daarin te verwerken. Aangezien
er nog geen bodemonderzoek is uitgevoerd is het nog onbekend of er gesaneerd
moet worden. Dit heeft invioed op sloop van de onderbouw. Door het slopen van de
onderbouw “storten de trottoirs in” wat in deze fase onwenselijk is.

Il oceft aan dat jurist Vestia heeft aangegeven dat de splitsing zou kunnen zonder
gevolgen voor de RVV-middelen.

Vestia doet nog wel een check bij de RVO, dit kost tijd.

Voor de planning van belang dat het bestek nu gemaakt wordt. i kijkt of er spoed
achter gezet kan worden.


Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
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Aandachtspunt: Hoe zit het met de sloop van de onderbouw, in relatie tot de
aanspraak op de RVV middelen en moet Vestia daarmee ook opdrachtgever zijn voor
de sloop onderbouw (terwijl gemeente opdrachtgever is voor bouwrijpmaken en
bodemsanering)?

In financiéle werkgroep verder bespreken, ook hoe dit fiscaal geregeld moet worden.

4. Markttoets Blok S BOG

In de Stuurgroep is de grondwaarde onder de BOG Blok S besproken, maar nog niet
voldoende vastgelegd. Er wordt nog een apart (gemeentelijk intern) overleg ingepland
met ] en I

I = Bl hebben het markitoetsdocument afgerond, is naar Vestia gestuurd.
Vestia heeft nog een paar opmerkingen, deze worden verwerkt en dan komt het
document zsm weer terug naar gemeente. Eén belangrijk punt is de vraag of we deze
‘zware’ versie moeten publiceren of dat een light versie ook (beter) kan. laat dit
uitzoeken.

5. W.v.t.t.k.

- Dagvaardingen, terugblik. De voorbereidingen van vorige week zijn overall goed
gegaan. Uitspraak van de dagvaardingen op 13 november is naar verwachting 17
december. Tot 6 december hebben mensen de gelegenheid in beroep te gaan tegen
de uitspraak van de eerste reeks dagvaardingen.

- Bestemmingsplan voor de rode blokken moet nu goed geregeld worden. Bij | Il
ligt nog de taak om de opdracht aan BOdG te verstrekken. [ vraagt

hierover.

6. Volgende vergadering
2 december van 14:00 — 15:00, Vestia Hilledijk.
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Actielijst

g

ie

Wat

Wanneer

Noodzakelijkheidsverklaring Markttoets Blok S
BOG

Na de markttoets

Markttoets voor Blok S afmaken en plaatsing
op Negometrix.

Inplannen extern verwerversoverleg

Planningsoverleg sloop met | GczcN
I --

SO gemeente

Maken oplegger behorend bij Volumestudie

Navraag bij [ Gz

Navraag bij [JJJll om reactie op voorstel
inrichting buitenruimte langs Martinus
Steynstraat aan te leveren

Opzetten planteam Q en U

Opdracht aan BOdG tot
bestemmingsplanwijziging






