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Memo 
 

 

 

 

Van 

 

 

 

 

Vestia 

  

Contactgegevens 

Postadres 

Postbus 29013 

3001 GA Rotterdam 

 

Bezoekadres 

Watermanweg 50 

3067 GG Rotterdam 

 

telefoon: 088 124 24 24 

internet: www.vestia.nl 

Aan Gemeente 

  

Datum 

 

Betreft 

15 juli 2019 

 

Stand van zaken herhuisvesting Tweebosbuurt 

 
 

Inleiding  

Na het besluit door het college van B&W van de gemeente Rotterdam over de transformatie van 

de Tweebosbuurt hebben we begin juli 2018 via informatiebijeenkomsten de bewoners 

geïnformeerd. Aansluitend zijn we de huisbezoeken gestart bij de 535 huishoudens van de te 

slopen woningen en zijn bewoners urgent gemaakt. Begin januari hebben alle bewoners een 

huuropzegging ontvangen met het verzoek deze te tekenen. Per 1 januari 2020 hebben we de 

huur opgezegd en moeten onze huurders zijn geherhuisvest. We houden hierin rekening met de 

doorlooptijd van de juridische procedures na deze datum. De sloop moet starten per april 2020. 

I.v.m. de RVV-termijn moet de sloop van de woningen zijn afgerond en afgerekend voor 1 juli 

2021. Het afronden van de herhuisvesting voor 1 januari 2020 is niet realistisch. In deze memo 

lichten we toe waarom. 

 

Stand van zaken herhuisvesting 

 

 02-07-2019 

Woning leeg/opgezegd 189 

Aantal ontvangen akkoordverklaringen 183 

Aantal niet ontvangen formulieren huuropzegging 149 

Aantal lopende rechtszaken 14 

Totaal 535 

 

We hebben circa 190 woningen waarvan de huurovereenkomst is opgezegd en ruim 180 

ontvangen akkoordverklaringen van de huuropzegging. Op dit moment hebben 14 huurders die 

bezwaar hebben gemaakt tegen de akkoordverklaringen van de huuropzeggingen, een 

dagvaarding ontvangen. Op 14 augustus 2019 vinden daarvoor 13 zittingen plaats. In 1 dossier 

heeft de huurder geen verweer gevoerd waardoor vonnis bij verstek zal worden gewezen. De 

bijna 150 huurders waarvan wij nog geen huuropzegging hebben ontvangen worden gefaseerd 

gedagvaard. Een groep van circa 55 huurders ontvangt komende weken een dagvaarding.  

 

Herhuisvesting tot 31 december 2019 

Ondanks al het werk dat verzet is en de maatregelen die zijn genomen om de herhuisvesting te 

realiseren (o.a. directe bemiddeling, aftoppen huur, huurgewenning, verhuur bevorderend 
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budget, samenwerking andere corporaties, verkleinen grote gezinnen) blijkt de allerbelangrijkste 

factor “tijd”.  

 

Uitgaande van de mutatiecijfers van de Maaskoepel zou het aantal vrijkomende woningen tot de 

vrije sector grens, voldoende moeten zijn voor de herhuisvesting van de Tweebos in anderhalf 

jaar (vanaf 1 juli 2018). Veel bewoners hebben echter gewacht op het Raadsbesluit van 30 

november 2018, waardoor de werkelijke verhuistermijn met bijna een half jaar is ingekort. 

Daarnaast merken we dat huurders lang niet altijd goed zoeken/reageren, vasthouden aan hoge 

woonwensen en daardoor woningen via directe bemiddeling weigeren. Hoewel het gemiddelde 

vrijkomende aanbod per maand laag maar steady is, zien we dat door de weerstand en de 

weigeringen het aantal te herhuisvesten bewoners te groot is voor het aanbod. 

 

Er moeten nog ruim 340 huishoudens geherhuisvest worden in een tijdsbestek van een kleine 6 

maanden. Gemiddeld verhuizen er per maand 15 tot 20 huurders. Door de weerstand in de buurt, 

gecombineerd met het beperkte aanbod (directe bemiddeling & aanbod met 

herhuisvestingsurgentie) en de woonwens van veel huurders om in de directe omgeving te blijven 

lukt het ons niet om iedereen voor 1 januari 2020 te herhuisvesten. Dit betekent dat er met de 

huidige voortgang eind van het jaar nog circa 240 huurders in de Tweebosbuurt wonen. 

 

Uitgaande van huishoudenssamenstelling, inkomens en beschikbare (passende) aanbod op Zuid 

hebben we met name moeite om de volgende groepen bewoners te herhuisvesten: 

1. 1 en 2 personen 55+ t/m aftoppingsgrens laag (t/m € 607,46): ruim 70 huishoudens die 

bij voorkeur willen verhuizen naar 55+ woningen of woningen met een lift.  

2. > 3 personen t/m aftoppingsgrens hoog (€ t/m € ): ruim 80 huishoudens. 

3. 5+ personen in alle inkomenscategorieën: ongeveer 40 huishoudens inclusief een aantal 

voor de vrije sector.   

 

Door de lage mutatiegraad is het aanbod vrijkomende woningen beperkt. We merken dat onze 

huurders ondanks hun urgentie niet altijd bovenaan komen op Woonnet. Dat geldt met name voor 

de genoemde categorieën. Dit betreft bij elkaar ruim 190 huishoudens van de nog ongeveer 350 

huishoudens in de Tweebosbuurt. De belangrijkste knelpunten zijn: 

- Er zijn verschillende type urgenten, waaronder medisch urgenten, die bovenaan komen; 

- Daarnaast zijn er ook andere doelgroepen zoals bijzondere doelgroepen en 

statushouders waarvoor de betaalbare woningen uit de krant worden gehouden; 

- Herhuisvestingsurgenten mogen geen wooncarrière maken en kunnen daardoor niet op 

eengezinswoningen reageren. 

 

Samen met gemeente Maaskoepel en de andere corporaties wordt gekeken in hoeverre we voor 

bovenstaande knelpunten een oplossing kunnen vinden. Bijvoorbeeld door directe bemiddeling 

via andere corporaties in specifieke buurten (waar nog ruimte blijkt uit de cijfers van Woonnet) en 

het mogelijk maken van wooncarrière voor specifieke groepen. De verwachting is dat we daarmee 

de aantallen herhuisvesting kleiner maken maar dat we daarmee niet de herhuisvesting vlot 

trekken voor 1 januari 2020. Zeker niet door de relatief grote groep van bewoners die weerstand 

houdt tegen herhuisvesting. Wat hierin meespeelt is dat de herhuisvesting van Tweebos effect 

heeft op de ijkpunten die afgesproken zijn. Specifiek gaat dat over de bijzondere doelgroepen 

 

Juridische procedures 

In de juridische procedures bij herhuisvesting zijn twee routes belangrijk: 

1. Dagvaarden van huurders die niet akkoord gaan met de huuropzegging waarbij we de 

rechter vragen de huur per 31 december 2019 te ontbinden. 

2. Kortgeding tegen huurders die per 1 januari 2020 niet verhuisd zijn waarbij we de rechter 

vragen de woning te kunnen ontruimen. 
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Ontbinding huurovereenkomst 

Medio juli hebben bijna 150 huurders de akkoordverklaring voor de huuropzegging nog niet 

getekend. Een proces van dagvaarden duurt zes tot negen maanden. Met de einddatum van 31 

december 2019 houdt dat in dat al deze huurders  op korte termijn gedagvaard moeten worden. 

We doen dat wel gefaseerd. De groep van circa 55 huurders die nu in de 2e ronde wordt 

gedagvaard heeft tot op heden geen medewerking aan de herhuisvesting verleend: geen 

huisbezoek, geen (inkomens)gegevens verstrekt en/of zoekt niet op Woonnet. Een belangrijk 

onderdeel van de procedure is namelijk dat huurders minimaal één passende woning 

aangeboden hebben gekregen en de beschikbaarheid van woningen is te beperkt om grotere 

aantallen op korte termijn te dagvaarden. Gelet op het aantal laten wij daarbij nu de eventuele 

woonwens van bewoners los en gaan ook woningen aanbieden buiten de directe omgeving van 

de Tweebosbuurt. In de 2e ronde dagvaarden we nu nog geen huurders die wel medewerking 

verlenen bij de herhuisvesting maar de huuropzegging (nog niet) getekend hebben. Na de 

uitkomst van de zitting van 14 augustus en de voortgang van de dagvaardingen/herhuisvesting 

van de 2e groep gaan we verder met het dagvaarden van de volgende groep.  

 

Vordering tot ontruiming 

Voor alle huurders die weigeren te verhuizen zullen we uiteindelijk een kortgeding moeten starten 

om ontruiming te vorderen. Voor al deze huurders zullen we op het moment van de zitting een 

passende woning beschikbaar moeten hebben. Dit zullen er in het gunstigste geval tientallen zijn, 

in het ongunstigste geval gaat dat richting de 240 woningen. Dat aanbod hebben we niet zelf 

beschikbaar. Daarvoor zullen we een beroep op anderen moeten doen. 

 

Gevolgen 

Het zorgvuldig afronden van de herhuisvesting voor 1 januari 2020 is niet realistisch. Er is niet 

voldoende passende woonruimte beschikbaar ondanks alle maatregelen die zijn genomen. Het 

handhaven van deze datum heeft tot gevolg dat er mogelijk tegen 240 huurders ineens een 

kortgeding tot ontruiming moet worden gestart, zonder dat zicht is op adequate herhuisvesting. 

Dat doet geen recht aan de behoefte om het proces van herhuisvesten zorgvuldig en met oog 

voor de woonwensen van huurders uit te voeren. 

 

De andere kant is dat de druk op de herhuisvesting en het zoveel mogelijk kaanbieden van 

vrijkomende woningen voor de directe bemiddeling, direct effect heeft op onder meer de 

taakstelling bijzondere doelgroepen. Naar verwachting gaan we deze niet halen in 2019. Ook 

bereiken we een punt dat nagenoeg geen woning van Vestia meer via Woonnet aangeboden 

wordt voor regulier woningzoekenden. 

 

Voorstel vervolg 

Het heeft onze voorkeur om de herhuisvestingstermijn voor de hele buurt te verlengen. Dat 

heeft consequenties voor de RVV bijdragen voor de 535 te slopen woningen (in totaal ruim €

). Daarvoor zullen Vestia en gemeente gezamenlijk het Rijk moeten informeren. De 

Woondeal geeft daartoe de mogelijkheden. Ons voorstel is om in september een gesprek met 

het Rijk in te plannen.  

 

Ter voorbereiding op dit gesprek willen we de komende periode wel een aantal onderdelen 

gezamenlijk met de gemeente (verder) onderzoeken: 

- De gewenste duur van het uitstel bepalen. Uitgaande van het huidige aantal opzeggingen 

is een uitstel van 1-1,5 jaar noodzakelijk. Vanuit de eenduidigheid met de andere RVV 

termijnen (5 jaar voor grote renovatie aanpak en nieuwbouw) ligt verlenging van de RVV 

slooptermijn van 3 naar 5 jaar  voor de hand. 

- Mogelijkheden en consequenties van het verkleinen van het RVV-risico door het 

gefaseerd slopen van de buurt. Daarbij kan een deel van de bewoners, al dan niet door 
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tijdelijk te verhuizen naar een ander blok in de buurt doorschuiven naar Blok S. Dit heeft 

wel financiële consequenties door extra kosten van tijdelijke huisvesting. 

- Mogelijkheden en consequenties onderzoeken van het tijdelijk huisvesten van 

terugkeerders naar Blok S in een containerdorp in de omgeving.  

- Mogelijkheden van hulp door andere corporaties. 

- De communicatiestrategie richting bewoners bepalen.  

 

 

 

 

 




