



Verslag

Stadsontwikkeling

Bezoekadres: deRotterdam
Wilhelminakade 179, Rotterdam
Postadres: Postbus 6575
3002 AN Rotterdam
Internet: rotterdam.nl/

Betreft: Sloopoverleg Tweebosbuurt

Locatie: De Rotterdam, zaal 26.65

Datum: 26 november 2019 | 9:00-10:00

Van: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@rotterdam.nl

Aanwezig: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Afwezig: [REDACTED]

1 Actielijst

	Datum	Actie/ afspraak	Wie	Wanneer	Toelichting
1.	14/10	Sloopodracht vastleggen in Stuurgroep	Stuurgroep		
2.	14/10	Offerte sloop opstellen richting Vestia	Gemeente		
3.	14/10	Checken contracten anti-kraak + besluiten datum huuropzegging	[REDACTED]		
4.		Aanleveren overzichtskaart van leeggekomen woningen waar gestart kan worden met asbestinventarisatie, tevens input voor bestek	[REDACTED] / [REDACTED]		Actueel overzicht (lijst) is reeds gestuurd door Vestia, maar dat is niet uitgesplitst per woning. Nieuw overzicht per woning nodig 15 dec
5.	14/10	Planning opstellen tot 1/4/2020 wat er tot dan toe moet gebeuren	[REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED]		
6.	14/10	Lijst maken met wat nodig is voor het vullen van het sloopbestek Aanleveren aan [REDACTED] [REDACTED] en [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]		
7.	26/11	Ontheffing flora & fauna aanvragen	[REDACTED]		
8.	26/11	Afsluiting nutsvoorziening	[REDACTED]		



		melden bij/ overleggen met Stedin			
9.	26/11	Uitzoeken juridische aspecten mbt aanbesteding sloop	■■■■■		
10.	11/11	Uitvraag bij RVO of criterium RVV middelen alleen bovenbouw betreft of ook onderbouw	■■■■■		Check op wet- en regelgeving gedaan door Vestia. Uitgaan dat sloop van enkel bovenbouw ("onttrekken woning") afdoende is voor RVV.
11.	26/11	Groeninventarisatie verder oppakken	■■■■■ (coördinatie)		
12.	26/11	Besteknummers aanvragen bij ABZ, navraag bij ■■■■■	■■■■■		
13.	26/11	Raming sloop opstellen	■■■■■		
14.	26/11	Checken bodemonderzoek voor trottoirs	■■■■■		
15.	26/11	Uitzoeken waar bouwketen geplaatst kunnen worden/ plek opslagplaats	■■■■■ ■■■■■		Opnemen in bestek indien bekend
16.	26/11	Onderzoeken voor de gehele buurt welke bomen (mogelijk) gerooid moeten worden Waar wenselijk om bomen te laten staan/ terug te planten?	■■■■■ ■■■■■ checkt bij ■■■■■ ■■■■■		Voor Hilledijk bekend, aanvraag loopt
17.	26/11	Checken planning voor asbestinventarisatie. (Sloop)planning updaten en nogmaals rondsturen.	■■■■■		Afstemming ■■■■■ met huismeester en afspraken met inventarisatiebureau.
18.	26/11	Omissie Flora en Fauna onderzoek bij blok O1: we melden het bij ODH, volgen de koninklijke weg	■■■■■		Flora en fauna onderzoek(srapport) is ingediend bij ODH voor de omgevingsvergunning



19.	26/11	Cultuurhistorische elementen borgen, opnemen in bestek	■■■■ vraagt na bij ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■		Er is een cultuurhistorische verkenning + reactie vanuit Wonen (ook ivm motie)