



Betreft : kernteam Tweebosbuurt
Locatie : De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Datum : 11 maart 2019
Tijd : 14:00-15:00
Aanwezig :

Bezoekadres: De Rotterdam
 Wilhelminakade 179, Rotterdam

Postadres: Postbus 6575

3002 AN Rotterdam

Internet: rotterdam.nl/

Van:

Telefoon:

E-mail:@rotterdam.nl

Tijdens dit tweewekelijks terugkerend overleg zijn de volgende zaken besproken:

Verslag overleg d.d. 28 februari

Verslag wordt doorgenomen.

Intermediair

heeft dit met en besproken en ook is er contact geweest met
 , en pakken dit verder op, nieuwe afspraak wordt
 gemaakt.

Samenwerkingsovereenkomst

SOK is ondertekend door Vestia. Nu nog ondertekening door de gemeente.
 regelt dit met .

Organigram

en hebben het schema verder aangevuld. Deze is bijna compleet. Voor
 een aantal teams, met name voor de werkgroepen, is nog niet bekend wie er aan
 deelnemen. Afgesproken wordt dat bij de werkgroepen alleen de coördinatoren en het
 secretariaat in het schema gaan.

Bespreekpunt is naar wie op te schalen bij escalatie. doelt op communicatie/
 email vorige week. Toen is het via de lijn gegaan en er is
 miscommunicatie ontstaan.

In het schema duidelijk maken hoe de lijnen dienen te lopen. zoekt tevens uit
 naar wie op te schalen: Jos Melchers of .

Moties Tweebosbuurt

Afstemming met andere clusters en afdelingen is klaar, stukken zijn nu in
 voorbereiding richting college.

Als de laatste aanpassingen zijn verwerkt en de stukken naar het college worden
 verstuurd, zal Vestia de stukken ook ontvangen, plus het eerder uitgedane
 uitstelbericht.

stuurt de stukken aan , en .



Blok S

Taxatie is uitgezet. [REDACTED] heeft de aanbestedingsjuriste bijgepraat.

Ligt nog de vraag of een aparte ontwikkelovereenkomst gewenst is voor Blok S. [REDACTED] geeft aan dat dit de meest voor de hand liggende optie is om nadere afspraken te maken, hij zet de vraag binnen zijn afdeling uit.

Sloopteam

Sloopteam moet nu worden opgezet. Vanuit I-bureau moet er een sloopbegeleider worden aangesteld en [REDACTED] zal namens de gemeente deelnemen aan dit team.

[REDACTED] zoekt uit wie vanuit I-bureau kan aansluiten.

Planning

[REDACTED] heeft de planning van Vestia bijgewerkt en meegestuurd. De planning is ook naar [REDACTED] gegaan, zij zal deze verwerken in de overall planning van de gemeente.

w.v.t.t.k

Is het mogelijk uitstel/ langere doorloop te krijgen voor de inzet van de RVV middelen?

[REDACTED] vraagt na hoe we deze lobby richting Rijk kunnen uitzetten.

Vervolg overleggen

Het volgende overleg staat gepland op 28 maart, 14:00-15:00.

Actielijst

wie	Wat	Wanneer
gemeente	Ondertekenen SOK	z.s.m.
[REDACTED]	Opstart overleg laten maken voor sloopteam	
[REDACTED]	Versturen stukken moties + uitstelbericht	
Vestia en gemeente	Organigram compleet maken en delen	
[REDACTED]	Uitzoeken wel/geen ontwikkelovereenkomst opstellen voor Blok S	
Vestia en gemeente	Aanwijzen intermediair	
[REDACTED]	Organiseren werkgroep beheer	
[REDACTED]	Opstart overleg laten maken verwervingsteam	



Vestia	Memo stadsverwarming/ duurzaamheid opstellen voor renovatieblokken	28 maart 2019
■■■■ en ■■■■	Taxatieproces opstarten voor Blok S	
■■■■	Bij M&C navragen of inhuur ■■■■ mogelijk is	
■■■■	Lobby richting Rijk voor uitstel/ langere looptijd RVV middelen	