
Van:                                            
Verzonden:                             maandag 30 maart 2020 16:53
Aan:                                            ' )
CC:                                               '
Onderwerp:                            RE: Blok S planteam
 
Beste mensen,
 
Kort verslag van ons overleg hedenmiddag.
 
Welkom  als opvolger van .
En  zien we graag op de Rotterdam verschijnen.
 
Bouwrijpmaken
Bij het uitgraven van het laatste obstakel is nog een olieverontreiniging gevonden.
De verontreiniging wordt deze of volgende week verwijderd. Is ook afhankelijk van omvang.
Actie , ieder week even doorgeven of werkzaamheden afgerond zijn zodat Vestia zsm sondeerauto naar locatie kan sturen.
Vraag: wat is invloed van extra verontreiniging op reactie DMCR (volgens  niets) maar  vraagt na (actie) bij 
 
Contracten
Noodzakelijkheidsverklaring, zie hieronder
Directieraad Vestia: morgen. Besluit over investering.
Vervolgens nog naar RvC
 
Grondcontract
Informatie over grondprijs en randvoorwaarden taxatie zal  vanmiddag mailen (actie, reeds uitgevoerd)
Contract: nog op te stellen (actie )
Bepalingen inzake aflevering grond. Nog op te stellen door /
Vestia gaat na levering grond niet meer splitsen in appartementsrechten (onderling) en BOG
 
Inrichtingsplan
Gaat gemeente opstarten (  en ). Eerst PVE (advies van wijkraad nodig), vervolgens ontwerp maken (onderdelen zijn er al) waarna IP wordt vastgesteld. Naar verwachting einde dit jaar.
De uitvoering zal in fasen gaan gezien werkzaamheden (en bouwwegen) voor kavel I en T en de Roseknoop.

 stuurt concept PVE (reeds gedaan)
 
Planning
Waterschapsvergunning loopt (bezwaarmogelijkheid tot 16 april)
Bestek deze week gereed
Na akkoord RvC wordt WSW en vervolgens Aw om toestemming gevraagd.
Start bouw is maart 2021. Verzoek van gemeente om dit jaar te starten met de bouw. Met name de prijsvorming met aannemer is cruciaal.
 
Volgend overleg
Di 28-04 13-14 uur
 
In de uitvo
 
 
Met vriendelijke groet,

Projectmanager 
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Afdeling PMB Noord en buitengebieden
PMB Noord en buitengebieden
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam
Telefoon 
Mobiel 
Website
 
Van:
Verzonden: zondag 29 maart 2020 12:46
Aan: '
CC: '
Onderwerp: RE: Blok S planteam
 
Beste mensen,
 
Maandag 12 – 13 uur staat planteam blok S op de agenda.
 
Aangezien ik van 11-12 uur met  en  telefonisch overleg heb over de sloop TBB stel ik voor dat wij om 12.15 uur starten.
Op welke wijze vergaderen we?
MS teams kunnen we nog niet gebruiken met externen en dat schijnt bij Vestia ook nog niet goed te werken volgens .
Skype voor bedrijven heb ik geprobeerd aan de gang te krijgen maar is mij ook nog niet gelukt met externen.
Dus stel ik voor dat we bellen. Ik zal om 12.15 uur iedereen ‘’inbellen’’ naar , , , , .
 
Agenda voorstel
 
Contracten
Noodzakelijkheidsverklaring

Is tekstueel gereed
Dinsdag 31-03 besluitvorming B&W. Weth Kurvers is al akkoord, dus dat zou goed moeten gaan
Wo 1-4 versturen naar Aw en ter info aan 9 corpo’s in Rdam

Grondprijs
Onderbouwing sturen we maandag aan jullie toe

Grondcontract
Is er nog niet

 
Bouwrijpmaken
Stand van zaken
Stand van zaken bodemsanering en verslag
 
Planning
Wat zijn eerstvolgende mijlpalen / aandachtspunten.
 
 
 

Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
Art. 10 lid 2 sub e WOB



 
Met vriendelijke groet,

Projectmanager 
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Afdeling PMB Noord en buitengebieden
PMB Noord en buitengebieden
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam
Telefoon
Mobiel 
Website
 
Van: ) 
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 13:54
Aan: ' < @vestia.nl>
CC: @vestia.nl>; @Rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>; @rotterdam.nl>;
Vries, @vestia.nl>
Onderwerp: Blok S
 
Beste ,
 
We hebben elkaar vanmorgen telefonisch gesproken.
 
Bouwrijpmaken

 geeft planning door voor het verwijderen van de onlangs aangetroffen obstakels
Jullie gaan door met voorbereiding. (geotechnisch advies, bouwtechnisch advies (palenplan), bestek.
Mochten er extra werkzaamheden uitkomen (extra kosten), veroorzaakt door de onzekerheid omdat er niet gesondeerd kon worden, dan meldt  dit en dan zal de gemeente dit vergoeden.
 
Markttoets – noodzakelijkheidsverklaring
Gemeente stuurt noodzakelijkheidsverklaring naar AW. Tegelijkertijd informeert gemeente de overige corpo’s in Rotterdam. Hiermee worden de corpo’s wel geinformeerd zoals in woningwet
omschreven maar verliezen we geen tijd door dit vooraf aan het versturen aan AW te doen.
Brief aan AW blijkt door B&W ondertekent te moeten worden ipv door directeur SO.
Streven is vaststelling in B&W-vergadering van 31 maart. Vervolgens kan brief op 1 april verstuurd worden. Directieraad Vestia, tbv diverse besluiten blok S, is ook op 31 maart.
 
Opvolging 

 en nemen project over.
 
Met vriendelijke groet,

Projectmanager 
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Afdeling PMB Noord en buitengebieden
PMB Noord en buitengebieden
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam
Telefoon 
Mobiel  
Website
 
 

Vindt u deze informatie onduideli jk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.




