



**Betreft** : verslag extern planteam Blok S

**Locatie** : WHK vergaderkamer 13.23

**Datum** : 25 november 2019

**Tijd** : 10:00-11:00

**Aanwezig** : [REDACTED]  
[REDACTED].

**Afwezig** : [REDACTED]  
[REDACTED]

**Kopie aan** : [REDACTED]

**Bezoekadres:** deRotterdam  
Wilhelminakade 179, Rotterdam

**Postadres:** Postbus 6575

3002 AN Rotterdam

**Internet:** rotterdam.nl/

**Van:** [REDACTED]

**E-mail:** [REDACTED]@rotterdam.nl

### 1. Opening, mededelingen, agenda

[REDACTED] opent de vergadering. In verband met de kleine samenstelling vandaag zijn de te bespreken onderwerpen beperkt.

### 2. Verslag en actielijst overleg d.d. 4 november

- [REDACTED] vraagt hoe (makkelijk) toegang te krijgen tot Negometrix. Waarschijnlijk geen andere weg dan inloggen met aan te maken account.

### 3. Bouwrijp maken (BRM)/ Woonrijp maken (WRM)/ ontwerp

- [REDACTED] vraagt aandacht voor de dubbele deur en de aansluiting met de stoep. Levs heeft het ontwerp aangepast, maar nu kan er tot 7 cm verschil ontstaan, dit is lastig voor oa minder validen en het moet op de een of andere manier ook opgevuld/ netjes weggewerkt worden.

[REDACTED] geeft aan dat Lev's het ontwerp nu niet meer gaat wijzigen, beste oplossing voor nu is dat [REDACTED] contact zoekt met [REDACTED] en dit voorlegt.

- Hegjes. We zijn het erover eens dat deze er moeten komen, maar past dit ook met de kabels en leidingen? Reeds aangekaart bij [REDACTED] en [REDACTED], maar nog geen reactie terug.

### 4. Rondvraag/ w.v.t.t.k.

Vestia is gevraagd om tekeningen voor de bouwplaatsinrichting aan te leveren. Dit is gevraagd voor de aanvraag omgevingsvergunning. Hier houden we contact over.

### Volgend overleg

Nog in te plannen



## Actielijst

	Start	Actie	Houder	Deadline
1.	2/9	Uitzetten Markttoets Chek op: lightversie of zwaar Check op moment publicatie	■■■■	
2.		Opstellen ontwikkelovereenkomst	■■■■	
3.	4/11	Laatste check op SMP (hoogteverschil deur-stoep)	■■■■	
4.	4/11	Voorstel (tekening) fietsparkeren in de buitenruimte voor het commerciële gedeelte (onderdeel PvE-IP)	■■■■	
5.	25/11	Opstellen PvE-IP	■■■■	
6.	16/12	Nogmaals versturen aangepaste parkeernotitie na laatste aanpassing door ■■■■	■■■■	