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Beste mensen,
Vanmorgen is bijgevoegde notitie van Vestia besproken met Bas Kurvers.
Hieronder kort de uitkomst van dat gesprek en de gemaakte afspraken:

Notitie zet in op uitstel. Bas Kurvers is niet overtuigd en vraagt alles op alles te zetten om de planning van de
Tweebosbuurt wél te halen.

Daartoe moet de komende maand een aanvalsplan gemaakt worden met maatregelen en actielijnen. De
voorbereiding wordt gedaan

in een gezamenlijk uitvoeringsteam. Namens de gemeente zouden | NG - -
zitting in moeten hebben.

Belangrijk is om de cijfers m.bt. totale aanbod sociale huurwoningen op korte termijn beschikbaar te hebben.

Ondertussen wordt een gesprek met het rijk in september voorbereid om de situatie dan te bespreken. Welke
directeur van SO schuift daarbij aan?

Met vriendelijke groet,

I

Projectmanager

Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling

Afdeling PMB Gebiedsontwikkeling Zuid
PMB Gebiedsontwikkeling Zuid

de Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam
Website www.rotterdam.nl


Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
Art. 10 lid 2 sub e WOB




