
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Gebiedsontwikkeling Tweebos 1631 dagen maa 27-3-17 vri 23-6-23

2 RvC besluit 0 dagen woe 27-6-18 woe 27-6-18

3 Raadsbesluit 0 dagen don 29-11-18 don 29-11-18

4

5 complex 1100071 (Schoolblok - blok P1) 1305 dagen din 26-6-18 vri 23-6-23

6 RVV deadline 5 jaar aktiviteit grootschalige verbouw 1305 dagen din 26-6-18 vri 23-6-23

7 planontwikkeling & aanbesteding 64 wkn woe 27-6-18 din 17-9-19

8 bouwvoorbereiding & warme opnamen 15 wkn woe 18-9-19 din 31-12-19

9 wisselwoningen / logeerwoningen 64 wkn woe 1-1-20 din 23-3-21

10 midden niveau reno 64w 64 wkn woe 1-1-20 din 23-3-21

11

12 complex 1100073 (Martinus Steijn - kop blok Q) 1305 dagen maa 27-3-17 vri 25-3-22

13 RVV deadline 5 jaar aktiviteit grootschalige verbouw 1305 dagen maa 27-3-17 vri 25-3-22

14 planontwikkeling & aanbesteding 64 wkn din 3-7-18 maa 23-9-19

15 bouwvoorbereiding & warme opnamen 15 wkn din 24-9-19 maa 6-1-20

16 verbeterplan 26w 45 wkn din 7-1-20 maa 16-11-20

17

18 complex nieuw (Emplacement - blok S) 1305 dagen din 26-6-18 vri 23-6-23

19 RVV deadline 5 jaar aktiviteit nieuwbouw 1305 dagen din 26-6-18 vri 23-6-23

20 planontwikkeling & aanbesteding 64 wkn woe 27-6-18 din 17-9-19

21 bouwvoorbereiding 22 wkn woe 18-9-19 din 18-2-20

22 nieuwbouw blok S 130won 95 wkn woe 19-2-20 din 14-12-21

23

24 complex 1100072 (Lange Tweebos - blok Q) 1177 dagen din 26-6-18 woe 28-12-22

25 RVV deadline 3 jaar aktiviteit slopen 156 wkn din 26-6-18 maa 21-6-21

26 uitplaatsingsprocedure 130won 60 wkn don 29-11-18 woe 22-1-20

27 omgevingsvergunning & aanbesteding 21 wkn don 29-8-19 woe 22-1-20

28 sloopvoorbereiding 10 wkn don 23-1-20 woe 1-4-20

29 sloop 130won en BOG 60 wkn don 2-4-20 woe 26-5-21

30 narooien en fin.afwikkeling 4 wkn don 27-5-21 woe 23-6-21

31 overdracht naar Gemeente vrij van opstallen blok P2 0 wkn woe 23-6-21 woe 23-6-21

32 planontwikkeling & aanbesteding 78 wkn don 26-12-19 woe 23-6-21

33 bouwvoorbereiding 15 wkn don 24-6-21 woe 6-10-21

34 nieuwbouw blok Q 45won 64 wkn don 7-10-21 woe 28-12-22

35

36 complex 1100074 (blok R) 782 dagen din 26-6-18 woe 23-6-21

37 RVV deadline 3 jaar aktiviteit slopen 156 wkn din 26-6-18 maa 21-6-21

38 uitplaatsingsprocedure 169won 60 wkn don 29-11-18 woe 22-1-20

39 omgevingsvergunning & aanbesteding 21 wkn don 29-8-19 woe 22-1-20

40 sloopvoorbereiding 10 wkn don 23-1-20 woe 1-4-20

41 sloop 169won en BOG 60 wkn don 2-4-20 woe 26-5-21

42 narooien en fin.afwikkeling 4 wkn don 27-5-21 woe 23-6-21

43 overdracht naar Gemeente vrij van opstallen 0 wkn woe 23-6-21 woe 23-6-21

44

45 complex 1100075 (blok R) 782 dagen din 26-6-18 woe 23-6-21

46 RVV deadline 3 jaar aktiviteit slopen 156 wkn din 26-6-18 maa 21-6-21

47 uitplaatsingsprocedure 169won 60 wkn don 29-11-18 woe 22-1-20

48 omgevingsvergunning & aanbesteding 21 wkn don 29-8-19 woe 22-1-20

49 sloopvoorbereiding 10 wkn don 23-1-20 woe 1-4-20

50 sloop 24won 60 wkn don 2-4-20 woe 26-5-21

51 narooien en fin.afwikkeling 4 wkn don 27-5-21 woe 23-6-21

52 overdracht naar Gemeente vrij van opstallen 0 wkn woe 23-6-21 woe 23-6-21

53

54 complex 1100076 (blok O1) 782 dagen din 26-6-18 woe 23-6-21

55 RVV deadline 3 jaar aktiviteit slopen 156 wkn din 26-6-18 maa 21-6-21

56 uitplaatsingsprocedure 169won 60 wkn don 29-11-18 woe 22-1-20

57 omgevingsvergunning & aanbesteding 21 wkn don 29-8-19 woe 22-1-20

58 sloopvoorbereiding 10 wkn don 23-1-20 woe 1-4-20

59 sloop 53won 60 wkn don 2-4-20 woe 26-5-21

60 narooien en fin.afwikkeling 4 wkn don 27-5-21 woe 23-6-21

61 overdracht naar Gemeente vrij van opstallen 0 wkn woe 23-6-21 woe 23-6-21

62

63 complex 1100077 (park) 782 dagen din 26-6-18 woe 23-6-21

64 RVV deadline 3 jaar aktiviteit slopen 156 wkn din 26-6-18 maa 21-6-21

65 uitplaatsingsprocedure 169won 60 wkn don 29-11-18 woe 22-1-20

66 omgevingsvergunning & aanbesteding 21 wkn don 29-8-19 woe 22-1-20

67 sloopvoorbereiding 10 wkn don 23-1-20 woe 1-4-20

68 sloop 29won 60 wkn don 2-4-20 woe 26-5-21

69 narooien en fin.afwikkeling 4 wkn don 27-5-21 woe 23-6-21

70 overdracht naar Gemeente vrij van opstallen 0 wkn woe 23-6-21 woe 23-6-21

71

72 complex 1100078 (Riebeek - blok U) 1177 dagen din 26-6-18 woe 28-12-22

73 RVV deadline 3 jaar aktiviteit slopen 156 wkn din 26-6-18 maa 21-6-21

74 uitplaatsingsprocedure 130won 60 wkn don 29-11-18 woe 22-1-20

75 omgevingsvergunning & aanbesteding 21 wkn don 29-8-19 woe 22-1-20

76 sloopvoorbereiding 10 wkn don 23-1-20 woe 1-4-20

77 sloop 130won en BOG 60 wkn don 2-4-20 woe 26-5-21

78 narooien en fin.afwikkeling 4 wkn don 27-5-21 woe 23-6-21

79 overdracht naar Gemeente vrij van opstallen 0 wkn woe 23-6-21 woe 23-6-21

80 planontwikkeling & aanbesteding 78 wkn don 26-12-19 woe 23-6-21

81 bouwvoorbereiding 15 wkn don 24-6-21 woe 6-10-21

82 nieuwbouw blok U 56w 64 wkn don 7-10-21 woe 28-12-22

27-6

29-11

64 wkn

64 wkn

64 wkn

45 wkn

64 wkn

95 wkn

10 wkn

60 wkn

23-6

78 wkn

64 wkn

10 wkn

60 wkn

23-6

10 wkn

60 wkn

23-6

10 wkn

60 wkn

23-6

10 wkn

60 wkn

23-6

10 wkn

60 wkn

23-6

78 wkn

64 wkn

k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gebiedsontwikkeling Tweebos

Vestia Opgemaakt don 31-1-19


