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1 Opening, mededelingen, agenda

Il opent de vergadering. In verband met een ander overleg hebben we dit keer 1 uur voor
het overleg. Er is geen agenda of verslag, dus we bepalen gezamenlijk de onderwerpen die
we willen bespreken.

Mededelingen

-l is voor het eerst bij het overleg. Zij vervangt | llllvoor de communicatie in
Tweebosbuurt. [JJlj was al woordvoerder voor SO en blijft dat erbij doen. Communicatie voor
Parkstad zal waarschijnlijk | | | | I vorden (nieuw).

- I vliift naar verwachting nog zo’'n twee maanden afwezig. Zij had een aantal taken
uitgezet bij collega’s, maar men merkt dat de capaciteit begint te wringen. Ook | EGczEN
had een aantal taken op zich genomen, maar heeft dit teruggegeven. Er zijn
capaciteitsproblemen bij M&C, Stedenbouw, I-bureau en PMB.

- De vraag is nu: wat geven we prioriteit en pakken we nu op?

I st<'t voor om voor Stedenbouw |l cer naar voren te schuiven. [ wil
dan een stap terugdoen en zijn tijd besteden aan de andere projecten in Parkstad/ Feijenoord.
Prioriteit heeft: Blok I, Huis op Zuid en plot Z.

Il oc<ft aan overleg te hebben gehad met |l over de prioriteiten in de
projecten.

Prioriteit heeft:

K2 afmaken; contracten BOG, plinten

Blok S; voorbereiden koopovereenkomst

Leeuwenkuil; selectie met beoordelingscommissie op 16 maart. Met winnaar
koopovereenkomst opstellen.

Verder Blok F; afspraken met Synchrooon, Tender Blok I, G4 Overhoeks, Rozestraat/
Stoomtramweg, Machinistenhof en Blok Q en U.

-l is samen met | b<zig om de bewonersbrief particuliere huurders af te
ronden. ] overlegt nog met Il hoe/ wat/ wie voor de verzending. Deze brief zal in ieder
geval als standaardbrief gebruikt worden.
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- Er komt een communicatieoverleg tussen Vestia, de gemeente en het gebied. Er is een
verslag van de vorige keer, [l za! deze rondsturen. Communicatie loopt nog niet
synchroon. [l geeft aan dat het gebied vaak te weinig weet.

Il vraagt of we een soort overzicht kunnen maken van wat er aan zit te komen de komende
tijd, bijv voor de rechtszaken. ] geeft aan dat we veel dingen/ data gewoon nog niet weten.
Wel kunnen we aan I ragen of hij ons hiermee verder zou kunnen helpen (actie

_q )

Afrikaanderwijkthema’s algemeen

-Moskee. Wie gaat hier nu over, laatst bekend is dat dit bij BowoTo ligt.

-Rondje door de wijk/extra budget voor dingen in de wijk. Dit is niet verder gekomen.
Voorbeelden zijn de Paul Krugerstraat of de Herman Costerstraat. Maar ook hier te weinig
capaciteit om hier iets mee te doen. Dit signaal moeten we (nogmaals) teruggeven aan |l
. ~nders een gemiste kans, want er is wel budget en ook vraag naar.

- Leeuwenkuil. Er waren vier overgebleven partijen uit de tender. Deze hebben alle goede
voorstellen ingediend en zullen worden beoordeeld.

-Plintenstrategic. ]I en Il hebben met I (economie) gesproken. Inzet in de
plinten is horeca en/of maatschappelijk.

Lastig is dat de huidige regelgeving nu overruled kan worden of dat er bezwaar gemaakt kan
worden. We hebben dus een juridische onderbouwing nodig.

W.v.t.t.k./ rondvraag

Il vraagt of ] misschien Parkstad kan overnemen als projectmanager? Nee.

-Panden behouden, hoe zit het? We gaan uit van de Cultuurhistorische Verkenning.
Waardevolle panden zullen worden onderzocht. Uitgangspunt is sloop, tenzij cultuurhistorisch
waardevol. Dan behouden of elders terugbrengen. | is bezig met een uitvraag voor
onderzoek.

-Sloopdatum ivm RVV middelen? Deadline blijft sloop/ afgerekend hebben uiterlijk juni 2021.

Actielijst
Datum Wie Wat Wanneer
12/3 [ Sturen verslag overleg

12/3 N B 20 of overzicht aanstaande

gebeurtenissen mogelijk is.
Allen Meedenken hoe capaciteitsprobleem op te

lossen, aangeven bij || KGKGTczcNIEEIEG
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