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1 Actielijst
Datum | Actie/ afspraak Wie Wanneer | Toelichting
1. 14/10 Sloopodracht Stuurgroep
vastleggen in
Stuurgroep

2. 14/10 Offerte sloop opstellen | Gemeente
richting Vestia
3. | 14/10 | Checken contracten [
anti-kraak + besluiten
datum huuropzegging

4. Aanleveren [ A Actueel overzicht (lijst)
overizchtskaart van is reeds gestuurd door
leeggekomen Vestia.
woningen waar gestart
kan worden met Ook inzicht in type
asbestinventarisatie, woning.
tevens input voor
bestek

5. 14/10 Planning opstellen tot
1/4/2020 wat er tot dan
toe moet gebeuren
6. 14/10 Lijst maken met wat
nodig is voor het vullen
van het sloopbestek
Aanleveren aan i
I -~
I
7. | 26/11 | Ontheffing flora & [
fauna aanvragen
8. | 26/11 | Afsluiting [ ]
nutsvoorziening
melden bij/ overleggen
met Stedin
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26/11

Uitzoeken juridische
aspecten mbt
aanbesteding sloop

10.

11/11

Uitvraag bij RVO of
criterium RVV
middelen alleen
bovenbouw betreft of
ook onderbouw

Check op wet- en
regelgeving gedaan
door Vestia, uitgaan
van alleen bovenbouw
(“onttrekken woning”)

11.

26/11

Groeninventarisatie
verder oppakken

(codrdinatie)

12.

26/11

Besteknummers
aanvragen bij ABZ,

navraag bij [

13.

26/11

Raming sloop
opstellen

14.

26/11

Checken
bodemonderzoek voor
trottoirs

15.

26/11

Uitzoeken waar
bouwketen geplaatst
kunnen worden/ plek
opslagplaats

Opnemen in bestek
indien bekend

16.

26/11

Onderzoeken voor de
gehele buurt welke
bomen (mogelijk)
gerooid moeten
worden

Waar wenselijk om
bomen te laten staan/
terug te planten?
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Voor Hilledijk bekend,
aanvraag loopt

17.

26/11

Checken planning voor
asbestinventarisatie.
(Sloop)planning
updaten en nogmaals
rondsturen.

Afstemming [l met
huismeester en

afspraken met
inventarisatiebureau.

18.

26/11

Flora en fauna
onderzoek(srapport)
aanleveren bij ODH
voor de
omgevingsvergunning

Separaat starten met
aanvullend onderzoek
voor deel blok O1

19.

26/11

Cultuurhistorische
elementen borgen,
opnemen in bestek

Il vraagt

na bij

Eris een
cultuurhistorische
verkenning + reactie
vanuit Wonen (ook
ivm motie)
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