
Kort verslag bespreking Tweebosbuurt  9 oktober 2019 
 
Aanwezig:  ,  en  (Gemeente Rotterdam) 

 en (Buurtgroep Tweebos) en 
Met kennisgeving afwezig: 
 
De Bewonersvereniging heeft aan Stadsontwikkeling gevraagd: 
-Welke programma’s en plannen worden er ontwikkeld voor de Tweebosbuurt en de directe 
omgeving? 
-Wat is de planning? 
-Wanneer kunnen bewoners en ondernemers inspreken over de plannen? 
 
Het gerucht onder bewoners gaat dat na de vier bouwblokken die Vestia en Gemeente in de 
Tweebosbuurt willen slopen ook elders in de buurt gesloopt gaat worden. 

: Absoluut onjuist. Alleen voor de Da Costaschool wordt mogelijk nog een plan 
gemaakt, indien de school besluit om te verhuizen naar een andere locatie (mogelijk de 
Tweebosschool, die vrij kan komen na nieuwbouw van de Nelson Mandelaschool). 
 

: De enige andere nieuwe locatie binnen de wijk waar de komende jaren nog een plan 
voor gemaakt gaat worden is het blok Bloemfontein 3 (Joubertstraat/Hillelaan). Volgend jaar 
start er een studie. 
 

 geeft toelichting aan de hand van de luchtfoto en meldt in aanvulling en wijziging op 
het projectenoverzicht Parkstad d.d. 29 augustus 2019 (zie bijlage) het volgende: 
 
Voor het braakliggende terrein van de Leeuwenkuil gaan 4 partijen een plan ontwikkelen dat 
volgend jaar wordt gepresenteerd. Hier komen o.a. de nieuwe Nelson Mandelaschool (die 
eerder in het Huis op Zuid was gepland) en 200 vrije sector/koopwoningen. 
 
De grond voor blok S wordt nu bouwrijp gemaakt. Eind 2020 start de bouw en in 2022 is de 
oplevering. Mogelijk komt er nog een tiental extra woningen bij waardoor het totaal komt op 
147 die bij de eerste verhuur in de sociale sector zitten. 
 
In alle andere geplande of al in aanbouw zijnde projecten van Parkstad (inclusief Tweebos) 
zijn geen sociale huurwoningen opgenomen, maar alleen koop- en vrije sector 
huurwoningen. 
Naar aanleiding van de D66 motie, om een hogere woningdichtheid te realiseren aan de 
randen van de buurt, zal bij de uitwerking van de blokken I en T misschien nog een klein 
aantal sociale huurwoningen worden toegevoegd. Dat is nog zeer onzeker. 
 
De 2 fase aan de Paul Krugerstraat van blok G zal volgens dezelfde formule van zelfbouw 
worden ontwikkeld. Het is (financieel) niet realistisch om daar zelfbouw vanuit een nieuw op 
te richten corporatie van huurders voor te stellen. 
 
Er zijn nog geen planteams aan de slag voor de nieuwbouw in de Tweebosbuurt. Eerste 
prioriteit is het uitverhuizen van de bewoners. 
Binnenkort zal een planteam starten voor de eerste 2 locaties U en Q. Medio volgend jaar zal 
naar verwachting een voorontwerp gepresenteerd kunnen worden voor deze locaties. 
Voor de andere nieuwbouw locaties (O1, R, P2 en P3) in de Tweebosbuurt zal dat op z’n 
vroegst 2021 worden. 
In P3 wordt met de particuliere eigenaren gesproken over aankoop van de panden. Voor 
deze locatie moeten een paar wijzigingen in het bestemmingsplan worden opgenomen. 
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