
Van:                                          
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Aan:                                           
Onderwerp:                            actielijst sloopoverleg Tweebosbuurt
Bijlagen:                                   20191126 Actielijst sloopoverleg Tweebosbuurt.docx
 
Hoi ,
 
Hierbij een nieuwe actielijst voor de werkgroep sloop. Er stonden uit vorige actielijst nog wat acties open, aangevuld met de acties uit het overleg vanochtend.
 
Mocht je nog iets missen in de lijst/ wijzigen hoor ik het graag.
 
 
Met vriendelijke groet,

Projectsecretaris 
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
PMB Gebiedsontwikkeling Zuid
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam 
Website www.rotterdam.nl
 
 

Vindt u deze informatie onduideli jk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.

http://www.rotterdam.nl/
Zekhnine A. (Amal)
Tekstvak
Art. 10 lid 2 sub e WOB
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		[bookmark: dpDocumentDataBody]Betreft:

		

		Sloopoverleg Tweebosbuurt



		

		

		



		Locatie:

		

		De Rotterdam, zaal 26.65



		

		

		



		Datum:

		

		26 november 2019 | 9:00-10:00



		

		

		





Aanwezig:	   Stef Poolman, Hans van der Aar, Dolf van     

   der Gaag, Kees Reijm, Sijmen Apers, Anita Kuiper, 

   John van Asten, Eric Binneweg

Afwezig:	   Victor van den Haak
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		Datum

		Actie/ afspraak

		Wie

		Wanneer

		Toelichting



		1.

		14/10

		Sloopodracht vastleggen in Stuurgroep

		Stuurgroep

		

		



		2.

		14/10 

		Offerte sloop opstellen richting Vestia

		Gemeente

		

		



		3.

		14/10

		Checken contracten anti-kraak + besluiten datum huuropzegging

		Victor

		

		



		4.

		

		Aanleveren overizchtskaart van leeggekomen woningen waar gestart kan worden met asbestinventarisatie, tevens input voor bestek

		Victor/ Eric

		

		Actueel overzicht (lijst) is reeds gestuurd door Vestia.



Ook inzicht in type woning.



		5.

		14/10

		Planning opstellen tot 1/4/2020 wat er tot dan toe moet gebeuren

		Hans, Kees en Sijmen

		

		



		6.

		14/10

		Lijst maken met wat nodig is voor het vullen van het sloopbestek

Aanleveren aan Jan Schouwenaar en John van Asten

		Kees

		

		



		7.

		26/11

		Ontheffing flora & fauna aanvragen

		Dolf

		

		



		8.

		26/11

		Afsluiting nutsvoorziening melden bij/ overleggen met Stedin

		John

		

		



		9.

		26/11

		Uitzoeken juridische aspecten mbt aanbesteding sloop

		Stef/ Kees

		

		



		10.

		11/11

		Uitvraag bij RVO of criterium RVV middelen alleen bovenbouw betreft of ook onderbouw

		Eric

		

		Check op wet- en regelgeving gedaan door Vestia, uitgaan van alleen bovenbouw       (“onttrekken woning”)



		11.

		26/11

		Groeninventarisatie verder oppakken

		Sijmen (coördinatie)

		

		



		12.

		26/11

		Besteknummers aanvragen bij ABZ, navraag bij Farah

		Kees

		

		



		13.

		26/11

		Raming sloop opstellen

		John

		

		



		14.

		26/11

		Checken bodemonderzoek voor trottoirs

		Hans

		

		



		15.

		26/11

		Uitzoeken waar bouwketen geplaatst kunnen worden/ plek opslagplaats

		Hans en Sijmen

		

		Opnemen in bestek indien bekend



		16.

		26/11

		Onderzoeken voor de gehele buurt welke bomen (mogelijk) gerooid moeten worden

Waar wenselijk om bomen te laten staan/ terug te planten?

		Sijmen









Stef checkt bij Albert van Eer

		

		Voor Hilledijk bekend, aanvraag loopt



		17.

		26/11

		Checken planning voor asbestinventarisatie.

(Sloop)planning updaten en nogmaals rondsturen.

		Eric

		

		Afstemming Victor met huismeester en afspraken met inventarisatiebureau.





		18.

		26/11

		Flora en fauna onderzoek(srapport) aanleveren bij ODH voor de omgevingsvergunning

		Dolf

		

		[bookmark: _GoBack]Separaat starten met aanvullend onderzoek voor deel blok O1



		19.

		26/11

		Cultuurhistorische elementen borgen, opnemen in bestek

		Stef vraagt na bij Jeroen van Dam

		

		Er is een cultuurhistorische verkenning + reactie vanuit Wonen (ook ivm motie)
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